

Uppdaterad
2024-05-01

Pågående upphandlingar och
upphandlingsystem:
[Aktuella upphandlingar](#)

Status på uppgifter, planering

Säker. Raden kommer med stor sannolikhet att annonseras som en upphandling baserad på nuvarande information.

Osäker/Mycket osäker. Det finns faktorer som innebär att det är osäker/mycket osäkert om upphandlingen kommer att annonseras baserad på nuvarande information.

Uppdat.
Fält med
understruken
information är
ändrad sedan
föregående
inköpstidplan.

Journal id	Verksamhet	Benämning upphandling	Beskrivning upphandling	FransQ	FransQ kategori	Upphandlingsområde	Upphandlingstyp /Avtalstyp	Trafikslag	Inköpskategori	Geografiskt område	Planerad annonseringsstart	Planerad sista anbudsdag	Planerad start	Status på uppgifter, planering	Böfmd kostnad, miljoner SEK	Böfmd kontraktstid, år	Kontaktperson	Nytt /Uppdaterad
14025	Investering	För upprättade av förfrågningsunderlag för väg 56 Kvicksund-Västjådra korsningsåtgärder	För upprättade av förfrågningsunderlag för väg 56 Kvicksund-Västjådra korsningsåtgärder	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg		Mellersta Regionen	2024-05	2024-06	2024-06	Säker	1 - 5 Mkr	1	Jonas Elmqvist	Uppdat.
13560	Investering	För upprättande av förfrågningsunderlag GC-bana, Ekbacken/Enhagen till Tido-Lindö	För upprättande av förfrågningsunderlag GC-väg Ekbacken/Enhagen till Tido-Lindö. Observera att sista dag för frågor är 26/6. Inga frågor kommer att besvaras under semesterperioden trots att sista anbudsdag är 6/7	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg		Mellersta Regionen	2024-05	2024-06	2024-06	Säker	1 - 5 Mkr	1	Håkan Sjödin	Uppdat.
12438	Underhåll	Inspektion vägbroar, Mellersta 2025-2027	Inspektioner av broar och broliknande konstruktioner i region Mellersta 2025-2027, 3 års kontrakt fördelat på olika grupper som innefattar ca 50-350 broar/grupp/år. Omfattar vägbroar i Uppsala, Södermanland, Västmanland, Örebro, Dalarna, Gävleborgs och Värmlands län	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg		Mellersta Regionen	2024-05	2024-11	2025-02	Säker	10 - 25 Mkr	3	Christian Niemöller	Uppdat.
14239	Central funktion	Losningsvagn till rälsverkstaden i Sannahed	Upphandling av en losningsvagn för utläggning av långräll	Nej		Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Tekniskt godkänt material övrigt	Mellersta Regionen	2024-05	2024-09	2024-11	Säker	10 - 25 Mkr	8	Alexander Thorell	Nytt
14426	Underhåll	Byggledere vägmarkeringar uppdrag underhåll inom Södermanlands län (D)	Upphandlingen avser att inom området vägmarkeringar för beställaren och som stöd till denna utföra uppdrag som byggledere för produktionsanpassad projektering och verkställande projektledning, för entreprenader och andra arbeten eller projekt på och i anslutning till väganläggningar. Uppdraget omfattar att såväl självständigt som en integrerad del i beställarens organisation ansvara för att utföra de arbetsuppgifter som krävs för att uppnå efterfrågat resultat och funktion. Uppdraget omfattar resurser i form av ansvarig byggledere respektive biträdande byggledere.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag	Mellersta Regionen	2024-05	2024-06	2025-01	Säker	1 - 5 Mkr	4	Giancarlo Mancuso	Nytt
13684	Underhåll	Utbyte av rörbro 21-1016-1 Dalkvarnsbäcken och förstärkningsåtgärder av bro 21-525-1 Tomsjöbäcken	Utförandeentreprenad (paket): Förstärkningsåtgärder av bro 21-525-1 Tomsjöbäcken och 21-1210-1 Sunnäs	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Mellersta Regionen	2024-06	2024-09	2024-09	Säker	5 - 10 Mkr	1	Ulrika Svensson	Uppdat.
14186	Underhåll	UH av 3 st JVG broar. Sörby, Graneberg, Björnlunda, Södermanland	Underhåll av 3 st JVG broar. Byte av räcken och Betongreparationer, tätskiktsbyte. JVG broar: Sörby 3501-5234-1 Graneberg 3501-5235-1 Björnlunda 3501-5233-1 Södermanland län i Gnesta Kommun.	Nej		Utförandeentreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Bro	Mellersta Regionen	2024-06	2024-09	2024-10	Säker	1 - 5 Mkr	1	Ulrika Svensson	Uppdat.
12489	Investering	För utförande av KTL-upprustning och bangårdsbelysning på Gävle rangerbangård inom Gävle kommun, Gävleborgs län	Byte av kontaktledningsanläggning på Gävle Rangerbangård samt bangårdsbelysning	Nej		Utförandeentreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/BEST/EI, Entreprenader/BEST/Signal, Entreprenader/BEST/Tele	Mellersta Regionen	2024-06	2024-09	2024-10	Säker	10 - 25 Mkr	1	Nadja Pudas	Uppdat.
11785	Investering	E4 Trafikplats Bergsbrunna/Knivsta	E4 Trafikplats Bergsbrunna/Knivsta	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg		Mellersta Regionen	2024-06	2024-08	2024-10	Säker	5 - 10 Mkr	1	Stina Rosvall	
9171	Investering	Tillberga- Jäderbruk, Kolbäck-Eskilstuna spår- och växelbyte (UE)	Spår- och växelbyte i Mälardalen.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Mellersta Regionen	2024-07	2024-11	2025-01	Säker	700 - 1000 Mkr	2	Karin Larsson	
6275	Investering	Godsstråket Sv-Avky, bdl 312, kapacitetshöjande åtgärder Jularbo	Godsstråket Sv-Avky, bdl 312, kapacitetshöjande åtgärder Jularbo	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/BEST/EI, Entreprenader/BEST/Signal, Entreprenader/BEST/Tele	Mellersta Regionen	2024-07	2024-10	2024-11	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	3	Magnus Haggström	
14224	Underhåll	Röjning Mellersta Sverige 2025	Röjning längs järnväg	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Mellersta Regionen	2024-08	2024-09	2024-10	Säker	10 - 25 Mkr	2	Peter Hinders	Uppdat.
13640	Investering	Dalabanan, 3 st A-anläggningar bandel 331, projektering	Dalabanan, 2 st A-anläggningar bandel 331, projektering	Ja	5.2.1 - Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/ko nsult tjänster)	Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Mellersta Regionen	2024-08	2024-09	2024-10	Säker	10 - 25 Mkr	1	Emilia Edström	
10330	Investering	Fasadåtgärder Stambanan genom Övre Norrland Fasad Västernorrland etapp 3	Fasadåtgärder Stambanan genom Övre Norrland Fasad Västernorrland etapp 3.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Ej anläggning	Entreprenader/Mark	Mellersta Regionen	2024-08	2024-09	2024-12	Säker	10 - 25 Mkr	1	Lin Stenberg	Uppdat.
6931	Investering	Väg 751 Jakobs, Myckeby och Duvåker, produktion. #10971	Väg 751 Jakobs, Myckeby och Duvåker, produktion. #10971	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Mellersta Regionen	2024-08	2024-11	2024-11	Säker	25 - 50 Mkr	1	Stina Rosvall	Uppdat.
12324	Investering	Väg 61/62 Bergviklands, kapacitetshöjande	Bredda väg 61/62 mellan väg 722 och Katåsmotet. vägsträckan börjar i söder där ramp från väg 722 ansluter till väg 61/62, och slutar norr om bron vid Katåsmotet, en sträcka på cirka 1,7 kilometer. Vi planerar att: - utöka till två körfält i nordgående riktning - bredda bron vid Katåsmotet med ett körfält - bygga en ny påfart från Kårkarlvägen i nordgående riktning - bygga en parallellavfart till Kårkarlvägen	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Mellersta Regionen	2024-08	2024-10	2024-10	Säker	25 - 50 Mkr	1	Lin Stenberg	
13499	Underhåll	Integrerat brounderhåll Värmlands län 2025-2027	Integrerat brounderhåll, Värmlands län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Mellersta Regionen	2024-09	2024-11	2025-01	Säker	25 - 50 Mkr	3	Maria Jonsson	Uppdat.
7893	Underhåll	Bro 20-487-1 över Bollsjöns utlopp vid Nor i Avesta	Bro UH	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Mellersta Regionen	2024-09	2024-09	2025-03	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Maria Jonsson	
7900	Underhåll	Bro 21-1032-1 över bäck 1 km S Västansjö	Bro 21-1032-1 över bäck 1 km S Västansjö	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Mellersta Regionen	2024-09	2024-09	2025-02	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Maria Jonsson	
9073	Underhåll	Bro över Stensjöns utlopp 21-1013-1	UH bro	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Mellersta Regionen	2024-09	2024-09	2025-02	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Maria Jonsson	
14055	Underhåll	Öppningsbara broar i Mälardalen 2025	Drift och UH öppningsbara broar i Mälardalen. År 3+1+1	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Mellersta Regionen	2024-09	2024-11	2025-04	Säker	1 - 5 Mkr	5	Christian Niemöller	Uppdat.
6819	Investering	Trafikplats Fullerö E4 och väg 290 kapacitetsåtgärder, projektering. #12002	Trafikplats Fullerö E4 och väg 290 kapacitetsåtgärder, projektering]	Nej		Tjänst	Avropsavtal	Väg		Mellersta Regionen	2024-09	2024-10	2024-11	Säker	10 - 25 Mkr	1	Stina Rosvall	Uppdat.
6842	Investering	E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 3	E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 3.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Mellersta Regionen	2024-09	2025-03	2025-04	Osäker	100 - 300 Mkr	2	Stina Rosvall	Uppdat.
9190	Underhåll	För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggningar, Västra Stambanan: Hallsberg-Laxå och Hallsbergs rangerebangård	Entreprenad	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Mellersta Regionen	2024-09	2025-01	2026-09	Säker	300 - 500 Mkr	6	Thomas Atterling	

12578	Investering	Växelbytte Gävle C projektering	Projektering av växel Gävle C.	Ja	5.2.1 - Järnvägsspecifik a ingenjörs tjänster (administrativ/ko nsult tjänster)	Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/BEST/EI, Entreprenader/BEST/Signal, Entreprenader/BEST/Tele	Mellersta Regionen	2024-09	2024-10	2024-11	Säker	1 - 5 Mkr	1	Magnus Haggström	Uppd at.
14444	Investering	Ibuktagningsorganisation till projekt Högsjö och Katrineholm, förbigångspar i Södermanlands-, Örebro och Västermanlands län.	Upphandlingen avser ibuktagningsledare signal, ibuktagningsledare bana, delbesiktningsman signal, inkopplingsledare och besiktningsman elektrifärdläggningar järnväg för ett antal järnvägsprojekt i Södermanlands-, Örebro och Västermanlands län.	Ja	5.2 - Järnväg stjänster	Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag	Mellersta Regionen	2024-09	2024-10	2024-11	Säker	5 - 10 Mkr	4	Hanna Andersson	Nytt
12018	Underhåll	Underhåll av Bro 17-91-1 i Båtstad	Projektet innefattar underhållsätgard av bro 17-91-1 Åtgärden omfattar huvudsakligen: * Utbyte direktgjuten slitbetong till asfaltsbetong. * Betongreparation transversal, * Betongreparation båge, * Betongreparation platta, * Komplettering med L-stöd vid vingmur, * Impregnering av betongytor, * Utbyte skadad navföljare, * Bättringsmålning ständare, * Bättringsmålning hängstag.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Mellersta Regionen	2024-10	2024-10	2024-10	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Maria Jonsson	
10011	Investering	Kontaktfledningsbyte, spår 51, 1-5 del av 1 Borlänge, produktion	Kontaktfledningsbyte (hängverk) på Borlänge personbangård, spår 102, 51, 1-5, produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/EI, Entreprenader/BEST/Tele	Mellersta Regionen	2024-10	2024-12	2025-01	Osäker	10 - 25 Mkr	1	Håkan Sjödin	
12199	Investering	Ludvika ESIK, projektering	Ludvika ESIK, projektering	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Mellersta Regionen	2024-10	2024-11	2025-01	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Håkan Sjödin	
13609	Underhåll	Specialiststöd för VVIS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i mellersta regionen	Specialiststöd för VVIS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i mellersta regionen	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg		Mellersta Regionen	2024-10	2024-11	2025-05	Osäker	5 - 10 Mkr	6	Joakim Alinder	
13978	Underhåll	Bro 17-44-1 över Klarälven vid Ransäter	Betongreparation m.m	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Mellersta Regionen	2024-10	2024-11	2025-01	Säker	10 - 25 Mkr	1	Maria Jonsson	
14001	Investering	Klenshyttan, STAX25, produktion	Förstärkning av järnvägsbank med gabionmur.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Mark	Mellersta Regionen	2024-10	2024-11	2025-02	Säker	5 - 10 Mkr	1	Emilia Edström	
6932	Underhåll	Underhåll av bro 17-100-1 över Sunnesundet i Sunne	Ny överbyggnads fd öppningsbart spann	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Mellersta Regionen	2024-10	2024-11	2025-05	Säker	10 - 25 Mkr	1	Maria Jonsson	
6758	Investering	För utförande av förberedande rivningsentreprenad Heby mötesspår i Heby kommun, Uppsala län	För utförande av förberedande rivningsentreprenad Heby mötesspår i Heby kommun, Uppsala län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Mellersta Regionen	2024-10	2024-12	2025-01	Säker	10 - 25 Mkr	1	Hanna Andersson	
11042	Underhåll	Rep Vallytbron 19-24-1 och 2, Västerås, Västermanlands län	Reparation av Vallytbron 19-24-1 och 2, hakupplag o tvärbalkar, Västerås, Västermanlands län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Mellersta Regionen	2024-10	2024-12	2025-01	Säker	10 - 25 Mkr	2	Christian Niemöller	
12679	Underhåll	Integrerat brounderhåll i Örebro län 2025 - 2027	Integrerat brounderhåll i Örebro 2025 - 2027	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Mellersta Regionen	2024-10	2024-11	2025-01	Säker	25 - 50 Mkr	3	Maria Jonsson	Uppd at.
14044	Underhåll	Beredskap o Skadeinspektioner, broar o tunnlar, Stockholms län	Upphandling Beredskap och Skadeinspektioner av väg- och järnvägsbroar samt vägkunnlar inom Stockholms län. 1 år, Option 1 + 1 år	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg		Mellersta Regionen	2024-10	2025-01	2025-01	Säker	1 - 5 Mkr	3	Christian Niemöller	
5898	Investering	För utförande av totalentreprenad Broar i Oxberg-Produktion, #2297	Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg, Entreprenader/Bro	Mellersta Regionen	2024-11	2025-05	2025-06	Säker	100 - 300 Mkr	2	Sina Rosvall	Uppd at.
13677	Investering	E16 Hosjö-Hofors villpassager	Entreprenad. Två villpassager.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark, Entreprenader/Bro	Mellersta Regionen	2024-11	2025-01	2025-02	Osäker	25 - 50 Mkr	2	Nadja Pudas	
6806	Investering	GC-bana, Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö, Produktion, #7144	GC-bana Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö, Västermanlands län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Mellersta Regionen	2024-11	2025-01	2025-03	Osäker	25 - 50 Mkr	3	Håkan Sjödin	
13234	Underhåll	För utförande av Ommålning av Bro 3500-1552-2, Voxna älv NSP, järnvägsbro, km 312+407	Ommålning av järnvägsbro	Nej		Utförandeentreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Mellersta Regionen	2024-11	2025-01	2025-03	Osäker	5 - 10 Mkr	1	Maria Jonsson	
7891	Underhåll	Bro 20-286-1 över den sk Kvittån och Hågsundet	Utbyte av rörbro	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Mellersta Regionen	2024-11	2024-11	2025-02	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Maria Jonsson	
12823	Underhåll	Rep 7 jvgbroar i Södermanland- samt Örebro län	Järnvägsbro: 3500-3515-1, 3501-5234-1, 3501-5235-1, 3501-5233-1, 3500-379 1, 3500-229-1. Betongreparationer samt mindre målningsarbete.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Bro	Mellersta Regionen	2024-11	2025-01	2025-03	Säker	5 - 10 Mkr	1	Ulrika Svensson	
6809	Underhåll	Basunderhåll väg Fagersta, Västermanlands län	Möjlig option om 1 eller 2 år	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Mellersta Regionen	2024-11	2025-02	2025-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Kajsa Svanberg	
13620	Underhåll	Drift och underhåll av VVIS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i mellersta regionen	Drift och underhåll av VVIS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i mellersta regionen	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Mellersta Regionen	2024-11	2024-12	2025-05	Osäker	25 - 50 Mkr	6	Joakim Alinder	
11336	Underhåll	Basunderhåll väg Nora, Örebro län	Möjlig option om 1 eller 2 år	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Mellersta Regionen	2024-11	2025-02	2025-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Kajsa Svanberg	
11339	Underhåll	Basunderhåll väg Uppsala, Uppsala län	Möjlig option om 1 eller 2 år	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Mellersta Regionen	2024-11	2025-02	2025-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Kajsa Svanberg	
14188	Underhåll	UH av 4 st JVG broar: Sällinge, Spannarboda, Essingeån, Valdemaren	Underhåll av 4 st JVG broar. Betongreparationer av balkar, stödmur, frontmur, Målning av räcke samt injektering och Impregnering, Sällinge 3500-380-1, Spannarboda 3500-379-1 och Essingeån 3500-3515-1, Örebro län.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Mellersta Regionen	2024-11	2025-01	2025-01	Säker	5 - 10 Mkr	1	Ulrika Svensson	Uppd at.
6971	Underhåll	Basunderhåll järnväg, Ostkustbanan.	Entreprenad i Trafikverkets regi.	Ja	9.1 - Järnvägsspecifik a entreprenader	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Baskontrakt järnväg	Mellersta Regionen	2024-12	2025-03	2026-09	Säker	700 - 1000 Mkr	7	Peter Hinders	
13792	Underhåll	För utförande av Tankbeläggning i Mellersta regionen (W-län)	Tankbeläggning	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Mellersta Regionen	2024-12	2025-02	2025-03	Säker	50 - 100 Mkr	1	Maria Jonsson	Uppd at.
10006	Investering	Borlänge, utbyte av rangerställverk, produktion	Ombyggnad av signalanläggning vid byte av rangerställverk samt nytt reservelverk till rangeranläggning, Borlänge rangerbangård	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/EI, Entreprenader/BEST/Tele	Mellersta Regionen	2025-01	2025-02	2025-03	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	1	Håkan Sjödin	
12017	Underhåll	Underhåll på Bro 17-919-1 över Klarälven vid Värnäs	Underhåll av bro 17-919-1 över Klarälven vid Värnäs Projektet omfattar endast utbyte av tätskikt	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Mellersta Regionen	2025-01	2025-02	2025-02	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Maria Jonsson	
13015	Underhåll	Underhåll av Bro 100-58240-1 över St. Lisjöns utlopp (Lysan) vid Löbråten	Utbyte av vägtrumma till rörbro	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Mellersta Regionen	2025-01	2025-02	2025-02	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Maria Jonsson	

6774	Investering	Väg 635 Tolsbo-Tunet, Bygghandling. #2300	Bygghandling	Nej		Tjänst	Avropsavtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggljussuppföljning BPU	Mellersta Regionen	2025-01	2025-02	2025-03	Säker	1 - 5 Mkr	1	Nadja Pudas	Uppdat.
13136	Underhåll	Högboda station, vägbro km 366+270, 3501-5139-1	Entreprenad utbyte av bro Högboda station, vägbro km 366+270, 3501-5139-1	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Mellersta Regionen	2025-03	2025-04	2025-04	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Maria Jonsson	Uppdat.
13141	Underhåll	"Ötebol gård, vägbro, km 410+302, 3501-5146-1, ny bro"	Entreprenad ny bro Ötebol gård, vägbro, km 410+302, 3501-5146-1,	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Mellersta Regionen	2025-03	2025-04	2025-04	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Maria Jonsson	Uppdat.
13147	Underhåll	Entreprenad Stenbacka, vägbro, km 410+991, 3501-5147-1, ny bro	Utförande av ny bro Stenbacka, vägbro, km 410+991, 3501-5147-1,	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Mellersta Regionen	2025-03	2025-04	2025-04	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Maria Jonsson	Uppdat.
13200	Underhåll	Arvika vägport bro 3500-873-5 ommålning	Arvika vägport, magasinsspår km 308 + 195, bro 3500-873-5 ommålning	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Mellersta Regionen	2025-03	2025-04	2025-04	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Maria Jonsson	Uppdat.
13201	Underhåll	Hammarsborg bro 3501-5149-1 utbyte	Hammarsborg bro 3501-5149-1 utbyte av bro	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Mellersta Regionen	2025-03	2025-04	2025-04	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Maria Jonsson	Uppdat.
6821	Investering	GC-väg, Väg 70 Kumla Kyrkby - Sala, Produktion. #5492	Produktion av gång- och cykelväg inom region mellersta.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Mellersta Regionen	2025-03	2025-04	2025-04	Säker	25 - 50 Mkr	2	Lin Stenberg	
9183	Underhåll	För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggningar Västra-, Södra Stambanan	För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggningar Västra-, Södra Stambanan Kontraktstid 6 år + 1 optionsår	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Mellersta Regionen	2025-03	2025-06	2026-09	Osäker	500 - 700 Mkr	6	Thomas Atterling	
12079	Underhåll	Integrerat bronderhåll X-län 2026-2028	Integrerat underhåll + MUH, X-län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Mellersta Regionen	2025-05	2025-05	2025-05	Säker	10 - 25 Mkr	3	Maria Jonsson	
13988	Investering	E18 Kristinehamn-Karlskoga Faunapassager	E18 Kristinehamn-Karlskoga Fauna passage	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg		Mellersta Regionen	2025-06	2025-10	2025-11	Säker	50 - 100 Mkr	1	Stina Rosvall	Uppdat.
13641	Investering	Dalabanan, 3 st A-anläggningar bandel 331, produktion	Dalabanan, 2 st A-anläggningar bandel 331, produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Signal	Mellersta Regionen	2025-06	2025-09	2025-10	Säker	10 - 25 Mkr	2	Emilia Edström	
13419	Investering	E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 2	E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 2.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Mellersta Regionen	2025-06	2026-01	2026-02	Säker	300 - 500 Mkr	2	Stina Rosvall	
13999	Investering	Väg 61 Etapp 1 Framnäs-Högboda	Väg 61 Etapp 1 Framnäs-Högboda	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Mellersta Regionen	2025-08	2025-11	2025-12	Säker	100 - 300 Mkr	1	Stina Rosvall	
7906	Underhåll	Bro 21-1207-1 över bäck vid Sibö	Bro 21-1207-1 över bäck vid Sibö	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Mellersta Regionen	2025-09	2025-09	2026-01	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Maria Jonsson	
13550	Investering	Upprustning av bangårdsbelysning inom Mellersta regionen	Upprustning av bangårdsbelysning inom Mellersta regionen.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/EI	Mellersta Regionen	2025-09	2025-10	2025-11	Osäker	10 - 25 Mkr	1	Per Lundborg	
12544	Investering	Framtagande av förfrågningsunderlag Laxå bangårdsombyggnad	Laxå bangårdsombyggnad	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Mellersta Regionen	2025-09	2026-01	2026-02	Osäker	25 - 50 Mkr	2	Jennifer Berglund	Uppdat.
7901	Underhåll	Bro 21-1057-1 över bäck 1 km NV Brännsågen	Bro 21-1057-1 över bäck 1 km NV Brännsågen	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Mellersta Regionen	2025-10	2025-10	2026-01	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Maria Jonsson	
7887	Underhåll	Bro 20-1182-1 över bäck vid Aspeboda	Bro UH	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Mellersta Regionen	2025-10	2025-10	2026-01	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Maria Jonsson	
12200	Investering	Ludvika ESIK, produktion	Samtidig infart på driftplats Ludvika.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Signal	Mellersta Regionen	2025-10	2025-11	2026-01	Osäker	5 - 10 Mkr	1	Håkan Sjödin	
6926	Underhåll	Basunderhåll väg Arboga	möjlig option 1 eller 2 år	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Mellersta Regionen	2025-11	2026-02	2026-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Kajsa Svanberg	
6927	Underhåll	Basunderhåll väg Eskilstuna	Möjlig option om 1 eller 2 år	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Mellersta Regionen	2025-11	2026-02	2026-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Kajsa Svanberg	
6921	Investering	db Avesta/Krylbo - Dalslund och Avesta Krylbo bangård, produktion	Utbyggnad till dubbelspår Avesta/Krylbo-Dalslund Kapacitetshöjande åtgärder Avesta/Krylbo bangård växelbytte samt byte av stallverk.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Mellersta Regionen	2025-11	2026-03	2026-04	Säker	500 - 700 Mkr	4	Håkan Sjödin	
6286	Investering	Borlänge-Repbäcken Spår och växelbytte, bygghandling. #12063	Borlänge-Repbäcken Spår och växelbytte, bygghandling.	Nej		Tjänst	Avropsavtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggljussuppföljning BPU	Mellersta Regionen	2025-12	2026-02	2026-03	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Emilia Edström	
13994	Investering	V62 Norra Sanna-Dyvelsten delen byetappen	Nyhammar Arne, IVmrvj; V62 Norra Sanna-Dyvelsten delen byetappen	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Mellersta Regionen	2026-01	2026-03	2026-05	Säker	50 - 100 Mkr	1	Stina Rosvall	
6886	Investering	v66 Oti-Söderbärke mötesfri väg, bygghandling #12081		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggljussuppföljning BPU	Mellersta Regionen	2026-01	2026-03	2026-03	Säker	10 - 25 Mkr	2	Nadja Pudas	Uppdat.
6924	Investering	v635 Tolsbo-Tunet, GC-väg, Produktion #9115	Entreprenad	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Mellersta Regionen	2026-02	2026-04	2026-05	Osäker	5 - 10 Mkr	2	Nadja Pudas	Uppdat.
6939	Investering	Trafikplats Fullerö E4 och väg 290 kapacitetstättgärder, Produktion. #9935	Cirkulationsplatser och korsningar, Väg, C Uppsala län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Mellersta Regionen	2026-02	2026-04	2026-05	Säker	25 - 50 Mkr	1	Stina Rosvall	Uppdat.
7002	Investering	E45 Vattnäs-Trunna, Produktion (UE). #5778	W Dalarnas län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Mellersta Regionen	2026-04	2026-10	2027-01	Säker	100 - 300 Mkr	3	Stina Rosvall	Uppdat.
7905	Underhåll	Bro 21-1162-1 över Ljusnan vid Segersta kyrka	Bro 21-1162-1 över Ljusnan vid Segersta kyrka	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Mellersta Regionen	2026-08	2026-08	2026-08	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Maria Jonsson	
13678	Investering	E4 trafikplats Tolvforsskogen	Entreprenad. Trafikplats.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Mellersta Regionen	2026-09	2026-10	2027-02	Osäker	100 - 300 Mkr	2	Nadja Pudas	Uppdat.
6345	Underhåll	Basunderhåll väg område Örebro inom Örebro län	För utförande av Basunderhåll Väg på allmänna vägar inom område Örebro inom Örebro län Möjlig option om 1 eller 2 år	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Mellersta Regionen	2026-11	2027-02	2027-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Kajsa Svanberg	Nytt
6289	Investering	Borlänge-Repbäcken Spår och växelbytte, produktion. #12070	Byte av ballast, slipers, räler och växlar på sträckan Borlänge-Repbäcken	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Mellersta Regionen	2027-01	2027-04	2027-06	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	1	Emilia Edström	
13736	Investering	Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, produktion	Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, produktion	Ja	9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.1.4 - Spårbyggnadsentreprenader	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Mellersta Regionen	2027-01	2027-01	2027-01	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	2	Jessica Forssén	
13370	Investering	Väg 51 Förfärd Finspång, Entreprenad	Byggnad av en förfärd förbi Finspång för att minska genomfartstrafiken på väg 51 för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen. Entreprenaden genomförs som utförande entreprenad.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Mellersta Regionen	2027-02	2027-04	2027-04	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	2	Jenny Jensen	
6887	Investering	v66 Söderbärke-Smedjebacken mötesfri väg, bygghandling #12102	Bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggljussuppföljning BPU	Mellersta Regionen	2027-02	2027-03	2027-03	Säker	10 - 25 Mkr	2	Nadja Pudas	Uppdat.
7001	Investering	v66 Oti-Söderbärke mötesfri väg, utförandeentreprenad #12082	Entreprenad	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Mellersta Regionen	2027-02	2027-02	2027-03	Osäker	100 - 300 Mkr	1	Nadja Pudas	Uppdat.
12547	Investering	Laxå bangårdsombyggnad	Laxå bangårdsombyggnad	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Mellersta Regionen	2027-02	2027-05	2027-06	Osäker	300 - 500 Mkr	2	Jennifer Berglund	Uppdat.
7000	Investering	v66 Söderbärke-Smedjebacken mötesfri väg, utförandeentreprenad #12103	Entreprenad	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Mellersta Regionen	2029-01	2029-03	2029-03	Osäker	300 - 500 Mkr	1	Nadja Pudas	Uppdat.
9175	Underhåll	Basunderhåll av järnvägsanläggningen Bergslagspendeln och Dalabanan	Upphandling Basunderhåll av järnvägsanläggningen Bergslagspendeln och Dalabanan Kontraktstid 6 år + 1 optionsår	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Mellersta Regionen	2033-06	2033-10	2034-03	Osäker	300 - 500 Mkr	6	Thomas Atterling	

6585	Central funktion	Plastsliprar	Plastsliprar (kompostsliprar) enligt kravspecifikation, linjesliper + växel & bro sliprar samt montering av tillhandahållen befästning.	Nej		Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar	Nationellt	2024-05	2024-09	2024-11	Säker	50 - 100 Mkr	8	Erik Oskarsson	Uppdat.
12490	Resultatenhet	Ramavtal stöd kopplat till användning av Trafikverkets tillfälliga broar och pontoner	Tillfälliga broar och pontoner	Nej		Tjänst	Ramavtal	Ej anläggning	Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag	Nationellt	2024-05	2024-06	2024-07	Säker	5 - 10 Mkr	4	Carolina Sjöberg	Uppdat.
9738	Informations- och kommunikationsteknik	Gemensam ledningsanvisning, inmätning samt dokumentation, Trafikverkets ledningar JVG	Upphandling av gemensam ledningsanvisning, inmätning samt dokumentation av samtliga ledningar inom järnväg och viss del inom väg.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag	Nationellt	2024-05	2024-11	2025-12	Osäker	700 - 1000 Mkr	7	Zeynab Serousheh	
13848	Investering	Ramavtal Resurskonsult Funktionellt stöd vägutförande/vägutrustning	Ramavtal Funktionellt stöd vägutförande, vägutrustning	Nej		Tjänst	Ramavtal	Väg	Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter	Nationellt	2024-05	2024-06	2024-12	Säker	5 - 10 Mkr	4	Elvira Eriksson	
13868	Investering	Utbyte stationsdatorer etapp 4, Bygghandling	Nationellt utbyte av stationsdatorer avseende upprättande av förfrågningsunderlag	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Nationellt	2024-05	2024-08	2024-08	Säker	1 - 5 Mkr	1	Jessica Hedqvist	
13981	Central funktion	Ramavtal mobil bränslevets	Upphandling av ramavtal för mobil bränslevets	Nej		Entreprenad	Ramavtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Nationellt	2024-05	2024-06	2024-09	Säker	25 - 50 Mkr	4	Alexander Thorell	
12386	Central funktion	Systemstöd för arbetsvärdering och lönekartläggning	Trafikverket HR behöver systemstöd för arbetet med arbetsvärdering, lönekartläggning och marknadslönestatistik. Vi har ca 600 olika yrkesgrupper/befattningar och stora personalgrupper och arbetet med lönekartläggning behöver systematiseras och tydliggöras. Vi använder det statliga klassificeringssystemet BESTA, befattningsvärdering i staten.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Ej anläggning	Varor och tjänster/IT Programvaror och licenser	Nationellt	2024-05	2024-06	2024-07	Säker	1 - 5 Mkr	5	Sirpa Lindén	Nytt
14303	Underhåll	Inspektioner Öppningsbara vägbroar, Nationellt 2025-2027	Inspektioner av öppningsbara vägbroar över hela landet.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag, Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter	Nationellt	2024-05	2024-10	2025-01	Säker	1 - 5 Mkr	3	Zeynab Serousheh	Nytt
14391	Resultatenhet	Ramavtal avseende kurser inom projektledning	Upphandlingen avser kurser inom projektledning.	Nej		Tjänst	Ramavtal	Ej anläggning	Varor och tjänster/Administrativa tjänster	Nationellt	2024-05	2024-06	2025-01	Säker	1 - 5 Mkr	4	Paula Wittgren	Nytt
11433	Investering	Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, Bygghandling	Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, Bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE	Nationellt	2024-06	2024-08	2024-09	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Jessica Hedqvist	
11952	Central funktion	Ömpregnerade träsliprar av furu för leverans 2026	Ömpregnerade träsliprar av furu för leverans 2026	Ja	1.3.2 - Slipers	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar	Nationellt	2024-06	2024-09	2024-10	Säker	50 - 100 Mkr	1	Erik Oskarsson	
14268	Stora projekt	Byggplatsuppföljning Opto 2.0	Syftet med Projekt Opto 2.0 är att skapa förutsättningarna för digitaliseringen av TRV:s verksamhet, fokus idag på järnvägsverksamheten och modernisering av TRV:s optokabelanläggning längs med tågsparret för att skapa en robust och flexibel anläggning som klarar framtida kapacitetsbehov. Projektet Opto 2.0 omfattar projektering och entreprenad av optokabelanläggning på drygt 10.500 km, varav 10.000 km längs med tågsparret resterande del längs med vägnätet. Projektet som helhet beräknas pågå fram till 2035 och i nuvarande stund så pågår 4 entreprenader och vi planerar för att starta ytterligare 5-6 entreprenader under 2024 samt ytterligare 10-15 entreprenader fram till 2030.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU	Nationellt	2024-06	2024-08	2024-10	Säker	50 - 100 Mkr	8	Marianne Werner	Nytt
14222	Underhåll	Flexibel skogsentreprenad	Trädsäkring längs järnväg	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Nationellt	2024-09	2024-10	2025-01	Osäker	50 - 100 Mkr	3	Peter Hinders	Uppdat.
13989	Central funktion	Hajtänder	Hajtänderna används för att försvåra passager förbi stängselavslut där det finns en benägenhet att obehöriga att sig in på järnvägsanläggningen i syfte att gena eller liknande uppsåt. En hajtand har formen av en vimpel och placeras ovan varandra för att skapa en visuell barriär.	Nej		Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Tekniskt godkänt material övrigt	Nationellt	2024-09	2024-10	2024-10	Säker	10 - 25 Mkr	4	Fanny Legnerfält	Uppdat.
13935	Underhåll	Digital insamling av skarvspårdata Nationellt	Inventering av skarvspår anläggning med hjälp av högupplösta bilder. Bearbeta bilderna och tillhandahålla visningsapplikation. Skarvspår anläggningen är ca 1500 km som sträcker sig över hela landet. Möjlighet till option på 1 + 1 år	Ja	5.2.4 - Beskrivning och övervakning av järnväg	Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag	Nationellt	2024-09	2024-09	2025-01	Osäker	10 - 25 Mkr	3	Annelie de Maria	Uppdat.
6959	Underhåll	Fundament till Auto-transformatorer med tillhörande byggnad. #11332	Transformatorbyggnad Auto-transformator. Äldre specifikation UHTE 19-057 som kommer uppdateras inför upphandling. Kan bli fler modeller än en typ av transformatorbyggnad	Nej		Vara	Ramavtal	Järnväg		Nationellt	2024-09	2024-09	2025-04	Osäker	10 - 25 Mkr	8	Fanny Legnerfält	
12005	Resultatenhet	Ny: Färjeroderiets automatiska trafikräkning, Detektorer	Trafikverkets resultatenhet Färjeroderiet har behov av att mäta trafik bestående av fordon och fotgängare som reser med vägfärjorna. Detta för att erhålla korrekt ersättning för trafikvolymer samt för planering och dimensionering av fartygskapacitet. Trafiken ska mätas med avancerade detektorer som kan särskilja olika fordonsslag och skicka data till ett datainsamlingsystem. Tilltänkt system består av Detektorer, datainsamlingsystem inklusive kommunikation dem emellan, kringutrustning samt installation.	Nej		Vara	Objektspecifikt avtal	Sjöfart	Entreprenader/Infrastruktur/Leda trafik väg, Marina varor och tjänster	Nationellt	2024-09	2024-12	2025-04	Osäker	5 - 10 Mkr	8	Jan Persson	
13157	Central funktion	Borrade infästningar i räil	Borrade elektriska anslutningar i räil. Användningsområde är jord- och spårledningsanslutningar. Ett komplett system med artiklar och erforderliga verktyg.	Nej		Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Kontaktledningsmaterial	Nationellt	2024-09	2024-11	2025-09	Säker	10 - 25 Mkr	8	Fanny Legnerfält	
13729	Investering	Laboratorietjänster för miljöanalys	Upphandling av laboratorietjänster inom miljöanalys för Trafikverket	Nej		Tjänst	Ramavtal	Både väg och järnväg		Nationellt	2024-09	2024-10	2024-10	Säker	50 - 100 Mkr	4	Malin Eriksson	
7052	Central funktion	Prefabricering och transport av spårväxlar		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Spårväxlar	Nationellt	2024-09	2024-10	2027-01	Osäker	300 - 500 Mkr	8	Magnus Westerberg	Uppdat.
13569	Central funktion	Ramavtal Lokalförsörjning	Upphandlingen avses resultera i ramavtal med rätt för Trafikverket att avropa konsulttjänster inom lokalförsörjning vid behov.	Nej		Tjänst	Ramavtal	Ej anläggning	Varor och tjänster/Administrativa tjänster	Nationellt	2024-09	2024-10	2025-03	Osäker	25 - 50 Mkr	4	Paula Wittgren	
14237	Trafik	RFI - IT-systemstöd rangerplanering	I samband med att Trafikverket avser att etablera en rangeringstjänst i egen regi kommer vi att skaffa oss ett systemstöd för den operativa planeringen av rangering på vaggnivå. Planeringen kommer att utgå från information från järnvägsförelägen avseende tågsammansättning i ankommande tåg och önskad tågsammansättning i avgående tåg, och resultera i information om hur rangeringen operativt ska styras på vaggnivå på rangerbangården. Vi vill i detta skede skaffa oss information om attraktiva lösningar på marknaden.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Varor och tjänster/IT Programvaror och licenser	Nationellt	2024-09	2024-11	2025-01	Säker	< 1Mkr	0	Sirpa Lindén	Nytt
5280	Underhåll	Aluminiumrör	Aluminiumrör	Nej		Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Kontaktledningsmaterial	Nationellt	2024-10	2024-10	2025-04	Säker	1 - 5 Mkr	4	Dennis Axelsson	
7662	Central funktion	Tunnelkameror	Tunnelkameror	Nej		Vara	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniskt godkänt material/Detektorer och kameror	Nationellt	2024-10	2024-11	2025-02	Säker	50 - 100 Mkr	4	Erik Oskarsson	Uppdat.
13646	Underhåll	Tving för nödskarv	Tving för nödskarv används till nödskarv eller tillfällig skarv vid rälsbrott eller tillfällig skarv vid spårbyggnation. Tvingen ska kunna användas med av Trafikverket upphandlade rälskarvjäm.	Nej		Vara	Ramavtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Räler	Nationellt	2024-10	2024-10	2025-07	Osäker	5 - 10 Mkr	8	Lena Larsson	
5167	Central funktion	Hambo-artiklar		Nej		Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar	Nationellt	2024-11	2024-12	2025-07	Säker	1 - 5 Mkr	4	Erik Oskarsson	
5368	Central funktion	Rälljädersingar		Nej		Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar	Nationellt	2024-11	2024-12	2025-07	Säker	1 - 5 Mkr	4	Lena Larsson	

5410	Underhåll	Service och support, roterande omformare	Uppdraget innebär att dels vara andra linjens felavhjälpare och göra uppdrag där av Trafikverket kontrakterad underhållsreparatör inte har möjlighet att åtgärda fel på egen hand, dels övriga mindre reparationsåtgärder som kan göras i fält.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Icke linjebunden kraft	Nationellt	2024-11	2024-11	2025-05	Säker	1 - 5 Mkr	4	Elena Tronje	
14387	Stora projekt	Laboratorieutrustning	Laboratorieutrustning till laboratorieverksamhet för Tvårförbindelse Södertörn.	Nej		Vara	Ramavtal	Väg	Indirekta varor/Indirekta varor övrigt	Nationellt	2024-11	2024-12	2025-09	Säker	1 - 5 Mkr	2	Susanna Wale	Nytt
6990	Central funktion	Stoppbockssystem	Stoppbockssystemet bestående av stoppbock, bromselement/fast montage, hydraulisk buffert och anslag.	Ja	1.3.11 - Stoppbockar och spårspår rar	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Råler	Nationellt	2025-01	2025-02	2026-01	Säker	25 - 50 Mkr	8	Lena Larsson	
6991	Underhåll	Utmattningstransformatorer 2 MVA, #8997	Utmattningstransformatorer 2 MVA	Nej		Vara	Ramavtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Transformatorer och likriktare	Nationellt	2025-01	2025-03	2027-01	Osäker	25 - 50 Mkr		Dennis Axelsson	
9693	Investering	Nya fördelningsstationer, 15 st, Produktion	Nya fördelningsstationer, 15 st, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/EI	Nationellt	2025-01	2025-03	2025-05	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	1	Jessica Hedqvist	
13869	Investering	Utbyte stationsdatorer etapp 4, entreprenad	Objektet avser utförande av nationellt utbyte av stationsdatorer etapp 4	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Icke linjebunden kraft, Entreprenader/BEST/EI	Nationellt	2025-01	2025-04	2025-04	Säker	50 - 100 Mkr	3	Jessica Hedqvist	
13945	Investering	Herrljunga, utbyte kopplingscentral, Bygghandling	Herrljunga, utbyte kopplingscentral, Bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE	Nationellt	2025-01	2025-01	2025-01	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Isabelle Vannestål	
13950	Investering	Katrineholm, ny KC och utbyggnad Sköldinge omf samt borttagning BL trafo Hallsberg, Bygghandling	Katrineholm, ny KC och utbyggnad Sköldinge omf samt borttagning BL trafo Hallsberg, Bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE	Nationellt	2025-01	2025-01	2025-01	Osäker	10 - 25 Mkr	1	Isabelle Vannestål	
5303	Underhåll	Fritt ventilerade batterier	.	Ja	4.10.2 - Batterier	Vara	Ramavtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Batterier och reservkraft	Nationellt	2025-01	2025-03	2026-03	Säker	1 - 5 Mkr	5	Johanna Wale	Nytt
12491	Planering	Ledsagning av resenärer med funktionsnedsättning på järnvägsstationer och bussterminaler	Uppdraget avser kundtjänst och ledsagning på orter placerade över hela landet. Den tjänst som nu upphandlas avser förutom den fysiska ledsagningen även mottagande av beställningen från trafikoperatörer, övervakning av pågående uppdrag, ekonomisk avräkning, statistik, kvalitetsssäkring mm.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Ej	Varor och tjänster/Administrativa anläggning	Nationellt	2025-03	2025-04	2026-04	Osäker	50 - 100 Mkr	5	Suzanna Singman Ledel	
5402	Underhåll	Isolerskarvar för fältmontage	Isolerskarvarna ska kunna användas i skarvfritt spår, skarvspår och spårväxlar med råprofilerna S43, 50E3, 54E3 och 60E1. Isolerskarven ska kunna användas i spår med alla inom Trafikverket förekommande befästningstyper för respektive råmodell. Isolerskarven ska vara olimad och inte kräva lim eller fogbruk för montage. Behovet avser i första hand skarvar med fyra hål, för råprofilerna 60E1 och 50E3 finns behov av sexhållskarvar. För avtalet ingår även leverans av ändrämllanlägg.	Ja	1.3.3 - Råls och utrustning	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Råler	Nationellt	2025-04	2025-04	2026-03	Säker	50 - 100 Mkr	8	Lena Larsson	
9702	Investering	Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, Produktion	Söderhamn, Hudiksvall, Gnarp uppgradering radial- till genomgångsstation, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Icke linjebunden kraft	Nationellt	2025-04	2025-04	2025-09	Osäker	25 - 50 Mkr	1	Jessica Hedqvist	
8921	Investering	Upprustning av bangårdsbelysning, Bygghandling	Framläggning av förfrågningsunderlag för utförandentreprenad på flertalet bangårdar, samt bygglatsuppföljning under entreprenaden.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Bygglatsuppföljning BPU	Nationellt	2025-04	2025-05	2025-06	Osäker	5 - 10 Mkr	3	Per Lundborg	
4931	Central funktion	Ställina		Nej		Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Kontakledningsmaterial	Nationellt	2025-05	2025-06	2026-01	Säker	1 - 5 Mkr	5	Asa Hörnkvist	
7068	Underhåll	Bärträds- och kontaktrådsklämmor	Bärträds- och kontaktrådsklämmor.	Ja	1.4.1 - Kontaktledningsstevkon taktledningskomponenter	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Kontakledningsmaterial	Nationellt	2025-05	2025-06	2026-05	Säker	25 - 50 Mkr	6	Fanny Legnerfält	
9700	Investering	Hjälpkraft kapacitetshöjande åtgärder, nya fördelningsstationer, spänningshöjninga ospec. Platser.	Hjälpkraft kapacitetshöjande åtgärder, nya fördelningsstationer, spänningshöjninga ospec. Platser.	Nej		Tjänst	Avropsavtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/EI	Nationellt	2025-06	2025-06	2025-09	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Jessica Hedqvist	
11435	Investering	Krylbo, ny transformatorstation, Bygghandling	Krylbo, ny transformatorstation, BH	Nej		Tjänst	Avropsavtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE	Nationellt	2025-06	2025-10	2025-10	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Isabelle Vannestål	
11437	Investering	Kontaktledningsförstärkningar ospec platser, BH	Kontaktledningsförstärkningar ospec platser, BH	Nej		Tjänst	Avropsavtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE	Nationellt	2025-06	2025-08	2025-09	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	2	Isabelle Vannestål	
7073	Underhåll	Kopplingslådar, uttag och stickproppar	Kopplingslådar, uttag och stickproppar	Nej		Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Spårväxlar	Nationellt	2025-08	2025-09	2026-04	Säker	10 - 25 Mkr	5	Joachim Hall	
9706	Investering	Tunnelbelysning, utbyte nationellt, Bygghandling	Tunnelbelysning, utbyte nationellt, Bygghandling	Nej		Tjänst	Avropsavtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE	Nationellt	2025-10	2025-10	2026-01	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	1	Jessica Hedqvist	
9698	Investering	Tunnelbelysning, utbyte nationellt, Produktion	Tunnelbelysning, utbyte nationellt, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/EI	Nationellt	2025-10	2025-10	2025-10	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	1	Jessica Hedqvist	
12947	Central funktion	Bangårdsskyltar	Bangårdsskyltar. Gruppmarkeringskyltar för märkning av kontakledningsanläggningar med olika tecken efter specifikation.	Nej		Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Kontakledningsmaterial	Nationellt	2025-10	2025-11	2026-07	Säker	5 - 10 Mkr	6	Fanny Legnerfält	
5353	Underhåll	Kabelskarvar och avslut	Kabelskarvar och avslut	Nej		Vara	Avropsavtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Kablar och tillbehör	Nationellt	2026-01	2026-01	2026-09	Säker	10 - 25 Mkr	6	Alexander Thorell	
5356	Underhåll	Kabelskarvar och ventilavledare	Kabelskarvar och ventilavledare	Nej		Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Kablar och tillbehör	Nationellt	2026-01	2026-02	2026-06	Säker	10 - 25 Mkr	6	Alexander Thorell	
9697	Stora projekt	Gävle norra, ny KC, Bygghandling	Gävle norra, ny KC, Bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE	Nationellt	2026-01	2026-01	2026-01	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Jessica Hedqvist	
7017	Underhåll	Reservdelar till spårväxlar modell UIC60	Reservdelar till spårväxlar modell UIC60.	Ja	1.3.9 - Spårväxlar och korsningar	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Spårväxlar	Nationellt	2026-01	2026-04	2027-10	Säker	700 - 1000 Mkr	8	Joachim Hall	
7018	Underhåll	Spårväxlar modell BV50	Spårväxlar modell BV50	Ja	1.3.9 - Spårväxlar och korsningar	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Spårväxlar	Nationellt	2026-01	2026-04	2027-10	Säker	100 - 300 Mkr	8	Joachim Hall	
13946	Investering	Herrljunga, utbyte kopplingscentral, Produktion	Herrljunga, utbyte kopplingscentral, Entreprenad	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Icke linjebunden kraft	Nationellt	2026-01	2026-01	2026-01	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	2	Isabelle Vannestål	
13948	Investering	Katrineholm, ny KC och utbyggnad Sköldinge omf samt borttagning BL trafo Hallsberg, Produktion	Katrineholm, ny KC och utbyggnad Sköldinge omf samt borttagning BL trafo Hallsberg, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Icke linjebunden kraft	Nationellt	2026-01	2026-01	2026-01	Osäker	25 - 50 Mkr	1	Isabelle Vannestål	

7014	Underhåll	Sugtransformatorer med tillhörande hus. #11334	Teknisk beskrivning UHe 19-065 Betongfundament till byggnad riting 802 920 artikelnummer 04 35 116 / 17	Nej		Vara	Ramavtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Transformatorer och likriktare	Nationellt	2026-03	2026-06	2027-06	Osäker	50 - 100 Mkr	8	Dennis Axelsson
7012	Central funktion	Betongsilprir inklusive slipermatta till spårväxlar 60E		Nej		Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Silprir och befästningar	Nationellt	2026-05	2026-09	2027-10	Säker	100 - 300 Mkr	8	Magnus Westerberg
12628	Central funktion	Skyltar och märken	Skyltar och märken, tavlor, klistermärken, mm.	Nej		Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Signal	Nationellt	2026-08	2026-08	2026-08	Säker	50 - 100 Mkr	5	Agnes Eklund
5409	Underhåll	Reläskydd 50 Hz	Överströmsterminal och multiterminal.	Ja	1.4 - Järnvägsspecifik elmateriäl, 4.10 - Elektrisk utrustning och material (exkl. kontaktledningsmaterial, 4.12 - Manöver system, ytterobjekt, material och tillbehör	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/icke linjebunden kraft	Nationellt	2026-09	2026-10	2027-10	Osäker	1 - 5 Mkr	4	Marcus Blomberg
9694	Investering	Krylbo, ny transformatorstation, Produktion	Krylbo, ny transformatorstation, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/EI	Nationellt	2026-10	2026-10	2027-01	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	1	Jessica Hedqvist
7019	Central funktion	Varmgångs- och tjuvbromsdetektorer (RADET HBD/HWD). #5805	Leverans av Varmgångs- och tjuvbromsdetektorer (RADET HBD/HWD)	Ja	4.19.10 - Röntgen- och detektor utrustning	Vara	Ramavtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Detektorer och kameror	Nationellt	2026-10	2027-01	2027-10	Säker	100 - 300 Mkr	10	Erik Oskarsson
9691	Investering	Kontaktledningsförstärkningar ospec platser, Produktion	Kontaktledningsförstärkningar ospec platser, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/EI	Nationellt	2026-10	2026-11	2027-01	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	1	Jessica Hedqvist
5401	Underhåll	Övergångsråler	Avtalet består av totalt sex st artiklar: Övergångsrål för rälpprofil 50E3/SJ43 12 m (höger respektive vänster), övergångsrål för rälpprofil 60E1/50E3 12 m (höger respektive vänster) samt övergångsrål för rälpprofil 60E1/50E3 18 m (höger respektive vänster)	Ja	1.3.3 - Råls och utrustning	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Råler	Nationellt	2027-01	2027-02	2027-10	Säker	50 - 100 Mkr	8	Lena Larsson
9692	Stora projekt	Gävle norra, ny KC, Produktion	Gävle norra, ny KC, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/EI	Nationellt	2027-01	2027-01	2027-01	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	1	Jessica Hedqvist
12627	Central funktion	Signallampor	Signallampor för användning i Trafikverkets signalanläggningar.	Nej		Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Signal	Nationellt	2027-01	2027-01	2027-01	Säker	25 - 50 Mkr	6	Agnes Eklund
5684	Central funktion	Heyback mellanlägg		Ja	1.3.6 - Rålsbefästningar	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Silprir och befästningar	Nationellt	2027-02	2027-03	2028-01	Säker	10 - 25 Mkr	6	Lena Larsson
7022	Underhåll	Kontaktledningsstolpar och kontaktledningsbryggor. #11335	Teknisk beskrivning TDOK 2014-0890 och TDOK 2014-0889	Nej		Vara	Ramavtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Kontaktledningsmaterial	Nationellt	2027-02	2027-05	2028-01	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Dennis Axelsson
5116	Central funktion	Nya underläggsplattor typ Heyback		Ja	1.3.6 - Rålsbefästningar	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Silprir och befästningar	Nationellt	2027-03	2027-04	2028-01	Säker	50 - 100 Mkr	5	Erik Oskarsson
8732	Underhåll	Heyback mellanlägg		Ja	1.3.6 - Rålsbefästningar	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Silprir och befästningar	Nationellt	2027-03	2027-04	2028-01	Säker	10 - 25 Mkr	6	Erik Oskarsson
7071	Underhåll	Sektionsisolatorer	Sektionsisolatorer för kontaktledning.	Ja	1.4.3 - Sektions specialis olatorer för kontaktledning	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Kontaktledningsmaterial	Nationellt	2027-05	2027-06	2028-05	Säker	50 - 100 Mkr	8	Fanny Legnerfält
5279	Underhåll	Ramavtal enfassstälverk	Enfassstälverk	Ja	4.10.3 - Brytare, Kontroll anläggningar, fördelningsutrustning, sticprop per exklusive kontaktledningsmaterial, 4.10.1 - Transformatorer och transformatorstationer	Vara	Ramavtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/icke linjebunden kraft	Nationellt	2027-06	2027-09	2029-03	Säker	50 - 100 Mkr	8	Dennis Axelsson

7024	Underhåll	Prefabricerade betongfundament. #11331	Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning 0677850 Fundament för rörstolpe 0677675 Fundament för plattform 0640431 Fundament för dvärgsignal 0640565 Fundament för kryssmärkesstolpe 6198209 Fundament för plattformsskytt Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning 0411211 0517621 Fundament utan fot för linjestolpe 0411221 0517622 Fundament med fot för linje- och bryggstolpe 0411230 0517610 Fundament med fot för trebet brygg- och sugtransformatorstolpe 0415250 515999A Stagskivall Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning 0431470 Fundament för tågvarmepost 0568110 Fundament för fallbomsdriv 0435117 Fundament till sugtransformatorhus Värdet baserat på 4 år	Nej		Vara	Ramavtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Tekniskt godkänt material övrigt	Nationellt	2027-10	2027-11	2028-04	Osäker	5 - 10 Mkr	6	Dennis Axelsson	
12537	Central funktion	Proving av säkerhetsreläer samt reparation av reläsatser och relällätsatser	Soriment som avses upphandlas omfattar provning av säkerhetsreläer samt reparation av reläsatser och relällätsatser.	Nej		Vara	Ramavtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Signal	Nationellt	2027-10	2027-11	2028-05	Osäker	1 - 5 Mkr	8	Emma Hall	
9494	Investering	Ostkustibanan, nya transformatorstationer, Produktion		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/EI	Nationellt	2028-01	2028-01	2028-01	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	3	Isabelle Vannestål	
12620	Central funktion	Attraktionstillatser	Attraktionstillatser till relärets i signalsäkerhetsanläggningar. Två olika typer som ska passa i kretsar med reläer av typ JRK och JRF.	Nej		Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Signal	Nationellt	2028-01	2028-01	2028-01	Säker	1 - 5 Mkr	8	Agnes Eklund	
5405	Underhåll	Rälskarvård	Upphandlingen avser rälskarvård i följande tillämpningar: Rälprofil SJ43, 50E3 och 60E1; rälprofil 50E3 och 60E1 med brusten termittets samt övergångskarvård 50E3/SJ41, 50E1/SJ43, 60E1/60E3, 64E3/50E3.	Ja	1.3.3 - Räls och utrustning	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Räler	Nationellt	2028-04	2028-05	2029-01	Säker	25 - 50 Mkr	8	Lena Larsson	
12344	Central funktion	Destruktion av spårordugliga träsliprar	Destruktion av spårordugliga träsliprar	Ja	8.14.7 - Avfallshantering och återvinning	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästingar	Nationellt	2028-04	2028-05	2029-01	Säker	100 - 300 Mkr	5	Erik Oskarsson	
5400	Underhåll	Partikelmagnet	Partikelmagnet monteras i räilvet på räilfoten intill isolerskarv. Fäste ska finnas för rälprofilerna 50E3 och 60E1.	Ja	1.3.3 - Räls och utrustning	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Räler	Nationellt	2028-10	2028-11	2029-06	Säker	5 - 10 Mkr	8	Lena Larsson	
7049	Central funktion	Räler	Räler.	Nej		Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Räler	Nationellt	2028-11	2029-02	2030-01	Osäker	> 1000 Mkr	8	Magnus Westerberg	
9493	Investering	Tälle, Ny omformstation, Produktion		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/EI	Nationellt	2029-01	2029-01	2029-01	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	3	Isabelle Vannestål	
12415	Central funktion	Vägbeläggningar till plankorsningar	Vägbeläggningar	Nej		Vara	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg	Tekniskt godkänt material/Signal	Nationellt	2029-03	2029-05	2030-02	Säker	100 - 300 Mkr	8	Magnus Westerberg	
13648	Underhåll	Friktningsmedel mot spårhalka	Friktningsmedel mot spårhalka	Nej		Vara	Ramavtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Tekniskt godkänt material övrigt	Nationellt	2030-02	2030-03	2032-01	Osäker	10 - 25 Mkr	8	Lena Larsson	
7028	Central funktion	Hjulskadedetektorer med vägningsfunktion (RADET WDD/WIM). #11146	Leverans av Hjulskadedetektorer med vägningsfunktion (RADET WDD/WIM)	Ja	4.19.10 - Röntgen- och detektor utrustning	Vara	Ramavtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Detektorer och kameror	Nationellt	2030-06	2030-10	2031-07	Säker	25 - 50 Mkr	10	Erik Oskarsson	
6950	Stora projekt	Sundsvall entreprenad H, produktion	Mark, bro och byggnadsverk för 2,5km nytt dubbelspår Kubikenborg-Sundsvall. Upphandlingen kommer fullföljas under förutsättning att det finns finansiering säkerställd.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Mark, Entreprenader/Bro	Norra Regionen	2024-05	2024-09	2024-11	Säker	500 - 700 Mkr	3	Emilia Edström	
11428	Underhåll	Insitu sanering Sollefteå lokstallar	Sollefteå bangård är i behov av insitu sanering. Åtgärden ska vara en barriär som installeras vid fastighetsgränsen för att stoppa föroreningsglymen att fortsätta kontaminera grundvattnet nedströms.	Nej		Utförandentreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2024-05	2024-06	2024-06	Säker	5 - 10 Mkr	1	Jonas Lindström	Uppdät.
14227	Underhåll	Byte av vägräcken längs E4 Västerbottens kustland	Vägräcken behöver bytas ut längs E4 på Västerbottens kustland. Arbetet kommer att utföras under säsong 2024 samt 2025. Möjlighet till uppdrag beställning av tidigare tjänst finns inlagt för arbeten under 2026.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2024-05	2024-06	2024-07	Säker	10 - 25 Mkr	2	Tarja Karppinen	
13374	Investering	Bräcke, spår och växelbyte (6 st växlar), bygghandling	Bräcke, spår och växelbyte 6 st växlar, bygghandling	Ja	5.2.1 - Järnvägsspecifika ingenjörs tjänster (administrativt resultat tjänster)	Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2024-05	2024-06	2024-07	Säker	5 - 10 Mkr	5	Jessica Forsén	Uppdät.
11699	Investering	Snögallerier Malmbanan (Björkliden-Riksgränsen), bygghandling	Björkliden-Kopparåsen, Snögalleri 4, km 1518_467 Peuravaara-Riksgränsen,snögalleri 18, km 1542_126, 35011-15-1 Vassijaure, Snögalleri 13A, km 1535_452 Vassijaure-Riksgränsen, Snögalleri 17, km 1541_040, Kopparåsen-Vassijaure, Snögalleri 9, km 1528_220 Dessa har tidigare legat som separata upphandlingar och planeras upphandlas i en upphandling.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2024-05	2024-08	2024-10	Säker	10 - 25 Mkr	2	Pär Hjelm	Uppdät.
12629	Resultatenhet	Personallokaler Byske	Byggnad av personallokaler om 344 kvm i Byske. Innebär byggnation av ett småhus med kryppgrund.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Ej anläggning		Norra Regionen	2024-05	2024-06	2024-06	Osäker	5 - 10 Mkr	1	Jonas Lindström	Nytt
13035	Underhåll	Bättringsmålning av tre broar i Jämtland	Bättringsmålning av tre stycken broar i Jämtland	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Norra Regionen	2024-05	2024-06	2024-06	Osäker	25 - 50 Mkr	1	Jonas Lindström	Nytt
14310	Investering	Projektörer och bygglidare för bygghandling GCM-vägar i Jämtland	Projektörer och bygglidare för bygghandling GCM-vägar i Jämtland	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter	Norra Regionen	2024-05	2024-06	2024-06	Osäker	5 - 10 Mkr	3	Alexandra Rydman	Nytt
14364	Investering	Riskred Kyrkhölmavägen Karungi, bygghandling	Riskred Kyrkhölmavägen Karungi	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2024-05	2024-07	2024-08	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	2	Johan Wahlström	Nytt
14443	Underhåll	Utredning och framtagande av förfrågningsunderlag för utförandentreprenad avseende vandringshinder fisk inom Dalarnas län	Utredning och framtagande av förfrågningsunderlag för vandringshinder fisk inom Dalarnas län. Riktad miljöåtgärd som berör nedan 4 objekt: väg 311 vid Hästån väg 311 vid Byggeböcken väg 311 vid Treforsbäcken väg 70 vid Bybergån	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2024-05	2024-06	2024-07	Säker	1 - 5 Mkr	1	Michaela Mau	Nytt

14452	Investering	Bro 23-450-1 väg 536 Bro över Ljusnan vid Långå, väg 536, Förrägningsunderlag för totalentreprenad	Upprättande av förrägningsunderlag för totalentreprenad för byte av bro 23-450-1 över Ljusnan vid Långå, väg 536, Härjedalens kommun, Jämtlands län. Option: Byggplatsuppföljning	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förrägningsunderlag TE	Norra Regionen	2024-05	2024-06	2024-06	Säker	1 - 5 Mkr	3	Anna-Karin Forsström	Nytt
7512	Investering	Svanabyrn-Lavsjö, Produktion	Svanabyrn-Lavsjö, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2024-06	2024-08	2024-09	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	2	Johan Wahlström	
13969	Investering	Graninge telerelasatser utbytes, produktion	Graninge telerelasatser utbytes, produktion	Ja	9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2024-06	2024-08	2024-10	Säker	5 - 10 Mkr	2	Jessica Forsén	Uppd at.
12820	Underhåll	För utförande av analys av basunderhåll järnväg Luleå-Murjek, Haparandabanan (Södra malmbanan)	Analys av data om anläggningens status och skick i syfte att utvärdera åtgärder på försäring på åtgärder, identifiera rotationsrisker till avvikelse och brister. Analyserna är kopplade till leveranserna i basunderhåll järnväg på Södra Malmbanan, Luleå-Murjek, Haparandabanan. Upprepad beställning av tidigare tjänst om 2 år läggs in och om det blir aktuellt påbörjas förhandlingen under det tredje kontraktsåret.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag	Norra Regionen	2024-06	2024-08	2024-10	Säker	10 - 25 Mkr	3	Tarja Karppinen	Uppd at.
13611	Stora projekt	NBK213 Norrbottenabanan- Bangårdsombyggnad Luleå C	Förrågan omfattar detaljprojektering till bygghandling avseende mark, ban, el signal, tele och kanalisering för ombyggnad av Luleå bangård i flera etapper där bland annat byte av signalstälverk ingår. Förrågan omfattar även deltagande i produktions- och etappplanering.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förrägningsunderlag UE	Norra Regionen	2024-06	2024-09	2024-10	Säker	100 - 300 Mkr	2	Marianne Werner	Uppd at.
14121	Investering	Projekteringsuppdrag Stavre bdl.223 samtidig infart, Bräcke kommun, Jämtlands län	Projektering avseende enkelspår samtidig infart kort ESIK.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Norra Regionen	2024-06	2024-08	2024-08	Säker	5 - 10 Mkr	3	Håkan Sjödin	
14204	Investering	Driftplatsåtgärder Polcirkein och Ljuså, Malmbanan, bygghandling	Framtagande av FFU för utförandentreprenad, driftplatser Polcirkein och Ljuså.	Ja	5.2.1 - Järnvägsspecifika ingenjörs tjänster (administrativa/konsumtions tjänster)	Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förrägningsunderlag UE	Norra Regionen	2024-06	2024-09	2024-10	Säker	10 - 25 Mkr	5	Pär Hjelm	
9476	Investering	PLno GC Röbbäck - Skravelsjö, Planläggningsprocess, Bygghandling	Planläggningsprocess, bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förrägningsunderlag UE	Norra Regionen	2024-06	2024-08	2024-09	Säker	5 - 10 Mkr	3	Marcus Eriksson	Uppd at.
13953	Stora projekt	NBK 330 För upprättande av konst för Sävar Regionallägsstation inom Umeå kommun, Västerbotten län	Upphandling av konstnärlig utsmyckning i regionallägsstation	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag	Norra Regionen	2024-06	2025-02	2025-03	Säker	1 - 5 Mkr	10	Kenneth Strandh	Nytt
14304	Underhåll	Inspektioner vägbroar, Norra Regionen 2025-2027	Inspektioner av vägbroar för Norra Regionen.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag	Norra Regionen	2024-06	2024-09	2025-01	Säker	25 - 50 Mkr	3	Zeynab Serousheh Håkan Sjödin	Nytt
14293	Investering	Hastighetshöjande åtgärder Stöde-Ånge projektering	Projektering av hastighetshöjande åtgärder.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Norra Regionen	2024-07	2024-09	2024-09	Säker	5 - 10 Mkr	5	Håkan Sjödin	Nytt
13997	Investering	Inlandsstråket E45 - Trafiksäkerhetsåtgärder	Viltåtgärder i form av bl.a. stängsel.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2024-08	2024-10	2024-10	Säker	50 - 100 Mkr	2	Håkan Sjödin	
10860	Underhåll	Drift och Underhåll Högakustenbron och Sundsvallsbron år 2025-2030 (HK-SSB DoU 2025-2030)	Publiceringsdatum ändrat då vägplanen är överklagad. Drift och underhålls kontrakt för Höga Kusten bron och Sundsvalls bron. Avser åren 2025-2030. Grundavtalstid: 2 år, med options möjligheter 2+2 år. Utförande entreprenad: ABT06	Nej		Totalentreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Norra Regionen	2024-08	2024-10	2025-01	Säker	50 - 100 Mkr	6	Carina Säfvenberg	Uppd at.
9040	Investering	E4 faunapassage Kroken-Ränekölen, Planläggningsprocess och Bygghandling #17637#	E4 faunapassage Kroken-Ränekölen Planläggningsprocess och Bygghandling Åtgärden omfattar planläggningsprocess, framtagande av bygghandling och byggande av en planfri faunapassage på E4 sträckan Kroken-Ränekölen, Luleå kommun. Inom planläggningsprocessen ingår lokaliseringsutredning för passagen. Kommun: Luleå Kommun Län: BD Väg: Faunapassage	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förrägningsunderlag UE	Norra Regionen	2024-08	2024-09	2024-10	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	2	Carina Säfvenberg	
13561	Investering	PLno E4 viltpassage Rosviksbodama Planläggning/Bygghandling #SSP135617#	PLno E4 viltpassage Rosviksbodama Trafikslag Väg Väg: E4 Län: Norrbottens län Avser: Planläggningsprocess år 2025-2026 och Bygghandling år 2027-2028 Åtgärden omfattar: Planläggningsprocess och Bygghandling för en ren/viltbro över E4 på sträckan Rosvik-Rosviksbodama	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förrägningsunderlag UE	Norra Regionen	2024-08	2024-10	2025-01	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	4	Marcus Eriksson	Uppd at.
13564	Investering	Bro 24-987-1 väg 1067 Bro över Ångermanälven sv Stalon Planläggning/bygghandling #21237#	Planläggningsprocess och Bygghandling för Bro 24-987-1 väg 1067 Bro över Ångermanälven sv Stalon. Trafikslag: Väg Väg: 1067 Kommun: Vilhelmina kommun Län: Västerbottens län Planläggning år: 2025-2026 Bygghandling år: 2027 Åtgärden omfattar: Planläggningsprocess och Bygghandling för Projektering och utförande av: Utbyte av hela bron	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förrägningsunderlag UE	Norra Regionen	2024-08	2024-10	2025-01	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	3	Carina Säfvenberg	
10569	Stora projekt	NBE1117 Norrbottenabanan - Bygg- och ersättningsvägar samt upplagsytor	Anläggande av bygg- och ersättningsvägar norr och söder om Sävar. Utförandeentreprenad.	Nej		Utförandeentreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2024-08	2024-09	2024-11	Säker	25 - 50 Mkr	2	Henrik Holma	Uppd at.
11023	Investering	PLno E10 viltåtgärd Likavaara- Stenbron & Leipojärvi- Likkavaara Projplan #SSP135724#Planläggningsprocess, Bygghandling #14241#	Iloplagning av KOM-413330 och KOM-412180 Planläggningsprocess, Bygghandling för: PLno E10 viltåtgärd Likavaara- Stenbron & Leipojärvi- Likkavaara. Plan genomförande år: 2024-2025 Bygghandling genomförande år: 2026-2027	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förrägningsunderlag UE	Norra Regionen	2024-08	2024-08	2024-08	Osäker	10 - 25 Mkr	4	Alexandra Rydman	Uppd at.
14006	Investering	För framtagande av förrägningsunderlag brobyte Rön	Framtagande av FU för utbyte av bro.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förrägningsunderlag TE	Norra Regionen	2024-08	2024-09	2024-09	Säker	1 - 5 Mkr	2	Håkan Sjödin	Nytt
6498	Investering	Nord, utbyte av manöversystem Siemens S5 till Siemens S7, Produktion, #10764	Totalentreprenad	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Signal	Norra Regionen	2024-09	2024-09	2024-10	Osäker	5 - 10 Mkr	1	Jonas Lindström	

11826	Underhåll	Bro 23-1177-1, Haraån	BK4 åtgärd	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Norra Regionen	2024-09	2024-10	2025-05	Säker	1 - 5 Mkr	1	Jonas Lindström	
11022	Investering	Bro över Viskasundet i Fredrika	Bro över Viskasundet i Fredrika Kommun: Län: Västerbottens län Åtgärd: Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Bro	Norra Regionen	2024-09	2024-10	2025-01	Osäker	50 - 100 Mkr	3	Carina Säfvenberg	
13543	Investering	Upprustning av bangårdsbelysning Brunflo, Bräcke, Duved, Enafors, Gällö, Insjöhamn, Storlien, Töva, Änn, Åre	Upprustning bangårdsbelysning i Brunflo, Bräcke, Duved, Enafors, Gällö, Insjöhamn, Storlien, Töva, Änn, Åre	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/EI	Norra Regionen	2024-09	2024-10	2024-11	Säker	10 - 25 Mkr	1	Per Lundborg	
13602	Underhåll	Utförande av Vägmarkeringar inom Norrbottens län (BD)	Utförande av vägmarkeringsarbeten inom Norrbottens län. Kontraktstiden är 2 år + 1 år + 1år	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Vägmarkering	Norra Regionen	2024-09	2024-11	2024-12	Säker	50 - 100 Mkr	4	Michaela Mau	
13603	Underhåll	Utförande av Vägmarkeringar inom Västerbottens län (AC)	Utförande av vägmarkeringsarbeten inom Västerbottens län (AC). Kontraktstiden är 2 år + 1 år + 1 år.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Vägmarkering	Norra Regionen	2024-09	2024-10	2024-12	Säker	50 - 100 Mkr	4	Michaela Mau	
13633	Underhåll	Utförande av Vägmarkeringar inom Jämtlands län (Z)	Utförande av vägmarkeringsarbeten inom Jämtlands län. Kontraktstiden är 2 år + 1 år + 1 år	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Vägmarkering	Norra Regionen	2024-09	2024-10	2024-12	Säker	50 - 100 Mkr	4	Michaela Mau	
13634	Underhåll	Utförande av Vägmarkeringar inom Västerbottens län (Y)	Utförande av vägmarkeringsarbeten inom Västerbottens län. Kontraktstiden är 2 år + 1 år + 1 år	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Vägmarkering	Norra Regionen	2024-09	2024-10	2024-12	Säker	50 - 100 Mkr	4	Michaela Mau	
12446	Underhåll	BK4-åtgärder, byte av broar Y1233, Y1254, Y1258	BK4-åtgärder, byte av broar Bro id: Y1233, Y1254, Y1258 Trafikslag: Väg Kommun: Kramfors kommun Län: Västerbottens län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Bro	Norra Regionen	2024-09	2024-11	2025-01	Säker	10 - 25 Mkr	1	Carina Säfvenberg	
12875	Stora projekt	NBE1704 Norrbottensbanan - BEST Umeå godsbangård - Sundbäck	Spår- el och teleentreprenad för järnväg Umeå-Dåva. Utförandeentreprenad.	Ja	5 - JÄRNVÄGSSPELIFIKATIONSTJÄNST ER	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2024-09	2024-11	2025-02	Osäker	100 - 300 Mkr	2	Henrik Holma	Uppd at.
6672	Investering	SN Väg 363 Forslundagymnasiet-Hårmark-Hissjö, GC-väg, Produktion. #2521	SN Väg 363 Forslundagymnasiet-Hårmark, GC-väg	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2024-10	2024-12	2025-03	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	3	Johan Wahlström	
6779	Underhåll	Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Luleå inom Norrbottens län	Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Luleå, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2019-09-01--2025-08-31 finns.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Norra Regionen	2024-10	2025-02	2025-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Michaela Mau	
6780	Underhåll	Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Arvidsjaur inom Norrbottens län	Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Arvidsjaur, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2019-09-01--2025-08-31 finns.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Norra Regionen	2024-10	2025-02	2025-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Michaela Mau	
6784	Underhåll	Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Kiruna inom Norrbottens län.	Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Kiruna, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2019-09-01--2025-08-31 finns. I detta kontrakt kan Upprepad förfarande av tidigare byggentreprenad erbjudas beställaren kan komma att använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap 18§ LOU.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Norra Regionen	2024-10	2025-02	2025-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Michaela Mau	
6919	Underhåll	Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Norsjö inom Västerbottens län	Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Norsjö, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01--2025-08-31 finns.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Norra Regionen	2024-10	2025-02	2025-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Michaela Mau	
6979	Investering	Malmnbanan Siktträsk bangårdsförlängning, Produktion. #6902	Malmnbanan Siktträsk bangårdsförlängning, Produktion. #6902	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/BEST/EI, Entreprenader/BEST/Signal, Entreprenader/BEST/Tele	Norra Regionen	2024-10	2024-12	2025-01	Säker	100 - 300 Mkr	2	Pär Hjelm	Uppd at.
8584	Underhåll	Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Boden i Norrbottens län	Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Boden, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Norra Regionen	2024-10	2025-02	2025-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Michaela Mau	Uppd at.
8587	Underhåll	Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Skellefteå Norra i Västerbottens län.	Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Skellefteå Norra, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Norra Regionen	2024-10	2025-02	2025-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Michaela Mau	Uppd at.
8589	Underhåll	Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Umeå Södra i Västerbottens län	Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Umeå Södra, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Norra Regionen	2024-10	2025-02	2025-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Michaela Mau	Uppd at.
13264	Investering	För utförande av projekt E4 åtgärder Södra infarten Härnösand, Produktion	Upprustning längs med södra delen av E4 genom Härnösand.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2024-10	2024-11	2024-12	Osäker	25 - 50 Mkr	2	Anna-Karin Forström	
13267	Investering	För utförande av projekt E4/V352 Björnåvågen korsning, Produktion	Ombyggnation av korsningen E4/Väg 352 till cirkulationsplats.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2024-10	2024-11	2024-12	Säker	25 - 50 Mkr	1	Anna-Karin Forström	
12445	Underhåll	Rörbroar 22-1546-1 och 22-1410-1, halvsulning/utbyte	Halvsulning/utbyte av två rörbroar Bro nummer: 22-1546-1 och 22-1410-1 Trafikslag: Väg Kommun: Sundsvall och Kramfors kommun Län: Västerbottens län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Bro	Norra Regionen	2024-10	2024-11	2025-01	Säker	10 - 25 Mkr	1	Carina Säfvenberg	
9582	Investering	Bergträsk och Laduberg, montage av frostsyddisolerings, Produktion	Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2024-10	2024-12	2024-12	Säker	25 - 50 Mkr	1	Hanna Lindroth	
12912	Underhåll	Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Ånge, Västerbottens län	Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Ånge, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2019-09-01--2025-08-31 finns.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Norra Regionen	2024-10	2025-02	2025-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Michaela Mau	
13545	Investering	Upprustning av bangårdsbelysning Bjåsta, Gålnäs, Holmsund, Holmän, Mellansel, Skorpel	Upprustning av bangårdsbelysning i Bjåsta, Gålnäs, Holmsund, Holmän, Mellansel, Skorpel	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/EI	Norra Regionen	2024-10	2024-11	2024-12	Säker	10 - 25 Mkr	1	Per Lundborg	
13601	Underhåll	Byggläddning Vägmarkering inom Norrbottens län (BD)	Byggläddning vägmarkering Norrbottens län. Avser en (1) byggläddare ca 600 h/år och en (1) biträddande byggläddare ca 400 h/år. Kontraktstid 1+1+1+1 år.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter	Norra Regionen	2024-10	2024-11	2025-03	Säker	1 - 5 Mkr	4	Michaela Mau	
13658	Underhåll	Bro 23-554-1 Bro över Spjutälven vid Svanselö, Bygghandling	Bro 23-554-1 Bro över Spjutälven vid Svanselö, Bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2024-10	2024-10	2024-10	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	2	Carina Säfvenberg	
10099	Stora projekt	NBE2510 Norrbottensbanan - 3 st Byggnadsverk bro, Robertsfors	Som en del av framtida passager för Norrbottensbanan ska 2 st järnvägsbroar och 1 st vägbro i funktion av en vitpassage anläggas inom norra delarna av Robertsfors kommun. Arbeten består till huvuddelen av betongarbeten med inslag av markarbeten i form av skogstälvägar, VA-arbeten och tillfälliga åtgärder. Utförandeentreprenad.	Nej		Utförandeentreprenad	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg	Entreprenader/Bro	Norra Regionen	2024-10	2024-12	2025-02	Osäker	25 - 50 Mkr	1	Henrik Holma	Uppd at.
10733	Investering	Malmnbanan, Björkliden, Krokvik, Attavaaravägen förstärkt vägsydd, produktion	Malmnbanan, Björkliden, Krokvik, Attavaaravägen förstärkt vägsydd, produktion.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2024-10	2024-12	2025-01	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	1	Pär Hjelm	Uppd at.
10786	Investering	GC-väg Klokarbäcken-Brännland	GC-väg Klokarbäcken-Brännland	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2024-10	2024-10	2024-10	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	3	Alexandra Rydman	Uppd at.
13470	Investering	v684 Centrumåtgärder Söråker, Produktion	v684 Centrumåtgärder Söråker Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2024-10	2025-02	2025-03	Säker	10 - 25 Mkr	2	Marcus Eriksson	Uppd at.
11074	Investering	Kiruna malmbangård, ny spåranslutning mot LKAB, produktion, etapp 3	Kiruna malmbangård, ny spåranslutning mot LKAB, produktion, etapp 1	Nej		Entreprenad	Avropsavtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2024-10	2024-11	2025-09	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	1	Pär Hjelm	Uppd at.
12987	Stora projekt	NBE2101 Norrbottensbanan - Elljusspår Robertsfors	Anläggande av nytt elljusspår i Robertsfors. Utförandeentreprenad.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2024-10	2024-11	2025-05	Säker	10 - 25 Mkr	1	Henrik Holma	Uppd at.

12277	Investering	Hållplatser Boliden	Bygghandling avrop på ramavtal	Nej		Tjänst	Avropsavtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2024-10	2024-10	2024-10	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	2	Alexandra Rydman	Uppd at.
14362	Stora projekt	Sundsvall entreprenad J - ny fördelningsstation Sundsvall C, produktion	Totalentreprenad för ny fördelningsstation Sundsvall C.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Norra Regionen	2024-10	2024-11	2025-01	Säker	10 - 25 Mkr	2	Emilia Edström	Nytt
13266	Investering	För upprättande av vägplan för v648 GC-väg Laggarberg - Vävlanad	Planläggningsprocess v648 GC-väg Laggarberg - Vävlanad	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan	Norra Regionen	2024-11	2024-12	2024-12	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	4	Anna-Karin Forsström	Uppd at.
12448	Underhåll	Höggakustenbron, renovering dämpare	Renovering av två dämpare på Höga kusten bron	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Norra Regionen	2024-11	2025-01	2025-02	Säker	10 - 25 Mkr	1	Carina Säfvenberg	
13610	Investering	Bärighetsåtgärder Idbacka-Dalasjö, Produktion	Bärighetsåtgärder Idbacka-Dalasjö	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2024-11	2024-12	2025-01	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	2	Johan Wahlström	
13618	Underhåll	Drift och underhåll av VVIS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i norra regionen	Drift och underhåll av VVIS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i norra regionen	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Norra Regionen	2024-11	2024-12	2025-05	Osäker	25 - 50 Mkr	6	Joakim Alinder	
13771	Investering	Östersunds driftplats 3 åtgärder, produktion	Nytt spår 16, produktion Uppställningsspår Östersund Västra station bdl222, produktion Åg-Ös kapacitet, hastighet, Östersund östra utfart samtidighet, produktion	Ja	9.1 - Järnvägsspecifik a entreprenader, 9.1.4 - Spårbyggnadsentreprenader	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2024-11	2024-11	2024-11	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	2	Jessica Forsssén	
12462	Investering	Pilgrimstad Landsbygdsutrustning, plattform samt ESIK projektering	Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad Projektet har genomfört projektledarbete, en översyn av projektet kommer att ske under våren, inköpsplanen uppdaterad med preliminära datum.	Ja	5.2.1 - Järnvägsspecifik a ingenjörs tjänster (administrativt/ko nsult tjänster)	Tjänst	Avropsavtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2024-11	2024-12	2024-12	Osäker	5 - 10 Mkr	3	Håkan Sjödin	
13043	Investering	NUVA-0024 Stambanan genom övre norrland, Skellefteå, Älvsbyn och Bodens kommuner	Byggnad av 5 stycken vägskyddsanläggningar med Alex teknik.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Norra Regionen	2024-11	2025-01	2025-02	Säker	10 - 25 Mkr	1	Richard Ericäter	Uppd at.
13226	Investering	Gång och cykelväg längs E14 i Bräcke, Bräcke kommun	Gång och cykelväg längs E14 i Bräcke, Bräcke kommun ca. 1,8 km belyst utförandeentreprenad.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2024-11	2025-01	2025-02	Osäker	25 - 50 Mkr	2	Marcus Eriksson	Uppd at.
13473	Investering	v604 Slandrom-Bye GC-väg, Planläggningsprocess	v604 Slandrom-Bye GC-väg Planläggningsprocess	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2024-11	2024-11	2025-01	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	2	Marcus Eriksson	Uppd at.
6629	Investering	E10 Bhopl inkl. planskild passage i Katterjåk, Planläggning + Bygghandling, #8992	Planläggning + Bygghandling.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggsplatsuppföljning BPU	Norra Regionen	2024-12	2024-12	2024-12	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	2	Alexandra Rydman	Uppd at.
6873	Investering	Viltstängsel, ekodukter MaKS, Produktion, #10413	Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2024-12	2024-12	2025-01	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	2	Alexandra Rydman	Uppd at.
12395	Stora projekt	Sundsvall entreprenad CD, produktion	Mark, bro och byggnadsverk Sundsvall C. BEST arbeten 2,5km nytt dubbelspår Kubikenborg-Sundsvall samt BEST arbeten Sundsvall C	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/BEST/EI, Entreprenader/BEST/Signal, Entreprenader/BEST/Tele, Entreprenader/Bro, Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2024-12	2025-08	2025-12	Osäker	700 - 1000 Mkr	5	Emilia Edström	Uppd at.
11034	Investering	PLno Vandringshinder fisk	PLno Vandringshinder fisk	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2024-12	2025-01	2025-01	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	2	Johan Wahlström	
13577	Investering	Vandringshinder vattenlevande djur IV Västernorrland Jämtland 2024, Bygghandling	Framtagande av bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2024-12	2024-12	2024-12	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	2	Anna-Karin Forsström	
13579	Investering	Väg 570 Allsta - Klingsta tillgänglighetslösning hållplatser, Planläggningsprocess	Planläggningsprocess	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan	Norra Regionen	2024-12	2025-02	2025-03	Säker	1 - 5 Mkr	3	Anna-Karin Forsström	Uppd at.
13708	Investering	Svartbäcken, jvgbro km 1151_400, 3500-2058-1 Brobyte, bygghandling	Framtagande av förfrågningsunderlag/bygghandling, Svartbäcken, jvgbro km 1151_400, 3500-2058-1 Brobyte	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2024-12	2025-01	2025-02	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Pär Hjeltn	
13739	Investering	Undersåker-Duved, bdl 221, klimatåtgärder, produktion	Undersåker-Duved, bdl 221, klimatåtgärder, produktion	Ja	9.1 - Järnvägsspecifik a entreprenader	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2024-12	2024-12	2024-12	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	1	Jessica Forsssén	
13762	Investering	Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, bygghandling	Östersund-Storflon bdl 221, kapacitetshöjande åtgärder, bygghandling	Ja	5.2.1 - Järnvägsspecifik a ingenjörs tjänster (administrativt/ko nsult tjänster)	Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2024-12	2025-03	2025-03	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	2	Jessica Forsssén	Uppd at.

13764	Investering	Y-lån Gålnäs driftplats produktionsspår, bygghandling	Y-lån Gålnäs driftplats produktionsspår, bygghandling	Ja	5.2.1 - Järnvägsspecifika ingenjörs tjänster (administrativa/ko nsult tjänster)	Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2024-12	2024-12	2024-12	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	2	Jessica Forsén	
13766	Investering	Ange-Bräcke U_N Spår o växelbyte, bygghandling	Ange-Bräcke U_N Spår o växelbyte, bygghandling	Ja	5.2.1 - Järnvägsspecifika ingenjörs tjänster (administrativa/ko nsult tjänster)	Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2024-12	2025-06	2025-06	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Jessica Forsén	Uppd at.
13768	Investering	Åg-Ös kapacitet, hastighet, Ange-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, bygghandling	Åg-Ös kapacitet, hastighet, Ange-Bräcke bdl 212 hastighetshöjning, bygghandling	Ja	5.2.1 - Järnvägsspecifika ingenjörs tjänster (administrativa/ko nsult tjänster)	Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2024-12	2025-06	2025-06	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	2	Jessica Forsén	Uppd at.
12945	Investering	Väg 86 Sille-Kovland, Produktion	Åtgärden omfattar vägförbättringsåtgärder i befintlig sträckning större delen av sträckan.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2024-12	2025-02	2025-03	Säker	100 - 300 Mkr	3	Bo Harnemo	Uppd at.
13467	Investering	PLm Viltåtgärder E45 Östersund-Indalsälven 87 Östersund-Lillsjöhögen samt E14 Grytan-Erikslund, Produktion	Produktion av: 18610 PLm Viltåtgärder E45 Östersund-Indalsälven 87 Östersund-Lillsjöhögen 20302 PLm viltåtgärd E14 Grytan-Erikslund	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2024-12	2025-02	2025-04	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	2	Johan Wahlström	Uppd at.
11536	Investering	Kiruna, Ny järnvägsstation, bygghandling	Kiruna, Ny järnvägsstation, bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2024-12	2025-04	2025-05	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	3	Pär Hjälm	Uppd at.
7520	Investering	Bro 24-1265-1 väg 1051 Bro över Långseleån vid Ormsjöns nordspets, Produktion #16412#	Utbyte av Bro 24-1265-1 (det är en betongbro idag). Åtgärdsnummer: 16412 Upphandlar någon gång under första delen av år 2025 Ingen tillfällig bro under produktionen utan avstängd väg. Produktion år 2025-05 - 2026-10. Vägnummer: 1051 Kommun: Dorotea Kommun Län: Västerbottens län.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Bro	Norra Regionen	2025-01	2025-02	2025-05	Säker	25 - 50 Mkr	2	Carina Sälvenberg	
13717	Investering	Vändslinga Västerasby, bygghandling	Vändslinga Västerasby, bygghandling	Ja	5.2.1 - Järnvägsspecifika ingenjörs tjänster (administrativa/ko nsult tjänster)	Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2025-01	2025-01	2025-01	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	2	Jessica Forsén	Uppd at.
13425	Investering	Fundament för kontaktledningsstolpar Malmbanan, utförandentreprenad	ca 1200 nya fundament för nya kontaktledningsstolpar etapp 1. Möjlighet till uppregade beställningar för flera etapper.	Nej		Utförandentreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/EI, Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2025-01	2025-02	2025-04	Osäker	25 - 50 Mkr	1	Tarja Karppinen	
13263	Investering	För utförande av bärighetshöjande åtgärder på E14 Bro över Järpströmmen vid Järpen (23-200-1) samt E14 Bro över Indalsälven vid Staa (23-217-1), Produktion	För utförande av bärighetshöjande åtgärder på E14 Bro över Järpströmmen vid Järpen (23-200-1) samt E14 Bro över Indalsälven vid Staa (23-217-1)	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2025-01	2025-02	2025-03	Osäker	25 - 50 Mkr	2	Anna-Karin Forsström	
13568	Investering	Riskred Hundberget, Produktion	Riskred Hundberget	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2025-01	2025-02	2025-03	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Johan Wahlström	
13714	Investering	Vandringshinder AC BD, Bygghandling	Vandringshinder AC BD, Bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2025-01	2025-02	2025-03	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	2	Johan Wahlström	
13726	Investering	Kåppasjokk, bergtunnel, km 1514+075, 3500-2150-1 Förstärkning valv, produktion	Kåppasjokk, bergtunnel, km 1514+075, 3500-2150-1 Förstärkning valv, produktion.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Bro	Norra Regionen	2025-01	2025-02	2025-03	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Pär Hjälm	
13983	Investering	Riskred Allejaur väg 95, produktion	Riskred Allejaur väg 95, produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2025-01	2025-03	2025-04	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Johan Wahlström	
10787	Investering	E45 Korsning till Lövliden	E45 Korsning till Lövliden	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2025-01	2025-01	2025-01	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	1	Alexandra Rydman	Uppd at.
10788	Investering	Väg 506 förbättrad passage för oskyddade vid Hallgrens korsning	Väg 506 förbättrad passage för oskyddade vid Hallgrens korsning	Nej		Tjänst	Avropsavtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2025-01	2025-01	2025-01	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Alexandra Rydman	Uppd at.
13528	Investering	TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-Krokomb, Planlägningsprocess, Bygghandling	TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-Krokomb, Planlägningsprocess, Bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan	Norra Regionen	2025-01	2025-01	2025-01	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	4	Johan Wahlström	Uppd at.
13572	Investering	E45 GC Ytterhogdal, Planlägningsprocess, Bygghandling	E45 GC Ytterhogdal, Planlägningsprocess, Bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan	Norra Regionen	2025-01	2025-01	2025-01	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	4	Marcus Eriksson	Uppd at.
13587	Investering	v609 Rödön GC-väg, Produktion	v609 Rödön GC-väg, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2025-01	2025-02	2025-04	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	2	Marcus Eriksson	Uppd at.

14276	Underhåll	Integrerat BRO underhåll för Västerorrlands län år 2026-2028	Objektspecifikt avtal för åren 2026-2028 Integrerat BRO underhåll för Västerorrlands län med en Avtalsstart: 2026-01-01 - -2028-12-31. Tillståndsstyrda och förutbestämt bro underhåll inkl. mindre underhållsarbeten och oförutsedda händelser. ABT09 Total entreprenad	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel, Entreprenader/Bro	Norra Regionen	2025-01	2025-03	2026-01	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	3	Carina Säfvenberg	Nytt
6272	Investering	Klemensboda-Brutorp, Produktion. #12012	Klemensboda-Brutorp, Produktion. #12012	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2025-02	2025-03	2025-04	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	2	Johan Wahlström	
12740	Underhåll	Ekostream - Utbyte av 1 st rörbroar Örråsk, AC-län	Utbyte av 1 st rörbroar - Ekostream, Örråsk, AC-län Trafikslag: Väg Kommun: Skellefteå Kommun Län: AC-län Annonsering februari år 2025	Nej		Utförandentreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Norra Regionen	2025-02	2025-04	2025-05	Säker	1 - 5 Mkr	1	Carina Säfvenberg	
10859	Underhåll	Bro 3500-2506-1 Vaplebacken underhåll	Betonggjutning, injektering, reparation gångbro m.m. Flytt av ledningar. Bro: 3500-2506-1 Trafikslag: Järnväg Län: Västerorrlands län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Norra Regionen	2025-02	2025-04	2025-06	Säker	1 - 5 Mkr	1	Carina Säfvenberg	
10571	Stora projekt	NBE1620 Norrbottenbanan - Järnvägsterass ink. broar och Ekodukt E4 Sävar norr. Utförandentreprenad	NBE1620 Norrbottenbanan - Järnvägsterass ink. broar och Ekodukt E4 Sävar norr. Utförandentreprenad	Ja	9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.1.4 - ENTREPRENADER	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2025-02	2025-05	2025-09	Mycket osäker	300 - 500 Mkr	3	Henrik Holma	Uppd at.
14273	Underhåll	Integrerat BRO underhåll för Västerbottens län år 2026-2028	Objektspecifikt avtal för åren 2026-2028 Integrerat BRO underhåll för Västerbottens län med en Avtalsstart: 2026-01-01 - -2028-12-31. Tillståndsstyrda och förutbestämt bro underhåll inkl. mindre underhållsarbeten och oförutsedda händelser. ABT06 Totalentreprenad	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel, Entreprenader/Bro	Norra Regionen	2025-02	2025-04	2026-01	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	3	Carina Säfvenberg	Nytt
6869	Investering	Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfallor), bygghandling. #10650	Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfallor), bygghandling. #10650	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggsplatsuppföljning BPU	Norra Regionen	2025-03	2025-05	2025-06	Osäker	5 - 10 Mkr	1	Pär Hjelm	Uppd at.
13265	Investering	E14 GC-väg Montörvägen - Nackstavägen, Planläggningsprocess, Bygghandling	E14 GC-väg Montörvägen - Nackstavägen. Planläggningsprocess samt Bygghandling.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan	Norra Regionen	2025-03	2025-03	2025-03	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	3	Anna-Karin Forsström	Uppd at.
11025	Investering	Bro över Vojmän vid Strömåker #14241#	Bro över Vojmän vid Strömåker Atgårdnummer: #14241# Produktion Vägnr: 45 Län: AC Västerbottens län Kommun: Vilhelmina Objektspecifikt upphandling Utförande entreprenad LOU/enstegsförande under tröskelvärdet. Tider: se avtalstider Tillfällig bro Q2 år 2025	Nej		Utförandentreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Bro	Norra Regionen	2025-03	2025-05	2025-05	Osäker	50 - 100 Mkr	0	Carina Säfvenberg	
12184	Investering	Bro över Öre älv vid Örsbäck #16567# Produktion	Bro över Öre älv vid Örsbäck #16567# Produktion Vägnr: 512 Bro: 24-502-1 Bro över Öre Älv Län: AC Västerbottens län Kommun: Nordmaling Åtgärd: Reinvestering, Båghetsåthöjande åtgärder Genomförande år: 2025-2027	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Bro	Norra Regionen	2025-03	2025-05	2025-09	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	2	Carina Säfvenberg	
13659	Investering	E14 Björnåge trafiksäkerhetsåtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling	E14 Björnåge trafiksäkerhetsåtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling Blir preliminärt avropsavtal på ramavtal.	Nej		Tjänst	Avropsavtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan	Norra Regionen	2025-03	2025-03	2025-03	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	2	Marcus Eriksson	
13672	Investering	PLm Vandringshinder Jämtland, Bygghandling	PLm Vandringshinder Jämtland, Bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2025-03	2025-03	2025-03	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	2	Johan Wahlström	
13675	Underhåll	Bro 23-450-1 väg 536 Bro över Ljusnan vid Långå, Produktion	Bro 23-450-1 väg 536 Bro över Ljusnan vid Långå, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2025-03	2025-03	2025-03	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	2	Carina Säfvenberg	Uppd at.
13749	Investering	Plk Tallnäs-Stavreviken bdl 233, produktion	Plk Tallnäs-Stavreviken bdl 233, produktion	Ja	9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.1.4 - Spårbyggnadsentreprenader	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2025-03	2025-05	2025-05	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Jessica Forssen	Uppd at.
13772	Investering	Åg-Ös kapacitet_hastighet, Bräcke-Östersund plankorsningsåtgärder, produktion	Åg-Ös kapacitet_hastighet, Bräcke-Östersund plankorsningsåtgärder, produktion	Ja	9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.1.4 - Spårbyggnadsentreprenader	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2025-03	2025-03	2025-03	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	2	Jessica Forssen	

10564	Stora projekt	NBE2601 Norrbotten - Anläggning Gryssjön - Bygdeå, utförandeentreprenad	Mark- och anläggningsentreprenad Gryssjön-Bygdeå Cirka 14 km markanläggning för två samt broar	Ja	9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2025-03	2025-08	2025-11	Osäker	700 - 1000 Mkr	4	Marianne Werner	Uppd at.
10790	Investering	Planskild passage Ikano-Björka väg 99	Planskild passage Ikano-Björka väg 99	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2025-03	2025-03	2025-03	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	2	Alexandra Rydman	Uppd at.
12281	Investering	E45 Karesuando tätort	Bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2025-03	2025-03	2025-03	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	2	Alexandra Rydman	Uppd at.
9463	Investering	Malmbanan (Boden-Murjek, Murjek-Gällivare), kontaktlednings- och hjälpkraftsuppustning Produktion	Malmbanan (Boden-Murjek, Murjek-Gällivare), kontaktlednings- och hjälpkraftsuppustning, Stolpe och uppåt produktion etapp 1. Möjlighet till upprepade beställningar för fler etapper.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/EI	Norra Regionen	2025-04	2025-06	2025-08	Osäker	100 - 300 Mkr	2	Tarja Karppinen	
11049	Investering	Malmbanan, Boden-Gällivare stängelsystem och passager för ren och vilt, planläggning	Malmbanan, Boden-Gällivare stängelsystem och passager för ren och vilt, planläggning	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan	Norra Regionen	2025-04	2025-06	2025-07	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	2	Pär Hjelm	Uppd at.
13576	Investering	E4 Veckefjärden Riskreduktion, Planlägningsprocess, Bygghandling	Planlägningsprocess samt bygghandling E4 Veckefjärden Riskreduktion. Omfattning/paketering kan komma att ändras	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan	Norra Regionen	2025-05	2025-05	2025-05	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	2	Anna-Karin Forström	Uppd at.
10783	Investering	Kontaktledningsuppustning inkl. AT och hjälpkraft, Etapp 1 Bräcke-Bispgården	Tidigare benämning: (Bräcke)-(Vännäs) kontaktledningsuppustning inkl AT och trefas 20 kV hjälpkraft, Produktion Utförandeentreprenad kontaktledningsuppustning, komplett utbyte av kontaktledningsystem (fundament, stolpar, bryggor, hängverk, transformatorer mm.), inkl. AT-konvertering och hjälpkraftsombyggnad, spårriktning, anpassning av signalanläggning samt belysning och lågsänningssystem. Möjlighet till upprepade beställningar på etapp 2 Bispgården-Mellansel och etapp 3 Mellansel-Vännäs. Strategi håller på att tas fram vilket medför att ändringar i planering och utformning kan ske.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2025-05	2025-08	2025-09	Mycket osäker	500 - 700 Mkr	3	Hanna Lindroth	
10789	Investering	Cykelstråk Norrfors-Vindelälvsbron Produktion	Cykelstråk Norrfors-Vindelälvsbron Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2025-05	2025-05	2025-05	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Alexandra Rydman	Uppd at.
11271	Investering	Boden C, Spår- och växelbyte, bygghandling	Boden C, Spår- och växelbyte, bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2025-05	2025-06	2026-06	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	1	Pär Hjelm	Uppd at.
12280	Investering	TS-åtgärder väg 363 Vindeln-Umeå bygghandling	Planlägningsprocess/Bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2025-05	2025-05	2025-05	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	3	Alexandra Rydman	Uppd at.
14349	Investering	Planskild korsning E4 Tomtebo, Umeå	Vägplan	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggsplatsuppföljning BPU	Norra Regionen	2025-05	2025-08	2025-08	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	2	Bo Harnemo	Nytt
10570	Stora projekt	NBE1619 Norrbotten - Järnvägsterrass ink. broar och station Sävar. Ombyggnad E4 ink. två nya trafikplatser.	NBE1619 Norrbotten - Järnvägsterrass ink. broar och station Sävar. Ombyggnad E4 ink. två nya trafikplatser.	Ja	9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2025-06	2026-01	2026-05	Mycket osäker	> 1000 Mkr	4	Henrik Holma	Uppd at.
7011	Investering	Malmbanan Nattavaara bangårdsförslängning (XSN301c), Produktion. #11531	Malmbanan Nattavaara bangårdsförslängning (XSN301c), Produktion.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2025-07	2025-10	2025-12	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	2	Pär Hjelm	Uppd at.
6938	Investering	E10 Viltstängsel Töre-Morjärv, Produktion. #10647	Viltstängsel, viltuhopp samt viltbro över E10 och Haparandabanen	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2025-08	2025-08	2025-10	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	2	Alexandra Rydman	Uppd at.
10856	Underhåll	3500-1749-1 Långjärnsbäcken underhåll	Förstärkningsåtgärder brokoner Trafikslag: Järnväg Säkerhetsstyrning Järnväg Bro nummer: 3500-1749-1 Län: Västerorrlands län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Norra Regionen	2025-08	2025-09	2026-01	Säker	1 - 5 Mkr	1	Carina Säfvenberg	
10854	Underhåll	Utbyte av två rörbroar 23-1126-1 Ulriksfors och 23-1127-1 Stamsäle (Rörbro paket år 2026)	Utbyte av två rörbroar Väg: 345 Västerorrlands län Rörbro nr 1: 23-1126-1 Bro över Bålbäcken 7 km so Ulriksfors Rörbro nr 2: 23-1127-1 Bro över bäck vid Stamsäle Produktion år 2026	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Norra Regionen	2025-08	2025-09	2026-01	Säker	5 - 10 Mkr	1	Nina Burström	
10858	Underhåll	Bro 3500-1844-1 Aspen, Järnvägsrep	Åtgärd: Reparation av betongtråg Trafikslag: Järnväg Bro nummer: 3500-1844-1 Säkerhetsstyrning Järnväg Län: Västerorrland	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Norra Regionen	2025-08	2025-09	2026-01	Säker	1 - 5 Mkr	1	Carina Säfvenberg	
12449	Underhåll	Högakustenbron, ombyggnad mitträcke	Ombyggnad av mitträcke Högakustenbron Trafikslag: Väg Bro: Höga kusten bron Län: Västerorrlands län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Norra Regionen	2025-08	2025-10	2026-03	Säker	10 - 25 Mkr	1	Carina Säfvenberg	
10791	Investering	GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn	GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2025-08	2025-09	2025-09	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	3	Alexandra Rydman	Uppd at.
12282	Investering	E45 Blattnicksele trafiksäkerhet	Bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2025-08	2025-08	2025-08	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	2	Alexandra Rydman	Uppd at.
5998	Investering	Brunflo Säker passage Driftplats, Produktion. #7245	Säkerhetsåtgärder , Järnväg, Z Jämtlands län, Järnväg	Ja	9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader	Entreprenad	Avropsavtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2025-09	2025-11	2025-12	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Jessica Forssen	Uppd at.
6973	Investering	Boden- Harrträsk, spårbyte, Produktion. Etapp 1 #10644	Boden- Harrträsk, spårbyte, Produktion. Etapp 1 #10644	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2025-09	2025-11	2026-01	Osäker	700 - 1000 Mkr	1	Tarja Karppinen	

9486	Investering	PLno E4 viltpassage Häknåskålen, Produktion	Åtgärden omfattar produktion för en planskild passage över E4 vid Häknåskålen öster om Nordmalings, exakt lokalisering tas fram inom planprocessen. och ev komplettera befintligt viltstängsel förbi Torsmyran. Kommun: Nordmalings kommun Län: Västerbottens län Väg: E4 Genomförande år Produktion: 2026-2027	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2025-09	2025-10	2026-01	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	2	Carina Säfvenberg	
12397	Stora projekt	Sundsvall entreprenad E, restaurering av perongtak, produktion	Nedmontering, restaurering samt montage av befintliga perongtak för Sundsvall C.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Bro	Norra Regionen	2025-09	2025-11	2025-12	Osäker	25 - 50 Mkr	2	Emilia Edström	Uppdat.
12447	Underhåll	Utbyte av rörbro 23-1249-1, Näkten	Utbyte av rörbro Rörbro: Bro över sund Storlorsjö/Näkten 5km s Viken Väg nr: 547 Bro nummer: 23-1249-1 Västernorrland Produktion år 2026	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Bro, Entreprenader/UH Bro och tunnel	Norra Regionen	2025-09	2025-10	2026-01	Osäker	5 - 10 Mkr	1	Carina Säfvenberg	
11825	Underhåll	Bro 22-892-1 Gallsäter, byte överbyggnad bro	Åtgärd: Byte överbyggnad bro Bro nummer: 22-891-1 Gallsäter Trafikslag: Väg Län: Västernorrlands län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Norra Regionen	2025-09	2025-09	2025-12	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Carina Säfvenberg	
10927	Investering	Malmbanan, Murjek, förlängning mötesdriftplats, Produktion	Malmbanan, Murjek, förlängning mötesdriftplats, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2025-09	2025-11	2026-06	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	3	Pär Hjelm	Uppdat.
11024	Investering	PLno E10 viltåtgård Likavaara- Stenbron- Produktion #22341#	PLno E10 viltåtgård Likavaara- Stenbron Produktion Län: Norrbottens län Åtgärdsnummer: #22341# Produktion genomförande år: 2026-2027	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Bro	Norra Regionen	2025-09	2025-11	2026-01	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	2	Alexandra Rydman	Uppdat.
11081	Investering	Sävsästklinten-Boden C-Boden S, Kontaktledningsupprustning och hjälpkraft 20 kv samt ombyggnad matareledning 15 kv, produktion	Sävsästklinten-Boden C-Boden S, Kontaktledningsupprustning och hjälpkraft 20 kv samt ombyggnad matareledning 15 kv, produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2025-09	2025-10	2025-11	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	1	Pär Hjelm	Uppdat.
6915	Underhåll	Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Piteå inom Norrbottens län	Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Piteå, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01--2026-08-31 finns.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Norra Regionen	2025-10	2026-02	2026-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Michaela Mau	
6916	Underhåll	Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Kalix inom Norrbottens län	Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Kalix, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01--2026-08-31 finns.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Norra Regionen	2025-10	2026-02	2026-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Michaela Mau	
8588	Underhåll	Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Umeå Norra i Västerbottens län	Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Umeå Norra, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2026-08-31 finns.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Norra Regionen	2025-10	2026-02	2026-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Michaela Mau	Uppdat.
8590	Underhåll	Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Vännäs i Västerbottens län	Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Vännäs, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2026-08-31 finns.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Norra Regionen	2025-10	2026-02	2026-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Michaela Mau	Uppdat.
12909	Underhåll	Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Svenstavik, Jämtlands län	Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Svenstavik, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2026-08-31 finns.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Norra Regionen	2025-10	2026-02	2026-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Michaela Mau	Uppdat.
12910	Underhåll	Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Kramfors, Västernorrlands län	Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Kramfors, Västernorrlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2026-08-31 finns.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Norra Regionen	2025-10	2026-02	2026-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Michaela Mau	Uppdat.
11015	Underhåll	Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Skellefteå Södra, Västerbottens län.	Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Skellefteå Södra, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker)	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Norra Regionen	2025-10	2026-02	2026-09	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Michaela Mau	
11016	Underhåll	Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Vilhelmina, Västerbottens län	Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Vilhelmina, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker)	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Norra Regionen	2025-10	2026-02	2026-09	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Michaela Mau	
11017	Underhåll	Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Åsele, Västerbottens län	Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Åsele, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker)	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Norra Regionen	2025-10	2026-02	2026-09	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Michaela Mau	
11018	Underhåll	Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Övertorneå, Norrbottens län	Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Övertorneå, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker)	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Norra Regionen	2025-10	2026-02	2026-09	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Michaela Mau	
12896	Underhåll	Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Bräcke, Jämtlands län	Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Bräcke, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker)	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Norra Regionen	2025-10	2026-02	2026-09	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Michaela Mau	
12899	Underhåll	Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Lit, Jämtlands län	Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Lit, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01--2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker)	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Norra Regionen	2025-10	2026-02	2026-09	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Michaela Mau	
13551	Investering	Upprustning av bangårdsbelysning inom Norra regionen	Upprustning av bangårdsbelysning inom Norra regionen.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/EI	Norra Regionen	2025-10	2025-11	2025-12	Osäker	10 - 25 Mkr	1	Per Lundborg	
11288	Investering	Ume ålv, broreparation, Bygghandling	Paketering av följande åtgärder: 18911 Ume ålv, södra ålvfåran, km 62, 871, 3500-2400-1. Brobyte 18913 Ume ålv, kraftkanalen, km 63, 007, 3500-2401-1. Brobyte 18915 Ume ålv, västra ålvfåran, km 63, 138, 3500-2402-1 Ny Överbyggnad	Nej	Tjänst		Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2025-10	2025-11	2026-03	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	2	Hanna Lindroth	
10735	Investering	Malmbanan, Särkiövavägen, Åsens Kolonat, Degervattnet, Holmvägen förstärkt vägskydd, produktion	Malmbanan, Särkiövavägen, Åsens Kolonat, Degervattnet, Holmvägen förstärkt vägskydd, produktion.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2025-10	2025-12	2026-01	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	2	Pär Hjelm	Uppdat.
12279	Investering	Hållplatser Boliden	Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2025-10	2025-10	2025-10	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	2	Alexandra Rydman	Uppdat.

10593	Stora projekt	NBE 3622 Norrbottenanbanan- Risön Mark och anläggning, BEST	Risön Mark och anläggning, BEST-arbeten innehållande 1 st järnvägsbro, utförandeentreprenad.	Ja	9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.4.2 - Broar/bruksstrukturer	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg	Entreprenader/Bro, Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2025-10	2026-05	2026-08	Mycket osäker	300 - 500 Mkr	4	Kenneth Strandh	Nytt
13548	Investering	Geodetisk mätning sträckan Bräcke-Långsele, inför projektering av kontaktledningsuppställning Bräcke-Vännäs	Uppdatera/uppätta stormat samt övrig inmätning inför projektering av kontaktledningsuppställning Bräcke-Vännäs	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag	Norra Regionen	2025-11	2025-12	2026-01	Osäker	25 - 50 Mkr	2	Hanna Lindroth	
11038	Investering	PLno vandringshinder bifloden Torneålv, Produktion	PLno vandringshinder vattenlevande djur AC BD	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2025-11	2025-12	2026-01	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	3	Johan Wahlström	
13346	Investering	E45 GCM-väg Hamnerdal produktion	Ca. 2,1 km, delvis belyst	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2025-11	2025-12	2026-01	Osäker	25 - 50 Mkr	1	Marcus Eriksson	Uppdat.
9465	Investering	Liukattijoki dubbelrumma km 37_866, halvslutning, 3500-2114-1, Produktion	Liukattijoki dubbelrumma km 37_866, halvslutning, 3500-2114-1, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2025-12	2025-12	2025-12	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	1	Pär Hjelm	Uppdat.
13580	Investering	PLm villatgård E4 Övik-Nordmaling, Planläggningsprocess	Planläggningsprocess	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan	Norra Regionen	2025-12	2025-12	2025-12	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	2	Anna-Karin Forström	
10792	Investering	Väg 372 Skellefteå-Skelleftehamn trafikmiljöåtgärder	Väg 372 Skellefteå-Skelleftehamn trafikmiljöåtgärder	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2025-12	2025-12	2025-12	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	4	Alexandra Rydman	Uppdat.
11277	Investering	Boden C, rivning av spår och växlar samt separering av gods- och persontrafik, bygghandling	Boden C, rivning av spår och växlar samt separering av gods- och persontrafik, bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2025-12	2026-01	2026-02	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	1	Pär Hjelm	Uppdat.
11278	Investering	Boden C, norra delen, rivning av spårväxlar och förbättrad funktion(UA1), bygghandling	Boden C, norra delen, rivning av spårväxlar och förbättrad funktion(UA1), bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2025-12	2026-01	2026-02	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Pär Hjelm	Uppdat.
6667	Stora projekt	NBK208 Norrbottenanbanan- Bygghandling BEST Sundbäck-Skellefteå södra tuvan	Norrbottenanbanan- Projektering BEST Ny järnväg Sundbäck-Skellefteå södra tuvan	Nej		Utförandeentreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2026-01	2026-04	2026-06	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	3	Henrik Holma	Uppdat.
6992	Investering	Abisko turist, höjning av plattform, Produktion. #10641	Abisko turist, höjning av plattform, Produktion. #10641	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2026-01	2026-03	2026-06	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Pär Hjelm	Uppdat.
7009	Investering	E10 Katterjåkk hpl och planskild passage, Produktion. #11158	Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2026-01	2026-03	2026-04	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	2	Alexandra Rydman	Uppdat.
10780	Investering	Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder, Bygghandling	Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2026-01	2026-02	2026-04	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	5	Hanna Lindroth	
14057	Investering	E45 Tullingsås-Strömsund GC-väg, Produktion	E45 Tullingsås-Strömsund GC-väg, Produktion, ca 4100 m belyst	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2026-01	2026-01	2026-01	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	2	Marcus Eriksson	
10793	Investering	Väg 506 förbättrad passage för oskyddade vid Hallgrens korsning	Väg 506 förbättrad passage för oskyddade vid Hallgrens korsning	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2026-01	2026-01	2026-01	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	1	Alexandra Rydman	Uppdat.
13529	Investering	E14_45 GC Brunflo-Grytan, Planläggningsprocess, Bygghandling	E14_45 GC Brunflo-Grytan, Planläggningsprocess, Bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan	Norra Regionen	2026-01	2026-01	2026-01	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	3	Marcus Eriksson	Uppdat.
13573	Investering	v638 Ullån-Duved, GC-väg Etapp 2, Produktion	v638 Ullån-Duved, GC-väg Etapp 2, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2026-01	2026-01	2026-01	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	2	Marcus Eriksson	Uppdat.
13585	Investering	PLm Vandringshinder Jämtland, Produktion	PLm Vandringshinder Jämtland, Produktion. Kommer delas upp i flera entreprenader.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2026-01	2026-01	2026-01	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	4	Johan Wahlström	Uppdat.
13586	Investering	v87 Stugun GC-väg, Produktion	v87 Stugun GC-väg, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2026-01	2026-01	2026-01	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	2	Marcus Eriksson	Uppdat.
13591	Underhåll	Bro 23-554-1 Bro över Sjutälven vid Svansöle, Produktion	Bro 23-554-1 Bro över Sjutälven vid Svansöle, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2026-01	2026-01	2026-01	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Carina Säfvenberg	Uppdat.
13592	Investering	v824 Bro över Leipikälven vid Ankarvattnet (23-360-1) (BK4), Produktion	v824 Bro över Leipikälven vid Ankarvattnet (23-360-1) (BK4), Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2026-01	2026-01	2026-01	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	2	Carina Säfvenberg	Uppdat.
13598	Investering	E14 Åsbacken Trafiksäkerhetsåtgärder, Bygghandling	E14 Åsbacken Trafiksäkerhetsåtgärder, Bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2026-01	2026-01	2026-01	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	3	Carina Säfvenberg	Uppdat.
11274	Investering	Malmabanan, Näsberg, förlängning mötesdriftplats, produktion	Malmabanan, Näsberg, förlängning mötesdriftplats, produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2026-01	2026-03	2026-03	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	2	Pär Hjelm	Uppdat.
11279	Investering	Boden C, kontaktledningsåtgärder, bygghandling	Boden C, kontaktledningsåtgärder, bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2026-01	2026-02	2026-03	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	1	Pär Hjelm	Uppdat.
11281	Investering	Boden C, rivning spår och växlar samt ny funktion vid lastkaj, bygghandling	Boden C, rivning spår och växlar samt ny funktion vid lastkaj, bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2026-01	2026-02	2026-03	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Pär Hjelm	Uppdat.
12283	Investering	Väg 616 GC-väg genom Gäddvik	Planläggningsprocess:Bygghandling	Nej		Tjänst	Avropsavtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2026-01	2026-01	2026-01	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	3	Alexandra Rydman	Uppdat.
12284	Investering	GC Skellefteå-Myckle	Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2026-01	2026-01	2026-01	Osäker	25 - 50 Mkr	3	Alexandra Rydman	Uppdat.
12299	Investering	GC-väg Anäset C - E4 Bygghandling	Bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2026-01	2026-01	2026-01	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Alexandra Rydman	Uppdat.
12300	Investering	GC-väg Anäset C - E4	Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2026-01	2026-01	2026-01	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	2	Alexandra Rydman	Uppdat.
11573	Stora projekt	NBE 3626 Skelleftebanan - Södra Grundfors Driftplats	Södra Grundfors Driftplats. Ca 1 km, utförandeentreprenad.	Ja	9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.1.1 - Järnvägsspecifika entreprenader inkl. BanE/Signal/Tel e	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg	Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2026-01	2026-05	2026-08	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	2	Kenneth Strandh	Nytt

14366	Investering	Riskred Kamlunge, produktion	Riskred Kamlunge, produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2026-01	2026-03	2026-04	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	2	Johan Wahlström	Nytt
14368	Investering	Riskred Kyrholmavägen Karungi, Produktion	Riskred Kyrholmavägen Karungi, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2026-01	2026-03	2026-03	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	2	Johan Wahlström	Nytt
10576	Stora projekt	NBE2607 Norrbottenabanan- Markentreprenad Gumboda-Änåset	Markentreprenad Gumboda-Änåset. Utförandeentreprenad.	Ja	9.4.2 - Broar/bruksstrukturer	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg	Entreprenader/Bro, Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2026-02	2026-06	2026-10	Mycket osäker	300 - 500 Mkr	3	Henrik Holma	Uppd. at.
6696	Investering	v638 Tegefall-Fjällporten, GC-väg (produktion), #1934	v638 Ullån-Duved., GC-väg	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2026-03	2026-04	2026-04	Osäker	10 - 25 Mkr	2	Marcus Eriksson	Uppd. at.
13737	Investering	Sidsjöbacken Sundsvall Klimatåtgärder, Produktion	Sidsjöbacken Sundsvall Klimatåtgärder, Produktion	Ja	9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2026-03	2026-03	2026-03	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Jessica Forsén	Uppd. at.
11014	Investering	Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239#	Bro över Vojmån vid Vojmåns stn samt för att bredda bron för oskyddade trafikanter. Produktion Åtgärdsnummer: #14239# samt #22707# Vägrnr :45 Län: AC Västerbottens län Kommun: Vilhelmina Objektspecifika upphandling Utförande entreprenad LOU/anslagsförordning under tröskelvärdet. Tider: se avtalstider Tillfällig bro erhålls under Q2 år 2027. Åtgärden: Bärighetsutredningen för bron (24-157-1) visar på att bron inte klarar BK4 trafik och att den inte kan förstärkas så att den klarar BK4 trafik. Avser: Byggande av ny bro i befintligt läge alternativt närbeläget läge. Plantyp 1 inkl bredda bron för oskyddade trafikanter. Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239# kommer produktionen att vara samtidigt som Bro över Vojmån via Bäskele #14248#	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Bro	Norra Regionen	2026-03	2026-05	2026-10	Osäker	25 - 50 Mkr	2	Carina Säfvenberg	
10588	Stora projekt	NBE 3508 Norrbottenabanan - Bro över Tjårbäcken	Bro över Tjårbäcken/Innerviksjårdarna, utförandeentreprenad.	Ja	9.1.1 - Järnvägsspecifika entreprenader inkl. BanE/ISignal/Tel, 9.4.2 - Broar/bruksstrukturer	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg	Entreprenader/Bro	Norra Regionen	2026-03	2026-05	2026-08	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	2	Kenneth Strandh	Uppd. at.
10855	Underhåll	Underhåll av 23-362-1 Bro över Ljusnan vid Hedeveken, betongreparering	Åtgärd: Betongrep, bättringsmålning, utbyte övergångskonstruktioner och ev. utbyte slottar på bro Bro nummer: 23-362-1 Bro över Ljusnan vid Hedeveken Trafikslag: Väg Län: Västerbottens län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Norra Regionen	2026-03	2026-03	2026-04	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Carina Säfvenberg	
12396	Stora projekt	Sundsvall entreprenad F, planskildhet, produktion	Byggnation av ny planskild förbindelse för Sundsvall resecentrum inkl anslutningar vid nya perronger samt vid stationsområdet	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Mark, Entreprenader/Bro	Norra Regionen	2026-03	2026-05	2026-06	Osäker	100 - 300 Mkr	2	Emilia Edström	
13763	Investering	Ostersund-Storflon bdf 221, kapacitetshöjande åtgärder, produktion	Ostersund-Storflon bdf 221, kapacitetshöjande åtgärder, produktion	Ja	9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2026-03	2026-12	2026-12	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Jessica Forsén	Uppd. at.
13765	Investering	Y-län Gålnäs driftplats produktionspår, produktion	Y-län Gålnäs driftplats produktionspår, bygghandling	Ja	9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.1.4 - Spårbyggnadsentreprenader	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2026-03	2026-03	2026-03	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	1	Jessica Forsén	
13767	Investering	Ånge-Bräcke U_N Spår o växelbyte, produktion	Ånge-Bräcke U_N Spår o växelbyte, produktion	Ja	9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.1.4 - Spårbyggnadsentreprenader	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2026-03	2026-12	2026-12	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	2	Jessica Forsén	Uppd. at.
13769	Investering	Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdf 212 hastighetshöjning, produktion	Åg-Ös kapacitet_hastighet, Ånge-Bräcke bdf 212 hastighetshöjning, produktion	Ja	9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.1.4 - Spårbyggnadsentreprenader	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2026-03	2026-12	2026-12	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	1	Jessica Forsén	Uppd. at.

11021	Investering	Bro över Vojmån vid Båsksele #14248#	Bro över Vojmån vid Båsksele #14248# Produktion Vagnr :360 Län: AC Västerbottens län Kommun: Vilselma Objektspecifik upphandling Utförande entreprenad LOU/enstegsförfarande under tröskelvärdet. Tider: se avtalstider Tillfällig bro erhålls under Q2 år 2027. Bro över Vojmån via Båsksele #14248# kommer produktionen att vara samtidigt som Bro över Vojmån vid Vojmåns stn #14239#	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Bro	Norra Regionen	2026-03	2026-05	2026-10	Osäker	50 - 100 Mkr	2	Carina Säfvenberg	
6858	Investering	Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfallor), Produktion, #10651	Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfallor), Produktion, #10651	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2026-04	2026-06	2026-06	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	1	Pär Hjelm	Uppd at.
14381	Investering	GC väg 363 Vindeln-Solvik	GC väg 363 Vindeln-Solvik. Bygghandling Åtgärd SSP136856	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2026-04	2026-04	2026-04	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	2	Alexandra Rydman	Nytt
11547	Investering	Kiruna, Ny järnvägsstation, produktion	Kiruna, Ny järnvägsstation, produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/BEST/EI, Entreprenader/BEST/Signal, Entreprenader/BEST/Tele, Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2026-06	2026-09	2026-11	Mycket osäker	> 1000 Mkr	4	Pär Hjelm	Uppd at.
10578	Stora projekt	NBE2504 Norrbotten- Broar Dalkarlsån + Robertsfors, utförandentreprenad	Landskapsbro och stationsbyggnad Robertsfors	Ja	9.4.2 - Broar/bruostrukturer	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg	Entreprenader/Bro	Norra Regionen	2026-07	2026-11	2027-02	Osäker	300 - 500 Mkr	3	Jonas Lindström	Uppd at.
12450	Underhåll	Högakustenbron, ombyggnad nödutgångar	Ombyggnad av nödutgångar Höga kusten bron Trafikslag: Väg Utförande entreprenad, AB04	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Norra Regionen	2026-08	2026-10	2027-03	Säker	10 - 25 Mkr	1	Carina Säfvenberg	
13734	Investering	Vändslinga Västerasby, produktion	Vändslinga Västerasby, produktion	Ja	9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.1.4 - Spårbyggnadsentreprenader	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2026-09	2026-09	2026-09	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	3	Jessica Forssen	Uppd at.
11531	Stora projekt	NBE 3623 Norrbotten- Skellefteå C-Degerbyn	NBE3620 Skellefteå C-Degerbyn inklusive 3 st järnvägsbroar och 2 st vägbroar. Ca 1,5 km, utförandentreprenad.	Ja	9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.4.2 - Broar/bruostrukturer	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg	Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/Bro, Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2026-09	2027-02	2027-04	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	5	Kenneth Strandh	Nytt
8585	Underhåll	Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Gällivare i Norrbottens län	Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Gällivare, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01 - 2027-08-31 finns.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Norra Regionen	2026-10	2027-02	2027-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Michaela Mau	Uppd at.
8586	Underhåll	Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Pajala, Norrbottens län	Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Pajala, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01 - 2027-08-31 finns.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Norra Regionen	2026-10	2027-02	2027-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Michaela Mau	Uppd at.
12908	Underhåll	Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Sveg, Jämtlands län	Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Sveg, Jämtlands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01 - 2027-08-31 finns.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Norra Regionen	2026-10	2027-02	2027-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Michaela Mau	Uppd at.
10573	Stora projekt	NBE2605 Norrbotten- Anläggning Robertsfors - Änåset	Anläggningsentreprenad Robertsfors - Änåset. Utförandentreprenad.	Ja	9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2026-10	2027-02	2027-04	Mycket osäker	700 - 1000 Mkr	3	Henrik Holma	Uppd at.
10574	Stora projekt	NBE2608 Norrbotten- Anläggning Änåset-Ytterbyn	Anläggningsentreprenad, Änåset-Ytterbyn. Utförandentreprenad.	Ja	9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2026-10	2027-01	2027-03	Mycket osäker	300 - 500 Mkr	3	Henrik Holma	Uppd at.
13735	Investering	Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, bygghandling	Norra Stambanan, förlängning av 750 m lång spår, bygghandling	Ja	5.2.1 - Järnvägsspecifika ingenjörs tjänster (administrativa konsul tjänster)	Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2026-10	2026-10	2026-10	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	2	Jessica Forssen	Uppd at.
13680	Investering	Byte av dilatationsanordningar Norr_Mitt, Produktion	Byte av dilatationsanordningar Norr_Mitt, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2026-10	2026-10	2027-01	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	2	Hanna Lindroth	
10594	Stora projekt	NBE 3624 Norrbotten- Grenvägen Mark och anläggning, BEST	NBE3624 - Grenvägen Mark och anläggning samt BEST-arbeten innehållande 2 st järnvägsbroar samt 2 st vägbroar. Ca 2 km, utförandentreprenad.	Ja	9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.4.2 - Broar/bruostrukturer	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg	Entreprenader/Bro, Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2026-10	2027-05	2027-08	Mycket osäker	300 - 500 Mkr	3	Kenneth Strandh	Nytt

10820	Stora projekt	NBE 3625 Norrbottenbanan - Skellefteå Central Mark och anläggning, BEST	Skellefteå Centrum Mark och anläggning, BEST-arbeten innehållande 3 st järnvägsbroar och 3 vägbroar. Ca 2 km, utförandentreprenad.	Ja	9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.4.2 - Broar/bröstrukturer, 9.4.7 - Mark-/grundläggningssarbete	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg	Entreprenader/Bro, Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2026-10	2027-05	2027-08	Mycket osäker	700 - 1000 Mkr	5	Kenneth Strandh	Nytt
14311	Underhåll	Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Jokkmokk inom Norrbottens län	Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Jokkmokk, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01--2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör. (Därav markerad röd, Osäker)	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Norra Regionen	2026-10	2027-02	2027-09	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Michaela Mau	Nytt
13892	Investering	Väg E14 Ånge Bräcke mötesfri väg, Produktion	Väg E14 Ånge Bräcke mötesfri väg, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2026-11	2027-03	2027-04	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	2	Bo Hamemo	
9485	Investering	PLno faunapassager, E4 faunapassage Kroken-Ränkölen, Produktion #17637#	E4 faunapassage Kroken-Ränkölen Produktion Väg Faunapassage Kommun: Luleå Kommun Län: BD Byggstart produktion: år 2026 OFT: år 2027-12 (Övrig info: Planläggningsprocess sker: år 2023-2025, Bygghandling sker: år 2025)	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2026-12	2026-12	2026-12	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Carina Säfvenberg	
13731	Investering	E4 Hållandsbacken, Planläggningsprocess Bygghandling	Planläggningsprocess samt Bygghandling E4 Hållandsbacken	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan	Norra Regionen	2026-12	2026-12	2026-12	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	2	Anna-Karin Forsström	
13733	Investering	v975 Näsåkersnipan stabilitetsåtgärder riskreduktion, Bygghandling	Bygghandling Åtgärden kan komma att paketeras med Planläggningsprocess.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2026-12	2026-12	2026-12	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	2	Anna-Karin Forsström	
13743	Investering	v643 Undersåker GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling	Planläggningsprocess samt framtagande av bygghandling. Paketering/omfattning kan komma att ändras.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan	Norra Regionen	2026-12	2026-12	2026-12	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	2	Marcus Eriksson	Uppdat.
13758	Investering	v711 Sörbygdén-Albacken BAR (BK4), Planläggningsprocess, Bygghandling	Planläggningsprocess samt bygghandling. Omfattning/paketering kan komma att ändras.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2026-12	2026-12	2026-12	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	2	Anna-Karin Forsström	
13761	Investering	PLm viltåtgärd E4 Gallsäter Bjästa, Planläggningsprocess	Planläggningsprocess. Paketering/omfattning kan komma att ändras.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan	Norra Regionen	2026-12	2026-12	2026-12	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	2	Anna-Karin Forsström	
11282	Investering	Malmbanan, Harträsk, förlängning mötesdriftplats, produktion	Malmbanan, Harträsk, förlängning mötesdriftplats, produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2026-12	2027-02	2027-03	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	1	Pär Hjeltn	Uppdat.
14361	Investering	Norra viltåtgärd E4 Gallsäter-Bjästa, Planläggningsprocess, Bygghandling	Norra viltåtgärd E4 Gallsäter-Bjästa, Planläggningsprocess, Bygghandling Omfattning/paketering kan komma att ändras.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan	Norra Regionen	2026-12	2026-12	2026-12	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	4	Anna-Karin Forsström	Nytt
14431	Investering	v613 Tängvägen GC-väg, planläggning, bygghandling	Planläggnings process samt bygghandling Omfattning samt paketering kan komma att ändras	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan	Norra Regionen	2026-12	2026-12	2026-12	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	3	Marcus Eriksson	Nytt
12169	Investering	Bratby-Brännland signalåtgärder, Bygghandling	Bratby-Brännland signalåtgärder, Bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2027-01	2027-02	2027-03	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	2	Hanna Lindroth	
10794	Investering	Planskild passage Ikano-Björka väg 99	Planskild passage Ikano-Björka väg 99	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2027-01	2027-01	2027-01	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Alexandra Rydman	Uppdat.
10795	Investering	E4 GC-port Harrbäcken	E4 GC-port Harrbäcken	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2027-01	2027-01	2027-01	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	2	Alexandra Rydman	Uppdat.
10796	Investering	Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992)	Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992)	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2027-01	2027-01	2027-01	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	2	Alexandra Rydman	Uppdat.
10797	Investering	GC-väg Klockarbäcken-Brännland	GC-väg Klockarbäcken-Brännland	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2027-01	2027-01	2027-01	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	2	Alexandra Rydman	Uppdat.
13347	Investering	E45 GCM-väg Hallviken	Ca. 800 m	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2027-01	2027-01	2027-03	Osäker	10 - 25 Mkr	1	Marcus Eriksson	Uppdat.

13513	Investering	v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling	v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan	Norra Regionen	2027-01	2027-01	2027-01	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	3	Marcus Eriksson	Uppdat.
13525	Investering	v592 Örviken GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling	v592 Örviken GC-väg, Planläggningsprocess, Bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan	Norra Regionen	2027-01	2027-01	2027-01	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	3	Marcus Eriksson	Uppdat.
13526	Investering	v321 Genom Myrviken GC, Planläggningsprocess, Bygghandling	v321 Genom Myrviken GC, Planläggningsprocess, Bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan	Norra Regionen	2027-01	2027-01	2027-01	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	3	Marcus Eriksson	Uppdat.
13541	Investering	v662 Bonåshamn - Huså, Produktion	v662 Bonåshamn - Huså, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2027-01	2027-01	2027-01	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	2	Johan Wahlström	Uppdat.
13542	Investering	v829 Lövberga - Alanäs (BK4), Produktion	v829 Lövberga - Alanäs (BK4), Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2027-01	2027-01	2027-01	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	2	Johan Wahlström	Uppdat.
13552	Investering	E14 GC Så-Vik, Produktion	E14 GC Så-Vik, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2027-01	2027-01	2027-01	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	2	Marcus Eriksson	Uppdat.
13584	Investering	E14 Åsbacken Trafiksäkerhetsåtgärder, Produktion	E14 Åsbacken Trafiksäkerhetsåtgärder, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2027-01	2027-01	2027-01	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Carina Säfvenberg	Uppdat.
12285	Investering	GC-bana utmed väg 544, Vännäsby	Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2027-01	2027-01	2027-01	Osäker	25 - 50 Mkr	2	Alexandra Rydman	Uppdat.
12286	Investering	Busshållplats Vittjärv Skåret väg 97	Bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2027-01	2027-01	2027-01	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Alexandra Rydman	Uppdat.
10568	Stora projekt	NBE1618 Norrbotten - Järnvägsterass ink. broar och Ekodukt E4 Sävar Syd. Utförandeentreprenad	NBE1618 Norrbotten - Järnvägsterass ink. broar och Ekodukt E4 Sävar Syd. Utförandeentreprenad	Ja	9.4.2 - Broar/bruksstrukturer	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Bro	Norra Regionen	2027-02	2027-05	2027-10	Mycket osäker	300 - 500 Mkr	3	Henrik Holma	Uppdat.
10819	Stora projekt	NBE 3723 Norrbotten - BEST Risön-Skellefteå C	BEST-arbeten Risön - Skellefteå C. Ca 7 km, utförandeentreprenad.	Ja	9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.1.1 - Järnvägssentreprenader inkl. Ban/EVSignal/Tele	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/BEST/EI, Entreprenader/BEST/Signal, Entreprenader/BEST/Tele	Norra Regionen	2027-02	2027-06	2027-10	Mycket osäker	300 - 500 Mkr	3	Kenneth Strandh	Nytt
13742	Investering	Ostersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, bygghandling	Ostersund-Storlien, bdl 221, hastighetshöjande åtgärder, bygghandling	Ja	5.2.1 - Järnvägsspecifika ingenjörs tjänster (administrativa/konstruktiva tjänster)	Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan	Norra Regionen	2027-03	2027-03	2027-03	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	3	Jessica Forssen	
12198	Investering	Malmaban, Nuortikon, förlängning mötesdriftplats	Malmaban, Nuortikon, förlängning mötesdriftplats	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2027-03	2027-05	2027-06	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	2	Pär Hjelm	Uppdat.
14382	Investering	GC väg 363 Vindeln-Solvik	GC väg 363 Vindeln-Solvik	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Infrastruktur/Leda trafik väg, Entreprenader/Vägmarkering	Norra Regionen	2027-03	2027-03	2027-03	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	2	Alexandra Rydman	Nytt
12196	Investering	Sävastråns ny mötesstation, produktion	Sävastråns ny mötesstation	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2027-08	2027-11	2028-01	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	2	Pär Hjelm	Uppdat.
12182	Investering	PLno E4 viltpassage Rosviksbodama-Produktion	PLno E4 viltpassage Rosviksbodama Produktion Län: Norrbotten Kommun: Luleå Kommun Väg: E4 Åtgärden omfattar produktion för en ren/viltbro över E4 på sträckan Rosvik-Rosviksbodama. Genomförande år 2028-2029	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2027-09	2027-10	2028-01	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	2	Carina Säfvenberg	
10724	Stora projekt	NBE 3620 Norrbotten - Bro över Skellefte älv och Bockholmsvägen	NBE3620 - Broar över Skellefte älv och Bockholmsvägen, utförandeentreprenad.	Ja	9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.1.1 - Järnvägssentreprenader inkl. Ban/EVSignal/Tele, 9.4 - Övriga entreprenader, 9.4.2 - Broar/bruksstrukturer	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Bro	Norra Regionen	2027-09	2028-02	2028-04	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	4	Kenneth Strandh	Nytt

10580	Stora projekt	NBE 3601 Norrbottenbanan - Anläggning Ytterbyn-Gammelgårdarna	Anläggning Ytterbyn-Gammelgårdarna innehållande 4 st järnvägsbroar, 1st vägbro samt 1 st Ekodukt. Ca 16 km, utförandeentreprenad.	Ja	9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.4.2 - Broar/bruonstrukturer	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg	Entreprenader/Bro, Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2027-10	2028-04	2028-06	Mycket osäker	700 - 1000 Mkr	1	Kenneth Strandh	Uppdat.
10626	Stora projekt	NBE 9906 Norrbottenbanan - Avverkningsentreprenad Matarledning Yttersjön-Robertsfors	Röjning och avverkning för ny ledningsgata, ca 60 km, utförandeentreprenad.	Nej		Utförandeentreprenad	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2027-10	2027-11	2028-01	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	2	Kenneth Strandh	Uppdat.
11290	Investering	Ume älv, broreparation, Produktion	Paketering av följande åtgärder: 18911 Ume älv, östra älvfåran, km 62_871, 3500-2400-1, Brobyte 18913 Ume älv, kraftkanalen, km 63_007, 3500-2401-1, Brobyte 18915 Ume älv, västra älvfåran, km 63_138, 3500-2402-1 Ny Överbryggnad	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2027-10	2027-10	2028-03	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	1	Hanna Lindroth	
11306	Investering	Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton, Produktion	Malmbanan Kiruna - Riksgränsen Stax 32,5 ton	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2027-11	2028-01	2028-01	Mycket osäker	300 - 500 Mkr	3	Pär Hjelm	Uppdat.
11309	Investering	Guosascchikka, km 1419_511, 3500-95368-1, Brobyte, Produktion	Guosascchikka, km 1419_511, 3500-95368-1, Brobyte	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2027-11	2028-01	2028-01	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	2	Pär Hjelm	Uppdat.
11310	Investering	Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte, Bygghandling	Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2027-11	2028-01	2028-01	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	2	Pär Hjelm	Uppdat.
11311	Investering	Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte, Bygghandling	Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2027-11	2028-01	2028-01	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	2	Pär Hjelm	Uppdat.
11312	Investering	Boden C, rivning av spår och växlar samt separering av gods- och persontrafik, Produktion	Boden C, rivning av spår och växlar samt separering av gods- och persontrafik	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2027-11	2028-01	2028-01	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	1	Pär Hjelm	Uppdat.
9470	Investering	PLno faunapassage Malmbanan Gänsenjärva, totalentreprenad	Tidigare namn i inköpsbidplan: PLno faunapassage Malmbanan Kiruna- Riksgränsen, produktion.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2027-12	2027-12	2027-12	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	1	Pär Hjelm	Uppdat.
9481	Investering	PLno GC Röback - Skravelsjö, Planläggningsprocess, Produktion	Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2027-12	2027-12	2027-12	Osäker	10 - 25 Mkr	1	Alexandra Rydman	Uppdat.
13757	Investering	E4 Veckefjärden Riskreduktion (ROPID 130560), Produktion	Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2027-12	2027-12	2027-12	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	2	Aina-Karin Forstström	
13593	Investering	Demoprojekt Åsarna, Produktion	Demoprojekt Åsarna, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2027-12	2027-12	2027-12	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	2	Marcus Eriksson	Uppdat.
13596	Investering	v604 Slandrom-Bye GC-väg och v613 Tångvägen GC-väg, Produktion	v604 Slandrom-Bye GC-väg v613 Tångvägen GC-väg Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2027-12	2027-12	2027-12	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	2	Marcus Eriksson	Uppdat.
10566	Stora projekt	NBE9704 Norrbottenbanan- Anläggning BEST, utförandeentreprenad	BEST	Ja	9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2028-01	2028-05	2028-08	Mycket osäker	> 1000 Mkr	4	Henrik Holma	Uppdat.
10781	Investering	Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder, Produktion	Skelleftebanan, plankorsningsåtgärder	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2028-01	2028-02	2028-03	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	3	Hanna Lindroth	
10798	Investering	E4 GC-väg Norrfjärden-Rosvik #9884	E4 GC-väg Norrfjärden-Rosvik	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2028-01	2028-01	2028-01	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	1	Alexandra Rydman	Uppdat.
10799	Investering	GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn	GC-väg Buddbyn-Svartbjörnsbyn	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2028-01	2028-01	2028-01	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	2	Alexandra Rydman	Uppdat.
10800	Investering	E12 Tärnaby genomfart	E12 Tärnaby genomfart	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2028-01	2028-01	2028-01	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	2	Alexandra Rydman	Uppdat.
10801	Investering	Ny anslutning v 505 Haraholmen	Ny anslutning v 505 Haraholmen	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2028-01	2028-01	2028-01	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	3	Alexandra Rydman	Uppdat.
13517	Investering	v614 Häste-Ytterån TS åtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling	v614 Häste-Ytterån TS åtgärder, Planläggningsprocess, Bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan	Norra Regionen	2028-01	2028-01	2028-01	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	3	Marcus Eriksson	Uppdat.
13530	Investering	v662 Bonåshamn-Huså BAR (Framkomlighet året runt), Produktion	v662 Bonåshamn-Huså BAR (Framkomlighet året runt), Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2028-01	2028-01	2028-01	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	3	Johan Wahlström	Uppdat.
12287	Investering	Busshållplats Vittjär Skåret väg 97	Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2028-01	2028-01	2028-01	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	1	Alexandra Rydman	Uppdat.
12288	Investering	Väg 97 korsning Travbaneleden	Bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2028-01	2028-01	2028-01	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Alexandra Rydman	Uppdat.
12289	Investering	TS-åtgärder väg 363 Vindeln-Umeå	Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2028-01	2028-01	2028-01	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	2	Alexandra Rydman	Uppdat.
12290	Investering	E45 Blattnicksele trafik säkerhet	Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2028-01	2028-01	2028-01	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Alexandra Rydman	Uppdat.
13532	Investering	E45 GC Ytterhogdal, Produktion	E45 GC Ytterhogdal, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2028-01	2028-01	2028-01	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Marcus Eriksson	Uppdat.
10590	Stora projekt	NBE 3509 Norrbottenbanan - Järnvägsbro över E4 och gamla E4, 2 vägbroar	Järnvägsbro över E4 och gamla E4, 2 vägbroar, utförandeentreprenad.	Ja	9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.4.2 - Broar/bruonstrukturer	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg	Entreprenader/Bro	Norra Regionen	2028-02	2028-05	2028-08	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	2	Kenneth Strandh	Nytt
6948	Investering	E45 Rastplats V Arvidsjaur, Produktion, #11369	Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2028-03	2028-03	2028-05	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	2	Alexandra Rydman	Uppdat.
10589	Stora projekt	NBE 3207 Norrbottenbanan - Mark S:a Innervik-S:a Tuvan	Mark S:a Innervik-S:a Tuvan innehållande 1 st järnvägsbro, utförandeentreprenad.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg		Norra Regionen	2028-06	2028-10	2028-12	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	3	Kenneth Strandh	Nytt

11291	Investering	Brännberg, Hednoret, Storsund och Laduberg, Växelbyte, Bygghandling	Paketering av följande åtgärder: 18890 Brännberg, växelbyte vxl 1 och 6 18891 Hednoret, växelbyte vxl 6 18893 Storsund växelbyte, vxl 6 18894 Laduberg, växelbyte, vxl 1 och 6	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2028-08	2028-08	2028-08	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	2	Hanna Lindroth	
12174	Investering	PLNo E10 villatågård Leipojärvi- Likkavaara- Produktion #SSP135724#	PLNo E10 villatågård Leipojärvi- Likkavaara Åtgärden består av stängsel samt viltpassager enligt utförd utredning Produktion Åtgärdsnummer: SSP135724 Län: Norrbotten Kommun: Gällivare Kommun Väg E10 Genomförande år 2029-2030	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2028-08	2028-10	2029-01	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	2	Alexandra Rydman	Uppd at.
12170	Investering	Bratby-Brännland signalåtgärder, Produktion	Bratby-Brännland signalåtgärder, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Signal	Norra Regionen	2028-09	2028-10	2029-01	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	1	Hanna Lindroth	
11252	Investering	Boden-Luleå, Spår- och växelbyte, Produktion	Boden-Luleå, Spår- och växelbyte	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2028-11	2028-11	2029-01	Mycket osäker	300 - 500 Mkr	3	Pär Hjelm	Uppd at.
11253	Investering	Malmbanan Svappavaara - Kiruna Stax 32,5 ton, Produktion	Malmbanan Svappavaara - Kiruna Stax 32,5 ton	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2028-11	2029-01	2029-01	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	3	Pär Hjelm	Uppd at.
11255	Investering	Leipjoki, km 1299_130, 3500-2084-1, Brobyte, Produktion	Leipjoki, km 1299_130, 3500-2084-1, Brobyte	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2028-11	2029-01	2029-01	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	2	Pär Hjelm	Uppd at.
11256	Investering	Luleå, växelbyte, 8 växlar, Bygghandling	Luleå, växelbyte, 8 växlar	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2028-11	2029-01	2029-01	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	2	Pär Hjelm	Uppd at.
11257	Investering	Boden, växelbyte 624_621, Bygghandling	Boden, växelbyte 624_621	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Norra Regionen	2028-11	2029-01	2029-01	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	2	Pär Hjelm	Uppd at.
11298	Investering	Boden C, riving spår och växlar samt ny funktion vid lastkaj, Produktion	Boden C, riving spår och växlar samt ny funktion vid lastkaj	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2028-11	2029-01	2029-01	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Pär Hjelm	Uppd at.
11299	Investering	Boden C, norra delen, riving av spårväxlar och förbättrad funktion(UA1), Produktion	Boden C, norra delen, riving av spårväxlar och förbättrad funktion(UA1)	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2028-11	2029-01	2029-01	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Pär Hjelm	Uppd at.
11300	Investering	Kamasjokk, km 1446_23, 3500-2122-1, Brobyte, Produktion	Kamasjokk, km 1446_23, 3500-2122-1, Brobyte, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2028-11	2029-01	2029-01	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Pär Hjelm	Uppd at.
11301	Investering	Håmojokk, km 1436_877, 3500-2120-1, Brobyte, Produktion	Håmojokk, km 1436_877, 3500-2120-1, Brobyte	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2028-11	2029-01	2029-01	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Pär Hjelm	Uppd at.
11303	Investering	Krokträskbäcken, km 1205_620, 3500-2065-1, Brobyte, Produktion	Krokträskbäcken, km 1205_620, 3500-2065-1, Brobyte	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2028-11	2029-01	2029-01	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Pär Hjelm	Uppd at.
13746	Investering	v975 Näsakersnipan stabilitetsåtgärder riskreduktion, Produktion	Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2028-12	2028-12	2028-12	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	1	Anna-Karin Forsström	
10802	Investering	E4 GC-port Harrbäcken	E4 GC-port Harrbäcken	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2029-01	2029-01	2029-01	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Alexandra Rydman	Uppd at.
10803	Investering	Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992)	Cirkulationsplats Silvermuseet (v95_1992)	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2029-01	2029-01	2029-01	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	1	Alexandra Rydman	Uppd at.
13522	Investering	TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-Krokrom, Produktion	TS-höjande åtgärd, Ren- och viltstängsel med faunapassager E14 Rannåsen-Krokrom, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2029-01	2029-01	2029-01	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	1	Johan Wahlström	Uppd at.
13523	Investering	E14_45 GC Brunflo-Grytan, Produktion	E14_45 GC Brunflo-Grytan, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2029-01	2029-01	2029-01	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	1	Marcus Eriksson	Uppd at.
13524	Underhåll	Väg 693, 23-232-1, Bro över Indalsälvens norra gren vid Kvitsle, Produktion	Väg 693, 23-232-1, Bro över Indalsälvens norra gren vid Kvitsle, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Norra Regionen	2029-01	2029-01	2029-01	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Carina Säfvenberg	Uppd at.
13527	Investering	v311 Tännäs- Länsgräns W BAR (BK4), Produktion	v311 Tännäs- Länsgräns W BAR (BK4), Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2029-01	2029-01	2029-01	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	2	Johan Wahlström	Uppd at.
12291	Investering	Väg 616 GC-väg genom Gäddvik	Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2029-01	2029-01	2029-01	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	1	Alexandra Rydman	Uppd at.
12292	Investering	GC-väg arbetspendingsstråk	Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2029-01	2029-01	2029-01	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	1	Alexandra Rydman	Uppd at.
12293	Investering	Väg 97 korsning Travbaneleden	Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2029-01	2029-01	2029-01	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	1	Alexandra Rydman	Uppd at.
12294	Investering	TS-åtgärder Robertfors	Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2029-01	2029-01	2029-01	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Alexandra Rydman	Uppd at.
12295	Investering	GC-vägar landsbydsstråk	Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2029-01	2029-01	2029-01	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	1	Alexandra Rydman	Uppd at.
12296	Investering	E45 Karesuando tätort	Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2029-01	2029-01	2029-01	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Alexandra Rydman	Uppd at.
12298	Investering	E45 Cirkulationsplats Sorsele	Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2029-01	2029-01	2029-01	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Alexandra Rydman	Uppd at.
11292	Investering	Brännberg, Hednoret, Storsund och Laduberg, Växelbyte, Produktion	Paketering av följande åtgärder: 18890 Brännberg, växelbyte vxl 1 och 6 18891 Hednoret, växelbyte vxl 6 18893 Storsund växelbyte, vxl 6 18894 Laduberg, växelbyte, vxl 1 och 6	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2029-10	2029-10	2029-10	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	1	Hanna Lindroth	
11250	Investering	Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte, Produktion	Avabäcken, SSP, km 1146_0, 3500-2057-2, Brobyte	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2029-11	2030-01	2030-01	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	1	Pär Hjelm	Uppd at.
11251	Investering	Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte, Produktion	Gammelstad, km 1170_167, 3500-2046-1, Brobyte	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2029-11	2030-01	2030-01	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Pär Hjelm	Uppd at.
13744	Investering	E4 Hållandsbacken, Produktion	Produktion E4 Hållandsbacken	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2029-12	2029-12	2029-12	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Anna-Karin Forsström	
13747	Investering	v643 Undersåker GC-väg, Produktion	Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2029-12	2029-12	2029-12	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	2	Marcus Eriksson	Uppd at.
13759	Investering	v711 Sörbygden-Albacken BAR (BK4), Produktion	Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2029-12	2029-12	2029-12	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	2	Anna-Karin Forsström	
14432	Investering	v613 Tängvägen GC-väg, produktion	Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2029-12	2029-12	2029-12	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	2	Marcus Eriksson	Nytt
13745	Investering	Ostersund-Storlien, bxl 221, hastighetshöjande åtgärder, produktion	Ostersund-Storlien, bxl 221, hastighetshöjande åtgärder, produktion	Ja	9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.1.4 - Spårbyggnadsentreprenader	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2030-01	2030-01	2030-01	Mycket osäker	300 - 500 Mkr	4	Jessica Forssen	
10804	Investering	E12 Tärnaby genomfart	E12 Tärnaby genomfart	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2030-01	2030-01	2030-01	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	1	Alexandra Rydman	Uppd at.

13507	Investering	v321 Genom Klövsjö GC-väg, Planlägningsprocess, Bygghandling	v321 Genom Klövsjö GC-väg, Planlägningsprocess, Bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan	Norra Regionen	2030-01	2030-01	2030-01	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	3	Marcus Eriksson	Uppd at.
13508	Investering	v722 Stugun - Kompaniet, Planlägningsprocess, Bygghandling	v722 Stugun - Kompaniet, Planlägningsprocess, Bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan	Norra Regionen	2030-01	2030-01	2030-01	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	3	Marcus Eriksson	Uppd at.
13509	Investering	v502 Lofsdalen GC-väg, Planlägningsprocess, Bygghandling	v502 Lofsdalen GC-väg, Planlägningsprocess, Bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan	Norra Regionen	2030-01	2030-01	2030-01	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	3	Marcus Eriksson	Uppd at.
13510	Investering	v744_1 Nyhemsvägen GC, Planlägningsprocess, Bygghandling	v744_1 Nyhemsvägen GC, Planlägningsprocess, Bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan	Norra Regionen	2030-01	2030-01	2030-01	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	3	Marcus Eriksson	Uppd at.
13512	Investering	v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Planlägningsprocess, Bygghandling	v502 Lofsdalen GC-väg, Planlägningsprocess, Bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan	Norra Regionen	2030-01	2030-01	2030-01	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	3	Marcus Eriksson	Uppd at.
13514	Investering	v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Produktion	v580 Myrviken - Fröjdholmen, GC-väg, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2030-01	2030-01	2030-01	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	2	Marcus Eriksson	Uppd at.
13516	Investering	v614 Häste -Yterån TS åtgärder, Produktion	v614 Häste -Yterån TS åtgärder, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2030-01	2030-01	2030-01	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	3	Marcus Eriksson	Uppd at.
13519	Investering	v321 Genom Myrviken GC, Produktion	v321 Genom Myrviken GC, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2030-01	2030-01	2030-01	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	2	Marcus Eriksson	Uppd at.
13520	Investering	v695 Hållandsvägen BAR (BK4), Produktion	v695 Hållandsvägen BAR (BK4), Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2030-01	2030-01	2030-01	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Johan Wahström	Uppd at.
13521	Investering	v675 Edé kurva, Produktion	v675 Edé kurva, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2030-01	2030-01	2030-01	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Marcus Eriksson	Uppd at.
11248	Investering	Luleå, växelbytte, 8 växlar, produktion	Luleå, växelbytte, 8 växlar	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2030-11	2031-01	2031-01	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	1	Pär Hjeltn	Uppd at.
11249	Investering	Boden, växelbytte 624_621, produktion	Boden, växelbytte 624_621	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Norra Regionen	2030-11	2030-11	2031-01	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Pär Hjeltn	Uppd at.
10805	Investering	Ny anslutning v 505 Haraholmen	Ny anslutning v 505 Haraholmen	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2031-01	2031-01	2031-01	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Alexandra Rydman	Uppd at.
13502	Investering	v321 Genom Klövsjö GC-väg, Produktion	v321 Genom Klövsjö GC-väg, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2033-01	2033-01	2033-01	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	2	Marcus Eriksson	Uppd at.
13503	Investering	v722 Stugun - Kompaniet, Produktion	v722 Stugun - Kompaniet, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2033-01	2033-01	2033-01	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	2	Marcus Eriksson	Uppd at.
13504	Investering	v502 Lofsdalen GC-väg, Produktion	v502 Lofsdalen GC-väg, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2033-01	2033-01	2033-01	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	1	Marcus Eriksson	Uppd at.
13505	Investering	v744_1 Nyhemsvägen GC, Produktion	v744_1 Nyhemsvägen GC, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2033-01	2033-01	2033-01	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	2	Marcus Eriksson	Uppd at.
13506	Investering	v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Produktion	v819 Gäddede Jormvägen GC-väg, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Norra Regionen	2033-01	2033-01	2033-01	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	2	Marcus Eriksson	Uppd at.
12671	Investering	Ersättningsväg Vestbergs väg, Åre kommun	Anläggande av ersättningsväg.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Mitt	2024-05	2024-06	2024-06	Säker	1 - 5 Mkr	1	Håkan Sjödin	Uppd at.
6282	Investering	v583 Iggesund-Hudiksvall GC-väg, Produktion. #12058	Upphandlingstid flyttad, då projektet har ny projektledning.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Mitt	2024-06	2024-09	2024-09	Säker	50 - 100 Mkr	2	Magnus Häggström	
13752	Investering	Starka cykelstråk: GC-väg Tombo-Kvicksund	Starka cykelstråk Eskilstuna Kvicksund, delen Hällbybrunn- Gröndal	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Mitt	2024-06	2024-08	2024-10	Säker	10 - 25 Mkr	1	Karin Larsson	
13002	Investering	ESIL Nedansjö bd1.224 Sundsvall och Ånge kommuner, Västermorlands län	ESIL Nedansjö Förlängning av kvicestation i Nedansjö med ca 250 meter och införande av samtidig infart(ESIL). Nedansjö, Stalp- och kontaktleddningsbytte Kontaktleddningsuppgrustning inkl stolpbytte på båda mötesstationerna. (de som inte redan i åtgärderna Åtgärd 20157 och 20158) Nedansjö-Vattjom Slipersbytte Utbyte av befintliga tråsliprar mellan Nedansjö (km 557+133) och Vattjom (km 552+414) till nya betongsliprar 60E fast-clip. Uppdaterad, ny publiceringsmånad, utöver detta omfattas inte längre Frånsta i denna entreprenad utan Frånsta kommer att upphandlas i en separat upphandling.	Ja	5.2.1 - Järnvägsspecifika ingenjörstjänster (administrativa/koordinationstjänster), 9.1.1 - Järnvägssentreprenader inkl. Ban/EI/Signal/Tele	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Signal, Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/BEST/EI, Entreprenader/BEST/Tele	Region Mitt	2024-07	2024-08	2024-09	Säker	50 - 100 Mkr	2	Håkan Sjödin	Nytt
6274	Investering	OKB Gävle Kringlan Dubbelspår, Bygghandling. #12050	OKB Gävle Kringlan Dubbelspår, Bygghandling. #12050	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Mitt	2024-09	2024-12	2025-01	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	2	Johan Sundin	
6970	Investering	Gävle-Ockelbo, stax 25, Produktion. #3218	Gävle-Ockelbo, stax 25, Produktion. #3218	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Mark, Entreprenader/BEST/Bana	Region Mitt	2024-09	2024-11	2025-10	Osäker	50 - 100 Mkr	2	Magnus Häggström	
10023	Investering	Råhällan, Brobytte, produktion	Rivning av bro Råhällan mellan Ockelbo och Gävle. Bron ersätts med trumma.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Bro	Region Mitt	2024-09	2024-11	2024-11	Säker	5 - 10 Mkr	2	Magnus Häggström	
10306	Investering	Driftplats Jularbo produktion	Kapacitetshöjande åtgärder Storvik-Avesta/Krylbo, bd1 312 (Jularbo) produktion. Driftplatsförlängning, växelbytte och kontraktleddningsbytte.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/Mark	Region Mitt	2024-09	2024-10	2024-12	Säker	25 - 50 Mkr	2	Håkan Sjödin	
13538	Investering	Norra stambanan 3 A-anläggningar produktion	Byggande av tre stycken A-anläggningar på Norra stambanan. Produktion sommaren 2025.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Signal	Region Mitt	2024-09	2024-10	2024-10	Säker	10 - 25 Mkr	2	Håkan Sjödin	
8116	Investering	Morastrand-Lomsmyren, elektrifiering, produktion	Elektrifiering av stäckan Morastrand-Lomsmyren i Mora, Dalarnas län.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/EI	Region Mitt	2024-10	2024-11	2025-01	Säker	25 - 50 Mkr	1	Magnus Häggström	Uppd at.
12402	Investering	E4 Kongberget-Gnarp framtagande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad	Framtagande av förfrågningsunderlag	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE	Region Mitt	2024-10	2025-02	2025-02	Osäker	25 - 50 Mkr	3	Håkan Sjödin	

12527	Investering	Silverhøjdsppåret, markentreprenad	Trumbyte och överbyggnadsåtgärder för upprustning av Silverhøjdsppåret på Bergslagsbanan, sträckan Ställdalen-Grängesberg	Ja	9.4.7 - Mark-/grundläggningssarbeten	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Mark	Region Mitt	2024-10	2024-12	2025-01	Osäker	50 - 100 Mkr	1	Johan Sundin	
13047	Investering	NUVA-0031 Bergslagsbanan	Projektering av 5 stycken vägskyddsanläggningar med Alex teknik.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Mitt	2024-10	2024-11	2025-01	Säker	5 - 10 Mkr	2	Richard Ericäter	
13298	Underhåll	För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Bollnäs	Pågående kontrakt t o m 2025-08-31	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Mitt	2024-10	2025-02	2025-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Giancarlo Mancuso	
10942	Investering	Plankorsning Gagnef, produktion	Plankorsning Gagnef, produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Mitt	2024-11	2025-01	2025-02	Säker	25 - 50 Mkr	2	Magnus Häggström	Uppdat
12763	Investering	Mötespår förlängning Hästo, förarbeten	Föarbeten mark och geotekniska förstärkningsåtgärder.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Mark	Region Mitt	2024-12	2025-01	2025-02	Säker	10 - 25 Mkr	1	Magnus Häggström	
5907	Investering	Väg 288 Gimo-Börstil, mötesfri landsväg, produktion	Ombyggnad av väg 288 Gimo-Börstil, Totalentreprenad, ca 15 km varan ca 7 km nysträckning, mötesfri landsväg, 5 broar	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Mitt	2025-04	2026-02	2026-05	Säker	500 - 700 Mkr	3	Christian Niemöller	
13159	Stora projekt	Hallsberg, ny växelförbindelse mellan spår 3 och 104	Projektet avser byggnation av två nya spårväxlar med tillhörande teknikgrenar som ska förbinda spår 3 (Västra Stambanans U-spår) med spår 104 (Godsstråkets N-spår) i Hallsberg vid ca km 202+150 i Västra Stambanans längdmåling. Ibruktagningen är inplanerad att ske våren 2026	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Mitt	2025-08	2025-10	2025-12	Osäker	10 - 25 Mkr	1	Johan Sundin	
13161	Stora projekt	Hallsberg, ny växelförbindelse Sannahed	Projektet avser byggnation av två nya spårväxlar med tillhörande teknikgrenar som ska förbinda nedspåret med uppspåret i området invid Rata industriområde i Hallsberg i änden mot Kumla. I projektet kommer driftplatsgränsen att flyttas ut cirka femhundra meter och en ny driftplatsdel tillkommer. Ibruktagningen är inplanerad att ske våren 2026.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Mitt	2025-08	2025-10	2025-12	Osäker	10 - 25 Mkr	1	Johan Sundin	
6207	Investering	PLm Viltåtgärder Rv84 Gävleborg, produktion. #10960	Produktion.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Mitt	2025-09	2025-11	2025-12	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	3	Magnus Häggström	
12529	Investering	Silverhøjdsppåret, spår- och växelbyte	Spår-, växel- och kontaktledningsväxelbyte på Silverhøjdsppåret på Bergslagsbanan, sträckan Ställdalen-Grängesberg. Sträckan är 18 km.	Ja	9.1.1 - Järnväg sentreprenader inkl. Ban/EI/Signal/Tele 9.1.3 - Kontaktledningsentreprenader, 9.1.4 - Spårbyggnadsentreprenader	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/BEST/EI	Region Mitt	2025-09	2025-11	2026-01	Osäker	100 - 300 Mkr	2	Johan Sundin	
10307	Investering	Mötespår förlängning Hästo huvudentreprenad, bygghandling mark och BEST	Projektering förfrågningsunderlag/bygghandling mötespår förlängning Hästo. Utöver mötespår förlängning omfattar projektet signalåtgärder samtidig infart, byte signalställverk, växelbyte samt stolp- och kontaktledningsbyte	Ja	5.2.1 - Järnvägsspecifika ingenjörs tjänster (administrativa/koordinatorer)	Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan	Region Mitt	2025-11	2026-02	2026-03	Osäker	5 - 10 Mkr	2	Magnus Häggström	
12531	Investering	Ommålning av bro över Ställdalsån	Ommålning av bro över Ställdalsån som del av upprustning av Silverhøjdsppåret på Bergslagsbanan, sträckan Ställdalen-Grängesberg.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Bro	Region Mitt	2025-12	2026-01	2026-03	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Johan Sundin	
10960	Investering	Stv byte 15 kv Granbo, Ramsjö och Ljusdal, bygghandling	Stv byte 15 kv Granbo, Ramsjö och Ljusdal, Bygghandling	Nej		Tjänst	Avropsavtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE	Region Mitt	2026-01	2026-01	2026-01	Osäker	< 1Mkr	2	Isabelle Vannestål	
10961	Investering	Stv byte 15 kv Granbo, Ramsjö och Ljusdal, produktion	Stv byte 15 kv Granbo, Ramsjö och Ljusdal, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/ckc linjebunden kraft	Region Mitt	2026-01	2026-01	2026-01	Osäker	25 - 50 Mkr	3	Isabelle Vannestål	
9049	Stora projekt	Program ERTMS - Entreprenad Hallsberg	För att möjliggöra implementeringen av en elektrifierad entreprenad kommer inbjudan till marknadsdialog att ske med start i slutet av kvartal 2, 2024. Vilken förutsättningskapande kravställning i förfrågningsunderlaget krävs för entreprenaden för att möjliggöra elektrifierad entreprenad.	Ja	9.1.2 - Signalanläggningstjänster (administrativa/koordinatorer)	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Signal	Region Mitt	2026-02	2026-05	2026-12	Mycket osäker	300 - 500 Mkr	6	Fredrik Bystedt	
12074	Underhåll	Integrerat brunderhåll W-län 2027-2029	Integrerat underhåll och MUH i W-län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Mitt	2026-05	2026-05	2026-05	Säker	10 - 25 Mkr	3	Maria Jonsson	
5897	Investering	E4 Kongberget-Gnarp, Produktion. #2140	E4 Kongberget-Gnarp	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Mitt	2027-01	2027-08	2027-09	Säker	> 1000 Mkr	4	Håkan Sjödin	
13553	Investering	v346 Bro över Rörströmsälvens norra gren vid Bodum (BK4), Produktion	v346 Bro över Rörströmsälvens norra gren vid Bodum (BK4), Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Mitt	2027-01	2027-01	2027-01	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Carina Säfvenberg	
6285	Investering	Mötespår förlängning Hästo. Huvudentreprenad mark och BEST	Utöver mötespår förlängning omfattar projektet signalåtgärder samtidig infart, byte ställverk, spår- och växelbyte samt stolp- och kontaktledningsbyte	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/Mark	Region Mitt	2027-09	2027-11	2028-01	Osäker	25 - 50 Mkr	2	Magnus Häggström	
12358	Investering	E4 Rastplats Luleå, Bygghandling	E4 Rastplats Luleå, Bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Bygglatsuppföljning BPU, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Region Nord	2024-05	2024-05	2024-05	Osäker	1 - 5 Mkr	2	Marcus Eriksson	Uppdat
12683	Stora projekt	NBK108 Järnvägsplaner Norrfjärden och Pitsund, Norrbottanbanan.	Linjestudier, järnvägsplaner ca 40 km samt byggstyrande underlag. 2 st optioner: Passage pitsund samt regionalägsstation Norrfjärden	Ja	5.2.1 - Järnvägsspecifika ingenjörs tjänster (administrativa/koordinatorer)	Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Region Nord	2024-05	2024-09	2024-09	Säker	100 - 300 Mkr	5	Emma Andersson Ström	Uppdat

10730	Investering	Malmbanan, Särkrovavägen, Åsens Kolonat, Degervattnet, Holmvägen förstärkt vägskydd, bygghandling	Plankorsning km 1283_800, förstärkt vägskydd, Särkrovavägen Plankorsning km 1238_568, förstärkt vägskydd, Åsens Kolonat Plankorsning km 1179_461, förstärkt vägskydd, Degervattnet Plankorsning km 1151_996, förstärkt vägskydd, Holmvägen	Ja	5.2.1 - Järnvägsspecifika ingenjörs tjänster (administrativt/ko nsult tjänster)	Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Region Nord	2024-06	2024-08	2024-10	Osäker	5 - 10 Mkr	1	Pär Hjelm	Uppd at.
12273	Investering	GC-bana utmed väg 544, Vännäsby	Planlägningsprocess.Bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Region Nord	2024-07	2024-07	2024-07	Osäker	5 - 10 Mkr	3	Marcus Eriksson	Uppd at.
6954	Investering	Väg 522 GC-väg Sörmjöle-Aheden, Produktion. #11987	x	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2024-08	2024-09	2024-10	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	2	Bo Harnemo	
13619	Stora projekt	Norrbotniabanen Besiktningsorganisation 2024	Besiktningsorganisation för olika teknikområden exempelvis, Allmän väg (mark, anläggning, beläggning) El väg (belysning, pumpstationer, trafiksignaler) Berg (byggnadsverk tunnel, bergsbländ/bergskärning) Byggnadsverk (bro, stödkonstruktion, bullerskydd) Allmän järnväg (mark, anläggning) VA (vatten och avlopp, fjärrvärme) Grönnytor (träd och växter) BEST (Bana, El, Signal, Tele)	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag	Region Nord	2024-08	2024-10	2024-11	Säker	10 - 25 Mkr	8	Marianne Werner	
8354	Investering	E10 Morjärv-Svarbyn, Produktion	Utförandeentreprenad omfattar ombyggnation av E10 på en sträcka av ca. 23 km mellan Morjärv - Via Svarbyn till mötesfri 2+1 väg. Projektet inkluderar bl.a nya broar över Grundträskån (ca. 80m) och Kälvan (ca. 60m).	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2024-09	2024-12	2025-01	Osäker	300 - 500 Mkr	3	Bo Harnemo	
10163	Stora projekt	NBE 9901 Norrbotniabanen - Avverkning förberedande arbeten Däva-Skellefteå	Avverkning av mindre ytor och vissa vägar för kommande entreprenader, utförandeentreprenad.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2024-09	2024-10	2024-12	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Kenneth Strandh	Uppd at.
10624	Stora projekt	NBE 3922 Norrbotniabanen- Avverkning Ytterbyn- S Tuvan	Avverkning av skog i alla åldrar inom markanspråk för sträckan. Virke, ris och GROT skall upparbetas och läggas på upplag längs sträckan.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2024-09	2024-11	2024-12	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	2	Kenneth Strandh	Uppd at.
11088	Investering	Peuravaara, ny spåranslutning mot copperstone, produktion	Peuravaara, ny spåranslutning mot copperstone, produktion. Malmbanan. Ny spåranslutning, två nya anslutningsväxlar och två skyddsväxlar. Tekniskhus. Kanalisation. Kontaktledning skyddspår.	Ja	9.1.1 - Järnväg sentrepr enader inkl. Ban/E/VS ignal/Tele, 9.4.2 - Broar/br ostruktur er	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Bro	Region Nord	2024-09	2024-10	2025-06	Osäker	25 - 50 Mkr	2	Henrik Holma	
10613	Stora projekt	NBK109 Järnvägsplaner Luleå kommun, Norrbotniabanen	Järnvägsplaner i Luleå kommun + ev. option på bygghandling för en del av sträckan. Omfattningen är osäker då beslut om infart till Luleå C ej ännu är taget.	Ja	5.2.1 - Järnvägsspecifika ingenjörs tjänster (administrativt/ko nsult tjänster)	Tjänst	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan	Region Nord	2024-10	2025-01	2025-01	Osäker	100 - 300 Mkr	4	Emma Andersson Ström	Uppd at.
6987	Investering	E4 Gumboda-Grimsmark, Produktion. #2351		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2024-11	2025-01	2025-02	Mycket osäker	300 - 500 Mkr	3	Bo Harnemo	
11059	Investering	Malmbanan, Boden-Murjek, STAX 32,5 ton spårväxeluppgradering, bygghandling	Malmbanan, Boden-Murjek, STAX 32,5 ton spårväxeluppgradering, bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Region Nord	2024-12	2025-02	2025-03	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	2	Pär Hjelm	
6854	Investering	Riskred Krångfors, Produktion. #10314		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2025-01	2025-01	2025-01	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Johan Wahlström	Uppd at.
10625	Stora projekt	NBE 9903 Norrbotniabanen - Avverkning Däva-Ytterbyn	Avverkning av skog i alla åldrar inom markanspråk för sträckan. Virke, ris och GROT skall upparbetas och läggas på upplag längs sträckan. Utförandeentreprenad.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2025-01	2025-03	2025-05	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	2	Kenneth Strandh	
10769	Investering	Riskred Vuogatjärne 1o2	Riskred Vuogatjärne 1o2	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2025-01	2025-01	2025-01	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	1	Johan Wahlström	Uppd at.
10776	Investering	Väg 605 Iståndättning BIP-Torrkolen och Torrkolen-Flarken	Iståndättning H2GS-Flarken	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2025-01	2025-01	2025-01	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	2	Johan Wahlström	Uppd at.
10983	Investering	Gällivare, Kil ny ventilation	Gällivare, Kil ny ventilation, Bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE	Region Nord	2025-01	2025-01	2025-01	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Isabelle Vannestål	
10620	Stora projekt	NBE 9902 Norrbotniabanen Röjning inför avverkning Däva-Skellefteå, inom Umeå, Roberts-fors och Skellefteå kommun, Västerbottens län	Röjning av ungskog och/eller underväxtröjning i äldre skog inom hela markanspråket för Norrbotniabanen. (>1000 ha), utförandeentreprenad.	Nej		Utförandeentreprenad	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2025-02	2025-02	2025-05	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	2	Kenneth Strandh	Uppd at.
10101	Stora projekt	NBE 3117 - Norrbotniabanen Etapp 1 Ytterbyn - Södra Tuvan. Bygg, service- och ersättningsvägar	Anläggning av service- och ersättningsvägar	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2025-04	2025-06	2025-09	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	2	Kenneth Strandh	Uppd at.
10586	Stora projekt	NBE 3606 Norrbotniabanen- Anläggning Bureålv-S:a Innervik	Anläggning Bureålv-S:a Innervik innehållande 3 st järnvägsbroar. Ca 10 km, utförandeentreprenad	Ja	9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.4.2 - Broar/br ostruktur er	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg	Entreprenader/Bro, Entreprenader/Mark	Region Nord	2025-04	2025-10	2025-12	Mycket osäker	500 - 700 Mkr	4	Kenneth Strandh	Uppd at.
10598	Stora projekt	NBE9905 Matarledning Robertsfors-Yttersjön	BEST Matarledning Yttersjön Robertsfors	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg		Region Nord	2025-09	2025-12	2026-01	Mycket osäker	300 - 500 Mkr	3	Kenneth Strandh	Uppd at.

10581	Stora projekt	NBE 3602 Norrbottenbanan - Anläggning Gammeldårdarna-Bureå	Anläggning Gammeldårdarna-Bureå innehållande 3 st järnvägsbroar. Ca 14 km, utförandeentreprenad.	Ja	9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.4.2 - Broar/bruksstrukturer	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg	Entreprenader/Bro, Entreprenader/Mark	Region Nord	2025-11	2026-03	2026-03	Mycket osäker	700 - 1000 Mkr	1	Kenneth Strandh	Uppdat.
6828	Investering	E4 Rastplats Byske södergående, Produktion. #10298		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2025-12	2026-02	2026-03	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	2	Bo Harnemo	
10565	Stora projekt	NBE2603 Norrbottenbanan- Anläggning Bygdöå - Robertsfors, utförandeentreprenad	Mark och anläggningsentreprenad Bygdöå-Robertsfors. Cirka 13 km markanläggning för ivg samt broar	Ja	9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.4.2 - ENTREPRENADER	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2025-12	2026-11	2026-11	Mycket osäker	700 - 1000 Mkr	4	Jonas Lindström	Uppdat.
6940	Investering	E4 Tpl Rosvik, Produktion. #10303		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2026-01	2026-03	2026-03	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	2	Bo Harnemo	Uppdat.
10984	Investering	Gällivare, Kil ny ventilation,	Gällivare, Kil ny ventilation, produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/icke linjebunden kraft	Region Nord	2026-01	2026-01	2026-01	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	2	Isabelle Vannestål	
11270	Investering	(Peuravaara)-Riksgränsen Banunderbyggnad, dåligt spårålag, produktion	(Peuravaara)-Riksgränsen Banunderbyggnad, dåligt spårålag, produktion	Ja	9.1.1 - Järnvägsspecifika entreprenader inkl. Ban/Ei/SIGNAL/Tel	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Nord	2026-01	2026-02	2026-03	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Pär Hjelm	
10587	Stora projekt	NBE 3605 Norrbottenbanan - Anläggning, Väg 821 - Bureå älv, Station Bureå	Anläggning, Väg 821 - Bureå älv station Bureå, ca 2,5 km, utförandeentreprenad.	Ja	9.4.1 - Husbyggnadsentreprenader, 9.4.2 - Broar/bruksstrukturer, 9.4.7 - Mark-/grundläggningssarbete, 9.4.99 - Andra bygg- och anläggningsentreprenader	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2026-02	2026-06	2026-09	Mycket osäker	300 - 500 Mkr	3	Kenneth Strandh	Nytt
7015	Investering	GC-vägar Umeå-Vännäs, etapp Brännland, Produktion. #12009		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2026-03	2026-04	2026-05	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	2	Bo Harnemo	
10102	Stora projekt	NBE 3118 Etapp 2 Norrbottenbanan Ytterbyn - Södra Tuvan Bygg, service- och ersättningsvägar	Anläggning av Bygg-, service- och ersättningsvägar, totalentreprenad.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2026-03	2026-06	2026-09	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	1	Kenneth Strandh	Uppdat.
11697	Investering	Vassijaure-Riksgränsen, Snögalleri 17, km 1541_040, produktion	Vassijaure-Riksgränsen, Snögalleri 17, km 1541_040, produktion	Ja	9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Nord	2026-04	2026-06	2026-06	Osäker	25 - 50 Mkr	2	Pär Hjelm	
12201	Investering	FK Malmbanan, Buddbyn, STAX 32,5 ton spåråxeluppgradering, produktion	Förnyad konkurrens - Malmbanan, Buddbyn, STAX 32,5 ton spåråxeluppgradering, produktion	Nej		Entreprenad	Avropsavtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Nord	2026-09	2026-10	2027-01	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Pär Hjelm	
7184	Investering	E4 Rastplats Luleå, Produktion		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2026-11	2027-01	2027-02	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	2	Marcus Eriksson	Uppdat.
11701	Investering	Björkliden-Kopparåsen, Snögalleri 4, km 1518_467, produktion	Björkliden-Kopparåsen, Snögalleri 4, km 1518_467, produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Nord	2026-11	2027-02	2027-03	Osäker	25 - 50 Mkr	2	Pär Hjelm	
9468	Investering	(Peuravaara)-Riksgränsen, snögalleri 18, km 1542_126, 3501-151_Utbyte, Produktion		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Nord	2026-12	2026-12	2026-12	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Pär Hjelm	
11703	Investering	Kopparåsen-Vassijaure, Snögalleri 9, km 1528_220, produktion	Kopparåsen-Vassijaure, Snögalleri 9, km 1528_220, produktion	Ja	9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Nord	2026-12	2027-02	2027-03	Osäker	25 - 50 Mkr	2	Pär Hjelm	
6951	Investering	E4 Broänge-Daglösten, Produktion. #6780		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2027-02	2027-04	2027-05	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	2	Bo Harnemo	
11305	Investering	Kopparåsen, snögalleri, Bygghandling	Kopparåsen, snögalleri	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Region Nord	2027-11	2028-01	2028-01	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	3	Pär Hjelm	
6975	Investering	E10 Kauppinen-Kiruna, Produktion. #10252		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2028-09	2028-11	2029-01	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	2	Bo Harnemo	Uppdat.
11297	Investering	Kopparåsen, snögalleri, Produktion	Kopparåsen, snögalleri	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Nord	2028-11	2029-01	2029-01	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	1	Pär Hjelm	
6988	Investering	E4 Daglösten-Ljusvattnet, Produktion #6782		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2029-01	2029-03	2029-04	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	2	Bo Harnemo	
6372	Investering	För utförande, Lv 113 Stabbarp-Bosarp-Oslöv GC-väg, produktion	Totalentreprenad GC-väg Stabbarp-Bosarp-Oslöv.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Syd	2024-05	2024-06	2024-12	Osäker	25 - 50 Mkr	1	Carl Vinay	
11440	Underhåll	Resurskonsult för förvaltningsarbete inom mängduppföljning och kontraktshantering	Hantering av mätседar i Trafikverkets system MSS. Uppdraget omfattar 2 resurskonsulter med omfattning av 80-100% av helikt.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Ej anläggning		Region Syd	2024-05	2024-06	2024-06	Säker	10 - 25 Mkr	4	Samuel Bruun	

11644	Investering	LV 118 Skånes Viby planskild korsning	Byggnad av planskild korsning	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag	Region Syd	2024-05	2024-05	2024-05	Osäker	1 - 5 Mkr	2	Bengt Wigernäs	
11841	Investering	Väg Skåne Entreprenad 2	Väg Skåne Entreprenad 2	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Ej anläggning	Entreprenader/Fastighet	Region Syd	2024-05	2024-06	2024-06	Osäker	5 - 10 Mkr	1	Magnus Hägerström	
12815	Investering	Rv 11 Gärsnäs - Ö Tommarp Simrishamn	Konsultupphandling, avseende framtagande av vägplan, förfrågningsunderlag samt BPU. Två stycken åtgärder.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Syd	2024-05	2024-07	2024-08	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	4	Mariella Kvist	
13360	Investering	För utförande av utförandeentreprenad Lv 1710 Pomona - Östra Kvam	Utförandeentreprenad GC-väg Pomona - Östra Kvam.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Syd	2024-05	2024-07	2024-08	Osäker	10 - 25 Mkr	1	Carl Vinay	
3862	Investering	Väg 27 förbi Bor	Entreprenad Väg 27 förbi Bor.	Nej		Totalentreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Syd	2024-06	2024-09	2024-10	Osäker	100 - 300 Mkr	3	Karin Sjöberg	
12224	Investering	Lockarp/Malmö Omformarstation, Bygghandling	Framtagande av bygghandling till ny omformarstation i Lockarp/Malmö.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE	Region Syd	2024-06	2024-09	2024-09	Säker	1 - 5 Mkr	5	Jessica Hedqvist	
14011	Investering	Lv 123 - Lv 552 Mjällby korsning	Konsultupphandling innehållande planläggning och BPU med fyra stycken åtgärder: - Ny CPL i korsning Lv 123/552 - Ny vägsträckning av Lv 505 - Stängning av bef. korsningspunkt Lv 505/123 - Passage i plan för gång- och cykel över Lv 123	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Syd	2024-06	2024-08	2024-09	Osäker	10 - 25 Mkr	2	Mariella Kvist	
12658	Investering	Brösarp förskjutet fyrvägs korsning	Fyrvägs korsning ändras till trevägs korsning. Åtgärder i befintlig busshållplats	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan	Region Syd	2024-08	2024-09	2024-11	Osäker	1 - 5 Mkr	5	Bengt Wigernäs	
14038	Investering	Lv 130 Torsås-Söderåkra GC	Konsultupphandling avseende upprättande av vägplan och förfrågningsunderlag för UE.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan	Region Syd	2024-08	2024-09	2024-10	Säker	5 - 10 Mkr	3	Mariella Kvist	Uppd at.
10403	Investering	Hultsfred-Blomstermåla	Järnvägsentreprenad avseende av tre stycken åtgärder: 164620 Mällila-Tillingeby 164679 Mällila 164617 Rynningsnäs/Kvamtorpsvägen	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/BEST/EI, Entreprenader/BEST/Signal, Entreprenader/BEST/Tele	Region Syd	2024-09	2024-11	2024-12	Osäker	5 - 10 Mkr	1	Mariella Kvist	
11842	Investering	Väg Skåne Entreprenad 3	Väg Skåne Entreprenad 3	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Ej anläggning	Entreprenader/Fastighet	Region Syd	2024-09	2024-10	2024-10	Osäker	5 - 10 Mkr	1	Magnus Hägerström	
11846	Investering	Blekinge kustbana fasadåtgärder Entreprenad 1	Blekinge kustbana fasadåtgärder Entreprenad 1	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Ej anläggning	Entreprenader/Fastighet	Region Syd	2024-09	2024-10	2024-10	Osäker	10 - 25 Mkr	1	Magnus Hägerström	
12974	Investering	Lv 108 genom Svedala	Konsultuppdrag, framtagande av vägplan, förfrågningsunderlag samt BPU.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Syd	2024-09	2024-10	2024-11	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	5	Mariella Kvist	
6040	Investering	Lv 100 ombyggnad tpl Kungstorp - Stora Hammar (Vellinge), Produktion.	Totalentreprenad breddning av bro vid trafikplats Kungstorp samt breddning av väg Lv 100 mellan trafikplats Kungstorp och Stora Hammar, Vellinge kommun.	Nej		Totalentreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Syd	2024-10	2025-04	2025-05	Säker	100 - 300 Mkr	2	Marie Skuggevik	
6042	Investering	Rv 24 Orkellunga vänstersvängkörfält till handelsområde, utförandeentreprenad	Vänstersvängkörfält till nytt handelsområde.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Syd	2024-10	2024-12	2025-01	Säker	5 - 10 Mkr	1	Mariella Kvist	
8361	Underhåll	Basunderhåll på allmänna vägar område Växjö	Basunderhåll på allmänna vägar Växjö. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. (Därav markerad röd).	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Syd	2024-10	2025-02	2025-09	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Maria Kulezic	
8363	Underhåll	Basunderhåll på allmänna vägar område Blekinge	Basunderhåll på allmänna vägar Blekinge. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. (Därav markerad röd).	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Syd	2024-10	2025-02	2025-09	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Maria Kulezic	
6981	Underhåll	Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Malmö Skåne län. #12040	Basunderhåll väg område Malmö Pågående kontrakt 2020-09-01 - 2024-08-30. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Syd	2024-11	2025-02	2025-09	Osäker	100 - 300 Mkr	4	Maria Kulezic	
6982	Underhåll	Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Göinge, Skåne län. #12041	Basväg område Göinge Pågående kontrakt 2020-09-01 - 2024-08-30. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Syd	2024-11	2025-02	2025-09	Osäker	100 - 300 Mkr	4	Maria Kulezic	
6983	Investering	Nässjö-Eksjö, elektrifiering, Produktion. #9737	Elektrifiering av sträckan Nässjö-Eksjö, F Jönköpings län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Syd	2024-11	2025-02	2025-04	Osäker	50 - 100 Mkr	1	Peter Andersson	
6985	Investering	Väg 11/102 Lund och Dalby, Produktion. #9349	Kollektivtrafiksåtgärd, M Skåne län.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Syd	2024-11	2025-02	2025-04	Osäker	50 - 100 Mkr		Peter Andersson	
9490	Investering	Kust-till-kust omformare, Produktion		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Icke linjebunden kraft	Region Syd	2025-01	2025-03	2025-05	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	3	Isabelle Vannestål	
12758	Investering	E6 Tpl Vellinge S retardationskörfält	Avfartsrampen från E6 mot väg 100 är idag en så kallad kilavart utom möjlighet för trafiken att retardera i ett eget körfält, retardationen sker till del ut på E6. För att öka framkomligheten och tillgängligheten dels på avfartsrampen och dels på E6 söderut ska avfarten byggas om där ett retardationskörfält byggs uppström avfarten. Även ett trafikfärdigt vägräcke ska bytas inom kontraktet	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Syd	2025-02	2025-03	2025-05	Osäker	5 - 10 Mkr	1	Marie Skuggevik	
6114	Investering	Rv 27 Karlskrona-Växjö delen förbi Hallabro. #9719	2,5 km mötesseparering i ny sträckning samt 2 broar.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Syd	2025-03	2025-05	2025-06	Osäker	50 - 100 Mkr	2	Simon Hjortenbrink	
12421	Investering	Gantofia Stationsåtgärder	Ny sidoplattform med tillhörande gångbro över 2 järnvägsspår.	Ja	8.12 - konsultj anster	Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Bygglatsuppföljning BPU	Region Syd	2025-04	2025-05	2025-06	Säker	5 - 10 Mkr	5	Enna Hallerlinder	
12825	Investering	Lv 1022 och 1500 Hammar-Skillinge GC-väg	Totalentreprenad GC-väg.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Syd	2025-05	2025-11	2025-11	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	3	Mariella Kvist	
5629	Investering	LV 1444 Nyhamnsläge-Arild GC-väg produktion	Totalentreprenad GC-väg Lv 1444 Nyhamnsläge-Arild.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Syd	2025-09	2025-11	2025-12	Säker	10 - 25 Mkr	1	Carl Vinay	
10944	Investering	Lv 100 ombyggnad Stora Hammar - Falsterbo, Vellinge kommun	Ombyggnad av Lv 100 för att bredda vägen mellan Stora Hammar och Falsterbo. Även ombyggnad av stationsområde inår.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Syd	2025-09	2025-11	2025-12	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	2	Marie Skuggevik	
11438	Investering	Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOOC, Bygghandling	Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOOC, Bygghandling	Nej		Tjänst	Avropsavtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE	Region Syd	2025-09	2025-09	2025-09	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	3	Isabelle Vannestål	
10297	Investering	Rv 23 Tjörnarp-Sandåkra mötesfri landsväg	Mötesseparering Rv 23 Tjörnarp - Sandåkra. Lokal breddning, Bärighets- och beläggningståtgärder. Utreda plankorsning vid Tjörnarp för att möjliggöra 100 km/h på hela sträckan. Upprustning befintliga mindre vägar för sammankänsligen cykelmöjlighet. GC-port vid N Mellby. Minskning av antalet anslutningar genom anläggning av parallellvägar.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Syd	2025-11	2026-03	2026-04	Osäker	300 - 500 Mkr	2	Jenny Jensen	Uppd at.
9488	Investering	Kust-till-kust omformare, Bygghandling		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE	Region Syd	2026-01	2026-01	2026-01	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Isabelle Vannestål	
9492	Investering	Nässjö, ny omformarstation, Produktion		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Icke linjebunden kraft	Region Syd	2026-01	2026-01	2026-01	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	3	Isabelle Vannestål	
9695	Investering	Lockarp omformarstation, Produktion	Lockarp omformarstation, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Icke linjebunden kraft	Region Syd	2026-01	2026-01	2026-01	Säker	300 - 500 Mkr	4	Jessica Hedqvist	

9847	Investering	Malmö gbg, utbyggnad spår 58	Totalentreprenad för utbyggnad av spår 58 Malmö gbg samt järnvägsbro över motorled.	Ja	5 - JÄRNVÄGSSPECFIKA TJÄNSTER	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Syd	2026-01	2026-04	2026-04	Säker	100 - 300 Mkr	2	Catarina Fällström Jacobsen	
11439	Investering	Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Produktion	Nässjö, ny omformarstation, ersätta YOQC, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Icke linjebunden kraft	Region Syd	2026-01	2026-01	2026-01	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	3	Isabelle Vannestål	
9106	Underhåll	Basunderhåll Västkustbanan Syd		Ja	5 - JÄRNVÄGSSPECFIKA TJÄNSTER	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Baskontrakt järnväg	Region Syd	2026-04	2026-04	2028-04	Osäker	700 - 1000 Mkr	5	Gunnar Stewén	
6969	Investering	Blekinge kustbana, mötespår och hastighetshöjning, Produktion, #9732	Mötesstationer och -spår, Järnväg, K Blekinge län	Ja	5.2.1 - Järnvägsspecifika tjänster (administrativa/konsumtjänster)	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/BEST/Signal	Region Syd	2026-08	2026-11	2027-01	Osäker	50 - 100 Mkr	2	Peter Andersson	
13210	Stora projekt	Program ERTMS-Utförandeentreprenad ERTMS Hyllie, Malmö C, Malmö Gbg & Ärlöv	Utförandeentreprenad för ERTMS införandet i Hyllie, Malmö C, Malmö Gbg & Ärlöv. Omfattar MBEST-K.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Syd	2028-11	2029-02	2029-04	Osäker	100 - 300 Mkr	3	Constantin Vencu	
6544	Investering	Utförande av väg 49 Axvall-Varnhem. #1654	49 Axvall - Varnhem	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Väst	2024-05	2024-07	2024-07	Osäker	100 - 300 Mkr	2	Tommy Ghose Dostidar	
12054	Investering	Utförandeentreprenad GC-Väg och cirkulationsplats väg 939, Torkelstorpsvägen-Hanhals kyrkväg	Utförande av 3,5 km nyanläggning av gång och cykelväg, tillgänglighetsanpassning av bushållplatser och nyanläggning av cirkulationsplats korsningen väg 939/934.	Nej		Utförandeentreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Väst	2024-05	2024-06	2024-08	Osäker	25 - 50 Mkr	1	Carl Johan Strandberg	Uppd at.
12817	Underhåll	Underhåll av bro 14-106-1 i Stenungsund mellan fastlandet och Stenungsön	Utbyte räcke, kantbalk mm. Utbyte skiljeräcke mellan GC och väg, samt montering av suidskydd	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Väst	2024-05	2024-09	2024-10	Säker	25 - 50 Mkr	1	Marlene Hansson	
12905	Underhåll	Reinvesteringar Lundbytunnel	Reinvestering, byte av styrsystem och Trafikskyltar.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Infrastruktur/Tale Styr & regler ICS Anläggningsnära system	Region Väst	2024-05	2024-08	2024-09	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	2	Anna Dansund	Uppd at.
13582	Underhåll	Älvsborgsbron Lagerbyte Längssystem 1 2024	Upphandlingen är en del av det löpande underhållet på Älvsborgsbron. Denna upphandling gäller byte av lager på Längssystem 1 vilket är det första längssystemet på samma sida som Röda Sten. Planerad start i augusti 2024.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Bro	Region Väst	2024-05	2024-06	2024-08	Säker	10 - 25 Mkr	1	Jimmy Klint	Uppd at.
14072	Stora projekt	Byggplanktjänster "Plankmästare" Västtänken	Grov precisering av uppdraget: Uppdraget går ut på att i samarbete med projektledaren stå för de praktiska tjänster som krävs för att de planerade aktiviteterna på och i anslutning till planken ska fungera. Tjänster kan utgöras av följande typer: -Planering och praktiska arbeten för Planksidan-aktiviteter -Trafikanordningsplaner (TA-planer) -Tillfälliga trafikplaneringar -Mindre ställningar -Hänvisningar och logotypes -Snickeriarbeten -Måleriarbeten -Grafisk formgivning och produktion av skyltar	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Varor och tjänster/Service/tjänster	Region Väst	2024-05	2024-08	2024-08	Säker	1 - 5 Mkr	3	Helena Nygren	Uppd at.
10224	Underhåll	Underhåll bro 15-385-1 över Sotens utlopp vid Fänneslunda gård	Utbyte överbyggnad	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Väst	2024-05	2024-06	2024-06	Säker	1 - 5 Mkr	1	Lina Laurén	Nytt
12682	Investering	GC-väg 154 Draglycke-Ekabacken, Svenlunga kommun	Utbyggnad av GC-väg längs väg 154 Detta är en utförandeentreprenad med ersättningsform fast pris. Detta betyder att anbudslämnaren ska prissätta förfrågningsunderlagets handlingar med ett fast pris som sedan ersätts med en betalningsplan. Trafikverket har således inte upprättat en mängdförteckning och kommer därmed inte kontrakts-teckna MER. Trafikverket vill förtydliga att ändring, tillkommande och avgående arbeten hanteras i enlighet med AB 04	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Väst	2024-05	2024-05	2024-05	Säker	5 - 10 Mkr	1	Samuel Bruun	Nytt
6708	Underhåll	Basunderhåll av järnvägsanläggning Kust till Kustbanan Väst. #6828	Pågående kontrakt tom 2026-03-31. Projektet avser att genomföra marknadsdialoger under mars april 2024. I projektet har ett inriktningsförslag tagits fram gällande lämplig paketering, ersättningsformer, upphandlingsform osv. Syftet med dialogerna är att informera om projektet, föreslagen inriktning samt att få värdefulla inspel från marknaden. Vid intresse att delta på marknadsdialog, kontakta Lisa Crona, lisa.crona@trafikverket.se	Ja	5.2.2 - Spårbyggnadstjänster, drift och underhåll av bananläggning (fysiska tjänster), s.1.1 - Järnvägsentreprenader inkl. Ban/EI/Signal/Tele	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Baskontrakt järnväg	Region Väst	2024-06	2024-10	2026-04	Säker	300 - 500 Mkr	7	Lisa Crona	
10977	Underhåll	Falköping omformarstation, förstärkningsåtgärder, bygghandling	Falköping omformarstation, förstärkningsåtgärder, Bygghandling	Nej		Tjänst	Avropsavtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE	Region Väst	2024-06	2025-01	2025-01	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Isabelle Vannestål	

13206	Investering	Upprustning Almedal Borås	Framtagande av förfrågningsunderlag och bygghandling avseende upprustning av bandel Almedal-Borås med upprustning av kontaktledningssystemet, ställverksbyte signal, omfattande åtgärd i sex tunnar, förläggning av Opto 2.0, Ny GC-passage Sandared och Spårknytning på hela sträckan. Se projektets webbplats för mer info där Trafikverket också inbjuder till leverantörsdialog: https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastra-gotalands-lan/almedalboras-upprustning/ .	Ja	5.2.1 - Järnvägsspecifika tjänster (administrativt/ko nsult tjänster)	Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Region Väst	2024-06	2024-10	2024-11	Osäker	50 - 100 Mkr	2	Per Nyhlén	Uppd at.
13760	Investering	Krangatans (KPA) planskildhet- Totalentreprenad	Bandel 611, Krangatans planskildhet (KPA) en totalentreprenad som ska upphandlas med bla. en vägport inkluderad i entreprenaden.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Väst	2024-06	2024-10	2025-01	Säker	50 - 100 Mkr	2	Helena Nygren	Uppd at.
12693	Stora projekt	Entreprenad Installation Delprojekt Haga, Västlänken	Genomförande av installationsentreprenad inom delprojekt Haga, Västlänken. Upphandlingen omfattar följande discipliner: Telesystem Elkraftsystem (lågspänning) Säkerhetssystem VVS VA Kanalisation Ej Hiss, Rulltrappor och BEST Gällande TransQ i installationsentreprenaden: Leverantör ska vara kvalificerad och godkänd på någon av angivna TransQ-koder, dvs. kvalificerad och godkänd på samtliga angivna koder krävs ej. TransQ koder: - 8.5.2 - Installation och underhåll signal-, säkerhets-, och styrsystem - 8.5.3 - Installation och underhåll av elsystem och utrustning (inkl. kabel, transformatorer, konverterar etc.) - 9.4.4 - Telekommunikationsentreprenader - 9.4.5 - Elektrisk installationsentreprenad - 9.4.9 - VVS-entreprenader Om leverantören åberopar annat företags kapacitet, ska även åberopat företag vara godkänt i TransQ då Trafikverket skickar inbjudan till upphandlingen.	Ja	8.5.3 - Installat ion och underhå ll av elsystem och utrustnin g (inkl. kabel, transfor matorer, konvertr ar etc.), 8.5.2 - Installati on och underhå ll signal-, säkerhet s-, och styrsyste m, 9.4.4 - Telekom munikati onsentre prenader 9.4.5 - Elektrisk installat	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Tunnel berg	Region Väst	2024-07	2025-01	2025-03	Osäker	500 - 700 Mkr	5	Carl-Henric Löfkvist	
13103	Underhåll	Gemensamma UH åtgärder byggnadsverk Väst	Utbyte av befintliga branddörrar mellan spår och servicetunnlar jvg tunnel Åsa, Trollhättan, Tröingeberg	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Väst	2024-07	2024-09	2025-01	Osäker	5 - 10 Mkr	3	Marlene Hansson	
4779	Investering	Utförandeentreprenad Skogsavverkning Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län.	Avverkning av skog i enlighet med instruktioner /övervakning av Skogsspecialist och Arkeologer i vägområdet. Byggnade av Faunadörrar mm enligt instruktion av Skogsspecialist	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Väst	2024-08	2024-08	2024-10	Osäker	< 1Mkr	1	Elin Skarin	
6384	Investering	Upphandling av utförandeentreprenad- Väg 678 Grohed - Bratteröd, mötesfri 2+1-väg	Bygga en mötesfri 2+1-väg mellan Bratterödsmotet och Grohed på väg 678.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Väst	2024-08	2024-10	2024-11	Osäker	50 - 100 Mkr	1	Amanda Kato Ghanem	
12361	Investering	Gång och cykelväg Tollered- Ingared	Upphandling gällande en utförandeentreprenad för en gång och cykelväg, Tollered- Ingared, utefter E-20.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Väst	2024-08	2024-10	2024-11	Osäker	25 - 50 Mkr	1	Helena Nygren	Uppd at.
12964	Stora projekt	Kvalificerad projektingenjör ekonomi	Resurskonsult avseende Kvalificerad projektingenjör ekonomi, program Västlänken	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter	Region Väst	2024-08	2024-09	2024-10	Säker	5 - 10 Mkr	4	Carl-Henric Löfkvist	
13229	Investering	Entreprenad Värmlandsbanan Etapp 3.2 - Karlstad	Entreprenad Värmlandsbanan Etapp 3.2 - Karlstad	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Ej anläggning	Entreprenader/Fastighet	Region Väst	2024-08	2024-09	2024-10	Säker	10 - 25 Mkr	1	Magnus Häggström	
14118	Underhåll	Reinvestering styrsystem öppningsbara broar i Väst	Reinvestering av styrsystem öppningsbara broar.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Infrastruktur/ATK, Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Väst	2024-08	2024-10	2024-12	Säker	5 - 10 Mkr	1	Maria Alexandersson	Uppd at.
4773	Investering	Utförandeentreprenad Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län.	Nybyggnation av väg utanför Onsala. Stora miljöhänsyn måste beaktas.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Väst	2024-09	2025-02	2025-04	Osäker	300 - 500 Mkr	0	Elin Skarin	
7702	Investering	Kville - Stenungsund Kontaktledningsupprustning, Utförandeentreprenad	Utförandeentreprenad för Kontaktledningsupprustning på sträckan mellan Kville och Stenungsund	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Väst	2024-09	2024-10	2024-12	Säker	100 - 300 Mkr	2	Anders Hyllborn	Uppd at.
11264	Investering	E6 Gärdas ITS	I projektet ska Trafikverket anlägga ett nytt Intelligent transportsystem (ITS) längs E6 genom centrala Göteborg, mellan Tingstadstunneln och Kallebäcksmotet.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Väst	2024-09	2024-12	2025-01	Osäker	50 - 100 Mkr	1	Annelie de Maria	
11792	Stora projekt	Entreprenad Stora Hamkanalen inom projekt Haga, Västlänken	Byggnation av betongtunnel under Stora Hamkanalen inom projekt Haga, Västlänken	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Tunnel berg	Region Väst	2024-09	2025-02	2025-02	Osäker	100 - 300 Mkr	3	Sofia Meister	Uppd at.
11805	Stora projekt	E4 Utförandeentreprenad förberedande BEST-arbeten, Projekt Lundbyleden- Brunnsbo station inom Göteborgs stad, Västra Götalands län.	Anläggningsarbeten BEST, provisorier, tillfälligt spår och flytt av plankorsningar.	Ja	9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Väst	2024-09	2025-02	2025-03	Säker	25 - 50 Mkr	2	Elin Skarin	
13114	Underhåll	Förstärkningsåtgärder Uddevallatunnlar Kålgård 3520-50, 3520-51	Förstärkningsåtgärder	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Väst	2024-09	2024-10	2025-01	Osäker	10 - 25 Mkr	1	Marlene Hansson	
6793	Underhåll	Basunderhåll väg på allmänna vägar område Trollhättan. #11599	Basunderhåll väg på allmänna vägar område Trollhättan. Pågående kontrakt med kontraktstid 2019-09-01--2023-08-31 finns. Beställaren har utlöst option på två år tom 2025-08-31.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Väst	2024-10	2025-01	2025-09	Säker	100 - 300 Mkr	4	Annelie de Maria	
6794	Underhåll	Basunderhåll väg på allmänna vägar Södra Skaraborg. #11608	Basunderhåll väg på allmänna vägar område Södra Skaraborg. Pågående kontrakt med kontraktstid 2019-09-01--2023-08-31 finns. Beställaren har utlöst option på två år tom 2025-08-31.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Väst	2024-10	2025-02	2025-09	Säker	100 - 300 Mkr	4	Maj-Britt Andtbacka	
7778	Underhåll	Bro 14-658-1, Ringömotet	Justering lager, betongreparation av stöd	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Väst	2024-10	2024-10	2025-05	Osäker	< 1Mkr	1	Marlene Hansson	
8243	Underhåll	BAS underhåll väg på allmänna vägar område Kungälv	BAS underhåll väg på allmänna vägar område Kungälv. Totalentreprenad. Vägängd ca. 853 ml Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2024-08-31 och meddelas befintlig leverantör	Nej		Totalentreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Väst	2024-10	2025-02	2025-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Maj-Britt Andtbacka	

8246	Underhåll	BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Kungsbacka	BAS underhåll väg på allmänna vägar område Kungsbacka. Totalentreprenad. Väg längd ca: 656 ml. I detta kontrakt kan Upprepat förfarande av tidigare byggentreprenad erbjudas beställaren kan komma att använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap 18§ LOU. Kontraktstid 4 år + 4år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Väst	2024-10	2025-02	2025-09	Säker	300 - 500 Mkr	6	Maj-Britt Andtbacka	
8380	Underhåll	Basunderhåll väg på allmänna vägar område Västra Värmland	Basunderhåll väg på allmänna vägar område Västra Värmland väglängd ca 1050 km.Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2024-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav angivet "osäker" ovan.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Väst	2024-10	2025-02	2025-09	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Giancarlo Mancuso	
8381	Underhåll	Basunderhåll väg på allmänna vägar område Uddevalla	Basunderhåll väg på allmänna vägar område Uddevalla. Vja Götalands län, väglängd ca 982 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2024-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav markerad "osäker" ovan.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Väst	2024-10	2025-02	2025-09	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Marlene Hansson	
8382	Underhåll	Basunderhåll väg på allmänna vägar SÖ Värmland	Basunderhåll väg på allmänna vägar område SÖ Värmland. Väg längd ca 1042 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01--2025-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2024-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav angiven "osäker" ovan.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Väst	2024-10	2025-02	2025-09	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Giancarlo Mancuso	
9284	Underhåll	Bas underhåll allmänna vägar inom område Falkenberg	Område Falkenberg väglängd ca 1185 km.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Väst	2024-10	2025-02	2025-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Annelie de Maria	
10754	Underhåll	Tunnlar Kattleberg och Nygård	Avser Norge/Vänerbanan, Älvängen, Lödöse bandel 635, Bergförstärkning mm på FK	Nej		Entreprenad	Avropsavtal	Ej anläggning	Entreprenader/Tunnel berg	Region Väst	2024-10	2024-11	2025-01	Osäker	1 - 5 Mkr	0	Marlene Hansson	
10760	Underhåll	Kärrotunnlama, bandel 621	Kärrotunnlama. Betongreparationer, rivning, tätning och dränering samt åtgärder av stenvälskonstruktion i tunnel. Utförandet i v 33-36, 2025	Nej		Entreprenad	Avropsavtal	Järnväg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Väst	2024-10	2024-11	2025-01	Osäker	5 - 10 Mkr	0	Marlene Hansson	
13115	Underhåll	Kroppavägen bro 3500-3330	Kantbaksbyte	Nej		Entreprenad	Avropsavtal	Järnväg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Väst	2024-10	2024-11	2025-01	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Marlene Hansson	
13133	Underhåll	Ommålning bro 3500-963-1, 3500-964-1, 3500-965-1	Entreprenad ommålning av bro 3500-963-1 Kragenäs, bro 3500-964-1 Överby och 3500-965-1 Vettelanda	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Väst	2024-10	2024-11	2025-01	Osäker	5 - 10 Mkr	1	Marlene Hansson	
12337	Stora projekt	Mottagningsplats överskottsmassor Lilla Edet	Mottagningsplats för överskottsmassor Lilla Edet	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Sjöfart	Entreprenader/Mark	Region Väst	2024-11	2025-01	2026-08	Osäker	50 - 100 Mkr	3	Caroline Rabbaa	
13194	Underhåll	Kristinehamn stn bro 3500-785-1, Värmland	Ommålning av stålbalkar och reparation av bro	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Väst	2024-11	2024-12	2025-01	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Marlene Hansson	
5093	Stora projekt	Konkurrensutsättning av 225438 Nationellt Ramavtal avseende utförande av bullerdämpande åtgärder för fönster och fasader 4687 - Projekt ombyggnad E6.21 Lundbyleden, Bohusbanan inom Göteborgs stad, Västra Götalands län	Den här upphandlingen avser en förnyad konkurrensutsättning av ramavtalet/avtalsområdet: 225438 Nationellt Ramavtal avseende utförande av bullerdämpande åtgärder för fönster och fasader 4687, Bullerdämpande åtgärder för fönster och fasader	Nej		Entreprenad	Avropsavtal	Både väg och järnväg	Entreprenader/Fastighet	Region Väst	2024-12	2025-01	2025-03	Säker	1 - 5 Mkr	1	Elin Skarin	
9598	Underhåll	Trollhättetunneln och sidotunnlar Norge/Vänerbanan, bandel 635	Berg och sprutbetongrensning, förstärkning med bergbult. Tätning av läckage. Åtgärder i spår tunnel. Utförande vid tillgängliga tidsfönster 2023, 2024	Nej		Entreprenad	Avropsavtal	Järnväg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Väst	2024-12	2025-01	2025-02	Osäker	1 - 5 Mkr	0	Marlene Hansson	
13230	Investering	Entreprenad Värmlandsbanan Etapp 3.3 - Eda	Entreprenad Värmlandsbanan Etapp 3.3 - Eda	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Ej anläggning	Entreprenader/Fastighet	Region Väst	2024-12	2025-01	2025-02	Säker	10 - 25 Mkr	1	Magnus Haggström	
5457	Underhåll	Bro 16-341-1 över Dofsan vid Åsstorp	Rörbro utbyte	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Väst	2025-01	2025-03	2025-06	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Marlene Hansson	
6836	Investering	Bandel 631, Kil - Charlottenberg, plankorsningsåtgärder, Planläggning	Korsningar järnväg, Järnväg, S Värmlands län	Nej		Tjänst	Avropsavtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan	Region Väst	2025-01	2025-01	2025-02	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Nathalie Mjörnestrål	
10975	Underhåll	Laxå KC, förstärkt utmatningskablage, Produktion	Laxå KC, förstärkt utmatningskablage, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/lcke linjebunden kraft	Region Väst	2025-01	2025-03	2025-05	Osäker	10 - 25 Mkr	2	Isabelle Vannestål	
10978	Underhåll	Falköping omformarstation, förstärkningsåtgärder, Produktion	Falköping omformarstation, förstärkningsåtgärder, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/lcke linjebunden kraft	Region Väst	2025-01	2025-03	2025-05	Osäker	25 - 50 Mkr	2	Isabelle Vannestål	
10980	Underhåll	Tälle omformarstation, förstärkningsåtgärder bananslutning, produktion	Tälle omformarstation, förstärkningsåtgärder bananslutning, produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/lcke linjebunden kraft	Region Väst	2025-01	2025-03	2025-05	Osäker	10 - 25 Mkr	2	Isabelle Vannestål	
10981	Investering	Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft	Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, Bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE	Region Väst	2025-01	2025-01	2025-01	Osäker	1 - 5 Mkr	2	Isabelle Vannestål	
10982	Investering	Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, Produktion	Moholm ny fördelningsstation hjälpkraft, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/lcke linjebunden kraft	Region Väst	2025-01	2025-01	2025-05	Osäker	25 - 50 Mkr	2	Isabelle Vannestål	
6900	Investering	Bandel 552 Gårdsjö - Håkantorp, Plankorsningsåtgärder, Bygghandling, #9242	Korsningar järnväg, Järnväg, Ö Västra Götalands län, bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Bygghjälpsuppföljning BPU	Region Väst	2025-03	2025-03	2025-05	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	2	Amalia Thunström	Uppd at.
6960	Underhåll	Underhåll av bro 17-62-1 över Klarälven vid Hölje, #10541	Betongsprutning, ommålning	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Väst	2025-03	2025-04	2025-05	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Marlene Hansson	
4777	Investering	Konsultuppdrag Bygghjälpsuppföljare Betong / Bro - Väg 940 Onsalsvägen, Kungsbacka kommun, Hallands län.	Detaljerad beskrivning: Bygghjälpsuppföljning / Byggledning Betong / Bro. Arbetställe Onsala 2022-2023 (Option 2024-2026).	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag	Region Väst	2025-04	2025-05	2025-06	Osäker	5 - 10 Mkr	5	Elin Skarin	
4778	Investering	Konsultuppdrag - BIM-specialist /Mätansvarig, Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län.	Konsultuppdrag - BIM-specialist /Mätansvarig, Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag	Region Väst	2025-04	2025-05	2025-06	Osäker	< 1Mkr	0	Elin Skarin	
7005	Investering	Norge-Vänerbanan, vändspår i Älvängen (JVA1805), Produktion, #9262	Mötesstationer och -spår, Järnväg, Ö Västra Götalands län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Väst	2025-06	2025-10	2025-12	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	3	Anders Hylbom	
6033	Investering	Hilared - Hestra. Spårbyte, Produktion, #9263	Spår, Järnväg, A Ej valt	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal			Region Väst	2025-09	2025-11	2025-12	Mycket osäker	100 - 300 Mkr		Anders Hylbom	
4407	Underhåll	BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Södra Halland, Hallands län	BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Södra Halland. Väg längd ca 110 ml. Totalentreprenad. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01 -- 2026-08-31 finns.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Väst	2025-10	2026-01	2026-09	Säker	100 - 300 Mkr	4	Maj-Britt Andtbacka	

11164	Underhåll	Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Norra Skaraborg	BAS underhåll väg på allmänna vägar område Norra Skaraborg. Totalentreprenad. Väg längd ca: 140 mil. Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01–2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Väst	2025-10	2026-02	2026-09	Osäker	300 - 500 Mkr	6	Maj-Britt Andtbacka	
11165	Underhåll	Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Östra Värmland, Västra Götalands län	BAS underhåll väg på allmänna vägar område Östra Värmland. Totalentreprenad. Väg längd ca: 103 mil. Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01–2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Väst	2025-10	2026-02	2026-09	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Giancarlo Mancuso	
11420	Underhåll	Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar område Norra Värmland	Basunderhåll väg på allmänna vägar område Norra Värmland. Väg längd ca 1031 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2022-09-01–2026-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2025-08-31 och meddelas befintlig leverantör.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Väst	2025-10	2026-02	2026-09	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Giancarlo Mancuso	
10285	Underhåll	Basunderhåll väg område Viskadalen	Basunderhåll väg på allmänna vägar område Viskadalen, V:a Götalands län, väg längd ca 964 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01–2024-08-31 finns. Beställaren har utlöst option på 2 år kontraktstiden förlängd tom 2026-08-31.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Väst	2025-11	2026-02	2026-09	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Marlene Hansson	
11801	Stora projekt	E3 Utförandeentreprenad BEST-dubbelspår Bohusbanan, Projekt Lundbyleden- Brunnso station inom Göteborgs stad, Västra Götalands län.	Utförande BEST-arbeten, dubbelspår Bohusbanan. Byte av växlar inom Kville bangård.	Ja	9.1.1 - Järnväg sentreprenader inkl. Ban/E/Signal/Tel e	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Väst	2025-12	2026-05	2026-06	Säker	100 - 300 Mkr	1	Elin Skarin	
6978	Investering	Sävenäs bangård, åtgärder nationell plan, Produktion	Spår och Räl, O Västra Götalands län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Väst	2026-01	2026-06	2026-09	Mycket osäker	> 1000 Mkr	3	Carl-Henric Löfkvist	
7004	Investering	Bandel 552 Gårdsjö - Håkantorp, Plankorsningsåtgärder, Produktion. #9261	Korsningar järnväg, Järnväg, O Västra Götalands län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Väst	2026-02	2026-02	2026-03	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	2	Amalia Thunström	Uppdat.
9567	Underhåll	För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggningar Värmland/Dalslandsbananorna	Kontraktstid 6 år + 1 optionsår	Ja	5.2.2 - Spårbyggnadsjä nster, drift och underhåll i av bananläggning (fysiska tjänster), 9.1.1 - Järnväg sentreprenader inkl. Ban/E/Signal/Tel e	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Väst	2026-04	2026-06	2028-05	Osäker	500 - 700 Mkr	6	Lisa Crona	
13484	Underhåll	Basunderhåll väg på allmänna vägar område Göteborg	Basunderhåll väg på allmänna vägar område Göteborg. Väg längd ca 476 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01–2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör. Därav markerad "osäker" ovan.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Väst	2026-10	2027-02	2027-09	Osäker	300 - 500 Mkr	6	Marlene Hansson	
13486	Underhåll	Basunderhåll väg på allmänna vägar område Norra Bohuslän	Basunderhåll väg område Norra Bohuslän. Totalentreprenad. Väg längd ca 1310 km. Pågående kontrakt med kontraktstid 2023-09-01–2027-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2026-08-31 och meddelas befintlig leverantör	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Väst	2026-10	2027-02	2027-09	Osäker	300 - 500 Mkr	6	Maj-Britt Andtbacka	
10979	Underhåll	Tälle omformarstation, förstärkningsåtgärder bananslutning, bygghandling	Tälle omformarstation, förstärkningsåtgärder bananslutning, Bygghandling	Nej		Tjänst	Avropsavtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE	Region Väst	2027-01	2027-01	2027-01	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Isabelle Vannestål	
11844	Investering	VSB Paket 1 hallsberg örebro vingåker F (ca 126)	VSB Paket 1 hallsberg örebro vingåker F (ca 126)	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Ej anläggning	Entreprenader/Fastighet	Region Ost/Stockholm	2024-05	2024-06	2024-07	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Magnus Häggström	
12027	Investering	Utförandeentreprenad stålbro över Tegelbacken	Utförandeentreprenad stålbro över Tegelbacken	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Mark	Region Ost/Stockholm	2024-05	2024-09	2024-10	Säker	25 - 50 Mkr	2	Matilda Dadeby	Uppdat.
6229	Investering	Moholm ny omformarstation, Bygghandling		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag	Region Ost/Stockholm	2024-06	2024-06	2024-06	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	2	Isabelle Vannestål	

9550	Investering	Utförandeentreprenad Södertälje hamn, ombyggnad bangård	Södertälje hamn är en godsnod med anslutning till farled, järnväg och väg. Järnvägsanläggningen för gods består av en godsbangård samt de olika industrispår som går till olika företag samt hamnverksamhet i området. De tag som trafikar godsbangården är främst tag som ska till hamn eller industri men även rangingsverksamhet förekommer i Södertälje hamn. Godshanteringen tillfrån och inom godsbangården ska kunna ske på ett effektivt och pålitligt sätt främst med tanke på att trafiken till godsbangården och hamnen förväntas växa under de närmaste åren. Detta projekt ska förbättra järnvägsanläggningens släck och medge en kapacitetsökning med avseende på godstrafik i Södertälje hamn. Projektet ska främst omfatta upprustning av godsbangårdens spåranläggning. Dessutom ska vissa justeringar av signalanläggningens utformning vidtas.	Ja	9.1.1 - Järnväg sentreprenader inkl. Ban/E/Signal/Tele	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Ost/Stockholm	2024-06	2024-11	2025-01	Säker	50 - 100 Mkr	2	Karin Larsson	Uppdat.
13032	Investering	Väg 35 Åtvädsberg - Linköping, etapp 3 Rösen - Sandtorpet (förb Grebo), Utförandeentreprenad (del TE)	Utförandeentreprenad med konstruktionsansvar för planskild faunapassage i form av bro 8 km ombyggnad till mötesfri 2+1 väg Nysträckning vid Grebo samt trafikplats	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Ost/Stockholm	2024-06	2024-09	2024-10	Osäker	100 - 300 Mkr	3	Carl Vinay	
13443	Investering	Nyköping ombyggnad av omformarstation, FFU och TB	Upphandling av konsult för framtagning av FU och TB	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Icke linjebunden kraft	Region Ost/Stockholm	2024-06	2024-08	2024-09	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Jessica Hedqvist	Uppdat.
13844	Stora projekt	FSE823 Beläggning Akallatunneln	Beläggning E4 Förbifart Stockholm Akallatunneln	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Beläggning	Region Ost/Stockholm	2024-06	2024-09	2024-10	Säker	25 - 50 Mkr	1	Sarah Lindgren	
10061	Underhåll	Underhåll bro 19-129-1, Strömsholm, Västmanlands län	Områdnings, utbyte slitplank och slipers bro 19-129-1, Strömsholm, Västmanlands län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Ost/Stockholm	2024-09	2024-12	2025-01	Säker	1 - 5 Mkr	1	Christian Niemiöller	
11843	Investering	Restfastigheter Ost L	Restfastigheter Ost L Paket 1 och 5 (ca 150 st)	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Ej anläggning	Entreprenader/Fastighet	Region Ost/Stockholm	2024-09	2024-10	2024-11	Osäker	10 - 25 Mkr	1	Magnus Haagström	
12374	Investering	Utförandeentreprenad BEST, Signaltrimningsåtgärder i Rotebro	Utförandeentreprenad BEST, Signaltrimningsåtgärder i Rotebro, Kalkylen för uppdraget har förändrats. Denna kommer att hanteras via avrop från ramavtal istället för en objektspecifik upphandling.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Ost/Stockholm	2024-09	2024-10	2025-05	Säker	1 - 5 Mkr	2	Jennifer Berglund	Uppdat.
13016	Investering	Bullerskyddsåtgärder Klockelund i Stockholms stad	Bullerskyddsåtgärder Klockelund. Totalentreprenad.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Ost/Stockholm	2024-09	2024-10	2024-11	Säker	10 - 25 Mkr	1	Matilda Dädeby	Uppdat.
13207	Underhåll	Utbyte av 3 st övergångskonstruktioner, Essingeleden	Utbyte av 3 st övergångskonstruktioner, bro 2-2035-1 & 2, Essingeleden	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Ost/Stockholm	2024-09	2024-09	2024-09	Säker	10 - 25 Mkr	1	Christian Niemiöller	
10622	Investering	För utförande av UE trimningsåtgärder vid trafikplats Marielund och trafikplats Årby inom Eskilstuna kommun, Södermanlands län	För utförande av UE trimningsåtgärder vid trafikplats Marielund och trafikplats Årby inom Eskilstuna kommun, Södermanlands län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Ost/Stockholm	2024-09	2024-11	2024-12	Osäker	25 - 50 Mkr	2	Hanna Andersson	Nytt
9873	Investering	Produktion Spårbyte, utbyte växlår och kontaktledning samt hastighetshöjningsåtgärder Sala - Morgongåva, Produktion	Projektet ses över avseende tider och omfattning och därmed är uppgifterna mycket osäkra och kan komma att förändras.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Ost/Stockholm	2024-10	2024-12	2025-03	Mycket osäker	500 - 700 Mkr	2	Magnus Haggström	
11713	Underhåll	Förstärkning tvärbalkar/huvudbalkar, Karlbergsbroarna 2-2045-1-3, Sthlm	Förstärkning tvärbalkar/huvudbalkar, Karlbergsbroarna 2-2045-1-3, Stockholms län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Ost/Stockholm	2024-10	2024-12	2025-03	Säker	50 - 100 Mkr	1	Christian Niemiöller	
12920	Stora projekt	Masshantering Ostlänkens Kolmårdsentreprenad	Hantering av massor i anslutning till Kolmårdsentreprenaden inom program Ostlänken.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Ost/Stockholm	2024-10	2025-01	2025-03	Osäker	300 - 500 Mkr	10	Karin Larsson	Uppdat.
13220	Underhåll	Reparation av Farstasundet på väg 222 bro 2-1032-1	Reparation av kantbalkar samt andra konstruktionsdelar.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Ost/Stockholm	2024-10	2024-12	2025-03	Säker	10 - 25 Mkr	2	Christian Niemiöller	
13221	Underhåll	Betongreparationer av olika konstruktionsdelar samt utbyte lager bro 2-611-1 och 2, Släket broar	BTG arbeten pelare, frontmurar samt utbyte lager.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Ost/Stockholm	2024-10	2024-12	2025-03	Säker	25 - 50 Mkr	2	Christian Niemiöller	
13432	Stora projekt	TSEXXX Masshanteringsentreprenad inom Tvärförbindelse Södertörn	Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödömd i maj 2024. Annat utfall kommer att förändra tidplanen. Entreprenaden består av hantering, behandling, lagring och lastning (FCA täkt) av massor från Tvärförbindelse Södertörn. Entreprenaden består av samtliga Fall B massor från åtta entreprenader inom programmet. Massor består av berg-respektive jordmassor. Hanteringen kan bestå av krossning, återvinning, behandling av t.ex. kväve och sulfid och sortering av jordmassor samt deponi av massor. För en effektiv och klimatvänlig masshantering bör massbalans i möjligaste mån uppnås i entreprenaderna och programmet. Ett sätt att uppnå det är att cirkulera massor mellan entreprenaderna i programmet. Det rör sig om ca 10 miljoner ton berg och 3 miljoner ton mjuka massor. Av dessa massor bedöms ca hälften av massorna kunna cirkuleras inom programmet.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Ost/Stockholm	2024-10	2025-09	2025-12	Osäker	> 1000 Mkr	10	Anna Andersson	
11880	Investering	För upprättande av förfrågningsunderlag och BPU för utförandeentreprenad för ombyggnation av fyrvägs korsning till cirkulationsplats väg 800 Enlunda inom Ekerö kommun, Stockholms län	För upprättande av förfrågningsunderlag och BPU för utförandeentreprenad för ombyggnation av fyrvägs korsning till cirkulationsplats väg 800 Enlunda inom Ekerö kommun, Stockholms län	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppöjning BPU	Region Ost/Stockholm	2024-10	2024-12	2025-01	Säker	10 - 25 Mkr	3	Hanna Andersson	Nytt
4281	Investering	För utförande av vattenskyddsåtgärder för grundvattenläkten Malmjösaen längs väg 522 inom Södertälje kommun, Stockholms län	Utförande av vattenskyddsåtgärder för grundvattenläkten Malmjösaen längs väg 522 & väg 576	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Ost/Stockholm	2024-11	2025-01	2025-02	Osäker	50 - 100 Mkr	1	Matilda Dädeby	Uppdat.
5966	Investering	RV 56 Sala - Heby 2+1 V01802, Produktion, #7113	U Västmanlands län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Ost/Stockholm	2024-11	2025-01	2025-01	Osäker	300 - 500 Mkr	3	Håkan Sjodin	
11285	Underhåll	Basunderhåll på Mälardöarna, Stockholms län	Option 1 eller 2 år	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Ost/Stockholm	2024-11	2025-02	2025-09	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	6	Kajsa Svanberg	
13184	Investering	Utförandeentreprenad för kontaktledningsombyggnad på sträckan Grillby Enköping, Enköpings kommun, Uppsala län	Utförandeentreprenad för kontaktledningsombyggnad på sträckan Grillby Enköping, Enköpings kommun, Uppsala län	Ja	9.1.1 - Järnväg sentreprenader inkl. Ban/E/Signal/Tele	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/BEST/EL, Entreprenader/BEST/Signal, Entreprenader/BEST/Tele	Region Ost/Stockholm	2024-11	2025-02	2025-03	Säker	25 - 50 Mkr	2	Hanna Andersson	
9178	Underhåll	För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggning Södra Stambanan 1	För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggning Södra Stambanan 1 Kontraktstid 6 år + 1 optionsår	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Ost/Stockholm	2024-12	2025-03	2026-05	Osäker	500 - 700 Mkr	6	Thomas Atterling	
12681	Underhåll	Projektering underhåll bro 4-451-1 Strängnäsbron	Kartering och utredning av skador. Framtagande av FU för tätskiktsbyte, byte av övergångskonstruktion, betongreparation av kantbalk och lådbalk. Strängnäsbron, Södermanlands län	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan	Region Ost/Stockholm	2024-12	2025-02	2025-03	Säker	5 - 10 Mkr	2	Christian Niemiöller	
6149	Investering	GC-väg, Tierp - Tierp kyrkby, Produktion, #9961	Gång- och cykelväg, Väg, C Uppsala län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Ost/Stockholm	2025-01	2025-02	2025-03	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	2	Håkan Sjodin	Uppdat.

7122	Stora projekt	TSE101 E4/E20 - Duvberget	Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Utfall av dessa kan komma att förändra tidplanen. Vägbyggnadsprojekt Totalentreprenad 3 km ny vägsträcka varav 2 st 400m nya Vårbybroar Breddning av E4/E20 6 st på- och avfartsrampor Förskärning och betongarbeten i tunnelmynning Två stycken VA-stationer och ett eldriftutrymme Stora mängder bergschakt Stora mängder betong Totalt 20 nya broar	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark, Entreprenader/Bro	Region Ost/Stockholm	2025-01	2026-02	2026-09	Osäker	> 1000 Mkr	8	Anna Andersson	
7129	Stora projekt	TSE201 Bergtunnlar vid Masmo	Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Annat utfall kommer att förändra tidplanen. Tunnel utförandeentreprenad, ca 750 m lång varav ca 640 m bergtunnel och ca 110 m betongtunnel.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Tunnel berg	Region Ost/Stockholm	2025-01	2025-11	2026-03	Osäker		5	Anna Andersson	
11526	Underhåll	IB Uppsala Tillståndsbaserad UH	Integrerat Brounderhåll Uppsala, entreprenad tillståndsbaserad underhåll, IB paket 2025-2028, Uppsala län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Ost/Stockholm	2025-01	2025-04	2026-01	Säker	25 - 50 Mkr	3	Christian Niemiöller	
12618	Investering	Katrineholm, ny KC och utbyggnad Sköldinge omf samt borttagning BL trafo Hallsberg	Katrineholm, ny KC och utbyggnad Sköldinge omf samt borttagning BL trafo Hallsberg	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Icke linjebunden kraft	Region Ost/Stockholm	2025-01	2025-01	2025-01	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	2	Isabelle Vannestål	
12919	Stora projekt	Kontraktsgenomsyn Oslänkens Kolmårdsentreprenad	BPU-organisation för Kolmårdsentreprenaden inom program Oslänken.	Ja	5.2.1 - Järnvägsspecifika ingenjörs tjänster (administrativt/tekniska tjänster)	Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggsplatsuppföljning BPU	Region Ost/Stockholm	2025-01	2025-05	2025-07	Mycket osäker	300 - 500 Mkr	10	Karin Larsson	Uppdrag
13444	Investering	Nyköping ombyggnad av omformarstation, Totalentreprenad	Nyköping omformarstation, Upphandling av totalentreprenör	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Icke linjebunden kraft	Region Ost/Stockholm	2025-01	2025-01	2025-01	Osäker	10 - 25 Mkr	1	Jessica Hedqvist	
8841	Underhåll	Utby Nora Vägbro, Vagnhärad	Utby Nora vägbro 3501-5216-1, stålbalastro över järnväg, Vagnhärad, Södermanlands län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg		Region Ost/Stockholm	2025-02	2025-04	2025-04	Säker	10 - 25 Mkr	2	Christian Niemiöller	
12230	Underhåll	Utförande av järnvägstunnelunderhåll, Rönningetunnlarna	Utförande av järnvägstunnelunderhåll, Rönningetunnlarna	Ja	9.4.3 - Tunnelentreprenader, 9.1.1 - Järnvägsentreprenader inkl. Ban/EVS ignal/Tel e	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/UH Bro och tunnel. Entreprenader/Baskontrakt järnväg	Region Ost/Stockholm	2025-02	2025-09	2026-06	Osäker	50 - 100 Mkr	1	Jeanette Bengtsson	
12999	Investering	Katrineholm förbigångsspår förberedande arbeten (UE)	Förberedande entreprenad.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Ost/Stockholm	2025-02	2025-06	2025-07	Osäker	25 - 50 Mkr	1	Karin Larsson	
13257	Investering	Renovering av servicetunnlar och rampor, CST	Reparation av betongskador, injektering, reparation av ramp i norra trucktunneln, åtgärda 3 st stälpelare.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Fastighet	Region Ost/Stockholm	2025-02	2025-03	2025-08	Säker	10 - 25 Mkr	1	Mariam Omeirat	
10217	Investering	Utförande av Vattenskyddsåtgärder inom Värmdö kommun, Stockholms län	Utförandeentreprenad av vattenskyddsåtgärder i Värmdö, Stockholms kommun	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Ost/Stockholm	2025-03	2025-05	2025-06	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	2	Ann-Sofie Sjöberg	
13177	Stora projekt	TSE502 Förberedande arbeten vid tunnelpåslagen	Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Annat utfall kommer att förändra tidplanen. Förberedande arbeten vid tunnelpåslagen, utförandeentreprenad.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Tunnel berg	Region Ost/Stockholm	2025-03	2025-05	2025-06	Osäker	5 - 10 Mkr	1	Anna Andersson	
10030	Underhåll	Brovakt och manöver Strömma kanalbro och Tottnäs	Brovakt och manöver Strömma kanalbro och Tottnäs, kontrakt 2026-2027 1+1+1 år	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Ost/Stockholm	2025-04	2025-04	2025-06	Säker	5 - 10 Mkr	2	Christian Niemiöller	
7127	Stora projekt	TSE203 Bergtunnlar vid Glömssta	Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödom i maj 2024. Annat utfall kommer att förändra tidplanen. Tunnel utförandeentreprenad 1100 meter bergtunnel Två tunnlar med 2 körfält i respektive tunnel Två stycken förskärningar med längden ca 220 meter respektive ca 140 meter. Högsta höjd på skärningarna är ca 25 meter. Två stycken eldriftsutrymmen och tre stycken VA-stationer Stora mängder tunnelberg och stora mättderovanjordsschakt 250 meter ytväg med KC-pelare	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Tunnel berg	Region Ost/Stockholm	2025-05	2026-08	2026-09	Osäker		5	Anna Andersson	
11525	Underhåll	IB Uppsala Förutbestämt UH	Integrerat Brounderhåll Uppsala, entreprenad förutbestämt underhåll, MHU, Trafikskador, IB paket 2025-2028, Uppsala län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Ost/Stockholm	2025-05	2025-05	2026-01	Säker	10 - 25 Mkr	3	Christian Niemiöller	
13000	Investering	Katrineholm förbigångsspår järnvägsarbeten (UE)	Utförandeentreprenad	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Ost/Stockholm	2025-05	2025-11	2026-01	Osäker	100 - 300 Mkr	2	Karin Larsson	
13173	Investering	Upprättande av FU och BPU Väg 148, körbanehållplatser i Lärbo, Gotlands län	Upprättande av FU och BPU Väg 148, körbanehållplatser i Lärbo, Gotlands län	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggsplatsuppföljning BPU, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förrägningsunderlag UE	Region Ost/Stockholm	2025-08	2025-10	2025-11	Säker	1 - 5 Mkr	3	Hanna Andersson	
6230	Investering	Moholm, ny omformarstation, Produktion		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Icke linjebunden kraft	Region Ost/Stockholm	2025-09	2025-11	2025-12	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	3	Isabelle Vannestål	
6234	Investering	Nässjö, ny omformarstation, Bygghandling		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag	Region Ost/Stockholm	2025-09	2025-11	2025-12	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	2	Isabelle Vannestål	
9670	Underhåll	Paket Fogar. Utbyte 6-kon, Nyboda, Essingeleden 2026	Bro 2-2030-3 ökon 101-104, 2-2030-7 ökon 106, 108, 114, 124 Paket Fogar. Utbyte av övergångskonstruktioner, Nyboda, Essingeleden, Stockholms län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Ost/Stockholm	2025-09	2025-10	2026-03	Säker	25 - 50 Mkr	1	Christian Niemiöller	
10874	Underhåll	Förstärkning ändvärbalkar, bro 2-2030-8, tpl Nyboda, Essingeleden	Förstärkning av ändvärbalkar, bro 2-2030-8, trafikplats Nyboda, Essingeleden, Stockholms län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Ost/Stockholm	2025-09	2026-01	2026-04	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Christian Niemiöller	
11379	Underhåll	Utbyte av bro 4-51-1 över Långhalsen, Flens	Utbyte av bro 4-51-1 över Långhalsen mot helt ny bro i samma läge, Flens, Södermanlands län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Ost/Stockholm	2025-09	2025-11	2026-01	Osäker	10 - 25 Mkr	1	Christian Niemiöller	
13439	Underhåll	IB Västmanland 2026-2028	Integrerat brounderhåll i Västmanland län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Ost/Stockholm	2025-09	2025-11	2025-11	Säker	25 - 50 Mkr	3	Christian Niemiöller	
5910	Investering	Upphandlingsentreprenad Väg 1148, Nysättra, gång- och cykelväg, Nortälje kommun, Stockholms län	Upphandling av utförandeentreprenad avseende gång- och cykelväg längs väg 1148, Nysättra.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Ost/Stockholm	2025-10	2025-11	2026-04	Osäker	10 - 25 Mkr	2	Hanna Andersson	

7123	Stora projekt	TSE501 Bergtunnlar vid Flemingbergsskogen	Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödöm i maj 2024 samt eventuell påverkan av detaljplan. Utfallen kommer att förändra tidplanen. Tunnel Utförandeentreprenad Bergtunnel 3100 m i två tunneler ledningskultvert betongväggar 4 ELDU 3 pumpstationer 20 utrymningsvägar (värtunnlar) Väg 800 m Betongtråg ca 250 m	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Tunnel berg	Region Öst/Stockholm	2025-10	2026-09	2026-12	Osäker	> 1000 Mkr	7	Anna Andersson	
10272	Investering	Produktion Spårbyte, utbyte växlar och kontaktledning samt hastighetshöjande åtgärder Sala - Avesta/kv/ba, Produktion	Projektet ses över avseende tider och omfattning och därmed är uppgifterna mycket osäkra och kan komma att förändras.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Öst/Stockholm	2025-11	2026-01	2026-03	Mycket osäker	500 - 700 Mkr	1	Magnus Hågeström	
6222	Investering	Ockelbo/Axmaby, ny omformarstation, Bygghandling	Ockelbo/Axmaby, ny omformarstation, Bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag	Region Öst/Stockholm	2026-01	2026-01	2026-01	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	2	Isabelle Vannestål	
6843	Investering	Kalhäll, ny kopplingscentral, Bygghandling	Kalhäll, ny kopplingscentral, Bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förföringsunderlag TE	Region Öst/Stockholm	2026-01	2026-01	2026-01	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Isabelle Vannestål	
7136	Stora projekt	TSE202 Trafikplats Masmo	Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödöm i maj 2024. Annat utfall kommer att förändra tidplanen. Vägbyggnadsprojekt totalentreprenad Trafikplats med överliggande cirkulationsplats och en ekodukt.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Öst/Stockholm	2026-01	2027-06	2027-06	Osäker		4	Anna Andersson	
12231	Underhåll	Utförande av järnvägstunnelunderhåll, Bränninge N & Ströms	Utförande av järnvägstunnelunderhåll, Bränninge Norra & Ströms	Ja	9.4.3 - Tunnelentreprenader, 9.1.1 - Järnväg sentreprenader inkl. Ban/EISignal/Tele	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/UH Bro och tunnel, Entreprenader/Baskontrakt järnväg	Region Öst/Stockholm	2026-02	2026-09	2027-06	Osäker	50 - 100 Mkr	1	Jeanette Bengtsson	
12980	Investering	Högsjö förbigångsspår förberedande arbeten (UE)	Förberedande arbeten mark.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Mark	Region Öst/Stockholm	2026-02	2026-06	2026-07	Osäker	25 - 50 Mkr	1	Karin Larsson	
6225	Investering	Hjälpkraft kapacitetshöjande åt, fördelningsstationer, spänningshöjning, Produktion, #11416	Hjälpkraft	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Öst/Stockholm	2026-03	2026-04	2026-06	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	3	Isabelle Vannestål	
7874	Stora projekt	Hallsberg- Stenkurta, BEST (UE)	Utförandeentreprenad avseende BEST-arbeten för 14 km dubbelspår samt förändring infartsgrupp för Hallsbergs godsbangård. Planerad annonsering våren 2026.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/BEST/EI, Entreprenader/BEST/Signal, Entreprenader/BEST/Tele, Entreprenader/Mark	Region Öst/Stockholm	2026-03	2026-03	2026-03	Osäker		0	Johan Sundin	
11296	Underhåll	Projektering utbyte övergångskonstruktioner Karlbergsbron	Projektering av utbyte av övergångskonstruktioner Karlbergsbron	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Öst/Stockholm	2026-03	2026-03	2026-03	Osäker	1 - 5 Mkr	2	Christian Niemöller	
7137	Stora projekt	TSE301 Trafikplats Kästa	Angiven tidplan baseras på förväntat lagakraftvunnen miljödöm i maj 2024. Annat utfall kommer att förändra tidplanen. Vägbyggnadsprojekt totalentreprenad Trafikplats med överliggande cirkulationsplats.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Öst/Stockholm	2026-05	2027-09	2027-10	Osäker	700 - 1000 Mkr	4	Anna Andersson	
12982	Investering	Högsjö förbigångsspår järnvägsarbeten (UE)	Utförandeentreprenad järnvägsarbeten.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Öst/Stockholm	2026-05	2026-11	2027-01	Osäker	100 - 300 Mkr	2	Karin Larsson	
6227	Investering	Lindome ny omformarstation, Bygghandling		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag	Region Öst/Stockholm	2026-09	2026-11	2026-12	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	2	Isabelle Vannestål	
9669	Underhåll	Paket Fingerfogar. Utbyte av ö-kon, Essingeleden 2026	Bro 2-2045-1 - 2. Paket Fingerfogar. Utbyte av övergångskonstruktioner, Essingeleden, Stockholm län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Öst/Stockholm	2026-09	2026-10	2027-03	Säker	10 - 25 Mkr	1	Christian Niemöller	
10870	Underhåll	Inklädning huvudbalkar Hägerstensviadukten, bro 2-2031-1, Essingeleden	Inklädning av huvudbalkar Hägerstens viadukten, bro 2-2031-1, Essingeleden, Stockholms län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Öst/Stockholm	2026-10	2027-01	2027-10	Osäker	10 - 25 Mkr	1	Christian Niemöller	
9874	Investering	Produktion Spårbyte, utbyte växlar och kontaktledning samt hastighetshöjandeåtgärder Uppsala - Morgongåva	Projektet ses över avseende tider och omfattning och därmed är uppgifterna mycket osäkra och kan komma att förändras.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Öst/Stockholm	2026-11	2027-01	2027-02	Mycket osäker	700 - 1000 Mkr	1	Magnus Hågeström	
7315	Investering	Tälle ny omformarstation, Bygghandling		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/lcke linjebunden kraft, Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag	Region Öst/Stockholm	2027-01	2027-01	2027-01	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	2	Isabelle Vannestål	
10043	Underhåll	Underhåll Bro 4-150-1 över järnväg vid Spårholm i Flen, Södermanlands län	Utbyte kantbalkar, tätskikt, räckben mm	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg		Region Öst/Stockholm	2027-02	2027-03	2027-04	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Christian Niemöller	
13175	Investering	Utförandeentreprenad Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län	Utförandeentreprenad Väg 148, körbanehållplatser i Lärbro, Gotlands län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Öst/Stockholm	2027-02	2027-05	2027-09	Osäker	10 - 25 Mkr	2	Hanna Andersson	
11293	Underhåll	Projektering utbyte övergångskonstruktioner tpi Nyboda	Projektering av utbyte av övergångskonstruktioner i trafikplats Nyboda	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Öst/Stockholm	2027-03	2027-03	2027-03	Osäker	1 - 5 Mkr	2	Christian Niemöller	
6993	Investering	Kalhäll, ny kopplingscentral, Produktion	Kalhäll, ny kopplingscentral, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/lcke linjebunden kraft	Region Öst/Stockholm	2028-01	2028-01	2028-01	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	2	Isabelle Vannestål	
11436	Investering	Ockelbo/Axmaby omformarstation, Produktion	Ockelbo/Axmaby omformarstation, Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/lcke linjebunden kraft	Region Öst/Stockholm	2028-01	2028-01	2028-01	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	2	Isabelle Vannestål	
9385	Investering	E4 trafikplats Staby, trimnings-/illgänglighetsåtgärder	Framtagande av vägplan för ny anslutning norrut från E4 trafikplats Staby (113 Linköping Östra).	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan	Sydöstra Regionen	2024-05	2024-06	2024-08	Osäker	10 - 25 Mkr	2	Erna Hällender	
13949	Stora projekt	Produktion E22 Förfärd Söderköping	I projekt E22 förfärd Söderköping ska en förfärd av E22 anläggas väster om Söderköping i Östergötland. Vägen är ca 10 km lång, utförs som mötesfri landsväg med 100 km/h. Förfärd E22 ska passera under Göta kanal i en akvedukt och det omgivande allmänna vägnätet ansluts via fyra planskilda trafikplatser.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Sydöstra Regionen	2024-05	2024-12	2025-02	Säker	> 1000 Mkr	5	Folke Lingmo	Uppd at.
14441	Investering	Lv 136 Ekerum- Borgehage, GC-väg	Upphandling av vägplan, bygghandling och BPU av GC-väg Lv 136 Ekerum- Borgehage.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Bygglåtsuppplöjning BPU, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förföringsunderlag UE	Sydöstra Regionen	2024-05	2024-09	2024-09	Säker	5 - 10 Mkr	5	Erna Hällender	Nytt
14178	Underhåll	Mönsterås/Blomstermåla spår och växelbyte	Spår och växelbyte	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Sydöstra Regionen	2024-08	2024-09	2025-05	Osäker	10 - 25 Mkr	1	Gunnar Stewén	

14230	Investering	BK4 förstärkningsåtgärd bro 5-531-1 samt 5-531-2 vid trafikplats Björnsnäs, Norrköpings kommun	Framtagande av konstruktionsbeskrivning av förstärkningsåtgärd för att höja upp bärighetsklassen på två stycken broar till bärighetsklass 4 samt naturvärdesinventering. Till uppdraget finns även option för framtagande av kompletterande bygghandling.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag	Sydöstra Regionen	2024-08	2024-09	2024-12	Osäker	1 - 5 Mkr	2	Enna Hallelander	
11794	Investering	E4 trafikplats Staby, trimnings-/tillgänglighetsåtgärder, FFU	Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandentreprenad och BPU för ny anslutning norrut från E4 trafikplats Staby (113 Linköping Östra).	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Sydöstra Regionen	2024-09	2024-11	2024-12	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	4	Enna Hallelander	
6379	Investering	E22 Förbi Bergkvara	Relationskontrakt Allians är ett integrerat arbetssätt där beställare och entreprenör arbetar tillsammans för projektets bästa med en gemensam riskfördelning. Parallellt till Fas 1 pågår separat kontrakt med framtagande av vägplan för aktuell sträcka. För att skapa och förutsättningar för Fas 2, produktion så skall parterna i detta avtal dela i framtagande av vägplan, med utgångsläge för projektets bästa. Deltagande i vägplan syftar till att säkerställa god kvalitet, bygghälsa, minimera osäkerheter, engagemang och innovation.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggläsuppföljning BPU, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan	Sydöstra Regionen	2024-10	2025-02	2025-03	Osäker	300 - 500 Mkr	8	Catharina Selin	Uppdat
10352	Stora projekt	Lv 842 Förbi Tenhult	Upphandling av lokaliseringsutredning Lv 842 förbi Tenhult. Åtgärden syftar till att få bort den tunga trafiken genom Tenhult och därigenom förbättra framkomligheten samt trafiksäkerheten och miljön i tätorten.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan	Sydöstra Regionen	2024-10	2024-11	2025-01	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Peter Andersson	
12029	Underhåll	Spårbyte bd 505 Fiskeby-Kimstad	Spårbyte inkl ballastrensning uppspår km 196+805-200+752. Rälssystem pga äldre räl från 1964.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Sydöstra Regionen	2024-10	2025-01	2025-10	Säker	25 - 50 Mkr	1	Peter Hinders	Uppdat
14184	Underhåll	Opp broar i Östergötland 2025	Drift och underhåll öppningsbara broar i Östergötland. År 3+1+1	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Sydöstra Regionen	2024-10	2024-11	2025-03	Säker	1 - 5 Mkr	5	Christian Niemiöler	Uppdat
11284	Underhåll	Basunderhåll väg Mjölby, Östergötlands län	Möjlig option om 1 eller 2 år	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Sydöstra Regionen	2024-11	2025-02	2025-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Jana Boldin	
13835	Underhåll	Drift och underhåll av VVIS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i sydöstra regionen	Drift och underhåll av VVIS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i sydöstra regionen	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Sydöstra Regionen	2024-11	2024-12	2025-06	Osäker	25 - 50 Mkr	6	Joakim Alinder	
10561	Investering	E4 Trafikplats Ljungarum, genomgående körfält, konsult	Vär med och i Jönköpings mest trafikerade trafikplats ett nytt skenat och bidra till förbättrad framkomlighet genom staden. Uppdraget ingår att ta fram FFU för utförandentreprenad för E4 Trafikplats Ljungarum.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Sydöstra Regionen	2024-12	2025-04	2025-08	Säker	10 - 25 Mkr	6	Catarina Fallström Jacobsen	Uppdat
13941	Investering	Väg 27 Värnamo Södra/Bredasten, kapacitetshöjning	Breddning av cirkulationsplatser och ramper i Trafikplats Värnamo S. Ett extra körfält mellan västra och östra cirkulationsplatsen byggs. Breddning av en bro över gång- och cykelväg.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark, Entreprenader/Bro	Sydöstra Regionen	2025-10	2025-10	2025-12	Osäker	25 - 50 Mkr	1	Enna Hallelander	
6928	Underhåll	Basunderhåll väg Norrköping	Möjlig option 1 eller 2 år	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Sydöstra Regionen	2025-11	2026-02	2026-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Jana Boldin	
6963	Investering	Rv 26 Hedentorp-Månseryd. #9339	Flerfältsväg, Väg, F Jönköpings län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Sydöstra Regionen	2026-03	2026-06	2026-09	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	3	Catharina Selin	
13823	Underhåll	Basunderhåll väg Kisa, inom Östergötlands län	Option om 1 eller 2 år	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Sydöstra Regionen	2026-11	2027-02	2027-09	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Jana Boldin	
6054	Investering	E4 Trafikplats Ljungarum, genomgående körfält, produktion	Vill ni vara med och bygga Jönköpings nya trafik nav? Vi är int värkorna att lämna anbud på E4 Trafikplats Ljungarum i Jönköping där vi ska bygga genomgående körfält. Vi ser fram emot att jobba med Er i detta projekt.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Sydöstra Regionen	2027-04	2027-10	2027-12	Osäker	700 - 1000 Mkr	3	Catarina Fallström Jacobsen	
11793	Investering	E4 trafikplats Staby, trimnings-/tillgänglighetsåtgärder, UE	Utförandentreprenad för ny anslutning norrut från E4 trafikplats Staby (113 Linköping Östra).	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Sydöstra Regionen	2027-12	2028-03	2028-05	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	2	Enna Hallelander	
14270	Investering	Bananslutning inom Lockarp, Malmö stad.	Uppdraget avser framtagande av förfrågningsunderlag för bananslutning i Lockarp, Malmö stad.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE	Södra Regionen	2024-05	2024-07	2024-07	Säker	1 - 5 Mkr	1	Jessica Hedqvist	Nytt
12673	Investering	Framtagande av förfrågningsunderlag, Trelleborgsbanan	Spår och växelbyte samt kontaktledningsuppbyggnad på Trelleborgsbanan mellan Fosieby - Trelleborg.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Södra Regionen	2024-06	2024-09	2024-10	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	3	Peter Andersson	
13871	Investering	Åby omformarstation, Bygghandling	Upphandling av konsult för framtagning av förfrågningsunderlag	Nej		Tjänst	Avropsavtal	Järnväg	Entreprenader/lcke linjebunden kraft	Södra Regionen	2024-06	2024-08	2024-09	Säker	< 1Mkr	1	Jessica Hedqvist	Uppdat
14193	Underhåll	För utförande av underhållsbeläggningar varmassa i Region Södra, 2025-2027	För utförande av underhållsbeläggningar varmassa i Region Södra, 2025-2027	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Södra Regionen	2024-06	2024-09	2024-10	Säker	50 - 100 Mkr	3	Jana Boldin	Uppdat
12341	Investering	NUVA-0018 Godstråket genom skåne entreprenad	Uppförande av 5 stycken vägsydd inom region syd.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Södra Regionen	2024-06	2024-09	2025-01	Säker	< 1Mkr	2	Richard Ericssäter	Nytt
14243	Investering	Bygghandling Alvesta-Hässleholm, signalåtgärder	Framtagning av bygghandling för förfrågningsunderlag för signalåtgärder	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Södra Regionen	2024-06	2024-08	2024-08	Säker	1 - 5 Mkr	3	Marie Skuggevik	Nytt
14415	Underhåll	För utförande av underhållsbeläggningar varmassa i Region Södra, 2025-2028	För utförande av underhållsbeläggningar varmassa i Region Södra, 2025-2027	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Södra Regionen	2024-06	2024-09	2024-10	Säker	50 - 100 Mkr	2	Jana Boldin	Nytt
8918	Investering	Upprustning av bangårdsbelysning Kristianstad C och godsbangård, Växjö, Ystad	Upprustning av bangårdsbelysning Kristianstad C och godsbangård, Växjö, Ystad	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/EI	Södra Regionen	2024-07	2024-08	2024-10	Säker	10 - 25 Mkr	1	Per Lundborg	
13858	Investering	Alvesta-Ålmhult KTL Fundament	Utförande entreprenad Alvesta-Ålmhult KTL Fundamentsättning.	Ja	9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader, 9.1.3 - Kontaktledningse ntreprenader	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Mark	Södra Regionen	2024-07	2024-10	2024-11	Säker	100 - 300 Mkr	2	Darek Marciniak	
12246	Stora projekt	Sydostlänken, mötespår Blekinge kustbana	Uppdraget omfattas av järnvägsplan, systemhandling och förfrågningsunderlag totalentreprenad för ny mötesstation mellan	Ja	5.2.1 - Järnvägsspecifika tjänster (administrativtjänster)	Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE	Södra Regionen	2024-08	2024-11	2025-01	Osäker	10 - 25 Mkr	5	Peter Andersson	
12651	Investering	Rv 9 Rörum Hendricksens väg bhpl och planskildhet	Rörum Hendricksens väg busshålplats och planskildhet	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan	Södra Regionen	2024-08	2024-09	2024-12	Osäker	1 - 5 Mkr	2	Enna Hallelander	
14416	Underhåll	DoU tekniska system öppningsbara broar K och M län	Drift och underhåll tekniska system, öppningsbara broar K och M län Hybridkontrakt alla tekniska system på infrastruktur el- och styr i ett.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Infrastruktur/Tele Styr & regler ICS Anläggningsnära system	Södra Regionen	2024-08	2024-10	2025-01	Osäker	10 - 25 Mkr	6	Maria Alexandersson	Nytt
6357	Investering	E65 Malmö-Ystad delen Svedala-Böringe, konsult	Framtagande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad samt byggläsuppföljning.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggläsuppföljning BPU	Södra Regionen	2024-09	2024-09	2024-12	Osäker	10 - 25 Mkr	5	Jenny Jensen	

9764	Investering	Bro 12-129-1 väg 1274 bro över Saxåns södra gren	Bro 12-129-1 väg 1274 bro över Saxåns södra gren	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg			Södra Regionen	2024-09	2024-09	2024-09	Osäker	5 - 10 Mkr	4	Enna Halleinder	
11977	Investering	Vattenskydd Skottorp, konsult, Hallands län	Utredning av vattenskydd, Skottorp, Laholms kommun, Hallands län.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag		Södra Regionen	2024-09	2024-11	2024-12	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Jenny Jensen	
14194	Underhåll	Byggläddning och projektering för underhållsbeläggning i region Södra	Byggläddning och projektering för underhållsbeläggning i region Södra	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg			Södra Regionen	2024-09	2024-10	2025-02	Säker	10 - 25 Mkr	7	Jana Boldin	Uppd at.
14425	Investering	Konsult för framtagande av förfrågningsunderlag för balkbromsar på Malmö rangerbangård	För framtagande av BH ink. BPU för utbyte av 3 balkbromsar och hydrauliksystem på Malmö rangerbangård.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggsuppföljning BPU		Södra Regionen	2024-09	2024-10	2024-11	Osäker	1 - 5 Mkr	2	Enna Halleinder	Nytt
14450	Investering	För upprättande av vägplan och MKB för E22 förbi Bergkvara	Upphandling av vägplan och MKB. Parallellt pågår separat Relationskontrakt.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg			Södra Regionen	2024-09	2025-01	2025-02	Osäker	10 - 25 Mkr	4	Catharina Selin	Nytt
10236	Investering	Lv 1819 Furusjö-Habo, GC-väg	En ca 3,4 km lång cykelväg byggs intill väg 1819 mellan Habo, korsning med enskild väg 17454.1 mot St Gölhult och Furusjö, korsning Sjövägen (väster om badplatsen).	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg			Södra Regionen	2024-10	2024-12	2025-01	Säker	25 - 50 Mkr	1	Enna Halleinder	
13077	Investering	NUVA-0028 Godsstråker genom Skåne Entreprenad	Projekteing av 4 st vägskydd.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg			Södra Regionen	2024-10	2024-11	2024-12	Säker	10 - 25 Mkr	1	Richard Ericäter	
12783	Investering	Faunaåtgärder Väg 21, Perstorp-Tyringe, Skåne län.	Framtagande av vägplan för planskilda fauna passages samt villstångsel på ca 20mk beläget på väg 21 mellan Perstorp-Tyringe, Skåne län.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan		Södra Regionen	2024-11	2025-01	2025-02	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	3	Jenny Jensen	
13621	Underhåll	Drift och underhåll av VVIS-stationer i södra regionen	Drift och underhåll av VVIS-stationer i södra regionen	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg			Södra Regionen	2024-11	2024-12	2025-06	Osäker	25 - 50 Mkr	6	Joakim Alinder	
13838	Investering	Rv 9 Lilleskog, konsult, Skåne län	Framtagande av miljödom och bygghandlingar av långsiktiga lösningar på erosionsrisker på 3 punkter längs LV 9 Lilleskog, mellan Trelleborg och Ystad, Skåne län.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE		Södra Regionen	2024-11	2024-11	2024-11	Osäker	1 - 5 Mkr	3	Jenny Jensen	Uppd at.
14152	Underhåll	Smärre åtgärder spår Syd, Jönköpingsbanan, Ång, 2025	Se benämning	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana		Södra Regionen	2024-11	2024-12	2025-01	Säker	25 - 50 Mkr	1	Jan Persson	
10873	Investering	RV21 Vanneberga, framkomlighet korsning	Upphandling för framtagande av vägplan samt förfrågningsunderlag för totalentreprenad på RV21 Vanneberga.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan		Södra Regionen	2024-12	2025-02	2025-02	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Jenny Jensen	Uppd at.
11978	Investering	Vattenskydd Örkelljunga, konsult, Skåne län	Utredning av vattenskydd Örkelljunga, Örkelljunga kommun, Skåne län.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Specifika utredningar och andra uppdrag		Södra Regionen	2024-12	2025-01	2025-02	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Jenny Jensen	
10063	Investering	RV 11 Vasaholm, tillgänglighet hlp, entreprenad	Byggnation av planskild gångpassage på RV 11 Vasaholm vilket inkluderar att höja standarden, tillgänglighetsanpassa busshållplatsen samt förlänga accelerationskörfältet för bussar.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark		Södra Regionen	2025-01	2025-03	2025-04	Osäker	25 - 50 Mkr	1	Jenny Jensen	
14151	Underhåll	Samlade spåråtgärder Syd, Blekinge kustbana, spårväxel och rälsbyten mm, 2025	Se benämning	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana		Södra Regionen	2025-01	2025-02	2025-02	Säker	10 - 25 Mkr	1	Jan Persson	
13874	Investering	Åby omformarstation, entreprenad	Åby omformarstation, upphandling av entreprenad	Nej		Entreprenad	Avropsavtal	Järnväg	Entreprenader/lcke linjebunden kraft		Södra Regionen	2025-04	2025-08	2025-09	Säker	300 - 500 Mkr	2	Jessica Hedqvist	
14413	Investering	Gantofta stationsåtgärder	Sidoplattform byggs vid normalhuvudspåret. En gångbro ska byggas som plattformförbindelse.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Mark, Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/Bro		Södra Regionen	2025-04	2025-05	2025-12	Osäker	50 - 100 Mkr	2	Enna Halleinder	Nytt
10991	Investering	RV 11 Tomelilla, konsult, Tomelilla Kommun, Skåne län.	Upprättande av vägplan för rivning av viadukt, byggande av två bhpl och GC-väg. Framtagande av förfrågningsunderlag för utförande entreprenad samt genomförande av BPU.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggsuppföljning BPU, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan		Södra Regionen	2025-05	2025-05	2025-08	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	5	Jenny Jensen	
14226	Investering	Båstad vändspår UE	För att möjliggöra för Pågatåg att vända i anslutning till Båstad station ska ett nytt cirka 300 m långt vändspår anläggas norr om växel 101 på uppspårsidan på driftplats Båstad Norra. Vändspåret ska vara elektrifierat och signalreglerat. För att anpassa och förbättra driftplatsens funktion kommer några nya signaler och fsi:er byggas och några befintliga signaler få en ny placering.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Signal		Södra Regionen	2025-05	2025-05	2025-12	Osäker	50 - 100 Mkr	1	Enna Halleinder	
14430	Investering	Installation balkbromsar på Malmö rangerbangård	Installation av balkbromsar på Malmö rangerbangård.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Mark, Entreprenader/BEST/Signal		Södra Regionen	2025-05	2025-09	2026-01	Osäker	10 - 25 Mkr	1	Enna Halleinder	Nytt
8919	Investering	Upprustning av bangårdsbelysning inom Södra och Sydöstra regioner	Upprustning av bangårdsbelysning inom Södra och Sydöstra regioner.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/EI		Södra Regionen	2025-07	2025-08	2025-10	Osäker	10 - 25 Mkr	1	Per Lundborg	
12882	Investering	Lommabanan, Kävlinge- Ärlöv, utbyggnad för persontrafik	Totalentreprenaden omfattar bl a nya stationer i Fläde och Alnarp. Ny planskild korsning söder Fläde inkl omdragning av väg 913 och ny GC-passage under järnvägen i Alnarp. Längs banan ska anpassning av plankorsningar ske och hastighetshöjning samt anpassning av omgivande ställverk.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg			Södra Regionen	2025-09	2026-06	2026-08	Säker	300 - 500 Mkr	2	Peter Andersson	Uppd at.
13876	Investering	Byggnad av spåranslutningar till Tågdepå Ärlöv	Ny tågdepå ska byggas i Ärlöv. Trafikverkets del i projektet är att bygga spåranslutningar från den statliga infrastrukturen till anläggningen.	Ja	9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana		Södra Regionen	2026-02	2026-05	2026-09	Osäker	50 - 100 Mkr	1	Peter Andersson	
13840	Investering	Lv 1788 Munka Ljungby-Hjärnarps, konsult	Uppdraget avser framtagande av förfrågningsunderlag för utförande entreprenad samt byggsuppföljning.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggsuppföljning BPU, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE		Södra Regionen	2027-02	2027-03	2027-05	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Jenny Jensen	
10508	Investering	Åstorps bangård, entreprenad	Anläggande av nytt mötespår och ny gångbro inklusive anslutning till mellanplattform. Även ställverksbyte ingår. Totalentreprenad	Ja	9.1.1 - Järnvägsspecifika entreprenader inkl. Ban/EIS signal/Tel e, 9.4.2 - Broar/bru ostruktur er	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/Bro		Södra Regionen	2028-01	2028-09	2028-11	Säker	100 - 300 Mkr	2	Peter Andersson	
13041	Investering	NUVA-0011, Kinnekullebanan, Lidköping och Vara kommuner	Byggnad av 2 stycken vägskyddsanläggningar med Alex teknik.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg			Västra Regionen	2024-05	2024-08	2024-09	Säker	5 - 10 Mkr	1	Richard Ericäter	Uppd at.

13698	Underhåll	Styr och övervakning, PLC (TG) och SCADA byte Götatunneln	PLC (TG) och SCADA byte Götatunneln	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Västra Regionen	2024-05	2024-08	2024-09	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Anna Dansund	
13862	Investering	För utförande av trimningsåtgärder samt gång- och cykelport inom Falkenberg kommun, Hallands län	Upphandling av entreprenad för byggnation av en GC-port under väg 767 samt ombyggnation av ramper i trafikplats Tröingeberg. Väg 767 kommer även att breddas för att få plats med acceleration och retardationsfält till de ombyggda ramparna.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Västra Regionen	2024-05	2024-06	2024-08	Säker	10 - 25 Mkr	1	Rebecca Björkman	
14030	Underhåll	Byggledere - Operativ förvaltning komplexa väganläggningar Västra regionen	(byggledere) Operativ förvaltning komplexa väganläggningar Västra regionen. Det gäller en 100% konsult resurs på 2+2+1 år preliminärt.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg		Västra Regionen	2024-05	2024-08	2024-11	Säker	10 - 25 Mkr	5	Darek Marciniak	
14290	Stora projekt	Biträdande delprojektledare Rosenlund för projekt Haga, Västlänken	Uppdraget avser en (1) resurskonsult som biträdande delprojektledare Rosenlund för projekt Haga, Västlänken.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter	Västra Regionen	2024-05	2024-06	2024-06	Säker	5 - 10 Mkr	4	Rebecca Björkman	Nytt
14403	Investering	Upphandling av utförandeentreprenad för Väg 900 Hamburgsunds Slottet, gång- och cykelväg	Upphandling av ny 1700 meter gång- och cykelväg längs Väg 900 Hamburgsunds Slottet.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Västra Regionen	2024-05	2024-08	2024-09	Osäker	10 - 25 Mkr	1	Amanda Kato Ghanem	Nytt
14418	Stora projekt	Projektledare till projekt Lärje uppställingspår, program Västlänken.	Beteck av en resurskonsult projektledare Lärje där de övergripande uppgifterna är att styra och leda genomförande av projektet Lärje uppställingspår. Kontraktstid 2 år med möjlig option 1+1 år.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Västra Regionen	2024-05	2024-06	2024-07	Säker	5 - 10 Mkr	4	Anita Asghari	Nytt
14454	Underhåll	Byggledere Vägmarkeringar inom Västra Götalands län (O) område Göteborg	Upphandlingen avser att inom området vägmarkeringar för beställaren och som stöd till denna utföra uppdrag som byggledere för produktionsanpassad projektering och verkställande projektleddning, för entreprenader och andra arbeten eller projekt på och i anslutning till väg-anläggningar. Uppdraget omfattar att såväl självständigt som en integrerad del i beställarens organisation ansvara för att utföra de arbetsuppgifter som krävs för att uppnå efterfrågat resultat och funktion. Uppdraget omfattar resurser i form av ansvarig byggledere respektive biträdande byggledere.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter	Västra Regionen	2024-05	2024-07	2025-01	Säker	10 - 25 Mkr	5	Jimmy Klint	Nytt
14455	Underhåll	Byggledere Vägmarkeringar inom Västra Götalands län (O) område Fyrbodal	Upphandlingen avser att inom området vägmarkeringar för beställaren och som stöd till denna utföra uppdrag som byggledere för produktionsanpassad projektering och verkställande projektleddning, för entreprenader och andra arbeten eller projekt på och i anslutning till väg-anläggningar. Uppdraget omfattar att såväl självständigt som en integrerad del i beställarens organisation ansvara för att utföra de arbetsuppgifter som krävs för att uppnå efterfrågat resultat och funktion. Uppdraget omfattar resurser i form av ansvarig byggledere respektive biträdande byggledere.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter	Västra Regionen	2024-05	2024-07	2025-01	Säker	5 - 10 Mkr	5	Jimmy Klint	Nytt
13042	Investering	NUVA-0023 Enskenssignaler, Karlskoga och Kils kommuner	Byggnad av 2 stycken vägskyddsanläggningar med Alex teknik.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Västra Regionen	2024-06	2024-09	2024-10	Säker	5 - 10 Mkr	1	Richard Ericäter	Uppd at.
13594	Stora projekt	AsBo och AO för Göteborg-Borås ny bana	Uppdragskonsulter på deltid. AO och AsBo för hela sträckan Göteborg-Borås från till färdig anläggning (cirka 10-15 år).	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Specifica utredningar och andra uppdrag	Västra Regionen	2024-06	2024-07	2024-09	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	13	Anna Maria Blackdahl	Uppd at.
13697	Underhåll	Systemtekniker SDS	Draft och underhåll av Trafikverkets system för bildanalys i kamera.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg		Västra Regionen	2024-06	2024-08	2024-09	Osäker	5 - 10 Mkr	4	Anna Dansund	
13964	Underhåll	Arbetsmiljösamordning komplexa väganläggningar Region Västra	Uppdraget avser konsultorganisation för helhetsåtagande samordning komplexa väganläggningar.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter	Västra Regionen	2024-06	2024-09	2025-01	Säker	10 - 25 Mkr	5	Darek Marciniak	
14019	Underhåll	Drift och underhåll av tekniska system/fastighetsinstallationer Västlänken, Göteborg	Västlänken är komplex i sin uppbyggnad där flera teknisklag samverkar för att uppnå funktion i sin helhet. Projektet avser drift och underhåll för tekniska system/fastighetsinstallationer i stationsmiljö och tunnelanläggning med teknisklag såsom exempelvis: VA, Ventilation, Elkraft, Tele, Belysning m.m. Beställaren kommer genomföra marknadsdialoger under mars 2024. I projektet har ett inriktningsförslag tagits fram gällande lämplig paketering avseende teknisklag och omfattning, ersättningsformer, uppdragsform osv. Syftet med dialogerna är att informera om föreslagen inriktning och få värdefulla inspel från marknaden. Vid intresse att delta på marknadsdialog kontakta Anna Dansund, anna.dansund@trafikverket.se eller Lisa Crona, lisa.crona@trafikverket.se Projektet kan komma att delas upp i flera upphandlingar (ex. Elkraft/Belysning respektive VAVent) samt genomföras som förhandlad förfarande i två steg med preliminär ansökningsinbjudan i april 2024.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Fastighet, Entreprenader/Infrasystem/Tele Styr & regler ICS Anläggningsnära system, Entreprenader/Infrasystem/VAVent, Entreprenader/Infrasystem/VVIS	Västra Regionen	2024-06	2024-09	2025-05	Säker	50 - 100 Mkr	3	Lisa Crona	
14023	Investering	NUVA-0033 Viskadalsbanan	Upphandlingen omfattar projektering av 8 stycken vägskyddsanläggningar inom västra regionen.	Ja	5.2.1 - Järnväg sspecifik a ingenjörs tjänster (administrativa/konsult tjänster)	Tjänst	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Västra Regionen	2024-06	2024-08	2024-09	Säker	10 - 25 Mkr	2	Richard Ericäter	Uppd at.
14393	Investering	Projektering Väg E6, Backadsmotet norra avfartsrampen	Väg E6, Backadsmotet norra avfartsrampen. Underminering av vägbana, rasrek. Först ut kommer det nu ett projekteringsuppdrag under 2024-2025. Projektering av 6 stycken vägskyddsanläggningar med Alex teknik	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Bygglämpliguppöjning BPU	Västra Regionen	2024-06	2024-09	2024-09	Säker	5 - 10 Mkr	1	Helena Nygren	Nytt
13048	Investering	NUVA-0032 (Mellerud)-Billingsfors-Bengtsfors	Projektering av 6 stycken vägskyddsanläggningar med Alex teknik	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Västra Regionen	2024-08	2024-10	2025-01	Säker	10 - 25 Mkr	2	Richard Ericäter	Uppd at.
5891	Investering	Utförande av Väg 49 Skövde-Igelstorp, mötestfri landsväg, #1652	Väg 49 Skövde - Igelstorp, Skövde, mötestfri landsväg	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Västra Regionen	2024-09	2024-11	2024-11	Säker	50 - 100 Mkr	2	Tommy Ghose Dostidar	Uppd at.
10884	Investering	E45.01 Järnvägen - Åtgärder kring Järnvägsgatan och västerut - entreprenad	Kollektivtrafikåtgärder på befintliga ramper, ny utfart på E45 vid Nya Hälsingegatan, förhöjt översvämningsskydd inklusive bulleråtgärder.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Västra Regionen	2024-09	2024-12	2025-01	Säker	10 - 25 Mkr	2	Hans Inge Johansson	
12053	Investering	Inklädnad Lundbytunneln - Projektering	Inklädnad Lundbytunneln - Projektering	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg		Västra Regionen	2024-09	2024-10	2024-12	Osäker	25 - 50 Mkr	3	Hans Inge Johansson	
14123	Underhåll	Drift o underhåll elsystem komplexa anläggningar och större broar i Göteborg	Beredskap, fortlöpande underhåll i komplexa anläggningar och stora broar.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Infrasystem/Tele Styr & regler ICS Anläggningsnära system, Entreprenader/Bro	Västra Regionen	2024-09	2025-01	2025-02	Osäker	10 - 25 Mkr	6	Maria Alexandersson	
14347	Investering	För utförande av E6 Högkapacitetsrücke, byte av kantbalk bro	I projektet ska broäck på bro över Västskustbanan och E6, i centrala Göteborg, bytas ut, p.g.a. krav i detaljplan för Lisabergs- och Volvos exploateringar. Kapacitetsläs på det nya räcket ska vara Hdb.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg	Entreprenader/Mark, Entreprenader/Bro	Västra Regionen	2024-09	2024-11	2025-01	Säker	25 - 50 Mkr	1	Sara Skantze	Nytt
14456	Underhåll	E6.20 Cykelbana Älvsborgsbron, trafiksäkerhet och förbättringsåtgärder	Entreprenaden består av åtgärder på GC-bana i anslutning till Älvsborgsbron för att öka säkerheten för gående och cyklister. Anläggandet av två gc-broar genom ramparna vid Ivarbergsmotet Komplettering med barriär och belysning vid norra landfästet Förändrade korsningspunkter vid södra landfästet	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Bro, Entreprenader/Mark	Västra Regionen	2024-09	2024-11	2025-02	Osäker	25 - 50 Mkr	1	Jimmy Klint	Nytt
9404	Investering	E20, Skultorpstomet	Uppdraget omfattar Vägplan, projektering, färdplanen enligt E2-bilagan samt platskontraktspåföljning i entreprenadskedet.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Bygglämpliguppöjning BPU	Västra Regionen	2024-10	2024-11	2024-12	Säker	10 - 25 Mkr	4	Hans Inge Johansson	

14192	Investering	E6/E20 Halmstad utförandeentreprenad vattenskyddsåtgärder	Utförandeentreprenad för att skydda grundvattenförekomst mot de risker som finns kopplat till eventuell olycka med utsläpp längs E6/E20 genom att sätta nya räcken och kantstöd alternativt täta uppfångande diken samt kantsten och täta dagvattenledningar till oljefällor/fördämpningsdammar.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Västra Regionen	2024-10	2024-11	2024-12	Osäker	50 - 100 Mkr	1	Sandra Hjertén	Uppd at.
13810	Stora projekt	Totalentreprenad - Ny sluss Lilla Edet - Slussar Trollhätte kanal	Ny sluss i Lilla Edet har en planerad byggstart under Q2 2027. Upphandling: Förhandlat förfarande med föregående annonsering. Ansökningsinbjudan planeras att annonseras under Q4 2024. Entreprenadform: Samarbetsentreprenad (TEM) Fas 1 enligt ABK09 och Fas 2 enligt ABT06 I arbeten med ny sluss Lilla Edet ingår: * Muddring av farled där muddermassor bedöms till ca 100 000 m3 bestående av både lera, morän och berg. * Förstärkning av befintlig sluss * Grundförstärkning i form av RD-pålar, omfattar även borring i lera, morän och berg inklusive hammarband stag och tätning mot berg * Slussteknik och slussportar * Byggnader Övrig information * Grundläggningsdjup ca 16 m * Över 50 000 m3 schakt i sluss * Cirka 15 000 m3 betong i slusskonstruktion (ej fastställt)	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Sjöfart	Entreprenader/Mark, Entreprenader/Tunnel berg	Västra Regionen	2024-12	2025-08	2025-12	Osäker	> 1000 Mkr	4	Caroline Rabbaa	Uppd at.
6968	Stora projekt	Göteborg och Västsverige Öppetopparna uppställningspår PILEKROGEN, Produktion.	Uppställningspår Stationer, Järnväg, markarbeten	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Västra Regionen	2025-01	2025-10	2026-01	Säker	500 - 700 Mkr	5	Anders Hylbom	Uppd at.
13807	Stora projekt	Utförandeentreprenad - Schakt och släntstabilisering Lilla Edet - Slussar Trollhätte kanal	Schakt och släntstabilisering Lilla Edet. Upphandling: Planerad start under Q4 2025 Entreprenadform: Utförandeentreprenad Arbeten innefattar schakt och grundförstärkning inför byggande av ny sluss i Lilla Edet. Volymen om ca 300 000 m3, mestadels bestående av högsensitiv lera, ska transporteras bort till av Trafikverket tillhandahållen mottagningsplats. Parallellt med schaktarbeten ska en omfattande förstärkning av slänten utföras om cirka 150 000 m ³ KC-pelare. Arbeten kan starta först vid laqakraftvunnen miljödödm, vilket förväntas finnas på plats Q4 2026.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Sjöfart	Entreprenader/Mark	Västra Regionen	2025-10	2026-10	2026-10	Osäker	500 - 700 Mkr	2	Caroline Rabbaa	Uppd at.
14373	Stora projekt	Totalentreprenad - Nya slussar och bergschakt Trollhättan - Slussar Trollhätte kanal	Ny slussled i Trollhättan med en planerad byggstart under Q2 2028. Upphandling: Anbudsinbjudan planeras att annonseras under Q4 2025 Entreprenadform: Samarbetsentreprenad (TEM) med Fas 1 enligt ABK09 och Fas 2 enligt ABT06. I arbeten med ny slussled Trollhättan ingår: Byggnad av ny slusssträpa bestående av tre slussar, höjdskillnaden är 33 m Omfattande bergschakt för slussleden Fångdammar både uppströms (sponten) och nedströms Ledverk och betongkajer Delar av slussleden kommer utformas som ett betongtråg Slussteknik och slussportar Några byggnader Bredning av befintlig bergkanal Öppningsbara broar, en över nya slussleden och troligvis en över södra bergkanalen Muddring av ny farled (Älvåran norr om nuvarande sluss 5) Ungefärliga mängder -Bergschakt slussled: 700 000 m3 -Jordschakt slussled: 100 000 m3 -Bergschakt bergkanal: 80 000 m3 -Betong: 50 000 m3 -Stål: 500 ton -Ledverk och kajor: 1 100 m -Muddring lera: 75 000 m3 -Muddring berg: 25 000 m3	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Sjöfart	Entreprenader/Bro, Entreprenader/Mark, Entreprenader/Tunnel berg	Västra Regionen	2025-12	2026-12	2027-01	Mycket osäker	> 1000 Mkr	5	Caroline Rabbaa	Nytt
5238	Investering	Väg 283 Grisslehamn ombyggnad av korsning	Väg 283 Grisslehamn ombyggnad av korsning	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Östra Regionen	2024-05	2024-06	2024-07	Säker	5 - 10 Mkr	1	Ann-Sofie Sjöberg	Uppd at.
10028	Underhåll	Brovakt Nockebybron, Tappströms-, Almarstaket, Erikssund, Strömna och Tottnäs 2025-2027	Brovakt och manöver vid Nockebybron, Tappströmsbron, Almarstaket, Erikssund, Strömna kanalbro och Tottnäs. Uphandling nytt kontrakt, 2 år, jan resp maj 2025-2027, option 1+1 år	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Resurs- och kompetenskonsulter, Entreprenader/UH Bro och tunnel	Östra Regionen	2024-05	2024-09	2025-01	Säker	10 - 25 Mkr	5	Christian Niemöller	Uppd at.
14098	Underhåll	Inspektioner av vägbroar o övriga byggnadsverk, Östra Regionen, 2025-2027	Inspektioner av vägbroar i Östra Regionen 2025-2027, 3 års kontrakt, Stockholm och Gotlands län.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg		Östra Regionen	2024-05	2024-05	2024-05	Säker	5 - 10 Mkr	3	Zeynab Serousheh	Uppd at.
14120	Stora projekt	Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn, TSE204 Ledningsomläggningar Masmo till Glömsta	Förberedande arbeten, omläggning av befintliga ledningar, framdragnig av vatten och avlopp för kommande entreprenader. Även ny GC-väg och avverkning av skog ingår.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Östra Regionen	2024-05	2024-11	2025-01	Säker	100 - 300 Mkr	2	Johan Sundin	
14253	Stora projekt	P9997 Omgivningskontroll av sättningar, Program Mälardal	Omgivningskontroll sättningsrörelser för Program Mälardal.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Östra Regionen	2024-05	2024-06	2024-07	Säker	10 - 25 Mkr	5	Mariam Omeirat	Nytt
13258	Investering	Ny växel förbindelse 290a/b Tomtebodavägen, CST	Utförandeentreprenad ny växel förbindelse Tomtebodavägen samt signalåtgärder.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/BEST/Signal, Tekniskt godkänt material/Spårväxlar	Östra Regionen	2024-06	2024-09	2024-10	Säker	10 - 25 Mkr	2	Mariam Omeirat	Uppd at.
13852	Investering	Tillgänglighetsanpassning av 6 st busshållplatser i Gotland kommun, Gotlands län	Tillgänglighetsanpassning av 6 st busshållplatser (11 hållplatslägen) i Gotland kommun, Gotlands län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Östra Regionen	2024-06	2024-10	2024-11	Säker	10 - 25 Mkr	2	Hanna Andersson	

13986	Stora projekt	Upprättande av projekteringsunderlag för utförande entreprenad för sträckan Solna-Uppsala-Gävle	Denna upphandling avser framtagandet av projektering här rörande till förläggning av OPTO kabel Solna-Uppsala-Gävle	Ja	5.2.1 - Järnvägsspecifika lagsyns tjänster (administrativt/ekonomiska tjänster)	Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Östra Regionen	2024-06	2024-09	2024-10	Osäker	10 - 25 Mkr	3	Jan Eliasson	Uppd at.
13993	Investering	Framtagning av förfrågningsunderlag för växelbyte Östertälje	Framtagning av FU för bygghandling byte av 4 växlar Östertälje	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Östra Regionen	2024-06	2024-09	2024-10	Säker	5 - 10 Mkr	3	Jennifer Berglund	Uppd at.
10045	Investering	Älvsjö, byte av 15 KV-ställverk, Bygghandling	Projektering, framtagning av teknisk beskrivning för totalentreprenad, för byte av 15 KV-ställverk i Älvsjö. Aven byggplatsuppföljning ingår i uppdraget.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE	Östra Regionen	2024-08	2024-10	2024-12	Osäker	1 - 5 Mkr	3	Per Lundborg	Uppd at.
9176	Underhåll	För utförande av basunderhåll av järnvägsan-läggning Stockholm Syd	För utförande av basunderhåll av järnvägsan-läggning Stockholm Syd Kontraktstid 6 år + 1 optionsår	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Östra Regionen	2024-09	2024-12	2026-10	Osäker	500 - 700 Mkr	6	Thomas Atterling	
11956	Stora projekt	Ostlänken Gerstabergh Totalentreprenad Kraftförsörjning järnväg	Nybyggnation av Gerstabergh kopplingscentral för att sammankoppla Ostlänkens nya kontaktledningar med befintliga kontaktledningar på västra stambanan samt anslutning av nya AT-materledningar från Jäma omformstation. Komplettering av Jäma omformstation för att möjliggöra anslutning av de nya materledningarna.	Ja	1.4 - Järnvägsspecifika elmaterial, 5.2.7 - Drift och underhåll av järnvägsspecifika elanläggning (fysiska tjänster), 5.99 - Andra järnvägsspecifika tjänster	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/EI	Östra Regionen	2024-09	2025-04	2025-05	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	5	Rickard Jakobsson	Uppd at.
12407	Underhåll	Frösundaleden vägbro, betongrep. samt utbyte tätskikt inom Solna kommun	Vägbro Frösundaleden 3501-6014-1. Betongreparationer samt utbyte tätskikt. Solna kommun.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Bro	Östra Regionen	2024-09	2024-11	2024-11	Säker	1 - 5 Mkr	1	Ulrika Svensson	
11537	Stora projekt	Brobredning av befintlig bro över E18, Trafikplats Hjulsta (Förbifart Stockholm)	FSE510 Brobredning, utförandeentreprenad Brobredning av befintlig E4 bro (Förbifart Stockholm) Ca 4 meter bred Ca 250 meter lång	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Bro, Entreprenader/Mark	Östra Regionen	2024-10	2025-01	2025-03	Osäker	50 - 100 Mkr	2	Matilda Dädeby	Uppd at.
12821	Underhåll	Målning av JVG broar, Dyltaån o Trosaån	Järnvägsbro 3500-406-1+2 över Dyltaån, bandel 524. Målning av stål samt notchning, Örebro kommun, Örebro län. Järnvägsbro 3500-81-1 i Trosa bandel 421. Målning av stål. Nyköping Kommun, Södermanlands län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Bro	Östra Regionen	2024-10	2025-01	2025-01	Säker	5 - 10 Mkr	1	Ulrika Svensson	
13980	Stora projekt	Entreprenad Nyköping Bibana	Nyköping Bibana planeras utföras som en TEM (Tidig entreprenörsmedverkan) entreprenad. Nyköpings Bibana, utgör en del av Ostlänken. Delsträckan ligger centralt i Nyköpings kommun och fungerar som en anslutning mellan den nya stambanan och Nyköpings tätort, Nyköpings resecentrum och Skavsta station. Detta innebär att delsträckan är uppdelad i två delar, den östra respektive västra delen om Nyköpings resecenter. Järnvägsstationunderhåll avseende Glatunneln 10 A+B samt Ståksundstunneln för år 2025.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/BEST/EI, Entreprenader/BEST/Signal, Entreprenader/BEST/Tele, Entreprenader/Bro, Entreprenader/Mark	Östra Regionen	2024-10	2024-12	2025-02	Säker	> 1000 Mkr	6	Rickard Jakobsson	Uppd at.
13715	Underhåll	För utförande av tunnelunderhåll jvg, Glatunneln 10 A+B samt Ståksundstunneln	Järnvägsstationunderhåll avseende Glatunneln 10 A+B samt Ståksundstunneln för år 2025.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Östra Regionen	2024-10	2024-11	2025-01	Säker	5 - 10 Mkr	2	Johan Hedlund	
14100	Underhåll	Ommålning av broar 2-61-1 och 2-65-1	Ommålning balkar, räcksfot	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Östra Regionen	2024-10	2024-12	2025-03	Säker	1 - 5 Mkr	1	Christian Niemöller	
14101	Underhåll	Bro över Korpssösvägen vid Hökmossen, 1-80-1	Utbyte tätskikt, betongreparation, Stockholms län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Östra Regionen	2024-10	2024-12	2025-03	Säker	1 - 5 Mkr	1	Christian Niemöller	
14102	Underhåll	Bro över ledningskuvert vid Älta	Utbyte tätskikt, betongreparation, Stockholms län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Östra Regionen	2024-10	2024-12	2025-03	Säker	1 - 5 Mkr	1	Christian Niemöller	
14211	Investering	För upprättande av vägplan, FU samt BPU avseende E20 Trafikplats Hovsjö, Södertälje kommun	För upprättande av vägplan, FU samt BPU E20 Trafikplats Hovsjö, Södertälje kommun	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggsplatsuppföljning BPU, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Östra Regionen	2024-10	2024-12	2025-01	Säker	10 - 25 Mkr	5	Hanna Andersson	
11260	Underhåll	Basunderhåll väg Västra Södertörn, Stockholms län	Möjlig option om 1 eller 2 år	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Östra Regionen	2024-11	2025-02	2025-09	Säker	300 - 500 Mkr	6	Kajsa Svanberg	
11286	Underhåll	Basunderhåll väg Norra Gotland, Gotlands län	möjlig option om 1 eller 2 år	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Östra Regionen	2024-11	2025-02	2025-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Kajsa Svanberg	
11335	Underhåll	Basunderhåll väg Norra Roslagen, Stockholms län	Basunderhåll väg Norra Roslagen, Stockholms län Möjlig option om 1 eller 2 år	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Östra Regionen	2024-11	2025-02	2025-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Kajsa Svanberg	
12822	Underhåll	Målning av JVG broar. Rimforsa, Svartaån	3500-158-1 Rimforsa. Kinda kanal bandel 841: Målning av stål. Östergötlands län, Kinda kommun 3500-86-1 Svartaån: Målning av stål. Södermanlands län i Nyköping Kommun	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Bro	Östra Regionen	2024-11	2025-01	2025-02	Säker	5 - 10 Mkr	1	Ulrika Svensson	
13612	Underhåll	Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i östra regionen	Drift och underhåll av VViS-stationer, trafiksignaler och övrig ITS-utrustning i östra regionen	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Östra Regionen	2024-11	2024-12	2025-05	Osäker	50 - 100 Mkr	6	Joakim Alinder	
14220	Investering	För utförandeentreprenad E18 busshållplatser Danderyd i Danderyds kommun, Stockholms län	För utförandeentreprenad E18 busshållplatser Danderyd i Danderyds kommun, Stockholms län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Östra Regionen	2024-11	2025-01	2025-02	Säker	25 - 50 Mkr	1	Hanna Andersson	
14087	Underhåll	Projektering underhåll bro 4-451-1 Strängnäsbron	3500-5392-1 Nya Årstabron: Komplettering av yta/vägg samt utbyte tätskikt på serviceväg. 2-52-1.2 Broar över järnväg västra Tullinge station; Ommålning pelare samt balkar. Stockholms Län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Östra Regionen	2024-12	2025-02	2025-03	Säker	5 - 10 Mkr	1	Christian Niemöller	

10552	Underhåll	Utbyte av Lättinge brygga på Omö, Haninge Kommun, Stockholms län	Nuvarande brygga rivs och en ny brygga uppförs på samma plats. Bryggans utformning utförs i princip lika befintlig. Befintliga pelare behålls och pågluts för att ingå i ny konstruktion. En ny Överbyggnad av platta, huvudbalkar och tvärbalkar uppförs.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Sjöfart	Entreprenader/UH Bro och tunnel, Entreprenader/Bro	Östra Regionen	2025-01	2025-02	2025-04	Osäker	5 - 10 Mkr	0	Joanna Lundmark	Uppd at.
9699	Investering	Ålvsjö, byte av 15 kv-ställverk	Ersättning av befintligt 15 kv-ställverk inklusive ny byggnad.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Icke linjebunden kraft	Östra Regionen	2025-02	2025-06	2025-08	Osäker	25 - 50 Mkr	2	Per Lundborg	Uppd at.
9667	Underhåll	Paket utbyte Ökon Essingeleden 2026	Paket utbyte av övergångskonstruktioner, Essingeleden. Bro 2-2035-1 & 2 ökon 302.303.311-312. Bro 2-2037-1 & 2 ökon 401.404.409.410	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Östra Regionen	2025-06	2025-10	2026-01	Säker	25 - 50 Mkr	1	Christian Niemöller	
9668	Underhåll	Förstärkning tvär-, huvudbalkar, Karlbergsbroarna 2026	Bro 2-2045-1 - 3, Paket Förbättring, Förstärkning tvärbalkar/huvudbalkar, Karlbergsbroarna, Essingeleden, Stockholm län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Östra Regionen	2025-09	2025-10	2025-10	Säker	50 - 100 Mkr	2	Christian Niemöller	
9876	Investering	Utförandeentreprenad Heby mötesspår i Heby kommun, Uppsala län	Utförandeentreprenad Heby mötesspår, Heby kommun, Uppsala län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Östra Regionen	2025-09	2025-12	2026-01	Säker	100 - 300 Mkr	2	Hanna Andersson	
6154	Investering	Program E18 tpi Hjulsta - tpi Jakobsberg	Breddning av E18 från två körfält i vardera riktning till tre körfält i vardera riktningen mellan trafikplats Jakobsberg och trafikplats Hjulsta. Ett fjärde körfält i västgående riktning mellan trafikplatserna Barkarby och Hjulsta. Ny utformning av trafikplats Barkarby med av- och påfartsramp. Ny avfartsramp från E18 östergående till E4 Förbifart Stockholm södergående. Ny ögla från E4 Förbifart Stockholm nordgående till E18 västergående. I åtgärden ingår korsande ramper och broar.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark, Entreprenader/Bro	Östra Regionen	2026-09	2027-02	2027-04	Osäker	700 - 1000 Mkr	5	Jennifer Berglund	Uppd at.