

Skapat av
Lindmark Lotten, PLnpa
Ärendenummer
TRV 2018/106466

Dokumentdatum
2024-10-09

Konfidentialitetsnivå 1

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE HELSINGBORG 2024-10-09

Datum: Den 9 oktober 2024

Plats: Digitalt

Närvarande:

*Anna Wildt-Persson, ordförande Staten
Marie Holmqvist, ledamot Helsingborg
Anna Pettersson, ledamot Region Skåne*

*Maria Nyman, ersättare Region Skåne
Nicolas Cronberg, adjungerad Region Skåne
Lotten Lindmark, Sekretariatet*

1. Mötet öppnades

Anna WP hälsade alla välkomna och mötet öppnades.

2. Godkännande av protokoll

Protokollet från styrelsemötet den 20 juni godkändes.

3. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägg av en övrig fråga.

4. Information från parterna

Anna WP informerade om sitt uppdrag och roll som ersättare för ordförande.

5. Information om Kollektivtrafik- och Cykelobjekten, genomförande och ekonomi

Marie informerade om att för HelsingborgsExpressen 2 är åtgärder färdigställda vid Elineberg och Kungshult/Kadettgatan, byggnation pågår i Närlunda och Gustavslund och byggstart kommer ske under hösten av Västra Berga/Ringstorp. Trafikstart av HelsingborgsExpressen 2 är senarelagd och risk finns för ytterligare försening då omvärldsläget försvårat leveransen av expressbussarna. Staden och Skånetrafiken ser för närvarande över när linjens trafikstart kan ske och hur tiden fram till trafikstart ska hanteras på bästa sätt för trafikanterna.

Marie informerade om att Trädgårdsgatan pågår byggnation samordnat med omfattande ledningsomdragningar. För Furutorpsgatan kommer slutbesiktning ske under november och utbyggnaden sker samordnat med cykelobjekt Gustav Adolfs gata. Byggnationen av etapp 2 av Fågelsågsstråket börjar färdigställas samt att objektet i sin helhet planeras bli färdigställt under våren 2025.

Marie informerade om att för HelsingborgsExpressen 3 pågår trafikutredning. Staden konstaterar att trafikstarten kommer senareläggas från år 2027 till år 2029 och att slutkostnadsprognosen sannolikt understiger ramavtalad finansiering.

Marie informerade avslutningsvis att för HelsingborgsExpressen 2, vars slutkostnadsprognons understiger avtalad finansiering, finns förslag om att genomföra ytterligare en åtgärd på Hälsovägen under 2028. Det skulle innebära att även betalplanen för HelsingborgsExpressen 2 behöver förlängas.

Skapat av
Lindmark Lotten, PLnpa

Dokumentdatum
2024-10-09

Maria informerade om att standarden avseende BRT utgår från frekvens, påstigning i bussens alla dörrar och att infrastrukturen har egna körfält.

Styrelsen tackade för informationen och konstaterade att beredning behöver ske avseende förändringarna inklusive eventuellt ytterligare åtgärd på Hälsovägen inför att justerade betalplaner föreläggs styrelsen. Vidare att PM avseende beskrivning av utbyggnadernas standard ska presenteras vid nästa styrelsemöte i november.

6. Övriga frågor

Lotten informerade om att samordning pågår för nästa års styrelsemöten samt att kallelser skickas ut så snart det är möjligt.

7. Nästa möte

Nästa möte är den 21 november med genomgång av standard och information om arbetet med betalplaner.

8. Avslutning

Anna WP tackade samtliga och mötet avslutades.

Anna Wildt-Persson
Ersättare för Ordförande

Lotten Lindmark
Sekreterare