

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org.) Anna Niva, UHvätb	Dokument ID VSTLED 2005:0089	Ev. ärendenummer [Ärendenummer]
Fastställt av	Dokumentdatum 2017-06-29	Version 1.0
Dokumenttitel Kalendarium för driftavstängningar, samordningsmöten och utbildningstillfällen gällande komplexa anläggningar 2026.		

Version	Skapad/ reviderad	Skapad/ reviderad av	Godkänd av	Införda ändringar
1.0	2025-09-16	Pär Gustafsson		Första versionen

Fastställd och godkänd:

Helena Sundberg, PLör

1 Dokumentets syfte.....	2
2 Anmälan av arbeten.....	2
3 Kalendarium för avstängningar Q1-Q4, 2026.....	2
4 Kalendarium för Samordning på distans Q1-Q4, 2026.....	7
5 Avstängning Yxtunneln.....	8
6 Avstängning av Södra Länken, östgående (TA1)	8
7 Avstängning av Södra Länken, västgående (TA2).....	9
8 Totalavstängning av Södra länken (TA0)	9
9 Avstängning av Norrortsleden, östgående (TA 1)	10
10 Avstängning av Norrortsleden, västgående (TA 2).....	11
11 Avstängning av Norra länken, östgående (TA1).....	12
12 Avstängning av Norra länken, västgående (TA2).....	12
13 Avstängning av Essingeleden.....	12
14 Avstängning av Löttingetunneln	13
15 Avstängning E4 förbifart Stockholm norra delen	13
16 Kalendarium för Utbildningsdatum Q1-Q4, 2026	13
17 Öppningsbara broar	13

Dokument ID VSTLED 2005:0089	Ev. ärendenummer [Ärendenummer]	Version 1.0
---------------------------------	------------------------------------	----------------

1 Dokumentets syfte

Dokumentet syftar till att klargöra och fastställa **när** de olika driftavstängningarna görs och hur de olika trafikavstängningsavsnitten (TA) ser ut samt hur dessa delas upp. Syftet med uppdelningen är att optimera det förebyggande underhållet avseende total produktionskapacitet och samtidigt erhålla en hög arbetsmiljö/säkerhet.

2 Anmälan av arbeten

Samtliga arbeten skall anmälas antingen i Maximo (Trafikverkets underhållssystem) eller via mejl till samordning.stockholm@trafikverket.se för entreprenör som ännu inte arbetar i Maximo. Arbetena skall vara anmälda senast kl 12.00 onsdagen före samordningsmöte inför driftavstängningar respektive före kl 12.00 onsdagar udda veckor för aktiviteter som är planerbara och som *inte* kräver driftavstängning. Samtliga arbeten skall vara riskbedömda. Avhjälpande underhåll och ombyggnader kräver godkännande av projektledarna innan de samordnas. Datum för anmälan av arbeten finns under rubrik 3 och 4 i detta dokument.

3 Kalendarium för avstängningar Q1-Q4, 2026

Samtliga aktiviteter som skall utföras under driftavstängningar skall godkännas av respektive projektledare samt Samordningsansvarige (SAMO) och tas upp på samordningsmöte. Kalendarium för dessa möten återfinns nedan. Samtliga möten hålls på Solna Strandväg 98, Solna. Avstängning sker från och med kl 22.00 angivet startdatum till och med kl 05.00 nästkommande morgon om inte annat särskilt anges.

Datum för avstängning (22.00-05.00)	Avstängning, Anläggning	Övrigt	Tillhörande Samordningsmöte	Arbetena planerade i Maximo/anmälda via mejl senast
JANUARI				
Ons 2026-01-07	TA1, Hjulsta-Rinkeby		Samordnas av projektledare avstängningar komplexa anläggningar	Arbeten anmäls senast vid samordningsmöte
Tors 2026-01-08	TA2, Rinkeby- Hjulsta		Samordnas av projektledare avstängningar komplexa anläggningar	Arbeten anmäls senast vid samordningsmöte
Mån 2026-01-12	TA1, Norra länken		Mån 2026-01-12 10:00	Ons 2026-01-07 12:00
Tis 2026-01-13	TA2, Norra länken		Mån 2026-01-12 10:00	Ons 2026-01-07 12:00
Ons 2026-01-14	TA1, Södra länken		Mån 2026-01-12 10:00	Ons 2026-01-07 12:00
Tor 2026-01-15	TA2, Södra länken		Mån 2026-01-12 10:00	Ons 2026-01-07 12:00
FEBRUARI				
Tis 2026-02-17	TA0 Löttingetunneln		Mån 2026-02-16 10:00	Ons 2026-02-11 12:00
Ons 2026-02-18	TA1, Norrortsleden		Mån 2026-02-16 10:00	Ons 2026-02-11 12:00
Tor 2026-02-19	TA2, Norrortsleden		Mån 2026-02-16 10:00	Ons 2026-02-11 12:00
Mån 2026-02-23	TA1, Norra länken		Mån 2026-02-23 10:00	Ons 2026-02-18 12:00
Tis 2026-02-24	TA2, Norra länken		Mån 2026-02-23 10:00	Ons 2026-02-18 12:00
Ons 2026-02-25	TA1, Södra länken		Mån 2026-02-23 10:00	Ons 2026-02-18 12:00
Tor 2026-02-26	TA2, Södra länken		Mån 2026-02-23 10:00	Ons 2026-02-18 12:00



Dokument ID VSTLED 2005:0089	Ev. ärendenummer [Ärendenummer]	Version 1.0
--	---	-----------------------

MARS				
Mån 2026-03-23	Muskötunneln (Lotsning)	Heltvätt Kl 21.00-05.00		Inga arbeten förutom tvätt
Tis 2026-03-24	Muskötunneln (Lotsning)	Heltvätt Kl 21.00-05.00		Inga arbeten förutom tvätt
Ons 2026-03-25	Muskötunneln (Lotsning)	Kl 21.00-05.00	Mån 2026-03-23 10:00	Ons 2026-03-18 12:00
Tor 2026-03-26	Yxtunneln		Mån 2026-03-23 10:00	Ons 2026-03-18 12:00
Sön 2026-03-29	TA0 Löttingetunneln	Heltvätt		Inga arbeten förutom tvätt
Mån 2026-03-30	TA1, Essingeleden		Mån 2024-03-30 10:00	Ons 2026-03-25 12:00
Tis 2026-03-31	TA2, Essingeleden		Mån 2024-03-30 10:00	Ons 2026-03-25 12:00
APRIL				
Tis 2026-04-07	TA1, Södra länken	Heltvätt	Tis 2026-04-07 10:00	Ons 2026-04-01 12:00
Ons 2026-04-08	TA1, Södra länken	Heltvätt	Tis 2026-04-07 10:00	Ons 2026-04-01 12:00
Tor 2026-04-09	TA1, Södra länken	Heltvätt	Tis 2026-04-07 10:00	Ons 2026-04-01 12:00
Mån 2026-04-13	TA1, Norrortsleden	Heltvätt		Inga arbeten förutom tvätt
Tis 2026-04-14	TA2, Södra länken	Heltvätt	Tis 2026-04-07 10:00	Ons 2026-04-01 12:00
Ons 2026-04-15	TA2, Södra länken	Heltvätt	Tis 2026-04-07 10:00	Ons 2026-04-01 12:00
Tor 2026-04-16	TA2, Södra länken	Heltvätt	Tis 2026-04-07 10:00	Ons 2026-04-01 12:00
Mån 2026-04-20	TA2, Norrortsleden	Heltvätt		Inga arbeten förutom tvätt
Tis 2026-04-21	TA1, Norra länken	Heltvätt	Mån 2026-04-20 10:00	Ons 2026-04-15 12:00
Ons 2026-04-22	TA1, Norra länken	Heltvätt	Mån 2026-04-20 10:00	Ons 2026-04-15 12:00
Tor 2026-04-23	TA1, Norra länken	Heltvätt	Mån 2026-04-20 10:00	Ons 2026-04-15 12:00
Mån 2026-04-27	TA2, Norra länken	Heltvätt	Mån 2026-04-20 10:00	Ons 2026-04-15 12:00
Tis 2026-04-28	TA2, Norra länken	Heltvätt	Mån 2026-04-20 10:00	Ons 2026-04-15 12:00
Ons 2026-04-29	TA2, Norra länken	Heltvätt	Mån 2026-04-20 10:00	Ons 2026-04-15 12:00
MAJ				
Mån 2026-05-04	Hallunda-Moraberg		Samordnas av projektledare avstängningar komplexa anläggningar	Arbeten anmäls senast vid samordningsmöte
Tis 2026-05-05	Moraberg-Saltskog		Samordnas av projektledare avstängningar komplexa anläggningar	Arbeten anmäls senast vid samordningsmöte
Ons 2026-05-06	Saltskog-Moraberg		Samordnas av projektledare avstängningar komplexa anläggningar	Arbeten anmäls senast vid samordningsmöte
Tors 2026-05-07	Moraberg-Hallunda		Samordnas av projektledare avstängningar komplexa anläggningar	Arbeten anmäls senast vid samordningsmöte
Mån 2026-05-11	TA1, Hjulsta- Rinkeby		Samordnas av projektledare avstängningar komplexa anläggningar.	Underhållsarbete kan bedrivas utanför tunnlarna.
Tis 2026-05-12	TA2, Rinkeby-Hjulsta		Samordnas av projektledare avstängningar komplexa anläggningar	Underhållsarbete kan bedrivas utanför tunnlarna.
Tis 2026-05-19	TA1, Essingeleden		Mån 2026-05-18 10:00	Ons 2026-05-13 12:00
Ons 2026-05-20	TA1, Essingeleden		Mån 2026-05-18 10:00	Ons 2026-05-13 12:00
Tor 2026-05-21	TA1, Essingeleden		Mån 2026-05-18 10:00	Ons 2026-05-13 12:00
Tis 2026-05-26	TA2, Essingeleden		Mån 2026-05-18 10:00	Ons 2026-05-13 12:00



Dokument ID VSTLED 2005:0089	Ev. ärendenummer [Ärendenummer]	Version 1.0
--	---	-----------------------

Ons 2026-05-27	TA2, Essingeleden		Mån 2026-05-18 10:00	Ons 2026-05-13 12:00
Tor 2026-05-28	TA2, Essingeleden		Mån 2026-05-18 10:00	Ons 2026-05-13 12:00



Dokument ID VSTLED 2005:0089	Ev. ärendenummer [Ärendenummer]	Version 1.0
--	---	-----------------------

JUNI				
Tis 2026-06-02	TA0, Löttingetunneln		Mån 2026-06-01 10:00	Ons 2026-05-27 12:00
Ons 2026-06-03	TA1, Norrortsleden		Mån 2026-06-01 10:00	Ons 2026-05-27 12:00
Tor 2026-06-04	TA2, Norrortsleden		Mån 2026-06-01 10:00	Ons 2026-05-27 12:00
Mån 2026-06-08	TA1, Norra länken		Mån 2026-06-08 10:00	Ons 2026-06-03 12:00
Tis 2026-06-09	TA2, Norra länken		Mån 2026-06-08 10:00	Ons 2026-06-03 12:00
Ons 2026-06-10	TA1, Södra länken		Mån 2026-06-08 10:00	Ons 2026-06-03 12:00
Tor 2026-06-11	TA2, Södra länken		Mån 2026-06-08 10:00	Ons 2026-06-03 12:00
JULI				
AUGUSTI				
Mån 2026-08-10	TA1, Norra länken		Mån 2026-08-10 10:00	Ons 2025-08-05 12:00
Tis 2026-08-11	TA2, Norra länken		Mån 2026-08-10 10:00	Ons 2025-08-05 12:00
Ons 2026-08-12	TA1, Södra länken		Mån 2026-08-10 10:00	Ons 2025-08-05 12:00
Tor 2026-08-13	TA2, Södra länken		Mån 2026-08-10 10:00	Ons 2025-08-05 12:00
Mån 2026-08-17	TA1, Hjulsta - Rinkeby		Samordnas av projektledare avstängningar komplexa anläggningar	Arbeten anmäls senast vid samordningsmöte
Tis 2026-08-18	TA2, Rinkeby - Hjulsta		Samordnas av projektledare avstängningar komplexa anläggningar	Arbeten anmäls senast vid samordningsmöte
Tis 2026-08-25	TA0, Löttingetunneln		Mån 2026-08-24 10:00	Ons 2026-08-19 12:00
Ons 2026-08-26	TA1, Norrortsleden		Mån 2026-08-24 10:00	Ons 2026-08-19 12:00
Tor 2026-08-27	TA2, Norrortsleden		Mån 2026-08-24 10:00	Ons 2026-08-19 12:00
Mån 2026-08-31	TA1, Essingeleden		Mån 2026-08-31 10:00	Ons 2026-08-26 12:00
SEPTEMBER				
Tis 2026-09-01	TA1, Essingeleden		Mån 2026-08-31 10:00	Ons 2026-08-26 12:00
Ons 2026-09-02	TA2, Essingeleden		Mån 2026-08-31 10:00	Ons 2026-08-26 12:00
Tor 2026-09-03	TA2, Essingeleden		Mån 2026-08-31 10:00	Ons 2026-08-26 12:00
Tor 2026-09-10	TA0, E4 förbifart Stockholm norra delen		Mån 2026-09-07 10:00	Ons 2026-09-02 12:00
Mån 2026-09-14	Muskötunneln (Lotsning)	Heltvätt Kl 21.00-05.00		Inga arbeten förutom tvätt
Tis 2026-09-15	Muskötunneln (Lotsning)	Heltvätt Kl 21.00-05.00		Inga arbeten förutom tvätt
Ons 2026-09-16	Muskötunneln (Lotsning)	Kl 21.00-05.00	Mån 2026-09-14 10:00	Ons 2026-09-09 12:00
Tor 2026-09-17	Yxtunneln		Mån 2026-09-14 10:00	Ons 2026-09-09 12:00
Mån 2026-09-21	Hallunda-Moraberg		Samordnas av projektledare avstängningar komplexa anläggningar	Arbeten anmäls senast vid samordningsmöte
Tis 2026-09-22	Moraberg-Saltskog		Samordnas av projektledare avstängningar komplexa anläggningar	Arbeten anmäls senast vid samordningsmöte
Ons 2026-09-23	Saltskog-Moraberg		Samordnas av projektledare avstängningar komplexa anläggningar	Arbeten anmäls senast vid samordningsmöte
Tors 2026-09-24	Moraberg-Hallunda		Samordnas av projektledare avstängningar komplexa anläggningar	Arbeten anmäls senast vid samordningsmöte



Dokument ID VSTLED 2005:0089	Ev. ärendenummer [Ärendenummer]	Version 1.0
--	---	-----------------------

OKTOBER				
Mån 2026-10-01	TA0, E4 förbifart Stockholm norra delen		Mån 2026-09-28 10:00	Ons 2026-09-23 12:00
Tis 2026-10-06	TA1, Norra länken	Heltvätt	Mån 2026-10-05 10:00	Ons 2026-09-30 12:00
Ons 2026-10-07	TA1, Norra länken	Heltvätt	Mån 2026-10-05 10:00	Ons 2026-09-30 12:00
Tor 2026-10-08	TA1, Norra länken	Heltvätt	Mån 2026-10-05 10:00	Ons 2026-09-30 12:00
Mån 2026-10-12	TA1, Norrortsleden	Heltvätt		Inga arbeten förutom tvätt
Tis 2026-10-13	TA2, Norra länken	Heltvätt	Mån 2026-10-05 10:00	Ons 2026-09-30 12:00
Ons 2026-10-14	TA2, Norra länken	Heltvätt	Mån 2026-10-05 10:00	Ons 2026-09-30 12:00
Tor 2026-10-15	TA2, Norra länken	Heltvätt	Mån 2026-10-05 10:00	Ons 2026-09-30 12:00
Mån 2026-10-19	TA2, Norrortsleden	Heltvätt		Inga arbeten förutom tvätt
Tis 2026-10-20	TA1, Södra länken	Heltvätt	Mån 2026-10-19 10:00	Ons 2026-10-14 12:00
Ons 2026-10-21	TA1, Södra länken	Heltvätt	Mån 2026-10-19 10:00	Ons 2026-10-14 12:00
Tor 2026-10-22	TA1, Södra länken	Heltvätt	Mån 2026-10-19 10:00	Ons 2026-10-14 12:00
Mån 2026-10-26	TA0, Löttinge	Heltvätt		Inga arbeten förutom tvätt
Mån 2026-10-27	TA2, Södra länken	Heltvätt	Mån 2026-10-19 10:00	Ons 2026-10-14 12:00
Tis 2026-10-28	TA2, Södra länken	Heltvätt	Mån 2026-10-19 10:00	Ons 2026-10-14 12:00
Ons 2026-10-29	TA2, Södra länken	Heltvätt	Mån 2026-10-19 10:00	Ons 2026-10-14 12:00
NOVEMBER				
Mån 2026-11-09	TA1, Hjulsta - Rinkeby		Samordnas av projektledare avstängningar komplexa anläggningar.	Arbeten anmäls senast vid samordningsmöte
Tis 2026-11-10	TA2, Rinkeby - Hjulsta		Samordnas av projektledare avstängningar komplexa anläggningar	Arbeten anmäls senast vid samordningsmöte
Mån 2026-11-23	TA0, E4 förbifart Stockholm norra delen		Mån 2026-11-23 10:00	Ons 2026-11-18 12:00
Tis 2026-11-24	TA0, Löttinge		Mån 2026-11-23 10:00	Ons 2026-11-18 12:00
Ons 2026-11-25	TA1, Norrortsleden		Mån 2026-11-23 10:00	Ons 2026-11-18 12:00
Tor 2026-11-26	TA2, Norrortsleden		Mån 2026-11-23 10:00	Ons 2026-11-18 12:00
Mån 2026-11-30	TA1, Norra länken		Mån 2026-11-30 10:00	Ons 2026-11-25 12:00
DECEMBER				
Tis 2026-12-01	TA2, Norra länken		Mån 2026-11-30 10:00	Ons 2026-11-25 12:00
Ons 2026-12-02	TA1, Södra länken		Mån 2026-11-30 10:00	Ons 2026-11-25 12:00
Tor 2026-12-03	TA2, Södra länken		Mån 2026-11-30 10:00	Ons 2026-11-25 12:00

Dokument ID VSTLED 2005:0089	Ev. ärendenummer [Ärendenummer]	Version 1.0
---------------------------------	------------------------------------	----------------

4 Kalendarium för Samordning på distans Q1-Q4, 2026

De aktiviteter som är planerbara och som *inte* kräver driftavstängning samordnas av Trafikverket på distans. Kravet är att samtliga arbeten finns inlagda i Maximo alt anmälda via mejl för godkännande senast onsdag kl. 12.00 ojämn vecka för perioden nästkommande jämn samt påföljande ojämn vecka (i enlighet med kalendarium nedan).

	Avser samordning av följande veckor	Anmärkningar
Tis 2025-12-30 kl 12:00	W2602samt W2603	
Ons 2026-01-14 kl 12:00	W2604 samt W2605	
Ons 2026-01-28 kl 12:00	W2606 samt W2607	
Ons 2026-02-11 kl 12:00	W2608 samt W2609	
Ons 2025-02-25 kl 12:00	W2610 samt W2611	
Ons 2026-03-11 kl 12:00	W2612 samt W2613	
Ons 2026-03-25 kl 12:00	W2614 samt W2615	
Ons 2026-04-08 kl 12:00	W2616 samt W2617	
Ons 2026-04-22 kl 12:00	W2618 samt W2619	
Ons 2026-05-06 kl 12:00	W2620 samt W2621	
Ons 2026-05-20 kl 12:00	W2622 samt W2623	
Ons 2026-06-03 kl 12:00	W2624 samt W2625	
Ons 2026-06-17 kl 12:00	W2626 samt W2627	
Ons 2026-07-01 kl 12:00	W2628, W2629, W2630 samt W2631	
Ons 2026-07-29 kl 12:00	W2632 samt W2633	
Ons 2026-08-12 kl 12:00	W2634 samt W2635	
Ons 2026-08-26 kl 12:00	W2636 samt W2637	
Ons 2026-09-09 kl 12:00	W2638 samt W2639	
Ons 2026-09-23 kl 12:00	W2640 samt W2641	
Ons 2026-10-07 kl 12:00	W2642 samt W2643	
Ons 2026-10-21 kl 12:00	W2644 samt W2645	
Ons 2026-11-04 kl 12:00	W2646 samt W2647	
Ons 2026-11-18 kl 12:00	W2648 samt W2649	
Ons 2026-12-02 kl 12:00	W2650 samt W2651	
Ons 2026-12-16 kl 12:00	W2652 samt W2701	

Dokument ID VSTLED 2005:0089	Ev. ärendenummer [Ärendenummer]	Version 1.0
--	---	-----------------------

5 Avstängning Yxtunneln

Yxtunneln ingår inte i de planerade driftavstängningarna TA1 och TA2 för Södra Länken. För Yxtunneln anordnas avstängningar två gånger per år. Observera att samordningsmöten för dessa avstängningar är planerade så att de sammanfaller med ett ordinarie samordningsmöte. Avstängning sker from 22.00 angivet startdatum tom 05.00 nästkommande morgon.

6 Avstängning av Södra Länken, östgående (TA1)

Avstängning av Södra Länken östgående benämns som trafikavstängningsavsnitt 1 (TA1) och delas upp i 5 arbetsområden. Observera att tråget (ARO 4) ingår i TA1. Vid anmälan om arbeten i tråget skall det nogga anges var arbetet skall utföras, hur lång tid det beräknas ta samt hur många TMA-fordon som bedöms behövas.

Arbetsområde	Berörda avsnitt	Berörda driftområden
ARO 1	Hammarbytunneln från mynning till utrymningsväg 13, Bronstunneln, Silvertunneln, Guldtunneln, Koppartunneln, Huddingevägen mot Södra Länken, Huddingevägen från Södra Länken	193, 163, 261, 262
ARO 2	Hammarbytunneln från utrymningsväg 13 till 30, Björktunneln, Sotartunneln	361, 363, 461, 463, 462
ARO 3	Hammarbytunnelns från utrymningsväg 30 till mynning mot Sickla, Sågtunneln	561, del av 563
ARO 4	Sicklalänken	Del av 563, del av 460
ARO 5	Nackatunneln	460, 461

Dokument ID VSTLED 2005:0089	Ev. ärendenummer [Ärendenummer]	Version 1.0
--	---	-----------------------

7 Avstängning av Södra Länken, västgående (TA2)

Avstängning av Södra Länken västgående benämns som trafikavstängningsavsnitt 2 (TA2) och delas upp i 4 arbetsområden. Observera att tråget (ARO 7) ingår i TA2. Vid anmälan om arbeten i tråget skall det noga anges var arbetet skall utföras, hur lång tid det beräknas ta samt hur många TMA-fordon som bedöms behövas.

Arbetsområde	Berörda ramper/avsnitt	Berörda driftområden
ARO 6	Sicklatunneln	461, 460
ARO 7	Sicklalänken	Del av 460, del av 563
ARO 8	Årstatunneln från mynning till utrymningsväg 30, Tångtunneln	Del av 563, 561
ARO 9	Årstatunneln från utrymningsväg 13 till 30, Målartunneln, Sotartunneln, Skeppartunneln, Bagartunneln, Murartunneln, Skräddartunneln	461, 462, 463, 363, 361
ARO 10	Årstatunneln från utrymningsväg 13 till mynning, Talltunneln, Koppartunneln, Silvertunneln	262, 261, 163, 193

8 Totalavstängning av Södra länken (TA0)

Total driftavstängning (TA0) av Södra Länken innebär att både väst- och östgående körriktning stängs av, inklusive alla på- och avfartsramper. Denna avstängning görs exempelvis för uppgradering av styrsystem och liknande. Vid detta tillfälle är tunneln *inte* öppen för ordinarie underhåll.

Dokument ID VSTLED 2005:0089	Ev. ärendenummer [Ärendenummer]	Version 1.0
---------------------------------	------------------------------------	----------------

9 Avstängning av Norrortsleden, östgående (TA 1)

Avstängning av Norrortsleden (Törnskogstunneln inkl. Häggvik) östgående riktning benämns som trafikavstängningsavsnitt 1 (TA1) och delas upp i 7 arbetsområden (ARO 1 till ARO7):

Arbetsområde	Berörda avsnitt	Berörda driftområden (DO)
ARO 1	Väg 265 från E4 till Järnvägstunnel B1655 Huvudväg Ö 102 Ramp 11B, 11D, 11E.	DO191
ARO 2	Väg 265 från och med Järnvägstunnel B1655 till Tunbergets tpl inkl. Häggvikstunneln Huvudväg Ö 102	DO191
ARO 3	Trafikplats Tunberget inkl. Törnskogstunneln från mynning till nödutgång 04 Ö Huvudväg Ö 102, TU202, Ramp 113,114, TU 112	DO161
ARO 4	Törnskogstunneln Från och med nödutgång 04 Ö till 10 Ö Huvudväg Ö TU202	DO261
ARO 5	Törnskogstunneln Från och med nödutgång 10 Ö till 16 Ö Huvudväg Ö TU202	DO262
ARO 6	Törnskogstunneln Från och med nödutgång 16 till mynning Huvudväg Ö TU202	DO263 OBS! Nödutgång 22 Ö matas från DO 361
ARO 7	Norrsättradeln från mynning till trafikplats Hagbylund Huvudväg Ö 302, 402	DO361 del av DO461

Dokument ID VSTLED 2005:0089	Ev. ärendenummer [Ärendenummer]	Version 1.0
---------------------------------	------------------------------------	----------------

10 Avstängning av Norrortsleden, västgående (TA 2)

Avstängning av Norrortsleden (Törnskogstunneln inkl. Häggvik) i västgående riktning benämns som trafikavstängningsavschnitt 2 (TA2) och delas upp i 7 arbetsområden (ARO 8 till ARO14):

Arbetsområde	Berörda avsnitt	Berörda driftområden (DO)
ARO 8	Väg 265 Trafikplats Hagbylund + Norrstradelen fram till tunnelmynning Huvudväg V 401, 301 Ramp 411	del av DO461 DO361
ARO 9	Törnskogstunneln från mynning till och med nödutgång 16 V Huvudväg V TU201	DO263 OBS! Nödutgång 22 Ö matas från DO 361
ARO 10	Törnskogstunneln Från 16 V till och med 10 V Huvudväg V TU201	DO262
ARO 11	Törnskogstunneln Från nödutgång 10 V till och med nödutgång 4 V Huvudväg V TU201	DO261
ARO 12	Törnskogstunneln från nödutgång 04 till mynning samt till och med Trafikplats Tunberget Huvudväg V TU201, V 101. Ramp TU 112, 111.	DO161
ARO 13	Väg 265 från Tunbergets tpl till och med Järnvägstunnel B1655 inkl. Häggvikstunneln Huvudväg V 101	DO191
ARO 14	Väg 265 från Järnvägstunnel B1655 till ramper mot E4 S och N. Huvudväg V 101 Ramp 11G, 11F, 11H samt del av 11K	DO191

Dokument ID VSTLED 2005:0089	Ev. ärendenummer [Ärendenummer]	Version 1.0
---------------------------------	------------------------------------	----------------

11 Avstängning av Norra länken, östgående (TA1)

Avstängning av Norra länken östgående riktning benämns som trafikavstängningsavsnitt 1 (TA1) och delas upp i 11 arbetsområden (ARO1 till ARO6, ARO 8 till ARO11 samt ARO16).

Arbetsområde	Berörda avsnitt	Berörda driftområden (DO)
ARO 1	Gärdestunneln från mynning till utrymningsväg 22, Hagatunneln samt Norrtullsavfarten.	DO 861
ARO 2	Karolinertunneln, Gärdestunneln från utrymningsväg 22 till 18.	DO 161
ARO 3	Gärdestunneln från utrymningsväg 18 till 12.	DO 361
ARO 4	Galaxtunneln	DO 367
ARO 5	Gärdestunneln från utrymningsväg 12 till 7, Måntunneln.	DO 363
ARO 6	Gärdestunneln från utrymningsväg 7 till mynning.	DO 561
ARO 8	Planettunneln	Delar av DO 364
ARO 9	Roslagstunneln	DO 462
ARO 10	Albanotunneln.	DO 461
ARO 11	Komettunneln.	DO 366
ARO 16	Eugeniattunneln	DO 861

12 Avstängning av Norra länken, västgående (TA2)

Avstängning av Norra länken västgående riktning benämns som trafikavstängningsavsnitt 2 (TA2) och delas upp i 5 arbetsområden (ARO7 samt ARO12 till ARO15).

Arbetsområde	Berörda avsnitt	Berörda driftområden (DO)
ARO 7	Kosmotunneln, Norrtullstunneln fram till trafikplats vatten	DO 562, delar av DO 364
ARO 12	Soltunneln.	DO 365
ARO 13	Norrtullstunneln från trafikplats vatten fram till utrymningsväg 18, Stjärntunneln.	DO 362
ARO 14	Norrtullstunneln från utrymningsväg 18 till 22, Stallmästartunneln.	DO 162
ARO 15	Norrtullstunneln från utrymningsväg 22 till mynningen.	DO 862

13 Avstängning av Essingeleden

Driftavstängning av Essingeleden i södergående riktning benämns som trafikavstängningsavsnitt 1 (TA1) och delas upp i 7 arbetsområden. Insläppsplatsen är vid Ekelundspåfarten i Solna.

Driftavstängning av Essingeleden i norrgående riktning benämns som trafikavstängningsavsnitt 2 (TA2) och delas upp i 7 arbetsområden. Insläppsplatsen är vid Västberga Allé.

Dokument ID VSTLED 2005:0089	Ev. ärendenummer [Ärendenummer]	Version 1.0
--	---	-----------------------

14 Avstängning av Löttingetunneln

Avstängning sker i båda riktningarna (s.k. TA0). Insläppsplatsen är vid trafikplats mossen i västgående riktning.

15 Avstängning E4 förbifart Stockholm norra delen

Avstängning sker i båda riktningar (sk TA0). Insläppsplatsen är vid cirkulationsplatsen Akalla vid påfart från Hanstavägen.

16 Kalendarium för Utbildningsdatum Q1-Q4, 2026

Enligt Trafikverkets krav måste den som skall arbeta vid/i de komplexa anläggningarna som minimum genomgått Ordnings- och skyddsregler komplexa anläggningar. Anmälan görs genom Trafikverksskolan.

Utbildningsdatum
Tis 2026-01-13 kl 9-12
Tis 2026-02-03 kl 9-12
Tis 2026-03-03 kl 9-12
Tis 2026-04-07 kl 9-12
Tis 2026-05-05 kl 9-12
Tis 2026-06-02 kl 9-12
Tis 2026-09-01 kl 9-12
Tis 2026-10-06 kl 9-12
Tis 2026-11-03 kl 9-12
Tis 2026-12-01 kl 9-12

17 Öppningsbara broar

Inom Trafikverket samordnas även de öppningsbara broarna i regionen. Samordningens ansvar finns hos enheten Byggnadsverk. All hantering av arbetsordrar sker i Trafikverkets underhållssystem Maximo. Två gånger per år görs ett större underhåll av broarna enligt schema. Arbetet sker både dag- och nattetid. Med service i detta fall exkluderas spolning av broarna och innefattar endast installationernas underhåll.

Vårservice	Höstservice
V16-17	V43-44
Detaljerat schema kommer att skickas ut av ansvarig projektledare.	Detaljerat schema kommer att skickas ut av ansvarig projektledare.