

**2016 års översyn  
av etappmål och  
indikatorer till år  
2020 med utblick  
mot 2050**

**Avstämning  
GNS Väg  
12 februari 2015**



**TRAFIKVERKET**



Johan Lindberg, Trafikverket

# Sammanfattning

Projektet ska resultera i

- En översyn av etappmål och indikatorer inkl. målnivåer till år 2020
- Minst två scenarios för tänkbar trafiksäkerhetsutveckling i ett hela resan perspektiv till år 2020, 2030 och 2050
- En beskrivning av hur nollvisionen kan utgöra en integrerad del av samhällsutvecklingen
- En slutrapport som GNS Väg ställer sig bakom och som lämnas in till regeringen senast vid halvårsskiftet 2016



# Organisation och avsändare

Trafikverket finansierar och driver arbetet:

- Projektponsor: Erik Norrgård
- Projektledare: Johan Lindberg
- Analysgruppen: Johan Strandroth
- Styrgrupp och projektgrupp internt Trafikverket
  - Representanter från GNS Väg adjungeras till styrgruppen

GNS Väg som avsändare:

- Avsikten är att GNS Väg ska kunna ställa sig bakom slutrapporten inkl. resultat och slutsatser




# Styrgruppen - nuläget

## Från Trafikverket:

- Erik Norrgård (ordf)
- Pär Gustafsson
- Lennart Kaland
- P-O Grummas  
Granström
- Anna Wildt-Persson
- Stefan Jonsson
- *Måldirektör*
- *Trafiksäkerhetschefen*

## Anmält intresse från GNS Väg:

- Peter Larsson (Transportstyrelsen)
- Maria Krafft (Folksam)
- Ingrid Skogsmo (SAFER)



# Projektets fem leveranser

- Leverans 1: Internationell utblick och genomgång av resultat.
- Leverans 2: Översyn av etappmålen för dödade och allvarligt skadade inom väg fram till år 2020.
- Leverans 3: Översyn av nuvarande 10 målindikatorer och dess målnivåer inom väg till år 2020.
- Leverans 4: Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen, etappmål och målindikatorer inom väg i ett hela resan perspektiv för perioden 2020 – 2050.
- Leverans 5: Analys av trafiksäkerhetsfrågorna som en integrerad del av samhällsutvecklingen från nu och fram till år 2050.



# Grov tidsplan - milstolpar

- Okt 2015      Leverans 1: Litteraturstudie med i internationell utblick och genomgång av resultat (konsult)
- Nov 2015      Leverans 2-4: Samlad analys klar (utökad Analysgrupp)
- Sep 2015 -  
Feb 2016      Leverans 5: Workshops, kompl. analyser, konsekvensbeskrivning (projektgruppen)
- Apr 2016      Prel. slutrapport vid Resultatkonferens
- Jun 2016      Slutrapport till regeringen

