

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagsbanan Gä-Fv
Vecka : 1749 1849

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
220729 PSB	(KPG)	(LD)		Bärighetsåtgärder för malmtransporter	E	1819	1819	To-S	00:00	24:00	H		A Ld 21 - Kpg 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kpg-Ld	
						1820	1820	M	00:00	05:00	D		A Ld 21 - Kpg 22				
						1820	1820	M-S	05:00	24:00	H		H (Längd: 9000)				
						1821	1821	M	00:00	12:00	D		H (Längd: 9000)				
220731 PSB	(KPG)	(LD)		Bärighetsåtgärder för malmtransporter	E	1828	1832	M-S	00:00	24:00	H		A Ld 21 - Kpg 22	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kpg-Ld	
						1833	1833	M	00:00	05:00	D		A Ld 21 - Kpg 22				
						1833	1833	M-S	05:00	24:00	H		H (Längd: 9000)				
						1834	1834	M	00:00	12:00	D		H (Längd: 9000)				

Hastighetsnedsättning sth 40 alt sth70 Sr - Rlå (ca 9 km) beroende på värmen

Hastighetsnedsättning sth 40 alt sth70 Sr - Rlå (ca 9 km) beroende på värmen

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Mittbanan
Vecka : 1749 1849

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
219267 PSB	(TÖV)	SUC		Förarbeten för triangelspåret och västrastationen	E	1839	1841	M-F	09:00	15:00	D		A	Töv infsi 22-Suc msi 183	X		PSB M2
						1842	1842	M-O	09:00	15:00	D		A	Töv infsi 22-Suc msi 183	X		Trafikpåverkan: Trafikstopp (Sundsvall) - (Töva)
						1843	1843	Ti-F	09:00	15:00	D		A	Töv infsi 22-Suc msi 183			
						1842	1842	To-S	12:00	24:00	H	Tågstopp	A	Töv infsi 22-Suc msi 183	X		
						1843	1843	M	00:00	03:00	D	Tågstopp	A	Töv infsi 22-Suc msi 183	X		
						1839	1843	M-S	15:00	15:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 600)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ostkustbanan
Vecka : 1749 1849

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
219755 PSB	GUI	(SMO)		Trimningsåtgärder Gä-Hkl paket 1b	E	1820	1821	M-F	09:00	15:00	D		A	Smo infsi 103-Gui infsi 21			PSB M3 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Strömsbro - Gussi
						1822	1822	M-O	09:00	15:00	D		A	Smo infsi 103-Gui infsi 21			
						1823	1823	M-F	09:00	15:00	D		A	Smo infsi 103-Gui infsi 21			
						1831	1832	M-F	09:00	15:00	D		A	Smo infsi 103-Gui infsi 21			
						1833	1833	M-O	09:00	15:00	D		A	Smo infsi 103-Gui infsi 21			
						1834	1834	M-F	09:00	15:00	D		A	Smo infsi 103-Gui infsi 21			
						1839	1841	M-F	09:00	15:00	D		A	Smo infsi 103-Gui infsi 21			
						1842	1842	M-O	09:00	15:00	D		A	Smo infsi 103-Gui infsi 21			
						1843	1843	M-F	09:00	15:00	D		A	Smo infsi 103-Gui infsi 21			
						1822	1822	To-S	10:50	24:00	H		A	Smo infsi 103-Gui infsi 21			
						1823	1823	M	00:00	00:20	D		A	Smo infsi 103-Gui infsi 21			
						1833	1833	To-S	10:50	24:00	H		A	Smo infsi 103-Gui infsi 21			
						1834	1834	M	00:00	00:20	D		A	Smo infsi 103-Gui infsi 21			
						1842	1842	To-S	10:50	24:00	H		A	Smo infsi 103-Gui infsi 21			
						1843	1843	M	00:00	00:20	D		A	Smo infsi 103-Gui infsi 21			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ådalsbanan Lsi-Suc
Vecka : 1749 1849

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
223139 PSB	(SEN)	(TRÅ)		totalbyte av slipers på bron över bergforsens krsftverk	E	1841	1842	M-S	00:00	24:00	H		A	Sen 22- Trå 21	X		PSB M1 Trafikpåverkan: Trafikstopp (Timrå) - (Stavreviken) Totalstopp 2 veckor pga totalbyte av sliprar på bron över dammutloppet bergforsens kraftverk
						1843	1843	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 80/40 km+m: 371,800/372,300 Längd: 500)				
219262 PSB	(TRÅ)	SUC		Förarbeten för triangelspåret och Birsta	E	1839	1841	M-F	09:00	15:00	D		A	Trå infit 22-Suc msi 185	X		PSB M2 Trafikpåverkan: Trafikavbrott östra spåret i Sundsvall samt sträckan Sundsvall-(Timrå)
						1842	1842	M-O	09:00	15:00	D		A	Trå infit 22-Suc msi 185			
						1843	1843	Ti-F	09:00	15:00	D		A	Trå infit 22-Suc msi 185			
						1842	1842	To-S	12:00	24:00	H	Tågstopp	A	Trå infit 22-Suc msi 185			
						1843	1843	M	00:00	03:00	D	Tågstopp	A	Trå infit 22-Suc msi 185			
1839	1843	M-S	15:00	15:00	H		H	(sth: -/70 km+m: 357,400/360,300 Längd: 2900)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 1749 1849

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
219968 PSB	GV	LIN		Gällivare – Kiruna Ktl-upprustning	E	1801	1822	nmTi-nmM	21:30	02:30	D	Förberedelser inför träddragning och träddragning	A	Gv infsi 101-Rsi infsi 500	X		PSB N 1 Trafikpåverkan Trafikavbrott mellan dp Gällivare-Linaälv. Flytande hastighetsnedsättning sth 40 i 3000 m
						1838	1848	nmTi-nmM	21:30	02:30	D	Förberedelser inför träddragning och träddragning	A	Gv infsi 101-Rsi infsi 500	X		
						1848	1848	nmTi-nmS	21:30	02:30	D	Förberedelser inför träddragning och träddragning	A	Gv infsi 101-Rsi infsi 500	X		
						1822	1836	M-S	21:30	23:30	D	Gjutning fundament	A	Gv infsi 101-Rsi infsi 500	X		
						1822	1837	M-S	01:30	03:50	D	Gjutning fundament	A	Gv infsi 101-Rsi infsi 500	X		
						1837	1837	M-L	21:30	23:30	D	Gjutning fundament	A	Gv infsi 101-Rsi infsi 500	X		
						1822	1840	M-S	00:00	24:00	D		H (sth: 120/40 km+m: 1315,399/1404,289 Längd: 3000)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 1749 1849

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av Anmärkningar
223511 PSB	A	(MOT)	Stenkumla - Dunsjö dubbelspår	Alla	1813 1814	1813 1814	F-S MTi	06:00 00:00	24:00 06:00	H H	A Å 31,33 - Mot 221,251 A Å 31,33 - Mot 221,251	X X	Geo undersökningar ,spärriktning
223512 PSB	A	(MOT)	Stenkumla - Dunsjö dubbelspår	Alla	1828	1832	M-S	00:00	24:00	H	A Å 31,33 - Mot 221,251	X	PSB Ö7

Som tidigare sommaravstängningar.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mälardalen Sub-Hsa
Vecka : 1749 1849

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
217617 PSB	SUB	(BKB)		Mälardalen - 18:2 Totalavstängt (2:2)	Alla	1828	1828	F-S	01:10	24:00	H		A Sub 894, 896 - Bkb U71, N41	X	PSB Ö3		
						1829	1831	M-S	00:00	24:00	H		A Sub 894, 896 - Bkb U71, N41	X			
						1832	1832	M	00:00	04:30	H		A Sub 894, 896 - Bkb U71, N41	X	Trafikpåverkan:Trafikavbrott Sub-(Bkb). Hänger ihop med objekt 223929.		
223929 PSB	BKB	JKB		Mälardalen - 18:2 Totalavstängt Bkb	Alla	1828	1828	F-S	01:10	24:00	H		A Bkb U71, N41 - Jkb 1U71, 2U73, 2N43, 1N41	X	PSB Ö3		
						1829	1831	M-S	00:00	24:00	H		A Bkb U71, N41 - Jkb 1U71, 2U73, 2N43, 1N41	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Bkb-(Jkb) Hänger ihop med objekt 217617.		
						1832	1832	M	00:00	04:30	H		A Bkb U71, N41 - Jkb 1U71, 2U73, 2N43, 1N41	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Älvsjö
Vecka : 1749 1849

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
222496 PSB	CST	SST		Getingmidjan - Totalavstängt.	Alla 10-19	1826	1826	M-S	00:00	24:00	H		A	Cst 371, 369, 367, 365, 363, 361, 359, 378, 355, 353 - Sst 281, 279	X		PSB Ö1
						1827	1827	M-S	00:00	24:00	H	A	Cst 371, 369, 367, 365, 363, 361, 359, 378, 355, 353 - Sst 281, 279	X	Trafikpåverkan		
						1828	1828	M-S	00:00	24:00	H	A	Cst 371, 369, 367, 365, 363, 361, 359, 378, 355, 353 - Sst 281, 279	X	Trafikavbrott Sst-Cst på ytspåren. Del av spår 10-19 avstängt på Cst.		
						1829	1829	M-S	00:00	24:00	H	A	Cst 371, 369, 367, 365, 363, 361, 359, 378, 355, 353 - Sst 281, 279	X			
						1830	1830	M-S	00:00	24:00	H	A	Cst 371, 369, 367, 365, 363, 361, 359, 378, 355, 353 - Sst 281, 279	X			
						1831	1831	M-S	00:00	24:00	H	A	Cst 371, 369, 367, 365, 363, 361, 359, 378, 355, 353 - Sst 281, 279	X			
						1832	1832	M-S	00:00	24:00	H	A	Cst 371, 369, 367, 365, 363, 361, 359, 378, 355, 353 - Sst 281, 279	X			
						1833	1833	M-S	00:00	24:00	H	A	Cst 371, 369, 367, 365, 363, 361, 359, 378, 355, 353 - Sst 281, 279	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Svealandsbanan
Vecka : 1749 1849

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
221793 PSB	(ET)	(LG)		Strängnäs Häraddubbelspårsutbyggnad	E	1808 1809	1808 1809	M-S M	04:30 00:00	24:00 04:30	H D		A A	Et 22 - Lg 222 Et 22 - Lg 222	X		Trafikpåverkan: Totalavbrott (Eskilstuna)-(Läggesta)
221794 PSB	(ET)	(LG)		Strängnäs Häraddubbelspårsutbyggnad	E	1826	1826	M-L	04:30	12:30	H		A	Et 22 - Lg 222	X		PSB Ö7 Trafikpåverkan: Totalavbrott (Eskilstuna)-(Läggesta)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södertälje Hamn - Söc
Vecka : 1749 1849

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
223066 PSB	SÖC			Nya Plattformar Söc	Alla U,N	1818	1833	M-S	00:00	24:00	H		A	Söd 111,101 - Söd SB 338,336,334,332	X		PSB Ö2

Trafikpåverkan
 Trafikavbrott Söc
 Det kommer att vara möjligt att växla ut tjänstetåg från depån mot Söc och vända söder om signal Söd 111 genom att det kommer att installeras nya signaler i anläggningen.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 1749 1849

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
224786 PSB	(KG)	AL		Bangårdsombyggnad	E 59,63	1802	1818	M-S	00:00	00:00	H	Bangårdsombyggnad	A	M 655 - M 675	X		PSB S3
						1819	1819	M-F	00:00	12:00	H	Bangårdsombyggnad	A	M 655 - M 675	X		Trafikpåverkan: (Kg)-Al avstängt

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kust till Kustbanan Am-Kas
Vecka : 1749 1849

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
215571 PSB	(LO)	(EM)		Skruv ny mötesstation, totalstopp, samt efterarbeten	E	1835	1837	M	00:00	04:35	D	Förarbeten	A	a-skydd:Lo 22 - Em 21 , Linjen, ; E-skydd Lo 31,33 - Em 23	PSB S1 Trafikpåverkan: Totalstopp Lo-Em v1838-v1842		
						1835	1837	nmTi-nmL	22:30	04:35	D	Förarbeten	A	a-skydd:Lo 22 - Em 21 , Linjen, ; E-skydd Lo 31,33 - Em 23			
						1834	1837	S	22:30	24:00	D	Förarbeten	A	a-skydd:Lo 22 - Em 21 , Linjen, ; E-skydd Lo 31,33 - Em 23			
						1838	1842	M-S	00:00	24:00	H	Totalstopp	A	a-skydd:Lo 22 - Em 21 , Linjen, ; E-skydd Lo 31,33 - Em 23			
						1843	1848	S	22:30	24:00	D	Efterarbeten	A	a-skydd:Lo 22 - Em 21 , Linjen, ; E-skydd Lo 31,33 - Em 23			
						1843	1849	M	00:00	04:35	D	Efterarbeten	A	a-skydd:Lo 22 - Em 21 , Linjen, ; E-skydd Lo 31,33 - Em 23			
						1843	1849	nmTi-nmL	22:30	04:35	D	Efterarbeten	A	a-skydd:Lo 22 - Em 21 , Linjen, ; E-skydd Lo 31,33 - Em 23			
						1838	1848	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 km+m: 281,000/283,000 Längd: 2000)			
						1849	1849	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 km+m: 281,000/283,000 Längd: 2000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 1749 1849

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningsar
216909 PSB	(HM)	(LU)		Totalavstängningar Hm - lu, för Ktl upprustning o dyl under T 18	Alla ned,upp	1749	1749	S	00:00	24:00	D	Totalstoipp	A	D-skydd: Hm 102,104 - Lu 21,51, e-skydd: Hm 112,114 - Hm 102,104, E-skydd 2; Lu 21,51 - Lu 121, 151	X		PSB S2 Trafikpåverkan: Totalstopp Hm - Lu under 50 timmar
						1750	1750	M	00:00	03:00	D	Totalstoipp	A	D-skydd: Hm 102,104 - Lu 21,51, e-skydd: Hm 112,114 - Hm 102,104, E-skydd 2; Lu 21,51 - Lu 121, 151	X		
						1803	1803	L	01:15	24:00	D	Totalstoipp	A	D-skydd: Hm 102,104 - Lu 21,51, e-skydd: Hm 112,114 - Hm 102,104, E-skydd 2; Lu 21,51 - Lu 121, 151	X		
						1803	1803	S	00:00	24:00	D	Totalstoipp	A	D-skydd: Hm 102,104 - Lu 21,51, e-skydd: Hm 112,114 - Hm 102,104, E-skydd 2; Lu 21,51 - Lu 121, 151	X		
						1804	1804	M	00:00	03:00	D	Totalstoipp	A	D-skydd: Hm 102,104 - Lu 21,51, e-skydd: Hm 112,114 - Hm 102,104, E-skydd 2; Lu 21,51 - Lu 121, 151	X		
						1807	1807	L	01:15	24:00	D	Totalstoipp	A	D-skydd: Hm 102,104 - Lu 21,51, e-skydd: Hm 112,114 - Hm 102,104, E-skydd 2; Lu 21,51 - Lu 121, 151	X		
						1807	1807	S	00:00	24:00	D	Totalstoipp	A	D-skydd: Hm 102,104 - Lu 21,51, e-skydd: Hm 112,114 - Hm 102,104, E-skydd 2; Lu 21,51 - Lu 121, 151	X		
						1808	1808	M	00:00	03:00	D	Totalstoipp	A	D-skydd: Hm 102,104 - Lu 21,51, e-skydd: Hm 112,114 - Hm 102,104, E-skydd 2; Lu 21,51 - Lu 121, 151	X		
						1813	1813	L	01:15	24:00	D	Totalstopp	A	D-skydd: Hm 102,104 - Lu 21,51, e-skydd: Hm 112,114 - Hm 102,104, E-skydd 2; Lu 21,51 - Lu 121, 151	X		
						1813	1813	S	00:00	24:00	D	Totalstopp	A	D-skydd: Hm 102,104 - Lu 21,51, e-skydd: Hm 112,114 - Hm 102,104, E-skydd 2; Lu 21,51 - Lu 121, 151	X		
						1814	1814	M	00:00	03:00	D	Totalstopp	A	D-skydd: Hm 102,104 - Lu 21,51, e-skydd: Hm 112,114 - Hm 102,104, E-skydd 2; Lu 21,51 - Lu 121, 151	X		
						1833	1833	L	01:15	24:00	D	Totalstopp	A	D-skydd: Hm 102,104 - Lu 21,51, e-skydd: Hm 112,114 - Hm 102,104, E-skydd 2; Lu 21,51 - Lu 121, 151	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 1749 1849

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					Alla ned,upp	1833	1833	S	00:00	24:00	D	Totalstopp	A	D-skydd: Hm 102,104 - Lu 21,51, e-skydd: Hm 112,114 - Hm 102,104, E-skydd 2; Lu 21,51 - Lu 121, 151	X		
						1834	1834	M	00:00	03:00	D	Totalstopp	A	D-skydd: Hm 102,104 - Lu 21,51, e-skydd: Hm 112,114 - Hm 102,104, E-skydd 2; Lu 21,51 - Lu 121, 151	X		
						1839	1839	L	01:15	24:00	D	Totalstopp	A	D-skydd: Hm 102,104 - Lu 21,51, e-skydd: Hm 112,114 - Hm 102,104, E-skydd 2; Lu 21,51 - Lu 121, 151	X		
						1839	1839	S	00:00	24:00	D	Totalstopp	A	D-skydd: Hm 102,104 - Lu 21,51, e-skydd: Hm 112,114 - Hm 102,104, E-skydd 2; Lu 21,51 - Lu 121, 151	X		
						1840	1840	M	00:00	03:00	D	Totalstopp	A	D-skydd: Hm 102,104 - Lu 21,51, e-skydd: Hm 112,114 - Hm 102,104, E-skydd 2; Lu 21,51 - Lu 121, 151	X		
217207 PSB	(HM)	LU		Totalavstängningar Hm - lu, För At - Konvertering	Alla ned,upp	1845	1845	L	01:15	24:00	D	Totalstoipp	A	D-skydd: Hm 102,104 - Lu 21,51, e-skydd: Hm 112,114 - Hm 102,104, E-skydd 2; Lu 21,51 - Lu 121,151	X		PSB S2 Trafikpåverkan: Totalstopp Hm - Lu under 50 timmar, Förmodligen kan ingen annan vara ute och jobba , utan tillstånd av projektet Detta fortsätter i T19
						1845	1845	S	00:00	24:00	D	Totalstoipp	A	D-skydd: Hm 102,104 - Lu 21,51, e-skydd: Hm 112,114 - Hm 102,104, E-skydd 2; Lu 21,51 - Lu 121,151	X		
						1846	1846	M	00:00	03:00	D	Totalstoipp	A	D-skydd: Hm 102,104 - Lu 21,51, e-skydd: Hm 112,114 - Hm 102,104, E-skydd 2; Lu 21,51 - Lu 121,151	X		
						1849	1849	L	01:15	24:00	D	Totalstoipp	A	D-skydd: Hm 102,104 - Lu 21,51, e-skydd: Hm 112,114 - Hm 102,104, E-skydd 2; Lu 21,51 - Lu 121,151	X		
						1849	1849	L	01:00	24:00	D	Totalstoipp	A	Resten av tiden måste vi lägga in i T 19, 50 timmar avstängt	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Ystadbanan
Vecka : 1749 1849

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
225583 PSB	Y			Ystad bangårdsombyggnad	1,2	1839	1839	M-S	00:00	24:00	H	Totalstopp 3 veckor	A	A-Skydd: Y 4/3, Y 3/3 - Y 2/2, E-skydd . samma	X	PSB S5 Trafikpåverkan: v1839 - v1841 Endast spår 3 och 4 trafikabla v1847 - v1849 Totalstopp i Ystad.	
						1840	1840	M-S	00:00	24:00	H	Totalstopp 3 veckor	A	A-Skydd: Y 4/3, Y 3/3 - Y 2/2, E-skydd . samma	X		
						1841	1841	M-S	00:00	24:00	H	Totalstopp 3 veckor	A	A-Skydd: Y 4/3, Y 3/3 - Y 2/2, E-skydd . samma	X		
						1,25	1839	1839	M-S	00:00	24:00	H	Totalstopp 3 veckor	A	A-Skydd: Y hf i vxl 6a,8b,101b,stoppbock sp1 och sp 25		X
						1840	1840	M-S	00:00	24:00	H	Totalstopp 3 veckor	A	A-Skydd: Y hf i vxl 6a,8b,101b,stoppbock sp1 och sp 25	X		
						1841	1841	M-S	00:00	24:00	H	Totalstopp 3 veckor	A	A-Skydd: Y hf i vxl 6a,8b,101b,stoppbock sp1 och sp 25	X		
						40,41	1839	1839	M-S	00:00	24:00	H	Totalstopp 3 veckor	A	A-Skydd: Y hf i vxl 9a - stoppbockar i sp 40,41 samt gräns annan spårinnehavare		X
						1840	1840	M-S	00:00	24:00	H	Totalstopp 3 veckor	A	A-Skydd: Y hf i vxl 9a - stoppbockar i sp 40,41 samt gräns annan spårinnehavare	X		
						1841	1841	M-S	00:00	24:00	H	Totalstopp 3 veckor	A	A-Skydd: Y hf i vxl 9a - stoppbockar i sp 40,41 samt gräns annan spårinnehavare	X		
						Alla 1-4	1847	1847	M-S	00:00	24:00	H	Totalstopp 3 veckor	A	A-skydd: Y21 - Y 2/2, E-skydd : Y 21 - Y2/2		X
						1848	1848	M-S	00:00	24:00	H	Totalstopp 3 veckor	A	A-skydd: Y21 - Y 2/2, E-skydd : Y 21 - Y2/2	X		
						1849	1849	M-L	00:00	24:00	H	Totalstopp 3 veckor	A	A-skydd: Y21 - Y 2/2, E-skydd : Y 21 - Y2/2	X		
						1,25	1847	1847	M-S	00:00	24:00	H	Totalstopp 3 veckor	A	A-Skydd: Y hf i vxl 6a,8b,101b,stoppbock sp1 och sp 25		X
						1848	1848	M-S	00:00	24:00	H	Totalstopp 3 veckor	A	A-Skydd: Y hf i vxl 6a,8b,101b,stoppbock sp1 och sp 25	X		
						1849	1849	M-L	00:00	24:00	H	Totalstopp 3 veckor	A	A-Skydd: Y hf i vxl 6a,8b,101b,stoppbock sp1 och sp 25	X		
						10	1847	1847	M-S	00:00	24:00	H	Stopp 3 veckor	A	A-Skydd: Y hf i vxl 448, 431, 11, 7a stoppbock sp10		X
						1848	1848	M-S	00:00	24:00	H	Stopp 3 veckor	A	A-Skydd: Y hf i vxl 448, 431, 11, 7a stoppbock sp10	X		
						1849	1849	M-L	00:00	24:00	H	Stopp 3 veckor	A	A-Skydd: Y hf i vxl 448, 431, 11, 7a stoppbock sp10	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Ystadbanan
Vecka : 1749 1849

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av Anmärkningar
221471 PSB	(Y)	Sl	Gärsnäs ombyggnad av bangården	E	1845	1848	M-S	00:00	24:00	H Totalstopp 3 veckor	A A + E -skydd:: Tli 4/7 - Si alla stoppbockar	X	PSB S4
					1849	1849	M-L	00:00	24:00	H Totalstopp 3 veckor	A A + E -skydd:: Tli 4/7 - Si alla stoppbockar	X	