

Avstängningstidplan tunnlar och broar - 2025

Reviderad: 2025-03-31

- Underhåll av installationer
- Heltvätt (tak väggar och installationer)
- Taktvätt

- Tvätt av väggar och installationer
- Tvätt av väggar/tak och installationer + underhåll av installationer
- Övriga aktiviteter/extra avstängningar




- Datum med orange markering - samordningsmöte för avstängningar nästkommande vecka




JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL		MAJ		JUNI	
Vecka 1		Vecka 6		Vecka 10		Vecka 15		Vecka 19		Vecka 23	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
23	24	25	26	27	28	29	30	31			
24	25	26	27	28	29	30	31				
25	26	27	28	29	30	31					
26	27	28	29	30	31						
27	28	29	30	31							
28	29	30	31								
29	30	31									
30	31										
31											


- Skulptorptunneln v. 11-15 - norrgående stängt dygnet runt; vecka 17-21 - södergående stängt dygnet runt
- Gnistängstunneln v.13 - Reinvestering ITV
- Götatunneln 26 mars - tunnelsäkerhetsövning; TA2 21.00-05.30. Tunneln helt avstängd (TA0) 23.00-03.00
- Gnistängstunneln v.17 - totalavstängningar båda tunnelrören kl. 00.00-05.00. OBS! Markering i kalendern avser morgonen respektive datum.

- Götatunneln v.20 - installation av luftfartstighetsgivare
- Götaleden vecka 21 - Järnvägsprojektet
- Gnistängstunneln v.25 och 27 - Reinvestering ITV


Avstängningstidplan tunnlar och broar - 2025

 Underhåll av installationer
 Heltvätt (tak väggar och installationer)
 Taktvätt

 Tvätt av väggar och installationer
 Tvätt av väggar/tak och installationer + underhåll av installationer
 Övriga aktiviteter/extra avstängningar

 Datum med orange markering - samordningsmöte för avstängningar nästkommande vecka

JULI		AUGUSTI		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DECEMBER	
1	GNISTÅNG TA1	1		Vecka 36		1		1		Vecka 49	
2		2		1	LUNDBY TA1	2		2		1	
3		3		2	LUNDBY TA2	3		Vecka 45		2	
4		Vecka 32		3	GÖTA TA1	4		3		3	
5		4	SKULTORP TA1	4	GÖTA TA2	5		4		4	
6		5	SKULTORP TA1	5		Vecka 41		5		5	
Vecka 28		6	SKULTORP TA2	6		6	GÖTA TA1	6		6	
7		7		7		7	GNISTÅNG TA1	7		7	
8		8		Vecka 37		8	LUNDBY TA1	8		Vecka 50	
9		9		8		9	GÖTA TA2	9		8	
10		10		9		10		Vecka 46		9	
11		Vecka 33		10		11		10	LUNDBY TA1	10	
12		11	GNISTÅNG TA1	11		12		11	LUNDBY TA2	11	
13		12	LUNDBY TA1	12		Vecka 42		12	GÖTA TA1	12	
Vecka 29		13	GÖTA TA1	13		13	GÖTA TA1	13	GÖTA TA2	13	
14		14	MARIEHOLM TA0	14		14	GNISTÅNG TA2	14		14	
15		15		Vecka 38		15	LUNDBY TA2	15		Vecka 51	
16		16		15		16	GÖTA TA2	16		15	
17		17		16		17		Vecka 47		16	
18		Vecka 34		17		18		17	GNISTÅNG TA2	17	
19		18	GNISTÅNG TA2	18		19		18	GNISTÅNG TA1	18	
20		19	LUNDBY TA2	19		Vecka 43		19	TINGSTAD TA0	19	
Vecka 30		20	GÖTA TA2	20		20	MARIEHOLM TA0	20	MARIEHOLM TA0	20	
21		21	TINGSTAD TA0	21		21	TINGSTAD TA0	21		21	
22		22		Vecka 39		22	ULRICEHAMN TA0	22		Vecka 52	
23		23		22		23		23		22	
24		24		23	ANG/GÅRD TA0	24		Vecka 48		23	
25		Vecka 35		24		25		24		24	
26		25	GNISTÅNG TA2	25		26		25		25	
27		26	GNISTÅNG TA1	26		Vecka 44		26		26	
Vecka 31		27	TINGSTAD TA0	27		27	SKULTORP TA1	27		27	
28		28	MARIEHOLM TA0	28		28	SKULTORP TA1	28		28	
29		29		Vecka 40		29	SKULTORP TA2	29		Vecka 1	
30		30		29		30		30		29	
31		31		30		31		31		30	
										31	

 Gnistångstunneln v.27 - Reinvestering ITV

Förklaringar, förkortningar mm.

Anläggning	TA	Riktning TA	Tider	Trafikomledning
Gnistängstunneln Förkortning: GNISTÄNG alt. GNIST	TA1 TA2	Norrgående, riktning centrum Södergående, riktning Frölunda	20.00-05:30	Trafik dubbelriktas i det öppna tunnelröret; ett körfält i varje riktning. Breda/långa dispenstransporter kan ej köra igenom tunneln.
Lundbytunneln Förkortning: LUNDBY alt. LUND	TA1 TA2	Östgående, riktning Centrum Västgående, riktning Torslanda	20.00-05:30	Östgående trafik leds alltid om på alternativt vägnät. När västgående tunnelrör är avstängd går västgående trafik i "fel" tunnelrör.
Tingstadstunneln Förkortning: TINGSTAD alt. TING	TA1 TA2	Norrgående, riktning Hisingen Södergående, riktning Centrum	22.00-05:00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Götaleden Förkortning: GÖTA	TA1 TA2	Östgående, riktning Falutorget Västgående, riktning Järntorget	21.00-05:30	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Marieholmstunneln Förkortning: MARIEHOLM alt. MAR	TA1 TA2	Östergående, riktning Centrum Västergående, riktning Hisingen	22.00-05:00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Angeredsbron och Gårdstenstunneln Förkortas: ANG/GÅRD	TA0	<i>Totalavstängning</i>	22.00-05:00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Skultorpstunneln Förkortning: SKULTORP alt. SKUL	TA1 TA2	Norrgående, riktning Skövde Södergående, riktning Falköping	Ej def.	Trafik dubbelriktas i det öppna tunnelröret; ett körfält i varje riktning.
Gerumstunneln Förkortning: GERUM alt. GER	TA1 TA2	Norrgående, riktning Oslo Södergående, riktning Göteborg	09.00-15.00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Ulricehamnstunneln Förkortning: ULRICEHAMN alt. ULR	TA1 TA2	Östgående, riktning Ulricehamn Västgående, riktning Borås	19.00-06.00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Uddevallatunnelnarna Förkortning: UDDEVALLA alt. UDD	TA1 TA2	Östergående, riktning Uddevalla Västergående, riktning Torp	20.00-04.00	Trafik leds om på alternativt vägnät.

Vid frågor om denna tidplan, kontakta:

samordning.goteborg@trafikverket.se