

Avstängningstidplan tunnlar och broar - 2025

Reviderad: 2025-05-20

Underhåll av installationer
Heltvätt (tak väggar och installationer)
Taktvätt

Tvätt av väggar och installationer
Tvätt av väggar/tak och installationer + underhåll av installationer
Övriga aktiviteter/extra avstängningar

Datum med orange markering - samordningsmöte för avstängningar nästkommande vecka

JANUARI			FEBRUARI			MARS			APRIL			MAJ			JUNI			
Vecka 1			1			1			1	GNISTÅ TA1	TING TA0	SKULTORP TA2	1			1		
1			2			2			2	LUND TA1	TING TA0		2			Vecka 23		
2			Vecka 6			Vecka 10			3	GÖTA TA2			3			2	GNISTÅNG TA1	
3			3	GNISTÅNG TA2		3			4				4			3	LUNDBY TA1	
4			4	GNISTÅNG TA1		4			5			SKULTORP TA2	Vecka 19			4	GÖTA TA1	
5			5	TINGSTAD TA0		5	TINGSTAD TA0		6				5	GNISTÅNG TA2		5		
Vecka 2			6	MARIEHOLM TA0		6			Vecka 15				6	GNISTÅNG TA1	SKULTORP TA1	6		
6			7			7			7	GÖTA TA1			7	TINGSTAD TA0		7		
7			8			8			8	GNISTÅNG TA2		8	MARIEHOLM TA0	8				
8			9			9			9	LUNDBY TA2		9				Vecka 24		
9			Vecka 7			Vecka 11			10	GÖTA TA2		SKULTORP TA2	10		9	GNISTÅNG TA2		
10			10			10	LUNDBY TA1	SKULTORP TA2	11				11		10	LUNDBY TA2		
11			11			11	LUNDBY TA2		12				12		11	GÖTA TA2		
12			12			12	GÖTA TA1		13				13		12	TINGSTAD TA0		
Vecka 3			13			13	GÖTA TA2		Vecka 16			14	MARIEHOLM TA0	SKULTORP TA2	14		13	
13	LUNDBY TA1		14			14			14	TINGSTAD TA0		15	TINGSTAD TA0		15		14	
14	LUNDBY TA2		15			15			15			16	ULRICEHAMN TA0		16		15	
15	GÖTA TA1		16			16			16			17			17		Vecka 25	
16	GÖTA TA2		Vecka 8			Vecka 12			18			SKULTORP TA2	18		16	MARIEHOLM TA0		
17			17			17			18				18		17		17	
18			18			18	TINGSTAD TA0	SKULTORP TA2	19				19		18		18	
19			19			19	TINGSTAD TA0		20				20		19		19	
Vecka 4			20			20				Vecka 17			21		SKULTORP TA1	20		
20	GNISTÅNG TA1		21			21				21			22			21		
21	LUNDBY TA1		22			22			22			23		22				
22	GÖTA TA1		23			23			23	TINGSTAD TA0		24		23				
23	MARIEHOLM TA0		Vecka 9			Vecka 13			24	GNISTÅNG TA0		SKULTORP TA1	24		24	LUNDBY TA1		
24			24			24	GNISTÅNG TA2	SKULTORP TA2	25	GNISTÅNG TA0			25		25	LUNDBY TA2		
25			25			25	GNISTÅNG TA2		26				26		26	GÖTA TA1		
26			26			26	GÖTA TA2/TA0		27				27		27	GÖTA TA2		
Vecka 5			27			27				Vecka 18			28		SKULTORP TA1	28		
27	GNISTÅNG TA2		28			28			28			29		29				
28	LUNDBY TA2					29			29	ANG/GÅRD TA0	SKULTORP TA1	30		30				
29	GÖTA TA2					30			30			31		31				
30	TINGSTAD TA0		Vecka 14			Vecka 14			31	GÖTA TA1	SKUL TA2				Vecka 27			
31																		

Skultorpstunneln v. 11-15 - norrgående stängt dygnet runt; vecka 17-21 - södergående stängt dygnet runt
Gnistångstunneln v.13 - Reinvestering ITV
Götatunneln 26 mars - tunnelsäkerhetsövning; TA2 21.00-05.30. Tunneln helt avstängd (TA0) 23.00-03.00
Gnistångstunneln v.17 - totalavstängningar båda tunnelrören kl. 00.00-05.00. OBS! Markering i kalendern avser morgonen respektive datum.

Götatunneln v.20 - installation av lufthastighetsgivare

Avstängningstidplan tunnlar och broar - 2025

Underhåll av installationer	Tvätt av väggar och installationer	Datum med orange markering - samordningsmöte för avstängningar nästkommande vecka
Heltvätt (tak väggar och installationer)	Tvätt av väggar/tak och installationer + underhåll av installationer	
Taktvätt	Övriga aktiviteter/extra avstängningar	

JULI	AUGUSTI	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DECEMBER
1	1	Vecka 36	1		Vecka 49
2	2	1 LUNDBY TA1	2		1
3	3	2 LUNDBY TA2	3	Vecka 45	2
4	Vecka 32	3 GÖTA TA1	4		3
5	4 SKULTORP TA1	4 GÖTA TA2	5		4
6	5 SKULTORP TA1	5	Vecka 41	5	5
7	6 SKULTORP TA2	6	6 GÖTA TA1	6	6
8	7	7	7 GNISTÅNG TA1	7	7
9	8	Vecka 37	8 LUNDBY TA1	8	Vecka 50
10	9	8	9 GÖTA TA2	9	8
11	10	9	10	Vecka 46	9
12	Vecka 33	10	11	10 LUNDBY TA1	10
13	11 GNISTÅNG TA1	11	12	11 LUNDBY TA2	11
14	12 LUNDBY TA1	12	Vecka 42	12 GÖTA TA1	12
15	13 GÖTA TA1	13	13 GÖTA TA1	13 GÖTA TA2	13
16	14 MARIEHOLM TA0	14	14 GNISTÅNG TA2	14	14
17	15	Vecka 38	15 LUNDBY TA2	15	Vecka 51
18	16	15	16 GÖTA TA2	16	15
19	17	16	17	Vecka 47	16
20	Vecka 34	17	18	17 GNISTÅNG TA2	17
21	18 GNISTÅNG TA2	18	19	18 GNISTÅNG TA1	18
22	19 LUNDBY TA2	19	Vecka 43	19 TINGSTAD TA0	19
23	20 GÖTA TA2	20	20 MARIEHOLM TA0	20 MARIEHOLM TA0	20
24	21 TINGSTAD TA0	21	21 TINGSTAD TA0	21	21
25	22	Vecka 39	22 ULRICEHAMN TA0	22	Vecka 52
26	23	22	23	23	22
27	24	23 ANG/GÄRD TA0	24	Vecka 48	23
28	25	24	25	24	24
29	Vecka 35	25	26	25	25
30	26 GNISTÅNG TA2	26	Vecka 44	26	26
31	27 GNISTÅNG TA1	27	27 SKULTORP TA1	27	27
	28 TINGSTAD TA0	28	28 SKULTORP TA1	28	28
	29 MARIEHOLM TA0	29	29 SKULTORP TA2	29	Vecka 1
	30	Vecka 40	30	30	29
	31 UDDEVALLA TA0	30 UDDEVALLA TA0	31	31	30
					31

Förklaringar, förkortningar mm.

Anläggning	TA	Riktning TA	Tider	Trafikomledning
Gnistängstunneln Förkortning: GNISTÄNG alt. GNIST	TA1 TA2	Norrgående, riktning centrum Södergående, riktning Frölunda	20.00-05:30	Trafik dubbelriktas i det öppna tunnelröret; ett körfält i varje riktning. Breda/långa dispenstransporter kan ej köra igenom tunneln.
Lundbytunneln Förkortning: LUNDBY alt. LUND	TA1 TA2	Östgående, riktning Centrum Västgående, riktning Torslanda	20.00-05:30	Östgående trafik leds alltid om på alternativt vägnät. När västgående tunnelrör är avstängd går västgående trafik i "fel" tunnelrör.
Tingstadstunneln Förkortning: TINGSTAD alt. TING	TA1 TA2	Norrgående, riktning Hisingen Södergående, riktning Centrum	22.00-05:00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Götaleden Förkortning: GÖTA	TA1 TA2	Östgående, riktning Falutorget Västgående, riktning Järntorget	21.00-05:30	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Marieholmstunneln Förkortning: MARIEHOLM alt. MAR	TA1 TA2	Östergående, riktning Centrum Västergående, riktning Hisingen	22.00-05:00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Angeredsbron och Gårdstenstunneln Förkortas: ANG/GÅRD	TA0	<i>Totalavstängning</i>	22.00-05:00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Skultorpstunneln Förkortning: SKULTORP alt. SKUL	TA1 TA2	Norrgående, riktning Skövde Södergående, riktning Falköping	Ej def.	Trafik dubbelriktas i det öppna tunnelröret; ett körfält i varje riktning.
Gerumstunneln Förkortning: GERUM alt. GER	TA1 TA2	Norrgående, riktning Oslo Södergående, riktning Göteborg	09.00-15.00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Ulricehamnstunneln Förkortning: ULRICEHAMN alt. ULR	TA1 TA2	Östgående, riktning Ulricehamn Västgående, riktning Borås	19.00-06.00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Uddevallatunnlarna Förkortning: UDDEVALLA alt. UDD	TA1 TA2	Östergående, riktning Uddevalla Västergående, riktning Torp	20.00-04.00	Trafik leds om på alternativt vägnät.

Vid frågor om denna tidplan, kontakta:

samordning.goteborg@trafikverket.se