

Avstängningstidplan tunnlar och broar - 2025

Reviderad: 2025-09-15

Underhåll av installationer
Heltvätt (tak väggar och installationer)
Taktvätt

Tvätt av väggar och installationer
Tvätt av väggar/tak och installationer + underhåll av installationer
Övriga aktiviteter/extra avstängningar

Datum med orange markering - samordningsmöte för avstängningar nästkommande vecka

JANUARI			FEBRUARI			MARS			APRIL			MAJ			JUNI					
Vecka 1			1			1			1	GNIST TA1	TING TA0	SKULTORP TA2	1			SKULTORP TA1	1			
1			2			2			2	LUND TA1	TING TA0		2					Vecka 23		
2			Vecka 6			Vecka 10			3	GÖTA TA2			3				2	GNISTÅNG TA1		
3			3	GNISTÅNG TA2		3			4				4				3	LUNDBY TA1		
4			4	GNISTÅNG TA1		4			5				Vecka 19			4	GÖTA TA1			
5			5	TINGSTAD TA0		5	TINGSTAD TA0		6				5	GNISTÅNG TA2		SKULTORP TA1	5			
Vecka 2			6	MARIEHOLM TA0		6			Vecka 15			6	GNISTÅNG TA1		6					
6			7			7			7	GÖTA TA1		SKULTORP TA2	7	TINGSTAD TA0			7			
7			8			8			8	GNISTÅNG TA2			8	MARIEHOLM TA0			8			
8			9			9			9	LUNDBY TA2			9			Vecka 24				
9			Vecka 7			Vecka 11			10	GÖTA TA2			10			9	GNISTÅNG TA2			
10			10			10	LUNDBY TA1	SKULTORP TA2	11			SKULTORP TA2	11			10	LUNDBY TA2			
11			11			11	LUNDBY TA2		12				12			Vecka 20				
12			12			12	GÖTA TA1		13				13			12	GÖTA TA1		11	GÖTA TA2
Vecka 3			13			13	GÖTA TA2		Vecka 16				14	MARIEHOLM TA0		SKULTORP TA1	14	GÖTA TA1	LUND TA1	12
13	LUNDBY TA1		14			14			15	TINGSTAD TA0		15	GÖTA TA2	LUND TA2	13				13	
14	LUNDBY TA2		15			15			16	ULRICEHAMN TA0		16	GÖTA TA2		14				14	
15	GÖTA TA1		16			16			17			17			15				Vecka 25	
16	GÖTA TA2		Vecka 8			Vecka 12			18			SKULTORP TA2	18			16	MARIEHOLM TA0			
17			17			17			19				19			Vecka 21				
18			18			18	TINGSTAD TA0	SKULTORP TA2	20				20			17				
19			19			19	TINGSTAD TA0		Vecka 17				21			SKULTORP TA1	18			
Vecka 4			20			20				22			22				19			
20	GNISTÅNG TA1		21			21				23			23				20			
21	LUNDBY TA1		22			22			24	TINGSTAD TA0		SKULTORP TA1	24				21			
22	GÖTA TA1		23			23			25	GNISTÅNG TA0			25			Vecka 26				
23	MARIEHOLM TA0		Vecka 9			Vecka 13			26	GNISTÅNG TA0			26			23	LUNDBY TA1			
24			24			24	GNISTÅNG TA2	SKULTORP TA2	27	GNISTÅNG TA0			27			24	LUNDBY TA2			
25			25			25	GNISTÅNG TA2		28			SKULTORP TA1	28			25	GÖTA TA1			
26			26			26	GÖTA TA2/TA0		29				29			26	GÖTA TA2			
Vecka 5			27			27				Vecka 18			30			27				
27	GNISTÅNG TA2		28			28			31				31			28				
28	LUNDBY TA2					29			29	ANG/GÅRD TA0		SKULTORP TA1	30			29				
29	GÖTA TA2					30			30				30			Vecka 27				
30	TINGSTAD TA0		Vecka 14			Vecka 14			31	GÖTA TA1	SKUL TA2		31			30				
31																				

Skultorpstunneln v. 11-15 - norrgående stängt dygnet runt; vecka 17-21 - södergående stängt dygnet runt
Gnistångstunneln v.13 - Reinvestering ITV
Götatunneln 26 mars - tunnelsäkerhetsövning; TA2 21.00-05.30. Tunneln helt avstängd (TA0) 23.00-03.00
Gnistångstunneln v.17 - totalavstängningar båda tunnelrören kl. 00.00-05.00. OBS! Markering i kalendern avser morgonen respektive datum.

Götatunneln v.20 - installation av lufthastighetsgivare

Avstängningstidplan tunnlar och broar - 2025

 Underhåll av installationer
 Heltvätt (tak väggar och installationer)
 Taktvätt

 Tvätt av väggar och installationer
 Tvätt av väggar/tak och installationer + underhåll av installationer
 Övriga aktiviteter/extra avstängningar

 Datum med orange markering - samordningsmöte för avstängningar nästkommande vecka

JULI		AUGUSTI		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DECEMBER	
1		1		Vecka 36		1	GERUM TA0	1	GÖTA TA1 och TA2; ett rör i taget	Vecka 49	
2		2		1	LUNDBY TA1	2		2		1	
3		3		2	LUNDBY TA2	3		Vecka 45		2	
4		Vecka 32		3	GÖTA TA2	4		3		3	
5		4	SKULTORP TA1	4	GÖTA TA1	5		4		4	
6		5	SKULTORP TA1	5	GÖTA TA2; endast Gullbergstunneln	Vecka 41		5		5	
Vecka 28		6	SKULTORP TA2	6	avstängd. Se info nedan	6	GÖTA TA1	6		6	
7		7		7		7	GNISTÅNG TA1	7		7	
8		8		Vecka 37		8	LUNDBY TA1	8		Vecka 50	
9		9		8	GNISTÅNG TA2	9	GÖTA TA2	9		8	
10		10		9	GNISTÅNG TA1	10		Vecka 46		9	
11		Vecka 33		10	TINGSTAD TA0	11		10	LUNDBY TA1	10	
12		11	GNISTÅNG TA1	11		12		11	LUNDBY TA2	11	
13		12	LUNDBY TA1	12	GÖTA TA2; endast Gullbergstunneln	Vecka 42		12	GÖTA TA1	12	
Vecka 29		13	GÖTA TA1	13	avstängd. Se info nedan	13	GÖTA TA1	13	GÖTA TA2	13	
14		14	MARIEHOLM TA0	14		14	GNISTÅNG TA2	14		14	
15		15		Vecka 38		15	LUNDBY TA2	15		Vecka 51	
16		16		15	GNISTÅNG TA2	16	GÖTA TA2	16		15	
17		17		16	GNISTÅNG TA1	17		Vecka 47		16	
18		Vecka 34		17	UDDEVALLA TA0	18		17	GNISTÅNG TA2	17	
19		18	GNISTÅNG TA2	18	UDDEVALLA TA0	19		18	GNISTÅNG TA1	18	
20		19	LUNDBY TA2	19		Vecka 43		19	TINGSTAD TA0	19	
Vecka 30		20	GÖTA TA2	20		20	MARIEHOLM TA0	20	MARIEHOLM TA0	20	
21		21	TINGSTAD TA0	21		21	TINGSTAD TA0	21		21	
22		22	TINGSTAD TA1	Vecka 39		22	ULRICEHAMN TA0	22		Vecka 52	
23		23		22		23		23		22	
24		24		23	ANG/GÅRD TA0	24		Vecka 48		23	
25		Vecka 35		24	GNISTÅNG TA2	25		24		24	
26		25	GNISTÅNG TA2	25	GNISTÅNG TA1	26		25		25	
27		26	GNISTÅNG TA1	26		Vecka 44		26		26	
Vecka 31		27	TINGSTAD TA0	27		27	SKULTORP TA1	27		27	
28		28	MARIEHOLM TA0	28		28	SKULTORP TA1	28		28	
29		29		Vecka 40		29	SKULTORP TA2	29		Vecka 1	
30		30		29		30		30		29	
31		31		30		31	GÖTA TA1 och TA2; ett rör i taget			30	
										31	

 Götatunneln v.36 och 37 - Arbete med fog i mynning mellan Gullbergstunneln och Götatunneln.
 Gnistångstunneln vecka 37, 38 och 39; utbyte kamerasytem
 Götatunneln helgen vecka 44: nytt styrsystem. Ett rör i taget avstängt under hela helgen fre 21.00 till mån 05.30.
 Tingstadstunneln TA0 vecka 37; längdmätning och div andra arbeten

Förklaringar, förkortningar mm.

Anläggning	TA	Riktning TA	Tider	Trafikomledning
Alla anläggningar	TA0	Totalavstängning (båda riktningarna)	-	-
Gnistängstunneln Förkortning: GNISTÄNG alt. GNIST	TA1 TA2	Norrgående, riktning centrum Södergående, riktning Frölunda	20.00-05:30	Trafik dubbelriktas i det öppna tunnelröret; ett körfält i varje riktning. Breda/långa dispenstransporter kan ej köra igenom tunneln.
Lundbytunneln Förkortning: LUNDBY alt. LUND	TA1 TA2	Östgående, riktning Centrum Västgående, riktning Torslanda	20.00-05:30	Östgående trafik leds alltid om på alternativt vägnät. När västgående tunnelrör är avstängd går västgående trafik i "fel" tunnelrör.
Tingstadstunneln Förkortning: TINGSTAD alt. TING	TA1 TA2	Norrgående, riktning Hisingen Södergående, riktning Centrum	22.00-05:00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Götaleden Förkortning: GÖTA	TA1 TA2	Östgående, riktning Falutorget Västgående, riktning Järntorget	21.00-05:30	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Marieholmstunneln Förkortning: MARIEHOLM alt. MAR	TA1 TA2	Östergående, riktning Centrum Västergående, riktning Hisingen	22.00-05:00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Angeredsbron och Gårdstenstunneln Förkortas: ANG/GÅRD	TA0	Totalavstängning	22.00-05:00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Skultorpstunneln Förkortning: SKULTORP alt. SKUL	TA1 TA2	Norrgående, riktning Skövde Södergående, riktning Falköping	Ej def.	Trafik dubbelriktas i det öppna tunnelröret; ett körfält i varje riktning.
Gerumstunneln Förkortning: GERUM alt. GER	TA1 TA2	Norrgående, riktning Oslo Södergående, riktning Göteborg	09.00-15.00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Ulricehamnstunneln Förkortning: ULRICEHAMN alt. ULR	TA1 TA2	Östgående, riktning Ulricehamn Västgående, riktning Borås	19.00-06.00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Uddevallatunnlarna Förkortning: UDDEVALLA alt. UDD	TA1 TA2	Östergående, riktning Uddevalla Västergående, riktning Torp	20.00-04.00	Trafik leds om på alternativt vägnät.

Vid frågor om denna tidplan, kontakta:

samordning.goteborg@trafikverket.se