

Avstängningstidplan tunnlar och broar - 2025

Reviderad: 2025-02-19

- Underhåll av installationer
- Heltvätt (tak väggar och installationer)
- Taktvätt

- Tvätt av väggar och installationer
- Tvätt av väggar/tak och installationer + underhåll av installationer
- Övriga aktiviteter/extra avstängningar

- Datum med orange markering - samordningsmöte för avstängningar nästkommande vecka

| JANUARI | | FEBRUARI | | MARS | | APRIL | | MAJ | | JUNI | |
|---------|---------------|----------|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|---------------|
| Vecka 1 | | Vecka 6 | | Vecka 10 | | Vecka 15 | | Vecka 19 | | Vecka 23 | |
| 1 | | 1 | | 1 | | 1 | GNISTÅNG TA1 | 1 | | 1 | |
| 2 | | 2 | | 2 | | 2 | LUNDBY TA1 | 2 | | 2 | |
| 3 | | 3 | GNISTÅNG TA2 | 3 | | 3 | GÖTA TA2 | 3 | | 3 | GNISTÅNG TA1 |
| 4 | | 4 | GNISTÅNG TA1 | 4 | | 4 | | 4 | | 4 | LUNDBY TA1 |
| 5 | | 5 | TINGSTAD TA0 | 5 | TINGSTAD TA0 | 5 | | 5 | GNISTÅNG TA2 | 5 | GÖTA TA1 |
| 6 | Vecka 2 | 6 | MARIEHOLM TA0 | 6 | | 6 | | 6 | GNISTÅNG TA1 | 6 | |
| 7 | | 7 | | 7 | | 7 | GÖTA TA1 | 7 | TINGSTAD TA0 | 7 | |
| 8 | | 8 | | 8 | | 8 | GNISTÅNG TA2 | 8 | MARIEHOLM TA0 | 8 | |
| 9 | | 9 | | 9 | | 9 | LUNDBY TA2 | 9 | | 9 | |
| 10 | | 10 | | 10 | | 10 | GÖTA TA2 | 10 | | 10 | GNISTÅNG TA2 |
| 11 | | 11 | | 11 | LUNDBY TA1 | 11 | | 11 | | 11 | LUNDBY TA2 |
| 12 | | 12 | | 12 | LUNDBY TA2 | 12 | | 12 | | 12 | GÖTA TA2 |
| 13 | Vecka 3 | 13 | | 13 | GÖTA TA1 | 13 | | 13 | GÖTA TA1 | 13 | TINGSTAD TA0 |
| 14 | LUNDBY TA1 | 14 | | 14 | GÖTA TA2 | 14 | MARIEHOLM TA0 | 14 | GÖTA TA1 | 14 | |
| 15 | LUNDBY TA2 | 15 | | 15 | | 15 | TINGSTAD TA0 | 15 | GÖTA TA2 | 15 | |
| 16 | GÖTA TA1 | 16 | | 16 | | 16 | ULRICEHAMN TA0 | 16 | | 16 | |
| 17 | GÖTA TA2 | 17 | | 17 | | 17 | | 17 | | 17 | Vecka 25 |
| 18 | | 18 | | 18 | | 18 | | 18 | | 18 | MARIEHOLM TA0 |
| 19 | | 19 | | 19 | TING TA0 RESERV | 19 | | 19 | | 19 | |
| 20 | Vecka 4 | 20 | | 20 | | 20 | | 20 | GÖTA TA2 | 20 | |
| 21 | GNISTÅNG TA1 | 21 | | 21 | | 21 | | 21 | GER TA0 | 21 | |
| 22 | LUNDBY TA1 | 22 | | 22 | | 22 | | 22 | GÖTA TA2 | 22 | |
| 23 | GÖTA TA1 | 23 | | 23 | | 23 | | 23 | | 23 | Vecka 26 |
| 24 | MARIEHOLM TA0 | 24 | | 24 | | 24 | GNISTÅNG TA0 | 24 | | 24 | LUNDBY TA1 |
| 25 | | 25 | | 25 | | 25 | GNISTÅNG TA0 | 25 | | 25 | LUNDBY TA2 |
| 26 | | 26 | | 26 | GÖTA TA2/TA0 | 26 | | 26 | | 26 | GÖTA TA1 |
| 27 | Vecka 5 | 27 | | 27 | | 27 | | 27 | UDDEVALLA TA0 | 27 | GÖTA TA2 |
| 28 | GNISTÅNG TA2 | 28 | | 28 | | 28 | | 28 | UDDEVALLA TA0 | 28 | |
| 29 | LUNDBY TA2 | 29 | | 29 | | 29 | ANG/GÅRD TA0 | 29 | | 29 | |
| 30 | GÖTA TA2 | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | Vecka 27 |
| 31 | TINGSTAD TA0 | 31 | | 31 | | 31 | | 31 | | 31 | |

- Skulptorstunneln v. 11-15 - norrgående stängt dygnet runt; vecka 17-21 - södergående stängt dygnet runt
- Götatunneln 26 mars - tunnelsäkerhetsövning; TA2 21.00-05.30. Tunneln helt avstängd (TA0) 23.00-03.00
- Gnistångstunneln v.17 - totalavstängningar båda tunnelrören kl. 00.00-05.00. OBS! Markering i kalendern avser morgonen respektive datum.

- Götatunneln v.20 - installation av lufthastighetsgivare
- Götaleden vecka 21 - Järnvägsprojektet

Förklaringar, förkortningar mm.

| Anläggning | TA | Riktning TA | Tider | Trafikomledning |
|---|------------|---|-------------|--|
| Gnistångstunneln Förkortning: GNISTÅNG alt. GNIST | TA1 TA2 | Norrgående, riktning centrum Södergående, riktning Frölunda | 20.00-05:30 | Trafik dubbelriktas i det öppna tunnelröret; ett körfält i varje riktning. Breda/långa dispenstransporter kan ej köra igenom tunneln. |
| Lundbytunneln Förkortning: LUNDBY alt. LUND | TA1 TA2 | Östgående, riktning Centrum Västgående, riktning Torslanda | 20.00-05:30 | Östgående trafik leds alltid om på alternativt vägnät. När västgående tunnelrör är avstängd går västgående trafik i "fel" tunnelrör. |
| Tingstadstunneln Förkortning: TINGSTAD alt. TING | TA1 TA2 | Norrgående, riktning Hisingen Södergående, riktning Centrum | 22.00-05:00 | Trafik leds om på alternativt vägnät. |
| Götaleden Förkortning: GÖTA | TA1 TA2 | Östgående, riktning Falutorget Västgående, riktning Järntorget | 21.00-05:30 | Trafik leds om på alternativt vägnät. |
| Marieholmstunneln Förkortning: MARIEHOLM alt. MAR | TA1 TA2 | Östergående, riktning Centrum Västergående, riktning Hisingen | 22.00-05:00 | Trafik leds om på alternativt vägnät. |
| Angeredsbron och Gårdstenstunneln Förkortas: ANG/GÅRD | TA0 | <i>Totalavstängning</i> | 22.00-05:00 | Trafik leds om på alternativt vägnät. |
| Skulptorpstunneln Förkortning: SKULTORP alt. SKUL | TA1 TA2 | Norrgående, riktning Skövde Södergående, riktning Falköping | Ej def. | Trafik dubbelriktas i det öppna tunnelröret; ett körfält i varje riktning. |
| Gerumstunneln Förkortning: GERUM alt. GER | TA1 TA2 | Norrgående, riktning Oslo Södergående, riktning Göteborg | 09.00-15.00 | Trafik leds om på alternativt vägnät. |
| Ulricehamnstunneln Förkortning: ULRICEHAMN alt. ULR | TA1 TA2 | Östgående, riktning Ulricehamn Västgående, riktning Borås | 19.00-06.00 | Trafik leds om på alternativt vägnät. |
| Uddevallatunnelnarna Förkortning: UDDEVALLA alt. UDD | TA1 TA2 | Östergående, riktning Uddevalla Västergående, riktning Torp | 20.00-04.00 | Trafik leds om på alternativt vägnät. |

Vid frågor om denna tidplan, kontakta:

samordning.goteborg@trafikverket.se