

Avstängningstidplan tunnlar och broar - 2026

Reviderad: 2026-06-12

Underhåll av installationer
 Heltvätt (tak väggar och installationer)
 Taktvätt




Tvätt av väggar och installationer
 Tvätt av väggar/tak och installationer + underhåll av installationer
 Övriga aktiviteter/extra avstängningar




Datum med orange markering - samordningsmöte för avstängningar nästkommande vecka


JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL		MAJ		JUNI		
Vecka 1		1		Vecka 10		1	LUNDBY TA1	UDDEV TA0	Vecka 19		Vecka 23	
1		Vecka 6		2	GNISTÅNG TA1	2		2		1	GNISTÅNG TA1	
2		2	GÖTA TA2	3	LUNDBY TA1	3		3		2	LUNDBY TA1	
3		3	GÖTA TA2	4	GÖTA TA1	4		4		3	GÖTA TA1	
4		4	GÖTA TA2	5	MARIEHOLM TA0	5		5	LUNDBY TA1	4		
Vecka 2		5	GÖTA TA2	6	GÖTA TA1	6		6	LUNDBY TA2	5		
5		6		7	GÖTA TA1	7	GÖTA TA1	7	GÖTA TA1	6		
6		7		8	GÖTA TA1	8	GNISTÅNG TA2	8		7		
7		8		9	LUNDBY TA1	9	LUNDBY TA2	9		8	GNISTÅNG TA2	
8		Vecka 7		10	LUNDBY TA2	10		10		9	LUNDBY TA2	
9		11		11	GÖTA TA1	11		11	UDDEVALLA TA0	10	GÖTA TA2	
Vecka 3		12		12	GÖTA TA2	12		12	UDDEVALLA TA0	11	MARIEHOLM TA0	
12		13		13	GÖTA TA1	13	MARIEHOLM TA0	13		12		
13	LUNDBY TA1	14		14	GÖTA TA1	14	TINGSTAD TA0	14		13		
14	GÖTA TA1	15		15	GÖTA TA1	15	TINGSTAD TA0	15		14		
15	GÖTA TA2	Vecka 8		16	LURICEHAMN TA0	16		16		15	TINGSTAD TA0	
16		16	TINGSTAD TA0	17		17		17		16	TINGSTAD TA0	
17		17	GNISTÅNG TA2	18		18		18		17		
18		18	GNISTÅNG TA1	19		19		19	GNISTÅNG TA2	18		
Vecka 4		19	MARIEHOLM TA0	20	GÖTA TA1	20	GÖTA TA1	20	GNISTÅNG TA1	19		
19		20		21	GÖTA TA1	21	GÖTA TA2	21	TINGSTAD TA0	20		
20		21		22	GÖTA TA1	22	SKULTORP TA2	22	MARIEHOLM TA0	21		
21		Vecka 9		23	GÖTA TA2	23	SKULTORP TA2	23		22	TINGSTAD TA0	
22		23	GNISTÅNG TA2	24		24		24		23		
23		24	LUNDBY TA2	25	GÖTA TA2	25		25		24		
24		25	GÖTA TA2	26		26		26	GERUM TA0	25		
Vecka 5		26	TINGSTAD TA0	27		27		27		26		
26		27		28		28	ANG/GÅRD TA0	28		27		
27		28		29		29		29		28		
28		Vecka 14		30	GÖTA TA1	30		30		29		
29	TINGSTAD TA0	30		31	GNISTÅNG TA1	31		31		30	LUNDBY TA1	
30										31	LUNDBY TA2	
31												

Götatunneln vecka 6: montage infartsbelysning
 Götaleden vecka 17: Redundanstester
 Götatunneln helg vecka 10-12: Injekttering av förstärkning Västlänken + montage infartsbelysning
 Tingstad TA0: Första natten tvätt norrgående, installationer södergående. Andra natten tvätt södergående, installationer norrgående
 Tingstad vecka 26: Installationsarbeten


Avstängningstidplan tunnlar och broar - 2026


 Underhåll av installationer
 Heltvätt (tak väggar och installationer)
 Taktvätt


 Tvätt av väggar och installationer
 Tvätt av väggar/tak och installationer + underhåll av installationer
 Övriga aktiviteter/extra avstängningar

 Datum med orange markering - samordningsmöte för avstängningar nästkommande vecka

JULI		AUGUSTI		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DECEMBER	
1	GÖTA TA1	1		1	LUNDBY TA2	1		1		1	
2	GÖTA TA2	2		2	GÖTA TA1	2		2		2	
3		Vecka 32		3	GÖTA TA2	3		3		3	
4		4	SKULTORP TA1	4		4		4		4	
5		5	SKULTORP TA1	5		Vecka 41		5		5	
Vecka 28		6	GÖTA TA1	6		6	GÖTA TA1	6		6	
7		7		7		7	GNISTÅNG TA1	7		7	
8		8		8		8	GÖTA TA2	8		8	
9		9		9	UDDEVALLA TA0	9		9		9	
10		Vecka 33		10	UDDEVALLA TA0	10		10		10	
11		11	GNISTÅNG TA1	11		11		11		11	
12		12	LUNDBY TA1	12		Vecka 42		12		12	
Vecka 29		13	GÖTA TA2	13		13	GÖTA TA1	13		13	
14		14	MARIEHOLM TA0	Vecka 38		14	GNISTÅNG TA2	14		14	
15		15		15		15	LUNDBY TA2	15		15	
16		16		16		16	GÖTA TA2	16		16	
17		Vecka 34		17		17		17		17	
18		18	GNISTÅNG TA2	18		18		18		18	
19		19	LUNDBY TA2	19		Vecka 43		19		19	
Vecka 30		20	TINGSTAD TA0	20		20	MARIEHOLM TA0	20		20	
21		21	TINGSTAD TA0	Vecka 39		21	TINGSTAD TA0	21		21	
22		22		22		22	TINGSTAD TA0	22		22	
23		23		23	ANG/GÅRD TA0	23	ULRICEHAMN TA0	23		23	
24		Vecka 35		24		24		24		24	
25		25	GNISTÅNG TA2	25		25		25		25	
26		26	GNISTÅNG TA1	26		Vecka 44		26		26	
Vecka 31		27	TINGSTAD TA0	27		27	SKULTORP TA1	27		27	
28		28	MARIEHOLM TA0	Vecka 40		28	SKULTORP TA1	28		28	
29		29		29	UDDEVALLA TA0	29	SKULTORP TA2	29		29	
30		30		30	UDDEVALLA TA0	30		30		30	
31		Vecka 36		31		31		31		31	
		31	LUNDBY TA1								

 Tingstad TA0: Första natten tvätt norrgående, installationer södergående. Andra natten tvätt södergående, installationer norrgående

 Uddevalla TA0: Ombyggnation av kopplingsboxar

 Götaleden v.45: Gullbergstunneln TA0 avstängd (Götatunneln öppen) - Redundanstester

Förklaringar, förkortningar mm.

Anläggning	TA	Riktning TA	Tider	Trafikomledning
Alla anläggningar	TA0	Totalavstängning	-	-
Gnistängstunneln Förkortning: GNISTÄNG alt. GNIST	TA1 TA2	Norrgående, riktning centrum Södergående, riktning Frölunda	20.00-05:30	Trafik dubbelriktas i det öppna tunnelröret; ett körfält i varje riktning. Breda/långa dispenstransporter kan ej köra igenom tunneln.
Lundbytunneln Förkortning: LUNDBY alt. LUND	TA1 TA2	Östgående, riktning Centrum Västgående, riktning Torslanda	20.00-05:30	Östgående trafik leds alltid om på alternativt vägnät. När västgående tunnelrör är avstängd går västgående trafik i "fel" tunnelrör.
Tingstadstunneln Förkortning: TINGSTAD alt. TING	TA1 TA2	Norrgående, riktning Hisingen Södergående, riktning Centrum	22.00-05:00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Götaleden Förkortning: GÖTA	TA1 TA2	Östgående, riktning Falutorget Västgående, riktning Järntorget	21.00-05:30	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Marieholmstunneln Förkortning: MARIEHOLM alt. MAR	TA1 TA2	Östergående, riktning Centrum Västergående, riktning Hisingen	22.00-05:00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Angeredsbron och Gårdstenstunneln Förkortas: ANG/GÅRD	TA0	<i>Totalavstängning</i>	22.00-05:00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Skultorpstunneln Förkortning: SKULTORP alt. SKUL	TA1 TA2	Norrgående, riktning Skövde Södergående, riktning Falköping	Ej def.	Trafik dubbelriktas i det öppna tunnelröret; ett körfält i varje riktning.
Gerumstunneln Förkortning: GERUM alt. GER	TA1 TA2	Norrgående, riktning Oslo Södergående, riktning Göteborg	09.00-15.00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Ulricehamnstunneln Förkortning: ULRICEHAMN alt. ULR	TA1 TA2	Östgående, riktning Ulricehamn Västgående, riktning Borås	19.00-06.00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Uddevallatunnelnarna Förkortning: UDDEVALLA alt. UDD	TA1 TA2	Östergående, riktning Uddevalla Västergående, riktning Torp	20.00-04-00	Trafik leds om på alternativt vägnät.

Vid frågor om denna tidplan, kontakta:

samordning.goteborg@trafikverket.se