

Avstängningstidplan tunnlar och broar - 2026

Reviderad: 2026-07-30

Underhåll av installationer
Heltvätt (tak väggar och installationer)
Taktvätt

Tvätt av väggar och installationer
Tvätt av väggar/tak och installationer + underhåll av installationer
Övriga aktiviteter/extra avstängningar

Datum med orange markering - samordningsmöte för avstängningar nästkommande vecka

JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL		MAJ		JUNI	
Vecka 1		1		1		1	LUNDBY TA1	1		Vecka 23	
1		Vecka 6		Vecka 10		2		2		1	GNISTÅNG TA1
2		2	GÖTA TA2	2	GNISTÅNG TA1	3		3		2	LUNDBY TA1
3		3	GÖTA TA2	3	LUNDBY TA1	4		Vecka 19		3	GÖTA TA1
4		4	GÖTA TA2	4	GÖTA TA1	5		4	LUNDBY TA1	4	
Vecka 2		5	GÖTA TA2	5	MARIEHOLM TA0	Vecka 15		5	LUNDBY TA2	5	
5		6		6	GÖTA TA1	6		6	GÖTA TA2	6	
6		7		7	GÖTA TA1	7	GÖTA TA1	7	GÖTA TA1	7	
7		8		8	GÖTA TA1	8	GNISTÅNG TA2	8		Vecka 24	
8		Vecka 7		Vecka 11		9	LUNDBY TA2	9		8	GNISTÅNG TA2
9		9		9	LUNDBY TA1	10		10		9	LUNDBY TA2
10		10		10	LUNDBY TA2	11		Vecka 20		10	GÖTA TA2
11		11		11	GÖTA TA1	12		11	UDDEVALLA TA0	11	MARIEHOLM TA0
Vecka 3		12		12	GÖTA TA2	Vecka 16		12	UDDEVALLA TA0	12	
12		13		13	GÖTA TA1	13	MARIEHOLM TA0	13		13	
13	LUNDBY TA1	14		14	GÖTA TA1	14	TINGSTAD TA0	14		14	
14	GÖTA TA1	15		15	GÖTA TA1	15	TINGSTAD TA0	15		Vecka 25	
15	GÖTA TA2	Vecka 8		Vecka 12		16	ULRICEHAMN TA0	16		15	TINGSTAD TA0
16		16	TINGSTAD TA0	16		17		17		16	TINGSTAD TA0
17		17	GNISTÅNG TA2	17		18		Vecka 21		17	
18		18	GNISTÅNG TA1	18		19		18	GNISTÅNG TA2	18	
Vecka 4		19	MARIEHOLM TA0	19		Vecka 17		19	GNISTÅNG TA1	19	
19		20		20	GÖTA TA1	20	GÖTA TA1	20	TINGSTAD TA0	20	
20		21		21	GÖTA TA1	21	GÖTA TA2	21	MARIEHOLM TA0	21	
21		22		22	GÖTA TA1	22	SKULTORP TA2	22		Vecka 26	
22		Vecka 9		Vecka 13		23	SKULTORP TA2	23		22	TINGSTAD TA0
23		23	GNISTÅNG TA2	23	GÖTA TA2	24		24		23	
24		24	LUNDBY TA2	24		25		Vecka 22		24	
25		25	GÖTA TA2	25	GÖTA TA2	26		25		25	
Vecka 5		26	TINGSTAD TA0	26		Vecka 18		26	GERUM TA0	26	
26		27		27		27		27		27	
27		28		28		28	ANG/GÅRD TA0	28		28	
28				29		29		29		Vecka 27	
29	TINGSTAD TA0			Vecka 14		30		30		29	LUNDBY TA1
30				30	GÖTA TA1			31		30	
31				31	GNISTÅNG TA1						

Götatunneln vecka 6: montage infartsbelysning
Götaleden vecka 17: Redundanstester
Götatunneln helg vecka 10-12: Injektering av förstärkning Västlänken + montage infartsbelysning
Tingstad TA0: Första natten tvätt norrgående, installationer södergående. Andra natten tvätt södergående, installationer norrgående
Tingstad vecka 26: Installationsarbeten

Avstängningstidplan tunnlar och broar - 2026

 Underhåll av installationer
 Heltvätt (tak väggar och installationer)
 Taktvätt

 Tvätt av väggar och installationer
 Tvätt av väggar/tak och installationer + underhåll av installationer
 Övriga aktiviteter/extra avstängningar

 Datum med orange markering - samordningsmöte för avstängningar nästkommande vecka

JULI			AUGUSTI			SEPTEMBER			OKTOBER			NOVEMBER			DECEMBER		
1	GÖTA TA1		1			1	LUNDBY TA2		1			1			1		
2	GÖTA TA2		2			2	GÖTA TA1		2			2			2		
3			Vecka 32			3	GÖTA TA2		3			3			3		
4			3	SKULTORP TA1	TING TA0	4			4			4			4		
5			4	SKULTORP TA1	TING TA0	5			Vecka 41			5			5		
Vecka 28			5	SKULTORP TA2	TING TA2	6			5	GÖTA TA1		6			6		
6			6	GÖTA TA1		Vecka 37			6	GNISTÅNG TA1		7			Vecka 50		
7			7			7			7	GÖTA TA2		8			7	GNISTÅNG TA1	
8			8			8			8			8			8	GÖTA TA1	
9			9			9	UDDEVALLA TA0		9			Vecka 46			9	GÖTA TA2	
10			Vecka 33			10	UDDEVALLA TA0		10			9	LUNDBY TA2		10	MARIEHOLM TA0	
11			10	GNISTÅNG TA1		11			11			10	GÖTA TA1		11		
12			11	LUNDBY TA1		12			Vecka 42			11	GÖTA TA2		12		
Vecka 29			12	GÖTA TA2		13			12	GÖTA TA1		12			13		
13			13	MARIEHOLM TA0		Vecka 38			13	GNISTÅNG TA2		13			Vecka 51		
14			14			14			14	LUNDBY TA2		14			14	GNISTÅNG TA2	
15			15			15			15	GÖTA TA2		15			15	LUNDBY TA2	
16			16			16			16			Vecka 47			16	TINGSTAD TA0	
17			Vecka 34			17			17			16	GNISTÅNG TA2		17	TINGSTAD TA0	
18			17	GNISTÅNG TA2		18			18			17	GNISTÅNG TA1		18		
19			18	LUNDBY TA2		19			Vecka 43			18	MARIEHOLM TA0		19		
Vecka 30			19	TINGSTAD TA0		20			19	MARIEHOLM TA0		19			20		
20			20	TINGSTAD TA0		Vecka 39			20	TINGSTAD TA0		20			Vecka 52		
21			21			21			21	TINGSTAD TA0		21			21		
22			22			22	ANG/GÅRD TA0		22	ULRICEHAMN TA0		22			22		
23			23			23			23			Vecka 48			23		
24			Vecka 35			24			24			23			24		
25			24	GNISTÅNG TA2		25			25			24			25		
26			25	GNISTÅNG TA1		26			Vecka 44			25			26		
Vecka 31			26	TINGSTAD TA0		27			26	SKULTORP TA1		26			27		
27			27	MARIEHOLM TA0		Vecka 40			27	SKULTORP TA1		27			Vecka 53		
28			28			28	UDDEVALLA TA0		28	SKULTORP TA2		28			28		
29			29			29	UDDEVALLA TA0		29			29			29		
30			30			30			30			Vecka 49			30		
31			Vecka 36						31			30			31		
			31	LUNDBY TA1													

 Tingstad TA0: Första natten tvätt norrgående, installationer södergående.
 Andra natten tvätt södergående, installationer norrgående
 Götaleden v.45: Gullbergstunneln TA0 avstängd (Götatunneln öppen) - Redundanstester

 Uddevalla TA0: Ombyggnation av kopplingsboxar
 Tingstad vecka 32: Asfalteringsarbeten utanför tunneln. Inga arbeten i tunneln.

Förklaringar, förkortningar mm.

Anläggning	TA	Riktning TA	Tider	Trafikomledning
Alla anläggningar	TA0	Totalavstängning	-	-
Gnistängstunneln Förkortning: GNISTÄNG alt. GNIST	TA1 TA2	Norrgående, riktning centrum Södergående, riktning Frölunda	20.00-05:30	Trafik dubbelriktas i det öppna tunnelröret; ett körfält i varje riktning. Breda/långa dispenstransporter kan ej köra igenom tunneln.
Lundbytunneln Förkortning: LUNDBY alt. LUND	TA1 TA2	Östgående, riktning Centrum Västgående, riktning Torslanda	20.00-05:30	Östgående trafik leds alltid om på alternativt vägnät. När västgående tunnelrör är avstängd går västgående trafik i "fel" tunnelrör.
Tingstadstunneln Förkortning: TINGSTAD alt. TING	TA1 TA2	Norrgående, riktning Hisingen Södergående, riktning Centrum	22.00-05:00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Götaleden Förkortning: GÖTA	TA1 TA2	Östgående, riktning Falutorget Västgående, riktning Järntorget	21.00-05:30	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Marieholmstunneln Förkortning: MARIEHOLM alt. MAR	TA1 TA2	Östergående, riktning Centrum Västergående, riktning Hisingen	22.00-05:00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Angeredsbron och Gårdstenstunneln Förkortas: ANG/GÅRD	TA0	Totalavstängning	22.00-05:00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Skultorpstunneln Förkortning: SKULTORP alt. SKUL	TA1 TA2	Norrgående, riktning Skövde Södergående, riktning Falköping	Ej def.	Trafik dubbelriktas i det öppna tunnelröret; ett körfält i varje riktning.
Gerumstunneln Förkortning: GERUM alt. GER	TA1 TA2	Norrgående, riktning Oslo Södergående, riktning Göteborg	09.00-15.00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Ulricehamnstunneln Förkortning: ULRICEHAMN alt. ULR	TA1 TA2	Östgående, riktning Ulricehamn Västgående, riktning Borås	19.00-06.00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Uddevallatunnlarna Förkortning: UDDEVALLA alt. UDD	TA1 TA2	Östergående, riktning Uddevalla Västergående, riktning Torp	20.00-04-00	Trafik leds om på alternativt vägnät.

Vid frågor om denna tidplan, kontakta:

samordning.goteborg@trafikverket.se

