

Avstängningstidplan tunnlar och broar - 2026

Reviderad: 2026-08-21

Underhåll av installationer
Heltvätt (tak väggar och installationer)
Taktvätt

Tvätt av väggar och installationer
Tvätt av väggar/tak och installationer + underhåll av installationer
Övriga aktiviteter/extra avstängningar

Datum med orange markering - samordningsmöte för avstängningar nästkommande vecka

JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL		MAJ		JUNI	
Vecka 1		1		1		1	LUNDBY TA1	1		Vecka 23	
1		Vecka 6		Vecka 10		2		2		1	GNISTÅNG TA1*
2		2	GÖTA TA2	2	GNISTÅNG TA1	3		3		2	LUNDBY TA1
3		3	GÖTA TA2	3	LUNDBY TA1	4		Vecka 19		3	GÖTA TA1
4		4	GÖTA TA2	4	GÖTA TA1	5		4	LUNDBY TA1	4	
Vecka 2		5	GÖTA TA2	5	MARIEHOLM TA0	Vecka 15		5	LUNDBY TA2	5	
5		6		6	GÖTA TA1	6		6	GÖTA TA2	6	
6		7		7	GÖTA TA1	7	GÖTA TA1	7	GÖTA TA1	7	
7		8		8	GÖTA TA1	8	GNISTÅNG TA2*	8		Vecka 24	
8		Vecka 7		Vecka 11		9	LUNDBY TA2	9		8	GNISTÅNG TA2*
9		9		9	LUNDBY TA1	10		10		9	LUNDBY TA2
10		10		10	LUNDBY TA2	11		Vecka 20		10	GÖTA TA2
11		11		11	GÖTA TA1	12		11	UDDEVALLA TA0	11	MARIEHOLM TA0
Vecka 3		12		12	GÖTA TA2	Vecka 16		12	UDDEVALLA TA0	12	
12		13		13	GÖTA TA1	13	MARIEHOLM TA0	13		13	
13	LUNDBY TA1	14		14	GÖTA TA1	14	TINGSTAD TA0	14		14	
14	GÖTA TA1	15		15	GÖTA TA1	15	TINGSTAD TA0	15		Vecka 25	
15	GÖTA TA2	Vecka 8		Vecka 12		16	ULRICEHAMN TA0	16		15	TINGSTAD TA0
16		16	TINGSTAD TA0	16		17		17		16	TINGSTAD TA0
17		17	GNISTÅNG TA2*	17		18		Vecka 21		17	
18		18	GNISTÅNG TA1*	18		19		18	GNISTÅNG TA2*	18	
Vecka 4		19	MARIEHOLM TA0	19		Vecka 17		19	GNISTÅNG TA1*	19	
19		20		20	GÖTA TA1	20	GÖTA TA1	20	TINGSTAD TA0	20	
20		21		21	GÖTA TA1	21	GÖTA TA2	21	MARIEHOLM TA0	21	
21		22		22	GÖTA TA1	22	SKULTORP TA2	22		Vecka 26	
22		Vecka 9		Vecka 13		23	SKULTORP TA2	23		22	TINGSTAD TA0
23		23	GNISTÅNG TA2*	23	GÖTA TA2	24		24		23	
24		24	LUNDBY TA2	24		25		Vecka 22		24	
25		25	GÖTA TA2	25	GÖTA TA2	26		25		25	
Vecka 5		26	TINGSTAD TA0	26		Vecka 18		26	GERUM TA0	26	
26		27		27		27		27		27	
27		28		28		28	ANG/GÅRD TA0	28		28	
28				29		29		29		Vecka 27	
29	TINGSTAD TA0			Vecka 14		30		30		29	LUNDBY TA1
30				30	GÖTA TA1	31		31		30	
31				31	GNISTÅNG TA1*						

Götatunneln vecka 6: montage infartsbelysning
Götaleden vecka 17: Redundanstester
Götatunneln helg vecka 10-12: Injektering av förstärkning Västlänken + montage infartsbelysning
Tingstad TA0: Första natten tvätt norrgående, installationer södergående. Andra natten tvätt södergående, installationer norrgående
Tingstad vecka 26: Installationsarbeten

Avstängningstidplan tunnlar och broar - 2026

 Underhåll av installationer
 Heltvätt (tak väggar och installationer)
 Taktvätt

 Tvätt av väggar och installationer
 Tvätt av väggar/tak och installationer + underhåll av installationer
 Övriga aktiviteter/extra avstängningar

 Datum med orange markering - samordningsmöte för avstängningar nästkommande vecka

JULI		AUGUSTI		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DECEMBER	
1	GÖTA TA1	1		1	LUNDBY TA2	1		1		1	
2	GÖTA TA2	2		2	GÖTA TA1	2		2		2	
3		Vecka 32		3	GÖTA TA2	3		3		3	
4		3	SKULTORP TA1	4		4		4		4	
5		4	SKULTORP TA1	5	LUNDBY TA0	Vecka 41		5		5	
Vecka 28		5	SKULTORP TA2	6	LUNDBY TA0	5	GÖTA TA1	6		6	
6		6	GÖTA TA1	Vecka 37		6	GNISTÅNG TA1	7		Vecka 50	
7		7		7		7	GÖTA TA2	8		7	GNISTÅNG TA1
8		8		8		8		9		8	GÖTA TA1
9		9		9	UDDEVALLA TA0	9		Vecka 46		9	GÖTA TA2
10		Vecka 33		10	UDDEVALLA TA0	10		10	LUNDBY TA2	10	MARIEHOLM TA0
11		10	GNISTÅNG TA1*	11		11		11	GÖTA TA1	11	
12		11	LUNDBY TA1	12		Vecka 42		12		12	
Vecka 29		12	GÖTA TA2	13		12	GÖTA TA1	13		13	
13		13	MARIEHOLM TA0	Vecka 38		13	GNISTÅNG TA2	14		Vecka 51	
14		14		14		14	LUNDBY TA2	15		14	GNISTÅNG TA2
15		15		15		15	GÖTA TA2	16		15	LUNDBY TA2
16		16		16		16		Vecka 47		16	TINGSTAD TA0
17		Vecka 34		17		17		17	GNISTÅNG TA2	17	TINGSTAD TA0
18		17	GNISTÅNG TA2*	18		18		18	GNISTÅNG TA1	18	
19		18	LUNDBY TA2	19		Vecka 43		19	MARIEHOLM TA0	19	
Vecka 30		19	TINGSTAD TA0	20		19	MARIEHOLM TA0	20	TINGSTAD TA0	20	
20		20	TINGSTAD TA0	Vecka 39		20	TINGSTAD TA0	21		Vecka 52	
21		21		21		21	TINGSTAD TA0	22		21	
22		22		22	ANG/GÅRD TA0	22	ULRICEHAMN TA0	23		22	
23		23		23		23		Vecka 48		23	
24		Vecka 35		24		24		24		24	
25		24	GNISTÅNG TA2	25		25		25		25	
26		25	GNISTÅNG TA1	26		Vecka 44		26		26	
Vecka 31		26	TINGSTAD TA0	27		26	SKULTORP TA1	27		27	
27		27	MARIEHOLM TA0	Vecka 40		27	SKULTORP TA1	28		Vecka 53	
28		28		28	UDDEVALLA TA0	28	SKULTORP TA2	29		28	
29		29		29	UDDEVALLA TA0	29		29		29	
30		30		30		30		Vecka 49		30	
31		Vecka 36				31		31		31	
		31	TINGSTAD TA1								

 Götaleden v.45: Gullbergstunneln TA0 avstängd (Götatunneln öppen) - Redundanstester
 Lundby v.36: Tunneln stängd i båda riktningar lör 07.00-mån 05.00

 Uddevalla TA0: Ombyggnation av kopplingsboxar
 Tingstad vecka 32-36: Asfalteringsarbeten utanför tunneln. Inga arbeten i tunneln.
 I vecka 35 och 36 stängs norrgående riktning vid Olskroksmotet

Förklaringar, förkortningar mm.

Anläggning	TA	Riktning TA	Tider	Trafikomledning
Alla anläggningar	TA0	Totalavstängning	-	-
Gnistängstunneln Förkortning: GNISTÄNG alt. GNIST	TA1 TA2	Norrgående, riktning centrum Södergående, riktning Frölunda	21.00-05:30 20.00-05.30	Trafik leds om på alternativt vägnät. *Trafik dubbelriktas i det öppna tunnelröret; ett körfält i varje riktning. Breda/långa dispenstransporter kan ej köra igenom tunneln.
Lundbytunneln Förkortning: LUNDBY alt. LUND	TA1 TA2	Östgående, riktning Centrum Västgående, riktning Torslanda	20.00-05:30	Östgående trafik leds alltid om på alternativt vägnät. När västgående tunnelrör är avstängd går västgående trafik i "fel" tunnelrör.
Tingstadstunneln Förkortning: TINGSTAD alt. TING	TA1 TA2	Norrgående, riktning Hisingen Södergående, riktning Centrum	22.00-05:00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Götaleden Förkortning: GÖTA	TA1 TA2	Östgående, riktning Falutorget Västgående, riktning Järntorget	21.00-05:30	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Marieholmstunneln Förkortning: MARIEHOLM alt. MAR	TA1 TA2	Östergående, riktning Centrum Västergående, riktning Hisingen	22.00-05:00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Angeredsbron och Gårdstenstunneln Förkortas: ANG/GÅRD	TA0	Totalavstängning	22.00-05:00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Skultorpstunneln Förkortning: SKULTORP alt. SKUL	TA1 TA2	Norrgående, riktning Skövde Södergående, riktning Falköping	Ej def.	Trafik dubbelriktas i det öppna tunnelröret; ett körfält i varje riktning.
Gerumstunneln Förkortning: GERUM alt. GER	TA1 TA2	Norrgående, riktning Oslo Södergående, riktning Göteborg	09.00-15.00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Ulricehamnstunneln Förkortning: ULRICEHAMN alt. ULR	TA1 TA2	Östgående, riktning Ulricehamn Västgående, riktning Borås	19.00-06.00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Uddevallatunnelnarna Förkortning: UDDEVALLA alt. UDD	TA1 TA2	Östergående, riktning Uddevalla Västergående, riktning Torp	20.00-04-00	Trafik leds om på alternativt vägnät.

Vid frågor om denna tidplan, kontakta:

samordning.goteborg@trafikverket.se