

Avstängningstidplan tunnlar och broar - 2026

Reviderad: 2026-09-07

Underhåll av installationer
Heltvätt (tak väggar och installationer)
Taktvätt

Tvätt av väggar och installationer
Tvätt av väggar/tak och installationer + underhåll av installationer
Övriga aktiviteter/extra avstängningar

Datum med orange markering - samordningsmöte för avstängningar nästkommande vecka

JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL		MAJ		JUNI	
Vecka 1		1		1		1	LUNDBY TA1	1		Vecka 23	
1		Vecka 6		Vecka 10		2		2		1	GNISTÅNG TA1*
2		2	GÖTA TA2	2	GNISTÅNG TA1	3		3		2	LUNDBY TA1
3		3	GÖTA TA2	3	LUNDBY TA1	4		Vecka 19		3	GÖTA TA1
4		4	GÖTA TA2	4	GÖTA TA1	5		4	LUNDBY TA1	4	
Vecka 2		5	GÖTA TA2	5	MARIEHOLM TA0	Vecka 15		5	LUNDBY TA2	5	
5		6		6	GÖTA TA1	6		6	GÖTA TA2	6	
6		7		7	GÖTA TA1	7	GÖTA TA1	7	GÖTA TA1	7	
7		8		8	GÖTA TA1	8	GNISTÅNG TA2*	8		Vecka 24	
8		Vecka 7		Vecka 11		9	LUNDBY TA2	9		8	GNISTÅNG TA2*
9		9		9	LUNDBY TA1	10		10		9	LUNDBY TA2
10		10		10	LUNDBY TA2	11		Vecka 20		10	GÖTA TA2
11		11		11	GÖTA TA1	12		11	UDDEVALLA TA0	11	MARIEHOLM TA0
Vecka 3		12		12	GÖTA TA2	Vecka 16		12	UDDEVALLA TA0	12	
12		13		13	GÖTA TA1	13	MARIEHOLM TA0	13		13	
13	LUNDBY TA1	14		14	GÖTA TA1	14	TINGSTAD TA0	14		14	
14	GÖTA TA1	15		15	GÖTA TA1	15	TINGSTAD TA0	15		Vecka 25	
15	GÖTA TA2	Vecka 8		Vecka 12		16	ULRICEHAMN TA0	16		15	TINGSTAD TA0
16		16	TINGSTAD TA0	16		17		17		16	TINGSTAD TA0
17		17	GNISTÅNG TA2*	17		18		Vecka 21		17	
18		18	GNISTÅNG TA1*	18		19		18	GNISTÅNG TA2*	18	
Vecka 4		19	MARIEHOLM TA0	19		Vecka 17		19	GNISTÅNG TA1*	19	
19		20		20	GÖTA TA1	20	GÖTA TA1	20	TINGSTAD TA0	20	
20		21		21	GÖTA TA1	21	GÖTA TA2	21	MARIEHOLM TA0	21	
21		22		22	GÖTA TA1	22	SKULTORP TA2	22		Vecka 26	
22		Vecka 9		Vecka 13		23	SKULTORP TA2	23		22	TINGSTAD TA0
23		23	GNISTÅNG TA2*	23	GÖTA TA2	24		24		23	
24		24	LUNDBY TA2	24		25		Vecka 22		24	
25		25	GÖTA TA2	25	GÖTA TA2	26		25		25	
Vecka 5		26	TINGSTAD TA0	26		Vecka 18		26	GERUM TA0	26	
26		27		27		27		27		27	
27		28		28		28	ANG/GÅRD TA0	28		28	
28				29		29		29		Vecka 27	
29	TINGSTAD TA0			Vecka 14		30		30		29	LUNDBY TA1
30				30	GÖTA TA1	31		31		30	
31				31	GNISTÅNG TA1*						

Götatunneln vecka 6: montage infartsbelysning
Götaleden vecka 17: Redundanstester
Götatunneln helg vecka 10-12: Injektering av förstärkning Västlänken + montage infartsbelysning
Tingstad TA0: Första natten tvätt norrgående, installationer södergående. Andra natten tvätt södergående, installationer norrgående
Tingstad vecka 26: Installationsarbeten

Avstängningstidplan tunnlar och broar - 2026

 Underhåll av installationer
 Heltvätt (tak väggar och installationer)
 Taktvätt

 Tvätt av väggar och installationer
 Tvätt av väggar/tak och installationer + underhåll av installationer
 Övriga aktiviteter/extra avstängningar

 Datum med orange markering - samordningsmöte för avstängningar nästkommande vecka

JULI			AUGUSTI			SEPTEMBER			OKTOBER			NOVEMBER			DECEMBER		
1	GÖTA TA1		1			1	LUNDBY TA2		1			1			1		
2	GÖTA TA2		2			2	GÖTA TA1	TING TA1	2				Vecka 45		2		
3				Vecka 32		3	GÖTA TA2	TING TA1	3			2	GÖTA TA0		3		
4			3	SKULTORP TA1	TING TA2	4			4			3	GÖTA TA0		4		
5			4	SKULTORP TA1	TING TA2	5	LUNDBY TA0			Vecka 41		4			5		
	Vecka 28		5	SKULTORP TA2	TING TA2	6	LUNDBY TA0		5	GÖTA TA1		5			6		
6			6	GÖTA TA1	TING TA2		Vecka 37		6	GNISTÅNG TA1		6				Vecka 50	
7			7			7	TINGSTAD TA0		7	GÖTA TA2		7			7	GNISTÅNG TA1	
8			8			8	TINGSTAD TA0		8			8			8	GÖTA TA1	
9			9			9	UDDEVALLA TA0		9				Vecka 46		9	GÖTA TA2	
10				Vecka 33		10	UDDEVALLA TA0		10			10	LUNDBY TA2		10	MARIEHOLM TA0	
11			10	GNISTÅNG TA1*	TING TA2	11			11			10	GÖTA TA1		11		
12			11	LUNDBY TA1	TING TA0	12				Vecka 42		11	GÖTA TA2		12		
	Vecka 29		12	GÖTA TA2	TING TA0	13			12	GÖTA TA1		12			13		
13			13	MARIEHOLM TA0			Vecka 38		13	GNISTÅNG TA2		13				Vecka 51	
14			14			14			14	LUNDBY TA2		14			14	GNISTÅNG TA2	
15			15			15			15	GÖTA TA2		15			15	LUNDBY TA2	
16			16			16			16				Vecka 47		16	TINGSTAD TA0	
17				Vecka 34		17			17			16	GNISTÅNG TA2		17	TINGSTAD TA0	
18			17	GNISTÅNG TA2*	TING TA2	18			18			17	GNISTÅNG TA1		18		
19			18	LUNDBY TA2	TING TA2	19				Vecka 43		18	MARIEHOLM TA0		19		
	Vecka 30		19	TINGSTAD TA0		20			19	MARIEHOLM TA0		19	TINGSTAD TA0		20		
20			20	TINGSTAD TA0			Vecka 39		20	TINGSTAD TA0		20				Vecka 52	
21			21			21			21	TINGSTAD TA0		21			21		
22			22			22	ANG/GÅRD TA0		22	ULRICEHAMN TA0		22			22		
23			23			23			23				Vecka 48		23		
24				Vecka 35		24			24			23			24		
25			24	GNISTÅNG TA2	TING TA2	25			25			24			25		
26			25	GNISTÅNG TA1	TING TA0	26				Vecka 44		25			26		
	Vecka 31		26	TINGSTAD TA0		27			26	SKULTORP TA1		26			27		
27			27	MARIEHOLM TA0			Vecka 40		27	SKULTORP TA1		27				Vecka 53	
28			28			28	UDDEVALLA TA0		28	SKULTORP TA2		28			28		
29			29			29	UDDEVALLA TA0		29			29			29		
30			30			30			30				Vecka 49		30		
31				Vecka 36					31			30			31		
			31	TINGSTAD TA1													

 Götaleden v.45: Gullbergstunneln TA0 avstängd (Götatunneln öppen) - Redundanstester
 Lundby v.36: Tunneln stängd i båda riktningar lör 07.00-mån 05.00

 Uddevalla TA0: Ombyggnation av kopplingsboxar
 Tingstad vecka 32-36: Asfalteringsarbeten utanför tunneln. Inga arbeten i tunneln.
 I vecka 36 och 37 stängs norrgående riktning vid Olskroksmotet

Förklaringar, förkortningar mm.

Anläggning	TA	Riktning TA	Tider	Trafikomledning
Alla anläggningar	TA0	Totalavstängning	-	-
Gnistångstunneln	TA1	Norrgående, riktning centrum	21.00-05:30	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Förkortning: GNISTÄNG alt. GNIST	TA2	Södergående, riktning Frölunda		Breda/långa dispenstransporter kan ej köra genom tunneln.
	TA1*	Norrgående, riktning centrum	20.00-05:30	Alternativ avstängning; Trafik dubbelriktas i det öppna tunnelröret; ett körfält i varje riktning. Breda/långa dispenstransporter kan ej köra genom tunneln.
	TA2*	Södergående, riktning Frölunda		
Lundbytunneln	TA1	Östgående, riktning Centrum	20.00-05:30	Östgående trafik leds alltid om på alternativt vägnät. När västgående tunnelrör är avstängd går västgående trafik i "fel" tunnelrör.
Förkortning: LUNDBY alt. LUND	TA2	Västgående, riktning Torslanda		
Tingstadstunneln	TA1	Norrgående, riktning Hisingen	22.00-05:00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Förkortning: TINGSTAD alt. TING	TA2	Södergående, riktning Centrum		
Götaleden	TA1	Östgående, riktning Falutorget	21.00-05:30	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Förkortning: GÖTA	TA2	Västgående, riktning Järntorget		
Marieholmstunneln	TA1	Östergående, riktning Centrum	22.00-05:00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Förkortning: MARIEHOLM alt. MAR	TA2	Västergående, riktning Hisingen		
Angeredsbron och Gårdstenstunneln	TA0	Totalavstängning	22.00-05:00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Förkortas: ANG/GÅRD				
Skulptorpstunneln	TA1	Norrgående, riktning Skövde	Ej def.	Trafik dubbelriktas i det öppna tunnelröret; ett körfält i varje riktning.
Förkortning: SKULTORP alt. SKUL	TA2	Södergående, riktning Falköping		
Gerumstunneln	TA1	Norrgående, riktning Oslo	09.00-15.00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Förkortning: GERUM alt. GER	TA2	Södergående, riktning Göteborg		
Ulricehamnstunneln	TA1	Östgående, riktning Ulricehamn	19.00-06.00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Förkortning: ULRICEHAMN alt. ULR	TA2	Västgående, riktning Borås		
Uddevallatunnlarna	TA1	Östergående, riktning Uddevalla	20.00-04-00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Förkortning: UDDEVALLA alt. UDD	TA2	Västergående, riktning Torp		

Vid frågor om denna tidplan, kontakta:

samordning.goteborg@trafikverket.se