

Avstängningstidplan tunnlar och broar - 2026

Reviderad: 2025-08-27

Underhåll av installationer

Heltvätt (tak väggar och installationer)

Taktvätt

Tvätt av väggar och installationer

Tvätt av väggar/tak och installationer + underhåll av installationer

Övriga aktiviteter/extra avstängningar

Datum med orange markering - samordningsmöte för avstängningar nästkommande vecka

JANUARI			FEBRUARI			MARS			APRIL			MAJ			JUNI		
Vecka 1			1			1			1	LUND TA1		1			Vecka 23		
1			Vecka 6			Vecka 10			2	GÖTA TA2		2			1	GNISTÅNG TA1	
2			2			2			3			3			2	LUNDBY TA1	
3			3			3			4			Vecka 19			3	GÖTA TA1	
4			4			4			5			4	LUNDBY TA1		4		
Vecka 2			5			5			Vecka 15			5	LUNDBY TA2		5		
5			6			6			6			6	GÖTA TA1		6	GÖTA TA2	
6			7			7			7	GÖTA TA1		7	GÖTA TA2		7		
7			8			8			8	GNISTÅNG TA2		8			Vecka 24		
8			Vecka 7			Vecka 11			9	LUNDBY TA2		9			8	GNISTÅNG TA2	
9			9			9	LUNDBY TA1		10	GÖTA TA2		10			9	LUNDBY TA2	
10			10			10	LUNDBY TA2		11			Vecka 20			10	GÖTA TA2	
11			11			11	GÖTA TA1		12			11			11	TINGSTAD TA0	
Vecka 3			12			12	GÖTA TA2		Vecka 16			12			12		
12	LUNDBY TA1		13			13			13	MARIEHOLM TA0		13			13		
13	LUNDBY TA2		14			14			14	TINGSTAD TA0		14			14		
14	GÖTA TA1		15			15			15	ULRICEHAMN TA0		15			Vecka 25		
15	GÖTA TA2		Vecka 8			Vecka 12			16			16			15	MARIEHOLM TA0	
16			16	GNISTÅNG TA2		16			17			17			16		
17			17	GNISTÅNG TA1		17			18			Vecka 21			17		
18			18	TINGSTAD TA0		18			19			18	GNISTÅNG TA2		18		
Vecka 4			19	MARIEHOLM TA0		19			Vecka 17			19	GNISTÅNG TA1		19		
19	MARIEHOLM TA0		20			20			20	GÖTA TA2		20	TINGSTAD TA0		20		
20	GNISTÅNG TA1		21			21			21	GÖTA TA2		21	MARIEHOLM TA0		21		
21	LUNDBY TA1		22			22			22	GÖTA TA2 (reserv)		22			Vecka 26		
22	GÖTA TA1		Vecka 9			Vecka 13			23			23			22		
23			23			23			24			24			23		
24			24			24			25			Vecka 22			24		
25			25			25			26			25	UDDEVALLA TA0		25		
Vecka 5			26			26			Vecka 18			26	UDDEVALLA TA0		26		
26	GNISTÅNG TA2		27			27			27			27			27		
27	LUNDBY TA2		28			28			28	ANG/GÅRD TA0		28			28		
28	GÖTA TA2					29			29			29			Vecka 27		
29	TINGSTAD TA0					Vecka 14			30			30			29	LUNDBY TA1	
30						30	GÖTA TA1					31			30	LUNDBY TA2	
31						31	GNIST TA1										

Götaleden vecka 17: Redundanstester

Avstängningstidplan tunnlar och broar - 2026

 Underhåll av installationer
 Heltvätt (tak väggar och installationer)
 Taktvätt

 Tvätt av väggar och installationer
 Tvätt av väggar/tak och installationer + underhåll av installationer
 Övriga aktiviteter/extra avstängningar

 Datum med orange markering - samordningsmöte för avstängningar nästkommande vecka

JULI		AUGUSTI		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DECEMBER	
1	GÖTA TA1	1		1	LUNDBY TA2	1		1		1	
2	GÖTA TA2	2		2	GÖTA TA1	2		2		2	
3		Vecka 32		3	GÖTA TA2	3		3		3	
4		3	SKULTORP TA1	4		4		4		4	
5		4	SKULTORP TA1	5		Vecka 41		5		5	
Vecka 28		5	SKULTORP TA2	6		5	GÖTA TA1	6		6	
6		6		Vecka 37		6	GNISTÅNG TA1	7		Vecka 50	
7		7		7		7	LUNDBY TA1	8		7	
8		8		8		8	GÖTA TA2	9		8	
9		9		9		9		Vecka 46		9	
10		Vecka 33		10		10		10	LUNDBY TA1	10	
11		10	GNISTÅNG TA1	11		11		11	LUNDBY TA2	11	
12		11	LUNDBY TA1	12		Vecka 42		12	GÖTA TA1	12	
Vecka 29		12	GÖTA TA1	13		12	GÖTA TA1	13	GÖTA TA2	13	
13		13	MARIEHOLM TA0	Vecka 38		13	GNISTÅNG TA2	14		Vecka 51	
14		14		14		14	LUNDBY TA2	15		14	
15		15		15		15	GÖTA TA2	16		15	
16		16		16		16		Vecka 47		16	
17		Vecka 34		17		17		16	GNISTÅNG TA2	17	
18		17	GNISTÅNG TA2	18		18		17	GNISTÅNG TA1	18	
19		18	LUNDBY TA2	19		Vecka 43		18	TINGSTAD TA0	19	
Vecka 30		19	GÖTA TA2	20		19	MARIEHOLM TA0	19	MARIEHOLM TA0	20	
20		20	TINGSTAD TA0	Vecka 39		20	TINGSTAD TA0	20		Vecka 52	
21		21		21		21	ULRICEHAMN TA0	21		21	
22		22		22	ANG/GÅRD TA0	22		22		22	
23		23		23		23		Vecka 48		23	
24		Vecka 35		24		24		23		24	
25		24	GNISTÅNG TA2	25		25		24		25	
26		25	GNISTÅNG TA1	26		Vecka 44		25		26	
Vecka 31		26	TINGSTAD TA0	27		26	SKULTORP TA1	26		27	
27		27	MARIEHOLM TA0	Vecka 40		27	SKULTORP TA1	27		Vecka 53	
28		28		28	UDDEVALLA TA0	28	SKULTORP TA2	28		28	
29		29		29	UDDEVALLA TA0	29		29		29	
30		30		30		30		Vecka 49		30	
31		Vecka 36				31		30		31	
		31	LUNDBY TA1								

Förklaringar, förkortningar mm.

Anläggning	TA	Riktning TA	Tider	Trafikomledning
Alla anläggningar	TA0	Totalavstängning	-	-
Gnistängstunneln Förkortning: GNISTÄNG alt. GNIST	TA1 TA2	Norrgående, riktning centrum Södergående, riktning Frölunda	20.00-05:30	Trafik dubbelriktas i det öppna tunnelröret; ett körfält i varje riktning. Breda/långa dispenstransporter kan ej köra igenom tunneln.
Lundbytunneln Förkortning: LUNDBY alt. LUND	TA1 TA2	Östgående, riktning Centrum Västgående, riktning Torslanda	20.00-05:30	Östgående trafik leds alltid om på alternativt vägnät. När västgående tunnelrör är avstängd går västgående trafik i "fel" tunnelrör.
Tingstadstunneln Förkortning: TINGSTAD alt. TING	TA1 TA2	Norrgående, riktning Hisingen Södergående, riktning Centrum	22.00-05:00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Götaleden Förkortning: GÖTA	TA1 TA2	Östgående, riktning Falutorget Västgående, riktning Järntorget	21.00-05:30	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Marieholmstunneln Förkortning: MARIEHOLM alt. MAR	TA1 TA2	Östergående, riktning Centrum Västergående, riktning Hisingen	22.00-05:00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Angeredsbron och Gårdstenstunneln Förkortas: ANG/GÅRD	TA0	Totalavstängning	22.00-05:00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Skultorpstunneln Förkortning: SKULTORP alt. SKUL	TA1 TA2	Norrgående, riktning Skövde Södergående, riktning Falköping	Ej def.	Trafik dubbelriktas i det öppna tunnelröret; ett körfält i varje riktning.
Gerumstunneln Förkortning: GERUM alt. GER	TA1 TA2	Norrgående, riktning Oslo Södergående, riktning Göteborg	09.00-15.00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Ulricehamnstunneln Förkortning: ULRICEHAMN alt. ULR	TA1 TA2	Östgående, riktning Ulricehamn Västgående, riktning Borås	19.00-06.00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Uddevallatunnlarna Förkortning: UDDEVALLA alt. UDD	TA1 TA2	Östergående, riktning Uddevalla Västergående, riktning Torp	20.00-04-00	Trafik leds om på alternativt vägnät.

Vid frågor om denna tidplan, kontakta:

samordning.goteborg@trafikverket.se