

Avstängningstidplan tunnlar och broar - 2027

Reviderad: 2026-08-10

 Underhåll av installationer
 Heltvätt (tak väggar och installationer)
 Taktvätt

 Tvätt av väggar och installationer
 Tvätt av väggar/tak och installationer + underhåll av installationer
 Övriga aktiviteter/extra avstängningar

 Datum med orange markering - samordningsmöte för avstängningar nästkommande vecka

JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL		MAJ		JUNI	
Vecka 53		Vecka 5		Vecka 9		1	LUNDBY TA2	1		1	GNISTÅNG TA1
1		1		1		2		2		2	LUNDBY TA2
2		2		2		3		Vecka 18		3	GÖTA TA1
3		3		3		4		3	UDDEVALLA TA0	4	
Vecka 1		4		4		Vecka 14		4	UDDEVALLA TA0	5	
4		5		5		5		5		6	
5		6		6		6		6		Vecka 23	
6		7		7		7		7		7	GNISTÅNG TA2
7		Vecka 6		Vecka 10		8		8		8	GÖTA TA2
8		8		8	LUNDBY TA2	9		9		9	MARIEHOLM TA0
9		9		9	GÖTA TA1	10		Vecka 19		10	
10		10		10	GÖTA TA2	11		10	GNIST TA1*	11	
Vecka 2		11		11		Vecka 15		11	GNIST TA1*	12	
11	LUNDBY TA2	12		12		12		12	GNIST TA1*	13	
12	GÖTA TA1	13		13		13		13	GNIST TA1*	Vecka 24	
13	GÖTA TA2	14		14		14	ULRICEHAMN TA0	14		14	TINGSTAD TA0
14		Vecka 7		Vecka 11		15		15		15	TINGSTAD TA0
15		15	TINGSTAD TA0	15	GÖTA TA1	16		16		16	
16		16	GNISTÅNG TA2	16	MARIEHOLM TA0	17		Vecka 20		17	
17		17	GNISTÅNG TA1	17	TINGSTAD TA0	18		17	LUNDBY TA2	18	
Vecka 3		18	MARIEHOLM TA0	18	TINGSTAD TA0	Vecka 16		18	GÖTA TA1	19	
18		19		19		19	SKULTORP TA1	19	GÖTA TA2	20	
19		20		20		20	SKULTORP TA1	20	ANG/GÅRD TA0	Vecka 25	
20		21		21		21	SKULTORP TA2	21		21	
21		Vecka 8		Vecka 12		22		22		22	
22		22		22	GÖTA TA1	23		23		23	
23		23		23	GNIST TA1	24		Vecka 21		24	
24		24		24	GÖTA TA2	25		24		25	
Vecka 4		25		25		Vecka 17		25	GERUM TA0	26	
25		26		26		26		26	TINGSTAD TA0	27	
26		27		27		27		27	MARIEHOLM TA0	Vecka 26	
27		28		28		28		28		28	LUNDBY TA2
28				Vecka 13		29		29		29	GÖTA TA1
29				29		30		30		30	GÖTA TA2
30				30	GÖTA TA2			Vecka 22			
31				31	GNISTÅNG TA2			31			

 Gnistångstunneln vecka 14-18; byte belysning och reinvestering brandbekämpningssystem. Trafiken dubbelriktas i det öppna tunnelröret.

UTKAST Avstängningstidplan tunnlar och broar - 2027

 Underhåll av installationer
 Heltvätt (tak väggar och installationer)
 Taktvätt

 Tvätt av väggar och installationer
 Tvätt av väggar/tak och installationer + underhåll av installationer
 Övriga aktiviteter/extra avstängningar

 Datum med orange markering - samordningsmöte för avstängningar nästkommande vecka

JULI		AUGUSTI		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DECEMBER	
1		1		1	GÖTA TA2	1		1		1	
2		Vecka 31		2		2		Vecka 44		2	
3		2	SKULTORP TA1	3		3		1		3	
4		3	SKULTORP TA1	4		Vecka 40		2		4	
Vecka 27		4	SKULTORP TA2	5		4	GÖTA TA1	3		5	
5		5	GÖTA TA1	Vecka 36		5	GNISTÅNG TA1	4		Vecka 49	
6		6		6		6	GÖTA TA2	5		6	GNISTÅNG TA1
7		7		7		7	LUNDBY TA?	6		7	GÖTA TA1
8		8		8		8		Vecka 45		8	GÖTA TA2
9		Vecka 32		9		9		8	LUNDBY TA?	9	MARIEHOLM TA0
10		9	GNISTÅNG TA1	10		10		9	GÖTA TA1	10	
11		10	LUNDBY TA2	11		Vecka 41		10	GÖTA TA2	11	
Vecka 28		11	GÖTA TA2	12		11	GÖTA TA1	11		12	
12		12	MARIEHOLM TA0	Vecka 37		12	GNISTÅNG TA2	12		Vecka 50	
13		13		13		13	GÖTA TA2	13		13	GNISTÅNG TA2
14		14		14		14		14		14	TINGSTAD TA0
15		15		15		15		Vecka 46		15	TINGSTAD TA0
16		Vecka 33		16		16		15	GNISTÅNG TA2	16	LUNDBY TA?
17		16	GNISTÅNG TA2	17		17		16	GNISTÅNG TA1	17	
18		17	TINGSTAD TA0	18		Vecka 42		17	TINGSTAD TA0	18	
Vecka 29		18	TINGSTAD TA0	19		18	MARIEHOLM TA0	18	MARIEHOLM TA0	19	
19		19		Vecka 38		19	TINGSTAD TA0	19		Vecka 51	
20		20		20		20	TINGSTAD TA0	20		20	
21		21		21	ANG/GÅRD TA0	21	ULRICEHAMN TA0	21		21	
22		22		22		22		Vecka 47		22	
23		Vecka 34		23		23		22		23	
24		23	GNISTÅNG TA2	24		24		23		24	
25		24	GNISTÅNG TA1	25		Vecka 43		24		25	
Vecka 30		25	TINGSTAD TA0	26		25	SKULTORP TA1	25		26	
26		26	MARIEHOLM TA0	Vecka 39		26	SKULTORP TA1	26		Vecka 52	
27		27		27	UDDEVALLA TA0	27	SKULTORP TA2	27		27	
28		28		28	UDDEVALLA TA0	28		28		28	
29		29		29		29		Vecka 48		29	
30		Vecka 35		30		30		29		30	
31		30	LUNDBY TA2			31		30		31	
		31	GÖTA TA1								

Förklaringar, förkortningar mm.

Anläggning	TA	Riktning TA	Tider	Trafikomledning
Alla anläggningar	TA0	Totalavstängning	-	-
Gnistängstunneln Förkortning: GNISTÄNG alt. GNIST	TA1 TA2	Norrgående, riktning centrum Södergående, riktning Frölunda	20.00-05:30	Trafik leds om på alternativt vägnät. *Trafik dubbelriktas i det öppna tunnelröret; ett körfält i varje riktning. Breda/långa dispenstransporter kan ej köra igenom tunneln.
Lundbytunneln Förkortning: LUNDBY alt. LUND	TA1 TA2	Östgående, riktning Centrum Västgående, riktning Torslanda	20.00-05:30	Östgående trafik leds alltid om på alternativt vägnät. När västgående tunnelrör är avstängd går västgående trafik i "fel" tunnelrör.
Tingstadstunneln Förkortning: TINGSTAD alt. TING	TA1 TA2	Norrgående, riktning Hisingen Södergående, riktning Centrum	22.00-05:00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Götaleden Förkortning: GÖTA	TA1 TA2	Östgående, riktning Falutorget Västgående, riktning Järntorget	21.00-05:30	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Marieholmstunneln Förkortning: MARIEHOLM alt. MAR	TA1 TA2	Östergående, riktning Centrum Västergående, riktning Hisingen	22.00-05:00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Angeredsbron och Gårdstenstunneln Förkortas: ANG/GÅRD	TA0	Totalavstängning	22.00-05:00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Skultorpstunneln Förkortning: SKULTORP alt. SKUL	TA1 TA2	Norrgående, riktning Skövde Södergående, riktning Falköping	Ej def.	Trafik dubbelriktas i det öppna tunnelröret; ett körfält i varje riktning.
Gerumstunneln Förkortning: GERUM alt. GER	TA1 TA2	Norrgående, riktning Oslo Södergående, riktning Göteborg	09.00-15.00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Ulricehamnstunneln Förkortning: ULRICEHAMN alt. ULR	TA1 TA2	Östgående, riktning Ulricehamn Västgående, riktning Borås	19.00-06.00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Uddevallatunnlarna Förkortning: UDDEVALLA alt. UDD	TA1 TA2	Östergående, riktning Uddevalla Västergående, riktning Torp	20.00-04-00	Trafik leds om på alternativt vägnät.

Vid frågor om denna tidplan, kontakta:

samordning.goteborg@trafikverket.se

