

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagsbanan Gä-Fv
Vecka : 1650 1749

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
194974 PSB	(STL)	(FV)		Bärighetsåtgärder för malmtransporter	E	1728 1733	1732 1733	M-S M-S	00:00 00:00	24:00 24:00	H H		A H	Stl 24 - FV 311 (sth: -/40)			PSB M3 Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen) - (Frövi)
195093 PSB	(STL)	(FV)		Bärighetsåtgärder för malmtransporter	E	1721 1722 1722	1721 1722 1722	To-S M M-S	00:00 00:00 00:00	24:00 05:00 24:00	H D H		A A H	Stl 24 - FV 311 Stl 24 - FV 311 (sth: -/40)			Objektet berör ingen av driftplatserna Frövi, Ställdalen. Hastighetsnedsättningen Lindesberg - Storå sth 40/70 beroende på värmen PSB M3 Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen) - (Frövi) Flyttande hastighetsnedsättningen V1722 sth 40/70 kan förekomma

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Mittbanan
Vecka : 1650 1749

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
191955 PSB	(TÖV)	SUC		Förarbeten för triangelspåret	E	1735	1739	M-F	09:00	15:00	D		A	Töv msi 31,33,35-Suc msi 173	X		PSB M1
						1739	1739	nmS	12:30	11:30	D		A	Töv msi 31,33,35-Suc msi 173	X		Trafikpåverkan Trafikavbrott mot Mittbanan och Ådalsbanan. Objekt 191955 och 191965 hör ihop. Förberedande jobb för triangelspåret kanalisation, stolpfundament, kablar

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ostkustbanan
Vecka : 1650 1749

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
193594 PSB	(SUC)	(HKL)		Trimningsåtgärder nya mellanblock samt ställverksombyggnad Svartvik	E	1723	1723	O-F	09:00	13:00	D		A	Hkl infsi 4/1-Suc infsi 122			PSB M2
						1724	1724	M-O	09:00	13:00	D		A	Hkl infsi 4/1-Suc infsi 122			Trafikavbrott Sundsvall-Hudiksvall.
						1725	1725	M-To	09:00	13:00	D		A	Hkl infsi 4/1-Suc infsi 122			
						1726	1726	M	09:00	13:00	D		A	Hkl infsi 4/1-Suc infsi 122			
						1735	1738	M-F	09:00	15:00	D		A	Hkl infsi 4/1-Suc infsi 122			Trimningsåtgärder Mellanblock samt
						1742	1742	M-O	09:00	15:00	D		A	Hkl infsi 4/1-Suc infsi 122			ställverksombyggnad Svartvik. Kontaktperson Robert
						1743	1743	M-F	09:00	15:00	D		A	Hkl infsi 4/1-Suc infsi 122			Pettersson 070-534 12 55
						1744	1744	M	09:00	15:00	D		A	Hkl infsi 4/1-Suc infsi 122			
						1724	1724	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Hkl infsi 4/1-Suc infsi 122		X	
						1742	1742	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Hkl infsi 4/1-Suc infsi 122			
						1743	1743	M-O	00:00	15:00	D		H	(sth: -/40 km+m: 200,550/200,750 Längd: 200)			
						1743	1743	O-S	15:00	24:00	D		H	(sth: -/70 km+m: 200,550/200,750 Längd: 200)			
						1744	1744	M	00:00	15:00	D		H	(sth: -/70 km+m: 200,550/200,750 Längd: 200)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ådalsbanan Lsl-Suc
Vecka : 1650 1749

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
191965 PSB	BIA	SUC		Förarbete triangelspåret	E	1735	1739	M-F	09:00	15:00	D		A	Suc msi 175-Bia L1	X		PSB M1
						1739	1739	nmS	12:30	11:30	D		A	Suc msi 175-Bia L1	X		Trafikpåverkan Trafikavbrott mot Ådalsbanan och Mittbanan. Objekt 191965 och 191955 hör ihop.

Ktl-arbeten och kanalisation samt kabelarbeten

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 1650 1749

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
193704 PSB	THM	BST		Spårbyte Bds-Bst, etapp 4	E	1726	1728	M-S	00:00	05:00	D	Spårbyte	A	Thm infsi 2/1-Bst 2/6,3/6,4/6	X		PSB N1
						1729	1740	nmTi-nmM	23:00	06:00	D	Spårbyte	A	Thm infsi 2/1-Bst 2/6,3/6,4/6	X		Trafikpåverkan:
						1740	1740	M-S	00:00	05:00	D	Efterarbete	A	Thm infsi 2/1-Bst 2/6,3/6,4/6	X		Trafikavbrott Träskholm-Bastuträsk from v1726-1741
						1741	1741	M-S	00:00	05:00	D	Efterarbete	A	Thm infsi 2/1-Bst 2/6,3/6,4/6	X		Spårbyte etapp 4 Träskholm-Bastuträsk.
						1729	1740	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 km+m: 969,017/1023,093 Längd: 5000)			Hastighetsnedsättning sth 40 i 5000 meter. Hastighetsnedsättning ligger under vecka 1729-40

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 1650 1749

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av Anmärkningar
196417	A	MDM	Stenkumla - Dunsjö	E	1728	1732	M-S	00:00	24:00	H	A Å 31,33 - Mdm 32,34,36	X	PSB Ö2
PSB			dubbelspår		1733	1733	M	00:00	04:40	H	A Å 31,33 - Mdm 32,34,36	X	Trafikpåverkan: Totalavbrott (Motala) - (Hallsberg)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mälardalen Sub-Hsa
Vecka : 1650 1749

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
198023 PSB	SUB	BKB		Mälardalen - 17:2 Totalavstängt 1:2	Alla	1728	1728	Ti-S	04:00	24:00	H		A Sub 894, 896 - Bkb U71, N41	X	PSB Ö7		
						1729	1729	M-S	00:00	24:00	H		A Sub 894, 896 - Bkb U71, N41	X	Trafikpåverkan		
						1730	1730	M	00:00	04:30	H		A Sub 894, 896 - Bkb U71, N41	X	Helavstängt Sub-(Bkb)		
198039 PSB	SUB	JKB		Mälardalen - 17:2 Totalavstängt 2:2	Alla	1730	1730	M-S	04:30	24:00	H		A Sub 976, 978 - Jkb 28, 58, Khä 32, 62	X	PSB Ö6		
						1730	1733	M-S	00:00	24:00	H		A Sub 976, 978 - Jkb 28, 58, Khä 32, 62	X	Helavstängt Sundbyberg-Jakobsberg		
						1734	1734	M	00:00	04:30	H		A Sub 976, 978 - Jkb 28, 58, Khä 32, 62	X	Möjligt att vända tåg i Sundbyberg och Jakobsberg Gränspunkter ändrade efter nya förutsättningar i Khä. 151130/is		
197159 PSB	DUO	BKB		Mälardalen - Söndagstider	Alla	1701	1714	S	02:00	08:50	D		A Duo 22, 52 - Bkb U71, N41	X	PSG Ö4		
						1716	1723	S	02:00	08:50	D		A Duo 22, 52 - Bkb U71, N41	X	Trafikpåverkan		
						1734	1743	S	02:00	08:50	D		A Duo 22, 52 - Bkb U71, N41	X	Helavstängt Duvbo-Barkarby		
						1745	1748	S	02:00	08:50	D		A Duo 22, 52 - Bkb U71, N41	X	Möjligt att vända tåg i Sundbyberg och Barkarby		

Kan komma att ändras om MB 17:1 flyttas. /is

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Sundbyberg
Vecka : 1650 1749

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
198021 PSB	HUV	SUB		Mälarbanan - 17:2 Totalavstängt 1:2	Alla	1728	1728	Ti-S	04:00	24:00	H		A	Ke 300, 302, 304, 308, 316 - Sub 894, 896	X		PSB Ö5 Trafikpåverkan
						1729	1729	M-S	00:00	24:00	H		A	Ke 300, 302, 304, 308, 316 - Sub 894, 896	X		Helavstängt (Karlberg)/(Tomtebodavägen)-Sundbyberg,
						1730	1730	M	00:00	04:30	H		A	Ke 300, 302, 304, 308, 316 - Sub 894, 896	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Svealandsbanan
Vecka : 1650 1749

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
192373 PSB	HÄD	MBY		Strängnäs - Härad dubbelspårsutbyggnad	E	1716	1716	LS	00:00	24:00	H		A Häd 122 - Mby 241	X		PSB Ö1	
						1717	1717	M-S	00:00	24:00	H		A Häd 122 - Mby 241	X		Trafikpåverkan: Totalavbrott	
						1718	1718	M	00:00	04:30	D		A Häd 122 - Mby 241	X			
192374 PSB	HÄD	MBY		Strängnäs - Härad dubbelspårsutbyggnad	E	1734	1734	M-S	04:30	24:00	H		A Häd 122 - Mby 241	X		PSB Ö1	
						1735	1735	M	00:00	04:30	D		A Häd 122 - Mby 241	X		Trafikpåverkan: Totalavbrott	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Skånebanan Hb-Crgb
Vecka : 1650 1749

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
194201 PSB	ÅP	KÅB	X	Signalarbeten skånebanan inför sth höjning, Etapp 9	E	1749	1749	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Stopp, varje vecka	A	A-skydd: Kåb 22 - Åp 21 - Åp 22, ; E-skydd : Kåb 21 - Åp 21 - Åp 22-åp 24, Åp 51- Åp 52	X		PSB S2 Trafikpåvekan: Trafikavbrott
						1749	1749	M-L	00:00	24:00	H	Espdr varje vecka	H	(sth: 140/70 km+m: 52,000/53,000 Längd: 1000)			
194200 PSB	KÅB	KVI	X	Signalarbeten skånebanan inför sth höjning, Etapp 8	E	1747	1747	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Stopp, varje vecka	A	A-skydd: Kvi 22 - Kåb 21 - Kåb 22, ; E-skydd :Kvi 21 - Kåb 22	X		PSB S2 Trafikpåvekan: Trafikavbrott
						1748	1748	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Stopp, varje vecka	A	A-skydd: Kvi 22 - Kåb 21 - Kåb 22, ; E-skydd :Kvi 21 - Kåb 22			
						1747	1748	M-S	00:00	24:00	H	Espdr varje vecka	H	(sth: 140/70 km+m: 47,000/52,000 Längd: 5000)			
194199 PSB	KVI	KL	X	Signalarbeten skånebanan inför sth höjning, Etapp 7	E	1744	1744	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Stopp, varje vecka	A	A-skydd: Hyl 22 - Kl 21 - Kl 22, ; E-skydd :Hyl 21 - Kl 22	X		PSB S2 Trafikpåvekan: Trafikavbrott
						1745	1745	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Stopp, varje vecka	A	A-skydd: Hyl 22 - Kl 21 - Kl 22, ; E-skydd :Hyl 21 - Kl 22			
						1746	1746	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Stopp, varje vecka	A	A-skydd: Hyl 22 - Kl 21 - Kl 22, ; E-skydd :Hyl 21 - Kl 22			
						1744	1746	M-S	00:00	24:00	H	Espdr varje vecka	H	(sth: 140/70 km+m: 42,000/47,000 Längd: 5000)			
194198 PSB	KL	HYL	X	Signalarbeten skånebanan inför sth höjning, Etapp 6	E	1740	1740	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Stopp, varje vecka	A	A-skydd: Hyl 22 - Kl 21 - Kl 22, ; E-skydd :Hyl 21 - Kl 22	X		PSB S2 Trafikpåvekan: Trafikavbrott
						1741	1741	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Stopp, varje vecka	A	A-skydd: Hyl 22 - Kl 21 - Kl 22, ; E-skydd :Hyl 21 - Kl 22			
						1742	1742	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Stopp, varje vecka	A	A-skydd: Hyl 22 - Kl 21 - Kl 22, ; E-skydd :Hyl 21 - Kl 22			
						1743	1743	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Stopp, varje vecka	A	A-skydd: Hyl 22 - Kl 21 - Kl 22, ; E-skydd :Hyl 21 - Kl 22			
						1740	1743	M-S	00:00	24:00	H	Espdr varje vecka	H	(sth: 140/70 km+m: 32,000/42,000 Längd: 10000)			
194197 PSB	HYL	PT	X	Signalarbeten skånebanan inför sth höjning, Etapp 5	E	1738	1738	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Stopp, varje vecka	A	A-skydd: Hyl 22 - Pt 21 - Pt 22, ; E-skydd :Pt 21 - Hyl 22	X		PSB S2 Trafikpåvekan: Trafikavbrott
						1739	1739	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Stopp, varje vecka	A	A-skydd: Hyl 22 - Pt 21 - Pt 22, ; E-skydd :Pt 21 - Hyl 22			
						1738	1739	M-S	00:00	24:00	H	Espdr varje vecka	H	(sth: 140/70 km+m: 25,000/32,000 Längd: 7000)			
194196 PSB	PT	VTO	X	Signalarbeten skånebanan inför sth höjning, Etapp 4	E	1735	1735	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Stopp, varje vecka	A	A-skydd: Pt 22 - Vto 21 - Vto 22, ; E-skydd :Pt 21 - Vto 22	X		PSB S2 Trafikpåvekan: Trafikavbrott
						1736	1736	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Stopp, varje vecka	A	A-skydd: Pt 22 - Vto 21 - Vto 22, ; E-skydd :Pt 21 - Vto 22			
						1737	1737	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Stopp, varje vecka	A	A-skydd: Pt 22 - Vto 21 - Vto 22, ; E-skydd :Pt 21 - Vto 22			
						1735	1737	M-S	00:00	24:00	H	Espdr varje vecka	H	(sth: 140/70 km+m: 18,000/25,000 Längd: 7000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Skånebanan Hb-Crgb
Vecka : 1650 1749

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
194195 PSB	VTO	TY	X	Signalarbeten skånebanan inför sth höjning, Etapp 3	E	1733	1733	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Stopp, varje vecka	A	A-skydd: Vto 22 - Ty 21 - Ty22, ; E-skydd :Vto 21 - Ty 22	X		PSB S2 Trafikpåvekan: Trafikavbrott
						1734	1734	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Stopp, varje vecka	A	A-skydd: Vto 22 - Ty 21 - Ty22, ; E-skydd :Vto 21 - Ty 22	X		
						1733	1734	M-S	00:00	24:00	H	Espdr varje vecka	H	(sth: 140/70 km+m: 12,000/18,000 Längd: 6000)	X		
194194 PSB	TY	FIN	X	Signalarbeten skånebanan inför sth höjning, Etapp 2	E	1730	1730	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Stopp, varje vecka	A	A-skydd: Ty 22 - Fin 21 - Fin 22, ; E-skydd : Fin 21 - Ty 22	X		PSB S2 Trafikpåvekan: Trafikavbrott
						1731	1731	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Stopp, varje vecka	A	A-skydd: Ty 22 - Fin 21 - Fin 22, ; E-skydd : Fin 21 - Ty 22	X		
						1732	1732	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Stopp, varje vecka	A	A-skydd: Ty 22 - Fin 21 - Fin 22, ; E-skydd : Fin 21 - Ty 22	X		
						1730	1732	M-S	00:00	24:00	H	Espdr varje vecka	H	(sth: 140/70 km+m: 6,000/12,000 Längd: 6000)	X		
194193 PSB	FIN	(HM)	X	Signalarbeten skånebanan inför sth höjning, Etapp1	E	1729	1729	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Stopp	A	A-skydd: Fin 21 - Fin 22, Fin 22 - Hm 106, Hm 106 - Hm 116; E-skydd : Fin 21 - Hm 106, Hm 106 - Hm 176,241,243,245 samt Hm hf i vxl 492, 518,519,551,554	X		PSB S2 Trafikpåvekan: Trafikavbrott
						1729	1729	M-S	00:00	24:00	H	Espdr varje vecka	H	(sth: 140/70 km+m: 0,001/6,000 Längd: 5999)	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Ystadbanan
Vecka : 1650 1749

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
195974 PSB	(RYE)	SI		Y-Si, införande av fjb: Ibruktagning nytt stlv samt fjb	E	1744	1744	M-S	00:00	24:00	H		A	A-Skydd: Rye 22 - Si SL1			PSB S1	Trafikpåverkan: Totalavstängning. bruktagning nytt stlv samt fjärrblockering Gemensam inkoppling med Ruuthsbo (samma ställverk)

Mellersta	Norra	Östra	Södra
Bergslagsbanan Gä-Fv.....1	Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå.....5	Godsstråket gm Bergslagen.....6	Skånebanan Hb-Crgb.....10
Mittbanan.....2		Mälarenbanan Sub-Hsa.....7	Ystadbanan.....12
Ostkustbanan.....3		Stockholm-Sundbyberg.....8	
Ådalsbanan Lsl-Suc.....4		Svealandsbanan.....9	