

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Bergslagsbanan Gä-Fv**
**Vecka : 1649 1749**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
194974 PSB	(STL)	(FV)		Bärighetsåtgärder för malmtransporter	E	1728	1732	M-S	00:00	24:00	H		A	Stl 24 - FV 311				PSB M3 Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen) - (Frövi)
						1733	1733	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40)				
195093 PSB	(STL)	(FV)		Bärighetsåtgärder för malmtransporter	E	1721	1721	To-S	00:00	24:00	H		A	Stl 24 - FV 311				PSB M3 Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Ställdalen) - (Frövi)
						1722	1722	M	00:00	05:00	D		A	Stl 24 - FV 311				
						1722	1722	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/40)				
																		Flyttande hastighetsnedsättningen V1722 sth 40/70 kan förekomma

Objektet berör ingen av driftplatserna Frövi, Ställdalen.

Hastighetsnedsättningen Lindesberg - Storå sth 40/70 beroende på värmen

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Mittbanan**
**Vecka : 1649 1749**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
191955 PSB	(TÖV)	SUC		Förarbeten för triangelspåret	E	1733 1740	1743 1740	M-F LS	09:00 06:00	15:00 06:00	D H		A	Töv msi 31,33,35-Suc msi 173	X		PSB M1
													A	Töv msi 31,33,35-Suc msi 173	X		Trafikpåverkan
																	Trafikavbrott mot Mittbanan och Adalsbanan. Objekt 191955 och 191965 hör ihop.
																	Förberedande jobb för triangelspåret kanalisation, stolpfundament, kablar

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Ostkustbanan**
**Vecka : 1649 1749**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
193594 PSB	(SUC)	(HKL)		Trimningsåtgärder nya mellanblock	E	1723	1723	O-F	09:00	13:00	D		A	Hkl infsi 4/1-Suc infsi 122			PSB M2	
						1724	1724	M-O	09:00	13:00	D		A	Hkl infsi 4/1-Suc infsi 122			Trafikavbrott Sunsvall-Hudiksvall.	
						1725	1725	M-To	09:00	13:00	D		A	Hkl infsi 4/1-Suc infsi 122				
						1726	1726	M	09:00	13:00	D		A	Hkl infsi 4/1-Suc infsi 122				
						1735	1738	M-F	09:00	15:00	D		A	Hkl infsi 4/1-Suc infsi 122				Trimningsåtgärder Mellanblock kontaktperson Robert Pettersson 070-534 12 55
						1742	1742	M-O	09:00	15:00	D		A	Hkl infsi 4/1-Suc infsi 122				
						1743	1743	M-F	09:00	15:00	D		A	Hkl infsi 4/1-Suc infsi 122				
						1744	1744	M	09:00	15:00	D		A	Hkl infsi 4/1-Suc infsi 122				
						1724	1724	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Hkl infsi 4/1-Suc infsi 122			X	
						1742	1742	To-S	09:00	24:00	H	Tågstopp	A	Hkl infsi 4/1-Suc infsi 122				
						1743	1743	M-O	00:00	15:00	D		H	(sth: -/40 km+m: 200,550/200,750 Längd: 200)				
						1743	1743	O-S	15:00	24:00	D		H	(sth: -/70 km+m: 200,550/200,750 Längd: 200)				
						1744	1744	M	00:00	15:00	D		H	(sth: -/70 km+m: 200,550/200,750 Längd: 200)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Mellersta**
**Ådalsbanan Lsi-Suc**
**Vecka : 1649 1749**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
191965	BIA	SUC		Förarbete triangelspåret	E	1733	1743	M-F	09:00	15:00	D		A	Suc msi 175-Bia L1	X		PSB M1
PSB						1740	1740	LS	06:00	06:00	H		A	Suc msi 175-Bia L1	X		Trafikpåverkan

Ktl-arbeten och kanalisation samt kabelarbeten

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Norra**
**Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå**
**Vecka : 1649 1749**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av	Anmärkningar
193704 PSB	KLR	BST	Spårbyte Bds-Bst, etapp 3-4	E	1726	1728	M-S	00:00	05:00	D Spårbyte	A Klr infsi 1/1-Bst 2/6,3/6,4/6	X	PSB N1
					1729	1740	nmTi-nmM	23:00	07:00	D Spårbyte	A Klr infsi 1/1-Bst 2/6,3/6,4/6	X	Trafikpåverkan:
					1740	1740	M-S	00:00	05:00	D Efterarbete	A Klr infsi 1/1-Bst 2/6,3/6,4/6	X	Trafikavbrott Koler-Bastuträsk from v1726-1741
					1741	1741	M-S	00:00	05:00	D Efterarbete	A Klr infsi 1/1-Bst 2/6,3/6,4/6	X	Spårbyte etapp 3+4 Koler-Bastuträsk.
					1729	1740	M-S	00:00	24:00	H	H (sth: 90/40 km+m: 969,017/1061,920 Längd: 10000)		Hastighetsnedsättning sth 40 i 10000 meter. Hastighetsnedsättning ligger under vecka 1729-40

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Godsstråket gm Bergslagen**
**Vecka : 1649 1749**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
196417	A	MDM		Stenkumla - Dunsjö	E	1726	1732	M-S	00:00	00:00	H		A	Å 31,33 - Mdm 32,34,36	X		PSB Ö2
PSB				dubbelspår		1733	1733	M	00:00	05:00	H		A	Å 31,33 - Mdm 32,34,36	X		Trafikpåverkan: Totalavbrott (Motala) - (Hallsberg)

PLtp beviljar endast 5 veckor totalavstängning (v.1728-32) som är koordinerade mot övriga projekt och Underhåll. Sju veckors totalavstängning måste beviljas på annan nivå i Trafikverket. Krävs längre nedsättning än 2\*2000m sth 40 så gäller STH 70

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Mälarbanan Sub-Hsa**
**Vecka : 1649 1749**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av	Anmärkningar
198039 PSB	SUB	JKB	Mälarbanan - 17:2 Totalavstängt 2:2	Alla	1730	1730	M-S	04:30	24:00	H	A Sub 976, 978 - Jkb 31, 61	X	PSB Ö6
					1730	1733	M-S	00:00	24:00	H	A Sub 976, 978 - Jkb 31, 61	X	Trafikpåverkan
					1734	1734	M	00:00	04:30	H	A Sub 976, 978 - Jkb 31, 61	X	Helavstängt Sundbyberg-Jakobsberg Möjligt att vända tåg i Sundbyberg och Jakobsberg
197159 PSB	DUO	BKB	Mälarbanan - Söndagstider	Alla	1701	1714	S	02:00	08:50	D	A Duo 22, 52 - Bkb U71, N41	X	PSG Ö4
					1716	1723	S	02:00	08:50	D	A Duo 22, 52 - Bkb U71, N41	X	Trafikpåverkan
					1734	1743	S	02:00	08:50	D	A Duo 22, 52 - Bkb U71, N41	X	Helavstängt Duvbo-Barkarby
					1745	1748	S	02:00	08:50	D	A Duo 22, 52 - Bkb U71, N41	X	Möjligt att vända tåg i Sundbyberg och Barkarby

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Ostkustbanan**
**Vecka : 1649 1749**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
195277 PSB	(LTN)	U		Uppsala planskildheter	NED	1718	1718	LS	00:00	24:00	H		A	U 212,264,Hhfp vxl 426 - Ltn 652	X		PSB Ö3
						1719	1737	M-S	00:00	24:00	H		A	U 212,264,Hhfp vxl 426 - Ltn 652	X		Trafikpåverkan
						1738	1738	M	00:00	04:00	H		A	U 212,264,Hhfp vxl 426 - Ltn 652			Endast spår 1 öppet för genomfart. Möjligt att ankomma spår 2,3,4,7,8 söderifrån.



H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Stockholm-Sundbyberg**
**Vecka : 1649 1749**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
198021 PSB	HUV	SUB		Mälarbanan - 17:2 Totalavstängt 1:2	Alla	1728	1728	Ti-S	04:00	24:00	H		A	Ke 300, 302, 304, 308, 316 - Sub 894, 896	X		PSB Ö5 Trafikpåverkan
						1729	1729	M-S	00:00	24:00	H		A	Ke 300, 302, 304, 308, 316 - Sub 894, 896	X		Helavstängt (Karlberg)/(Tomtebodavstängt)-Sundbyberg, Möjligt att vända tåg i Sundbyberg norrifrån
						1730	1730	M	00:00	04:30	H		A	Ke 300, 302, 304, 308, 316 - Sub 894, 896	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Svealandsbanan**
**Vecka : 1649 1749**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
192373 PSB	HÄD	MBY		Strängnäs - Härad dubbelspårsutbyggnad	E	1716	1716	LS	00:00	24:00	H		A	Häd 122 - Mby 241	X		PSB Ö1
						1717	1717	M-S	00:00	24:00	H		A	Häd 122 - Mby 241	X		Trafikpåverkan: Totalavbrott
						1718	1718	M	00:00	04:30	D		A	Häd 122 - Mby 241	X		
192374 PSB	HÄD	MBY		Strängnäs - Härad dubbelspårsutbyggnad	E	1734	1734	M-S	04:30	24:00	H		A	Häd 122 - Mby 241	X		PSB Ö1
						1735	1735	M	00:00	04:30	D		A	Häd 122 - Mby 241	X		Trafikpåverkan: Totalavbrott

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Östra**
**Västra Stambanan Äs-Söd**
**Vecka : 1649 1749**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av Anmärkningar
196118 PSB	GAU	DÄN	Upprustning Rönninge tunnlarna	Alla	1730	1732	LS	02:30	24:00	H	A Gau 21,51 - Dän 52,22	X	PSB Ö7
					1731	1733	M	00:00	04:00	D	A Gau 21,51 - Dän 52,22	X	Trafikpåverkan Helavstängt Gamudden-Dänviken Möjligt att vända tåg i Östertälje och Tumba

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Skånebanan Hb-Crgb**
**Vecka : 1649 1749**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
194201 PSB	ÅP	KÅB	X	Signalarbeten skånebanan inför sth höjning, Etapp 9	E	1749	1749	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Stopp, varje vecka	A	A-skydd: Kåb 22 - Åp 21 - Åp 22, ; E-skydd : Kåb 21 - Åp 21 - Åp 22-åp 24, Åp 51- Åp 52	X		PSB S2 Trafikpåvekan: Trafikavbrott
						1749	1749	M-L	00:00	24:00	H	Espdr varje vecka	H	(sth: 140/70 km+m: 52,000/53,000 Längd: 1000)			
194200 PSB	KÅB	KVI	X	Signalarbeten skånebanan inför sth höjning, Etapp 8	E	1747	1747	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Stopp, varje vecka	A	A-skydd: Kvi 22 - Kåb 21 - Kåb 22, ; E-skydd :Kvi 21 - Kåb 22	X		PSB S2 Trafikpåvekan: Trafikavbrott
						1748	1748	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Stopp, varje vecka	A	A-skydd: Kvi 22 - Kåb 21 - Kåb 22, ; E-skydd :Kvi 21 - Kåb 22	X		
						1747	1748	M-S	00:00	24:00	H	Espdr varje vecka	H	(sth: 140/70 km+m: 47,000/52,000 Längd: 5000)			
194199 PSB	KVI	KL	X	Signalarbeten skånebanan inför sth höjning, Etapp 7	E	1744	1744	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Stopp, varje vecka	A	A-skydd: Hyl 22 - Kl 21 - Kl 22, ; E-skydd :Hyl 21 - Kl 22	X		PSB S2 Trafikpåvekan: Trafikavbrott
						1745	1745	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Stopp, varje vecka	A	A-skydd: Hyl 22 - Kl 21 - Kl 22, ; E-skydd :Hyl 21 - Kl 22	X		
						1746	1746	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Stopp, varje vecka	A	A-skydd: Hyl 22 - Kl 21 - Kl 22, ; E-skydd :Hyl 21 - Kl 22	X		
						1744	1746	M-S	00:00	24:00	H	Espdr varje vecka	H	(sth: 140/70 km+m: 42,000/47,000 Längd: 5000)			
194198 PSB	KL	HYL	X	Signalarbeten skånebanan inför sth höjning, Etapp 6	E	1740	1740	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Stopp, varje vecka	A	A-skydd: Hyl 22 - Kl 21 - Kl 22, ; E-skydd :Hyl 21 - Kl 22	X		PSB S2 Trafikpåvekan: Trafikavbrott
						1741	1741	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Stopp, varje vecka	A	A-skydd: Hyl 22 - Kl 21 - Kl 22, ; E-skydd :Hyl 21 - Kl 22	X		
						1742	1742	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Stopp, varje vecka	A	A-skydd: Hyl 22 - Kl 21 - Kl 22, ; E-skydd :Hyl 21 - Kl 22	X		
						1743	1743	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Stopp, varje vecka	A	A-skydd: Hyl 22 - Kl 21 - Kl 22, ; E-skydd :Hyl 21 - Kl 22	X		
						1740	1743	M-S	00:00	24:00	H	Espdr varje vecka	H	(sth: 140/70 km+m: 32,000/42,000 Längd: 10000)			
194197 PSB	HYL	PT	X	Signalarbeten skånebanan inför sth höjning, Etapp 5	E	1738	1738	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Stopp, varje vecka	A	A-skydd: Hyl 22 - Pt 21 - Pt 22, ; E-skydd :Pt 21 - Hyl 22	X		PSB S2 Trafikpåvekan: Trafikavbrott
						1739	1739	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Stopp, varje vecka	A	A-skydd: Hyl 22 - Pt 21 - Pt 22, ; E-skydd :Pt 21 - Hyl 22	X		
						1738	1739	M-S	00:00	24:00	H	Espdr varje vecka	H	(sth: 140/70 km+m: 25,000/32,000 Längd: 7000)			
194196 PSB	PT	VTO	X	Signalarbeten skånebanan inför sth höjning, Etapp 4	E	1735	1735	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Stopp, varje vecka	A	A-skydd: Pt 22 - Vto 21 - Vto 22, ; E-skydd :Pt 21 - Vto 22	X		PSB S2 Trafikpåvekan: Trafikavbrott
						1736	1736	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Stopp, varje vecka	A	A-skydd: Pt 22 - Vto 21 - Vto 22, ; E-skydd :Pt 21 - Vto 22	X		
						1737	1737	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Stopp, varje vecka	A	A-skydd: Pt 22 - Vto 21 - Vto 22, ; E-skydd :Pt 21 - Vto 22	X		
						1735	1737	M-S	00:00	24:00	H	Espdr varje vecka	H	(sth: 140/70 km+m: 18,000/25,000 Längd: 7000)	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Skånebanan Hb-Crgb**
**Vecka : 1649 1749**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
194195 PSB	VTO	TY	X	Signalarbeten skånebanan inför sth höjning, Etapp 3	E	1733	1733	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Stopp, varje vecka	A	A-skydd: Vto 22 - Ty 21 - Ty22, ; E-skydd :Vto 21 - Ty 22	X	PSB S2 Trafikpåvekan: Trafikavbrott	
						1734	1734	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Stopp, varje vecka	A	A-skydd: Vto 22 - Ty 21 - Ty22, ; E-skydd :Vto 21 - Ty 22	X		
						1733	1734	M-S	00:00	24:00	H	Espdr varje vecka	H	(sth: 140/70 km+m: 12,000/18,000 Längd: 6000)	X		
194194 PSB	TY	FIN	X	Signalarbeten skånebanan inför sth höjning, Etapp 2	E	1730	1730	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Stopp, varje vecka	A	A-skydd: Ty 22 - Fin 21 - Fin 22, ; E-skydd : Fin 21 - Ty 22	X	PSB S2 Trafikpåvekan: Trafikavbrott	
						1731	1731	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Stopp, varje vecka	A	A-skydd: Ty 22 - Fin 21 - Fin 22, ; E-skydd : Fin 21 - Ty 22	X		
						1732	1732	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Stopp, varje vecka	A	A-skydd: Ty 22 - Fin 21 - Fin 22, ; E-skydd : Fin 21 - Ty 22	X		
						1730	1732	M-S	00:00	24:00	H	Espdr varje vecka	H	(sth: 140/70 km+m: 6,000/12,000 Längd: 6000)	X		
194193 PSB	FIN	(HM)	X	Signalarbeten skånebanan inför sth höjning, Etapp1	E	1729	1729	nmTi-nmF	22:00	06:00	D	Stopp	A	A-skydd: Fin 21 - Fin 22, Fin 22 - Hm 106, Hm 106 - Hm 116; E-skydd : Fin 21 - Hm 106, Hm 106 - Hm 176,241,243,245 samt Hm hf i vxl 492, 518,519,551,554	X	PSB S2 Trafikpåvekan: Trafikavbrott	
						1729	1729	M-S	00:00	24:00	H	Espdr varje vecka	H	(sth: 140/70 km+m: 0,001/6,000 Längd: 5999)	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Södra**
**Ystadbanan**
**Vecka : 1649 1749**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
195974 PSB	(RYE)	SI		Y-Si, införande av fjb: Ibruktagnig nytt stlv samt fjb	E	1744	1744	M-S	00:00	24:00	H		A	A-Skydd: Rye 22 - Si SL1			PSB S1	Trafikpåverkan: Totalavstängning. bruktagning nytt stlv samt fjärrblockering Gemensam inkoppling med Ruuthsbo (samma ställverk)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**G närställv.omr. G-P**
**Vecka : 1649 1749**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
195532 PSB	G			Utbyggnation av Posthuset inför Västlänken	63	1650	1748	M-S	00:00	24:00	H	utbyggnation av Posthuset	A	si 257 - hfp vx 177			PSB V1
					63	1717	1718	S	22:00	24:00	D	utbyggnation av Posthuset	A	si 175 - 247, 179			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot Kusten,Avstängda spår,
					61,48-57												
					63 61, 48-57	1718	1719	M	00:00	05:00	D	utbyggnation av Posthuset	A	si 175 - 247, 179			
						1718	1719	Ti-F	00:20	04:30	D	utbyggnation av Posthuset	A	si 175 - 247, 179			1 Mars stängs spår 64 av och spår 65 öppnas istället. Postväxlingen skall nyttja spår 66.
					63 85, 86, 61, 62,34-38, 39-46, 48-57	1719	1720	S	22:30	24:00	D	utbyggnation av Posthuset	A	si 178 - 998, 174, 191, hfp vx 140, 179, 188, 190, 154, 220	X		v17-21 uppställningen spår 48-57 avstängt nattetid v29-30 avstängt spår 9-16 samt posten olika etapper. v31-32 avstängt spår 13-16.
					63 85, 86, 61, 62, 34-38, 39-46, 48-57	1720	1721	M	00:00	04:30	D	utbyggnation av Posthuset	A	si 178 - 998, 174, 191, hfp vx 140, 179, 188, 190, 154, 220	X		
						1720	1720	Ti-F	00:25	04:30	D	utbyggnation av Posthuset	A	si 178- 998, 174, 191. hfp vx 140, 179, 188,190, 154, 220	X		
						1721	1721	Ti-F	00:25	04:30	D	utbyggnation av Posthuset	A	si 178 - 998, 174, 191, hfp vx 140, 179, 188,190, 154, 220	X		
					63 61	1721	1721	ToF	00:00	24:00	H	utbyggnation av Posthuset	A	si 175 - 247, 179	X		
					63 9-16	1729	1729	S	00:00	24:00	H	utbyggnation av Posthuset	A	si 154 - 201,158, 329, 327, 325, 323, 995, 993, 991, 989, 987,	X		
					63 8	1729	1729	S	00:05	06:00	H	utbyggnation av Posthuset	A	si 199 - 285	X		
					63 9-16	1730	1730	M-S	00:00	24:00	H	utbyggnation av Posthuset	A	si 154 - 201,158, 329, 327, 325, 323, 995, 993, 991, 989, 987,	X		
						1730	1730	L	00:20	00:50	H	utbyggnation av Posthuset	A	si 154 - 201,158, 329, 327, 325, 323, 995, 993, 991, 989, 987,	X		
					63 smygen	1730	1730	LS	00:20	00:50	H	utbyggnation av Posthuset	A	si 254 - 247, hfp vx157, 151	X		
					63 13-16	1731	1732	M-S	00:00	24:00	H	utbyggnation av Posthuset	A	si 158- 154, 223, 126,995, 323, 325, 327,	X		
					63 13	1731	1732	M-S	00:00	24:00	H	utbyggnation av Posthuset	A	si 126 - hfp 213	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

**Västra**
**Älvsborgsbanan**
**Vecka : 1649 1749**

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningsar
192008 PSB	VG			Renovering av Järnvägsbroar Gamla hamnkanalen	Alla	1711	1711	LS	00:00	24:00	H		A	Sp 1 Si 32 -Si 31, Sp 2 Si 34 - Si 33	X		PSB V2
					2	1712	1724	M-S	00:00	24:00	H		A	Si 34 - Si 33	X		Ej möjligt att använda sp 2 för uppställning under 1712-1724.
					Alla	1724	1724	LS	00:00	24:00	H		A	Sp 1 Si 32 - Si 31 , Sp 2 Si 34 - Si 33	X		Ingen uppställning på alla spår under helavstängningar.
					1	1725	1737	M-S	00:00	24:00	H		A	Si 32 - Si 31	X		Enkelspårdrift på sp 1: ingen uppställning möjlig på alla spår.
					Alla	1737	1737	LS	00:00	24:00	H		A	Sp 1 Si 32 - Si 31 , Sp 2 Si 34 - Si 33	X		Enkelspårdrift på sp 2: uppställning på sp 3-5 möjlig.



<b>Mellersta</b>	<b>Norra</b>	<b>Östra</b>	<b>Södra</b>	<b>Västra</b>
Bergslagsbanan Gä-Fv.....1	Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå.....5	Godsstråket gm Bergslagen.....6	Skånebanan Hb-Crgb.....12	G närställv.omr. G-P.....15
Mittbanan.....2		Mälarenbanan Sub-Hsa.....7	Ystadbanan.....14	Älvsborgsbanan.....16
Ostkustbanan.....3		Ostkustbanan.....8		
Adalsbanan Lsl-Suc.....4		Stockholm-Sundbyberg.....9		
		Svealandsbanan.....10		
		Västra Stambanan Äs-Söd.....11		