

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagsbanan Gä-Fv
Vecka : 1249 1350

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
100002 PSB	(SV)	(BLG)		Spårbyte (Förarbeten)	Alla	1320	1341	M-S	23:00	24:00	D		A	Sv infsi 24- Blg inf 105	X	PSB 3	Trafikpåverkan: Trafikavbrott nattetid , M-S 23.00-05.00 under veckorna 1320-42
						1320	1320	Ti-S	00:00	05:00	D		A	Sv infsi 24- Blg inf 105			
						1321	1341	M-S	00:00	05:00	D		A	Sv infsi 24- Blg inf 105			
						1342	1342	M	00:00	05:00	D		A	Sv infsi 24- Blg inf 105			
96724 PSB	KOÄ	(BLG)		Spårbyte	Alla	1330	1341	M-S	23:00	24:00	D		A	Koä Ufblsi L2- Blg inf 105	X	PSB 3	Trafikpåverkan: Trafikavbrott nattetid, M-S 23.00-07.00 under veckorna 1330-42
						1330	1330	Ti-S	00:00	07:00	D		A	Koä Ufblsi L2- Blg inf 105			
						1331	1341	M-S	00:00	07:00	D		A	Koä Ufblsi L2- Blg inf 105			
						1342	1342	M	00:00	07:00	D		A	Koä Ufblsi L2- Blg inf 105			

Ansökan om kapacitet för uppställning kommer att ansökas i Borlänge, Korsnäs samt Falun, Spänningslöst på sträckan under arbetstiden.

Från v1319-v1342.
Ett fåtal skift kan påverka Borlänge bangård.
Dessa detalplaneras senare för att minimera trafikpåverkan.

Behov av 9 sammanhängande timmar per dag, någon gång mellan 06 och 19.

Ansökan om kapacitet för uppställning kommer att ansökas i Borlänge, Korsnäs samt Falun, Spänningslöst på sträckan under arbetstiden.

Korsnäs ses fortsatt över med utsedd entreprenör från v1329-v1342.
Projektering ej påbörjad och omfattningen på spårbytet därför oklar. Även UBA för växelbyten på sträckan är under framtagande..
Ett fåtal skift påverkar även Borlänge bangård.
Dessa skift detalplaneras senare för att minimera trafikpåverkan

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan Ob-Sv
Vecka : 1249 1350

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av	Anmärkingar
96679 PSB	(OB)	(SV)		Kontaktledningsbyte	E	1307	1320	M-F	09:00	17:00	D	A Ob Infsi 3/2 - Sv Infsi 53	X	PSB 2
						1321	1321	M-O	09:00	17:00	D	A Ob Infsi 3/2 - Sv Infsi 53		Trafikpåverkan: Trafikavbrott dagtid, 09.00-17.00 under veckorna 1307-35.
						1322	1325	M-F	09:00	17:00	D	A Ob Infsi 3/2 - Sv Infsi 53		
						1326	1326	M-O	09:00	17:00	D	A Ob Infsi 3/2 - Sv Infsi 53		
						1327	1335	M-F	09:00	17:00	D	A Ob Infsi 3/2 - Sv Infsi 53		

Spänningslöst på sträckan under arbetstiden.
 Kapacitet för uppställning av fordon kommer att ansökas på Ob, Msn, Åh, Sv driftplatser.

Pga av planerade större trafikavbrott på sträckan Gävle-Sundsvall helgerna v1321 samt 1326 utförs inga kontaktledningsarbeten den 23-24/5 samt 27-28/6. I syfte att underlätta för trafiken.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ostkustbanan
Vecka : 1249 1350

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
94247 PSB	(SIK)	(SHV)		Närtidssatsning - Gävle-Sundsvall	E	1316	1317	M-F	09:00	15:00	D	Banarbete	A	Sik infsi 3/1-Shv msi 32,34,36	X	PSB 1	<p>Trafikpåverkan: Trafikavbrott dagtid, 09.00-15.00 under veckorna 1316-17, 1319-27 samt 1335-38.</p> <p>Flytande hastighetsnedsättning i 1200 meter sth 40/70 Gäller mellan Km 208+700--209+900, 274+802--276+50, 275+000--276+300 samt 323+960--324+160.</p> <p>Markarbeten samt BESTarbeten sker under veckorna 1316-17, 1319-27, 1335-36</p> <p>Trafikavbrottet v1321 växelinslagning på driftplatserna Stegsskogen, Gårdsjön samt Källarne. Markarbeten på driftplats Dingersjö.</p> <p>Inkoppling av driftplats Stegsskogen helgen 1326</p> <p>Inkoppling av driftplats Gårdsjön och Källarne helgen 1336</p> <p>Spänningslöst på sträckan under arbetstiden.</p> <p>Trafikavbrotten hanteras som övrigt arbete som ett underobjekt.</p> <p>Dessa sker veckorna 1321, 26 samt 36 och är 87 tim per trafikavbrott.</p>	
						1319	1319	M-O	09:00	15:00	D	Banarbete	A	Sik infsi 3/1-Shv msi 32,34,36				
						1320	1320	M-F	09:00	15:00	D	Banarbete	A	Sik infsi 3/1-Shv msi 32,34,36				
						1321	1321	M-O	09:00	15:00	D	Banarbete	A	Sik infsi 3/1-Shv msi 32,34,36				
						1322	1322	M-F	09:00	15:00	D	Banarbete	A	Sik infsi 3/1-Shv msi 32,34,36				
						1323	1323	M-O	09:00	15:00	D	Banarbete	A	Sik infsi 3/1-Shv msi 32,34,36				
						1324	1324	M-F	09:00	15:00	D	Banarbete	A	Sik infsi 3/1-Shv msi 32,34,36				
						1325	1325	M-To	09:00	15:00	D	Banarbete	A	Sik infsi 3/1-Shv msi 32,34,36				
						1326	1326	M-O	09:00	15:00	D	Banarbete	A	Sik infsi 3/1-Shv msi 32,34,36				
						1327	1327	M-F	09:00	15:00	D	Banarbete	A	Sik infsi 3/1-Shv msi 32,34,36				
						1335	1335	M-F	09:00	15:00	D	Banarbete	A	Sik infsi 3/1-Shv msi 32,34,36				
						1336	1336	M-O	09:00	15:00	D	Banarbete	A	Sik infsi 3/1-Shv msi 32,34,36				
						1337	1338	M-F	09:00	15:00	D	Banarbete	A	Sik infsi 3/1-Shv msi 32,34,36				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 1249 1350

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
98613 PSB	(LSL)	ANÖ		Förarbete/Spårbyte Långsele-Anundsjo	E	1322	1329	M-S	05:00	13:00	D Spårbyte	A	Lsl Ublsi 42-Anö msi 3/5,2/5,1/5	X		<p>PSB 4</p> <p>Trafikpåverkan:Trafikavbrott dagtid M-S 05.00-13.00 under veckorna 1322-1329</p> <p>Sträckan Långsele-Aspeå flytande hastighetsnedsättning veckorna 1322-1330 sth 40km/h i 10000 m.</p> <p>Spänningslöst på sträckan under arbetstiden.</p> <p>Under 2013 byts sträckan Långsele-Aspeå. Behov av arbetstid är 56 skift á 8 tim.</p> <p>För att logistiken ska fungera under spårbyte behövs uppställningsspår. Ansökan om kapacitet för uppställning kommer att ansökas i området Sollefteå-Långsele-Aspeå med en total spårlängd av 1500 - 2000 m fördelad på 7-8 spår.</p>

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kust till Kustbanan, Em-Ck
Vecka : 1249 1350

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av	Anmärkingar
96821 PSB	(EM)	CK		Spår och Kontaktledningsbyte Emmaboda - Gullberna (Karlskrona)	E	1250	1344	M-S	00:00	24:00	H Spår och Kontaktledning sbyte	A Em Msi 61 - Ck Msi 105	X	PSB 5 Trafikpåverkan: Trafikavbrott M-S 00.00-24.00 under veckorna 1250-1344. Eventuellt fodras nedsättning ca 10 veckor efter vecka 1344. Förlängd avstängning av Em-Ck från V1323 t.o.m V1344 pga ev byggnation av ny planskildhet i Bergåsa. Förutsättning för byggnation av Bergåsa under 2013 är att det inte fordras jvg-plan

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Markarydsbanan
Vecka : 1249 1350

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
96951 PSB	MRD	(HM)		PNOK Markaryd Vittsjö Bjärnum	E	1312	1312	M-F	08:30	15:30	D	A				PSB 7
						1313	1315	M-S	00:00	24:00	H	A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott dagtid 08.30-15.30 under veckorna 1312, 16-18. Trafikavbrott M-S 00.00-24.00 under veckorna 1313-1315.
						1316	1318	M-F	08:30	15:30	D	A				

 Avser stationsbyggnation för nya tågstopp samt
 mötesspår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Skånebanan Hb-Crgb
Vecka : 1249 1350

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
96835 PSB	ÅP	HM		Hm-Åp kontaktledningsupprustning	E	1316	1336	M-S	00:00	24:00	H Kontaktledning supprustning. Se även anm.	A Åp vxl 401 -- Hm vxl 552	X		PSB 6 Trafikpåverkan: Trafikavbrott M-S 00.00-24.00 under veckorna 1316-36. Följande utförs: 1)Nya kontaktledningsstolpar. 2)Byte hjälpkraftstrådar mm. 3) AT-installation. 4)Byte av kontaktledningssektioner.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Värmlandsbanan
Vecka : 1249 1350

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
99594 PSB	SRR			Skattkärr, förlängd mötesplats	Alla	1329	1331	F-S	00:00	24:00	H Vx & ktl arb.	A	ifSi -ifSi	X		PSB 9 Trafikpåverkan: Ett genomförande 2013 innebär att tre pass à 72h läggs ut över helgerna 29 - 31, och under de mellanliggande dagarna upphör mötesmöjligheten på platsen. Förberedande arbeten kommer behövas med fyra helgpass om vardera 18 timmar natt. v 18 - 46 Sth 70 för arbetareskydd v 36 - 38 Sth 40 för spårstabilitet Nedsättningarnas längd är som längst 2500 m Spänningslöst är aktuellt då stationen är avstängd. (För kännedom: Det pågår ett samråd om genomförande 2012 där genomförandet innebär totalavstängt 10 dygn, då det samordnas med redan befintlig avstängning. Denna ligger v 1234 -1235 samt 6h/ dag 5st lördagar. Genomförande 2012 innebär att objektet utgår 2013)	
					2	1325	1328	LS	15:00	09:00	H Vx & ktl arb.	A	ifSi -ifSi				
						1332	1333	LS	09:00	17:00	D Ej mötesmöjlighet	B	ifSi - ifSi				
						1318	1318	L	09:00	17:00	D Ej mötesmöjlighet	B	ifSi - ifSi				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 1249 1350

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
96932 PSB	(LR)	(J)		Aspentunneln Sprutbetongarbeten	NED alla UPP alla Alla alla UPP alla	1319 1325 1330 1334	1326 1331 1333 1334	nmTi-nmM nmTi-nmM M-S nmTi nmO	22:00 22:00 22:00 22:00	06:00 06:00 06:00 06:00	D D H D	A A A A		X		<p>PSB 8 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift nattetid 8h/ natt i 12 v samt totalavstängt nattetid 8h/ natt i 4v. Samtidig nedsättning vid espdr 275 meter (sth 40) under v 19-34. I v25 skiftar vi enkelspårsdriften från Ned till Upp på onsdag.</p> <p>Spänningslöst på sträckan under arbetstiden. Neds är 1319-25, m-s, 10:00-06:00, delad, UPP, sth 130 t sth 40, km 440+465-440+740, längd 275 m, 1325-30, m-s, 10:00-06:00, delad, NED, sth 130 till sth 40, km 440+465-440+740, längd 275 meter, 1332-32, m-ti, 10:00-06:00, delad, NED, sth 130 till sth 40, km 440+465-440+740, längd 275 meter.</p>

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 1249 1350

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av	Anmärkningar
96474 PSB	ÖNA	(MY)		Inkoppling av dubbelspår	Alla	1249	1249	S	00:00	24:00	H	A Öna 21,51 - My 221,251	X	PSB 12
						1250	1250	MTi	00:00	24:00	H	A Öna 21,51 - My 221,251		Trafikpåverkan: Trafikavbrott 72 timmar helgen v1249, S 00.00 - Ti 24.00. (trafik till plattform i motala möjlig, ej klart vilket spår och om det blir Motala Verkstad eller Motala C, ingen genomfartstrafik)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mälarbanan Sub-Hsa
Vecka : 1249 1350

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
95689 PSB	SPÅ	KHÄ		Mälarbanan avstägning Inkoppling	Alla	1319 1320	1319 1320	O-S M	20:00 00:00	24:00 04:30	H D	Inkopplingar Inkopplingar	A	Spå 53,23 - Khä 21,51 Spå 53,23 - Khä 21,51	X		PSB 13 Trafikpåverkan: Trafikavbrott O 22:00 -M 04:30. 102,5 h. Spänningslöst på sträckan under arbetsperioden.
95690 PSB	SPÅ	KHÄ		Mälarbanan avstägning Inkoppling	Alla	1339 1340	1339 1340	O-S M	22:00 00:00	24:00 04:30	H D	Inkopplingar Inkopplingar	A	Spå 53,23 - Khä 21,51 Spå 53,23 - Khä 21,51	X		PSB 14 Trafikpåverkan: Trafikavbrott O 20:00 -M 04:30. 104,5 h. Spänningslöst på sträckan under arbetsperioden.
95676 PSB	SPÅ	KÄN		Mälarbanan Förlängda arbetspass	Alla	1302 1317	1315 1348	S S	01:50 01:50	08:50 08:50	D D	Mark & BEST arbeten Mark & BEST arbeten	A	Spå 53,23 - Kän 51,21 Spå 53,23 - Kän 51,21	X		PSB 15 Trafikpåverkan: Trafikavbrott S natt 02:05-09:05 v1302-1315 och 1317-1348. Spänningslöst på sträckan under arbetstiden.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stångådsbanan
Vecka : 1249 1350

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av Anmärkningar
96784 PSB	LP	(BSÄ)		Spårbyte	E	1331	1344	M-S	00:00	24:00	H	A Lp 116 - Bsä 21	PSB 24 Trafikpåverkan: Totalavbrott, trafik möjlig i Bsä, v1340-1344 måste samråd ske pga spårbyggnad i skuggan av objekt 96784. Hastighetsnedsättning i 19211 meter sth 70 under vecka 1345-1346 mellan km 0+486-20+057.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Årstabron-Älvsjögods-Älvsjö
Vecka : 1249 1350

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av	Anmärkningar
99206 PSB	ÅSG	ÅBE		Citybanan, Markarbeten, A1 avstängning	A1	1323 1336	1335 1336	M-S M	00:00 00:00	24:00 05:00	H D	A Åbe sbh2,s835a - Ås 796 A Åbe sbh2,s835a - Ås 796	X	PSB 23 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Älvsjö gbg norra in-och utfart v1323-1335 (till må morgon -05:00 v1336). Spänningslöst på sträckan under arbetsperioden.