

PM

Ärendenr: TRV 2011/66694
Projektnr: [Projektnummer]

Till: Berörda järnvägsföretag

Från: Trafikverket Samhälle Försäljning

2011-10-24



TRAFIKVERKET

Trafikverket
Box 366
201 23 Malmö
Telefon: 0771 - 921
Texttelefon: 0243-750
www.trafikverket.se

Lars Brunsson
Försäljning
lars.brunsson@trafikverket.se
Direkt: 040-20 23 97
Mobil: 070-610 23 97

Planerade större banarbeten 2013

Vid informationsmöte i World Trade Center, Stockholm, den 18 oktober presenterades de Planerade större banarbeten (PSB) som ingår i det förslag till Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) som Trafikverket har sänt ut på remiss under oktober månad.

Dessa PSB har före och efter informationsmötet justerats något, och en ny sammanställning av dem finns nu att se på www.trafikverket.se. Den sammanställningen bifogas även detta PM, och gäller alltså som den som järnvägsföretagen ska ta ställning till i sina remissvar.

Antalet föreslagna PSB 2013 är betydligt färre jämfört med föregående år. Detta beror dock inte på att Trafikverkets behov av större trafikpåverkande arbeten har minskat. Anledningen är istället att Trafikverket inför 2013 har valt att endast publicera PSB som är möjliga för järnvägsföretagen att anpassa sina tåglägesansökningar till. Det innebär också att alla järnvägsföretag ska anpassa sina ansökningar till dessa PSB. Målet är alltså att hanteringen av PSB för 2013 ska bli tydligare och enklare jämfört med föregående år.

Eftersom det totala behovet av trafikstörande arbeten inte har minskat, innebär detta också att Trafikverkets behov av övriga banarbeten 2013, som presenteras i april 2012, kommer att innehålla en stor mängd banarbeten som faktiskt uppfyller de i JNB listade kriterierna för att vara PSB. De projekt som främst förväntas innehålla sådana objekt finns listade i ett dokument som bifogas detta PM.

Observera att två PSB som presenterades i JNB-remissen har utgått, nämligen:

PSB 10, Spårbyte Öxnered-Håkantorp
PSB 11, Ibruktagning av turkosprickig etapp

Lars Brunsson
Gruppchef Banarbete

Bilagor:

1. Justerad sammanställning av PSB 2013
2. Projekt som väntas skapa stor trafikpåverkan under 2013

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagsbanan Gä-Fv
Vecka : 1136 1350

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
100002 PSB	(SV)	(BLG)		Spårbyte (Förarbeten)	Alla	1320	1341	M-S	23:00	24:00	D		A	Sv infsi 24- Blg inf 105	X	PSB 3	<p>Trafikpåverkan: Trafikavbrott nattetid , M-S 23.00-05.00 under veckorna 1320-42</p> <p>Ansökan om kapacitet för uppställning kommer att ansökas i Borlänge, Korsnäs samt Falun, Spänningslöst på sträckan under arbetstiden.</p> <p>Från v1319-v1342. Ett fåtal skift kan påverka Borlänge bangård. Dessa detalplaneras senare för att minimera trafikpåverkan.</p>
						1320	1320	Ti-S	00:00	05:00	D		A	Sv infsi 24- Blg inf 105			
						1321	1341	M-S	00:00	05:00	D		A	Sv infsi 24- Blg inf 105			
						1342	1342	M	00:00	05:00	D		A	Sv infsi 24- Blg inf 105			
96724 PSB	KOÄ	(BLG)		Spårbyte	Alla	1330	1341	M-S	23:00	24:00	D		A	Koä Ufblsi L2- Blg inf 105	X	PSB 3	<p>Trafikpåverkan: Trafikavbrott nattetid, M-S 23.00-07.00 under veckorna 1330-42</p> <p>Flytande nedsättning sth 40/70 i max 7000 m.</p> <p>Behov av 9 sammanhängande timmar per dag, någon gång mellan 06 och 19.</p> <p>Ansökan om kapacitet för uppställning kommer att ansökas i Borlänge, Korsnäs samt Falun, Spänningslöst på sträckan under arbetstiden.</p> <p>Korsnäs ses fortsatt över med utsedd entreprenör från v1329-v1342.. Projektering ej påbörjad och omfattningen på spårbytet därför oklar. Även UBA för växelbyten på sträckan är under framtagande.. Ett fåtal skift påverkar även Borlänge bangård. Dessa skift detalplaneras senare för att minimera trafikpåverkan</p>
						1330	1330	Ti-S	00:00	07:00	D		A	Koä Ufblsi L2- Blg inf 105			
						1331	1341	M-S	00:00	07:00	D		A	Koä Ufblsi L2- Blg inf 105			
						1342	1342	M	00:00	07:00	D		A	Koä Ufblsi L2- Blg inf 105			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan Ob-Sv
Vecka : 1136 1350

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av	Anmärkingar
96679 PSB	(OB)	(SV)		Kontaktledningsbyte	E	1307	1320	M-F	09:00	17:00	D	A Ob Infsi 3/2 - Sv Infsi 53	X	PSB 2
						1321	1321	M-O	09:00	17:00	D	A Ob Infsi 3/2 - Sv Infsi 53		Trafikpåverkan: Trafikavbrott dagtid, 09.00-17.00 under veckorna 1307-35.
						1322	1325	M-F	09:00	17:00	D	A Ob Infsi 3/2 - Sv Infsi 53		
						1326	1326	M-O	09:00	17:00	D	A Ob Infsi 3/2 - Sv Infsi 53		
						1327	1335	M-F	09:00	17:00	D	A Ob Infsi 3/2 - Sv Infsi 53		Spänningslöst på sträckan under arbetstiden. Kapacitet för uppställning av fordon kommer att ansökas på Ob, Msn, Åh, Sv driftplatser.
														Pga av planerade större trafikavbrott på sträckan Gävle-Sundsvall helgerna v1321 samt 1326 utförs inga kontaktledningsarbeten den 23-24/5 samt 27-28/6. I syfte att underlätta för trafiken.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ostkustbanan
Vecka : 1136 1350

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
94247 PSB	(SIK)	(SHV)		Närtidssatsning - Gävle-Sundsvall	E	1316	1317	M-F	09:00	15:00	D	Banarbete	A	Sik infsi 3/1-Shv msi 32,34,36	X	PSB 1	PSB 1	
						1319	1319	M-O	09:00	15:00	D	Banarbete	A	Sik infsi 3/1-Shv msi 32,34,36			Trafikpåverkan: Trafikavbrott dagtid, 09.00-15.00 under	
						1320	1320	M-F	09:00	15:00	D	Banarbete	A	Sik infsi 3/1-Shv msi 32,34,36			veckorna 1316-17, 1319-27 samt 1335-38.	
						1321	1321	M-O	09:00	15:00	D	Banarbete	A	Sik infsi 3/1-Shv msi 32,34,36			Flytande hastighetsnedsättning i 1200 meter sth 40/70	
						1322	1322	M-F	09:00	15:00	D	Banarbete	A	Sik infsi 3/1-Shv msi 32,34,36			Gäller mellan Km 208+700--209+900, 274+802-	
						1323	1323	M-O	09:00	15:00	D	Banarbete	A	Sik infsi 3/1-Shv msi 32,34,36			-276+50, 275+000--276+300 samt 323+960--324+160.	
						1324	1324	M-F	09:00	15:00	D	Banarbete	A	Sik infsi 3/1-Shv msi 32,34,36			Markarbeten samt BESTarbeten sker under veckorna	
						1325	1325	M-To	09:00	15:00	D	Banarbete	A	Sik infsi 3/1-Shv msi 32,34,36			1316-17, 1319-27, 1335-36	
						1326	1326	M-O	09:00	15:00	D	Banarbete	A	Sik infsi 3/1-Shv msi 32,34,36			Trafikavbrottet v1321 växelinslagning på driftplatserna	
						1327	1327	M-F	09:00	24:00	D	Banarbete	A	Sik infsi 3/1-Shv msi 32,34,36			Stegsskogen, Gårdsjön samt Källarne. Markarbeten på	
						1335	1335	M-F	09:00	15:00	D	Banarbete	A	Sik infsi 3/1-Shv msi 32,34,36			driftplats Dingersjö.	
						1336	1336	M-O	09:00	15:00	D	Banarbete	A	Sik infsi 3/1-Shv msi 32,34,36			Inkoppling av driftplats Stegsskogen helgen 1326	
						1337	1338	M-F	09:00	15:00	D	Banarbete	A	Sik infsi 3/1-Shv msi 32,34,36			Inkoppling av driftplats Gårdsjön och Källarne helgen	
																	1336	
																		Spänningslöst på sträckan under arbetstiden.
																		Trafikavbrotten hanteras som övrigt arbete som ett
																		underobjekt.
																		Dessa sker veckorna 1321, 26 samt 36 och är 63 tim
																		per trafikavbrott.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 1136 1350

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
98613 PSB	(LSL)	ANÖ		Förarbete/Spårbyte Långsele-Anundsjo	E	1322	1329	M-S	05:00	13:00	D Spårbyte	A	Lsl Ublsi 42-Anö msi 3/5,2/5,1/5	X		<p>PSB 4</p> <p>Trafikpåverkan:Trafikavbrott dagtid M-S 05.00-13.00 under veckorna 1322-1329</p> <p>Sträckan Långsele-Aspeå flytande hastighetsnedsättning veckorna 1322-1330 sth 40km/h i 10000 m.</p> <p>Spänningslöst på sträckan under arbetstiden.</p> <p>Under 2013 byts sträckan Långsele-Aspeå. Behov av arbetstid är 56 skift á 8 tim.</p> <p>För att logistiken ska fungera under spårbyte behövs uppställningsspår. Ansökan om kapacitet för uppställning kommer att ansökas i området Sollefteå-Långsele-Aspeå med en total spårlängd av 1500 - 2000 m fördelad på 7-8 spår.</p>

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Kust till Kustbanan, Em-Ck
Vecka : 1136 1350

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av	Anmärkingar
96821 PSB	(EM)	CK		Spår och Kontaktledningsbyte Emmaboda - Gullberna (Karlskrona)	E	1250	1344	M-S	00:00	24:00	H Spår och Kontaktledning sbyte	A Em Msi 61 - Ck Msi 105	X	PSB 5 Trafikpåverkan: Trafikavbrott M-S 00.00-24.00 under veckorna 1250-1344. Eventuellt fodras nedsättning ca 10 veckor efter vecka 1344. Förlängd avstängning av Em-Ck från V1323 t.o.m V1344 pga ev byggnation av ny planskildhet i Bergåsa. Förutsättning för byggnation av Bergåsa under 2013 är att det inte fordras jvg-plan

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Markarydsbanan
Vecka : 1136 1350

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
96951 PSB	MRD	(HM)		PNOK Markaryd Vittsjö Bjärnum	E	1312	1312	M-F	08:30	15:30	D	A				PSB 7
						1313	1315	M-S	00:00	24:00	H	A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott dagtid 08.30-15.30 under veckorna 1312, 16-18. Trafikavbrott M-S 00.00-24.00 under veckorna 1313-1315.
						1316	1318	M-F	08:30	15:30	D	A				

 Avser stationsbyggnation för nya tågstopp samt
mötesspår.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Skånebanan Hb-Crgb
Vecka : 1136 1350

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
96835 PSB	ÅP	HM		Hm-Åp kontaktledningsupprustning	E	1316	1336	M-S	00:00	24:00	H Kontaktledning supprustning. Se även anm.	A Åp vxl 401 -- Hm vxl 552	X		PSB 6 Trafikpåverkan: Trafikavbrott M-S 00.00-24.00 under veckorna 1316-36. Följande utförs: 1)Nya kontaktledningsstolpar. 2)Byte hjälpkraftstrådar mm. 3) AT-installation. 4)Byte av kontaktledningssektioner.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Värmlandsbanan
Vecka : 1136 1350

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
99594 PSB	SRR			Skattkärr, förlängd mötesplats	Alla	1334 1330	1335 1333	F-S L	18:00 09:00	18:00 15:00	H D	Vx & ktl arb. Ej mötesmöjlighet	A B		X		PSB 9 Trafikpåverkan: Totalavstängt 10 dygn v 34 -35 samt 6h/ dag 5st lördagar. Mötesmöjligheten saknas under v 30 - 33. v 18 - 46 Sth 70 för arbetareskydd v 36 - 38 Sth 40 för spårstabilitet Samråd om genomförande hösten 2012 pågår (okt 2011).
						1318	1318	L	09:00	15:00	D	Ej mötesmöjlighet	B				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 1136 1350

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
96932 PSB	(LR)	(J)		Aspentunneln Sprutbetongarbeten	NED alla UPP alla Alla alla UPP alla	1319 1325 1330 1334	1326 1331 1333 1334	nmTi-nmM nmTi-nmM M-S nmTi nmO	22:00 22:00 22:00 22:00	06:00 06:00 06:00 06:00	D D H D		A A A A		X		PSB 8 Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift nattetid 8h/ natt i 12 v samt totalavstängt nattetid 8h/ natt i 4v. Samtidig nedsättning vid espdr 275 meter (sth 40) under v 19-34. I v25 skiftar vi enkelspårsdriften från Ned till Upp på onsdag. Projektledare: Hans Hargelius. Spänningslöst på sträckan under arbetstiden.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 1136 1350

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av	Anmärkingar
96474 PSB	ÖNA	(MY)		Inkoppling av dubbelspår	Alla	1249	1249	S	00:00	24:00	H	A Öna 21,51 - My 221,251	X	PSB 12
						1250	1250	MTi	00:00	24:00	H	A Öna 21,51 - My 221,251		Trafikpåverkan: Trafikavbrott 72 timmar helgen v1249, S 00.00 - Ti 24.00. (trafik till Motala ej möjlig)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mälarbanan Sub-Hsa
Vecka : 1136 1350

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
95689 PSB	SPÅ	KHÅ		Mälarbanan avstägning Inkoppling	Alla	1316 1317	1316 1317	O-S M	20:00 00:00	24:00 04:30	H D	Inkopplingar Inkopplingar	A	Spå 53,23 - Khä 21,51 Spå 53,23 - Khä 21,51	X		PSB 13 Trafikpåverkan: Trafikavbrott O 20:00 -M 04:30. 104,5 h. Spänningslöst på sträckan under arbetsperioden. Samrådsmöte 27 okt justerar och diskuterar förslag på flytt till v1319.
95690 PSB	SPÅ	KHÅ		Mälarbanan avstägning Inkoppling	Alla	1342 1343	1342 1343	O-S M	20:00 00:00	24:00 04:30	H D	Inkopplingar Inkopplingar	A	Spå 53,23 - Khä 21,51 Spå 53,23 - Khä 21,51	X		PSB 14 Trafikpåverkan: Trafikavbrott O 20:00 -M 04:30. 104,5 h. Spänningslöst på sträckan under arbetsperioden. Samrådsmöte 27 okt justerar och diskuterar förslag på flytt till annan vecka och annat genomförande - uppdelning på två helger.
95676 PSB	SPÅ	KÄN		Mälarbanan Förlängda arbetspass	Alla	1302 1317	1315 1348	S S	02:05 02:05	09:05 09:05	D D	Mark & BEST arbeten Mark & BEST arbeten	A	Spå 53,23 - Kän 51,21 Spå 53,23 - Kän 51,21	X		PSB 15 Trafikpåverkan: Trafikavbrott S natt 02:05-09:05 v1302-1315 och 1317-1348. Spänningslöst på sträckan under arbetstiden. Samrådsmöte 27 okt diskuterar eventuell justering av veckor beroende på hur PSB 13,14 infaller = överenskommes.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 1136 1350

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
96574 PSB	CST	KE		Norra länken, lansering bro över stambanan	Alla	1323	1323	nmS	19:00	13:00	D		A	Cst B, Ke 114,120,124,131,133,143,147,151, 159 - Ke 293,295,297,299 So 1086,1088,1068, Vn 161 , Tm A,Ä Hfpvxl 1a, Sub 875,877	X	PSB 16	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlberg L 19:00- S 13:00. Spänningslöst på sträckan under arbetsperioden. Samrådsmöte 27 okt diskuterar förslag på flytt till v1328.
96575 PSB	CST	KE		Norra länken, lansering bro över stambanan	Alla	1326	1326	nmS	19:00	13:00	D		A	Cst B, Ke 114,120,124,131,133,143,147,151, 159 - Ke 293,295,297,299 So 1086,1088,1068, Vn 161 , Tm A,Ä Hfpvxl 1a, Sub 875,877	X	PSB 17	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlberg L 19:00- S 13:00. Spänningslöst på sträckan under arbetsperioden. Samrådsmöte 27 okt diskuterar förslag på flytt till v1331.
95493 PSB	KE			Citybanan, flytt av kiosk 220	Alla	1312	1312	S	00:00	05:00	D		A	Ke 100,106,108,110,114,120,124 - Ke 259,261,293,295,297,299,171	X	PSB 18	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Karlberg S natt 00:00-05:00 v1312,1314 och 1316. Spänningslöst på sträckan under arbetstiden.
						1314	1314	S	00:00	05:00	D		A	Ke 100,106,108,110,114,120,124 - Ke 259,261,293,295,297,299,171			
						1316	1316	S	00:00	05:00	D		A	Ke 100,106,108,110,114,120,124 - Ke 259,261,293,295,297,299,171			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Älvsjö
Vecka : 1136 1350

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
95469 PSB	CST	SST		Citybanan, Inkoppling vxl 784 a/b, Överdäckning	Alla	1342	1342	F-S	22:00	24:00	H		A	Äs 709,711,56,58 - Cst 305,307	X		PSB 19 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Älvsjö-Stockholm C. Sp 3 och 4 Älvsjö avstängt F,L 23:00-05:00 och S 23:00-04:30. Sp 7 och 8 kan nås och användas från båda bandelarna söderifrån. Hastighetsnedsättning i 500 meter sth 70... Spänningslöst på sträckan under arbetstiden.
					U2,N2	1342	1342	nmL nmS	23:00	05:00	D		A	Äs 56,58 - Äs 17,19			
						1342	1342	S	23:00	24:00	D		A	Äs 56,58 - Äs 17,19			
					Alla	1343	1343	M	00:00	04:30	D		A	Äs 709,711,56,58 - Cst 305,307			
					U2,N2	1342	1342	M	00:00	04:30	D		A	Äs 56,58 - Äs 17,19			
95470 PSB	CST	SST		Citybanan, Överdäckning, mont fläktar	Alla	1344	1344	F-S	22:00	24:00	H		A	Sst 260,262,264,266 - Cst 305,307	X		PSB 20 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stockhplm Södra hela helgen F-M 22:00-04:30. Spänningslöst på sträckan under arbetstiden.
						1345	1345	M	00:00	04:30	D		A	Sst 260,262,264,266 - Cst 305,307			
95476 PSB	CST	SST		Citybanan, Inkoppling vxl 783	Alla	1338	1338	F-S	22:00	24:00	H		A	Äs 709,711,56,58 - Cst 305,307	X		PSB 21 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Älvsjö-Stockholm C. Sp 3 och 4 Älvsjö avstängt F,L 23:00-05:00 och S 23:00-04:30. Sp 7 och 8 kan nås och användas från båda bandelarna söderifrån. Hastighetsnedsättning i 1100 meter sth 70 Gäller mellan Km 6+000--7+100. Spänningslöst på sträckan under arbetstiden.
					U2,N2	1338	1338	nmL nmS	23:00	05:00	D		A	Äs 56,58 - Äs 17,19			
						1338	1338	S	23:00	24:00	D		A	Äs 56,58 - Äs 17,19			
					Alla	1339	1339	M	00:00	05:00	D		A	Äs 709,711,56,58 - Cst 305,307			
					U2,N2	1339	1339	M	00:00	05:00	D		A	Äs 56,58 - Äs 17,19			
95176 PSB	ÅBE			Citybanan, Stöd 5-8 mot spår A1	A1	1250	1315	M-F	07:30	13:30	D		A	Äs 888,838 - Äs 799			PSB 22 Trafikpåverkan: Trafikavbrott dagtid M-F 07:30-13:30 norra in-och utfart Älvsjö gbg.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stångådsbanan
Vecka : 1136 1350

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av Anmärkningar
96784 PSB	LP	(BSÄ)		Spårbyte	E	1331	1344	M-S	00:00	24:00	H	A Lp 116 - Bsä 21	PSB 24 Trafikpåverkan: Totalavbrott, trafik möjlig i Bsä, v1340-1344 måste samråd ske pga spårbyggnad i skuggan av objekt 96784. Hastighetsnedsättning i 19211 meter sth 70 under vecka 1345-1346 mellan km 0+486-20+057.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Årstabron-Älvsjögods-Älvsjö
Vecka : 1136 1350

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
99206 PSB	ÅSG	ÅBE		Citybanan, Markarbeten, A1 avstängning	A1	1323 1336	1335 1336	M-S M	00:00 00:00	24:00 05:00	H D		A	Åbe sbh2,s835a - Ås 796	X		PSB 23 Trafikpåverkan: Trafikavbrott Älvsjö gbg norra in-och utfart v1323-1335 (till må morgon -05:00 v1336). Spänningslöst på sträckan under arbetsperioden.

Bilaga 2

Projekt som väntas skapa stor trafikpåverkan under 2013:

- Åtgärds paket Stockholm/Mälardalen, nya spår genom Stockholm (Citybanan)
- Mäljarbanan, Barkarby–Kallhäll
- Södertälje, dubbelspårsutbyggnad
- Norra länken
- Ockelbo-Gävle, brobyten
- Lund, ny gångbro
- Mjölby-Nässjö, kontaktledningsbyte
- Älmhult-Alvesta, spårbyte
- Göteborg, ställverksbyte (redan pågående arbete, sker i etapper)
- Skattkärr, bangårdsombyggnad
- Laxå-Partille, spårbyte, tunnelarbeten, kontaktledningsbyte m.m.
- Västkustbanan, plattformarbeten på västra området
- Sävenäs rangerbangård, ombyggnad
- Katrineholm-Baggetorp, spårbyte