

Publiceras på webbplats

## Följebrev Revisionsperiod 6 Södra

*Eventuella ändringar av objekt tas upp på revisionsmöten. Objekt från revisionsperioden där arbete fortfarande pågår finns med i detta följebrev.*

*Observera att detta bygger på manuell handpåläggning, om något i materialet inte stämmer gäller uppgifterna i Bap/Bup efter revisionsmötena i Malmö. Se även minnesanteckningarna därifrån.*

---

### **Objekt 297752:**

Fortsatt dialog angående tiderna.

### **Objekt 297774:**

Fortsatt dialog angående tiderna.

### **Objekt 300575:**

Ej klart, fråga ställd om objektet kan flyttas. Väntar på svar.

### **Objekt 300577:**

Ej klart, fortsatt dialog med projektet. Trafikavbrottet läggs där det ger minst påverkan.

### **Objekt 338210 och 338213:**

TRV arbetar på lösning med mindre trafikpåverkan.

### **Objektsanmälan 337010:**

Byte av kontaktledning mellan Helsingborg-Ramlösa: det som pågår just nu är att banarbetsplaneraren kollar på det trafikala och Ola Malmberg ser över materialet. Inom kort skickas en kallelse till berörda JF. Arbetsmötet kommer att handla om hur trafiken ska bedrivas samt anpassningar som behövs göras.

En handläggare har inte utsetts än då Trv fortfarande jobbar på att hitta ett sätt att behandla detta objekt. Även kundansvarige blir kallad.

Skulle det bli att arbetet utförs kommer dessa tre objekt att ställas in: objekt 297389, 297363, 297364.

### **Objektsanmälningarna 337552 och 337559:**

Dessa har tidigare lagts efter samtal med berörd JF passade 2042,2043 bättre då tåget ifråga var inställt under denna perioden och inte behövde anpassas.