

Publiceras på webbplats

[Kopia till]

Följebrev till reviderad Banarbetsplan 1 T21

Samtliga överenskomna förändringar i revisionsmöte 2 är nu införda i den reviderade Banarbetsplanen. Objekt där arbete fortfarande pågår eller där förändringar har gjorts sedan revisionsmötet och övriga återkopplingar beskrivs nedan. All övrig information finns i de minnesteckningar och presentationer som skickats ut efter revisionsmötet.

Värmlandsbanan objekt 327015 Spår- och växelbyte, Kil-Skåre

Frågan om man kunde justera arbetet med 20 minuter/dag har ställt till projektet. Projektet återkommer efter att ha utfört provgropar på sträckan under v.44, och kan ge svar därefter. Trafikverket kommer att skicka ut mejl till berörda järnvägsföretag på Värmlandsbanan när återkopplingen har inkommit till oss.