

Malmbanan

Tågplan	TPÅ-id	Åtgärdsnamn	Uppskattad trafikpåverkan	Kategorisering	Från dpl	Till dpl	Övrigt
2025	B31P021-2310-2316	ERTMS Boden-Riksgränsen införande SO Polcirkeln	Flera trafikavbrott 12-72 timmar	1 - <7 dagar >50%	Hrt	Hfs	Åtgärden sträcker sig över flera år och har funnits med i tidigare info vid X-35. Det har också genomförts en punkt 16 utredning och gällande beslut finns på https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/tagplan-att-skapa-tidtabeller-for-tag/tagplan-2022/trafikpaverkanande-atgarder/

Ostkustbanan

Tågplan	TPÅ-id	Åtgärdsnamn	Uppskattad trafikpåverkan	Kategorisering	Från dpl	Till dpl	Övrigt
2025	B11062-2500	Uppsala, plankorsningar	v.2417 till 2522 Hastighetsnedsättning sth 70 km/h v.2523 till 2541 Enkelspårdrift hela perioden samt sth 50 km/h Trafikavbrott Uppsala - Samnan: v2523 52 timmar v2535 52 timmar v2538 24 timmar v2539 alt 2540 24 tim v2540 6 timmar	3 - >30 dagar >50%	U	Sam	Detta är samma information som gavs på mötet Strategisk dialog Mälardalen som hölls i april 2021.

Dalabanan

Tågplan	TPÅ-id	Åtgärdsnamn	Uppskattad trafikpåverkan	Kategorisering	Från dpl	Till dpl	Övrigt
2025	10403-2500	Uppsala-Sala-Avesta Krylbo, spår och växelbyten	Trafikavbrott hela veckor v2533-v2540 totalt 8 veckor Heby avstängning Inläsning v2529 och övrigt arbete utförs under v2533-2540. Om det är möjligt i projektet så öppnas Heby upp för trafik före v2540.	3 - >30 dagar >50%	(Sl)	Må	Åtgärden sträcker sig över flera år och har funnits med i tidigare info vid X-35. Det har också genomförts en punkt 16 utredning och gällande beslut finns på https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/tagplan-att-skapa-tidtabeller-for-tag/tagplan-2024/presentation-och-utredningar-av-trafikpaverkande-atgarder/
2025	18802-2500	Dalabanan delen Uppsala-Avesta-Krylbo, åtgärder för ökad turtäthet och kortare restid	Trafikavbrott hela veckor v2533-v2540 totalt 8 veckor Heby avstängning Inläsning v2529 och övrigt arbete utförs under v2533-2540. Om det är möjligt i projektet så öppnas Heby upp för trafik före v2540.	3 - >30 dagar >50%	(Sl)	Må	Samtliga TPÅ:er i denna info vid X-35 på Dalabanan är en del av punkt 16 utredningen som har genomförts.
2025	21304-2500	(Uppsala N) - (Avesta/Krylbo) Upprustning kontaktledning och hjälpkraft	Trafikavbrott hela veckor v2533-v2540 totalt 8 veckor Heby avstängning Inläsning v2529 och övrigt arbete utförs under v2533-2540. Om det är möjligt i projektet så öppnas Heby upp för trafik före v2540.	3 - >30 dagar >50%	(Sl)	Må	Samtliga TPÅ:er i denna info vid X-35 på Dalabanan är en del av punkt 16 utredningen som har genomförts.
2025	9522-2500 JO1802	Heby mötesspår (jo1802)	Inläsning v2529 och övrigt arbete utförs med trafikavbrott under v2533-2540. Om det är möjligt i projektet så öppnas Heby upp för trafik före v2540.	3 - >30 dagar >50%	(Ist)	(Må)	Samtliga TPÅ:er i denna info vid X-35 på Dalabanan är en del av punkt 16 utredningen som har genomförts.

Godsstråket genom Bergslagen

Tågplan	TPÅ-id	Åtgärdsnamn	Uppskattad trafikpåverkan	Kategorisering	Från dpl	Till dpl	Övrigt
---------	--------	-------------	---------------------------	----------------	----------	----------	--------

2025	3411-2501 (GGB)	Hallsberg-Degerön, Hallsberg-Stenkumla (tidigare Åsbro)	Trafikavbrott (Hallsberg) - (Motala): Påsk To kl 00.00 - Ti kl 05.00 Sommar 5 veckor M kl 00.00 v28 - S 24.00 v32 Höst Nm S kl 22.00 - 10.00 v33-40	3 - >30 dagar >50%	(Hrbg)	(Mot)	Har pågått under många år enligt samma mönster och fortsätter i 2025.
------	-----------------	---	--	--------------------	--------	-------	---

Mälardalen, Svealandsbanan etc.

Tågplan	TPÅ-id	Åtgärdsnamn	Uppskattad trafikpåverkan	Kategorisering	Från dpl	Till dpl	Övrigt
2025	B30P800-2502	Projekt Mälardalen	Trafikavbrott v.26-33 Lö 28/6 kl 02:00 - Må 11/8 04:30	3 - >30 dagar >50%	Ke	Bkb	Fortsätter enligt samma mönster som i T23 och T24.
2025	10398-2500	(Tillberga)-Jädersbruk & Eskilstuna-Kolbäck, spår-, räls och växelbyte	Kolbäck-Rekarne 22 dygn trafikavbrott inkl spår 1 Ssh och Sp 1 Ksu samt 12 dygn ha-nedsättning sth 70 km/h. Rekarne - Folkesta trafikavbrott 13 pass á 8h/skift samt 6 dygn ha-nedsättning sth 70 km/h Folkesta-Eskilstuna Trafikavbrott 25 pass á 8h/skift upp-/nedspår samt 7+7 dygn ha-nedsättning sth 70 km/h Kolbäck - Köping 18 dygn trafikavbrott +en helg för växelbyte i Köping (vxl 141) + 4 dygn ha-neds sth 70 km/h Köping - Valskog 12 dygn trafikavbrott + 4 dygn ha-neds sth 70 km/h Ålsäng-Jädersbruk, spår och växelbyte (Hambo) Trafikpåverkan samordnad med sträckan Kolbäck-Rekarne	3 - >30 dagar >50%			Åtgärden har varit planerad till ett tidigare år och har funnits med i tidigare info vid X-35. Det har också genomförts en punkt 16 utredning och beslutet har dessutom revierats pga avståndet mellan spåren. Gällande beslut finns på https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/tagplan-att-skapa-tidtabeller-for-tag/tagplan-2024/presentation-och-utredningar-av-trafikpaverkande-atgarder/

Stockholms närområde

Tågplan	TPÅ-id	Åtgärdsnamn	Uppskattad trafikpåverkan	Kategorisering	Från dpl	Till dpl	Övrigt
2025	17378-2500	Norra Tullingtonnellen, berg och betongunderhåll, reparation inklädnad. 3520-68	Trafikavbrott Utsikten - Tumba: Vecka 27-31, 5 veckors trafikavbrott	3 - >30 dagar >50%	Uts	Tu	

Nyköpingsbanan och (Sala)-Oxelösund

Tågplan	TPÅ-id	Åtgärdsnamn	Uppskattad trafikpåverkan	Kategorisering	Från dpl	Till dpl	Övrigt
2025	B10913-2320	Projekt Ostlänken, Nyköpings Resecentrum	Trafikavbrott Nyköpingsbanan 250823-251004 Trafikavbrott TGOJ samt Nyköpingsbanan 250928 - 251004 Trafikavbrott TGOJ 251004-251130	3 - >30 dagar >50%	Nk	Nk	
2025	B10913-2320-1	Projekt Ostlänken, Nyköpings Resecentrum	Trafikavbrott Nyköpingsbanan 250823-251004	3 - >30 dagar >50%	Nk	Nk	
2025	B10913-2320-2	Projekt Ostlänken, Nyköpings Resecentrum	Trafikavbrott TGOJ 251004-251130	3 - >30 dagar >50%	Nk	Nk	

Västra stambanan

Västra stambanan har flertalet åtgärder som kommer att påverka trafiken under flera år. Utöver nedanstående så finns det ett problematiskt kluster i väst bestående av bland annat Förbingångsspår Finnerödja (11578), Anslutning av terminal Marjarp i Falköping (18378), Kontaktledningsbyte A-Or (10184), Vändspår Lerum (7067), med flera. Vår bedömning är att om vi ska titta närmre på någon av nedanstående kapacitetsbegränsningar så behöver vi slå ihop till ett kluster och se på Västra stambanan som en helhet.

Tågplan	TPÅ-id	Åtgärdsnamn	Uppskattad trafikpåverkan	Kategorisering	Från dpl	Till dpl	Övrigt
---------	--------	-------------	---------------------------	----------------	----------	----------	--------

2025	11727-2500	Högsjö västra, förbigångsspår (jo1809)	3 veckor uppspår enkelspårdrift Kilsmo - Högsjö (ev längre sträcka vid behov av splös ktl) 3 veckor nedspår enkelspårdrift Kilsmo - Högsjö (ev längre sträcka vid behov av splös ktl) Trafikavbrott 4 dygn Högsjö Trafikavbrott 4 x 12h helg Ca 18 veckor Ha-nedsättning sth 70 km/h	3 - >30 dagar >50%	Km	Hgö	
2025	B10913-2562	Projekt Ostlänken, entreprenad Gerstaberger	Trafikavbrott N1/N2, 16 juni - 7 september, dygnet runt. Behov 12 veckor, vilket medför enkelspårdrift mot Södertälje Syd övre och undre.	3 - >30 dagar >50%	Jn	(Söö)	Åtgärden har funnits med i tidigare info vid X-35. Det har då förväntas långa trafikavbrott men efter en noggrannare genomgång av projektet är det nu inte aktuellt. Dock kvarstår en mycket stor påverkan då kapaciteten kommer begränsas kraftigt på en längre sträcka mellan Södertälje och Järna.

Triangelspåret Laxå

Tågplan	TPÅ-id	Åtgärdsnamn	Uppskattad trafikpåverkan	Kategorisering	Från dpl	Till dpl	Övrigt
2025	8091-2500	Laxå bangårdsombyggnad inkl ställverksbyte	Trafikpåverkan under ca 4 års tid med espdr och trafikavbrott om vartannat, främst på Vsb, men även mot Värmlandsbanan 48h Påsk T25 2-6 st långhelger Tors-Sön under en 2-års period Spår 1: Går i princip att trafikera under hela byggtiden, utom vid trafikavbrotten för tex brokanseringar, växelläggningar, inläsningar mm. Ha-neds sth 40 km/h under hela byggtiden Spår 2: Längre avstängningstider planeras i etapper för byggnation av plattform samt växelläggning och brobyggnationer. Alt 1. En längre avstängning 3-6v. Alt 2. 6-8 timmar/dag disper under en längre period 5-8 månader Sth 40 under trafikering. Enkelspår Laxå-Finnerödja vid avstängning om vi samtidigt stänger spår 3. Spår 3-5: Totalavstängt under byggtiden (1-1,5 år) för materialtransporter och brobygge, schakt för spår ktl fundament mm. Ev läggs en tillfällig växel i spår 2 från spår 19 för att möjliggöra trafikeringen mot Värmlandsbanan och ge en något bättre möjlighet att trafikera. Anm:Laxå ställverkbyte görs (T24-25) innan bangårdsombyggnaden påbörjas (T26-27)	3 - >30 dagar >50%	Lå	Lå	Kapacitetsbegränsningen får en väldigt stor påverkan på Västra stambanan men kategoriseras primärt som kategori 3 utifrån risken att ena benet av triangelspåret riskeras att stängas under en längre period.

Bohusbanan och Älvsborgsbanan

Tågplan	TPÅ-id	Åtgärdsnamn	Uppskattad trafikpåverkan	Kategorisering	Från dpl	Till dpl	Övrigt
2025	12034-2500	Stenungsund-Uddevalla KTL-upprustning	Trafikavbrott 2 månader v2450- ca v2510 Strömlöst Stenungsund- Göteborg	3 - >30 dagar >50%	Gk	Snu	Finns ett forum för Bohusbanan/Uddevalla där dessa frågor diskuteras

2025	17436-2400	Uddevalla-Strömstad, kontaktledningsbyte + konvertering 3-fas hjälpkraft	Trafikavbrott V2605-2732 - flytt från T24 19 månader trafikavbrott. Produktion helst trafikavbrott. 3 etapper: Uv-Mkl 2605-2629 Mkl-Tnu2628-2706 Tnu-Smd 2706-2732 Följer hastighetsnedsättning 56 dagar ca. 11 min påverkan Paketeras med åtgärder Uv. Fundamentsättning + AT kiosker 2516-2546 8 mil + tunnelarbeten (schablon 16 månader).	3 - >30 dagar >50%	Uv	Smd	Finns ett forum för Bohusbanan/Uddevalla där dessa frågor diskuteras
2025	4908-2500	Vänersborg Trollhättekanal, brobyte, 3500-2590-1,	Beräknad produktionstid minst 3 månader.	3 - >30 dagar >50%	Öx	Vg	Var med i informationen X-35 för T24, men åtgärden har nu flyttats till T25. Finns ett forum för Bohusbanan/Uddevalla där den här åtgärden ingår

Västkostbanan

Västlänkens arbeten i Almedal och Pilekrogen innebär två intilliggande långa enkelspårsdrifter vilket kommer innebära en kraftig reduktion av trafiken.

Tågplan	TPÅ-id	Åtgärdsnamn	Uppskattad trafikpåverkan	Kategorisering	Från dpl	Till dpl	Övrigt
2025	9070-2502	Västlänken Almedal	Enkelspårsdrift Am-Mdn v24 l kl.00.00- v32 ti kl.24.00 spår 85	2 - >7 dagar >30%	Am	Mdn	
2025	16202-2502	Västlänken Pilekrogen	Enkelspårsdrift: Mölndals Nedre till Källered v25 M - v33 F kl 00.00-24.00 Mdn 54-Krd hfp vx102	2 - >7 dagar >30%	(Mdn)	(Krd)	

Skånebanan

Tågplan	TPÅ-id	Åtgärdsnamn	Uppskattad trafikpåverkan	Kategorisering	Från dpl	Till dpl	Övrigt
2025	10349-2502	Åstorp - Helsingborg C, spår och växelbyte	Förarbete våren 2025. Spårbyte sommaren/hösten. 19,5 km spårbyte och 2 växelbyten. (Ingår även urgrävning banvall p.g.a. dålig geo med punktinsatser och bekämpning invasiva arter) Trafikavbrott (Hbg)-(Åp), bedömning tidsåtgång minst 8 veckor, förslagsvis sommaren vecka 27-34 pga mindre arbetspendling/studenterna. Samordnas med mötesspår Åstorp och gångbro/plattformförbindelse.	3 - >30 dagar >50%	Åp	(Hbg)	Åtgärden är planerad att utföras 2024, risk finns att den flyttas till 2025.