

RAPPORT

Ändringar efter granskning av järnvägsplan 4

Lommabanan (Kävlinge–Arlöv), Etapp 2, Flädie,
Lomma kommun, Skåne län

2025-02-18



Trafikverket

Postadress: Box 366, 201 23 Malmö

E-post: trafikverket@trafikverket.se

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00

Konfidentialitetsnivå: 1 Ej känslig

Dokumenttitel: PM Ändringar efter granskning av järnvägsplan 4

Författare: Carl Svensson, Sweco

Dokumentdatum: 2025-02-18

Ärendenummer: TRV 2022/11325

Version: 01.00

Kontaktperson: Sulaiman El-zoubi

Innehåll

1 Motiv till ändringen.....	4
2 Beskrivning av ändringen.....	5
2.1 Beskrivning av ändringen	5
2.2 Ändrade handlingar	5
3 Information till berörda av ändringen	6
4 Kostnadsförändringar	7
5 Ändring av miljökonsekvensbeskrivning	8

1 Motiv till ändringen

Med anledning av ändring av projektets tidplan har byggstarten ändrats från hösten 2025 till hösten 2026.

2 Beskrivning av ändringen

2.1 Beskrivning av ändringen

I andra stycket i planbeskrivningens kapitel 5.6. *Påverkan under byggtiden* har tidpunkten för när arbetet med att anlägga mötesspåret inleds ändrats, från **hösten 2025 till hösten 2026**.

2.2 Ändrade handlingar

MKB tillhörande järnvägsplanen har inte ändrats.

Följande handlingar har reviderats:

Planbeskrivning

3 Information till berörda av ändringen

De ändringar som gjorts är endast av redaktionell karaktär och ingen bedöms påverkas av ändringarna. Därmed har ingen information om ändringarna skickats med brev. Dock har Länsstyrelsen Skåne fått reviderad planbeskrivning för tillstyrkan.

4 Kostnadsförändringar

Ändringarna medför inte någon förändring i bedömd kostnad för projektet.

5 Ändring av miljökonsekvensbeskrivning

Ändringarna är inte av sådan art och omfattning att järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver förändras med avseende på ovanstående uppgifter.

Malmö, 2025-02-18

Projektledare

Trafikverket, 201 23 Malmö. Besöksadress: Neptunigatan 52

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00

trafikverket.se