

Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN vecka 1849 - 1950 – Stockholm SL-området

Sundbyberg-Barkarby
MB 19:1 Påsk- 253169, 253171
 Trafikavbrott (Sub)-Bkb
 V1916 To 01:10 - v1917 Ti 04:30

Sundbyberg-Barkarby
PSB Ö4
MB 19:2- 253172, 253173
 Trafikavbrott (Sub)-Bkb
 V1927 F 22:45- V1931 M 04:30

Sundbyberg-Barkarby
MB 19:3- 253174, 253175
 Trafikavbrott Huv-Bkb
 V1944 F 22:30 - v1945 M 04:30

Sundbyberg-Barkarby
MB Söndagstider
253436, 253196
 Trafikavbrott (Sub)-Bkb
 S 02:00-08:20
 V1850-1915
 V1917-1926
 V1931-1943
 V1945-1948

Stockholm Central-Stockholm södra
Getingmidjan Påsk- 247226
 Trafikavbrott ytspåren (Cst)-(Sst)
 V1916 To 22:00 - v1917 Ti 05:00

Stockholm Central-Stockholm södra
Getingmidjan – 250345, 252377, 250347, 252380
 Enkelspårdrift ytspåren (Cst)-(Sst)
 V1924,1934 U-spår M 00:00-S 24:00
 V1925,1935 N-spår M 00:00-S 24:00

Stockholm Central-Stockholm södra
PSB Ö5
Getingmidjan- 247262
 Trafikavbrott ytspåren (Cst)-(Sst)
 V1926 M 00:00- V1933 S 24:00

Stockholm Central-Stockholm södra
Getingmidjan - 247304
 Trafikavbrott ytspåren (Cst)-(Sst)
 V1942 F 22:00 - V1943 M 05:00

Uppsala 269529, 267063, 269531
Ny kontaktledning sp 15-17
 Avstängt sp 12-13
 V1926 M 07:00 - v1933 M 09:00
 Avstängt sp 14-17.
 V1920 M 07:00 - v1933 M 09:00
 Avstängt sp 22-27
 V1920 M 07:00 - v1933 M 09:00

Knivsta 269552, 269553
Ny gång och cykelbro
 Avstängt U-sp (Myn)-(Eby)
 V1915-1940 S-To 23:40-05:40
 Avstängt N-sp (Myn)-(Eby)
 V1914-1939 S-To 23:40-05:40

Knivsta 269720
Ny gång/cykelbro
 Trafikavbrott Knivsta sp 1-3
 V1935 L 22:00-06:00
 V1937 L 22:00-06:00
 V1939 L 22:00-06:00


Stockholm Central-Solna
Sörentorp 253285, 270524
 Slopning växel Ke 180 a/b
 Avstängt D1,M,U1 (Cst)-Tmö
 V1914 F 22:00 - v1915 M 04:30
 Avstängt U3 Ke-Tmö
 V1914 nmLS 22:00-06:00
 V1915 nmM 22:00-04:30

Stockholm Central-Solna
Sörentorp innan Påsk- 253282,
 Signalinkoppling, ATC-validering
 Avstängt Cst-(So) spår D1,M
 V1916 Ti 06:00 - 1916 To 22:00
253283, 253284 Påsk
 Avstängt Cst-(So) D2,M,D1,U1
 45,44,42,V1,V2,-C2,3,4,E6,E7 fr norr
 V1916 To 22:00-V1917 Ti 06:00
253283 efter Påsk
 Avstängt:Cst-So 42-45 V1,V2
 D2,U4
 V1917 Ti 06:00-F 06:00

Stockholm Central-Solna
Sörentorp 253288, 253289, 253294, 253295
 Bryggbyte kontaktledning
 Avstängt D1,U1,Tm 42,44,45
 V1927 F 22:00 - V1928 M 04:30

Nynäshamn 264898, 264899
Norvik ny växel/ställverk
 Trafikavbrott Öso-Nyh
 V1916-V1917 Ti 05:00-Ti 05:00
 V1941-1942 F 22:00-M 04:30

Barkarby
MB Veddestabroarna 270039
 Trafikavbrott Bkb
 V1921 L 22:00-14:00
 V1940 L 22:00-14:00



Stockholm Central 266863
 Ombyggnad G-gruppen
 V1914 M 00:00 -1950 L 24:00
 + T20,T21,T22

Stockholm Central 266858
 Ombyggnad plf sp15-16
 V1927 M 00:00 -1950 L 24:00

Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN vecka 1849 - 1950 – Stockholm SL-området Norr

Mäljarbanan 19:1 **253169, 253171**

Trafikavbrott Sub-Bkb
V1916-1917 To 01:10-Ti
04:30

Mäljarbanan19:3 **253174, 253175**

Trafikavbrott Huv-Bkb
v1944-1945 F 22:30- M
04:30

Cst-Sörentorp 265105

Avstängt Ke spår D2,M
V1913-1914 F 01:00 -M
04:30

Cst-Sörentorp 265627

Avstängt Ke spår D2
V1913-1914 S 18:30-M
04:30

Cst-Sörentorp 253286

Avstängt Ke spår U1,U3,D1
V1914 O,To 00:00-06.00

Cst-Sörentorp 253285

Avstängt Ke spår
M,D1,U1,U3
V1914-1915 F 22:00- M
04:30

Cst-Sörentorp 253294

Avstängt Ke-(So) spår
D1,U1,U5
V1927-1928 F 22:00-M
04:30

Cst-Sörentorp 253289

Avstängt Ke spår D2,42
V1927 S 01:00-07:00

Cst-Sörentorp 253295

Avstängt Ke-(So) spår U2
V1927 S 01:30-04:30

Cst-Sörentorp 253288

Avstängt Tm spår
45,44,42,5-8
V1927-1928 F 22:00-M
04:30

Mäljarbanan 19:2 PSB **Ö4-253172,253173**

MB 19:2 Trafikavbrott
norr om plf Sub.
Sub-Bkb v1927 F 22:45-
v1931 M 04:30

Mäljarbanan Söndagstider **270039**

Trafikavbrott Bkb
V1921 L 22:00-14:00
V1940 L 22:00-14:00

Mäljarbanan Söndagstider **253436**

Trafikavbrott Sub (norr om plf)
S 02:00-08:20
v1850-1915
v1917-1926
V1931-1943
V1945-1948

Mäljarbanan Söndagstider **253196**

Trafikavbrott (Sub) (Bkb)
S 02:00-08:20
V1850-1915
V1917-1926
V1931-1943
V1945-1948

Mäljarbanan Söndagstider **253197**

Trafikavbrott Bkb
S 02:00-08:20
v1850-1915
v1917-1920
V1922-1926
V1931-1939
V1941-1943
V1945-1948

Cst Sörentorp 253284 **Påsk**

Avstängt Cst-(So) spår U1
V1916-1917 To 22:00-Ti
06:00

Cst Sörentorp 253302 **Påsk**

Avstängt Cst spår C1,U1
V1916 S 01:00-04:30
V1917 MTi 01:00-04:30

Cst Sörentorp 253282 **Påsk**


Avstängt (Cst)-(So) spår D1,M
V1916 Ti 06:00-To 22:00

Cst Sörentorp 253304 **Påsk**

Avstängt Cst spår A4,E7N,E6N
V1917 O-F 01:00-04:30

Cst Sörentorp 253305 **Påsk**

Avstängt Hgl Spår D1,D2, går
ej att nå Hgl
V1917 O-F 01:00-04:30



Cst Sörentorp 253303

Påsk
Avstängt Cst spår C2,C3,C4
V1916 S 01:00-04:30
V1917 MTi 01:00-04:30

Cst Sörentorp 253283 Påsk

Avstängt Cst-Tm-So spår
D2,42,44,45,v1,v2
V1916-1917 To 22:00-F 06:00

Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN vecka 1849 - 1950 – Stockholm SL-området Norr

Uppsala 267121

Rivning av växel 468
Avstängt spår U,N
V1924 S 21:00-10:00

Uppsala 267063

Montering ny
kontaktledning sp 15-17
Avstängt sp 12-13
V1926 M 07:00- v1933 M
09:00

Uppsala 269529

Montering ny
kontaktledning sp 15-17,
Avstängt sp 14-17.
V1920 M 07:00- v1933 M
09:00

Uppsala 269531

Montering kontaktledning
sp 15-17
Avstängt sp 22-27
V1920 M 07:00- v1933 M
09:00

Knivsta 269552

Ny gång/cykelbro
Avstängt U-sp (Myn)-(Eby)
V1915-1940 S-To 23:40-
05:40

Knivsta 269553

Ny gång/cykelbro
Avstängt N-sp (Myn)-(Eby)
V1914-1939 S-To 23:40-
05:40

Knivsta 269720

Ny gång/cykelbro
Trafikavbrott Knivsta sp 1-3
V1935 L 22:00-06:00
V1937 L 22:00-06:00
V1939 L 22:00-06:00

Rotebro-(Häggvik) 251092

Sugtransformator i
vattenskyddsområden
Avstängt R-Hgv
V1915,1917 spår 1N M-F
00:00-05:00
V1916,1918 spår 1U M-F
00:00-05:00

Solna-Häggvik 263318

Kontaktledningsrevision
Avstängt So-Hgv
V1912,1914 spår 1U,2U
M-F 00:00-05:00

Solna-Häggvik 263335

Kontaktledningsrevision
Avstängt So-Hgv
V1913,1915 spår 1N,2N,G1
M-F 00:00-05:00

Kummelby-(Rotebro) 263534

Kontaktledningsrevision
Avstängt UD-R
V1928 spår 1U,2U TiO 00:00-05:00
V1928 spår 1N,2N ToF00:00-05:00

(Häggvik)-Skavstaby 263545

Kontaktledningsrevision
Avstängt Hgv-Skby
V1916,1918,1920 1U,2U
M-F 00:00-05:00

(Häggvik)-Skavstaby 263561

Kontaktledningsrevision
Avstängt Hgv-Skby
V1917,1919,1921 1N,2N
M-F 00:00-05:00

Rosersberg-Märsta 263585

Kontaktledningsrevision
Avstängt Skby-Myn
V1922 U-sp+ Mr 1,7,8,9
M-F 00:00-05:00
V1924 U-sp M-F 00:00-05:00

(Märsta)-Knivsta 263628


Kontaktledningsrevision
Avstängt (Mr)/(Arn)-(Kn)
V1922 U-sp M-F 00:00-05:00
V1924 U-sp M-F 00:00-05:00

Värtanbanan 264922

Kontaktledningsrevision
Trafikavbrott Nst-Vn
V1920 M-S 09:00-15:00

Tomtebodabangård 264911

Kontaktledningsrevision
Avstängt Tm spänningslöst
V1918,1919 M-F 09:00-15:00



Tomtebodabangård 264986, 264987

Kontaktledningsrevision
Avstängt Ke/Sod-Duo U-spår
V1922 To-S 00:30-04:30

Tomtebodabangård 264990, 264992

Kontaktledningsrevision
Avstängt Ke/Sod-Duo U-spår
V1924 M-O 00:30-04:30

Tomtebodabangård 265021, 265023

Kontaktledningsrevision
Avstängt Ke/Sod-Spå
V1923 M-S 00:30-04:30


Sundbyberg 265024

Kontaktledningsrevision
Trafikavbrott Sub
V1924 To-S 00:30-04:30

Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN vecka 1849 - 1950 – Stockholm SL-området Syd

Stockholm Central-Stockholm södra
PSB Ö5
Getingmidjan- 247262
Trafikavbrott ytspåren (Cst)-(Sst)
V1926 M 00.00- V1933 S 24:00



Stockholm Central 266858
Ombyggnad plf sp15,16
V1927-1950 M 00.00-L 24.00

Getingmidjan - 258616
Trafikavbrott Cst sp 15-19,F,L – sp 10-14 S 00:00-05:00 Kopplat till 247262

Getingmidjan- 250345, 252377
Enkelspårsdrift ytspåren (Cst)-Sst U-spår
v1924 M-S 00:00- 24:00
v1934 M-S 00:00- 24:00

Getingmidjan-252381
Nattförlängning N-spår Cst
v1935 M-S 00:00- 05:00
Kopplat till 252380

Getingmidjan-252137
Nattförlängning N-spår Cst
v1925 M-S 00:00- 05:00
Kopplat till 250347

Getingmidjan-252134
Nattförlängning U-spår Cst
v1924 M-S 00:00- 05:00
Kopplat till 250345

Getingmidjan-252378
Nattförlängning U-spår Cst
V1934 M-S 00:00- 05:00
Kopplat till 252377

Getingmidjan-250347, 252380
Enkelspårsdrift ytspåren (Cst)-Sst N-spår
v1925 M-S 00:00- 24:00
v1935 M-S 00:00- 24:00

Getingmidjan - 252417
Trafikavbrott Cst sp 15-19
v1926 M 00:00- 05:00
Kopplat till 247262

Vega - 268456
Hastighetsnedsättning (Skg)-(Hnd) Sth 70 Km/h
V1849-1904

Getingmidjan - 252418
Trafikavbrott ytspåren -Sst
v1926 M-O 00:00- 05:00
Kopplat till 247262

Getingmidjan - 258618
Trafikavbrott ytspåren -Sst
v1933 M-L 00:00- 05:00
nmS 23:20-05:20 nmM
v1934 23:00-05:00 Kopplat till 247262

Getingmidjan - 252419
Spår 13,15 Cst
V1933 S 12:00-24:00
Kopplat till 247262

Getingmidjan - 251818
Spår 10-13,14 N Cst
V1925 S 12:00-24:00
Kopplat till 247262

Getingmidjan Påsk- 247226
Trafikavbrott ytspåren (Cst)-(Sst)
v1916-v1917 To 22:00-Ti 05:00

Getingmidjan - 247304
Trafikavbrott ytspåren (Cst)-(Sst)
v1942-v1943 F 22:00-M 05:00

Nynäshamn Norvik/Inläsning 264898 / 264899
Trafikavbrott Öso-Nyh
v1916-v1917 Ti 05:00-Ti 05:00
V1944-1945 F 22:00-M 04:30

Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN vecka 1849 - 1950 – Stockholm SL-området Syd

Älvsjö Gods 264942

Kontaktledningsrevision
Trafikavbrott Äsg
V1921 M-S 09:00-15:00

Älvsjö Gods 264968

Kontaktledningsrevision
Trafikavbrott Äsg och Äs
spår A6
V1922 O 00:00-05:00

Älvsjö-Huddinge 265222

Kontaktledningsrevision
Avstängt N1,N2,B6 Äs-Hu
V1905 M,Ti 00:00-05:00

Älvsjö-Flemingsberg 265224

Kontaktledningsrevision
Avstängt N1,N2 Äs - Flb
V1905 O-L 00:00-05:00

Huddinge 265226

Kontaktledningsrevision
Avstängt N2,U2 Huddinge
V1905 S 02:00-06:00

Huddinge-Flemingsberg 265229

Kontaktledningsrevision
Avstängt U1,U2 Hu – Flb
V1906 O-L 00:00-05:00

Huddinge-Flemingsberg 265230

Kontaktledningsrevision
Avstängt N2,U2 Hu – Flb
V1906 S 02:00-06:00

Flemingsberg 265232

Kontaktledningsrevision
Avstängt spår 5 Flb
V1907 M 00:00-05:00

(Stockholm Södra)-Älvsjö 264959

Kontaktledningsrevision
Avstängt U1,N1 och n:a utfarten Äsg
V1922 Ti 00:00-05:00

Huddinge-Dånviken 265233

Kontaktledningsrevision
Avstängt N-sp (Hu)-(Dån)
V1907 Ti-F 00:00-05:00

Björnkulla-Huddinge 265236

Kontaktledningsrevision
Avstängt U,U1/N,N1 Bjn-Hu
V1907 S 00:00-07:00

Södertälje Syd övre-Malmsjö 266935

Byte lager Iggelstabron
Trafikavbrott Söö-(Flb)
V1939,1940 **LS 22:00-06:00**

Flemingsberg-Utsikten 265234

Kontaktledningsrevision
Trafikavbrott U/N-sp Flb-Uts
V1907 L 02:00-06:00

Flemingsberg 265237

Kontaktledningsrevision
Avstängt Flb sp 4
V1908 M 00:00-05:00

Dånviken-Huddinge 265238

Kontaktledningsrevision
Avstängt U-sp (Dån)-(Hu)
V1908 Ti-F 00:00-05:00

Flemingsberg-Huddinge 265239

Kontaktledningsrevision
Avstängt U2,N2,spM, Flb-Hu
V1908 L 02:00-06:00

Tumba-Flemingsberg 265240

Kontaktledningsrevision
Trafikavbrott U/N-sp Tu-Flb
V1908 S 02:00-06:00

Garnudden-Utsikten 265242

Kontaktledningsrevision
Trafikavbrott U/N-sp Gau-Uts
(inga uppställningar sp 8,9 i Tu)
V1909 MTi 01:00-05:00

Östertälje-Tumba 265244

Kontaktledningsrevision
Avstängt N-sp (Öte)-(Tu)
V1909 OTo 00:00-05:00

Södertälje-Garnudden 265245


Kontaktledningsrevision
Avstängt N-sp Söd-(Gau)
V1909 F-S 00:00-05:00

Östertälje-Tumba 265248

Kontaktledningsrevision
Avstängt U-sp (Öte)-(Tu)
V1910 MTi 00:00-05:00

Östertälje-Garnudden 265250

Kontaktledningsrevision
Trafikavbrott U/N Öte-Gau
V1910 L 02:00-06:00



Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN vecka 1849 - 1950 – Stockholm SL-området Syd

Södertälje-Garnudden 265249

Kontaktledningsrevision
Avstängt U-sp Söd-(Gau)
V1910 O-F 00:00-05:00

Södertälje-Dånviken 265251

Kontaktledningsrevision
Trafikavbrott U/N Söd-Dån
V1910 S 02:00-06:00

Södertälje 265253

Kontaktledningsrevision
Avstängt Söd 1,2-Söc 5,6
V1911 M-O 00:00-05:00

Gnesta-Mölbo 265275

Kontaktledningsrevision
Trafikavbrott Gn-Mö
V1912 S 01:00-06:00

Södertälje Syd-Södertälje Hamn 265255

Kontaktledningsrevision
Trafikavbrott (Söö)-(Söd)
V1911 To-S 00:00-05:00

Södertälje Hamn-Södertälje Centrum 265259

Kontaktledningsrevision
Avstängt Söd sp 3,4 Söc 2,3 stängt mot depåomr.
V1912 M-O 00:00-05:00

Södertälje Hamn-Södertälje Centrum 265262

Kontaktledningsrevision
Avstängt Söd sp 2,3 Söc 2,3,5,6 mot depå
V1912 ToF 01:00-05:00

Södertälje Hamn 265254

Kontaktledningsrevision
Avstängt Söd sp 5-7, 9-14
V1911 To-S 00:00-05:00

Gnesta 265277

Kontaktledningsrevision
Trafikavbrott Gn
V1913 010:00-06:00

Mölbo-Järna 265276

Kontaktledningsrevision
Avstängt N-sp Gn-Jn
V1913 M-F 00:00-05:00

Mölbo-Järna 265278

Kontaktledningsrevision
Avstängt U-sp Gn-Jn
V1914 M-F 00:00-05:00

Gnesta 265280

Kontaktledningsrevision
Trafikavbrott Gn
V1914 S 01:00-06:00

Gnesta-Mölbo 265279

Kontaktledningsrevision
Avstängt U-sp Gn-Mö?
V1914 L 01:00-06:00

Gnesta-Mölbo 265282

Kontaktledningsrevision
Avstängt N-sp Gn-Jn
V1915 M 00:00-05:00

Björnlunda-Gnesta 265283

Kontaktledningsrevision
Avstängt N-sp Sh-Mö
V1915 Ti 00:00-05:00

Södertälje-Järna 265356

Spårriktning
Avstängt U-sp Söd-(Jn)
V1915 S 23:00 V1916 M
05:00

Gnesta-Mölbo 265372

Spårriktning
Avstängt (B)-(Jn) ?
V1916 FL 23:00-05:00

Järna 265370, 265371

Spårriktning
Avstängt U-sp (Mö)-(Söö)/(Bre)
V1916 M-L 23:00-05:00

Gnesta-Mölbo 265383


Spårriktning
Avstängt N-sp (Gn)-Jn
V1917 FL 23:00-05:00
Avstängt N-sp (B)-(Jn) ?
V1917 LS 01:00-06:00

Järna 265378, 265380

Spårriktning
Avstängt N-sp (Mö)-(Söö)/(Bre)
V1917 M-To 23:00-05:00

Södertälje Syd Undre-Järna 265374

Spårriktning
Avstängt N-sp Söd-Jn
V1916 S 23:00 V1917 M 05:00



Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN vecka 1849 - 1950 – Stockholm SL-området Syd

Nynäshamn-Nynäsgård 265292

Kontaktledningsrevision
Trafikavbrott Nyh-Ngd
V1916 M-F 00:00-05:00

Nynäshamn-Ösmo 265293

Kontaktledningsrevision
Trafikavbrott Nyh-Öso
V1916 L 00:00-04:00

Ösmo-Segersäng 265296

Kontaktledningsrevision
Trafikavbrott Öso-Ssä
V1916 S 00:00-04:00
V1917 M-To 00:00-05:00

Segersäng-Hemfosa 265299

Kontaktledningsrevision
Trafikavbrott Öso-Hfa
V1917 F,L 00:00-05:00

Hemfosa-Västerhaninge 265300

Kontaktledningsrevision
Avstängt N-sp , Ts spår 2,Vhe spår 7
V1917 L 23:00-05:00

Hemfosa-Västerhaninge 265301

Kontaktledningsrevision
Avstängt N-sp , Ts spår 2,Vhe spår 7
V1918 nmM-nmTi 23:00-05:00

Hemfosa-Västerhaninge 265302

Kontaktledningsrevision
Avstängt U-sp (Hfa)-(Vhe)
V1918 Ti-To 23:00-05:00

Hemfosa-Tungelsta 265303

Kontaktledningsrevision
Trafikavbrott (Ssä)-(Vhe)
V1918 LS 01:00-05:00

Bränninge 265398

Spårriktning
Avstängt U-sp (Jn)-(Söd)
V1918 nmM 23:00-05:00
Trafikavbrott
V1918 M 00:45-05:00

Järna 265407

Spårriktning
Avstängt U-sp (Mö)-(Söö)/(Bre)
V1918 M-To 23:00-05:00

Mölnbo 265416

Spårriktning
Avstängt U-sp (Gn)-(Jn)
V1918 L 00:00-06:00
Trafikavbrott
V1918 L 02:00-06:00

Gnesta 265421, 265426

Spårriktning
Avstängt sp2-4 öppet sp1
för SL pendeltåg
V1918 L 23:00-06:00
Trafikavbrott
V1918 S 01:00-06:00
Avstängt N-sp (B)-(Mö) ?
V1919 To 00:30-05:10

Gnesta 265903


Kontaktledningsrevision
Enkelspårdrift Gn-Sh N-sp
V1937 Ti-To 00:00-05:00

Järna 265422

Spårriktning
Avstängt N-sp (Mö)-(Söö)/(Bre)
V1918 S 23:00 V1919 M 05:00
V1919 MTi 23:00-05:00 ?

Järna-Flemingsberg 265386, 265387

Förebyggande underhåll Grödingebanan
Trafikavbrott (Jn)-(Flb)
V1919 LS 23:00-05:00
V1920 MTi 23:00-05:00
V1938 LS 23:00-05:00
V1939 MTi 23:00-05:00



Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

SERVICEFÖNSTER vecka 1849 - 1950 – Stockholm SL-området

Servicefönster

(Ke)-Udl obj 250467 v1850-1922, 1936-1950 M-F 00.40-04.40. spår U1,U2,U3,U4,U5,D1, (jämn vecka)

(Ke)-Udl obj 250468 v1851-1923, 1937-1949 M-F 00.40-04.40 spår N1,N2,N3,N4,N5,D2 (udda vecka)

(Ke)-Sub obj 250470 v1850-1922, 1936-1950 M-F 00.30-04.30 spår U,1,2 (jämn vecka)

(Ke)-Sub obj 250469 v1851-1923,1937-1949 M-F 00.30-04.30 spår N,3,4 (udda vecka)

Servicefönster

(Sst)-Sci obj 250444 v1850-1922, 1936-1950 M-F 00.40-04.40 spår U2 (jämn vecka)

(Sst)-Sci obj 250445 v1851-1923, 1937-1949 M-F 00.40-04.40 spår N2 (udda vecka)

Sci obj 250446 v1850-1922,1936-1950 M-F 01.30-04.30 spår U2,1,2 (jämn vecka)

Sci obj 250447 v1851-1923, 1937-1951 M-F 01.30-04.30 spår N2,3,4 (udda vecka)

(Sci)-(Tmö) obj 250448 v1850-1922,1936-1950 M-F 00.40-04.40 spår U2 (jämn vecka)

(Sci)-(Tmö) obj 250449 v1851-1923,1937-1949 M-F 00.40-04.40 spår N2 (udda vecka)

(Sci)-(Tmö) obj 250451 v1850-1923, 1936-1950 01.40-04.10 Trafikavbrott (alla veckor)

(Sst)-Sci obj 250450 v1850-1923, 1936-1950 M-To 01.40-04.10 trafikavbrott (alla veckor)

Servicefönster

Cst obj 250462 v1850-1922, 1936-1950 M-F 01.30-04.30 Spår B1,B2,N1,A1 (jämn vecka)

Cst-Ke obj 250460 v1849-1922, 1936-1950 nm M-F 23.00-05.00 spår 15-19 (jämn vecka)

Cst-Ke obj 250461 v1850-1923 1937-1949 nm M-F 23.30-05.00 spår 3-14 (udda vecka)

Servicefönster

Cst-Sst obj 250458 Uppspår v1850-1922, 1936-1950 M-F 00:00-05:00

Cst-Sst obj 250459 Nedspår v1851-1923, 1937-1949 M-F 00:00-05:00

Cst-Åbe obj 250457 sp U1 v1850-1922, 1936-1950 M-F 00:00-05:00

Cst-Åbe obj 250472 sp N1 v1851-1923, 1937-1949 M-F 00:00-05:00

Sst-Åbe obj 250456 sp N2 V1851-1923, 1937-1949 M-F 00.45-04.45

Sst-Åbe obj 250471 sp U2 V1850-1922, 1936-150 M-F 00.45-04.45


(Åbe)-Ås obj 250454 sp U1,U2,U3 v1850-1922, 1936-1950 M-F 00.50-04.40

(Åbe)-Ås obj 250455 sp N1,N2,N3 v1851-1923, 1937-1949 M-F 00.50-04.45

Ås-(Hu) obj 250452 sp U1,U2 v1850-1922, 1936-1950 M-F 00:10-05.20

Ås-(Hu) obj 250453 sp N1,N2 v1851-1923, 1937-1949 M-F 00:10-05.20

Åsg obj 250464 v1850-1923,1936-1950 3h dagtid 6h nattetid alla spår V1916 M-O-v1917 O-S V1942-M-To-v1943 Ti-S



Servicefönster


Hgl obj 250443 v1850-1950 M-To 00.00-24.00 (alla veckor) Max 4 timmar per skift

Tm obj 250463 v1850-1950 M-F 00.00-24.00 (alla veckor) Max 6 timmar per skift.

Nst-Vn obj 250465 v1850-1950 M-F 09.00-15.00 (alla veckor)

Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019


STÖRRE BANARBETEN - vecka 1849 - SL området						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
						9/12



Vega - 268456
 Hastighetsnedsättning
 (Skg)-(Hnd) Sth 70 Km/h
 V1849-1904

Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019


STÖRRE BANARBETEN - vecka 1850 - SL området						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
10/12	11/12	12/12	13/12	14/12	15/12	16/12



Vega - 268456
 Hastighetsnedsättning
 (Skg)-(Hnd) Sth 70 Km/h
 V1849-1904

Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019


STÖRRE BANARBETEN - vecka 1851 - SL området						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
17/12	18/12	19/12	20/12	21/12	22/12	23/12



Vega - 268456
 Hastighetsnedsättning
 (Skg)-(Hnd) Sth 70 Km/h
 V1849-1904

Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019


STÖRRE BANARBETEN - vecka 1852 - SL området						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
24/12	25/12	26/12	27/12	28/12	29/12	30/12



Vega - 268456
 Hastighetsnedsättning
 (Skg)-(Hnd) Sth 70 Km/h
 V1849-1904

Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019


STÖRRE BANARBETEN - vecka 1901 - SL området						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
31/12	1/1	2/1	3/1	4/1	5/1	6/1



Vega - 268456
 Hastighetsnedsättning
 (Skg)-(Hnd) Sth 70 Km/h
 V1849-1904

Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019


STÖRRE BANARBETEN - vecka 1902 - SL området						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
7/1	8/1	9/1	10/1	11/1	12/1	13/1



Vega - 268456
 Hastighetsnedsättning
 (Skg)-(Hnd) Sth 70 Km/h
 V1849-1904

Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019


STÖRRE BANARBETEN - vecka 1903 - SL området						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
14/1	15/1	16/1	17/1	18/1	19/1	20/1



Vega - 268456
 Hastighetsnedsättning
 (Skg)-(Hnd) Sth 70 Km/h
 V1849-1904

Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019


STÖRRE BANARBETEN - vecka 1904 – SL området						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
21/1	22/1	23/1	24/1	25/1	26/1	27/1



Vega - 268456
 Hastighetsnedsättning
 (Skg)-(Hnd) Sth 70 Km/h
 V1849-1904

Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN – vecka1905- SL området						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
28/1	29/1	30/1	31/1	1/2	2/2	3/1




Älvsjö-Huddinge 265222
 Kontaktledningsrevision
 Avstängt N1,N2,B6 Äs-Hu
 V1905 M,Ti 00:00-05:00

Huddinge 265226
 Kontaktledningsrevision
 Avstängt N2,U2 Huddinge
 V1905 S 02:00-06:00

Älvsjö-Flemingsberg 265224
 Kontaktledningsrevision
 Avstängt N1,N2 Äs - Flb
 V1905 O-L 00:00-05:00

Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019


STÖRRE BANARBETEN - vecka 1906 - SL området						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
4/2	5/2	6/2	7/2	8/2	9/2	10/2



Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019


STÖRRE BANARBETEN - vecka 1907- SL området

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
11/2	12/2	13/2	14/2	15/2	16/2	17/2




Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1908 - SL området						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
18/2	19/2	20/2	21/2	22/2	23/2	24/2



Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1909 - SL området						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
25/2	26/2	27/2	28/2	1/3	2/3	3/3




Östertälje-Tumba 265244
 Kontaktledningsrevision
 Avstängt N-sp (Öte)-(Tu)
 V1909 OTo 00:00-05:00

Garnudden-Utsikten 265242
 Kontaktledningsrevision
 Trafikavbrott U/N-sp Gau-Uts
 (inga upställningar sp 8,9 i Tu)
 V1909 MTi 01:00-05:00

Södertälje-Garnudden 265245
 Kontaktledningsrevision
 Avstängt N-sp Söd-(Gau)
 V1909 F-S 00.00-05:00


Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1910 - SL området						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
4/3	5/3	6/3	7/3	8/3	9/3	10/3



Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1911- SL området						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
11/3	12/3	13/3	14/3	15/3	16/3	17/3



Södertälje Hamn-Södertälje C 265253

Kontaktledningsrevision
 Avstängt Söd 1,2-Söc 5,6
 V1911 M-O 00:00-05:00

Södertälje Hamn 265254


Kontaktledningsrevision
 Avstängt Söd sp 5-7, 9-14
 V1911 To-S 00:00-05:00

Södertälje Syd-Södertälje Hamn 265255

Kontaktledningsrevision
 Trafikavbrott (Söö)-(Söd)
 V1911 To-S 00:00-05:00

Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1912 - SL området						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
20/3	21/3	22/3	23/3	24/3	25/3	26/3



Solna-Häggvik 263318
 Kontaktledningsrevision
 Avstängt So-Hgv
 V1912,1914 spår 1U,2U
 M-F 00:00-05:00

Södertälje Hamn-Södertälje Centrum 265259
 Kontaktledningsrevision
 Avstängt Söd sp 3,4 Söc 2,3 stängt mot depåomr.
 V1912 M-O 00:00-05:00


Mölndal-Björnlunda 265275
 Kontaktledningsrevision
 Avstängt U-sp (Jn)-(Sh)
 V1912 L 00:00-06:00

Södertälje Hamn-Södertälje Centrum 265262
 Kontaktledningsrevision
 Avstängt Söd sp 2,3 Söc 2,3,5,6 mot depå
 V1912 ToF 01:00-05:00

Gnesta-Mölndal 265275
 Kontaktledningsrevision
 Trafikavbrott Gn-Mö
 V1912 S 01:00-06:00

Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1913 - SL området						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
25/3	26/3	27/3	28/3	29/3	30/3	31/3



Cst-Sörentorp 265627
 Avstängt Ke spår D2
 V1913-1914 S 18:30-M 04:30

Cst-Sörentorp 265105
 Avstängt Ke spår D2,M
 V1913-1914 F 01:00 -M 04:30


Solna-Häggvik 263335
 Kontaktledningsrevision
 Avstängt So-Hgv
 V1913,1915 spår 1N,2N,G1
 M-F 00:00-05:00

Mölnbo-Järna 265276
 Kontaktledningsrevision
 Avstängt N-sp Gn-Jn
 V1913 M-F 00:00-05:00

Gnesta 265277
 Kontaktledningsrevision
 Trafikavbrott Gn
 V1913 S 01:00-06:00

Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1914 - SL området						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
1/4	2/4	3/4	4/4	5/4	6/4	7/4



Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1915 – SL området

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
8/4	9/4	10/4	11/4	12/4	13/4	14/4

Rotebro-Häggvik 251092

Sugtransformator i vattenskyddsområden
 Avstängt R-(Hgv)
 V1915,1917 spår 1N M-F
 00:00-05:00
 V1916,1918 spår 1U M-F
 00:00-05:00

Knivsta 269552

Ny gång/cykelbro
 Avstängt U-sp (Myn)-(Eby)
 V1915-1940 S-To 23:40-05:40

Knivsta 269553

Ny gång/cykelbro
 Avstängt N-sp (Myn)-(Eby)
 V1914-1939 S-To 23:40-05:40

Stockholm Central-Solna Sörentorp 253285, 270524

Sloping växel Ke 180 a/b
 Avstängt D1,M,U1 (Cst)-Tmö
 V1914 F 22:00 - v1915 M 04:30
 Avstängt U3 Ke-Tmö
 V1914 nmLS 22:00-06:00
 V1915 nmM 22:00-04:30

Stockholm Central-Sörentorp 253287

Tonnage U1, STH 80
 V1915 M 04:30-To 04:30

Södertälje-Järna 265356

Spårriktning
 Avstängt U-sp Söd-(Jn)
 V1915 S 23:00 V1916 M 05:00

Björnlunda-Gnesta 265283


Kontaktledningsrevision
 Avstängt N-sp Sh-Mö
 V1915 Ti 00:00-05:00

Gnesta-Mölnbo 265282

Kontaktledningsrevision
 Avstängt N-sp Gn-Jn
 V1915 M 00:00-05:00

Solna-Häggvik 263335

Kontaktledningsrevision
 Avstängt So-Hgv
 V1913,1915 spår 1N,2N,G1
 M-F 00:00-05:00



Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1916 – SL området

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
15/4	16/4	17/4	18/4	19/4	20/4	21/4

påsk

Mäljarbanan 19:1 - 253169, 253171

Trafikavbrott Sub-Bkb
V1916-1917 To 01.10-Ti 04.30

Rotebro-Häggvik 251092

Sugtransformator i vattenskyddsområden
Avstängt R-(Hgv)
V1915,1917 spår 1N M-F
00:00-05:00
V1916,1918 spår 1U M-F
00:00-05:00

Knivsta 269552

Ny gång/cykelbro
Avstängt U-sp (Myn)-(Eby)
V1915-1940 S-To 23:40-05:40

Knivsta 269553

Ny gång/cykelbro
Avstängt N-sp (Myn)-(Eby)
V1914-1939 S-To 23:40-05:40

Cst Sörentorp 253282 Påsk

Avstängt (Cst)-(So) spår D1,M
V1916 Ti 06:00-To 22:00

Cst Sörentorp 253283 Påsk

Avstängt Cst-Tm-So spår
D2,42,44,45,v1,v2
V1916-1917 To 22:00-F 06:00

Cst Sörentorp 253302 Påsk

Avstängt Cst spår C1,U1
V1916 S 01:00-04:30
V1917 MTi 01:00-04:30

Cst Sörentorp 253303 Påsk

Avstängt Cst spår C2,C3,C4
V1916 S 01:00-04:30
V1917 MTi 01:00-04:30

Cst Sörentorp 253284 Påsk

Avstängt Cst-(So) spår U1
V1916-1917 To 22:00-Ti 06:00

Södertälje-Järna 265356

Spårriktning
Avstängt U-sp Söd-(Jn)
V1915 S 23:00 V1916 M 05:00

Södertälje Syd Undre-Järna 265374

Spårriktning
Avstängt N-sp Söd-Jn
V1916 S 23:00 V1917 M 05:00

Järna 265370, 265371

Spårriktning
Avstängt U-sp (Mö)-(Söö)/(Bre)
V1916 M-L 23:00-05:00

Gnesta-Mölnbo 265372

Spårriktning
Avstängt (B)-(Jn) ?
V1916 FL 23:00-05:00

(Häggvik)-Skavstaby 263545

Kontaktledningsrevision
Avstängt Hgv-Skby
V1916,1918,1920 1U,2U
M-F 00:00-05:00

Stockholm Central-Stockholm södra Getingmidjan Påsk- 247226

Trafikavbrott ytspårerna (Cst)-(Sst)
V1916 To 22:00 - v1917 Ti 05:00

Ösmo-Segersäng 265296

Kontaktledningsrevision
Trafikavbrott Öso-Ssä
V1916 S 00:00-04:00
V1917 M-To 00:00-05:00

Nynäshamn-Nynäsgård 265292


Kontaktledningsrevision
Trafikavbrott Nyh-Ngd
V1916 M-F 00:00-05:00

Nynäshamn-Ösmo 265293

Kontaktledningsrevision
Trafikavbrott Nyh-Öso
V1916 L 00:00-04:00

Nynäshamn 264898 Norvik ny växel

Trafikavbrott Öso-Nyh
V1916-V1917 Ti 05:00-Ti 05:00



Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1917 – SL området

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
22/4	23/4	24/4	25/4	26/4	27/4	28/4

Mälärbanan 19:1 - 253169, 253171

Trafikavbrott Sub-Bkb
V1916-1917 To 01.10-Ti 04.30

Mälärbanan 19:1 – 253439 Tonnage Sub-Bkb STH 70

Trafikavbrott Sub-Bkb
V1917 Ti 04:30-F 04:30

Cst Sörentorp 253302 Påsk

Avstängt Cst spår C1,U1
V1916 S 01:00-04:30
V1917 MTi 01:00-04:30

Cst Sörentorp 253305 Påsk

Avstängt Hgl Spår D1,D2, går ej att nå Hgl
V1917 O-F 01:00-04:30

Cst Sörentorp 253284 Påsk

Avstängt Cst-(So) spår U1
V1916-1917 To 22:00-Ti 06:00

Cst Sörentorp 253304 Påsk

Avstängt Cst spår A4,E7N,E6N
V1917 O-F 01:00-04:30

Cst Sörentorp 253283 Påsk

Avstängt Cst-Tm-So spår D2,42,44,45,v1,v2
V1916-1917 To 22:00-F 06:00

Bränninge 265398

Spårriktning
Avstängt U-sp (Jn)-(Söd)
V1918 nmM 23:00-05:00
Trafikavbrott
V1918 M 00:45-05:00

Gnesta-Mölbo 265383

Spårriktning
Avstängt N-sp (Gn)-Jn
V1917 FL 23:00-05:00
Avstängt N-sp (B)-(Jn) ?
V1917 LS 01:00-06:00

Rotebro-(Häggvik) 251092

Sugtransformator i vattenskyddsområden
Avstängt R-Hgv
V1915,1917 spår 1N M-F 00:00-05:00
V1916,1918 spår 1U M-F 00:00-05:00

Knivsta 269552

Ny gång/cykelbro
Avstängt U-sp (Myn)-(Eby)
V1915-1940 S-To 23:40-05:40

Knivsta 269553

Ny gång/cykelbro
Avstängt N-sp (Myn)-(Eby)
V1914-1939 S-To 23:40-05:40

(Häggvik)-Skavstaby 263561

Kontaktledningsrevision
Avstängt Hgv-Skby
V1917,1919,1921 1N,2N
M-F 00:00-05:00

Cst Sörentorp 253303 Påsk

Avstängt Cst spår C2,C3,C4
V1916 S 01:00-04:30
V1917 MTi 01:00-04:30

Stockholm Central-Stockholm södra Getingmidjan Påsk- 247226

Trafikavbrott ytspårn (Cst)-(Sst)
V1916 To 22:00 - v1917 Ti 05:00

Ösmo-Segersäng 265296

Kontaktledningsrevision
Trafikavbrott Öso-Ssä
V1916 S 00:00-04:00
V1917 M-To 00:00-05:00

Segersäng-Hemfosa 265299

Kontaktledningsrevision
Trafikavbrott Öso-Hfa
V1917 F,L 00:00-05:00

Hemfosa-Västerhaninge 265300

Kontaktledningsrevision
Avstängt N-sp , Ts spår 2,Vhe spår 7
V1917 L 23:00-05:00

Hemfosa-Västerhaninge 265301

Kontaktledningsrevision
Avstängt N-sp , Ts spår 2,Vhe spår 7
V1918 nmM-nmTi 23:00-05:00

Järna 265378, 265380


Spårriktning
Avstängt N-sp (Mö)-(Söö)/(Bre)
V1917 M-To 23:00-05:00

Södertälje Syd Undre-Järna 265374

Spårriktning
Avstängt N-sp Söd-Jn
V1916 S 23:00 V1917 M 05:00

Nynäshamn 264898

Norvik ny växel
Trafikavbrott Öso-Nyh
V1916-V1917 Ti 05:00-Ti 05:00



Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1918 - SL området						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
29/4	30/4	1/5	2/5	3/5	4/5	5/5

Rotebro-(Häggvik) 251092
Sugtransformator i vattenskyddsområden
Avstängt R-Hgv
V1915,1917 spår 1N M-F
00:00-05:00
V1916,1918 spår 1U M-F
00:00-05:00

Knivsta 269552
Ny gång/cykelbro
Avstängt U-sp (Myn)-(Eby)
V1915-1940 S-To 23:40-05:40

Knivsta 269553
Ny gång/cykelbro
Avstängt N-sp (Myn)-(Eby)
V1914-1939 S-To 23:40-05:40

Tomtebodabangård 264911
Kontaktledningsrevision
Avstängt Tm spänningslöst
V1918,1919 M-F 09:00-15:00

(Häggvik)-Skavstaby 263545
Kontaktledningsrevision
Avstängt Hgv-Skby
V1916,1918,1920 1U,2U
M-F 00:00-05:00

Bränninge 265398
Spårriktning
Avstängt U-sp (Jn)-(Söd)
V1918 nmM 23:00-05:00
Trafikavbrott
V1918 M 00:45-05:00

Tomtebodabangård 264911
Kontaktledningsrevision
Avstängt Tm spänningslöst
V1918,1919 M-F 09:00-15:00

Järna 265407
Spårriktning
Avstängt U-sp (Mö)-(Söö)/(Bre)
V1918 M-To 23:00-05:00

Hemfosa-Västerhaninge 265301
Kontaktledningsrevision
Avstängt N-sp , Ts spår 2,Vhe spår 7
V1918 nmM-nmTi 23:00-05:00


Järna 265422
Spårriktning
Avstängt N-sp (Mö)-(Söö)/(Bre)
V1918 S 23:00 V1919 M 05:00
V1919 MTi 23:00-05:00 ?

Hemfosa-Tungelsta 265303
Kontaktledningsrevision
Trafikavbrott (Ssä)-(Vhe)
V1918 LS 01:00-05:00

Gnesta 265421
Spårriktning
Avstängt sp2-4 öppet sp1 för SL pendeltåg
V1918 L 23:00-06:00
Trafikavbrott
V1918 S 01:00-06:00


Mölndal 265416
Spårriktning
Avstängt U-sp (Gn)-(Jn)
V1918 L 00:00-06:00
Trafikavbrott
V1918 L 02:00-06:00

Hemfosa-Västerhaninge 265302
Kontaktledningsrevision
Avstängt U-sp (Hfa)-(Vhe)
V1918 Ti-To 23:00-05:00



Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1919 - SL området						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
6/5	7/5	8/5	9/5	10/5	11/5	12/5



Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1920 - SL området

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
13/5	14/5	15/5	16/5	17/5	18/5	19/5

Uppsala 269529

Montering ny kontaktledning sp 15-17.
Avstängt sp 14-17.
V1920 M 07:00- v1933 M 09:00

Uppsala 269531

Montering kontaktledning sp 15-17
Avstängt sp 22-27
V1920 M 07:00- v1933 M 09:00

Knivsta 269552

Ny gång/cykelbro
Avstängt U-sp (Myn)-(Eby)
V1915-1940 S-To 23:40-05:40

Knivsta 269553

Ny gång/cykelbro
Avstängt N-sp (Myn)-(Eby)
V1914-1939 S-To 23:40-05:40

(Häggvik)-Skavstaby 263545


Kontaktledningsrevision
Avstängt Hgv-Skby
V1916,1918,1920 1U,2U
M-F 00:00-05:00

Värtanbanan 264922

Kontaktledningsrevision
Trafikavbrott Nst-Vn
V1920 M-S 09:00-15:00

Järna-Flemingsberg 265386

Förebyggande underhåll Grödingebanan
Trafikavbrott (Jn)-(Flb)
V1919 LS 23:00-05:00
V1920 MTi 23:00-05:00



Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1921 - SL området

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
20/5	21/5	22/5	23/5	24/5	25/5	26/5

Uppsala 269531

Montering kontaktledning
sp 15-17
Avstängt sp 22-27
V1920 M 07:00- v1933 M
09:00

Uppsala 269529

Montering ny
kontaktledning sp 15-17,
Avstängt sp 14-17.
V1920 M 07:00- v1933 M
09:00

Knivsta 269553

Ny gång/cykelbro
Avstängt N-sp (Myn)-(Eby)
V1914-1939 S-To 23:40-
05:40

Knivsta 269552

Ny gång/cykelbro
Avstängt U-sp (Myn)-(Eby)
V1915-1940 S-To 23:40-
05:40

Mälardalens Söndagstider

270039


Trafikavbrott Bkb
V1921 L 22:00-14:00
V1940 L 22:00-14:00

(Häggvik)-Skavstaby 263561

Kontaktledningsrevision
Avstängt Hgv-Skby
V1917,1919,1921 1N,2N
M-F 00:00-05:00

Älvsjö Gods 264942

Kontaktledningsrevision
Trafikavbrott Äsg
V1921 M-S 09:00-15:00



Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1922 - SL området

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
27/5	28/5	29/5	30/5	31/5	1/6	2/6

Kristihimmel

Uppsala 269531

Montering kontaktledning
sp 15-17
Avstängt sp 22-27
V1920 M 07:00- v1933 M
09:00

Uppsala 269529

Montering ny
kontaktledning sp 15-17.
Avstängt sp 14-17.
V1920 M 07:00- v1933 M
09:00

Knivsta 269552

Ny gång/cykelbro
Avstängt U-sp (Myn)-(Eby)
V1915-1940 S-To 23:40-
05:40

(Märsta)-Knivsta 263628

Kontaktledningsrevision
Avstängt (Mr)/(Arn)-(Kn)
V1922 U-sp M-F 00:00-05:00
V1924 U-sp M-F 00:00-05:00

Knivsta 269553

Ny gång/cykelbro
Avstängt N-sp (Myn)-(Eby)
V1914-1939 S-To 23:40-
05:40

Rosersberg-Märsta 263585

Kontaktledningsrevision
Avstängt Skby-Myn
V1922 U-sp+ Mr 1,7,8,9
M-F 00:00-05:00
V1924 U-sp M-F 00:00-05:00

Tomtebodas övre-(Duvbo) 264986, 264987


Kontaktledningsrevision
Avstängt Ke/Sod-Duo U-spår
V1922 To-S 00:30-04:30

(Stockholm Södra)-Älvsjö 264959

Kontaktledningsrevision
Avstängt U1,N1 och n:a utfarten Äsg
V1922 Ti 00:00-05:00

Älvsjö Gods 264968

Kontaktledningsrevision
Trafikavbrott Äsg och Äs
spår A6
V1922 O 00:00-05:00



Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1923 - SL området						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
3/6	4/6	5/6	6/6	7/6	8/6	9/6


Uppsala 269531
 Montering kontaktledning
 sp 15-17
 Avstängt sp 22-27
 V1920 M 07:00- v1933 M
 09:00

Uppsala 269529
 Montering ny
 kontaktledning sp 15-17.
 Avstängt sp 14-17.
 V1920 M 07:00- v1933 M
 09:00

Knivsta 269552
 Ny gång/cykelbro
 Avstängt U-sp (Myn)-(Eby)
 V1915-1940 S-To 23:40-
 05:40

Knivsta 269553
 Ny gång/cykelbro
 Avstängt N-sp (Myn)-(Eby)
 V1914-1939 S-To 23:40-
 05:40

Tomtebodavägen-Duvbo
265021, 265023
 Kontaktledningsrevision
 Avstängt Ke/Sod-Spå
 V1923 M-S 00:30-04:30



Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1924 - SL området

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
10/6	11/6	12/6	13/6	14/6	15/6	16/6

Uppsala 269531 Montering kontaktledning sp 15-17
Avstängt sp 22-27
V1920 M 07:00- v1933 M 09:00

Uppsala 269529
Montering ny kontaktledning sp 15-17. Avstängt sp 14-17.
V1920 M 07:00- v1933 M 09:00

Uppsala rivning vx 468 267121
Avstängt spår U,N V1924 nmS 21:00-10:00

(Märsta)-Knivsta 263628

Kontaktledningsrevision
Avstängt (Mr)/(Arn)-(Kn)
V1922 U-sp M-F 00:00-05:00
V1924 U-sp M-F 00:00-05:00

Knivsta 269552

Ny gång/cykelbro
Avstängt U-sp (Myn)-(Eby)
V1915-1940 S-To 23:40-05:40

Rosersberg-Märsta 263585

Kontaktledningsrevision
Avstängt Skby-Myn
V1922 U-sp+ Mr 1,7,8,9
M-F 00:00-05:00
V1924 U-sp M-F 00:00-05:00

Knivsta 269553

Ny gång/cykelbro
Avstängt N-sp (Myn)-(Eby)
V1914-1939 S-To 23:40-05:40

Tomtebodavästra (Duvbo) 264990, 264992

Kontaktledningsrevision
Avstängt Ke/Sod-Duo U-spår
V1924 M-O 00:30-04:30

Getingmidjan-252134


Nattförlängning U-spår Cst
v1924 M-S 00:00- 05:00
Kopplat till 250345

Sundbyberg 265024

Kontaktledningsrevision
Trafikavbrott Sub
V1924 To-S 00:30-04:30

Getingmidjan- 250345

Enkelspårdrift ytspåren (Cst)-Sst U-spår
v1924 M-S 00:00- 24:00



Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1925 - SL området

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
17/6	18/6	19/6	20/6	21/6	22/6	23/6


Midsommar

Uppsala 269531
 Montering kontaktledning
 sp 15-17
 Avstängt sp 22-27
 V1920 M 07:00- v1933 M
 09:00

Uppsala 269529
 Montering ny
 kontaktledning sp 15-17,
 Avstängt sp 14-17.
 V1920 M 07:00- v1933 M
 09:00

Knivsta 269553
 Ny gång/cykelbro
 Avstängt N-sp (Myn)-(Eby)
 V1914-1939 S-To 23:40-
 05:40

Knivsta 269552
 Ny gång/cykelbro
 Avstängt U-sp (Myn)-(Eby)
 V1915-1940 S-To 23:40-
 05:40



Getingmidjan - 251818
 Spår 10-13,14 N Cst
 V1925 S 12:00-24:00
 Kopplat till 247262

Getingmidjan-250347
 Enkelspårdrift ytspåren
 (Cst)-Sst N-spår
 v1925 M-S 00:00- 24:00

Getingmidjan-252137
 Natförlängning N-spår Cst
 v1925 M-S 00:00- 05:00
 Kopplat till 250347

Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1926 - SL området						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
24/6	25/6	26/6	27/6	28/6	29/6	30/6


Uppsala 269529
 Montering ny kontaktledning sp 15-17.
 Avstängt sp 14-17.
 V1920 M 07:00- v1933 M 09:00

Uppsala 267063
 Montering ny kontaktledning sp 15-17
 Avstängt sp 12-13
 V1926 M 07:00- v1933 M 09:00

Knivsta 269552
 Ny gång/cykelbro
 Avstängt U-sp (Myn)-(Eby)
 V1915-1940 S-To 23:40-05:40

Uppsala 269531
 Montering kontaktledning sp 15-17
 Avstängt sp 22-27
 V1920 M 07:00- v1933 M 09:00

Knivsta 269553
 Ny gång/cykelbro
 Avstängt N-sp (Myn)-(Eby)
 V1914-1939 S-To 23:40-05:40



Getingmidjan PSB Ö5-247262
 Trafikavbrott ytspåren (Cst)-(Sst)
 v1926-v1933 M-S 00:00-24:00


Getingmidjan - 252418
 Trafikavbrott ytspåren -Sst
 v1926 M-O 00:00- 05:00
 Kopplat till 247262

Getingmidjan - 252417
 Trafikavbrott Cst sp 15-19
 v1926 M 00:00- 05:00
 Kopplat till 247262

Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1927 - SL området

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
1/7	2/7	3/7	4/7	5/7	6/7	7/7



Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1928 - SL området

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
8/7	9/7	10/7	11/7	12/7	13/7	14/7

Uppsala 269531

Montering kontaktledning
sp 15-17
Avstängt sp 22-27
V1920 M 07:00- v1933 M
09:00

Uppsala 267063

Montering ny
kontaktledning sp 15-17
Avstängt sp 12-13
V1926 M 07:00- v1933 M
09:00

Uppsala 269529

Montering ny
kontaktledning sp 15-17
Avstängt sp 14-17.
V1920 M 07:00- v1933 M
09:00

Kummelby-(Rotebro) 263534

kontaktledningsrevision
avstängt Udl-R
1928 spår 1U,2U TiO 00:00-05:00
1928 spår 1N,2N ToF00:00-05:00?

Knivsta 269552

Ny gång/cykelbro
Avstängt U-sp (Myn)-(Eby)
V1915-1940 S-To 23:40-
05:40

Knivsta 269553

Ny gång/cykelbro
Avstängt N-sp (Myn)-(Eby)
V1914-1939 S-To 23:40-
05:40

Mälardalen 19:2 PSB Ö4-253172,253173

MB 19:2 Trafikavbrott
Sub-Bkb v1927 F 22:45-
v1931 M 04:30

Cst-Sörentorp 253294

Avstängt Ke-(So) spår
D1,U1,U5
V1927-1928 F 22:00-M
04:30

Cst-Sörentorp 253288


Avstängt Tm spår
45,44,42,5-8
V1927-1928 F 22:00-M
04:30

Stockholm Central 266858

Ombyggnad plf sp15-16
V1927 M 00:00 -1950 L 24:00


Getingmidjan PSB Ö5- 247262

Trafikavbrott ytspårn
(Cst)-(Sst)
v1926-v1933 M-S kl
00:00-24:00



Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1929 - SL området						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
15/7	16/7	17/7	18/7	19/7	20/7	21/7



Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1930 - SL området						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
22/7	23/7	24/7	25/7	26/7	27/7	28/7

Uppsala 269531
 Montering kontaktledning
 sp 15-17
 Avstängt sp 22-27
 V1920 M 07:00- v1933 M
 09:00

Uppsala 267063
 Montering ny
 kontaktledning sp 15-17
 Avstängt sp 12-13
 V1926 M 07:00- v1933 M
 09:00

Uppsala 269529
 Montering ny
 kontaktledning sp 15-17,
 Avstängt sp 14-17.
 V1920 M 07:00- v1933 M
 09:00


Knivsta 269552
 Ny gång/cykelbro
 Avstängt U-sp (Myn)-(Eby)
 V1915-1940 S-To 23:40-
 05:40

Knivsta 269553
 Ny gång/cykelbro
 Avstängt N-sp (Myn)-(Eby)
 V1914-1939 S-To 23:40-
 05:40

Stockholm Central 266858
 Ombyggnad plf sp15-16
 V1927 M 00:00 -1950 L 24:00

Mälarbanan 19:2 PSB
Ö4-253172,253173
MB 19:2 Trafikavbrott
Sub-Bkb v1927 F 22:45-
v1931 M 04:30

Getingmidjan PSB Ö5-
247262
Trafikavbrott ytspåren
(Cst)-(Sst)
v1926-v1933 M-S
00:00-24:00



Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1931 - SL området

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
29/7	30/7	31/7	1/8	2/8	3/8	4/8

Uppsala 267063

Montering ny kontaktledning sp 15-17
Avstängt sp 12-13
V1926 M 07:00- v1933 M 09:00

Uppsala 269529

Montering ny kontaktledning sp 15-17
Avstängt sp 14-17.
V1920 M 07:00- v1933 M 09:00

Uppsala 269531

Montering kontaktledning sp 15-17
Avstängt sp 22-27
V1920 M 07:00- v1933 M 09:00

Knivsta 269552

Ny gång/cykelbro
Avstängt U-sp (Myn)-(Eby)
V1915-1940 S-To 23:40-05:40

Knivsta 269553

Ny gång/cykelbro
Avstängt N-sp (Myn)-(Eby)
V1914-1939 S-To 23:40-05:40

Stockholm Central 266858

Ombyggnad plf sp15-16
V1927 M 00:00 -1950 L 24:00

Getingmidjan PSB Ö5-247262


Trafikavbrott ytspåren (Cst)-(Sst)
v1926-v1933 M-S kl 00:00-24:00

Mälardalen 19:2 PSB Ö4-253172,253173

MB 19:2 Trafikavbrott Sub-Bkb v1927 F 22:45-v1931 M 04:30

Sundbyberg-Barkarby 253440

Tonnage efter 19:2 STH 70
V1931 M 04:30- To 04:30



Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1932 - SL området

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
5/8	6/8	7/8	8/8	9/8	10/8	11/8

Uppsala 269531

Montering kontaktledning
sp 15-17
Avstängt sp 22-27
V1920 M 07:00- v1933 M
09:00

Uppsala 269529

Montering ny
kontaktledning sp 15-17
Avstängt sp 14-17.
V1920 M 07:00- v1933 M
09:00

Uppsala 267063

Montering ny
kontaktledning sp 15-17
Avstängt sp 12-13
V1926 M 07:00- v1933 M
09:00

Knivsta 269553

Ny gång/cykelbro
Avstängt N-sp (Myn)-(Eby)
V1914-1939 S-To 23:40-
05:40

Knivsta 269552


Ny gång/cykelbro
Avstängt U-sp (Myn)-(Eby)
V1915-1940 S-To 23:40-
05:40

Stockholm Central 266858

Ombyggnad plf sp15-16
V1927 M 00:00 -1950 L 24:00

Getingmidjan PSB Ö5- 247262

Trafikavbrott ytspåren
(Cst)-(Sst)
v1926-v1933 M-S kl
00:00-24:00



Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1933 - SL området

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
12/8	13/8	14/8	15/8	16/8	17/8	18/8

Uppsala 269531

Montering kontaktledning
sp 15-17
Avstängt sp 22-27
V1920 M 07:00- v1933 M
09:00

Uppsala 267063

Montering
ny kontaktledning sp 15-17
Avstängt sp 12-13
V1926 M 07:00- v1933 M
09:00

Uppsala 269529

Montering ny
kontaktledning sp 15-17
Avstängt sp 14-17.
V1920 M 07:00- v1933 M
09:00

Knivsta 269552

Ny gång/cykelbro
Avstängt U-sp (Myn)-(Eby)
V1915-1940 S-To 23:40-
05:40

Knivsta 269553

Ny gång/cykelbro
Avstängt N-sp (Myn)-(Eby)
V1914-1939 S-To 23:40-
05:40

Stockholm Central 266858

Ombyggnad plf sp15-16
V1927 M 00:00 -1950 L 24:00

Getingmidjan PSB Ö5- 247262

Trafikavbrott ytspåren
(Cst)-(Sst)
v1926-v1933 M-S kl
00:00-24:00

Getingmidjan - 258616


Trafikavbrott Cst v1933
sp 15-19 FL 00:00 -05:00
sp 10-14 S 00:00-05:00
Kopplat till 247262

Getingmidjan - 252419

Spår 13,15 Cst
V1933 S 12:00-24:00
Kopplat till 247262

Getingmidjan - 258618

Trafikavbrott ytspåren -Sst
v1933 M-L 00:00- 05:00
nmS 23:20-05:20 nmM
v1934 23:00-05:00 Kopplat
till 247262



Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1934– SL området						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
19/8	20/8	21/8	22/8	23/8	24/8	25/8

Knivsta 269553
 Ny gång/cykelbro
 Avstängt N-sp (Myn)-(Eby)
 V1914-1939 S-To 23:40-05:40


Knivsta 269552
 Ny gång/cykelbro
 Avstängt U-sp (Myn)-(Eby)
 V1915-1940 S-To 23:40-05:40

Getingmidjan- 252378
 Nattförlängning (Cst)-Sst U-sp
 v1934 M-S 00:00- 24:00
 Kopplat till 252377

Getingmidjan- 252377
 Enkelspårdrift ytspåren (Cst)-Sst U-spår
 v1934 M-S 00:00- 24:00

Getingmidjan - 258618
 Trafikavbrott ytspåren -Sst
 v1933 M-L 00:00- 05:00
 nmS 23:20-05:20 nmM v1934
 23:00-05:00 Kopplat till
 247262

Stockholm Central 266858
 Ombyggnad p1f sp15-16
 V1927 M 00:00 -1950 L 24:00



Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1935 - SL området						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
26/8	27/8	28/8	29/8	30/8	31/8	1/9

Knivsta 269720
 Ny gång/cykelbro
 Trafikavbrott Knivsta sp 1-3
 V1935 L 22:00-06:00
 V1937 L 22:00-06:00
 V1939 L 22:00-06:00


Knivsta 269553
 Ny gång/cykelbro
 Avstängt N-sp (Myn)-(Eby)
 V1914-1939 S-To 23:40-05:40

Knivsta 269552
 Ny gång/cykelbro
 Avstängt U-sp (Myn)-(Eby)
 V1915-1940 S-To 23:40-05:40

Getingmidjan-252380
 Enkelspårsdrift ytspåren
 (Cst)-Sst N-spår
 v1935 M-S 00:00- 24:00


Getingmidjan-252381
 Nattförlängning N-spår Cst
 v1935 M-S 00:00- 05:00
 Kopplat till 252380

Stockholm Central 266858
 Ombyggnad plf sp15-16
 V1927 M 00:00 -1950 L 24:00




Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1936 – SL området						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
2/9	3/9	4/9	5/9	6/9	7/9	8/9




Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1937 - SL området						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
9/9	10/9	11/9	12/9	13/9	14/9	15/9



Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1938 – SL området						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
16/9	17/9	18/9	19/9	20/9	21/9	22/9



Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1939 - SL området

Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
23/9	24/9	25/9	26/9	27/9	28/9	29/9

Knivsta 269720


Ny gång/cykelbro
 Trafikavbrott Knivsta sp 1-3
 V1935 L 22:00-06:00
 V1937 L 22:00-06:00
 V1939 L 22:00-06:00

Knivsta 269553

Ny gång/cykelbro
 Avstängt N-sp (Myn)-(Eby)
 V1914-1939 S-To 23:40-05:40

Knivsta 269552

Ny gång/cykelbro
 Avstängt U-sp (Myn)-(Eby)
 V1915-1940 S-To 23:40-05:40



Stockholm Central 266858

Ombyggnad plf sp15-16
 V1927 M 00:00 -1950 L 24:00

Järna-Flemingsberg 265387


Förebyggande underhåll Grödingebanan
 Trafikavbrott (Jn)-(Flb)
 V1938 LS 23:00-05:00
 V1939 MTi 23:00-05:00

Södertälje Syd övre-Malmsjö 266935

Byte lager Iggelstabron
 Trafikavbrott Söo-(Flb)
 V1939,1940 LS 22:00-06:00

Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1940 – SL området						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
30/9	1/10	2/10	3/10	4/10	5/10	6/10



Knivsta 269552

Ny gång/cykelbro
Avstängt U-sp (Myn)-(Eby)
V1915-1940 S-To 23:40-05:40

Mäljarbanan Söndagstider

270039

Trafikavbrott Bkb
V1921 L 22:00-14:00
V1940 L 22:00-14:00

Stockholm Central 266858


Ombyggnad plf sp15-16
V1927 M 00:00 -1950 L 24:00

Södertälje Syd övre-Malmsjö 266935

Byte lager Iggelstabron
Trafikavbrott Söö-(Flb)
V1939,1940 **LS 22:00-06:00**


Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1941– SL området						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
7/10	8/10	9/10	10/10	11/10	12/10	13/10



Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1942 – SL området						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
14/10	15/10	16/10	17/10	18/10	19/10	20/10




Getingmidjan - 247304
 Trafikavbrott ytspåren (Cst)-(Sst)
 V1942 F 22:00 – v1943 M 05:00

Stockholm Central 266858
 Ombyggnad plf sp15-16
 V1927 M 00:00 -1950 L 24:00

Nynäshamn 264899 Norvik
 Ställverksbyte/Inläsning
 Trafikavbrott Öso-Nyh
 V1944 F 22:00 – v1945 M 04:30


Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1943– SL området						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
21/10	22/10	23/10	24/10	25/10	26/10	27/10



Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1944 - SL området						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
28/10	29/10	30/10	31/10	1/11	2/11	3/11




Mälardalen 19:3 253174, 253175
 Trafikavbrott Huv-Bkb
 V1944 F 22:30- V1945 M 04:30

Stockholm Central 266858
 Ombyggnad plf sp15-16
 V1927 M 00:00 -1950 L 24:00


Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1945 - SL området						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
4/11	5/11	6/11	7/11	8/11	9/11	10/11



Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019


STÖRRE BANARBETEN - vecka 1946 – SL området						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
11/11	12/11	13/11	14/11	15/11	16/11	17/11



Stockholm Central 266858
 Ombyggnad plf sp15-16
 V1927 M 00:00 -1950 L 24:00


Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1947- SL området						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
18/11	19/11	20/11	21/11	22/11	23/11	24/11




Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1948 - SL området						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
25/11	26/11	27/11	28/11	29/11	30/11	1/12




Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1949 – SL området						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
2/12	3/12	4/12	5/12	6/12	7/12	8/12



Trafikverkets behov av banarbeten – Tågplan 2019

STÖRRE BANARBETEN - vecka 1950 – SL området						
Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön
9/12	10/12	11/12	13/12	14/12	15/12	16/12



Stockholm Central 266858
 Ombyggnad plf sp15-16
 V1927 M 00:00 -1950 L 24:00