

1/9-1/12 2025
3 mån

Förklaring färger

 Pågående arbete mark

 Pågående arbete VA

 Pågående arbete btg


Färdigställt arbete mark

Färdigställt arbete VA

Färdigställt arbete btg


Trafik

Skede 1



 Pågående arbete mark
 Pågående arbete VA
 Pågående arbete btg
 Färdigställt arbete mark
 Färdigställt arbete VA
 Färdigställt arbete btg
 Trafik

Skede 2




Förklaring färger:

Pågående arbete mark
 Pågående arbete VA
 Pågående arbete btg
 Rivning bro
 Färdigställt arbete mark
 Färdigställt arbete VA
 Färdigställt arbete btg
 Trafik

1/2 - 9/4 2026


Skede 3.1





Pågående arbete mark
Pågående arbete VA
Pågående arbete btg
Rivning bro
Färdigställt arbete mark
Färdigställt arbete VA
Färdigställt arbete btg


Helgavstängning 1



Förklaring färger:

13/4 - 3/7 2026


Skede 3.2



14/8-28/8 2026

- Förklaring färger:
- Pågående arbete mark
 - Pågående arbete VA
 - Pågående arbete btg
 - Rivning bro
 - Elarbete
 - Färdigställt arbete mark
 - Färdigställt arbete VA
 - Färdigställt arbete btg


Avstängning 14 dagar



- Förklaring färger:
- Pågående arbete mark
 - Pågående arbete VA
 - Pågående arbete btg
 - Rivning bro
 - Elarbete
 - Färdigställt arbete mark
 - Färdigställt arbete VA
 - Färdigställt arbete btg
 - Trafik


1/9-1/12 2026
3 mån

Skede 4




Pågående arbete mark
 Pågående arbete VA
 Pågående arbete btg
 Rivning bro
 Elarbete
 Färdigställt arbete mark
 Färdigställt arbete VA
 Färdigställt arbete btg
 Trafik

Skede 5



Pågående arbete mark
 Pågående arbete VA
 Pågående arbete btg
 Rivning bro
 Elarbete
 Färdigställt arbete mark
 Färdigställt arbete VA
 Färdigställt arbete btg
 Trafik

Skede 6



Skede 7

