

Information

Borlänge 2019-07-01
Ärendenr: TRV 2018/96592



TRAFIKVERKET

Trafikverket

www.trafikverket.se
registrator@trafikverket.se

Till mottagare av Utkast till Tågplan 2020

Information/läsanvisning till dokument ingående i utkast till Tågplan 2020

1. BANSTANDARD

2. KONSTRUKTION VIA ALTERNATIVA VÄGAR ÄN DEN ANSÖKTA

Transdev

Tåg 3942, operativt nummer 13922 perioden 200316-200621 F, 200817-201212 F ej 201030 går via Nyköping.

3. SÄRSKILDA KOMMENTARER TILL UTKASTET

Samtliga järnvägsföretag

Inte färdigkonstruerade tåg kommer att redovisas till respektive Järnvägsföretag i separat dokument via e-post 2019-07-01.

Trafikverket kommer kalla till samordningsmöten kring kapaciteten i Hagalund.

Tjänstetåg till och från Hagalund, Stockholms södra, Älvsjö Godsbangård, Flemingsberg och Södertälje Hamn under avstängningen sträckan Stockholm C – Stockholm Södra på grund av avstängningen av Getingmidjan konstrueras efter fastställelsen.

Kapaciteten för rundgångar inne på Stockholm central är i princip obefintlig (gäller ej sommar) i T20 på grund av avstängda spår. Att planera för alla rundgångar på Tegelbacken kommer skapa kraftiga robusthetsproblem så därför har flertalet tjänstetåg konstruerats om markant mot vad som är ansökt.

TRAFIKVERKETS UTKAST - BANARBETEN KOMMENTAR BILAGA 2

Trafikverket har fattat ett generellt beslut om att under de stora resdagarna i samband med jul- och midsommarhelgerna ska i största möjliga utsträckning ingrepp i järnvägsanläggningen i form av banarbeten, varje år, undvikas. Detta

Borlänge 2019-07-01
Ärendenr: TRV 2018/96592

Projektnr:

gäller på alla sträckor där det bedrivs persontrafik. Dessa begränsningar kommer att beaktas vid fastställelse av tågplanen. För tågplan 2020 gäller detta perioderna lördag 21/12 kl 00.00 t o m tisdag 24/12 kl 15.00 samt torsdag före midsommar kl 00.00 t o m midsommarafton kl 15.00.

Syd

Objekt 280465/280466/280467 Förstärkningslina Helsingborg-Lund. Ligger under nattetid och regleras genom att konstruera sträckan som enkelspår.

Objekt 298058, 298059, 298060 och objekt 298061 Lund 3 spår i taget kommer att omplaneras.

Objekt 298055 Enkelspårdrift varje natt mot söndag kommer att slopas för att ingå i 4 spårets olika objekt.

Objekt 301037 och 301038 Eslöv Byte av hissar, dessa förläggs under höst/vinter.

Objekt 298065 Detaljplaneras efter primär fastställelse.

Objekt 297740, 298067, 298068, 298069, 298070, 298071, 298072, 298073, 298074, 298076 Detaljplaneras efter primär fastställelse.

Rååbanan och Skånebanan är stängt samtidigt v2036 samt v2040.

Hässleholm, Hm-Cr obj 298056 och 285414 Samlat underhåll, ett tillfälle på våren och ett tillfälle på hösten. Objekten samordnas (NRC/Strukton) men tidbehov är större i Hm. Koordinering med plattformstätgärder är inte klar ännu.

Servicefönster Västkustbanan Eldsberga-Almedal

Under de tider som servicefönster är gällande på Västkustbanan har godstågen mellan Almedal och Eldsberga konstruerats med totalt 18 minuters tidspåslag. Persontågen har konstruerats som enkelspårstrafik.

Servicefönster Södra Stambanan Lund-Nässjö.

Under de tider som servicefönster är gällande på sträckorna Lund-Hässleholm samt Hässleholm-Nässjö har tåg med största tillåtna hastighet 120 km/h konstruerats med 16 minuters påslag på respektive sträcka.

Under de tider som servicefönster är gällande på sträckorna Lund-Hässleholm samt Hässleholm-Nässjö har tåg med största tillåtna hastighet över 120 km/h konstruerats med 10 minuters påslag på respektive sträcka.

Öst

Dalabanan:

Objekt 297711, 297713, 297714 har förändrats sedan publicering av Trafikverkets behov av banarbeten T20.

Borlänge 2019-07-01
Ärendenr: TRV 2018/96592

Projektnr:

Mäljarbanan:

Objekt för projekt Mäljarbanan 275759, 275768, 285149, 279965 har förändrats sedan publicering av Trafikverkets behov av banarbeten T20.
Servicefönster 291919 Bro Nygård – Bro är förändrat och objekt 313058 är tillagd för att öppna upp Bro depå.
Servicefönster 283685 Bro Nygård – Bro justerat i tid.

Ostkustbanan:

Objekt för brobyten Ekeby – (Uppsala), 300862, 300864, 296315, 296354, 296356, 296441, 296316, 296364, 296365, 296457 har förändrats sedan publicering av Trafikverkets behov av banarbeten T20.
Objekt för gång och cykelbro Knivsta, 296525, 296539, 299637, 299708 har förändrats sedan publicering av Trafikverkets behov av banarbeten T20.
Servicefönster 291909, 283664 Rosersberg är justerat för att öppna Rosersberg terminal.

Stockholm C:

Objekt 297478 Getingmidjan "Nyckelstyrning" är flyttad i tid, från v2003 till v2001 sedan publiceringen av Trafikverkets behov av banarbeten T20. Planering pågår och kan komma att utföras T21.

Objekt 298330 växelbyten Stockholm C "Säcken" är flyttad i tid, från v2036 till v2044 samtidigt som Mäljarbanans trafikavbrott.

Nynäsbanan:

Objekt 282525 Vega utgår. Utförs under T19.

Svealandsbanan:

Objekt 282676, 295239, 282707 Ny växelförbindelse Eskilstuna har förändrats sedan publicering av Trafikverkets behov av banarbeten T20.

Södra stambanan Katrineholm-Nässjö

Objekt för Ostlänken 276005 PSB Ö02 har ändrats sedan publicering av Trafikverkets behov av banarbete T20. Flyttade gränspunkter från Simonstorp signal 31/61 till Katrineholm signal 43/73, ingen trafikpåverkan.

Objekt för Ostlänken 306063, 306064, 306065, 306066, 306067 behov kvarstår men tider ska förläggas till natt mot måndag-fredag, planering pågår och hanteras innan primär fastställelse.

Objekt för Ostlänken 293431, 293433 har förändrats sedan publicering av Trafikverkets behov av banarbete T20.

Objekt för Läckabel Åby-Simonstorp 283345 och 283340 är borttaget sedan publicering av Trafikverkets behov av banarbete T20.

Borlänge 2019-07-01
Ärendenr: TRV 2018/96592

Projektnr:

Objekt för kontaktledningsrevision Katrineholm-Boxholm med följande objektsnummer: 295327, 295328, 295329, 295330, 295331, 295332, 295333, 295334, 295384, 295385, 295387, 295388, 295390, 295391, 295395, 295397, 295396, 295398 och 295399 behovet kvarstår men planeringsarbetet pågår och hanteras innan primär fastställelse.

Objekt för ERTMS Katrineholm-Åby objekt 296526 planering pågår och hanteras innan primär fastställelse.

Objekt för Fiskatorpsbron 282789 planering pågår och hanteras innan primär fastställelse.

Objekt för bron över Svartån i Boxholm 283449, 283451 och 301621, planering pågår och kommer hanteras innan primär fastställelse.

Objekt för Förbyggande underhåll Järna-Åby objekt 300261, 300262 planering pågår och hanteras innan primär fastställelse.

Hallsberg

Hallsberg dubbelspår

Objekt: 297993, 282890 är justerade till 11 st natt mot S mot ursprunget 52 st natt mot S.

En stor del av konflikterna kopplade till Hallsberg är nu lösta.

Kvarstår gör 2 st 48-timmars trafikavbrott, som vi hoppas hitta en lösning på under augusti, i samråd med JF. En konsekvensanalys är under framtagande av projekt dubbelspår genom Hallsberg.

Förstärkningslina Katrineholm – Hallsberg

Objekt: 281404, 281535, 281819, 281821, 281823, 281907, 281924, 281925, 281999, 282024, 282029, 282031, 282232, 282244, 282553, 282554, 282558, 282567. Dessa objekt är eller kommer att justeras i start och sluttid fram till primär fastställelse.

Spårbyte/Kabelsänkning Örebro – Frövi

Objekt 296293, 296502, 296508, 296792, 296793, 296799, 296803, 296841, 296843, 296846, 296848, 296849, 296850, 296851 planering pågår och hanteras innan primär fastställelse.

Ställverksbyte Fågelsta – Skänninge

Objekt 294494 v2036 ligger kvar, men objekt 279858 v2044 är flyttad till v2045 L-S kl 00:00-08:00, S 22:00-06:00.

Borlänge 2019-07-01
Ärendenr: TRV 2018/96592

Projektnr:

Väst

Servicefönster Västra Stambanan Laxå – Partille

Under de tider som servicefönster är gällande på banan har tåg med en hastighet på <120 km/h konstruerats med ett tidspåslag på 21 minuter och tåg med en hastighet på >120 km/h konstruerats med ett tidspåslag på 13 minuter.

Mellersta

Ostkustbanan Gävle-(Uppsala):

Objekt Montering Bullerplank M278899 samt (Ö278898) har förändrats sedan publicering av Trafikverkets behov av banarbeten T20.

Bergslagsbanan (Gävle-Frövi):

Objekt 295105 servicefönster Storvik har förändrats sedan publicering av Trafikverkets behov av banarbeten T20.

Objekt 290549, 280058, 280074 har utgått.

Objekt 290539, 297267, 290543, 296366 har förändrats sedan publicering av Trafikverkets behov av banarbeten T20.

Objekt 303162 har förändrats sedan publicering av Trafikverkets behov av banarbeten T20.

Objekt 280682, 279193, 280702, 295079, 280683 har förändrats sedan publicering av Trafikverkets behov av banarbeten T20.

Bergslagspendeln (Ludvika-FagerstaC):

Objekt 297185, 294645 har förändrats sedan publicering av Trafikverkets behov av banarbeten T20.

Dalabanan (Mora-Avesta/Krylbo):

Objekt 290519 har förändrats sedan publicering av Trafikverkets behov av banarbeten T20.

Objekt 297884 har förändrats sedan publicering av Trafikverkets behov av banarbeten T20.

Godsstråket gm Bergslagen (Storvik-Frövi):

Objekt 294638 har bytt vecka från V2033 till 2023.

Objekt 283088 har utgått.

Objekt 282574 har förändrats sedan publicering av Trafikverkets behov av banarbeten T20.

Mittbanan

Objekt 297267 inkoppling Gällö har utgått.

Norra Stambanan

Servicefönster:

Objekt 280456, 280457, 280458, 280459, 280460, 280464 har utgått.

Borlänge 2019-07-01
Ärendenr: TRV 2018/96592

Projektnr:

Norra

Malmbanan

ERTMS

Objekt N300820, 300813, 300819, 300823, 300980, 300818, har förändrats efter publicering av Trafikverkets behov T20.
Objekt N 300822 utgår till publicering av utkastet.

Servicefönster (Bjørnefjell)-(Peuravaara)

Objekt
N280374, 280379, 280377, 280371, 280385, 280378, 280384, 280386, 280370, 280383, 280382, 280380 och 280381 planering pågår kommer att justeras till innan primär fastställelse.

Servicefönster (Råtsi)-(Peuravaara)

Objekt N280403 Servicefönster planering pågår kommer att justeras till innan primär fastställelse.

Stambanan gm Ö Norrland utom Vns-Uå

Objekt N292252/280406 Servicefönster (Boden Central)-(Luleå) planering pågår kommer att justeras till innan primär fastställelse.

Objekt N 300440 Ny GC-bro Korsträsk har ändras efter publicering av Trafikverkets behov T20.

Objekt N280416/280415 Servicefönster planering pågår kommer att justeras till innan primär fastställelse.

Objekt Boden, utbyte av högspänningskabel N 300585, 300586, 300587 har ändras efter publicering av Trafikverkets behov T20.
Objektet samordnat med Objekt Ny GC-bro Korsträsk N 300440 vecka 33 men det tillkommer ett skift nmM vecka 34.
Objekt N 290328 Servicefönster Förebyggande underhåll Vännäs Norra-Hällnäs har ändras efter publicering av Trafikverkets behov T20.

Objekt N 300458 Nationell upprustning bangårdsbelysning, Vännäs har ändras efter publicering av Trafikverkets behov T20.
Vecka 23 är flyttad till vecka 17.
Vecka 24 är flyttad till vecka 18.
Vecka 34 är flyttad till vecka 36.
Vecka 35 är flyttad till vecka 37.

Borlänge 2019-07-01
Ärendenr: TRV 2018/96592

Projektnr:

Vännäs-Holmsund

Objekt N279869 Umeå ställverksbyte har förändrats efter publicering av Trafikverkets behov T20.

Objekt N 290327,290325 Servicefönster Förebyggande underhåll.
Vännäs-Umeå ,Umeå-Gimonäs
Har ändras efter publicering av Trafikverkets behov T20.

Servicefönster Objekt N299875,280414,280412 planering pågår kommer att justeras till innan primär fastställelse.

Nyfors-Piteå

Objekt N290333 Servicefönster Förebyggande underhåll Nyfors-Piteå har förändrats efter publicering av Trafikverkets behov T20.

Hällnäs-Storuman

Objekt N 300728,300734 Elektrifiering Hällnäs-Lycksele är borttaget sedan publicering av Trafikverkets behov av banarbete T20.

Botniabanan

Objekt 280431, 280432, 280433, 280434 kommer att detaljplaneras innan primär fastställelse.

Stambanan genom övre Norrland Vännäs-Långsele

Objekt 300611 Glödbergstunneln kommer att detaljplaneras innan primär fastställelse.

Kabelbyten, objekt: 300588, 300591, 300592, 300594, 300595, 300597, 300599 kommer att detaljplaneras innan primär fastställelse.

Servicefönster, objekt: 290305, 290306, 290307, 290308, 280427, 280428, 280429, 280430 kommer att detaljplaneras innan primär fastställelse.