

Planering till byggande

Planering av väg- och järnvägsprojekt

Inför ett väg- eller järnvägsprojekt genomförs i turordning en undersökning av...

OM?



Åtgärdsval

VAR?




Vägplan/Järnvägsplan

HUR?




Bygghandling

Byggskede



OM? - Åtgärdsval



- Processen startar när ett problem i transportsystemet – vägar eller järnvägar – identifierats.
- Åtgärdsval handlar om att man stegvis försöker hitta lösningar på problem genom att:
 1. Tänka om – påverka behov och beteende
 2. Optimera – effektivare utnyttjande av befintligt system
 3. Bygga om – begränsade ombyggnader
 4. Bygga nytt – Nyinvestering/större ombyggnad
- Först – lösa problem genom åtgärder enligt steg 1 och 2. Om ej möjligt, gå vidare till byggåtgärd, steg 3 och 4.
- Om lösningen på problemet är en om- eller nybyggnad som prioriteras i planerna går projektet vidare till väg- och järnvägsplan.



VAR och HUR?

Framtagande av väg- eller järnvägsplan

- Var ska vägen/järnvägen gå och hur ska den utformas?
- Länsstyrelsen tar beslut om betydande miljöpåverkan.
- Alternativa placeringar och utformningar studeras
- Större projekt ska tillåtlighetsprövas av regeringen.




Planläggningsmoment

- Utredningsarbete
- Ev. Tillåtlighetsprövning
- Utformning av förslag till väg-/järnvägsplan.
- Väg- och järnvägsplan fastställs.

Möjlighet att påverka

- Samråd under hela processen
- Planen hålls tillgänglig för granskning - möjlighet lämna synpunkter.
- Fastställelseprövning
- Planen vinner laga kraft = endast mindre ändringar kan göras mot planen.



Planläggningsprocessen för E6



- Framtagande av bygghandling (hösten/våren 2021/2022)
- Planerad byggstart (hösten 2022)
- Planerad idrifttagande (år 2024)

HUR? - Byggghandling

- De slutliga byggghandlingarna tas fram.
- Teknisk beskrivning (ritningar och krav på hur -projektet ska byggas.
- Tillstånd enligt miljöbalken.

