

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Aik-Kaa
Vecka : 2225 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
351417 Övrigt	KAA	AIK		ERTMS SO Gällivare Inkopplingsfönster 0,3,4	Samtliga	2230	2230	S	05:00	24:00	H	Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS	A	Kaa 305-Aik 313	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Koijuvaara-Aitik "Inkopplingsfönster"
						2231	2231	M	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS	A	Kaa 305-Aik 313	X		
						2236	2236	S	05:00	24:00	H	Inkopplingsfönster 3	A	Kaa 305-Aik 313	X		
						2237	2237	M-O	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 3	A	Kaa 305-Aik 313	X		
						2238	2238	S	05:00	17:00	D	Inkopplingsfönster 4	A	Kaa 305-Aik 313	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Botniabanan
Vecka : 2225 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341396 Övrigt	(GIM)	RUK		Servicefönster Underhåll Gimonäs-Rundvik HTSM	E	2236	2236	S	23:00	24:00	D		A Gim 222-Ruk 22	X	Trafikpåverkan;		
						2237	2237	M	00:00	05:00	D		A Gim 222-Ruk 22	X	Trafikavbrott (Gimonäs)-Rundvik		
						2237	2237	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A Gim 222-Ruk 22	X			
						2237	2237	nmL	22:00	07:00	D		A Gim 222-Ruk 22	X			
						2237	2237	nmS	22:00	07:00	D		A Gim 222-Ruk 22	X			
						2223	2225	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/70 Längd: 1500)				
						2223	2225	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/40 Längd: 1000)				
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/70 Längd: 1500)				
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/40 Längd: 1000)				
						340458 Övrigt	(GIM)	(VÄY)		Ombyggnad av Sundsvall/Naksta	E	2225	2225	M	04:00	08:00	D
343512 Övrigt	(GIM)	(VÄY)		ERTMS Uppdatering Provkörning (Suc) - (Gim) 1X24 tim	E	2245	2245	LS	14:20	14:20	H		A (Väy) Inf21 - (Gim) Infsi 222			Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Gimonäs)-(Västeraspy)	
341397 Övrigt	(RUK)	ÖK		Servicefönster Underhåll Rundvik-Örnsköldsvik HTSM	E	2236	2236	S	23:00	24:00	D		A Ruk 22-Ök 132, 134, 151	X	Trafikpåverkan;		
						2237	2237	M	00:00	05:00	D		A Ruk 22-Ök 132, 134, 151	X	Trafikavbrott (Rundvik)-Örnsköldsvik		
						2237	2237	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A Ruk 22-Ök 132, 134, 151	X			
						2237	2237	nmL	22:00	07:00	D		A Ruk 22-Ök 132, 134, 151	X			
						2237	2237	nmS	22:00	07:00	D		A Ruk 22-Ök 132, 134, 151	X			
						2223	2225	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/70 Längd: 1500)				
						2223	2225	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/40 Längd: 1000)				
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/70 Längd: 1500)				
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/40 Längd: 1000)				
						341398 Övrigt	ÖK	HÄB		Servicefönster Underhåll Örnsköldsvik-Hämrasviken HTSM	E	2236	2236	S	23:00	24:00	D
2237	2237	M	00:00	05:00	D								A Ök 131, 133-Häb 22	X	Trafikavbrott Örnsköldsvik-Hämrasviken		
2237	2237	nmTi-nmF	23:00	05:00	D								A Ök 131, 133-Häb 22	X			
2237	2237	nmL	22:00	07:00	D								A Ök 131, 133-Häb 22	X			
2237	2237	nmS	22:00	07:00	D								A Ök 131, 133-Häb 22	X			
2224	2225	M-S	00:00	24:00	H								H (sth: 250/70 Längd: 1500)				
2224	2225	M-S	00:00	24:00	H								H (sth: 250/40 Längd: 1000)				
2237	2238	M-S	00:00	24:00	H								H (sth: 250/70 Längd: 1500)				
2237	2238	M-S	00:00	24:00	H								H (sth: 250/40 Längd: 1000)				
341399 Övrigt	HÄB	VÄY		Servicefönster Underhåll Hämrasviken-Västeraspy HTSM	E							2236	2236	S	23:00	24:00	D
						2237	2237	M	00:00	05:00	D		A Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38	X	Trafikavbrott Hämrasviken-Västeraspy		
						2237	2237	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38	X			
						2237	2237	nmL	22:00	07:00	D		A Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38	X			
						2237	2237	nmS	22:00	07:00	D		A Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38	X			
						2224	2225	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/70 Längd: 1500)				
						2224	2225	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/40 Längd: 1000)				
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/70 Längd: 1500)				
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 250/40 Längd: 1000)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Forsmo - Hoting
Vecka : 2225 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
341392	TSG	(FSM)		Servicefönster	E	2226	2249	To	08:20	11:20	D		A				Trafikpåverkan;
Övrigt				Tågsjöberg-Forsmo		2226	2249	F	07:30	11:30	D		A				Trafikavbrott Tågsjöberg-(Forsmo)
375379	(ROS)	(HTG)		Borgforsens kanal,	E	2223	2235	M-F	08:00	16:00	D		A				Trafikpåverkan;
				Brorepartioner		2223	2236	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 Längd: 500)			Trafikavbrott (Hoting)-(Tågsjöberg)
				Hoting-Rossön													
341391	HTG	TSG		Servicefönster	E	2226	2249	To	08:20	11:20	D		A				Trafikpåverkan;
Övrigt				Hoting-Tågsjöberg		2226	2249	F	07:30	11:30	D		A				Trafikavbrott Hoting-Tågsjöberg

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Haparandabanan
Vecka : 2225 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
341408 Övrigt	(BEN)	HP		Servicefönster Underhåll (Bredviken)-Haparanda	E	2237	2237	nmTi-nmL	22:00	03:00	D		A	Ben 21-Hp 102	X		Trafikpåverkan:
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 250/40 Längd: 2000)			Trafikavbrott mellan dp (Bredviken)-Haparanda
341407 Övrigt	BUD	MJV		Servicefönster Underhåll Buddbyn-Morjärv	E	2238	2238	nmTi-nmL	22:00	03:00	D		A	Bud L12-Mjv 21	X		Trafikpåverkan:
						2238	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 2000)			Trafikavbrott mellan dp (Buddbyn)-Morjärv

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Hällnäs - Storuman
Vecka : 2225 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar						
341385 Övrigt	(HLS)	LY		Servicefönster (Hällnäs)-Lycksele	E	2231	2232	Ti	20:00	23:00	D		A				Trafikpåverkan:						
						2241	2249	Ti	20:00	23:00	D		A		Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-Lycksele								
						2231	2232	To	20:40	23:40	D		A										
						2241	2249	To	20:00	23:00	D		A										
341412 Övrigt	(HLS)	LY		Servicefönster Underhåll (Hällnäs)-Lycksele	E	2225	2225	nmTi	22:00	04:30	D		A				Trafikpåverkan:						
						2225	2225	Ti	19:50	23:50	D		A		Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-Lycksele								
						2225	2225	O	19:50	23:50	D		A										
						2226	2230	nmTi	22:00	04:30	D		A										
						2226	2230	nmL	22:00	03:40	D		A										
						2226	2230	Ti	19:50	23:50	D		A										
						2226	2230	O	19:50	23:50	D		A										
						2226	2230	nmF	20:40	00:10	D		A										
						2233	2240	nmTi	22:00	04:30	D		A										
						2233	2240	nmL	22:00	03:40	D		A										
						2233	2240	Ti	19:50	23:50	D		A										
						2233	2237	O	19:50	23:50	D		A										
						2233	2237	nmF	20:40	00:10	D		A										
						2238	2240	OTo	19:50	23:50	D		A										
						2220	2231	M-S	01:00	24:00	H		H (sth: 90/40 Längd: 1000)										
						2220	2231	M-S	01:00	24:00	H		H (sth: 90/70 Längd: 1500)										
						2233	2241	M-S	01:00	24:00	H		H (sth: 90/40 Längd: 1000)										
						2233	2241	M-S	01:00	24:00	H		H (sth: 90/70 Längd: 1500)										
						341386 Övrigt	(LY)	(SUM)		Servicefönster (Lycksele)- (Storuman)	E	2229	2249	M	20:30	23:30	D		A				Trafikpåverkan:
																					Trafikavbrott mellan dp (Lycksele)-(Storuman)		
341413 Övrigt	(LY)	(SUM)		Servicefönster Underhåll (Lycksele)-(Storuman)	E	2225	2225	nmTi nmO	20:00	01:00	D		A				Trafikpåverkan:						
						2226	2228	nmTi-nmL	20:00	01:00	D		A		Trafikavbrott mellan dp (Lycksele)-(Storuman)								
						2234	2238	nmTi-nmL	20:00	01:00	D		A										
						2239	2239	nmTi	20:00	01:00	D		A										
						2220	2229	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 70/40 Längd: 1000)										
						2234	2239	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 70/40 Längd: 1000)										
375635	(LY)	(SUM)		Lycksele-Storuman, Brorepartioner Åskilje	E	2225	2225	MO-F	08:00	13:00	D		A				Trafikpåverkan:						
						2226	2232	M-OF	08:00	13:00	D		A		Trafikavbrott (Lycksele)-(Storuman)								
						2226	2232	To	11:15	16:15	D		A										
						2233	2233	M	07:00	12:00	D		A										
						2233	2233	TiOF	08:00	13:00	D		A										
						2233	2233	To	11:15	16:15	D		A										
						2234	2240	M-OF	08:00	13:00	D		A										
						2234	2237	To	11:15	16:15	D		A										
						2238	2240	To	16:00	21:00	D		A										
						2241	2241	M	06:00	11:00	D		A										
						2241	2241	TiF	08:00	13:00	D		A										
						2241	2241	O	06:00	11:00	D		A										
						2241	2241	To	16:00	21:00	D		A										
						2242	2242	M-OF	08:00	13:00	D		A										
						2242	2242	To	16:00	21:00	D		A										
						2216	2243	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 70/40 Längd: 500)										

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Hällnäs - Storuman
Vecka : 2225 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning		
375636	(LY)	(SUM)		Lycksele-Storuman, Broreparationer Tåskbäcken	E	2225	2225	MO-F	08:00	13:00	D		A					Trafikpåverkan:	
						2221	2226	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 70/40 Längd: 500)			Trafikavbrott (Lycksele)-(Storuman)			
375637	(LY)	(SUM)		Lycksele-Storuman, Broreparationer Paubäcken	E	2228	2232	M-OF	08:00	13:00	D		A						Trafikpåverkan:
						2228	2232	To	11:15	16:15	D		A			Trafikavbrott (Lycksele)-(Storuman)			
						2228	2228	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 70/40 Längd: 500)						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Inlandsbanan
Vecka : 2225 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
351462 Övrigt	(PJ)	GV		ERTMS SO Gällivare Inkopplingsfönster 0,3,4	E Pj 1,2,3	2230	2230	S	05:00	24:00	H	Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS	A	Gv 129	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Porjus)-Gällivare "Inkopplingsfönster
						2231	2231	M	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS	A	Gv 129	X		" "Syftet med begränsningspunkt mot Inlandsbanan är att kunna utföra fordonskörning och ställa tågvägar
						2236	2236	S	05:35	24:00	H	Inkopplingsfönster 3	A	Gv 129	X		
						2237	2237	M-O	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 3	A	Gv 129	X		
						2238	2238	S	05:35	17:00	D	Inkopplingsfönster 4	A	Gv 129	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 2225 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar													
339414 Övrigt	(BJF)	(PEA)		Servicefönster Underhåll Riksgränsen-(Peuravaara) HTSM	E	2225	2225	M-O	04:00	09:00	D		A		X	Trafikpåverkan Trafikavbrott (Björnefjell)-(Peuravaara)														
						2226	2226	M-F	04:00	08:00	D	A	X																	
						2230	2230	S	05:00	11:00	D	A	X																	
						2230	2230	S	23:00	24:00	D	A	X																	
						2231	2231	M	00:00	05:00	D	A	X																	
						2231	2231	Ti-F	04:00	09:00	D	A	X																	
						2232	2232	S	05:00	10:00	D	A	X																	
						2232	2232	S	22:00	24:00	D	A	X																	
						2233	2233	M	00:00	08:00	D	A	X																	
						2233	2233	nmTi	19:00	05:00	D	A	X																	
						2234	2234	S	05:00	10:00	D	A	X																	
						2234	2234	S	22:00	24:00	D	A	X																	
						2235	2235	M	00:00	08:00	D	A	X																	
						2235	2235	nmTi	19:00	05:00	D	A	X																	
						2235	2235	Ti-F	03:35	08:35	D	A	X																	
						2236	2236	M	03:00	08:00	D	A	X																	
						2236	2236	Ti-F	03:35	08:35	D	A	X																	
						2236	2236	S	05:00	15:00	D	A	X																	
						343093 Övrigt	VJ			Tunnelåtgärder Vassijaure HTSM	Alla	2232	2232	S	05:00		24:00	D		A		X	Trafikavbrott:Vassijaure							
												2233	2233	MTi	00:00		05:00	H	A	X										
2234	2234	S	05:00	24:00	D							A	X																	
2235	2235	MTi	00:00	05:00	H							A	X																	
336983 Övrigt	KÅ			ERTMS SO Björkliden Förberedande arb i Kopparåsen	2 1							2236	2236	S	05:00	24:00	H		A 353,354		X	Utförs isamband med Trafikavbrott N336882 Enkelspårsdrift. Förberedande arbeten Förberedande mellansteg								
												2237	2237	M-O	00:00	05:00	H	A 353,354	X											
												343106 Övrigt	(BLN)	(KÅ)		Tunnelåtgärder Tornehamn HTSM	E	2232	2232	S	05:00			24:00	D		A		X	Trafikavbrott:(Björkliden)-(Kopparåsen)
																		2233	2233	MTi	00:00			05:00	H	A	X			
2234	2234	S	05:00	24:00	D	A	X																							
2235	2235	MTi	00:00	05:00	H	A	X																							
343090 Övrigt	(AK)	(BLN)		Tunnelåtgärder Nuolja HTSM	E	2232	2232	S	05:00	24:00	D		A		X	Trafikavbrott (Abisko)-(Björkliden)														
						2233	2233	MTi	00:00	05:00	H	A	X																	
						2234	2234	S	05:00	24:00	D	A	X																	
						2235	2235	MTi	00:00	05:00	H	A	X																	
336980 Övrigt	AK			ERTMS SO Björkliden Förberedande arb i Abisko Östra	1,3,4,5,7 8,9,10	2236	2236	S	05:00	24:00	H		A 1/5,1/6,3/5,3/6 sb34s,sb34as,sb35s,vsk		X	Utförs isamband med trafikavbrott N336882 Enkelspårsdrift Enkelspårsdrift.Förberedande arbeten Förberedande mellansteg														
						2237	2237	M-O	00:00	05:00	H	A 1/5,1/6,3/5,3/6 sb34s,sb34as,sb35s,vsk	X																	
336977 Övrigt	SOA			ERTMS SO Björkliden Förberedande arb i Stordalen	2,3	2234	2234	S	05:00	24:00	H		A 273,274,sb1		X	Utförs isamband med Trafikavbrott N336882 Enkelspårsdrift. Förberedande arbeten Förberedande mellansteg														
						2235	2235	MTi	00:00	05:00	H	A 273,274,sb1	X																	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 2225 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
336976 Övrigt	SBK			ERTMS SO Björkliden Förberedande arb i Stenbacken	2,3 4,5,6	2234	2234	S	05:00	24:00	H		A	233,234,sb1,sb2,sb3	X		Utförs isamband med Trafikavbrott N336882
						2235	2235	MTi	00:00	05:00	H		A	233,234,sb1,sb2,sb3	X		Enkelspårdrift. Förberedande arbeten Förberedande mellansteg
336973 Övrigt	RSN			ERTMS SO Björkliden Förberedande arb i Rensjön	2,3	2232	2232	S	05:00	24:00	H		A	173,175,174,176	X		Utförs isamband med Trafikavbrott N336882
						2233	2233	MTi	00:00	05:00	H		A	173,175,174,176	X		Enkelspårdrift. Förberedande arbeten Förberedande mellansteg
336971 Övrigt	KV			ERTMS SO Björkliden Förberedande arb i Krokvik	2,3,4	2232	2232	S	05:00	24:00	H		A	msi 133,135,134,136	X		Utförs isamband med Trafikavbrott N336882
						2233	2233	MTi	00:00	05:00	H		A	msi 133,135,134,136	X		Enkelspårdrift. Förberedande arbeten Förberedande mellansteg
336882 Övrigt	PEA	BJF		ERTMS SO Björkliden Inkopplingsfönster 0,1,2,3,4	Samtliga	2230	2230	S	05:00	24:00	H	Inkopplingsfönster 0-preSAT	A	Pea 517,511-Bjf B412	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Peuravaara-Björnefjell
						2231	2231	M	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 0-preSAT	A	Pea 517,511-Bjf B412	X		Vid test av anläggningen behöver linjeblocket kunna vändas in och ut från Pea (Kra) samt Björnefjell.
						2232	2232	S	05:00	24:00	H	Inkopplingsfönster 1	A	Pea 517,511-Bjf B412	X		
						2233	2233	MTi	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 1	A	Pea 517,511-Bjf B412	X		
						2234	2234	S	05:00	24:00	H	Inkopplingsfönster 2	A	Pea 517,511-Bjf B412	X		
						2235	2235	MTi	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 2	A	Pea 517,511-Bjf B412	X		
						2236	2236	S	05:00	24:00	H	Inkopplingsfönster 3	A	Pea 517,511-Bjf B412	X		
						2237	2237	M-O	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 3	A	Pea 517,511-Bjf B412	X		
2238	2238	S	05:00	17:00	H	Inkopplingsfönster 4	A	Pea 517,511-Bjf B412	X								
338639 Övrigt	PEA	BJF		ERTMS SO Björkliden Entreprenadarbete	E Alla	2225	2225	M-O	04:00	09:00	D		A	Pea L2-Bjf 387	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott Peuravaara-Björnefjell
						2225	2225	To	03:56	08:15	D		A	Pea L2-Bjf 387	X		Grundsättning samt fundament teknikhus och skåp,
						2226	2226	M	04:00	09:15	D		A	Pea L2-Bjf 387	X		kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.
						2226	2226	Ti-To	03:56	08:15	D		A	Pea L2-Bjf 387	X		
						2230	2230	M	04:00	09:15	D		A	Pea L2-Bjf 387	X		
						2230	2230	Ti-To	04:00	08:40	D		A	Pea L2-Bjf 387	X		
						2231	2231	M	03:00	08:15	D		A	Pea L2-Bjf 387	X		
						2231	2231	Ti-To	04:00	09:00	D		A	Pea L2-Bjf 387	X		
						2232	2232	M	04:00	09:15	D		A	Pea L2-Bjf 387	X		
						2232	2232	Ti-To	04:00	08:40	D		A	Pea L2-Bjf 387	X		
						2233	2233	M	03:00	08:15	D		A	Pea L2-Bjf 387	X		
						2233	2233	Ti	03:35	08:15	D		A	Pea L2-Bjf 387	X		
						2233	2233	OTo	03:55	08:35	D		A	Pea L2-Bjf 387	X		
						2234	2234	M	04:00	09:15	D		A	Pea L2-Bjf 387	X		
						2234	2234	Ti-To	04:00	08:40	D		A	Pea L2-Bjf 387	X		
						2235	2235	M	03:00	08:15	D		A	Pea L2-Bjf 387	X		
2235	2235	Ti-To	03:35	08:15	D		A	Pea L2-Bjf 387	X								

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 2225 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
338732 Övrigt	(PEA)			ERTMS SO Kiruna Entreprenadarbete	1,21	2225	2226	M-To	21:45	23:00	D		A	Kra 527-594-582-515	X		Trafikpåverkan: Peuravaara Grundsättning samt fundament teknikhus och skåp, kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.
						2227	2229	M-To	21:40	22:30	D		A	Kra 527-594-582-515	X		
						2230	2234	M-To	21:45	23:00	D		A	Kra 527-594-582-515	X		
						2225	2234	nmTi-nmF	23:50	01:10	D		A	Kra 527-594-582-515	X		
						2225	2234	Ti-F	02:05	02:50	D		A	Kra 527-594-582-515			
						2235	2236	M-To	21:45	23:00	D		A	Kra 527-594-582-515	X		
						2237	2240	M-To	21:40	22:30	D		A	Kra 527-594-582-515	X		
						2235	2235	nmTi nmF	23:50	01:50	D		A	Kra 527-594-582-515	X		
						2235	2235	nmO nmTo	23:50	02:00	D		A	Kra 527-594-582-515	X		
						2236	2236	nmTi-nmF	23:50	01:50	D		A	Kra 527-594-582-515	X		
						2238	2239	nmTi-nmF	23:50	02:00	D		A	Kra 527-594-582-515	X		
						2240	2240	nmTi-nmF	23:50	01:50	D		A	Kra 527-594-582-515	X		
						2237	2237	nmTi nmO	23:50	01:50	D		A	Kra 527-594-582-515	X		
						2237	2237	nmTo nmF	23:50	02:00	D		A	Kra 527-594-582-515	X		
						2235	2235	TiO	02:15	02:50	D		A	Kra 527-594-582-515			
						2235	2235	ToF	02:05	02:50	D		A	Kra 527-594-582-515			
						2237	2237	OTo	02:15	02:50	D		A	Kra 527-594-582-515			
						2237	2237	MTi	02:05	02:50	D		A	Kra 527-594-582-515			
						2238	2239	Ti-F	02:15	02:50	D		A	Kra 527-594-582-515			
						2240	2240	Ti-F	02:05	02:50	D		A	Kra 527-594-582-515			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 2225 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
338733 Övrigt	PEA	KX		ERTMS SO Kiruna Entreprenadarbete	E Alla	2225	2226	M-To	21:45	23:05	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Peuravaara-Kalixfors Grundsättning samt fundament teknikhus och skåp, kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.
						2227	2229	M-To	21:40	22:30	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		
						2230	2234	M-To	21:45	23:05	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		
						2225	2234	nmTi-nmF	23:50	01:05	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		
						2225	2234	Ti-F	02:05	02:50	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		
						2235	2236	M-To	21:45	23:05	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		
						2237	2240	M-To	21:40	22:30	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		
						2235	2235	nmO nmTo	23:50	02:00	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		
						2235	2235	nmTi nmF	23:50	01:50	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		
						2236	2236	nmTi-nmF	23:50	01:50	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		
						2237	2237	nmTo nmF	23:50	02:00	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		
						2237	2237	nmTi nmO	23:50	01:50	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		
						2238	2239	nmTi-nmF	23:50	02:00	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		
						2240	2240	nmTi-nmF	23:50	01:50	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6	X		
						2235	2235	TiO	02:15	02:50	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6			
						2235	2235	MTo	02:05	02:50	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6			
						2236	2236	Ti-F	02:05	02:50	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6			
						2237	2237	OTo	02:15	02:50	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6			
						2237	2237	MTi	02:05	02:50	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6			
						2238	2239	Ti-F	02:15	02:50	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6			
2240	2240	Ti-F	02:05	02:50	D		A	Kra 527 - Kia(alla spår) - Kx 1/6 och 2/6									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan
Vecka : 2225 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar						
339416 Övrigt	(PEA)	GV		Servicefönster Underhåll (Peuravaara)-Gällivare HTSM	E	2230	2230	S	05:00	11:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X		Trafikpåverkan:						
						2230	2230	S	23:00	24:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X		Trafikavbrott (Peuravaara)-Gällivare						
						2231	2231	M	00:00	05:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X								
						2232	2232	S	05:00	10:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X		v22+24 ersätts av N378358+N378358 (Delade i Rsi)						
						2232	2232	S	22:00	24:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X								
						2233	2233	M	00:00	08:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X								
						2233	2233	nmTi	19:00	05:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X								
						2234	2234	S	05:00	10:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X								
						2234	2234	S	22:00	24:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X								
						2235	2235	M	00:00	08:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X								
						2235	2235	nmTi	19:00	05:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X								
						2235	2235	nmO nmTo	21:00	02:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X								
						2236	2236	S	05:00	15:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X								
						2237	2237	M	03:00	13:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X								
						2237	2237	Ti	00:00	10:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X								
						2237	2237	nmO	23:00	05:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X								
						2237	2237	nmTo nmF	21:00	02:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123	X								
						2238	2239	nmTi-nmL	21:00	02:00	D		A	Pea 570 - Gv 107,123									
						337257 Övrigt	GY			ERTMS SO Linaälv Förberedande arb i Gäddmyr	2,3	2220	2227	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 2000)			
												2234	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 2000)			
2234	2234	S	05:00	24:00	H								A	Msi 2/6-2/5	X		Utförs isamband med Trafikavbrott N337154						
2235	2235	MTi	00:00	05:00	H		A	Msi 2/6-2/5	X		Enkelspårsdrift."Gäddmyr Förberedande arbeten ERTMS"												
337256 Övrigt	FJÄ			ERTMS SO Linaälv Förberedande arb i Fjällåsen	1,3	2234	2234	S	05:00	24:00	H		A	Msi 1/5-1/6	X		Utförs isamband med Trafikavbrott N337154						
						2235	2235	MTi	00:00	05:00	H		A	Msi 1/5-1/6	X		Enkelspårsdrift "Fjällåsen Förberedande arbeten ERTMS"						
337255 Övrigt	HÄK			ERTMS SO Linaälv Förberedande arb i Håmojåkk	2,3	2232	2232	S	05:00	24:00	H		A	Msi 2/6-2/5	X		Utförs isamband med Trafikavbrott N337154						
						2233	2233	MTi	00:00	05:00	H		A	Msi 2/6-2/5	X		Enkelspårsdrift. Förberedande arbeten ERTMS"						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår
B = Begränsad framkomlighet
H = Hastighetsnedsättning
Norra
Malbanan
Vecka : 2225 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
337154 Övrigt	GV	RSI		ERTMS SO Linaälv Inkopplingsfönster 0,1,2,3,4	Samtliga	2230	2230	S	05:00	24:00	H	Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS	A Gv 107,123-Rsi 591,516	X	Trafikpåverkan:Trafikavbrott Gällivare-Råtsi "Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS		
						2231	2231	M	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS	A Gv 107,123-Rsi 591,516	X			
						2232	2232	S	05:00	24:00	H	Inkopplingsfönster 1	A Gv 107,123-Rsi 591,516	X			
						2233	2233	MTi	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 1	A Gv 107,123-Rsi 591,516	X			
						2234	2234	S	05:00	24:00	H	Inkopplingsfönster 2	A Gv 107,123-Rsi 591,516	X			
						2235	2235	MTi	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 2	A Gv 107,123-Rsi 591,516	X			
						2236	2236	S	05:35	24:00	H	Inkopplingsfönster 3	A Gv 107,123-Rsi 591,516	X			
						2237	2237	M-O	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 3	A Gv 107,123-Rsi 591,516	X			
						2238	2238	S	05:35	17:00	H	Inkopplingsfönster 4	A Gv 107,123-Rsi 591,516	X			
338899 Övrigt	GV	(RSI)		ERTMS SO Linaälv Entreprenadarbete	E Alla	2225	2234	M-To	21:30	23:20	D		A Gv 107,123-Rsi 500	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gällivare-(Råtsi)		
						2225	2234	Ti-F	01:30	02:50	D		A Gv 107,123-Rsi 500	X			
						2235	2249	nmTi-nmF	21:30	02:50	D		A Gv 107,123-Rsi 500	X			
341172 Övrigt	(GV)	(HRT)		Harrträsk-Gällivare Spårbyte, ettårsjustering	E	2234	2234	S	05:00	16:00	D	Spärriktning och makademisering	A HRT 1/2 - KAA 305, GV 102	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gällivare) - (Harrträsk) Ett årsjusteringar för spårbyte Gällivare-Harrträsk Samordna med Ibruktagning ERTMS styrområde Linaälv och lansering av bron Malmborgsvägen mellan (Gv)-(Kos). Får inte krocka med Ibruktagningen SO Gällivare		
						2235	2235	M	05:00	16:00	D	Spärriktning och makademisering	A HRT 1/2 - KAA 305, GV 102	X			
339420 Övrigt	GV	(MK)		Servicefönster Underhåll Gällivare - (Murjek) HTSM	E	2226	2226	nmTi-nmF	21:45	03:45	D		A Gv 170,174 - Mk 1/1	X	Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gällivare-(Murjek)		
						2234	2234	nmTi-nmF	21:45	03:45	D		A Gv 170,174 - Mk 1/1	X			
						2235	2235	nmTo nmF	21:45	03:45	D		A Gv 170,174 - Mk 1/1	X			
						2236	2236	nmTi-nmF	21:45	03:45	D		A Gv 170,174 - Mk 1/1	X			
						2237	2237	nmTo nmF	21:45	03:45	D		A Gv 170,174 - Mk 1/1	X			
						2238	2240	nmTi-nmF	21:45	03:45	D		A Gv 170,174 - Mk 1/1	X			
						2220	2227	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/40 Längd: 2000)				
						2234	2241	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/40 Längd: 2000)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 2225 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
379944 Övrigt	(KAA)	(MK)		ERTMS SO Polcirkeln Entreprenadarbeten	E Alla	2225	2225	nmTi-nmF	22:50	03:50	D		A	Kaa 302-Mk 1/1	X		Trafikpåverkan:
						2227	2233	nmTi-nmF	22:50	03:50	D		A	Kaa 302-Mk 1/1	X		Trafikavbrott (Koijuvaara)-(Murjek)
						2235	2235	nmTi nmO	22:50	03:50	D		A	Kaa 302-Mk 1/1	X		Ersätter N339081 dessa dagar
						2237	2237	nmTi nmO	22:50	03:50	D		A	Kaa 302-Mk 1/1	X		
339081 Övrigt	(KAA)	HFS		ERTMS SO Polcirkeln Entreprenadarbeten	E Alla	2226	2226	nmTi-nmF	22:00	03:00	D		A	Kaa 302-Hfs 1/2	X		Grundsättning samt fundament teknikhus och skåp, kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.
						2234	2234	nmTi-nmF	22:00	03:00	D		A	Kaa 302-Hfs 1/2	X		Trafikavbrott Koijuvaara-Holmfors
						2235	2235	nmTo nmF	22:00	03:00	D		A	Kaa 302-Hfs 1/2	X		
						2236	2236	nmTi-nmF	22:00	03:00	D		A	Kaa 302-Hfs 1/2	X		Ersätts av N379944+N379946 v25+27-33 M-To och v35+37 M,Ti
						2237	2237	nmTo nmF	22:00	03:00	D		A	Kaa 302-Hfs 1/2	X		
						2238	2240	nmTi-nmF	22:00	03:00	D		A	Kaa 302-Hfs 1/2	X		Grundsättning samt fundament teknikhus och skåp, kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.
337457 Övrigt	HRT	STK		ERTMS SO Gällivare Inkopplingsfönster 0,3,4	Samtliga	2230	2230	S	05:00	24:00	H	Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS	A	Hrt 1/2-Stk 2/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Harrträsk-Sikträsk "Inkopplingsfönster
						2231	2231	M	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS	A	Hrt 1/2-Stk 2/1	X		"
						2236	2236	S	05:35	24:00	H	Inkopplingsfönster 3	A	Hr1/2-Stk 2/1	X		"Syftet med begränsningspunkt mot Inlandsbanan är att kunna utföra fordonskörning och ställa tågvägar
						2237	2237	M-O	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 3	A	Hr1/2-Stk 2/1	X		
						2238	2238	S	05:35	17:00	D	Inkopplingsfönster 4	A	Hr1/2-Stk 2/1	X		
379946 Övrigt	MK	HFS		ERTMS SO Polcirkeln Entreprenadarbeten	E Alla	2225	2225	nmTi-nmF	22:00	03:00	D		A	Mk 1/1-Hfs 1/2	X		Trafikpåverkan:
						2227	2233	nmTi-nmF	22:00	03:00	D		A	Mk 1/1-Hfs 1/2	X		Trafikavbrott Murjek-Holmfors
						2235	2235	nmTi nmO	22:00	03:00	D		A	Mk 1/1-Hfs 1/2	X		Ersätter N339081 dessa dagar
						2237	2237	nmTi nmO	22:00	03:00	D		A	Mk 1/1-Hfs 1/2	X		
352423 Övrigt	STÄ			STAX 32,5 ton, södra omloppet. UA 1	Alla	2230	2230	S	05:00	24:00	H		A	Stä inf 1/2 - 1/1	X		Trafikpåverkan: trafikavbrott Sandträsk
						2231	2231	M	00:00	04:40	H		A	Stä inf 1/2 - 1/1	X		Koordinerat mot ERTMS långstopp på SO Gv
						2236	2236	S	05:00	24:00	H		A	Stä inf 1/2 - 1/1	X		
						2237	2237	M-O	00:00	04:40	H		A	Stä inf 1/2 - 1/1	X		
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40)	X		
341647 Övrigt	HFS	(BUD)		Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E Hfs alla	2225	2225	nmTi nmO	22:15	02:15	D		A	Hfs 1/1- Bdn 103			Trafikpåverkan:
						2232	2235	nmTi-nmF	22:15	03:15	D		A	Hfs 1/1- Bdn 103			Trafikavbrott. Holmfors-(Buddbyn)
						2238	2240	nmTi-nmF	22:15	02:15	D		A	Hfs 1/1- Bdn 103			Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan
Vecka : 2225 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341747 Övrigt	BUD	BDN		Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2225	2225	nmTi nmO	22:15	02:15	D	Förläggning av multidukt	A	Bdn 103 - 233,290,332,362			Trafikpåverkan: Trafikavbrott.Buddbyn-Boden
						2232	2235	nmTi-nmF	22:15	03:15	D	Förläggning av multidukt	A	Bdn 103 - 233,290,332,362			Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
						2238	2240	nmTi-nmF	22:15	02:15	D	Förläggning av multidukt	A	Bdn 103 - 233,290,332,362			
341406 Övrigt	(BDN)	MK		Servicefönster Underhåll (Boden Central)-Murjek HTSM	E	2225	2225	nmTi nmO	22:15	02:15	D		A	Bdn 103-Mk 1/1	X		Trafikpåverkan:
						2238	2240	nmTi-nmF	22:15	02:15	D		A	Bdn 103-Mk 1/1	X		Trafikavbrott mellan dp (Boden Central)-Murjek
						2221	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/40 Längd: 2000)			
						2238	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/40 Längd: 2000)			
341676 Övrigt	BDN	MK		Servicefönster Underhåll Kontaktlednings Boden Central-Murjek HTSM	E	2232	2233	nmTi-nmF	22:00	03:00	D		A	Bdn 362, 364 -Mk 1/1	X		Trafikpåverkan:
						2234	2235	nmTi-nmF	22:15	03:15	D		A	Bdn 362, 364 -Mk 1/1	X		Trafikavbrott mellan dp Boden Central-Murjek
351788 Övrigt	(BDN)	MK		Underhåll (Boden Central)-Murjek	E	2237	2237	M	08:00	16:00	D		A	Bdn 103-Mk 1/1	X		Trafikpåverkan:
						2237	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 135/40 Längd: 500)			Trafikavbrott mellan dp (Boden Central)-Murjek Samordnat med objekt N337457
341752 Övrigt	BDN			Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E9	2225	2225	nmTi nmO	22:15	02:15	D		A	Hfp vxl 690 - Hfp vxl 661			Trafikpåverkan:
						2232	2235	nmTi-nmF	22:15	03:15	D		A	Hfp vxl 690 - Hfp vxl 661			Trafikavbrott Boden
						2238	2240	nmTi-nmF	22:15	02:15	D		A	Hfp vxl 690 - Hfp vxl 661			Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malbanan Gv-Kos
Vecka : 2225 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
339421 Övrigt	(GV)	KOS		Servicefönster Underhåll Gällivare - Koskullskulle HTSM	E	2235	2235	nmF	22:00	04:00	D		A		X		Trafikpåverkan
						2236	2236	nmTi-nmF	22:00	04:00	D		A		X		Trafikavbrott: (Gällivare)-Koskullskulle
						2223	2225	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/40 Längd: 2000)				
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/40 Längd: 2000)				
340580 Övrigt	(GV)	(KOS)		Malmbergsvägen, brobyte, 3500-2224-1	E	2225	2225	M-F	01:50	04:50	D	Förarbeten	A	Infsi Kos 202 - Infsi Gv 103	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gällivare) - (Koskullskulle)
						2234	2234	S	05:00	24:00	H	Lansering av bro	A	Infsi Kos 202 - Infsi Gv 103	X		
						2235	2235	M-O	00:00	05:00	H	Lansering av bro	A	Infsi Kos 202 - Infsi Gv 103	X		Bron ligger på Km 1315+323
						2235	2235	Ti-F	00:00	24:00	H		H (sth: 70/40 km+m: 1314,962/1320,949 Längd: 200)				
351419 Övrigt	(GV)	KOS		ERTMS SO Gällivare Inkopplingsfönster 0,3,4	Samtliga	2230	2230	S	05:00	24:00	H	Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS	A	Gv 103-Kos 201	X		Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Gällivare)-Koskullskulle "Inkopplingsfönster"
						2231	2231	M	00:00	04:55	H	Inkopplingsfönster 0 - preSAT ERTMS	A	Gv 103-Kos 201	X		
						2236	2236	S	05:35	24:00	H	Inkopplingsfönster 3	A	Gv 103-Kos 201	X		
						2237	2237	M-O	00:00	05:00	H	Inkopplingsfönster 3	A	Gv 103-Kos 201	X		
						2238	2238	S	05:35	17:00	D	Inkopplingsfönster 4	A	Gv 103-Kos 201	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Malmbanan Rsi-Svv
Vecka : 2225 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
338734 Övrigt	(RSI)	SVV		ERTMS SO Kiruna Entreprenadarbete	E	2221	2240	nmTi-nmF	23:30	04:30	D		A	Rsi 514,583 - Svvs infsi 1/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott: (Råtsi)-Svappavaara
339423 Övrigt	(RSI)	(SVV)		Servicefönster Underhåll (Råtsi) - (Svappavaara) HTSM	E	2226	2226	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A		X		Grundsättning samt fundament teknikhus och skåp, kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.
						2234	2234	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A		X		Trafikpåverkan:
						2235	2235	nmTo nmF	22:30	04:30	D		A		X		Trafikavbrott (Råtsi)-(Svappavaara)
						2236	2236	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A		X		
						2237	2237	nmTo nmF	22:30	04:30	D		A		X		
						2238	2240	nmTi-nmF	22:30	04:30	D		A		X		
						2219	2227	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 2000)			
						2234	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 2000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Mellansel - Örnsköldsvik
Vecka : 2225 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning	
341393 Övrigt	(MSL)	(ÖK)		Servicefönster (Mellansel)- (Örnsköldsvik)	E	2224	2249	MO	07:00	11:00	D		A					Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Mellansel)-(Örnsköldsvik)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Nyfors - Munksund
Vecka : 2225 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341075 Övrigt	(NYF)	AMK	1	Pitebanan, spårbyte, Etapp	E	2224	2225	MOToS	07:00	13:00	D	Efterarbeten spårbyte	A	Nyf L11-Amk L1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nyfors)- Arne mark
						2224	2225	F	07:15	13:15	D	Efterarbeten spårbyte	A	Nyf L11-Amk L1	X		
						2224	2225	Ti	09:10	15:10	D	Efterarbeten spårbyte	A	Nyf L11-Amk L1	X		
						2224	2225	L	07:15	13:15	D	Efterarbeten spårbyte	A	Nyf L11-Amk L1	X		
						2218	2225	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 km+m: 8,570/27,268 Längd: 18698)			
341384 Övrigt	(NYF)	PTÅ		Servicefönster (Nyfors)-Piteå	E	2227	2232	F	07:30	10:30	D		A				Trafikavbrott mellan dp (Nyfors)-Piteå
						2241	2249	F	07:30	10:30	D		A				
341411 Övrigt	NYF	PTÅ		Servicefönster Underhåll Nyfors-Piteå	E	2224	2225	Ti	09:10	15:10	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		Trafikpåverkan:
						2225	2225	MO	07:00	13:00	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		Trafikavbrott mellan dp Nyfors-Piteå
						2226	2226	MTo	07:00	13:00	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		
						2226	2226	F	07:30	13:30	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		
						2226	2227	Ti	08:30	14:30	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		
						2226	2226	O	08:10	14:10	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		
						2227	2227	M	07:00	13:00	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		
						2233	2233	MOToS	07:00	13:00	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		
						2233	2233	Ti	08:30	14:30	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		
						2233	2233	F	07:30	13:30	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		
						2234	2234	MOToS	07:00	13:00	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		
						2234	2234	Ti	09:10	15:10	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		
						2234	2234	F	07:30	13:30	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		
						2235	2240	M-F	07:00	13:00	D		A	Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6	X		
2220	2228	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 1000)									
2220	2228	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)									
2233	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/40 Längd: 1000)									
2233	2241	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 90/70 Längd: 1500)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Pea-Kmb
Vecka : 2225 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
338729 Övrigt	KMB			ERTMS SO Kiruna Entreprenad arbete	12,13,14, 14B,16	2221	2240	nmTi-nmF	22:30	03:30	D		A	Kra 113,115,133,135,137,151,153,256	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Kiruna Malmbangård KMB Grundsättning samt fundament teknikhus och skåp, kanalisation, huvudkablage, kraft samt rivning.
341577 Övrigt	KMB			Servicefönster Underhåll Kiruna malmbangård	Alla	2235	2235	nmO	21:00	03:00	D		A	Pea 515, 517, Kmb 131, 133, 234, 236, 250, 252	X		Trafikpåverkan: Kiruna Malmbangård KMB
						2235	2235	nmTo	21:00	03:00	D		A	131, 133, 135, 137, 151, 210, 214, stoppbock spår 18	X		
						2235	2235	nmF	21:00	03:00	D		A	117, 214, hfp vxl 401	X		
						2235	2235	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 80/40 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Pea-Rsi
Vecka : 2225 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
341579 Övrigt	PEA			Servicefönster Underhåll Peuravaara HTSM	Alla	2230	2230	S	05:00	11:00	D		A	501,511, 517	X		Trafikpåverkan:
						2233	2233	M	07:00	13:00	D		A	501,511, 517	X		Trafikavbrott
						2235	2235	M	07:00	13:00	D		A	511, 515, 570, 582	X		
						2237	2237	M	07:00	13:00	D		A	511, 515, 570, 582	X		
						2237	2237	Ti	07:00	13:00	D		A	Pea 501, 570, Kmb 101, 466 på Sjöbangården	X		
						2230	2231	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 115/40 Längd: 1000)			
						2233	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 115/40 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Skelleftebanan
Vecka : 2225 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
341076 Övrigt	(BST)	SKL		Skelleftebanan, spårbyte, Etapp 1	E	2224	2225	M-S	06:00	12:00	D	Förarbeten spårbyte	A	Bst 5/11-Skl 2/2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Bastuträsk) - Skellefteå	
						2226	2227	M-S	06:00	14:00	D	Spårbyte	A	Bst 5/11-Skl 2/2	X		Broåtgärder:	
						2228	2228	Ti-S	06:00	14:00	D	Spårbyte	A	Bst 5/11-Skl 2/2			• 3500-2192-1, Skellefte älv, km 33+220, endast	
						2228	2228	M	00:00	24:00	H	Spårbyte + broåtgärder	A	Bst 5/11-Skl 2/2	X		byte av räl	
																		• 3500-2193-1, Bjurån, km 41+243, nedsatt
						2229	2230	M-S	06:00	12:00	D	Efterarbeten spårbyte	A	Bst 5/11-Skl 2/2	X			framkomlighet, sth 70 km/h, även efter räls- och slipersbytet.
						2224	2230	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 90/40 km+m: 28,000/43,000 Längd: 15000)					
341383 Övrigt	(BST)	SÖV		Servicefönster (Bastuträsk) Skelleftehamn Övre	E	2226	2227	To	11:55	14:55	D		A				Trafikavbrott mellan dp (Bastuträsk)-Skelleftehamn	
						2228	2230	To	09:00	12:00	D		A				Övre	
						2231	2249	To	11:55	14:55	D		A					
341410 Övrigt	BST	SÖV		Servicefönster Underhåll Bastuträsk-Skelleftehamn Övre	E	2225	2225	MTi	06:00	12:00	D		A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X		Trafikpåverkan:	
						2226	2230	M-F	06:00	12:00	D		A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X		Trafikavbrott mellan dp Bastuträsk-Skelleftehamn Övre	
						2239	2239	nmTi-nmL	22:00	02:00	D		A	Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9	X			
						2220	2229	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 Längd: 1000)				
						2220	2229	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 Längd: 1500)				
						2239	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 Längd: 1000)				
						2239	2240	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 Längd: 1500)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 2225 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341140 Övrigt	LE			Luleå bangård, ktl-byte sp M21, M22 och M23	M2 M21,M22 ,M23,M1	2222	2227	M-F	08:00	16:00	D	Ktl-byte	A	vxldvsi 1/3 - 21/1, 22/1- 21/7	X		Trafikpåverkan: Begränsad lossningsstation SSAB Växling sker med samråd.
341797 Övrigt	LE			Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	6	2230 2236	2233 2237	nmTi-nmF nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A	Le 59v - 3v,51v A Le 59v - 3v,51v			Trafikpåverkan: Trafikavbrott.Luleå
341794 Övrigt	(LE)	NVN		Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2230 2236	2233 2237	nmTi-nmF nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A	Nvn 4/1 - Le 59v A Nvn 4/1 - Le 59v			Trafikpåverkan: Trafikavbrott: (Luleå)-Notviken Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
378235 Övrigt	(LE)	(SBY)		Servicefönster (Boden Central)-(Luleå) Ers N341673	E	2226 2226 2228 2228 2230 2230 2232 2232 2232 2232 2234 2234 2234 2234 2238 2238 2240 2240 2240 2242 2242 2244 2244 2246 2246 2248 2248	2226 2226 2228 2228 2230 2230 2232 2232 2232 2232 2234 2234 2234 2234 2238 2238 2240 2240 2240 2242 2242 2244 2244 2246 2246 2248 2248	nmTi-nmF nmL nmTi-nmF nmL nmTi-nmF nmL nmTi-nmF nmL nmTi-nmF nmL nmTi-nmF nmL nmTi-nmF nmL nmTi-nmF nmL nmTi-nmF nmL nmTi-nmL nmTi-nmL nmTi-nmL nmTi-nmL nmTi-nmL nmTi-nmL	22:40 22:40	00:40 00:40	D D	A A			Ersätter N341673 Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)		
341395 Övrigt	(LE)	(BDN)		Servicefönster (Boden Central)-(Luleå)	E	2226 2228 2230 2232 2234 2238 2240 2242 2244 2246 2248	2226 2228 2230 2232 2234 2238 2240 2242 2244 2246 2248	Ti-L Ti-L Ti-L Ti-L Ti-L Ti-L Ti-L Ti-L Ti-L Ti-L Ti-L	01:40 01:40 01:40 01:40 01:40 01:40 01:40 01:40 01:40 01:40 01:40	02:40 02:40 02:40 02:40 02:40 02:40 02:40 02:40 02:40 02:40 02:40	D D D D D D D D D D D	A A A A A A A A A A A			Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)		
341405 Övrigt	(LE)	(BDN)		Servicefönster Underhåll (Boden Central)-(Luleå) HTSM	E	2236 2236	2237 2238	nmTi-nmS M-S	22:00 00:00	03:00 24:00	D H		A	Le 59v-Bdn 108 H (sth: 140/40 Längd: 2000)	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 2225 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
341673 Övrigt	(LE)	(BDN)		Servicefönster (Boden Central)-(Luleå)	E	2226	2226	nmTi-nmF	22:40	00:40	D		A					Ersätts av N378235+N378236 Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)
						2226	2226	nmL	22:30	00:30	D		A					
						2228	2228	nmTi-nmF	22:40	00:40	D		A					
						2228	2228	nmL	22:30	00:30	D		A					
						2230	2230	nmTi-nmF	22:40	00:40	D		A					
						2230	2230	nmL	22:30	00:30	D		A					
						2232	2232	nmTi-nmF	22:40	00:40	D		A					
						2232	2232	nmL	22:30	00:30	D		A					
						2234	2234	nmTi-nmF	22:40	00:40	D		A					
						2234	2234	nmL	22:30	00:30	D		A					
						2238	2238	nmTi-nmF	22:40	00:40	D		A					
						2238	2238	nmL	22:30	00:30	D		A					
						2240	2240	nmTi-nmF	22:40	00:40	D		A					
						2240	2240	nmL	22:30	00:30	D		A					
						2242	2242	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A					
						2244	2244	nmTi-nmL	22:30	00:30	D		A					
341675 Övrigt	LE	BDN		Servicefönster Underhåll Kontaktledning Boden Central-Luleå HTSM	E	2230	2233	nmTi-nmF	22:00	03:00	D		A Le		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Luleå-(Boden C)	
																		57ha,57hb,57hc,57hd,57he,57hf-B dn 128
351702 Övrigt	(LE)	(BDN)		Underhåll Boden-Luleå Urgrävningar korsningar	E	2238	2238	S	07:00	15:00	D		A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Boden)-(Luleå)	
						2238	2238	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/40 Längd: 500)					
341791 Övrigt	(NVN)	GST		Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2230	2233	nmTi-nmF	22:00	03:00	D		A Gst 2/1 - Nvn 4/1				Trafikpåverkan: Trafikavbrott.(Notviken)-Gammelstad Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.	
						2236	2237	nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A Gst 2/1 - Nvn 4/1					
341790 Övrigt	(GST)	SUS		Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2230	2233	nmTi-nmF	22:00	03:00	D		A Sus 2/2 - Gst 2/1				Trafikpåverkan: Trafikavbrott: (Gammelstad)-Sunderbyn sjukhus Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.	
						2236	2237	nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A Sus 2/2 - Gst 2/1					
351699 Övrigt	GST	SUS		Underhåll Gammelstad-Sunderbyn Urgrävning	E	2238	2238	nmS	16:00	15:59	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Boden-Luleå	
						2238	2239	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 130/40 Längd: 500)					
341789 Övrigt	(SUS)	(SBY)		Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2230	2233	nmTi-nmF	22:00	03:00	D		A Sby 1/2 - Sus 2/1				Trafikpåverkan: Trafikavbrott: (Sunderbyn sjukhus)-(Norra Sunderbyn) Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.	
						2236	2237	nmTi-nmS	22:00	03:00	D		A Sby 1/2 - Sus 2/1					

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 2225 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341788 Övrigt	(SBY)	(SVT)		Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2230	2233	nmTi nmO	22:00	03:00	D		A	Svt 1/2 - Sby 1/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott:Norra Sunderbyn-(Sävast) Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisering.
						2236	2237	nmTi-nmS	22:00	03:00	D	A	Svt 1/2 - Sby 1/1				
378236 Övrigt	SBY	(BDN)		Servicefönster (Boden Central)-(Luleå) Ers N341673	E	2226	2226	nmTi-nmF	22:30	00:30	D		A				Ersätter N341673 Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)
						2226	2226	nmL	22:30	00:30	D	A					
						2228	2228	nmTi-nmF	22:30	00:30	D	A					
						2228	2228	nmL	22:30	00:30	D	A					
						2230	2230	nmTi-nmF	22:30	00:30	D	A					
						2230	2230	nmL	22:30	00:30	D	A					
						2232	2232	nmTi-nmF	22:30	00:30	D	A					
						2232	2232	nmL	22:30	00:30	D	A					
						2234	2234	nmTi-nmF	22:30	00:30	D	A					
						2234	2234	nmL	22:30	00:30	D	A					
						2238	2238	nmTi-nmF	22:30	00:30	D	A					
						2238	2238	nmL	22:30	00:30	D	A					
						2240	2240	nmTi-nmF	22:30	00:30	D	A					
						2240	2240	nmL	22:30	00:30	D	A					
						2242	2242	nmTi-nmL	22:30	00:30	D	A					
						2244	2244	nmTi-nmL	22:30	00:30	D	A					
2246	2246	nmTi-nmL	22:30	00:30	D	A											
2248	2248	nmTi-nmL	22:30	00:30	D	A											
341787 Övrigt	SVT	SÅN		Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2230	2233	nmTi-nmF	22:00	03:00	D		A	Sån 2/1 - Svt 1/2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott:Sävast-Sävastklienten Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisering.
						2236	2237	nmTi-nmS	22:00	03:00	D	A	Sån 2/1 - Svt 1/2				
341781 Övrigt	(SÅN)	BDN		Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2230	2233	nmTi-nmF	22:00	03:00	D	Förläggning av multidukt	A	Bdn 148 - Sån 2/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott:(Sävastklienten)-Boden Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisering.
						2236	2237	nmTi-nmS	22:00	03:00	D	Förläggning av multidukt	A	Bdn 148 - Sån 2/1			
345848 Övrigt	BDN			Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	20,21	2230	2233	nmTi-nmF	22:00	03:00	D	Förläggning av multidukt	A	Bdn 138 - Hfp vxl 624			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Boden sp 20-21 Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisering.
351695 Övrigt	BDN			Underhåll Boden Central växlarna 611-626	1,2,3,4 Alla	2238	2238	nmTi	23:00	03:00	D		A	144-341,343,345,357,369,387			Trafikpåverkan: Trafikavbrott Boden mot Bodens södra
						2238	2238	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: 80/40 Längd: 500)				
341759 Övrigt	BDN	(BDS)		Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2224	2230	M	00:20	04:15	D	Förläggning av multidukt	A	Bdn 154 - Bds 2/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott: Boden-(Boden södra) Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisering.
						2224	2230	Ti	01:00	04:15	D	Förläggning av multidukt	A	Bdn 154 - Bds 2/1			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 2225 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341766 Övrigt	BDS			Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	Alla	2224	2230	OTo	01:05	04:20	D	Förläggning av multidukt	A	Bds 2/1 - Bds 2/2			Trafikpåverkan: Trafikavbrott:Boden södra Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
341770 Övrigt	(BDS)	(HT)		Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	E	2224	2230	ToF	01:10	04:20	D	Förläggning av multidukt	A	Bds 2/2 - Ht 2/1			Trafikpåverkan: Trafikavbrott.(Boden Södra)-(Hednoret) Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.
344452 Övrigt	BDS	HT		Nationellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex	E	2237	2237	M-S	00:20	05:00	D	Markarbeten och mindre förarbeten	A	Ht 2/2 - Bds 2/1	X		Vägskydd Hedenforsvägen, mellan Boden Södra och Hednoret
						2237	2237	S	22:15	24:00	D	Kanalisation och spårnära schakt	A	Ht 2/2 - Bds 2/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Boden södra - Hednoret Samplanerat med IV 340605 och UH
						2238	2238	M	00:00	04:15	D	Kanalisation och spårnära schakt	A	Ht 2/2 - Bds 2/1	X		
						2238	2238	nmTi-nmL	22:15	04:15	D	Kanalisation och spårnära schakt	A	Ht 2/2 - Bds 2/1	X		
						2238	2238	L	12:00	24:00	H	Skifte nytt till gammalt	A	Ht 2/2 - Bds 2/1	X		
						2238	2238	S	00:00	24:00	H	Skifte nytt till gammalt	A	Ht 2/2 - Bds 2/1	X		
						2239	2239	Ti-L	00:20	05:00	D	Efterarbete	A	Ht 2/2 - Bds 2/1	X		
341772 Övrigt	HT			Opto 2.0 Etapp 1 Hfs-Le Förläggning av multidukt längs järnvägen	Alla	2224	2230	L	01:10	04:20	D	Förläggning av multidukt	A	Ht 2/1 - Ht2/2			Trafikavbrott. Trafikpåverkan: Hednoret
						2224	2230	S	00:20	04:20	D	Förläggning av multidukt	A	Ht 2/1 - Ht2/2			Punktvisa insatser i spår vid trånga passager kommer genomföras, och inte hela sträckor, samt transport av material. Dukten förläggs om möjligt i kanalisation.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 2225 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Päv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
344422 Övrigt	(HT)	(BRG)		Nationellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex	E	2237	2237	M-S	00:20	05:00	D	Markarbeten och mindre förarbeten	A	Ht 2/2 - Brg 2/1	X		Vägskydd Bredåkersvägen. Dp Degerbäcken Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Hednoret) - (Brännberg)
						2237	2237	S	22:15	24:00	D	Kanalisation och spårnära schakt	A	Ht 2/2 - Brg 2/1	X		
						2238	2238	M	00:00	04:15	D	Kanalisation och spårnära schakt	A	Ht 2/2 - Brg 2/1	X		
						2238	2238	nmTi-nmL	22:15	04:15	D	Kanalisation och spårnära schakt	A	Ht 2/2 - Brg 2/1	X		
						2238	2238	L	12:00	24:00	H	Skifte nytt till gammalt	A	Ht 2/2 - Brg 2/1	X		
						2238	2238	S	00:00	24:00	H	Skifte nytt till gammalt	A	Ht 2/2 - Brg 2/1	X		
						2239	2239	Ti-L	00:20	05:00	D	Efterarbete	A	Ht 2/2 - Brg 2/1	X		
344453 Övrigt	(DBN)	(LRG)		Nationellt utbytesprogram vägskyddsanläggningar Alex	E	2237	2237	M-S	00:20	05:00	D	Markarbeten och mindre förarbeten	A	Dbn 2/2 - Lrg 1/1	X		Vägskydd Åkerholmsvägen. Dp Brännberg Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Degerbäcken) - (Laduberg)
						2237	2237	S	22:15	24:00	D	Kanalisation och spårnära schakt	A	Dbn 2/2 - Lrg 1/1	X		
						2238	2238	M	00:00	04:15	D	Kanalisation och spårnära schakt	A	Dbn 2/2 - Lrg 1/1	X		
						2238	2238	nmTi-nmL	22:15	04:15	D	Kanalisation och spårnära schakt	A	Dbn 2/2 - Lrg 1/1	X		
						2238	2238	L	12:00	24:00	H	Skifte nytt till gammalt	A	Dbn 2/2 - Lrg 1/1	X		
						2238	2238	S	00:00	24:00	H	Skifte nytt till gammalt	A	Dbn 2/2 - Lrg 1/1	X		
341381 Övrigt	(LTK)	(BDS)		Servicefönster Långträsk- (Boden Södra)	E	2224	2249	Ti	02:15	04:15	D		A			Trafikavbrott mellan dp Långträsk-(Boden Södra)	
						2226	2249	F	02:15	04:15	D		A				
						2225	2225	Ti	05:50	06:50	D		A				
						2226	2249	TiO	05:50	06:50	D		A				
341382 Övrigt	(LTK)	BST		Servicefönster (Långträsk)-Bastuträsk	E	2225	2225	O	00:30	02:30	D		A		Trafikavbrott mellan dp (Långträsk)-Bastuträsk		
						2226	2238	O	00:30	02:30	D		A				
						2240	2249	O	00:30	02:30	D		A				
						2226	2238	To	00:15	02:05	D		A				
						2240	2249	To	00:15	02:05	D		A				
						2224	2249	M	12:00	14:00	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 2225 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341420 Övrigt	LTK	BST		Servicefönster Underhåll Långträsk-Bastuträsk HTSM	E	2239	2239	M-F	00:30	04:30	D		A	Ltk L1-Bst 5/2, Kaå 1/6, 2/6	X		Trafikavbrott mellan dp Långträsk-Bastuträsk
						2239	2240	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/40 Längd: 1000)				
						2239	2240	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 160/70 Längd: 1500)				
340605 Övrigt	MHN	STO		Träskholm- Myrheden, Spärväxelbyte	E	2234	2239	M-OF	00:10	04:10	D	Förberedande markarbeten	A	Sto 1/6, 2/6 - Mhn 1/5, 2/5	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Myrheden-Storträsk Förberedande markarbeten: Byte ktl-fundament, Rikta ränna, Makadambädd, Montera ktl-stolpar
						2234	2239	nmTo	23:55	03:55	D	Förberedande markarbeten	A	Sto 1/6, 2/6 - Mhn 1/5, 2/5			
						2239	2239	S	23:45	24:00	D	Förberedande markarbeten	A	Sto 1/6, 2/6 - Mhn 1/5, 2/5			
						2240	2240	M	00:00	05:45	D	Förberedande markarbeten	A	Sto 1/6, 2/6 - Mhn 1/5, 2/5			
						2240	2240	nmTo	23:45	05:45	D	Förberedande markarbeten	A	Sto 1/6, 2/6 - Mhn 1/5, 2/5			
						2234	2240	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 120/40 km+m: 1021,800/1023,100 Längd: 1300)				
341380 Övrigt	HLS	(BST)		Servicefönster (Hällnäs)- (Bastuträsk)	E	2225	2225	O	01:10	03:00	D		A				Trafikpåverkan: Trafikavbrott Hällnäs-(Bastuträsk)
						2226	2237	ToF	01:00	03:00	D		A				
						2240	2249	ToF	01:00	03:00	D		A				
						2225	2225	M	11:40	12:40	D		A				
						2226	2227	M	11:40	12:40	D		A				
						2228	2232	M	17:00	18:00	D		A				
						2233	2249	M	11:40	12:40	D		A				
						2226	2249	F	17:52	18:52	D		A				
341418 Övrigt	HLS	BST		Servicefönster Underhåll Hällnäs-BastuträskHTSM	E	2238	2239	M-F	01:15	05:15	D		A	Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1	X		Trafikavbrott mellan dp Hällnäs-Bastuträsk
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/40 Längd: 1000)				
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/70 Längd: 1500)				
378508 Övrigt	(VDN)	(TVB)		Restriktivitet pga växling	E	2150	2249	M	17:40	19:00	D	Växling	B		X		Restriktivitet pga uppställning och växling.
						2226	2249	F	17:45	19:20	D	Växling	B				
						2150	2249	L	17:45	19:10	D	Växling	B				
341379 Övrigt	(VÄN)	(HLS)		Servicefönster (Vännäs Norra)-Hällnäs	E	2225	2225	O	17:39	19:39	D		A				Trafikavbrott mellan dp (Vännäs norra)-(Hällnäs)
						2226	2249	OTo	17:39	19:39	D		A				
						2225	2225	Ti	17:39	18:39	D		A				
						2226	2249	Ti	17:39	18:39	D		A				
						2226	2227	F	04:50	05:50	D		A				
						2228	2232	F	03:10	04:10	D		A				
						2233	2237	F	04:50	05:50	D		A				
						2240	2249	F	04:50	05:50	D		A				
341417 Övrigt	VÄN	HLS		Servicefönster Underhåll Vännäs Norra-Hällnäs HTSM	E	2238	2239	M-F	01:20	05:20	D		A	Vän L2-Hls L2, 1/10	X		Trafikavbrott mellan dp Vännäs norra-Hällnäs
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/40 Längd: 1000)				
						2238	2240	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/70 Längd: 1500)				
341387 Övrigt	(VNS)	THÖ		Servicefönster Vännäs-Trehörningssjö	E	2224	2234	M	13:30	16:30	D		A				Trafikpåverkan; Trafikavbrott (Vännäs)-Trehörningssjö
						2236	2249	M	13:30	16:30	D		A				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 2225 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
341400 Övrigt	VNS	THÖ		Servicefönster Underhåll Vännäs-Trehörningsjö HTSM	E	2234	2235	L	17:50	23:50	D		A	Vns 104 - Thö 2/2	X		Trafikpåverkan;
						2234	2234	S	20:30	24:00	D		A	Vns 104 - Thö 2/2	X		Trafikavbrott Vännäs-Trehörningsjö, Bara stopp vid
						2235	2235	M	00:00	02:30	D		A	Vns 104 - Thö 2/2	X		södra utfarten av Vännäs
						2235	2235	M	13:30	19:30	D		A	Vns 104 - Thö 2/2	X		
						2235	2235	Ti-F	14:00	20:00	D		A	Vns 104 - Thö 2/2	X		
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 Längd: 1500)			
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 160/40 Längd: 1000)			
341388 Övrigt	THÖ	MSL		Servicefönster Trehörningsjö-Mellansel	E	2224	2234	M	13:30	16:30	D		A				Trafikpåverkan;
						2236	2249	M	13:30	16:30	D		A				Trafikavbrott Trehörningsjö-Mellansel
341402 Övrigt	THÖ	MSL		Servicefönster Underhåll Trehörningsjö-Mellansel HTSM	E	2234	2235	nmS	18:30	00:30	D		A	Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4	X		Trafikpåverkan,
						2234	2234	S	20:30	24:00	D		A	Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4	X		Trafikavbrott Trehörningsjö-Mellansel
						2235	2235	M	00:00	02:30	D		A	Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4	X		
						2235	2235	M	12:50	18:50	D		A	Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4	X		
						2235	2235	Ti-F	14:15	20:15	D		A	Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4	X		
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
						2234	2236	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)			
341389 Övrigt	MSL	AP		Servicefönster Mellansel-Aspeå	E	2224	2235	M	13:30	16:30	D		A				Trafikpåverkan;
						2237	2249	M	13:30	16:30	D		A				Trafikavbrott Mellansel-Aspeå
341403 Övrigt	MSL	AP		Servicefönster Underhåll Mellansel-Aspeå HTSM	E	2235	2235	S	16:00	22:00	D		A	Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2	X		Trafikpåverkan;
						2236	2236	M	13:00	19:00	D		A	Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2	X		Trafikavbrott Mellansel-Aspeå
						2236	2236	Ti-F	15:00	21:00	D		A	Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2	X		
						2236	2236	nmS	19:30	01:30	D		A	Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2	X		
						2236	2236	S	20:00	24:00	D		A	Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2	X		
						2237	2237	M	00:00	02:00	D		A	Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2	X		
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/70 Längd: 1500)			
2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 130/40 Längd: 1000)									
340617 Övrigt	HOÅ			Nationellt, utbyte av manöversystem Siemens S5 till Siemens S7	Alla	2236	2236	nmS	19:30	01:30	D	Utbyte PLS (arbete i signalställverk et)	A	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Holmän	
340616 Övrigt	AP			Nationellt, utbyte av manöversystem Siemens S5 till Siemens S7	Alla	2236	2236	F	15:30	21:30	D	Utbyte PLS (arbete i signalställverk et)	A	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Aspeå	
341390 Övrigt	AP	(LSL)		Servicefönster Aspeå-Långsele	E	2224	2235	M	13:30	16:30	D		A				Trafikpåverkan;
						2237	2249	M	13:30	16:30	D		A				Trafikavbrott Aspeå-(Långsele)
341404 Övrigt	AP	(LSL)		Servicefönster Underhåll Aspeå-Långsele HTSM	E	2235	2235	S	16:00	22:00	D		A		X		Trafikpåverkan;
						2236	2236	M	13:30	19:30	D		A		X		Trafikavbrott Aspeå-(Långsele)
						2236	2236	Ti-F	15:30	21:30	D		A		X		
						2236	2236	nmS	19:00	01:00	D		A		X		
						2236	2236	S	20:00	24:00	D		A		X		
						2237	2237	M	00:00	02:00	D		A		X		
						2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/70 Längd: 1500)			
2235	2237	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 100/40 Längd: 1000)									

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 2225 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
340615 Övrigt	SOM			Nationellt, utbyte av manöversystem Siemens S5 till Siemens S7	Alla	2236	2236	To	15:30	21:30	D	Utbyte PLS (arbete i signalställverket)	A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Stormyran
340613 Övrigt	GNÅ			Nationellt, utbyte av manöversystem Siemens S5 till Siemens S7	Alla	2236	2236	O	15:30	21:30	D	Utbyte PLS (arbete i signalställverket)	A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Grönåsen
340612 Övrigt	BAÖ			Nationellt, utbyte av manöversystem Siemens S5 till Siemens S7	Alla	2236	2236	Ti	15:30	21:30	D	Utbyte PLS (arbete i signalställverket)	A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Backsjön
340611 Övrigt	SLJ			Nationellt, utbyte av manöversystem Siemens S5 till Siemens S7	Alla	2236	2236	M	13:30	19:30	D	Utbyte PLS (arbete i signalställverket)	A		X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Selsjön

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Vännäs-Holmsund
Vecka : 2225 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
341416 Övrigt	VNS	UÅ		Servicefönster Underhåll Vännäs- Umeå HTSM	E	2237	2237	O-S	08:00	16:00	D		A	Uå 102-Vns 164, 131	X		Trafikavbrott mellan dp Vännäs- Umeå
						2223	2225	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/40 Längd: 1000)				
						2223	2225	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/70 Längd: 1500)				
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/40 Längd: 1000)				
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 140/70 Längd: 1500)				
341394 Övrigt	(VNS)	GIM		Servicefönster Vännäs-Gimonäs	Alla	2226	2248	L	03:00	06:00	D		A			Trafikpåverkan : Trafikavbrott dp Umeå central/Godsbangård	
341135 Övrigt	BRD	GIM		Anslutning NBB, Slopning vxl 410	E	2237	2237	O-S	00:00	24:00	H	Inkoppling växlar, anslutning NBB, Slopning vxl	A	Brd L1 - Gim 224,252	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Brännland)- Gimonäs
						2237	2239	M-S	00:00	24:00	H	Inkoppling växlar, anslutning NBB, Slopning vxl	H (sth: -/40 Längd: 500)				
341414 Övrigt	UÅ	GIM		Servicefönster Underhåll Umeå C-Gimonäs HTSM	E	2237	2237	O-S	08:00	16:00	D		A	Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott mellan dp Umeå C- Gimonäs
						2223	2225	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 180/40 Längd: 1000)				
						2223	2225	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 180/70 Längd: 1500)				
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 180/40 Längd: 1000)				
						2237	2238	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: 180/70 Längd: 1500)				
357320 Övrigt	UA	(GIM)		Slopade växlar anslutning Västerslätt	E	2237	2237	TiO	12:00	12:00	H	Inkoppling växlar, anslutning NBB, Slopning vxl	A	Gim 223 - Uå 373,371	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Umeå C-(Gimonäs)
						2237	2239	M-S	00:00	24:00	H	Inkoppling växlar, anslutning NBB, Slopning vxl	H (sth: -/40 Längd: 150)				
341114 Övrigt	UÅÖ			Umeå Ö, nya växlar och förlängning av befintlig plattform	Alla	2233	2233	M-O	09:00	13:00	D	Kanalisationsarbete, montage fundament	A	Uåö 214-Uåö 213 Uåö 212-Uåö 211	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Umeå Östra.
341115 Övrigt	UÅÖ			Umeå Ö, nya växlar och förlängning av befintlig plattform	51	2226	2236	nmTi-nmL	22:00	04:00	D	Plattformsförlängning	A	Uåö 214-Uåö 217	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Umeå Östra spår 51. Enkelspårsdrift.
					Alla	2226	2236	M-S	00:00	24:00	H	Plattformsförlängning	H (sth: -/40 Längd: 1100)				
						2237	2239	M-S	00:00	24:00	H		H (sth: -/40 Längd: 100)	Hastighetsnedsättning v26-36 för arbetarskydd Hastighetsnedsättning v37-39 för banstabilisering			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Vännäs-Holmsund
Vecka : 2225 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
357233 Övrigt	UAÖ	(GIM)		Umeå Ö, nya växlar	E	2237	2237	MTi	00:00	12:00	H	Inkoppling växlar	A	Gim 223 - Uåö 220	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Gimonäs) - Umeå Ö
						2237	2239	M-S	00:00	24:00	H	Inkoppling växlar, anslutning NBB, Slopning vxl	H	(sth: -/40 Längd: 150)			
341377 Övrigt	(GIM)	HOD		Servicefönster (Gimonäs)-Holmsund	E	2224	2237	MO	21:30	23:30	D		A				Trafikavbrott mellan dp (Gimonäs)-Holmsund
						2239	2249	MO	21:30	23:30	D		A				
341415 Övrigt	GIM	HOD		Servicefönster Underhåll Gimonäs-Holmsund	E	2238	2238	M-S	17:30	23:30	D		A	Gim L11-Hod 1/4	X		Trafikavbrott mellan dp Gimonäs-Holmsund
						2238	2239	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 Längd: 1000)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Ådalsbanan Lsl-Suc
Vecka : 2225 2249

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
341080 Övrigt	(LSL)	(VÄY)		Västerasby - Långsele, Spår och växelbyte	E	2222	2226	nmTi-nmM	22:00	05:00	D	Förarbeten spårbyte. Stolpsättning, ktt-arbete	A	Lsl 23-Väy 40	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Långsele) - (Västerasby)
						2226	2230	M-S	08:00	15:00	D	Förarbeten spårbyte. Stolpsättning, ktt-arbete	A	Lsl 23-Väy 40	X		
						2231	2240	M-S	00:00	24:00	H	Spårbyte	A	Lsl 23-Väy 40	X		
						2241	2245	nmTi-nmM	22:00	05:00	D	Efterarbeten spårbyte. Ktt-arbete	A	Lsl 23-Väy 40	X		
						2245	2248	M-S	08:00	15:00	D	Efterarbeten spårbyte. Ktt-arbete	A	Lsl 23-Väy 40	X		