

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagsbanan Gä-Fv
Vecka : 1550 1650

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar	
170912 PSB	(STL)	(FV)		Bärighetsåtgärder för malmtransporter	E	1628 1633	1632 1633	M-S M-S	00:00 00:00	24:00 24:00	H H		A H	Stl 24 - fv 311 (sth: -/70 Längd: 12500)				PSB M4: Trafikpåverkan: Trafikavbrott 5 dygn (Ställdalen)-(Frövi). Objektet berör ingen av driftplatserna Frövi, Ställdalen Nedsättningar till sth 70 km/h a 2,5 kmm utspridd på 5 olika ställen efter sträckan och detta under v. 33

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagspendeln
Vecka : 1550 1650

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
170904 PSB	FGC			Förarbeten inför ställverks byte	Alla	1612	1612	F-S	20:00	24:00	H		A	Fgc 2/1,2/2,3/1,3/3			PSB M3
						1613	1613	M	00:00	05:30	D		A	Fgc 2/2,2/1,3/1,3/4			Trafikpåverkan:
						1626	1626	F-S	20:00	24:00	H		A	Fgc 2/2,2/1,3/1,3/4			Under trafikavbrotten när befintligt ställverk kopplas ur
						1627	1627	M	00:00	05:30	D		A	Fgc 2/2,2/1,3/1,3/4			och det nya skall testas får inga spårledningarna vara
						1638	1638	F-S	20:00	24:00	H		A	Fgc 2/1,2/2,3/1,3/4			belagda och ingen uppställning får förekomma, ej
						1639	1639	M	00:00	05:30	D		A	Fgc 2/1,2/2,3/1,3/4			heller någon aktivitet som inte hör till provningen
						1648	1648	F-S	20:00	24:00	H		A	Fgc 2/1,2/2,3/1,3/3			Installation samt GA tester med fordon.
						1649	1649	M	00:00	05:30	D		A	Fgc 2/1,2/2,3/1,3/3			Inkoppling T17 helgen V1650 pågår från fredag 16/12
																	kl 20:00 fram till måndag 19/12 kl 05.30.
																	Eventuella hastighetsnedsättningar kan bli aktuella.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan Bä-Gä
Vecka : 1550 1650

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar		
168614 PSB	(BN)	(RBO)		Bangårdsombyggnad Kilafors	E	1642	1642	M-O	09:00	15:00	D		A	Rbo infsi 1/1-Bn infsi 3/4,2/4	X		PSB M2		
						1643	1643	O-F	09:00	15:00	D		A	Rbo infsi 1/1-Bn infsi 3/4,2/4	X		Trafikpåverkan		
						1644	1645	M-F	09:00	15:00	D		A	Rbo infsi 1/1-Bn infsi 3/4,2/4					
						1642	1642	To-S	09:00	24:00	H		A	Rbo infsi 1/1-Bn infsi 3/4,2/4	X		Trafikavbrott sträckan (Bn)-(Rbo)		
						1643	1643	MTi	00:00	09:00	H		A	Rbo infsi 1/1-Bn infsi 3/4,2/4	X				
						1621	1621	F-S	21:00	24:00	H		A	Rbo infsi 1/1-Bn infsi 3/4,2/4	X		Under v. 22 - 24 måndag - söndag är endast spår 1 och 2 i Kls avstängda.		
						1622	1622	M	00:00	04:00	D		A	Rbo infsi 1/1-Bn infsi 3/4,2/4	X				
						1634	1637	M-F	09:00	15:00	D		A	Rbo infsi 1/1-Bn infsi 3/4,2/4	X				
						1,2	1622	1624	M-S	04:00	24:00	H		A	Kls msi 1/5,2/5-Kls msi 1/6,2/6	X		v 22 måndag - onsdag sth 40 km/h i 200 meter pga urgrävning den höjs till sth 70 km/h v. 22 onsdag - lördag.	
						Alla	1621	1621	M-F	09:00	15:00	D		A	Rbo infsi 1/1-Bn infsi 3/4,2/4	X		v. 25 torsdag tom måndag v 26 sth 70 km/h spår 2 i Kls.	
						3	1622	1624	M-S	04:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 299,800/300,200 Längd: 400)			v. 25 torsdag tom måndag v 26 sth 70 km/h spår 2 i Kls.	
								1625	1625	M	00:00	12:00	D		H	(sth: 160/70 km+m: 299,800/300,200 Längd: 400)			v. 43 tisdag - fredag sth 40 km/h spår 2, 3 och 4 Kls.
						2,3,4	1643	1643	Ti-F	09:00	09:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 299,000/300,200 Längd: 1200)			v. 43 fredag - v. 44 måndag sth 70 km/h spår 2, 3 och 4 i Kls.	
							1643	1643	F-S	09:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 299,000/300,200 Längd: 1200)				
							1644	1644	M	00:00	12:00	D		H	(sth: 160/70 km+m: 299,000/300,200 Längd: 1200)				
						2	1625	1625	M-To	00:00	12:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 299,820/301,114 Längd: 1294)				
							1625	1625	To-S	12:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 299,820/301,114 Längd: 1294)				
							1626	1626	M	00:00	12:00	D		H	(sth: 160/70 km+m: 299,820/301,114 Längd: 1294)				
						E	1622	1622	M-O	04:00	12:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 299,400/299,600 Längd: 200)				
							1622	1622	O-L	12:00	12:00	D		H	(sth: 160/70 km+m: 299,400/299,600 Längd: 200)				

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ostkustbanan
Vecka : 1550 1650

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
175047 PSB	SUC			Spårbyte del 3	Alla 4	1630	1630	To-S	08:40	24:00	H		A	Suc infsi 122- Suc infsi 125,133	X	PSB M1	
						1631	1631	M-To	00:00	15:00	H		H	(sth: 40/- km+m: 346,030/347,389 Längd: 1359)		Tillhör PSB M1 - spårbyte del 3 (Suc)-Shv	
						1631	1631	To-S	15:00	24:00	H		H	(sth: 70/- km+m: 346,030/347,389 Längd: 1359)		Trafikpåverkan Trafikavbrott Sundsvalls driftplats	
						1632	1632	M	00:00	15:00	D		H	(sth: 70/- km+m: 346,030/347,389 Längd: 1359)		Hastighetsnedsättning Sth 40 km/h måndag - torsdag v. 31 Sth 70 km/h torsdag v. 31 tom måndag v. 32	
168522 PSB	(SUC)	SHV		Spårbyte del 3 samt brobyten och samtidighet	E	1622	1623	M-O	09:00	15:00	D		A	Suc infsi 122-Hkl infsi 4/1	X	PSB M1	
						1627	1629	M-S	08:00	18:00	D		A	Suc infsi 122-Hkl infsi 4/1	X	Trafikpåverkan	
						1630	1630	M-O	08:00	18:00	D		A	Suc infsi 122-Hkl infsi 4/1	X	Trafikavbrott (Suc) - (Id)	
						1631	1633	M-S	08:00	18:00	D		A	Suc infsi 122-Hkl infsi 4/1	X	v. 22 och v. 30 Iggesund är möjlig att trafikera söderifrån.	
						1638	1638	M-F	09:00	15:00	D		A	Suc infsi 122-Hkl infsi 4/1	X		
						1639	1639	M-O	09:00	15:00	D		A	Suc infsi 122-Hkl infsi 4/1	X		
						1640	1641	M-F	09:00	15:00	D		A	Suc infsi 122-Hkl infsi 4/1	X	Trafikavbrott (Suc) - Shv	
						1622	1622	To-S	08:40	23:15	H		A	Suc infsi 122- Id infsi 21	X	v. 39 Trafikavbrott sträckan Sundsvall samt driftplatsen	
						1630	1630	To-S	08:40	23:15	H		A	Suc infsi 122- Id infsi 21	X	Söderhamns Västra.	
						1639	1639	To-S	08:40	23:15	H		A	Suc infsi 122- Shv infsi 22	X		
						1622	1622	M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2000)		Bortsett från helgstoppen v. 22, 30 samt 39 avser övriga trafikavbrott i objektet endast	
						1623	1623	M-O	00:00	15:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 2000)		sträckan (Hkl) - (Suc) vilket innebär att Hkl kan trafikeras söderifrån.	
						1627	1630	M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 5000)			
						1631	1633	M-S	00:00	17:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 5000)			
						1627	1630	M-S	09:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 3000)			
						1631	1633	M-S	00:00	17:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 3000)		Hastighetsnedsättningar	
						1638	1640	M-S	09:00	15:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1500)		Flytande hastighetsnedsättning till sth 40/70 varav sth	
						1641	1641	M-F	00:00	15:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1500)		40 i 5000 meter samt 70 i 3000 meter under veckorna 22 - 33.	
						1639	1640	M-To	00:00	15:00	H		H	(sth: -/40 Längd: 800)		Flytande hastighetsnedsättning till sth 40/70 varav sth 40 i 800 meter samt 70 i 1500 meter under veckorna 38 - 41.	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 1550 1650

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av	Anmärkningar
169160 PSB	KLR	THM	Spårbyte Bds-Bst, etapp 3	E	1630	1640	nmTi-nmM	23:00	06:00	D Spårbyte	A Klr infsi 1/1-Thm infsi 2/2 H (sth: 140/40 km+m: 1061,000/1021,000 Längd: 7000)	X	PSB N1 Trafikpåverkan Trafikavbrott mellan dp Koler-Träskholm under 10 veckor. Spårbyte etapp 3 Koler-Träskholm. Flytande hastighetsnedsättning sth 40 i 7000 meter.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 1550 1650

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av	Anmärkingar
171960 PSB	A	MDM	Stenkumla - Dunsjö dubbelspår	E	1612	1612	To-S	17:00	24:00	H	A Å 31,33 - Mdm 32,34,36	X	PSB Ö2
					1613	1613	MTi	00:00	06:00	H	A Å 31,33 - Mdm 32,34,36	X	Trafikpåverkan: Totalavbrott
171961 PSB	Å	MDM	Stenkumla - Dunsjö dubbelspår	E	1628	1632	M-S	00:00	24:00	H	A Å 31,33 - Mdm 32,34,36	X	PSB Ö2 Trafikpåverkan: Totalavbrott Hastighetsnedsättning 70km/h 9000m M-S V.1633

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mäljarbanan Sub-Hsa
Vecka : 1550 1650

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
170331 PSB	SUB	SPÅ		Mäljarbanan - 16:1 del 2	Alla	1613	1613	MTi	02:40	04:30	H	Totalavstängning	A	Sub 978, 976 - Spå 53, 23	X		PSB Ö5 Trafikpåverkan
						1613	1613	Ti-S	04:30	24:00	H	Totalavstängning	A	Sub 978, 976 - Spå 51, 21	X		Trafikavbrott (Sundbyberg) - Spånga.
						1614	1614	M	00:00	04:30	H	Totalavstängning	A	Sub 978, 976 - Spå 51, 21	X		
170333 PSB	SUB	KÄN		Mäljarbanan - 16:3	Alla	1644	1644	Ti-S	02:00	24:00	H	Totalavstängning	A	Sub 978, 976 - Kän 71, 41	X		PSB Ö5 Trafikpåverkan
						1645	1645	M	00:00	04:30	H	Totalavstängning	A	Sub 978, 976 - Kän 71, 41	X		Trafikavbrott (Sundbyberg) - (Kungsängen).
																	Nedsättning v1645 M 04.30 - O 04:15 sth 200-70 km/h om 13 980m.
																	Övrig nedsättning se Ö170330.
170336 PSB	SUB	KÄN		Mäljarbanan - Söndagstider	Alla	1601	1611	S	02:00	08:50	D	Förlängda söndagstider	A	Sub 978, 976 - Kän 71, 41	X		PSB Ö6 Trafikpåverkan
						1614	1623	S	02:00	08:50	D	Förlängda söndagstider	A	Sub 978, 976 - Kän 71, 41	X		Trafikavbrott (Sundbyberg) - (Kungsängen).
						1633	1643	S	02:00	08:50	D	Förlängda söndagstider	A	Sub 978, 976 - Kän 71, 41	X		
						1645	1648	S	02:00	08:50	D	Förlängda söndagstider	A	Sub 978, 976 - Kän 71, 41	X		
170330 PSB	SPÅ	KÄN		Mäljarbanan - 16:1 del 1	Alla	1612	1613	To-S	22:30	24:00	H	Totalavstängning	A	Spå 23, 53 - Kän 71, 41	X		PSB Ö5 Trafikpåverkan
						1613	1613	MTi	00:00	04:30	H	Totalavstängning	A	Spå 23, 53 - Kän 71, 41	X		Trafikavbrott (Spånga) - (Kungsängen).
																	Nedsättning hela tågplanen kommer att vara 2000 m totalt på sträckan Spå - Khä vid samma tillfällen, dessa 2000 m kan vara fördelade på 200 m på fler platser som exempel. Dessa sträckor regleras i körordersystemet efter det behov som finns. Planeras för påslag om 2 min.
170332 PSB	SPÅ	KÄN		Mäljarbanan - 16:2	Alla	1624	1624	LS	02:00	24:00	H	Totalavstängning	A	Spå 23, 53 - Kän 71, 41	X		PSB Ö5 Trafikpåverkan
						1625	1632	M-S	00:00	24:00	H	Totalavstängning	A	Spå 23, 53 - Kän 71, 41	X		Trafikavbrott Spånga - (Kungsängen). Plf Spånga kan trafikeras söderifrån.
						1633	1633	M	00:00	04:30	D	Totalavstängning	A	Spå 23, 53 - Kän 71, 41	X		Nedsättning v1633 M 04:30 - O 04:15 sth 200-70 km/h 7 200m.
																Övrig nedsättning se Ö170330.	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Nynäsbanan Äs-Nft
Vecka : 1550 1650

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
168543 PSB	SKG	HND		Vega förstärkningsarbeten banvall	Alla	1626	1626	M	01:00	24:00	D		A	Hnd 32,62 - Skg 71,41	X		PSB Ö3
						1626	1626	Ti-S	00:00	24:00	H		A	Hnd 32,62 - Skg 71,41	X		Trafikpåverkan
						1627	1630	M-S	00:00	24:00	H		A	Hnd 32,62 - Skg 71,41	X		Trafikavbrott (Skogås) - Handen. Komm. plf nås
						1631	1631	M	00:00	04:00	D		A	Hnd 32,62 - Skg 71,41	X		söderifrån.
Nedsättning hela tågplanen om 1200m. Sth 140-70 km/h (Skogås)-(Hnd). Planeras minutpåslag.																	
168428 PSB	(VHE)	NYH		Dubbspårsutbyggnad	Alla	1626	1626	M	01:00	24:00	D		A	Vhe 22,52 - Nyh 41,43,45	X		PSB Ö4
						1626	1626	Ti-S	00:00	24:00	H		A	Vhe 22,52 - Nyh 41,43,45	X		Trafikpåverkan
						1627	1631	M-S	00:00	24:00	H		A	Vhe 22,52 - Nyh 41,43,45	X		Trafikavbrott (Västerhaninge) - Nynäshamn.
						1632	1632	M	00:00	04:00	D		A	Vhe 22,52 - Nyh 41,43,45	X		
168424 PSB	TS			G-C port plattformsombyggnad tunnelsta	2	1550	1550	S	00:00	24:00	H		A	Ts 62 - Ts hfp vxl 131	X		PSB Ö9
						1551	1648	M-S	00:00	24:00	H		A	Ts 62 - Ts hfp vxl 131	X		Trafikpåverkan
						1649	1649	M-L	00:00	00:00	H		A	Ts 62 - Ts hfp vxl 131	X		Trafikavbrott sp2 Tunnelsta.
						1550	1550	S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 km+m: 28,100/28,500 Längd: 400)			Nedsättning sp1 sth 140-40 km/h om 400m.
						1551	1648	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 km+m: 28,100/28,500 Längd: 400)			
						1649	1649	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 km+m: 28,100/28,500 Längd: 400)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Älvsjö
Vecka : 1550 1650

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
171297 PSB	SST			Citybanan - Spår 1 Sst mot Cb.	1	1552	1552	nmTi	05:00	00:00	D		A	Sst 272 - Sst 235			PSB Ö7
						1552	1552	Ti-S	00:00	24:00	H		A	Sst 272 - Sst 235			Trafikpåverkan
						1553	1648	M-S	00:00	24:00	H		A	Sst 272 - Sst 235			Trafikavbrott sp1 Stockholm Södra.
						1649	1649	M-L	00:00	24:00	D		A	Sst 272 - Sst 235			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Svealandsbanan
Vecka : 1550 1650

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av	Anmärkingar
170686 PSB	HÄD	MBY	Strängnäs - Härad dubbelspårsutbyggnad	E	1616 1617	1616 1617	M-S M	04:30 00:00	24:00 04:30	H D	A Häd 122 - Mby 241 A Häd 122 - Mby 241	X X	PSB Ö1 Trafikpåverkan: Totalavbrott
170687 PSB	HÄD	MBY	Strängnäs - Härad dubbelspårsutbyggnad	E	1628 1629	1628 1629	M-S M	04:30 00:00	24:00 04:30	H D	A Häd 122 - Mby 241 A Häd 122 - Mby 241	X X	PSB Ö1 Trafikpåverkan: Totalavbrott
170688 PSB	HÄD	MBY	Strängnäs - Härad dubbelspårsutbyggnad	E	1646 1647	1646 1647	M-S M	04:30 00:00	24:00 04:30	H D	A Häd 122 - Mby 241 A Häd 122 - Mby 241	X X	PSB Ö1 Trafikpåverkan: Totalavbrott

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Årstabron-Älvsjögods-Älvsjö
Vecka : 1550 1650

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
171027 PSB	ÄSG			Citybanan - Rivning spårbro	A1	1613	1613	M-S	00:00	24:00	H		A	Äs hfp vxl 818 - Äs 799	X		PSB Ö8
						1614	1614	M-S	00:00	24:00	H		A	Äs hfp vxl 818 - Äs 799	X		Trafikpåverkan
						1615	1615	M-S	00:00	24:00	H		A	Äs hfp vxl 818 - Äs 799	X		Trafikavbrott sp A1 norr Älvsjö godsbangård.
						1616	1616	M-S	00:00	24:00	H		A	Äs hfp vxl 818 - Äs 799	X		
						1617	1617	M-S	00:00	24:00	H		A	Äs hfp vxl 818 - Äs 799	X		
						1618	1618	M-S	00:00	24:00	H		A	Äs hfp vxl 818 - Äs 799	X		
						1619	1619	M-S	00:00	24:00	H		A	Äs hfp vxl 818 - Äs 799	X		
						1620	1620	M-S	00:00	24:00	H		A	Äs hfp vxl 818 - Äs 799	X		
						1621	1621	M-S	00:00	24:00	H		A	Äs hfp vxl 818 - Äs 799	X		
						1622	1622	M-S	00:00	24:00	H		A	Äs hfp vxl 818 - Äs 799	X		
						1623	1623	M-S	00:00	24:00	H		A	Äs hfp vxl 818 - Äs 799	X		
						1624	1624	M-S	00:00	24:00	H		A	Äs hfp vxl 818 - Äs 799	X		
						1625	1625	M-S	00:00	24:00	H		A	Äs hfp vxl 818 - Äs 799	X		
						1626	1626	M-S	00:00	24:00	H		A	Äs hfp vxl 818 - Äs 799	X		
						1627	1627	M	00:00	05:00	D		A	Äs hfp vxl 818 - Äs 799	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Rååbanan
Vecka : 1550 1650

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av Anmärkningar
169880 PSB	(TP)	(E)	Marieholmsbanan, spår- och kontaktledningsupprustning	E	1601	1640	M-S	00:00	24:00	H	A TP Si 24 - E Si 105	X	PSB S1

 Trafikpåverkan:
 Totalavstängt Teckomatorp - Eslöv v1601 - 1640

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsh-Gb
Vecka : 1550 1650

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
171021 PSB	GK			Hamnbanan Göteborg, Kville bangård ombyggnad	81/Friha mnsspår et	1551	1630	M-S	00:00	00:00	H	Spår 81/Frihamnssp året stängt fom 2015	A	vx 804, vx 232, sp 81 Frihamnsspåret/Lundbyhamngata			PSB V2 Trafikpåverkan: Avstängt spår - Spår 81 stängd för genomfart västerut. Frihamnsspåret (över hjalmar brantingsbron) stängs tom inkoppling av ny spårutformning 2016. - Spår 20 stängs för genomfart v 27. - Vid sprängning (1609-1615) erfodras tågfritt spår, spänningslöst och skyddsavstånd. - "Flyttbara" avser att minst ett spår är farbart, efter samråd. - v09-30 En delsträcka i taget, gäller ett objekt i taget om inget annat medges
					Alla Alla spår Kville bg, Bohusba nan	1608	1608	LS	22:00	24:00	H	Tid samordnas med projekt Marieholm	A	si 632, si 601, si 815	X		
					Spår 1c,2c,3c, 4c 5	1609	1630	M-S	00:00	24:00	H	Avstängt genomfart sp 1c-4c	A	si 623, si 625, vx 628- vx 803,805	X		
					1A Spår 1A, Bohusba nan	1609	1645	M-S	00:00	24:00	H	Uppställning material mm	A	si 653 - vx 242a/b, spår 5 (ej EL)			
					Alla Alla spår Kville bg, Bohusba nan	1609	1615	M-F	12:30	13:30	D	Sprängning	A	si 632-815, si 601	X		
					2b, 2c, 3a, 3c, 4	1609	1630	M-S	01:00	04:00	D	Ktlarbeten	A	si 632, 6XX(vx ny Mbro), 601 - si 837, 847, 845, - si 815	X		
					1A Spår 1A, Bohusba nan	1625	1631	nmTi-nmM	22:00	05:00	D	Ktlarbeten	A	si 632, 623 - si 601	X		
					20	1627	1630	M-S	00:00	24:00	H	Avstängt genomfart sp 20	A	vx 232 - vx 823, hfritt 623,628	X		
					10,11,12, 13,14 Skandiah amnen	1628	1628	LS	22:00	05:00	H	Ktlarbete, Splös till Gsh	A	si 627,653,655 - si720,718,708, vx805,vx803, 711, 713, 715, 717, 719, 868, 858, 856, 809, 819, 743, 747 719, 868, 858, 856, 809, 819, 743, 747	X		
						1629	1629	M	00:00	05:00	H	Ktlarbete, Splös till Gsh	A	si 627,653,655 - si720,718,708, vx805,vx803, 711, 713, 715, 717, 719, 868, 858, 856, 809, 819, 743, 747 719, 868, 858, 856, 809, 819, 743, 747	X		
					Alla Alla spår Kville bg, Bohusba nan	1630	1630	F-S	08:00	24:00	H	Generering, Tid samo med Marieholm	A	si 632, si 601 - 815	X		
						1631	1631	M	00:00	24:00	H	Generering, Tid samo med Marieholm	A	si 632, si 601 - 815	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsh-Gb
Vecka : 1550 1650

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
					4	1631	1645	M-S	00:00	24:00	H	Ktlarbete	A	vx 628, vxX616(nyvx) - vxX801(nyvx)	X		
					10,11,12,13	1631	1631	M-S	00:00	24:00	H	Ktlarbete	A	vx 618, vxX616(nyvx) - vxX801(nyvx)	X		
					2C,3C	1631	1631	LS	00:00	24:00	H	Tid samo med Marieholm	A	si 636, 845 - 815	X		
					10,11,12	1632	1645	M-S	00:00	24:00	H	Ktlarbete	A	vx 636 - vx X815(nyvx), 805	X		
					10,11,12 Spår 3a	1645	1645	LS	00:00	24:00	H	Ktlarbete	A	vx X618(nyvx), vx X616(nyvx), si 847 - si 815	X		
170963 PSB	GK	OR		Södra Marieholmsbron	E	1608	1608	LS	00:00	24:00	H	Flytt av trafik från bef bro till ny bro	A	Si 612- si 652, 654, 635	X		
						1630	1630	F-S	00:00	24:00	H	Tid samordnad med projekt Kville bangård	A	Si 632 - si 627 ,625,623,621	X		
						1631	1631	M	00:00	24:00	H	id samordnad med projekt Kville bangård	A	Si 632 - si 627 ,625,623,621	X		
						1646	1646	F	00:00	24:00	H	Rivning vxl Or 461	A	Si 612-Si 457,vxh 462	X		
						1646	1646	LS	00:00	24:00	H	Genering Å1648	A	Si 457,455,569,652,654,635	X		
					E Bef Marieholmsbro samt Triangels påret	1608	1648	M-S	00:00	24:00	H	Avstängt hela perioden	A	Si 631-Si 567,624	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 1550 1650

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
171325 PSB	(FD)	(LR)		Stenkullen förbigångsspår ,ny driftplats	Alla	1611	1611	L	22:00	08:00	H		A	U (Lr) si 51 - (Fd) si 22 , N (Lr) si 21 - (Fd) si 52	X		PSB V3	
						1612	1612	To-S	22:00	24:00	H		A	U (Lr) si 51 - (Fd) si 22 , N (Lr) si 21 - (Fd) si 52	X		Trafikpåverkan: Avstängt spår / Enkelspårsdrift str. Fd - Lr	
						1613	1613	M	00:00	17:00	D		A	U (Lr) si 51 - (Fd) si 22 , N (Lr) si 21 - (Fd) si 52	X			
						1618	1618	O-S	22:00	16:00	H		A	U (Lr) si 51 - (Fd) si 22 , N (Lr) si 21 - (Fd) si 52	X			
						1629	1629	To-S	00:00	24:00	H		A	U (Lr) si 51 - (Fd) si 22 , N (Lr) si 21 - (Fd) si 52	X			
						NED,UP P	1642	1642	LS	08:00	20:00	D		A	Enkelspårsdrift	X		
							1643	1643	LS	08:00	20:00	D		A	Enkelspårsdrift	X		
							1644	1645	LS	08:00	20:00	D		A	Enkelspårsdrift	X		
						Alla	1647	1647	To-S	00:00	24:00	D		A	U (Lr) si 51 - (Fd) si 22 , N (Lr) si 21 - (Fd) si 52	X		
						NED,UP P	1648	1648	LS	08:00	20:00	D		A	Enkelspårsdrift	X		
							1618	1618	S	16:00	24:00	H		H	(sth: -/70 km+m: 432,688/434,176 Längd: 1488)			
							1619	1619	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 km+m: 432,688/434,176 Längd: 1488)			
							1630	1630	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 km+m: 432,688/434,176 Längd: 1488)			
							1642	1642	LS	08:00	20:00	D		H	(sth: -/70 km+m: 432,688/434,176 Längd: 1488)			
							1643	1643	LS	08:00	20:00	D		H	(sth: -/70 km+m: 432,688/434,176 Längd: 1488)			
							1644	1645	LS	08:00	20:00	D		H	(sth: -/70 km+m: 432,688/434,176 Längd: 1488)			