

Till

Medlemmarna i Anläggningsforum

*Föreslagna aktiviteter i denna Rekommendation är omhändertagna.
Uppföljning genomförd 2019-02-12*

Rekommendation att implementera förslagen i rapporten Leveranskvaliteten i projekteringsuppdrag

Projektet "Leveranskvaliteten i projekteringsuppdrag" är en del i Temaområde Produktivitet i Anläggningsforum och belyser frågan om att höja leveranskvaliteten i Trafikverkets projekteringsuppdrag. I projekteringsfasen läggs grunden för ett lyckat projekt, varför det är av stor vikt att kvaliteten är tillräckligt hög för att kunna göra en kvalitativ analys av projektets tid, kostnad och risk. En väl genomförd projektering före byggstart minimerar också den totala kostnaden och minskar risken för förseningar i projektet.

I rapporten redovisas fyra förbättringsområden, som har stor påverkan på projekteringskvaliteten.

- Kompetens vid projekteringen
- Kultur i uppdraget/projektet
- Processen vid kravställande, upphandling och genomförande
- Upphandlings- och genomförandemodellen

Förslag till prioriterade åtgärder för att höja leveranskvaliteten i projekteringsuppdrag är:

Trafikverket - Innovationsföretagen

- Ta fram en upphandlingsmodell för projekteringsuppdrag, som inbegriper incitament och viten till rimliga nivåer samt relevanta utvärderingskriterier, såsom kompetens, erfarenhet, organisation och pris.

Omhändertaget bla genom utveckling av UppLev och Samverkan Hög för Tekniska konsulter.

- För en väl genomförd projektering krävs samarbete och kommunikation mellan parterna i uppdraget/projektet. Ta fram riktlinjer i varje uppdrag/projekt för hur kommunikation mellan parterna ska genomföras.

Omhändertaget i varje uppdrag genom Samverkan Bas.

- Genomför gemensam utbildning i konsult- och entreprenadjuridik (AB, ABT, ABK) samt tydliggör vad rollen som ombud/projektledare/uppdragsledare/platschef innebär.

Delvis omhändertaget.

Jag rekommenderar medlemmarna i Anläggningsforum att snarast implementera resultaten i verksamheten.

Stockholm 2017-02-15 *[Rekommendationen är uppdaterad 2019-02-12]*

Ali Sadeghi
Ordförande i Styrgruppen för Anläggningsforum

För mer information: Rapport Leverans kvaliteten i projekteringsuppdrag, daterad 2016-09-30