



Skapat av (Efternamn, Förnamn, org.) Anna Niva, Uhnjö	Dokument ID VSTLED 2005:0089	Ev. ärendenummer [Ärendenummer]
Fastställt av	Dokumentdatum 2017-06-29	Version 1.0
Dokumenttitel Kalendarium för driftavstängningar, samordningsmöten och utbildningstillfällen gällande komplexa anläggningar 2023.		

Version	Skapad/ reviderad	Skapad/ reviderad av	Godkänd av	Införda ändringar
1.0	2022-10-17	Pär Gustafsson		Första versionen
1.1	2022-11-17	Pär Gustafsson		Korrigerig av felaktiga datum

Fastställd och godkänd:

Daniel Bjelke, PLstt

1 Dokumentets syfte.....	2
2 Anmälan av arbeten.....	2
3 Kalendarium för avstängningar Q1-Q4, 2023.....	2
4 Kalendarium för Samordning på distans Q1-Q4, 2023.....	5
5 Avstängning Yxtunneln.....	6
6 Avstängning av Södra Länken, östgående (TA1).....	6
7 Avstängning av Södra Länken, västgående (TA2).....	7
8 Totalavstängning av Södra länken (TA0).....	7
9 Avstängning av Norrortsleden, östgående (TA 1).....	8
10 Avstängning av Norrortsleden, västgående (TA 2).....	9
11 Avstängning av Norra länken, östgående (TA1).....	10
12 Avstängning av Norra länken, västgående (TA2).....	10
13 Avstängning av Essingeleden.....	10
14 Kalendarium för Utbildningsdatum Q1-Q4, 2023.....	11
15 Öppningsbara broar.....	11
16 Avstängning av Löttingetunneln.....	12

Dokument ID VSTLED 2005:0089	Ev. ärendenummer [Ärendenummer]	Version 1.0
---------------------------------	------------------------------------	----------------

1 Dokumentets syfte

Dokumentet syftar till att klarlägga och fastställa **när** de olika driftavstängningarna görs och hur de olika trafikavstängningsavsnitten (TA) ser ut samt hur dessa delas upp. Syftet med uppdelningen är att optimera det förebyggande underhållet avseende total produktionskapacitet och samtidigt erhålla en hög arbetsmiljö/säkerhet.

2 Anmälan av arbeten

Samtliga arbeten skall anmälas antingen i Maximo (Trafikverkets underhållssystem) eller via mejl till samordning.stockholm@trafikverket.se för entreprenör som ännu inte arbetar i Maximo. Arbetena skall vara anmälda senast kl 12.00 onsdagen före samordningsmöte inför driftavstängningar respektive före kl 12.00 onsdagar udda veckor för aktiviteter som är planerbara och som *inte* kräver driftavstängning. Samtliga arbeten skall vara riskbedömda. Avhjälpande underhåll och ombyggnader kräver godkännande av projektledarna innan de samordnas. Datum för anmälan av arbeten finns under rubrik 3 och 4 i detta dokument.

3 Kalendarium för avstängningar Q1-Q4, 2023

Samtliga aktiviteter som skall utföras under driftavstängningar skall godkännas av respektive projektledare samt Samordningsansvarige (SAMO) och tas upp på samordningsmöte. Kalendarium för dessa möten återfinns nedan. Samtliga möten hålls på Solna Strandväg 98, Solna. Avstängning sker från och med kl 22.00 angivet startdatum till och med kl 05.00 nästkommande morgon om inte annat särskilt anges.

Datum för avstängning (22.00-05.00)	Avstängning, Anläggning	Övrigt	Tillhörande Samordningsmöte	Arbetena planerade i Maximo/anmälda via mejl senast
JANUARI				
Mån 2023-01-09	TA1, Hjulsta-Rinkeby		Samordnas av projektledare driftområde Väsby.	Arbeten anmäls senast en vecka före avstängning.
Tis 2023-01-10	TA2, Rinkeby- Hjulsta		Samordnas av projektledare driftområde Väsby.	Arbeten anmäls senast en vecka före avstängning.
Mån 2023-01-16	TA1, Norra länken		Mån 2023-01-16 13:00	Ons 2023-01-11 12:00
Tis 2023-01-17	TA2, Norra länken		Mån 2023-01-16 13:00	Ons 2023-01-11 12:00
Ons 2023-01-18	TA1, Södra länken		Mån 2023-01-16 13:00	Ons 2023-01-11 12:00
Tor 2023-01-19	TA2, Södra länken		Mån 2023-01-16 13:00	Ons 2023-01-11 12:00
FEBRUARI				
Ons 2023-02-22	TA1, Norrortsleden		Mån 2023-02-20 13:00	Ons 2023-02-15 12:00
Tor 2023-02-23	TA2, Norrortsleden		Mån 2023-02-20 13:00	Ons 2023-02-15 12:00
Mån 2023-02-27	TA1, Norra länken		Mån 2023-02-27 13:00	Ons 2023-02-22 12:00
Tis 2023-02-28	TA2, Norra länken		Mån 2023-02-27 13:00	Ons 2023-02-22 12:00
MARS				
Ons 2023-03-01	TA1, Södra länken		Mån 2023-02-27 13:00	Ons 2023-02-22 12:00
Tor 2023-03-02	TA2, Södra länken		Mån 2023-02-27 13:00	Ons 2023-02-22 12:00
Sön 2023-03-19	Muskötunneln (Lotsning)	Heltvätt		Inga arbeten förutom tvätt

Dokument ID VSTLED 2005:0089	Ev. ärendenummer [Ärendenummer]	Version 1.0
--	---	-----------------------

Datum för avstängning (22.00-05.00)	Avstängning, Anläggning	Övrigt	Tillhörande Samordningsmöte	Arbetena planerade i Maximo/anmälda via mejl senast
Mån 2023-03-20	Muskötunneln (Lotsning)	Heltvätt		Inga arbeten förutom tvätt
Tis 2023-03-21	Muskötunneln (Lotsning)	Kl 21.00-05.00	Mån 2023-03-20 13:00	Ons 2023-03-15 12:00
Ons 2023-03-22	Yxtunneln		Mån 2023-03-20 13:00	Ons 2023-03-15 12:00
Mån 2023-03-27	TA1, Essingeleden		Mån 2023-03-27 13:00	Ons 2023-03-22 12:00
Tis 2023-03-28	TA2, Essingeleden		Mån 2023-03-27 13:00	Ons 2023-03-22 12:00
APRIL				
Mån 2023-04-03	TA1, Södra länken	Heltvätt	Mån 2023-04-03 13:00	Ons 2023-03-29 12:00
Tis 2023-04-04	TA1, Södra länken	Heltvätt	Mån 2023-04-03 13:00	Ons 2023-03-29 12:00
Ons 2023-04-05	TA1, Södra länken	Heltvätt	Mån 2023-04-03 13:00	Ons 2023-03-29 12:00
Tis 2023-04-11	TA2, Södra länken	Heltvätt	Mån 2023-04-03 13:00	Ons 2023-03-29 12:00
Ons 2023-04-12	TA2, Södra länken	Heltvätt	Mån 2023-04-03 13:00	Ons 2023-03-29 12:00
Tor 2023-04-13	TA2, Södra länken	Heltvätt	Mån 2023-04-03 13:00	Ons 2023-03-29 12:00
Mån 2023-04-17	TA1, Norrortsleden	Heltvätt		Inga arbeten förutom tvätt
Tis 2023-04-18	TA1, Norra länken	Heltvätt	Mån 2023-04-17 13:00	Ons 2023-04-12 12:00
Ons 2023-04-19	TA1, Norra länken	Heltvätt	Mån 2023-04-17 13:00	Ons 2023-04-12 12:00
Tor 2023-04-20	TA1, Norra länken	Heltvätt	Mån 2023-04-17 13:00	Ons 2023-04-12 12:00
Mån 2023-04-24	TA2, Norrortsleden	Heltvätt		Inga arbeten förutom tvätt
Tis 2023-04-25	TA2, Norra länken	Heltvätt	Mån 2023-04-17 13:00	Ons 2023-04-12 12:00
Ons 2023-04-26	TA2, Norra länken	Heltvätt	Mån 2023-04-17 13:00	Ons 2023-04-12 12:00
Tor 2023-04-27	TA2, Norra länken	Heltvätt	Mån 2023-04-17 13:00	Ons 2023-04-12 12:00
Maj				
Tis 2023-05-02	TA1, Essingeleden		Mån 2023-05-02 13:00	Ons 2023-04-26 12:00
Ons 2023-05-03	TA1, Essingeleden		Mån 2023-05-02 13:00	Ons 2023-04-26 12:00
Tor 2023-05-04	TA1, Essingeleden		Mån 2023-05-02 13:00	Ons 2023-04-26 12:00
Tis 2023-05-09	TA2, Essingeleden		Mån 2023-05-02 13:00	Ons 2023-04-26 12:00
Ons 2023-05-10	TA2, Essingeleden		Mån 2023-05-02 13:00	Ons 2023-04-26 12:00
Tor 2023-05-11	TA2, Essingeleden		Mån 2023-05-02 13:00	Ons 2023-04-26 12:00
Mån 2023-05-15	TA1, Hjulsta- Rinkeby	Heltvätt	Samordnas av projektledare driftområde Väsby.	Underhållsarbete kan bedrivas utanför tunnelarna.
Tis 2023-05-16	TA2, Rinkeby-Hjulsta	Heltvätt	Samordnas av projektledare driftområde Väsby.	Underhållsarbete kan bedrivas utanför tunnelarna.
JUNI				
Ons 2023-06-07	TA1, Norrortsleden		Ons 2023-06-07 13:00	Ons 2023-05-31 12:00
Tor 2023-06-08	TA2, Norrortsleden		Ons 2023-06-07 13:00	Ons 2023-05-31 12:00
Mån 2023-06-12	TA1, Norra länken		Mån 2023-06-12 13:00	Ons 2023-06-07 12:00
Tis 2023-06-13	TA2, Norra länken		Mån 2023-06-12 13:00	Ons 2023-06-07 12:00
Ons 2023-06-14	TA1, Södra länken		Mån 2023-06-12 13:00	Ons 2023-06-07 12:00
Tor 2023-06-15	TA2, Södra länken		Mån 2023-06-12 13:00	Ons 2023-06-07 12:00
JULI				
AUGUSTI				
Mån 2023-08-07	TA1, Hjulsta - Rinkeby		Samordnas av projektledare driftområde Väsby.	Arbeten anmäls senast en vecka före avstängning.

Dokument ID VSTLED 2005:0089	Ev. ärendenummer [Ärendenummer]	Version 1.0
--	---	-----------------------

Datum för avstängning (22.00-05.00)	Avstängning, Anläggning	Övrigt	Tillhörande Samordningsmöte	Arbetena planerade i Maximo/anmälda via mejl senast
Tis 2023-08-08	TA2, Rinkeby - Hjulsta		Samordnas av projektledare driftområde Väsby.	Arbeten anmäls senast en vecka före avstängning.
Mån 2023-08-14	TA1, Norra länken		Mån 2023-08-14 13:00	Ons 2023-08-09 12:00
Tis 2023-08-15	TA2, Norra länken		Mån 2023-08-14 13:00	Ons 2023-08-09 12:00
Ons 2023-08-16	TA1, Södra länken		Mån 2023-08-14 13:00	Ons 2023-08-09 12:00
Tor 2023-08-17	TA2, Södra länken		Mån 2023-08-14 13:00	Ons 2023-08-09 12:00
Ons 2023-08-30	TA1, Norrortsleden		Mån 2023-08-28 13:00	Ons 2023-08-23 12:00
Tor 2023-08-31	TA2, Norrortsleden		Mån 2023-08-28 13:00	Ons 2023-08-23 12:00
SEPTEMBER				
Mån 2023-09-04	TA1, Essingeleden		Mån 2023-09-04 13:00	Ons 2023-08-30 12:00
Tis 2023-09-05	TA1, Essingeleden		Mån 2023-09-04 13:00	Ons 2023-08-30 12:00
Ons 2023-09-06	TA2, Essingeleden		Mån 2023-09-04 13:00	Ons 2023-08-30 12:00
Tor 2023-09-07	TA2, Essingeleden		Mån 2023-09-04 13:00	Ons 2023-08-30 12:00
Sön 2023-09-17	Muskötunneln (Lotsning)	Heltvätt		Inga arbeten förutom tvätt
Mån 2023-09-18	Muskötunneln (Lotsning)	Heltvätt		Inga arbeten förutom tvätt
Tis 2023-09-19	Muskötunneln (Lotsning)	Kl 21.00-05.00	Mån 2023-09-18 13:00	Ons 2023-09-13 12:00
Ons 2023-09-20	Yxtunneln		Mån 2023-09-18 13:00	Ons 2023-09-13 12:00
OKTOBER				
Mån 2023-10-02	TA1, Hjulsta - Rinkeby		Samordnas av projektledare driftområde Väsby	Arbeten anmäls senast en vecka före avstängning.
Tis 2023-10-03	TA2, Rinkeby - Hjulsta		Samordnas av projektledare driftområde Väsby	Arbeten anmäls senast en vecka före avstängning.
Tor 2023-10-05	TA0, Löttinge		Mån 2023-10-02	Ons 2023-09-27 12:00
Mån 2023-10-09	TA1, Norrortsleden	Heltvätt		Inga arbeten förutom tvätt
Tis 2023-10-10	TA1, Norra länken	Heltvätt	Mån 2023-10-09 13:00	Ons 2023-10-04 12:00
Ons 2023-10-11	TA1, Norra länken	Heltvätt	Mån 2023-10-09 13:00	Ons 2023-10-04 12:00
Tor 2023-10-12	TA1, Norra länken	Heltvätt	Mån 2023-10-09 13:00	Ons 2023-10-04 12:00
Mån 2023-10-16	TA2, Norrortsleden	Heltvätt		Inga arbeten förutom tvätt
Tis 2023-10-17	TA2, Norra länken	Heltvätt	Mån 2023-10-09 13:00	Ons 2023-10-04 12:00
Ons 2023-10-18	TA2, Norra länken	Heltvätt	Mån 2023-10-09 13:00	Ons 2023-10-04 12:00
Tor 2023-10-19	TA2, Norra länken	Heltvätt	Mån 2023-10-09 13:00	Ons 2023-10-04 12:00
Mån 2023-10-23	TA1, Södra länken	Heltvätt	Mån 2023-10-23 13:00	Ons 2023-10-18 12:00
Tis 2023-10-24	TA1, Södra länken	Heltvätt	Mån 2023-10-23 13:00	Ons 2023-10-18 12:00
Ons 2023-10-25	TA1, Södra länken	Heltvätt	Mån 2023-10-23 13:00	Ons 2023-10-18 12:00
Mån 2023-10-30	TA2, Södra länken	Heltvätt	Mån 2023-10-23 13:00	Ons 2023-10-18 12:00
Tis 2023-10-31	TA2, Södra länken	Heltvätt	Mån 2023-10-23 13:00	Ons 2023-10-18 12:00
NOVEMBER				
Ons 2023-11-01	TA2, Södra länken	Heltvätt	Mån 2023-10-23 13:00	Ons 2023-10-18 12:00
Tor 2023-11-09	TA0, Löttinge		Mån 2023-11-06	Ons 2023-11-01 12:00
Ons 2023-11-29	TA1, Norrortsleden		Mån 2023-11-27 13:00	Ons 2023-11-22 12:00
Tis 2023-11-30	TA2, Norrortsleden		Mån 2023-11-27 13:00	Ons 2023-11-22 12:00

Dokument ID VSTLED 2005:0089	Ev. ärendenummer [Ärendenummer]	Version 1.0
--	---	-----------------------

Datum för avstängning (22.00-05.00)	Avstängning, Anläggning	Övrigt	Tillhörande Samordningsmöte	Arbetena planerade i Maximo/anmälda via mejl senast
DECEMBER				
Mån 2023-12-04	TA1, Norra länken		Mån 2023-12-04 13:00	Ons 2023-11-29 12:00
Tis 2023-12-05	TA2, Norra länken		Mån 2023-12-04 13:00	Ons 2023-11-29 12:00
Ons 2023-12-06	TA1, Södra länken		Mån 2023-12-04 13:00	Ons 2023-11-29 12:00
Tor 2023-12-07	TA2, Södra länken		Mån 2023-12-04 13:00	Ons 2023-11-29 12:00
Tor 2023-12-14	TA0, Löttinge		Mån 2023-12-11 13:00	Ons 2023-12-06 12:00

4 Kalendarium för Samordning på distans Q1-Q4, 2023

De aktiviteter som är planerbara och som *inte* kräver driftavstängning samordnas av Trafikverket på distans. Kravet är att samtliga arbeten finns inlagda i Maximo alt anmälda via mejl för godkännande senast onsdag kl. 12.00 ojämn vecka för perioden nästkommande jämn samt påföljande ojämn vecka (i enlighet med kalendarium nedan).

Deadline/datum för samordning av arbeten som inte kräver driftavstängning	Avser samordning av följande veckor	Anmärkingar
Ons 2023-01-04 kl 12:00	W2302samt W2303	
Ons 2023-01-18 kl 12:00	W2304 samt W2305	
Ons 2023-02-01 kl 12:00	W2306 samt W2307	
Ons 2023-02-15 kl 12:00	W2308 samt W2309	
Ons 2023-03-01 kl 12:00	W2310 samt W2311	
Ons 2023-03-15 kl 12:00	W2312 samt W2313	
Ons 2023-03-29 kl 12:00	W2314 samt W2315	
Ons 2023-04-12 kl 12:00	W2316 samt W2317	
Ons 2023-04-26 kl 12:00	W2318 samt W2319	
Ons 2023-05-10 kl 12:00	W2320 samt W2321	
Ons 2023-05-24 kl 12:00	W2322 samt W2323	
Ons 2023-06-03 kl 12:00	W2324 samt W2325	
Ons 2023-06-21 kl 12:00	W2326 samt W2327	
Ons 2023-07-05 kl 12:00	W2328, W2329, W2330 samt W2331	
Ons 2023-08-02 kl 12:00	W2332 samt W2333	
Ons 2023-08-16 kl 12:00	W2334 samt W2335	
Ons 2023-08-30 kl 12:00	W2336 samt W2337	
Ons 2023-09-13 kl 12:00	W2338 samt W2339	
Ons 2023-09-27 kl 12:00	W2340 samt W2341	
Ons 2023-10-11 kl 12:00	W2342 samt W2343	
Ons 2023-10-25 kl 12:00	W2344 samt W2345	
Ons 2023-11-00 kl 12:00	W2346 samt W2347	
Ons 2023-11-23 kl 12:00	W2348 samt W2349	
Ons 2023-12-06 kl 12:00	W2350 samt W2351	
Ons 2023-12-20 kl 12:00	W2352 samt W2401	

Dokument ID VSTLED 2005:0089	Ev. ärendenummer [Ärendenummer]	Version 1.0
--	---	-----------------------

5 Avstängning Yxtunneln

Yxtunneln ingår inte i de planerade driftavstängningarna TA1 och TA2 för Södra Länken. För Yxtunneln anordnas avstängningar två gånger per år. Observera att samordningsmöten för dessa avstängningar är planerade så att de sammanfaller med ett ordinarie samordningsmöte. Avstängning sker from 22.00 angivet startdatum tom 05.00 nästkommande morgon.

6 Avstängning av Södra Länken, östgående (TA1)

Avstängning av Södra Länken östgående benämns som trafikavstängningsavsnitt 1 (TA1) och delas upp i 5 arbetsområden. Observera att tråget (ARO 4) ingår i TA1. Vid anmälan om arbeten i tråget skall det nogt anges var arbetet skall utföras, hur lång tid det beräknas ta samt hur många TMA-fordon som bedöms behövas.

Arbetsområde	Berörda avsnitt	Berörda driftområden
ARO 1	Hammarbytunneln från mynning till utrymningsväg 13, Bronstunneln, Silvertunneln, Guldtunneln, Koppartunneln, Huddingevägen mot Södra Länken, Huddingevägen från Södra Länken	193, 163, 261, 262
ARO 2	Hammarbytunneln från utrymningsväg 13 till 30, Björktunneln, Sotartunneln	361, 363, 461, 463, 462
ARO 3	Hammarbytunnelns från utrymningsväg 30 till mynning mot Sickla, Sågtunneln	561, del av 563
ARO 4	Sicklälänken	Del av 563, del av 460
ARO 5	Nackatunneln	460, 461

Dokument ID VSTLED 2005:0089	Ev. ärendenummer [Ärendenummer]	Version 1.0
--	---	-----------------------

7 Avstängning av Södra Länken, västgående (TA2)

Avstängning av Södra Länken västgående benämns som trafikavstängningsavsnitt 2 (TA2) och delas upp i 4 arbetsområden. Observera att tråget (ARO 7) ingår i TA2. Vid anmälan om arbeten i tråget skall det noga anges var arbetet skall utföras, hur lång tid det beräknas ta samt hur många TMA-fordon som bedöms behövas.

Arbetsområde	Berörda ramper/avsnitt	Berörda driftområden
ARO 6	Sicklatunneln	461, 460
ARO 7	Sicklälänken	Del av 460, del av 563
ARO 8	Årstatunneln från mynning till utrymningsväg 30, Tångtunneln	Del av 563, 561
ARO 9	Årstatunneln från utrymningsväg 13 till 30, Målargtunneln, Sotartunneln, Skeppartunneln, Bagartunneln, Murartunneln, Skräddartunneln	461, 462, 463, 363, 361
ARO 10	Årstatunneln från utrymningsväg 13 till mynning, Talltunneln, Koppartunneln, Silvertunneln	262, 261, 163, 193

8 Totalavstängning av Södra länken (TA0)

Total driftavstängning (TA0) av Södra Länken innebär att både väst- och östgående körriktning stängs av, inklusive alla på- och avfartsramper. Denna avstängning görs exempelvis för uppgradering av styrsystem och liknande. Vid detta tillfälle är tunneln *inte* öppen för ordinarie underhåll.

Dokument ID VSTLED 2005:0089	Ev. ärendenummer [Ärendenummer]	Version 1.0
--	---	-----------------------

9 Avstängning av Norrortsleden, östgående (TA 1)

Avstängning av Norrortsleden (Törnskogstunneln inkl. Häggvik) östgående riktning benämns som trafikavstängningsavschnitt 1 (TA1) och delas upp i 7 arbetsområden (ARO 1 till ARO7):

Arbetsområde	Berörda avsnitt	Berörda driftområden (DO)
ARO 1	Väg 265 från E4 till Järnvägstunnel B1655 Huvudväg Ö 102 Ramp 11B, 11D, 11E.	DO191
ARO 2	Väg 265 från och med Järnvägstunnel B1655 till Tunbergets tpl inkl. Häggvikstunneln Huvudväg Ö 102	DO191
ARO 3	Trafikplats Tunberget inkl. Törnskogstunneln från mynning till nödutgång 04 Ö Huvudväg Ö 102, TU202, Ramp 113,114, TU 112	DO161
ARO 4	Törnskogstunneln Från och med nödutgång 04 Ö till 10 Ö Huvudväg Ö TU202	DO261
ARO 5	Törnskogstunneln Från och med nödutgång 10 Ö till 16 Ö Huvudväg Ö TU202	DO262
ARO 6	Törnskogstunneln Från och med nödutgång 16 till mynning Huvudväg Ö TU202	DO263 OBS! Nödutgång 22 Ö matas från DO 361
ARO 7	Norrsättradelen från mynning till trafikplats Hagbylund Huvudväg Ö 302, 402	DO361 del av DO461

Dokument ID VSTLED 2005:0089	Ev. ärendenummer [Ärendenummer]	Version 1.0
--	---	-----------------------

10 Avstängning av Norrortsleden, västgående (TA 2)

Avstängning av Norrortsleden (Törnskogstunneln inkl. Häggvik) i västgående riktning benämns som trafikavstängningsavschnitt 2 (TA2) och delas upp i 7 arbetsområden (ARO 8 till ARO14):

Arbetsområde	Berörda avsnitt	Berörda driftområden (DO)
ARO 8	Väg 265 Trafikplats Hagbylund + Norrstradelen fram till tunnelmykning Huvudväg V 401, 301 Ramp 411	del av DO461 DO361
ARO 9	Törnskogstunneln från mynning till och med nödutgång 16 V Huvudväg V TU201	DO263 OBS! Nödutgång 22 Ö matas från DO 361
ARO 10	Törnskogstunneln Från 16 V till och med 10 V Huvudväg V TU201	DO262
ARO 11	Törnskogstunneln Från nödutgång 10 V till och med nödutgång 4 V Huvudväg V TU201	DO261
ARO 12	Törnskogstunneln från nödutgång 04 till mynning samt till och med Trafikplats Tunberget Huvudväg V TU201, V 101. Ramp TU 112, 111.	DO161
ARO 13	Väg 265 från Tunbergets tpl till och med Järnvägstunnel B1655 inkl. Häggvikstunneln Huvudväg V 101	DO191
ARO 14	Väg 265 från Järnvägstunnel B1655 till ramper mot E4 S och N. Huvudväg V 101 Ramp 11G, 11F, 11H samt del av 11K	DO191

Dokument ID VSTLED 2005:0089	Ev. ärendenummer [Ärendenummer]	Version 1.0
--	---	-----------------------

11 Avstängning av Norra länken, östgående (TA1)

Avstängning av Norra länken östgående riktning benämns som trafikavstängningsavsnitt 1 (TA1) och delas upp i 11 arbetsområden (ARO1 till ARO6, ARO 8 till ARO11 samt ARO16).

Arbetsområde	Berörda avsnitt	Berörda driftområden (DO)
ARO 1	Gärdestunneln från mynning till utrymningsväg 22, Hagatunneln samt Norrtullsavfarten.	DO 861
ARO 2	Karolinertunneln, Gärdestunneln från utrymningsväg 22 till 18.	DO 161
ARO 3	Gärdestunneln från utrymningsväg 18 till 12.	DO 361
ARO 4	Galaxtunneln	DO 367
ARO 5	Gärdestunneln från utrymningsväg 12 till 7, Måntunneln.	DO 363
ARO 6	Gärdestunneln från utrymningsväg 7 till mynning.	DO 561
ARO 8	Planettunneln	Delar av DO 364
ARO 9	Roslagstunneln	DO 462
ARO 10	Albanotunneln.	DO 461
ARO 11	Komettunneln.	DO 366
ARO 16	Eugeniattunneln	DO 861

12 Avstängning av Norra länken, västgående (TA2)

Avstängning av Norra länken västgående riktning benämns som trafikavstängningsavsnitt 2 (TA2) och delas upp i 5 arbetsområden (ARO7 samt ARO12 till ARO15).

Arbetsområde	Berörda avsnitt	Berörda driftområden (DO)
ARO 7	Kosmotunneln, Norrtullstunneln fram till trafikplats vatten	DO 562, delar av DO 364
ARO 12	Soltunneln.	DO 365
ARO 13	Norrtullstunneln från trafikplats vatten fram till utrymningsväg 18, Stjärntunneln.	DO 362
ARO 14	Norrtullstunneln från utrymningsväg 18 till 22, Stallmästartunneln.	DO 162
ARO 15	Norrtullstunneln från utrymningsväg 22 till mynningen.	DO 862

13 Avstängning av Essingeleden

Driftavstängning av Essingeleden i södergående riktning benämns som trafikavstängningsavsnitt 1 (TA1) och delas upp i 7 arbetsområden. Insläppsplatsen är vid Ekelundspåfarten i Solna.

Driftavstängning av Essingeleden i norrgående riktning benämns som trafikavstängningsavsnitt 2 (TA2) och delas upp i 7 arbetsområden. Insläppsplatsen är vid Västberga Allé.

Dokument ID VSTLED 2005:0089	Ev. ärendenummer [Ärendenummer]	Version 1.0
--	---	-----------------------

14 Kalendarium för Utbildningsdatum Q1-Q4, 2023

Enligt Trafikverkets krav måste den som skall arbeta vid/i de komplexa anläggningarna som minimum genomgått Ordnings- och skyddsregler komplexa anläggningar. Anmälan görs genom Trafikverksskolan.

Utbildningsdatum
Tis 2023-01-10 kl 9-12
Tis 2023-02-07 kl 9-12
Tis 2023-03-07 kl 9-12
Tis 2023-04-04 kl 9-12
Tis 2023-05-02 kl 9-12
Tis 2023-06-07 kl 9-12
Tis 2023-09-05 kl 9-12
Tis 2023-10-03 kl 9-12
Tis 2023-11-07 kl 9-12
Tis 2023-12-05 kl 9-12

15 Öppningsbara broar

Inom Trafikverket samordnas även de öppningsbara broarna i regionen. Samordningens ansvar finns hos enheten Byggnadsverk. All hantering av arbetsordrar sker i Trafikverkets underhållssystem Maximo. 2 gånger per år görs ett större underhåll av broarna enligt följande schema. Arbetet sker både dag- och nattetid. Med service i detta fall exkluderas spolning av broarna och innefattar endast installationernas underhåll.

Vårservice	Höstservice
V16-17	V42-43
Detaljerat schema kommer att skickas ut av ansvarig projektledare.	Detaljerat schema kommer att skickas ut av ansvarig projektledare.

Dokument ID VSTLED 2005:0089	Ev. ärendenummer [Ärendenummer]	Version 1.0
--	---	-----------------------

16 Avstängning av Löttingetunneln

Funktionsentreprenaden för delen Trafikplats Täby Kyrkby till Rosenkälla kommer också att ha planerade driftavstängningar. Ansvaret för dessa avstängningar har NCC och finns bara med som information i detta dokument. Tiden för avstängningarna är 21:00-06:00 och avstängning sker i båda riktningarna (s.k. TAO). Funktionsentreprenaden pågår tom 2023-10-03.

Datum för avstängningar Täby Kyrkby – Mossen	Datum för avstängningar Mossen - Rosenkälla
2023-01-19	
2023-02-16	
2023-03-16	
2023-04-20	2023-04-20
2023-05-11	
2023-06-21 (heltdvätt)	2023-06-21
2023-08-17	
2023-09-14	2023-09-14

Från och med 2023-10-04 tar Trafikverket över ansvaret för anläggningens funktion och därmed även ansvaret för avstängningar av anläggningen. Tiden för avstängningarna är **22:00-05:00** och avstängning sker i båda riktningarna (s.k. TAO). Insläppsplatsen är vid trafikplats mossen i västgående riktning.

Datum för avstängningar Täby Kyrkby – Mossen
2023-10-05
2023-11-09
2023-12-14