



TRAFIKVERKET

# Samrådsunderlag Väröbacka bangårdsåtgärder

Samrådsunderlag publiceras på hemsida 2022-07-14

Samrådsperiod 2022-04-17 – 2022-08-19

# Allmän information

- Enligt SERA bilaga VII punkt 14 får Infrastrukturförvaltaren frångå de normala tidsfrister som gäller för kapacitetsbegränsningar under vissa omständigheter. I det fall vi frångår våra normala tidsfrister skall vi som infrastrukturförvaltare inleda ett samråd med berörda.
- Trafikverket väljer att lyfta detta behov och inleda samråd med berörda. Med hänvisning till SERA bilaga 7 punkt 14 ska alla berörda sökande gå med på detta för att få ta beslut om att frångå tillämpningen av fristerna enligt SERA.

# Bakgrund

- De tider i spår som är sökta och godkända i BAP är inte komplett och tillräckligt för genomförande av projektet. Orsaken är att projektet, vid tiden för sökande av tider i spår, gjorde en bedömning som idag kräver en revidering för att klara produktionen och leveransen.
- Konsekvensen av att inte få behovet är att åtgärden/projektet inte kan genomföras enligt plan.

# Behov

- Utlägg och borttag av baliser: v41 L 02.00-04.00 och v43 Fre 00.25-02.40.  
Ger trafikavbrott (Frillesås)-(Varberg) och genomförs på tågfria tider.
- Utökning av hastighetsnedsättningen i objekt 350727.  
Idag finns en hastighetsnedsättning v42 S 06:00 – v43 To 16:00, längd 554m, spår 1,2 i Värö, STH från 200 till 70.

Nytt behov:

- v41 L 04:00 – v43 Fre 02:40, längd 554m, spår 1,2 i Värö, STH 200 till 70.
- v41 L 04:00 – v43 Fre 02:40, längd 554m, spår 3 i Värö, STH 80 till 70.
- Hastighetsnedsättningen ger ett tidstillägg på ca 1,5 minuter vid STH 70 istället för 200.

	1. Hastighetsnedsättning spår 3	2. Tidigareläggning hastighetsnedsättning spår 1,2	3. Tider i spår utlägg och borttag baliser
V41	Hastighetsnedsättning <u>Spår 3</u> sth 200/70 km+m: 61,590/62,144 Längd 554 m	Hastighetsnedsättning <u>Spår 2:</u> sth 200/70 km+m: 61,590/62,144 Längd 554 m  <u>Spår 1:</u> sth 80/70 km+m: 61,590/62,144 Längd 554 m	<b>L 02.00-04.00</b> trafikavbrott spår 1,2,3 för utlägg av baliser  (Frillesås si 52,22 Varberg si 102, 103)
V42		<i>I v42 har vi i BAPen hastighetsnedsättning från v42 So6.00 till v 43 To 16.00</i>	
V43	Till Fre 02.40 i v43	Till Fre 02.40 i v43	<b>Fre 00.25-02.40</b> trafikavbrott spår 1,2,3 för borttag av baliser  (Frillesås si 52,22 Varberg si 102, 103)

# Samrådsperiod

- Samrådsperiod varar 2022-07-14 till 2022-08-19 och samrådssvar lämnas på blankett till [banarbetsplaneringen.vast@trafikverket.se](mailto:banarbetsplaneringen.vast@trafikverket.se).
- Samrådsmöte kommer genomföras 2022-08-24.
- Blankett och underlag finns tillgängliga på <https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarvag/tagplan-att-skapa-tidtabeller-for-tag/tagplan-2022/trafikpaverkanande-atgarder/>
- För frågor eller behov av dialog under samrådsperioden vänd er till [banarbetsplaneringen.vast@trafikverket.se](mailto:banarbetsplaneringen.vast@trafikverket.se).