

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

År	Åtgärdsnr-TPÅid	Åtgärdsnamn	Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser	Kategorisera trafikpåverkan	TPÅns totala tidsomfattning	Start	Slut	Flöde	Från dpl	Till dpl	
2021	10189-2100/8398-2100	Sävenäs migrering rangerställverk		3 - >30 dagar >50%		2021-10-04	2021-11-21	Flöde 5 - Västra stambanan	Sär	Sär	
Objekt	Från	Till	Spår	Vecka från	Vecka till	Veckodagar	Klockslag från	Klockslag till	Hel/delad tid	Påverkan	Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
317087	SÄR		Alla	2140	2145	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	si 5/30, 1/3, 51/7 - 51b/8, 347, 367, 369, 53/25, 11/3.
317087	SÄR		Alla	2146	2146	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	si 5/30, 1/3, 51/7 - 51b/8, 347, 367, 369, 53/25, 11/3.
317087	SÄR		Alla	2147	2147	M	00:00	05:00	Hel tid	Avstängt spår	si 5/30, 1/3, 51/7 - 51b/8, 347, 367, 369, 53/25, 11/3.
317168	G	P	71,72,87, 89, 73,74	2146	2146	S	05:00	20:00	Delad tid	Avstängt spår	301, 302, 423, 425, 3732, 3736 - 4121, 4105, 51/7, 347, 367, 369.
317168	G	P	Alla	2146	2146	S	01:00	01:30	Delad tid	Avstängt spår	Hela TLC - G.

År	Åtgärdsnr-TPÅid	Åtgärdsnamn	Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser	Kategorisera trafikpåverkan	TPÅns totala tidsomfattning	Start	Slut	Flöde	Från dpl	Till dpl	
2021	10363-2100	Sävedalen, spärväxelbyte växel nr 301, 302 och 305a		1 - <7 dagar >50%		2021-10-25	2021-11-10	Flöde 5 - Västra stambanan	Sär	Sär	
Objekt	Från	Till	Spår	Vecka från	Vecka till	Veckodagar	Klockslag från	Klockslag till	Hel/delad tid	Påverkan	Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
312853	SEL		72	2145	2145	O	01:00	04:00	Delad tid		
312853	SEL		71,72	2143	2143	To-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	si 470, 472,450 - 466,448,586,588
312853	SEL		71,72	2144	2144	M	00:00	05:00	Hel tid	Avstängt spår	si 470, 472,450 - 466,448,586,588
312853	SEL		72	2145	2145	O	01:00	04:00	Delad tid	Avstängt spår	si 468 - 317, 470,472

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

År	Åtgärdsnr-TPÅid	Åtgärdsnamn	Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser	Kategorisera trafikpåverkan	TPÅns totala tidsomfattning	Start	Slut	Flöde	Från dpl	Till dpl	
2021	14406-2021	Rönneå, Klippan ommålning bro, 3500-1469-1	Ommålning samt mindre reparationer	1 - <7 dagar >50%		2021-09-27	2021-10-10	Skånebanan			
Objekt	Från	Till	Spår	Vecka från	Vecka till	Veckodagar	Klockslag från	Klockslag till	Hel/delad tid	Påverkan	Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
313459	KVI	KL	E 1,2	2139	2139	M-F	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	E-skydd: Kl 31,33, hfp vx 32a - Kvi 32,34, A-skydd: Kl 22 - Kvi 21
313459	KVI	KL	E	2139	2139	LS	00:00	24:00	Hel tid	Hastighetsnedsättning	(sth: 130/40 km+m: 44,620/44,720 Längd: 100)
313459	KVI	KL	E	2140	2140	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Hastighetsnedsättning	(sth: 130/40 km+m: 44,620/44,720 Längd: 100)

År	Åtgärdsnr-TPÅid	Åtgärdsnamn	Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser	Kategorisera trafikpåverkan	TPÅns totala tidsomfattning	Start	Slut	Flöde	Från dpl	Till dpl	
2021				2 - >7 dagar >30%		2021-08-28	2021-11-27	Flöde 1 - Södra Stambanan	LU	(AL)	
Objekt	Från	Till	Spår	Vecka från	Vecka till	Veckodagar	Klockslag från	Klockslag till	Hel/delad tid	Påverkan	Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
312523	LU	(AL)	Alla	2134	2134	LS	02:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	D-skydd: Lu N1,U1 - Up 664,662,660
312523	LU	(AL)	Alla	2135	2135	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	D-skydd: Lu N1,U1 - Up 664,662,660
312523	LU	(AL)	Alla	2136	2136	M	00:00	03:00	Hel tid	Avstängt spår	D-skydd: Lu N1,U1 - Up 664,662,660
312526	LU	(AL)	Alla	2147	2147	M-L	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Lu N1,U1- Up 664,662,660

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

År	Åtgärdsnr-TPÅid	Åtgärdsnamn	Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser	Kategorisera trafikpåverkan	TPÅns totala tidsomfattning	Start	Slut	Flöde	Från dpl	Till dpl	
2021	10340	Floda, spårväxelbyte växelnr 21a och 21b		1 - <7 dagar >50%		2021-07-02	2021-11-22	Flöde 5 - Västra stambanan	Fd	Fd	
Objekt	Från	Till	Spår	Vecka från	Vecka till	Veckodagar	Klockslag från	Klockslag till	Hel/delad tid	Påverkan	Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
307480	FD	NDV	Alla	2126	2126	F-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Fd 22,52 -Ndv 21,51.
307480	FD	NDV	Alla	2127	2127	MTi	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Fd 22,52 -Ndv 21,51.
310909	FD		Alla	2146	2146	To-S	23:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Fd 22,52 -21,51.
310909	FD		Alla	2147	2147	M	00:00	05:00	Delad tid	Avstängt spår	Fd 22,52 - 21,51.

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

År	Åtgärdsnr-TPÅid	Åtgärdsnamn	Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser	Kategorisera trafikpåverkan	TPÅns totala tidsomfattning	Start	Slut	Flöde	Från dpl	Till dpl	
2021	11425-2101	Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Välsviken		2 - >7 dagar >30%		44197	44561	Flöde 6 - Värmlandsbanan	KS	SRR	
Objekt	Från	Till	Spår	Vecka från	Vecka till	Veckodagar	Klockslag från	Klockslag till	Hel/delad tid	Påverkan	Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
309219	KS	SRR	E	2103	2112	M-F	08:00	16:00	Delad tid	Avstängt spår	Srr si 31, si 33 - Ks si 153
309219	KS	SRR	E	2107	2107	L	08:00	20:00	Delad tid	Avstängt spår	Srr si 31, si 33 - Ks si 153
309219	KS	SRR	E	2107	2107	S	08:00	18:00	Delad tid	Avstängt spår	Srr si 31, si 33 - Ks si 153
309219	KS	SRR	E	2109	2109	L	08:00	20:00	Delad tid	Avstängt spår	Srr si 31, si 33 - Ks si 153
309219	KS	SRR	E	2109	2109	S	08:00	18:00	Delad tid	Avstängt spår	Srr si 31, si 33 - Ks si 153
309219	KS	SRR	E	2111	2111	L	08:00	20:00	Delad tid	Avstängt spår	Srr si 31, si 33 - Ks si 153
309219	KS	SRR	E	2111	2111	S	08:00	18:00	Delad tid	Avstängt spår	Srr si 31, si 33 - Ks si 153
309219	KS	SRR	E	2119	2119	O-S	20:00	14:00	Hel tid	Avstängt spår	Srr si 31, si 33 - Ks si 161
309219	KS	SRR	E	2121	2124	M-F	08:00	16:00	Delad tid	Avstängt spår	Srr si 31, si 33 - Ks si 153
309219	KS	SRR	E	2125	2125	M-O	08:00	16:00	Delad tid	Avstängt spår	Srr si 31, si 33 - Ks si 153
309219	KS	SRR	E	2126	2127	M-F	08:00	16:00	Delad tid	Avstängt spår	Srr si 31, si 33 - Ks si 153
309219	KS	SRR	E	2135	2135	M-F	08:00	16:00	Delad tid	Avstängt spår	Srr si 31, si 33 - Ks si 153
309219	KS	SRR	E	2136	2136	M-To	08:00	16:00	Delad tid	Avstängt spår	Srr si 31, si 33 - Ks si 153
309219	KS	SRR	E	2141	2141	M-To	08:00	16:00	Delad tid	Avstängt spår	Srr si 31, si 33 - Ks si 153
309219	KS	SRR	E	2142	2142	M-F	08:00	16:00	Delad tid	Avstängt spår	Srr si 31, si 33 - Ks si 153
309219	KS	SRR	E	2143	2143	M-To	08:00	16:00	Delad tid	Avstängt spår	Srr si 31, si 33 - Ks si 153
309219	KS	SRR	E	2143	2143	F-S	05:30	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Srr Si 31,33-Ks si 153
309219	KS	SRR	E	2144	2144	M-To	08:00	16:00	Delad tid	Avstängt spår	Srr si 31, si 33 - Ks si 153

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

309219	KS	SRR	E	2144	2144	M	00:00	05:20	Delad tid	Avstängt spår	Srr Si 31,33-Ks si 153
309219	KS	SRR	E	2144	2144	F-S	05:30	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Srr si L2 – Ks si 161
309219	KS	SRR	E	2145	2145	M	00:00	05:20	Delad tid	Avstängt spår	Srr si L2 – Ks si 161
309219	KS	SRR	E	2145	2148	M-F	08:00	16:00	Delad tid	Avstängt spår	Srr si 31, si 33 - Ks si 153
309219	KS	SRR	E	2102	2148	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Hastighetsnedsättning	(sth: 160/40 km+m: 324,000/326,100 Längd: 2100)
309219	KS	SRR	E	2149	2149	M	00:00	24:00	Delad tid	Hastighetsnedsättning	(sth: 160/40 km+m: 324,000/326,100 Längd: 2100)

År	Åtgärdsnr-TPÅid	Åtgärdsnamn	Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser	Kategorisera trafikpåverkan	TPÅns totala tidsomfattning	Start	Slut	Flöde	Från dpl	Till dpl	
2021	14421	Gävle - Ånge, spårbyte	Åtgärden har utretts och beslutats enligt punkt 16 i SERA-direktivet. Åtgärden får inte flyttas i tid. Tåg kan omledas Gävle-Kilafors-Söderhamn, Sundsvall-Ånge-Ockelbo. Resandetåg kan ersättas med buss Gävle-Söderhamn.	3 - >30 dagar >50%	Totalavstängt v31-v46.	2021-08-02	2021-12-03	Flöde 8 - Ostkustbanan	Gä	Suc	
Objekt	Från	Till	Spår	Vecka från	Vecka till	Veckodagar	Klockslag från	Klockslag till	Hel/delad tid	Påverkan	Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
310601	GUI	SMO	Alla	2131	2146	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Smo msi 111,109-Gui ubl L2
310601	GUI	SMO	Alla	2148	2148	F	11:00	15:00	Delad tid	Avstängt spår	Smo msi 111,109-Gui ubl L2
310601	GUI	SMO	E	2147	2147	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Hastighetsnedsättning	(sth: 140/70)
310601	GUI	SMO	E	2148	2148	M-F	00:00	15:00	Hel tid	Hastighetsnedsättning	(sth: 140/70)

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

År	Åtgärdsnr-TPÅid	Åtgärdsnamn	Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser	Kategorisera trafikpåverkan	TPÅns totala tidsomfattning	Start	Slut	Flöde	Från dpl	Till dpl	
2021	14489-1902	Borås - Hillared, Spårbyte och växelbyte		2 - >7 dagar >30%		2021-04-06	2021-04-27	Kust-till-kust banan	Bs	Hil	
Objekt	Från	Till	Spår	Vecka från	Vecka till	Veckodagar	Klockslag från	Klockslag till	Hel/delad tid	Påverkan	Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
312678	(BS)	(LME)	E	2114	2114	Ti-S	08:00	10:50	Delad tid	Avstängt spår	Bs 15v - Lme 21.
312678	(BS)	(LME)	E	2114	2114	Ti-S	11:20	12:25	Delad tid	Avstängt spår	Bs 15v - Lme 21.
312678	(BS)	(LME)	E	2114	2114	Ti-S	15:00	17:00	Delad tid	Avstängt spår	Bs 15v - Lme 21.
312678	(BS)	(LME)	E	2114	2116	nmS	19:00	09:00	Delad tid	Avstängt spår	Bs 15v - Lme 21.
312678	(BS)	(LME)	E	2115	2116	M-S	08:00	10:50	Delad tid	Avstängt spår	Bs 15v - Lme 21.
312678	(BS)	(LME)	E	2115	2116	M-S	11:20	12:25	Delad tid	Avstängt spår	Bs 15v - Lme 21.
312678	(BS)	(LME)	E	2115	2116	M-S	15:00	17:00	Delad tid	Avstängt spår	Bs 15v - Lme 21.
312678	(BS)	(LME)	E	2117	2117	MTi	08:00	10:50	Delad tid	Avstängt spår	Bs 15v - Lme 21.
312678	(BS)	(LME)	E	2117	2117	MTi	11:20	12:25	Delad tid	Avstängt spår	Bs 15v - Lme 21.
312678	(BS)	(LME)	E	2117	2117	MTi	15:00	17:00	Delad tid	Avstängt spår	Bs 15v - Lme 21.
312680	BS		3	2114	2114	Ti	08:00	10:50	Delad tid	Avstängt spår	Bs 15v - 23vd,23vc,23vb,23va.
312680	BS		3	2114	2114	Ti	11:20	12:25	Delad tid	Avstängt spår	Bs 15v - 23vd,23vc,23vb,23va.
312680	BS		3	2114	2114	Ti	15:00	17:00	Delad tid	Avstängt spår	Bs 15v - 23vd,23vc,23vb,23va.
312680	BS		3	2114	2114	nmS	19:00	09:00	Delad tid	Avstängt spår	Bs 13h - 23vd,23vc,23vb,23va.

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

År	Åtgärdsnr-TPÅid	Åtgärdsnamn	Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser	Kategorisera trafikpåverkan	TPÅns totala tidsomfattning	Start	Slut	Flöde	Från dpl	Till dpl	
2021	14569	Söräng, ommålning bro		2 - >7 dagar >30%		2021-05-20	2021-05-30	Y:et	(N)	(VGD)	
Objekt	Från	Till	Spår	Vecka från	Vecka till	Veckodagar	Klockslag från	Klockslag till	Hel/delad tid	Påverkan	Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
315207	(N)	(VGD)	E	2120	2120	F-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	D-skydd: N 298 - Vgd 21
315207	(N)	(VGD)	E	2121	2121	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	D-skydd: N 298 - Vgd 21

År	Åtgärdsnr-TPÅid	Åtgärdsnamn	Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser	Kategorisera trafikpåverkan	TPÅns totala tidsomfattning	Start	Slut	Flöde	Från dpl	Till dpl	
2021	10033-2101	BVGB009, Göteborg-Skövde, Herrljunga Västra, förbigångsspår		2 - >7 dagar >30%		2021-08-23	2021-10-17	Flöde 5 - Västra stambanan	Hr	Vgå	
Objekt	Från	Till	Spår	Vecka från	Vecka till	Veckodagar	Klockslag från	Klockslag till	Hel/delad tid	Påverkan	Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
316757	(HR)	VGÅ	UPP 1,2 i Vgå	2134	2137	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Hr 22 - Vgå 32,34.
316758	(HR)	VGÅ	NED 3 i Vgå	2138	2141	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Hr 52 - Vgå 62.

År	Åtgärdsnr-TPÅid	Åtgärdsnamn	Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser	Kategorisera trafikpåverkan	TPÅns totala tidsomfattning	Start	Slut	Flöde	Från dpl	Till dpl	
2021	14812	Nässjö, SSB planskildheter väg	Saknas	1 - <7 dagar >50%		2021-03-27	2021-03-28	Flöde 1 - Södra Stambanan	N	GT	
Objekt	Från	Till	Spår	Vecka från	Vecka till	Veckodagar	Klockslag från	Klockslag till	Hel/delad tid	Påverkan	Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
318530	N	GT	Alla	2112	2112	nmS	22:00	10:00	Delad tid	Avstängt spår	D-skydd: N292,294 - Gt21,51; E-skydd 1: N252,258 - N292,294; E-skydd 2: N292,294 - Gt32,62,64

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

År	Åtgärdsnr-TPÅid	Åtgärdsnamn	Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser	Kategorisera trafikpåverkan	TPÅns totala tidsomfattning	Start	Slut	Flöde	Från dpl	Till dpl	
2021	11444	Hallsberg-Degerön Dunjsjö-Jakobshyttan-Degerön	Resandetåg ställs in Hallsberg – Mjölby och ersätts med buss. Godstrafik omleds via Hallsberg – Falköping – Nässjö alternativt Hallsberg – Katrineholm – Mjölby. Banan Nässjö – Falköping måste vara öppen för trafik.	3 - >30 dagar >50%		2021-07-12	2021-08-15	Flöde 1 - Södra Stambanan	(SKMS)	(MOT)	
Objekt	Från	Till	Spår	Vecka från	Vecka till	Veckodagar	Klockslag från	Klockslag till	Hel/delad tid	Påverkan	Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
313471	(SKMS)	(MOT)	Alla	2128	2132	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Skms 650 - Mot 221,251

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

År	Åtgärdsnr-TPÅid	Åtgärdsnamn	Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser	Kategorisera trafikpåverkan	TPÅns totala tidsomfattning	Start	Slut	Flöde	Från dpl	Till dpl	
2021	9070	Olskroken planskildhet	Se kapacitetsplan	3 - >30 dagar >50%		2021-03-15	2021-12-05	Flöde 2 & Flöde 4 - Norge/Vänerbanan			
Objekt	Från	Till	Spår	Vecka från	Vecka till	Veckodagar	Klockslag från	Klockslag till	Hel/delad tid	Påverkan	Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
304698	G		97, 61, 62,63,64,65,35-57	2111	2111	L	00:00	05:00	Delad tid	Avstängt spår	si 332 - 166, 223, 252, hfp vx 150, 223, 224 138. mot stoppbockar sp 35-57.
304698	G		97, 61, 62,63,64,65,35-57	2111	2111	L	00:00	24:00	Delad tid	Avstängt spår	si 332 - 166, 223, 252, hfp vx 150, 223, 224 138. mot stoppbockar sp 35-57.
305108	(GK)	OR	88,89	2119	2119	F-S	14:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	si 612 - 610, 516, 626, 667.
305108	(GK)	OR	88,89	2120	2120	M	00:00	05:00	Delad tid	Avstängt spår	si 612 - 610, 516, 626, 667.
305941	G		71,72,73,74,75,	2126	2126	LS	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	si 296 - 286, 308, 288, 310, 290, 312, 292, 318
305941	G		Skötselhallen	2126	2126	LS	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	si 205, 207, 209, 215, 217,219, 248 , 250
305941	G		71,72,73,74,75,	2127	2127	M	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	si 296 - 286, 308, 288, 310, 290, 312, 292, 318
309930	GSV	OR	87,89, stall	2119	2119	F-S	14:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	si 422 - 420, 389, 391,388, 3732, 516,hfp vx 551
309930	GSV	OR	87,89, stall	2120	2120	M	00:00	05:00	Delad tid	Avstängt spår	si 422 - 420, 389, 391,388, 3732, 516 hfp vx 551
309968	GBM	OR	1,3, 76, 77.	2113	2113	FL	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	si 552, 554, 471, 473. hfp vx 534.
309997	GBM	OR	76,77,74, 73	2113	2113	F-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	si 471 - 469, 312, 354, hfp vx 340, 382, 373.
309997	GBM	OR	76, 74,77,73	2114	2124	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	si 471, 469, 354, hfp vx 374, 382,
309997	GBM	OR	77,73	2114	2124	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	si 469, hfp vx 340
309997	GBM	OR	76, 74,77,73	2125	2125	M-S	00:00	01:30	Hel tid	Avstängt spår	si 471-469, 354 - hfp vx 374, 382,
309997	GBM	OR	77,73	2125	2125	M-S	00:00	01:30	Hel tid	Avstängt spår	si 469, hfp vx 340
309997	GBM	OR	Alla	2125	2125	S	01:00	01:30	Delad tid	Avstängt spår	(si 501, 503, 171, 173, 950, 948, 946, 634, 632,345, 349, 351,389, 391)
309997	GBM	OR	74, 73	2125	2125	S	01:30	24:00	Hel tid	Avstängt spår	si 471- 491 (gamla 469), si 368 (gamla 354)- hfp vx 374, 382 ,
309997	GBM	OR	74, 73	2125	2125	S	01:30	24:00	Hel tid	Avstängt spår	si 479 - 312, 491, 310
309997	GBM	OR	74, 73	2126	2127	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	si 479- 312, 491,310

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

309997	GBM	OR	74, 73	2126	2140	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	si 471-491, si 368- hfp vx 374, 382,
309997	GBM	OR	74, 73	2128	2128	M-L	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	si 479 - 312, 491,310
309997	GBM	OR	74, 73	2128	2128	S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	si 491-435
309997	GBM	OR	74, 73	2129	2140	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	si 491-435
310149	GBM	OR	76,77	2125	2125	L	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	si 552, 554, 471, 473, hfp vx 534.
310181	GBM	OR	1,2,3, 73, 74.	2125	2125	S	08:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	si 471-473,552, 556 hfp 534.
310181	GBM	OR	1,2,3, 73, 74.	2126	2126	M	00:00	13:00	Delad tid	Avstängt spår	si 471-473,552, 556 hfp 534.
310214	GBM	OR	1,73	2140	2140	To	12:00	12:00	Hel tid	Avstängt spår	si 552- 471, 435- 190, hfp vx 532, 369, 386, 127, 143
310214	GBM	OR	1,2, 73, 74, 88	2140	2140	LS	12:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	si 552 -471, 435-190, 556 - 368, 479 - 192, hfp vx 534, 551, 468, 369, 386, 127, 275, 268, 141,
310230	OR	G	73,74	2113	2113	FL	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	si 312 - 192, 469- 190 hfp vx 371, 369, 386, 127, 275, 268, 141.
310230	OR	G	75, Skötselhallen	2113	2113	L	00:00	12:00	Delad tid	Avstängt spår	si 372, 338, 205, 207, 209,215, 217, 219, 322, 324, 326, 328, 336,342, hfp vx mot stoppbock 358.
310236	OR	(GK)	91, 87	2113	2113	F-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	si 634, 667, 320, 372
310236	OR	(GK)	91, 87	2114	2114	M	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	si 634, 667, 320, 372
310239	(GK)	OR	88, 76	2113	2113	F-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	si 473- 354 . hfp vx 551, 468.
310239	(GK)	OR	88, 76	2114	2124	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	si 473- 354 . hfp vx 551, 468.
310239	(GK)	OR	88, 76	2125	2125	M-S	00:00	01:30	Hel tid	Avstängt spår	si 473- 354 . hfp vx 551, 468.
310239	(GK)	OR	88, 74	2125	2125	S	01:30	24:00	Hel tid	Avstängt spår	si 473- 368 . hfp vx 551, 468.
310239	(GK)	OR	88,74	2126	2126	M	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	si 473- 368 . hfp vx 551, 468.
310494	SEL	G	71,72	2125	2125	S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	si 361 - 296, 363, 308, 420, hfp vx 370, 385, 128, 331,3103, 3106
310494	SEL	G	89, stall	2125	2125	S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	si 422 - 389, 391, 516, hfp vx 551
310494	SEL	G	88,89	2125	2125	S	00:15	24:00	Hel tid	Avstängt spår	si 610 - 575, 612, 626, 667,
310494	SEL	G	89, stall	2126	2126	M	00:00	05:00	Delad tid	Avstängt spår	si 422 - 389, 391, 516, hfp vx 551

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

310494	SEL	G	88,89	2126	2126	M	00:00	04:45	Delad tid	Avstängt spår	si 610 - 575, 612, 626, 667,
310494	SEL	G	71, 72	2126	2127	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	si 361 - 296, 363, 308, 420, hfp vx 370, 385, 128, 331,3103, 3106
310494	SEL	G	71, 72	2128	2128	M-L	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	si 361 - 296, 363, 308, 420, hfp vx 370, 385, 128, 331,3103, 3106
310551	(GK)	OR	91,87	2125	2125	S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	si 634 - 667, 372, 320.
310551	(GK)	OR	91,87	2126	2126	M	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	si 634 - 667, 372, 320.
310762	G		97, 62,63,64,65,	2111	2111	S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	si 332 - 166,156,254 hfp vx 152, 230.
310762	G		97, 62,63,64,65,	2111	2148	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	si 332 - 166,156,254 hfp vx 152, 230.
310986	GK	OR	88,91,74	2135	2136	L	06:00	06:00	Delad tid	Avstängt spår	si 320- 372, 634, 667.3603, 473, 368
310986	GK	OR	71, 72	2135	2136	L	06:00	06:00	Delad tid	Avstängt spår	si 361 - 296, 363, 308, 397, hfp vx 331, 3103, 3106, 370, 385

År	Åtgärdsnr-TPÅid	Åtgärdsnamn	Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser	Kategorisera trafikpåverkan	TPÅns totala tidsomfattning	Start	Slut	Flöde	Från dpl	Till dpl	
Objekt	Från	Till	Spår	Vecka från	Vecka till	Veckodagar	Klockslag från	Klockslag till	Hel/delad tid	Påverkan	Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
2021	15635-2100, 8109-2100	Herrljunga - Borås, Spårbyte och fjärrstyrning		3 - >30 dagar >50%	Trafikavbrott 22 veckor	2021-07-20	2021-12-11	Älvsborgsbanan	Hr	Bs	
307442	(HR)	BS	E	2129	2129	Ti-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Hr 81 - Bs 71v , 75ha.
307442	(HR)	BS	E	2130	2148	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Hr 81 - Bs 71v , 75ha.
307442	(HR)	BS	E	2149	2149	M-L	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Hr 81 - Bs 71v , 75ha.
307446	HR		E mot Bs	2129	2129	Ti-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Hr 81 - 92,87,
307446	HR		E mot Bs	2130	2148	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Hr 81 - 92,87.
307446	HR		E mot Bs	2149	2149	M-L	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Hr 81 - 92,87.
312851	HR		1,2,3 E mot Bs	2134	2134	S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Hr 81,95 - hfp vxl 164,223,111 - stoppbockar.
312854	BS		1,2	2135	2135	LS	12:00	12:00	Hel tid	Avstängt spår	Bs 93v - hfp vx 88b,90a,20 .

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

År	Åtgärdsnr-TPÅid	Åtgärdsnamn	Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser	Kategorisera trafikpåverkan	TPÅns totala tidsomfattning	Start	Slut	Flöde	Från dpl	Till dpl	
2021	7783-2101	Stationsåtgärder vid Stockholms Central (Cst)	Samordnat med Åtg 2230. Under bryggbytet är driftspåren öppna för all trafik vilket medför begränsningar. När plattformarna på Stockholm C ska renoveras är överenskommelsen att endast stänga två spår i taget för att minimera trafikpåverkan.	2 - >7 dagar >30%	ProduktionT20-27.	2021-07-04	2021-08-02	Flöde 7 & Flöde 8 - Mäljarbanan & Ostkustbanan	Cst	Ke	
Objekt	Från	Till	Spår	Vecka från	Vecka till	Veckodagar	Klockslag från	Klockslag till	Hel/delad tid	Påverkan	Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
306705	CST	KE	N3,U3	2126	2126	S	00:00	24:00	Delad tid	Avstängt spår	Cst 443, 445 - Ke 306,300
306705	CST	KE	N3,U3	2127	2127	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Cst 443, 445 - Ke 306,300
306705	CST	KE	N3,U3	2128	2128	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Cst 443, 445 - Ke 306,300
306705	CST	KE	N3,U3	2129	2129	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Cst 443, 445 - Ke 306,300
306705	CST	KE	N3,U3	2130	2130	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Cst 443, 445 - Ke 306,300
306705	CST	KE	N3,U3	2131	2131	M	00:00	04:30	Delad tid	Avstängt spår	Cst 443, 445 - Ke 306,300

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

År	Åtgärdsnr-TPÅid	Åtgärdsnamn	Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser	Kategorisera trafikpåverkan	TPÅns totala tidsomfattning	Start	Slut	Flöde	Från dpl	Till dpl	
2020	10607-2000	Ystad, bangårdsombyggnad		2 - >7 dagar >30%		2020-12-13	2021-12-11	Ystadbanan	Vlb	Si	
Objekt	Från	Till	Spår	Vecka från	Vecka till	Veckodagar	Klockslag från	Klockslag till	Hel/delad tid	Påverkan	Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
314123	VLB	SI	E Y 1-4, Köp 1-2, Tli 1-2, Gss 1 Si 1-2	2145	2148	M-S	00:00	00:24	Hel tid	Avstängt spår	D-skydd: Vlb 22 - Si stoppbockar
314123	VLB	SI	E Y 1-4, Köp 1-2, Tli 1-2, Gss 1 Si 1-2	2149	2149	M-L	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	D-skydd: Vlb 22 - Si stoppbockar
314130	Y		41	2050	2050	S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	A-skydd: Hfp vx 30 - stoppbock i sp41
314130	Y		41	2051	2148	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	A-skydd: Hfp vx 30 - stoppbock i sp41
314130	Y		41	2149	2149	M-L	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	A-skydd: Hfp vx 30 - stoppbock i sp41
314131	Y		2	2050	2050	S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	A-skydd:: Y2/3 - Stoppbock i sp2: E-skydd: hfp vx 5 - Stoppbock i sp2
314131	Y		2	2051	2148	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	A-skydd:: Y2/3 - Stoppbock i sp2: E-skydd: hfp vx 5 - Stoppbock i sp2
314131	Y		2	2149	2149	M-L	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	A-skydd:: Y2/3 - Stoppbock i sp2: E-skydd: hfp vx 5 - Stoppbock i sp2

År	Åtgärdsnr-TPÅid	Åtgärdsnamn	Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser	Kategorisera trafikpåverkan	TPÅns totala tidsomfattning	Start	Slut	Flöde	Från dpl	Till dpl	
2021	V8548014 51-2100	Brobyte över järnväg Gunnesby		3 - >30 dagar >50%		2021-06-28	2021-12-11	Södra Bohusbanan	Säv	Yb	
Objekt	Från	Till	Spår	Vecka från	Vecka till	Veckodagar	Klockslag från	Klockslag till	Hel/delad tid	Påverkan	Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
312881	(YB)	(SVE)	E	2126	2148	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Yb 22 - Sve21.
312881	(YB)	(SVE)	E	2149	2149	M-L	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Yb 22 - Sve21.

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

År	Åtgärdsnr-TPÅid	Åtgärdsnamn	Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser	Kategorisera trafikpåverkan	TPÅns totala tidsomfattning	Start	Slut	Flöde	Från dpl	Till dpl	
2021	15861	Planskildhet Fristad		2 - >7 dagar >30%		2021-06-05	2021-07-30	Saknas	(HR)	(BS)	
Objekt	Från	Till	Spår	Vecka från	Vecka till	Veckodagar	Klockslag från	Klockslag till	Hel/delad tid	Påverkan	Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
317174	(HR)	(BS)	E	2122	2122	LS	19:50	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Hr 81 - Bs 93v (E-skydd Fra B 1/2- A 1/2)
317174	(HR)	(BS)	E	2123	2123	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Hr 81 - Bs 93v (E-skydd Fra B 1/2- A 1/2)
317174	(HR)	(BS)	E	2124	2124	M	00:00	04:30	Delad tid	Avstängt spår	Hr 81 - Bs 93v (E-skydd Fra B 1/2- A 1/2)
317174	(HR)	(BS)	E	2130	2130	F	03:00	04:40	Delad tid	Avstängt spår	Hr 81 - Bs 93v.
317174	(HR)	(BS)	E	2124	2124	M-S	04:30	24:00	Hel tid	Hastighetsnedsättning	(sth: 80/40 km+m: 119,253/120,524 Längd: 1271)
317174	(HR)	(BS)	E	2125	2129	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Hastighetsnedsättning	(sth: 80/40 km+m: 119,253/120,524 Längd: 1271)
317174	(HR)	(BS)	E	2130	2130	M-F	00:00	04:40	Hel tid	Hastighetsnedsättning	(sth: 80/40 km+m: 119,253/120,524 Längd: 1271)

År	Åtgärdsnr-TPÅid	Åtgärdsnamn	Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser	Kategorisera trafikpåverkan	TPÅns totala tidsomfattning	Start	Slut	Flöde	Från dpl	Till dpl	
2021	10185-2101 15636-2101	Borås - Varberg, Kontaktledning supprustning		3 - >30 dagar >50%		2021-08-09	2021-12-11	Viskadalsbanan	Vb	Bs	
Objekt	Från	Till	Spår	Vecka från	Vecka till	Veckodagar	Klockslag från	Klockslag till	Hel/delad tid	Påverkan	Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
309217	BS	(VB)	E	2132	2148	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Bs 9H - Vb 251,
309217	BS	(VB)	E	2149	2149	M-L	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Bs 9H - Vb 251,
309220	VB		2	2132	2148	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Vb 251 - 231,
309220	VB		2	2149	2149	M-L	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Vb 251 - 231,
312951	BS		5,6,8 7,105	2146	2146	F-S	18:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Bs 3h - si 55/57v - hfp vxl 14a,12b,72b.
312951	BS		5,6,8 7,105	2147	2147	M	00:00	06:00	Delad tid	Avstängt spår	Bs 3h - si 55/57v - hfp vxl 14a,12b,72b.

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

År	Åtgärdsnr-TPÅid	Åtgärdsnamn	Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser	Kategorisera trafikpåverkan	TPÅns totala tidsomfattning	Start	Slut	Flöde	Från dpl	Till dpl	
2022	9537-2022	Kävlinge, signaltrimning och plattformsförlängning		1 - <7 dagar >50%	Trafikstopp 28h (54h totalt)	2021-12-10	2021-12-11	Flöde 2 - Väst kustbanan samt Godsstråket gn skåne	Kg	Kg	
Objekt	Från	Till	Spår	Vecka från	Vecka till	Veckodagar	Klockslag från	Klockslag till	Hel/delad tid	Påverkan	Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
318184	KG		Alla	2149	2149	FL	20:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	D-skydd: Kg 23,21,51 - Kg 24, 22, 52

År	Åtgärdsnr-TPÅid	Åtgärdsnamn	Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser	Kategorisera trafikpåverkan	TPÅns totala tidsomfattning	Start	Slut	Flöde	Från dpl	Till dpl	
2021	8194-2100	Oskarström - Åled, Spår- o växelbyte		2 - >7 dagar >30%	Saknas	2021-05-14	2021-08-07	HNJ	OM	Fur	
Objekt	Från	Till	Spår	Vecka från	Vecka till	Veckodagar	Klockslag från	Klockslag till	Hel/delad tid	Påverkan	Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
316366	(TOU)	(FUR)	E	2119	2119	F-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Fur si 112 - Tou B 1/2,
316366	(TOU)	(FUR)	E	2120	2122	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Fur si 112 - Tou B 1/2,
316366	(TOU)	(FUR)	E	2123	2123	M-To	00:00	22:00	Hel tid	Avstängt spår	Fur si 112 - Tou B 1/2,
316366	(TOU)	(FUR)	E	2131	2131	nmL	22:20	07:50	Delad tid	Avstängt spår	Fur si 112 - Tou B 1/2,
316373	(TOU)	(FUR)	E	2123	2123	S	20:50	24:00	Delad tid	Avstängt spår	Fur si 112 - Tou B 1/2,
316373	(TOU)	(FUR)	E	2124	2124	M	00:00	04:40	Delad tid	Avstängt spår	Fur si 112 - Tou B 1/2,
316373	(TOU)	(FUR)	E	2124	2124	nmTi-nmF	21:45	06:00	Delad tid	Avstängt spår	Fur si 112 - Tou B 1/2,
316373	(TOU)	(FUR)	E	2124	2124	nmL	22:20	07:50	Delad tid	Avstängt spår	Fur si 112 - Tou B 1/2,
316373	(TOU)	(FUR)	E	2124	2124	nmS	20:50	09:40	Delad tid	Avstängt spår	Fur si 112 - Tou B 1/2,
316366	(TOU)	(FUR)	E	2123	2123	To-S	22:00	24:00	Hel tid	Hastighetsnedsättning	(sth: 110/70 km+m: 176,844/184,670 Längd: 7826)
316366	(TOU)	(FUR)	E	2124	2130	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Hastighetsnedsättning	(sth: 110/70 km+m: 176,844/184,670 Längd: 7826)
316366	(TOU)	(FUR)	E	2131	2131	M-L	00:00	07:50	Hel tid	Hastighetsnedsättning	(sth: 110/70 km+m: 176,844/184,670 Längd: 7826)

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

År	Åtgärdsnr-TPÅid	Åtgärdsnamn	Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser	Kategorisera trafikpåverkan	TPÅns totala tidsomfattning	Start	Slut	Flöde	Från dpl	Till dpl	
2021	17182-2100	Åstorp-Ängelholm, AT konvertering + förberedelse för 20 kV hjälpkraft	Utförs samtidigt med 8133-2105-2135 Åstorp-Teckomatorp (Söderåsbanan)	3 - >30 dagar >50%		2021-04-12	2021-08-15	Flöde 2 - Godsstråket genom skåne	Ä	Åp	
Objekt	Från	Till	Spår	Vecka från	Vecka till	Veckodagar	Klockslag från	Klockslag till	Hel/delad tid	Påverkan	Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
314988	Ä	(ÅP)	E	2115	2132	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	D-skydd: Ä 11 - Åp 42

År	Åtgärdsnr-TPÅid	Åtgärdsnamn	Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser	Kategorisera trafikpåverkan	TPÅns totala tidsomfattning	Start	Slut	Flöde	Från dpl	Till dpl	
2021	4161	Mötesstationer Kil-Laxå. Väse		1 - <7 dagar >50%		2021-10-11	2021-12-11	Flöde 6 - Värmlandsbanan	Srr	Öl	
Objekt	Från	Till	Spår	Vecka från	Vecka till	Veckodagar	Klockslag från	Klockslag till	Hel/delad tid	Påverkan	Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
322803	SRR	ÖL	E Spår 1,2 Ve	2141	2141	M-To	08:00	16:00	Delad tid	Avstängt spår	Srr 32,34 - Öl 31,33
322803	SRR	ÖL	E Spår 1,2 Ve	2143	2143	F-S	05:30	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Srr 32,34 - Öl 31,33
322803	SRR	ÖL	E Spår 1,2 Ve	2144	2144	M	00:00	05:20	Delad tid	Avstängt spår	Srr 32,34 - Öl 31,33
322803	SRR	ÖL	E Spår 1, 2 Ve	2141	2148	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Hastighetsnedsättning	(sth: 160/70 km+m: 307,200/309,200 Längd: 2000)
322803	SRR	ÖL	E Spår 1, 2 Ve	2149	2149	M-L	00:00	24:00	Hel tid	Hastighetsnedsättning	(sth: 160/70 km+m: 307,200/309,200 Längd: 2000)

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

År	Åtgärdsnr-TPÅid	Åtgärdsnamn	Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser	Kategorisera trafikpåverkan	TPÅns totala tidsomfattning	Start	Slut	Flöde	Från dpl	Till dpl	
2021	8133-2105-2135	Åstorp-Teckomatorp III, Pågatågstrafik	Totalavstängt Söderåsbanan (Åstorp-Teckomatorp): Avstängning kan ej ske samtidigt med avstängning Lu- Al pga fyrsparbygget. Godståg behöver gå via Markarydsbanan och Södra stambanan under perioden.	3 - >30 dagar >50%		2021-03-01	2021-08-15	Flöde 2 - Godsstråket genom skåne	Åp	Tp	
Objekt	Från	Till	Spår	Vecka från	Vecka till	Veckodagar	Klockslag från	Klockslag till	Hel/delad tid	Påverkan	Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
281157	TP		1	2109	2114	M-F	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	A-skydd: Tp 23 - Tp 37; E-skydd: Tp 23 - Hf vxl 103, 134, 140
281157	TP		1	2115	2132	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	A-skydd: Tp 23 - Tp 37; E-skydd: Tp 23 - Hf vxl 103, 134, 140
309127	(ÅP)	(TP)	E	2109	2114	M-F	00:00	24:00	Delad tid	Avstängt spår	D-skydd: Åp 52 - Tp 23
309127	(ÅP)	(TP)	E	2115	2132	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	D-skydd: Åp 52 - Tp 23

År	Åtgärdsnr-TPÅid	Åtgärdsnamn	Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser	Kategorisera trafikpåverkan	TPÅns totala tidsomfattning	Start	Slut	Flöde	Från dpl	Till dpl	
2021	8184-2128	Älmhult - Olofström, spår och växelbyte	Genomförs så långt möjligt när Volvo har stängt 3 veckor på sommaren men kommer att påverka trafiken innan och efter.	2 - >7 dagar >30%		2021-07-19	2021-08-05	Älmhult-Olofström	Äh	Of	
Objekt	Från	Till	Spår	Vecka från	Vecka till	Veckodagar	Klockslag från	Klockslag till	Hel/delad tid	Påverkan	Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
313641	(ÄH)	OF	E 1,2,3	2129	2130	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	D-skydd1: Äh 54 - Of 1/1; D-skydd2: Of 1/1 - stoppbock s1, stoppbock s2
313641	(ÄH)	OF	E 1,2,3	2131	2131	M-To	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	D-skydd1: Äh 54 - Of 1/1; D-skydd2: Of 1/1 - stoppbock s1, stoppbock s2

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

År	Åtgärdsnr-TPÅid	Åtgärdsnamn	Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser	Kategorisera trafikpåverkan	TPÅns totala tidsomfattning	Start	Slut	Flöde	Från dpl	Till dpl	
2021	B30P800-2104	Projekt Mäljarbanan	<p>Totalavstängt 6v, v.2126 – v.2133 (Sö 4/7 02:30- Må 16/8 04:30)</p> <p>Förslag på trafiklösningar: Under sön v.2126-mån v.2131 vänder regionalstågen i Bålsta. Bussar ersätter Stockholm C-Bålsta-Stockholm C Norrgående pendeltåg på Nynäshamnslinjen (28xx-tågen) ska trafikeras till Stockholm City där de tas ur trafik. Fortsätter som tjänstetåg för vändning vid Huvudsta spår 3. Efter vändning körs tågen som tjänstetåg mot Stockholm City där tågen tas i trafik mot Västerhaninge/Nynäshamn (28xx-tågen). Norrgående pendeltåg på Västerhaningelinjen (25xx-tågen) ska trafikeras till Stockholm City spår 3. Efter vändning körs tågen mot Västerhaninge/Nynäshamn (25xx-tågen).</p> <p>Pendeltåg från Bålsta/Kungsängen vänder i Jakobsberg. Ersättningsbussar går Jakobsberg-Hjulsta-Jakobsberg. T-banan i Hjulsta för resande till/från Stockholm.</p> <p>Från mån v. 2131- mån v. 2133 vänder regionalstågen i Bålsta. Pendeltågen, som normalt trafikerar Mäljarbanan, vänder söderifrån i Spånga och norrifrån i Jakobsberg. Bussar ersätter.</p>	3 - >30 dagar >50%	6v	2021-07-04	2021-08-16	Flöde 7 - Mäljarbanan	Sub	Bkb	

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

Objekt	Från	Till	Spår	Vecka från	Vecka till	Veckodagar	Klockslag från	Klockslag till	Hel/delad tid	Påverkan	Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
310336	SUB	(BKB)	Alla	2126	2126	S	02:30	24:00	Delad tid	Avstängt spår	Sub 895, Ke hfpvx 328a - Bkb 22, 24, 52, 54
310336	SUB	(BKB)	Alla	2127	2130	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Sub 895, Ke hfpvx 328a - Bkb 22, 24, 52, 54
310336	SUB	(BKB)	Alla	2131	2131	M	00:00	04:30	Delad tid	Avstängt spår	Sub 895, Ke hfpvx 328a - Bkb 22, 24, 52, 54
310558	BKB		Alla	2126	2126	S	02:30	24:00	Delad tid	Avstängt spår	Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21
310558	BKB		Alla	2127	2132	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21
310558	BKB		Alla	2133	2133	M	00:00	04:30	Delad tid	Avstängt spår	Bkb 22,24,54,52 - Bkb 51,53,23,21

År	Åtgärdsnr-TPÅid	Åtgärdsnamn	Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser	Kategorisera trafikpåverkan	TPÅns totala tidsomfattning	Start	Slut	Flöde	Från dpl	Till dpl	
2021	B53P132-2101	Laxå-Kil, Spår och växelbyte		2 - >7 dagar >30%		2021-03-29	2021-05-16	Flöde 6 - Värmlandsbanan	Khk	Kil	
Objekt	Från	Till	Spår	Vecka från	Vecka till	Veckodagar	Klockslag från	Klockslag till	Hel/delad tid	Påverkan	Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
314392	(KS)	KIL	E	2113	2117	M-S	09:00	17:00	Delad tid		
314394	KS		E 1c, 1d	2119	2119	O-S	20:00	03:00	Delad tid		
314394	KS		E 1c, 1d	2119	2119	O-S	20:00	03:00	Delad tid		
314392	(KS)	KIL	E	2113	2117	M-S	09:00	17:00	Delad tid	Avstängt spår	Ks 182 - Kil 87v.
314394	KS		E 1c, 1d	2119	2119	O-S	20:00	03:00	Hel tid	Avstängt spår	Ks 101 - Khk 160.

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

År	Åtgärdsnr-TPÅid	Åtgärdsnamn	Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser	Kategorisera trafikpåverkan	TPÅns totala tidsomfattning	Start	Slut	Flöde	Från dpl	Till dpl	
Objekt	Från	Till	Spår	Vecka från	Vecka till	Veckodagar	Klockslag från	Klockslag till	Hel/delad tid	Påverkan	Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
2021	BN03007-2100	Ängelholm-Maria	Se kapacitetsplan	3 - >30 dagar >50%		2020-01-21	2021-12-11	Flöde 2 - Väst kustbanan	Ä	Mia	
309122	Ä	MIA	E Ä sp 2-3	2136	2145	M-S	00:45	24:00	Hel tid	Avstängt spår	D-skydd: Ä 31, 36 - Ka 23 - Mia 32,34
309122	Ä	MIA	E Ä sp 2-3	2146	2146	M	00:00	04:00	Delad tid	Avstängt spår	D-skydd: Ä 31, 36 - Ka 23 - Mia 32,34
309126	Ä	MIA	E	2103	2103	To-S	23:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	D-skydd: Ä L1 - Ka 23 - Mia 32, 34
309126	Ä	MIA	E	2104	2104	M	00:00	04:15	Delad tid	Avstängt spår	D-skydd: Ä L1 - Ka 23 - Mia 32, 34
309126	Ä	MIA	E	2133	2133	To-S	23:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	D-skydd: Ä L1 - Ka 23 - Mia 32, 34
309126	Ä	MIA	E	2134	2134	M	00:00	04:15	Delad tid	Avstängt spår	D-skydd: Ä L1 - Ka 23 - Mia 32, 34
316928	Ä		2	2115	2115	To-S	23:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	A-skydd: Ä 32 - Hf vxl 22; E-skydd: Ä 32 - Hf vxl 24a - Hf vxl 22
316928	Ä		1	2115	2115	M-S	00:10	24:00	Hel tid	Avstängt spår	A-skydd: Ä 34 - Ä L11, Hf vxl 28; E-skydd: Hf vxl 21a - Hf vxl 24b - Ä L11, Hf vxl 28
316928	Ä		2	2116	2116	M	00:00	04:15	Delad tid	Avstängt spår	A-skydd: Ä 32 - Hf vxl 22; E-skydd: Ä 32 - Hf vxl 24a - Hf vxl 22
316928	Ä		1	2116	2116	M	00:00	05:00	Hel tid	Avstängt spår	A-skydd: Ä 34 - Ä L11, Hf vxl 28; E-skydd: Hf vxl 21a - Hf vxl 24b - Ä L11, Hf vxl 28
316949	Ä		3 4,5, 6	2133	2133	To-S	23:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	A-skydd: Ä 36 - Ä 35; E-skydd: Ä36 - Hf vxl 22
316949	Ä		3 4,5, 6	2134	2134	M	00:00	04:15	Hel tid	Avstängt spår	A-skydd: Ä 36 - Ä 35; E-skydd: Ä36 - Hf vxl 22
316950	Ä		1	2140	2140	nmS	21:00	09:00	Delad tid	Avstängt spår	D-skydd: Ä 33 - Ä 24
316950	Ä		1	2145	2145	nmS	21:00	09:00	Delad tid	Avstängt spår	D-skydd: Ä 33 - Ä 24
324873	Ä		2,3	2146	2148	M-S	04:15	24:00	Hel tid	Avstängt spår	A-skydd: Ä 31,35 - Hf vxl 28; E-skydd: Ä 31,35 - Hf vxl 24a - Hf vxl 28
324873	Ä		2,3	2149	2149	M-L	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	A-skydd: Ä 31,35 - Hf vxl 28; E-skydd: Ä 31,35 - Hf vxl 24a - Hf vxl 28
324949	KA		3,2	2134	2134	M-S	04:15	24:00	Hel tid	Avstängt spår	A-skydd: Ka L12 - hf vxl 25, hf vxl 22b
324949	KA		3,2	2135	2135	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	A-skydd: Ka L12 - hf vxl 25, hf vxl 22b
324949	KA		3,2	2136	2136	M	00:00	00:45	Delad tid	Avstängt spår	A-skydd: Ka L12 - hf vxl 25, hf vxl 22b

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

324958	KA		2	2134	2134	M-S	04:15	24:00	Hel tid	Avstängt spår	A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24
324958	KA		2	2135	2135	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24
324958	KA		2	2136	2136	M	00:00	00:45	Delad tid	Avstängt spår	A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24
325584	KA		2	2104	2104	M-S	04:15	24:00	Hel tid	Avstängt spår	A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24
325584	KA		2	2105	2132	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24
325584	KA		2	2133	2133	M-To	00:00	23:00	Hel tid	Avstängt spår	A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24
325636	Ä		12	2140	2140	nmS	21:00	09:00	Delad tid	Avstängt spår	A-skydd: Ä hf - vxl 27 - hf vxl 28
325636	Ä		12	2145	2145	nmS	21:00	09:00	Delad tid	Avstängt spår	A-skydd: Ä hf - vxl 27 - hf vxl 28
316928	Ä		2	2116	2116	M-F	04:15	04:15	Hel tid	Hastighetsnedsättning	(sth: 140/70 km+m: 216,129/218,012 Längd: 1883)
316928	Ä		1	2119	2119	M-F	05:00	05:00	Hel tid	Hastighetsnedsättning	(sth: 100/70 km+m: 216,129/217,502 Längd: 1373)
316949	Ä		3 4,5	2134	2134	M-F	04:15	04:15	Hel tid	Hastighetsnedsättning	(sth: 170/70 km+m: 216,129/217,014 Längd: 885)
325584	KA		Alla	2103	2103	F-S	00:00	24:00	Hel tid	Hastighetsnedsättning	(sth: 160/40 km+m: 229,900/231,100 Längd: 1200)
325584	KA		Alla	2104	2135	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Hastighetsnedsättning	(sth: 160/40 km+m: 229,900/231,100 Längd: 1200)
325584	KA		Alla	2136	2136	M	00:00	05:00	Delad tid	Hastighetsnedsättning	(sth: 160/40 km+m: 229,900/231,100 Längd: 1200)

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

År	Åtgärdsnr-TPÅid	Åtgärdsnamn	Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser	Kategorisera trafikpåverkan	TPÅns totala tidsomfattning	Start	Slut	Flöde	Från dpl	Till dpl	
2021	BN033122-2101	Varberg-Hamra, dubbelspår, tunnel		1 - <7 dagar >50%	4 dagar	2021-01-15	2021-06-28	Flöde 2 - Väst kustbanan	Vb	Haa	
Objekt	Från	Till	Spår	Vecka från	Vecka till	Veckodagar	Klockslag från	Klockslag till	Hel/delad tid	Påverkan	Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
313643	VB	HAA	E Vb alla, Haa 1,2	2113	2113	F-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Vb si 251, 121, 151 - Haa si N1, U1
313643	VB	HAA	E Vb alla, Haa 1,2	2114	2114	M	00:00	24:00	Delad tid	Avstängt spår	Vb si 251, 121, 151 - Haa si N1, U1
313649	VB		4	2117	2117	F-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Vb si 157 - hfp vx 401.
313649	VB		ssp 6	2117	2117	F-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Vb si 159 - sb 9-6
313649	VB		ssp 6	2118	2121	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Vb si 159 - sb 9-6
313649	VB		4	2118	2125	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Vb si 157 - hfp vx 401.
313649	VB		ssp 6	2121	2121	M	00:00	06:00	Delad tid	Avstängt spår	Vb si 159 - sb 9-6
313649	VB		4	2126	2126	M	00:00	06:00	Delad tid	Avstängt spår	Vb si 157 - hfp vx 401.
313714	VB		1,2,3,4	2125	2125	MTi	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Vb si 166, 132 - 126
313716	VB	HAA	E Vb alla, Haa 1,2	2125	2125	O-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Vb si 251, 121, 151 - Haa si N1, U1
313716	VB	HAA	E Vb alla, Haa 1,2	2126	2126	M	00:00	06:00	Delad tid	Avstängt spår	Vb si 251, 121, 151 - Haa si N1, U1
314155	VB		2,4	2102	2102	F-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Vb si 251, 172,142 – 127, 157
314155	VB		2,4	2104	2104	F-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	Vb si 251, 172,142 – 127, 157

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

År	Åtgärdsnr-TPÄid	Åtgärdsnamn	Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser	Kategorisera trafikpåverkan	TPÅns totala tidsomfattning	Start	Slut	Flöde	Från dpl	Till dpl	
2021	BN14002-2100	Sandhem-Nässjö: Sth-höjning 160/200 km/h		1 - <7 dagar >50%		2021-01-26	2021-06-27	Jönköpingsbanan	Sm	N	
Objekt	Från	Till	Spår	Vecka från	Vecka till	Veckodagar	Klockslag från	Klockslag till	Hel/delad tid	Påverkan	Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
315174	(HO)	(JÖ)	E	2108	2108	F-S	23:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	D-skydd: Ho 22 - Jö 121
314870	TH	FM	E	2120	2122	M-F	08:00	15:00	Delad tid	Avstängt spår	D-skydd: Th 31,33 - Fm 32,34
314870	TH	FM	E	2123	2123	M-O	08:00	15:00	Delad tid	Avstängt spår	D-skydd: Th 31,33 - Fm 32,34
314870	TH	FM	E	2123	2123	To-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	D-skydd: Th 31,33 - Fm 32,34
314870	TH	FM	E	2124	2124	M-F	08:00	15:00	Delad tid	Avstängt spår	D-skydd: Th 31,33 - Fm 32,34
314896	HKA	TH	E	2117	2117	ToF	08:00	15:00	Delad tid	Avstängt spår	D-skydd: Hka 31,33 - Th 32,34
314896	HKA	TH	E	2118	2122	M-F	08:00	15:00	Delad tid	Avstängt spår	D-skydd: Hka 31,33 - Th 32,34
314896	HKA	TH	E	2123	2123	M-O	08:00	15:00	Delad tid	Avstängt spår	D-skydd: Hka 31,33 - Th 32,34
314896	HKA	TH	E	2123	2123	To-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	D-skydd: Hka 31,33 - Th 32,34
314896	HKA	TH	E	2124	2124	M-F	08:00	15:00	Delad tid	Avstängt spår	D-skydd: Hka 31,33 - Th 32,34
315036	TH	FM	E	2117	2117	ToF	08:00	15:00	Delad tid	Avstängt spår	D-skydd: Th 31,33 - Fm 32,34
315036	TH	FM	E	2118	2122	M-F	08:00	15:00	Delad tid	Avstängt spår	D-skydd: Th 31,33 - Fm 32,34
315036	TH	FM	E	2123	2123	M-O	08:00	15:00	Delad tid	Avstängt spår	D-skydd: Th 31,33 - Fm 32,34
315036	TH	FM	E	2123	2123	To-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	D-skydd: Th 31,33 - Fm 32,34
315036	TH	FM	E	2124	2124	M-F	08:00	15:00	Delad tid	Avstängt spår	D-skydd: Th 31,33 - Fm 32,34
314870	TH	FM	E	2120	2123	M-S	15:00	24:00	Hel tid	Hastighetsnedsättning	(sth: 160/70 km+m: 95,400/95,700 Längd: 300)
314870	TH	FM	E	2124	2124	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Hastighetsnedsättning	(sth: 160/40 km+m: 95,400/95,700 Längd: 300)
314870	TH	FM	E	2125	2125	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Hastighetsnedsättning	(sth: 160/70 km+m: 95,400/95,700 Längd: 300)

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

314896	HKA	TH	E	2117	2117	To-S	15:00	24:00	Hel tid	Hastighetsnedsättning	(sth: 160/70 km+m: 79,600/79,900 Längd: 300)
314896	HKA	TH	E	2118	2123	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Hastighetsnedsättning	(sth: 160/70 km+m: 79,600/79,900 Längd: 300)
314896	HKA	TH	E	2124	2124	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Hastighetsnedsättning	(sth: 160/40 km+m: 79,600/79,900 Längd: 300)
314896	HKA	TH	E	2125	2125	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Hastighetsnedsättning	(sth: 160/70 km+m: 79,600/79,900 Längd: 300)
315036	TH	FM	E	2117	2117	To-S	15:00	24:00	Hel tid	Hastighetsnedsättning	(sth: 160/70 km+m: 86,400/86,700 Längd: 300)
315036	TH	FM	E	2118	2123	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Hastighetsnedsättning	(sth: 160/70 km+m: 86,400/86,700 Längd: 300)
315036	TH	FM	E	2124	2124	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Hastighetsnedsättning	(sth: 160/40 km+m: 86,400/86,700 Längd: 300)
315036	TH	FM	E	2125	2125	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Hastighetsnedsättning	(sth: 160/70 km+m: 86,400/86,700 Längd: 300)

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

År	Åtgärdsnr-TPÅid	Åtgärdsnamn	Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser	Kategorisera trafikpåverkan	TPÅns totala tidsomfattning	Start	Slut	Flöde	Från dpl	Till dpl	
2021	V8543691 5-2100	E6.21 Lundbyleden	PSB v2126-2149 helavstängt Gk-Sve Hastighets-nedsättning sth 40 Göteborg Kville	3 - >30 dagar >50%		2021-06-28	2021-12-11	Södra Bohusbanan	Gk	Sve	
Objekt	Från	Till	Spår	Vecka från	Vecka till	Veckodagar	Klockslag från	Klockslag till	Hel/delad tid	Påverkan	Begränsningspunkter/Hastighetsnedsättning
306111	GK		88	2126	2126	M-L	06:00	18:00	Hel tid	Avstängt spår	GK si 611 - si 601.
306111	GK		88,2	2126	2126	L	18:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	GK si 623, si 631, si 601
306111	GK		88	2126	2126	S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	GK si 621 - si 601.
306111	GK		88	2127	2147	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	GK si 621 - si 601.
306111	GK		88	2148	2148	M-L	00:00	18:00	Hel tid	Avstängt spår	GK si 621 - si 601.
306111	GK		88,2	2148	2148	L	18:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	GK si 623, si 631, si 601
306111	GK		88	2148	2148	S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	GK si 611 - si 601.
306111	GK		88	2149	2149	M-L	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	GK si 611 - si 601.
307737	GK	SVE	E	2126	2148	M-S	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	GK si 601 - SVE infartsignal 21.
307737	GK	SVE	E	2149	2149	M-L	00:00	24:00	Hel tid	Avstängt spår	GK si 601 - SVE infartsignal 21.

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

År	Åtgärdsnr-TPÅid	Åtgärdsnamn	Beskriv åtgärdens trafikpåverkan/konsekvenser	Kategorisera trafikpåverkan	TPÅns totala tidsomfattning	Start	Slut	Flöde	Från dpl	Till dpl	
2021	B30P800-2104	Projekt Mäljarbanan	<p>Totalavstängt 6v, v.2126 – v.2133 (Sö 4/7 02:30- Må 16/8 04:30)</p> <p>Förslag på trafiklösningar: Under sön v.2126-mån v.2131 vänder regionalstågen i Bålsta. Bussar ersätter Stockholm C-Bålsta-Stockholm C Norrgående pendeltåg på Nynäshamnslinjen (28xx-tågen) ska trafikeras till Stockholm City där de tas ur trafik. Fortsätter som tjänstetåg för vändning vid Huvudsta spår 3. Efter vändning körs tågen som tjänstetåg mot Stockholm City där tågen tas i trafik mot Västerhaninge/Nynäshamn (28xx-tågen). Norrgående pendeltåg på Västerhaningelinjen (25xx-tågen) ska trafikeras till Stockholm City spår 3. Efter vändning körs tågen mot Västerhaninge/Nynäshamn (25xx-tågen).</p> <p>Pendeltåg från Bålsta/Kungsängen vänder i Jakobsberg. Ersättningsbussar går Jakobsberg-Hjulsta-Jakobsberg. T-banan i Hjulsta för resande till/från Stockholm.</p> <p>Från mån v. 2131- mån v. 2133 vänder regionalstågen i Bålsta. Pendeltågen, som normalt trafikerar Mäljarbanan, vänder söderifrån i Spånga och norrifrån i Jakobsberg. Bussar ersätter</p>	3 - >30 dagar >50%		2021-07-04	2021-08-16	Flöde 7 - Mäljarbanan	Bkb	Bkb	

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

2021	B30P800-2101	Projekt Mäljarbanan	<p>Enkelspårsdrift Sub - Duo på helgerna v.2114 - v.2126 (Lö kl:02:00 - Må kl 04:30) Under perioden lördag kl 02.00-måndag kl 04.30 vecka 2114-2119 när det är enkelspårsdrift på sträckan Sundbyberg-Duvbo samt att bara ett plattformsspår finns att tillgå i Sundbyberg, reduceras pendeltågstrafiken med 50% på sträckan Sundbyberg-Spånga. Regionaltågstrafiken kan framföras i normal omfattning. Pendeltågen som går Nynäshamn/Västerhaninge-Bålsta går i normal omfattning men består av långa tåg. Pendeltågen som går Nynäshamn/Västerhaninge-Kungsängen ställs helt in mellan Stockholm City och Spånga och övergår till tjänstetåg vid Stockholm City för att gå till Ulriksdal och vända i Ulriksdal. Från Ulriksdal vänder tågen tillbaka som tjänstetåg till Stockholm City för att där avgå söderut som resandetåg. Möjlighet finns att vända pendeltågen från Kungsängen i Spånga. Förslag på trafiklösningar perioden 2119-2126:</p> <p>Under perioden lördag kl 02.00-måndag kl 04.30 vecka 2119-2126 när det är enkelspårsdrift på sträckan Sundbyberg-Duvbo kan all ordinarie tågtrafik framföras. Regionaltågen från Stockholm C tidigareläggs med 6 minuter. Avgår sedan Bålsta i ordinarie tid. Regionaltågen</p>	3 - >30 dagar >50%		2021-04-10	2021-07-04	Flöde 7 - Mäljarbanan	Sub	Duo	
------	--------------	---------------------	---	--------------------	--	------------	------------	-----------------------	-----	-----	--

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

			till Stockholm C ankommer Sundbyberg och Stockholm C 7 minuter senare än ordinarie tid.								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

2021	9175-2100	Getingmidjan	<p>En förutsättning för att trafiken ska fungera bra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • att Citybanan är öppen för tågtrafik. • vissa resandetåg (främst regionaltågen) kan ankomma/avgå Flemingsberg för att sedan gå till/från Älvsjö godsbangård för vändning/uppställning om Getingmidjan är helt avstängd. • snabbtågen kan vända på spår 3 och 4 på Stockholms Södra om Getingmidjan är helt avstängd. Det råder osäkerhet om det kommer att gå att vända snabbtågen i "berget", alltså förlängningen av spår 3 och 4 på Stockholms Södra. Detta är dock en förutsättning för att inte behöva reducera snabbtågstrafiken ytterligare. • vissa tjänstetåg till/från Hagalund ska kunna framföras i Citybanan om Getingmidjan är helt avstängd. • posttågen till/från Rosersberg går via Citybanan om Getingmidjan är helt avstängd. 	3 - >30 dagar >50%		2018-01-01	2021-12-31	Flöde 1, Flöde 5, Flöde 6, Flöde 7 & Flöde 8 - Västra stambanan, Mäljarbanan & Ostkustbanan	Cst	Äs	
2021	14097	Mora utbyte av utbrett stlv 85 Borlänge - Mora till stlv 95	Begränsad framkomlighet	2 - >7 dagar >30%		2021-01-01	2021-12-31	Dalabanan	(BBE)	MRA	

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

2021	13552 och 13535	Borlänge-Ludvika, ESIK och Mellanblock	Trafikavbrott (Borlänge)-(Ludvika) fredag v13 00:00 - söndag v14 24:00. Godstågen leds om via Hallsberg-Frövi-Fagersta- Avesta Krylbo-Borlänge/Storvik alt Sala-Avesta Krylbo-Borlänge. Persontrafiken ställs in på sträckan och kan ersättas med buss. Konsekvenser för ordinarie trafik på omledningsbanor: Reducering av trafik kan förekomma.	2 - >7 dagar >30%				Flöde 4 - Bergslagsbanan	Slnä	Rmh	
2021	B30P800-2103	Projekt Mälarbanan	Behov av trafikavbrott är Tomtebodavägen Övre-Stockholm City-Stockholm Södra. Behovet är 74,5 timmar. Även kapaciteten på plattformsspåren i Solna kan påverkas av avstängningen. Spår 1 och 2 på Stockholms Södra är avstängda men spår 3 och 4 är öppna. Viss pendeltågstrafik, men inte all, kan ledas om via Stockholm C.	2 - >7 dagar >30%		2021-11-05	2021-11-08	Flöde 7 - Mälarbanan	Ke	Bkb	
2021	8275-2100	Tunnelpaket Solna Bdl 401	Se kapacitetsplan	2 - >7 dagar >30%		2021-01-01	2021-12-31	Flöde 8 - Ostkustbanan	So	So	
2021	2230-2100	Stockholm C/Stockholm Nord, Spårbyte	Samordnat med Åtg 7783, "Stationsåtgärder Cst." Under bryggbytet är driftspåren öppna för all trafik vilket medför begränsningar. När plattformarna på Stockholm C ska renoveras är överenskommelsen att endast stänga två spår i taget för att minimera trafikpåverkan.	2 - >7 dagar >30%		2021-01-01	2021-12-31	Flöde 1, Flöde 5, Flöde 6, Flöde 7 & Flöde 8 - Västra stambanan, Mälarbanan & Ostkustbanan	Cst	So	

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

2021	15786-2100	Stockholm C växelbyte	Samordnat med Åtg 7783, "Stationsåtgärder Cst." Under bryggbytet är driftspåren öppna för all trafik vilket medför begränsningar. När plattformarna på Stockholm C ska renoveras är överenskommelsen att endast stänga två spår i taget för att minimera trafikpåverkan.	2 - >7 dagar >30%		2021-01-01	2026-12-31	Flöde 1, Flöde 5, Flöde 6, Flöde 7 & Flöde 8 - Västra stambanan, Mäljarbanan & Ostkustbanan	Cst	Cst	
2021	8184-2128	Älmhult - Olofström, spår och växelbyte	Genomförs så långt möjligt när Volvo har stängt 3 veckor på sommaren men kommer att påverka trafiken innan och efter. Växelbyte Hökon ingår i projektet.	2 - >7 dagar >30%		2020-01-01	2021-12-31	Övriga banor i Södra Götaland	Äh	Of	

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

2021	11546	Elektrifiering Kimstad-Skärblacka	<p>Trafikavbrott Kimstad-Finspång enl följande: v18-21: M-S 06.00-12.30 v22-30: M-S 08.30-12.00, 13.00-16.00 v31-34: M-To kl 08.30-12.00 samt 13.00-16.00, F-S 07-00-17.00 v35: M-F 08.30-12.00, 13.00-16.00 samt nmLS kl 22.00-06.00 v35: Kimstad sp 3 nm L 22.00-06.00</p> <p>Kimstad-Skärblacka sb4-Spa 107 v17-22: M-S 00.00-24.00</p> <p>Kimstad spår 3: v 22: M-S 00.00-05.00 v35: F 22.00-06.00</p> <p>Trafikavbrott hela Kimstad: V 18-21: M-S 06.00-06.30 samt 12.00-12.30 för av- och påtablering V 22: M-S 00.00-00.20 samt 04.40-05.00 för av- och påtablering till och från spår 3 v 35: Trafikavbrott hela Kimstad nm S 22.00-06.00</p>	2 - >7 dagar >30%		2021-01-01	2021-12-31	Industrispår, anslutning Södra stambanan Kimstad-Skärblacka	Kms	Sbl	
2021	8350-2100	Godstråket, kapacitet, Ny mötesstation Ombenning	Godstrafik kan omledas via Frövi-Ludvika-Borlänge alt Hovsta-Västerås-Sala-Avesta Krylbo. Resandetåg kan ersättas med buss sträckan Avesta Krylbo-Fagersta.	1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Flöde 3 - Godsstråket genom Bergslagen	Avky	Fv	

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

2021	B31P026-2100	Sundsvalls hamn, Tunadals-spåret. (avser mötesstation Birsta)	Vid avstängning för Bergsåkersträngeln stängs Ådalsbanan av ända mot Timrå vilket påverkar möjligheten att använda spåret till Tunadal. Resandetåg kan ersättas med buss sträckan Timrå-Sundsvall. Tåg kan omledas Umeå-Vännäs-Ånge.	1 - <7 dagar >50%		2021-05-01	2021-10-31	Flöde 8 - Ostkustbanan	Suc	Trå	
2021	BN20018-2100	Bergsåker, Triangelspår	Förbindelse mellan Mittbanan och Ådalsbanan. Vid avstängning stängs Mittbanan och Ådalsbanan av (upp till Timrå), vilket även påverkar åtkomsten till Tunadalsspåret. Resandetåg kan ersättas med buss Ånge-Sundsvall. Transporter från Töva till Industrin kan ske med lastbil. Omledning kan ske via Ånge-Mellansel-Örnsköldsvik. Övrig trafik senareläggs, tidigareläggs alt ställs in.	1 - <7 dagar >50%		2021-05-01	2021-10-31	Flöde 8 - Ostkustbanan & Mittbanan	Suc	Töv	
2021	14587-2100	Sandvikens järnverk Kanalen HSP/SSP 3500-3381-1 -2, Rivning	Samplaneras med åtgärd 9943 Gävle -Storvik. Trafiken som går till/från med trafikaktivitet Gävle kan följande lösningar användas: Trafikera Storvik – Ockelbo-Gävle med rundgång i Ockelbo, svårigheten med detta är att tiden för rundgång är beräknad till 45 min pga driftplatsens utformning och trafiktätheten. Omledning kan ske via Kilafors-Söderhamn eller Uppsala-Stockholm. Resandetåg till/från Gävle ersätts med buss Storvik-Gävle alternativt omleds via Ockelbo.	1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Flöde 3 & Flöde 4 - Bergslagsbanan	Snv	Snv	
2021	14095	Skinnskatteberg gc-bro 3501-5519-1 brobyte	Trafikavbrott helg	1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Flöde 3 - Godsstråket genom Bergslagen	Skb	Skb	

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

2021	15598	Järpströmmen, jvgbro 3500-1630-1, Ommålning bro		1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Mittbanan	Jpn	Un	
2021	14589	Nynäs i Gävle, 3500-3373-1, Broreparation		1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Flöde 3 & Flöde 4 - Bergslagsbanan	(Gävle)	(Strömsbro)	
2021	9943-2100	Gävle-Storvik Hastighets-höjande åtgärder	Trafiken som går till/från med trafikaktivitet Gävle kan följande lösningar användas: Trafikera Storvik – Ockelbo-Gävle med rundgång i Ockelbo, svårigheten med detta är att tiden för rundgång är beräknad till 45 min pga driftplatsens utformning och trafiktätheten. Omledning kan ske via Kilafors-Söderhamn eller Uppsala-Stockholm. Resandetåg till/från Gävle ersätts med buss Storvik-Gävle alternativt omleds via Ockelbo.	1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Flöde 3 & Flöde 4 - Bergslagsbanan	Gä	Sv	
2021	15126-2100	Hedemora Samtidig infart		1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Dalabanan	Hdm	Hdm	
2021	14694	Gottne PLK, bdl 129		1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Flöde 3 - Stambanan genom övre Norrland	Ge	Ge	
2021	9398	PLK Sundboms väg, bdl 149		1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Mellansel-Örnsköldsvik			
2021	7918	Samtidig infart Säter	Samplaneras med samtidig infart Hedemora.	1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Dalabanan	St	St	
2021	9366	Samtidig infart Gustafs	Samplaneras med samtidig infart Hedemora.	1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Dalabanan	Gtf	Gtf	
2021	11783	Säter tillgänglighetsanpassning Stationer för alla	Följer Säter samtidig infarts tider.	1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Dalabanan	St	St	
2021	13427	Snyten, växelbyte 1 b,		1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Flöde 3 - Godsstråket	Avky	Fv	

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

		Landsbygds-satsning						genom Bergslagen			
2021	B31P002-2100	Gävle Hamn, järnvägsanslutning OKB		1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Flöde 8 - Ostkustbanan	Gä	Gä	
2021	7817-2100	Röstbo mötesstation (Kilafors Holmsveden)	Tåg kan omledas sträckan Ånge-Sundsvall-Gävle. Resandetåg kan ersättas med buss Kilafors-Ockelbo. Alt lösning primärt för resandetåg är att omledas sträckan Kilafors-Söderhamn.	1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Flöde 3 - Norra stambanan	Kls	Hdn	
2021	15443	Brunflo Säker passage Driftplats		1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Mittbanan	Bf	Bf	
2021	13887-2021	Ramsjö-Ljusdal, förstärkningslina	Tåg kan omledas sträckan Ånge-Sundsvall-Gävle/Söderhamn-Kilafors.	1 - <7 dagar >50%		2020-01-01	2021-12-31	Ljusdal-Ånge	Rsö	Ls	
2021	16718-2100	Avesta Krylbo-Hedemora Hastighöjande åtgärder	Får följa tider för övriga åtgärder på Dalabanan(sträckan Avky-Blg) detta år.	1 - <7 dagar >50%		2020-01-01	2021-12-31	Dalabanan	Avky	Hdm	
2021	8966	Avesta C, Stationer för alla, stationsåtgärder	Tillgänglighetsanpassning av plattformar. Trafikpåverkan sker vid iläggande av taktila plattor vid plattformskant (skyddszon) vilket kräver avstängning	1 - <7 dagar >50%		2020-01-01	2021-12-31	Dalabanan	Acm	Acm	
2021	8966	Bräcke, Stationer för alla, stationsåtgärder	Tillgänglighetsanpassning av plattformar. Trafikpåverkan sker vid iläggande av taktila plattor vid plattformskant (skyddszon) vilket kräver avstängning.	1 - <7 dagar >50%		2020-01-01	2021-12-31	Flöde 3 - Stambanan genom övre Norrland	Bä	Bä	
2021	8966	Duved, Stationer för alla, stationsåtgärder	Tillgänglighetsanpassning av plattformar. Trafikpåverkan sker vid iläggande av taktila plattor vid plattformskant (skyddszon) vilket kräver avstängning.	1 - <7 dagar >50%		2020-01-01	2021-12-31	Mittbanan	Du	Du	

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

2021	8966	Mörsil, Stationer för alla, stations- åtgärder	Tillgänglighetsanpassning av plattformar. Trafikpåverkan sker vid iläggande av taktilla plattor vid plattformskant (skyddszon) vilket kräver avstängning.	1 - <7 dagar >50%		2020-01-01	2021-12-31	Mittbanan	Mi	Mi	
2021	8966	Storlien, Stationer för alla, stations- åtgärder	Tillgänglighetsanpassning av plattformar. Trafikpåverkan sker vid iläggande av taktilla plattor vid plattformskant (skyddszon) vilket kräver avstängning.	1 - <7 dagar >50%		2020-01-01	2021-12-31	Mittbanan	Str	Str	
2021	6681-2100	Fagersta - Ludvika, fjärrstyrning	Trafikavbrott helg.	1 - <7 dagar >50%		2020-01-01	2021-12-31	Ludvika- Fagersta	La	Fgc	
2021	B31P021	ERTMS Luleå- Riksgränsen	Flertalet kortare trafikavbrott	1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31				
2021	15276- 2102	Installera ny läckkabel i Åskottstunneln	Kräver avstängd EI och Avstängt spår	1 - <7 dagar >50%		2021-06-01	2021-09-30	Flöde 8 - Botniabanan	Väy	Slm	

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

2021	15693-2101	Ostkustbanan, Nytt mittspår i Sollentuna	<p>Finns två olika alternativ för genomförandet:</p> <p>1. Spår U1, U2, N1 och N2 har trafikstopp under en helg i 48 timmar.</p> <p>2. Spår N1 och N2 respektive U1 och U2 har trafikstopp under en varsin helg i 48 timmar vardera.</p> <p>Plattformarna kommer inte kunna användas i Sollentuna vilket innebär att tågvändningar måste ske i Häggvik och Ulriksdal.</p> <p>Hantering av trafiken under genomförandet: Utifrån alternativ 1 kan pendeltåg ersättas med buss Ulriksdal-Häggvik. Alternativ 1 är trafikalt ej att rekommendera. Om alternativ 1 måste genomföras, så innebär det att ingen tågtrafik kan framföras på OKB mellan Häggvik och Ulriksdal under en helg 48 timmar. En kraftig reducering av tågtrafiken måste till. Ett förslag är att regionalstågen till/från Uppsala C ställs in Märsta – Stockholm C – Märsta och vänder i Märsta. Buss ersätter till/från Stockholm. Regionalståg som normalt går Gävle – Stockholm C – Linköping ställs in Arlanda C – Stockholm C – Arlanda C och vänder på Arlanda C. Buss ersätter till/från Stockholm. Fjärrtåg till/från Dalarna leds om via Sala – Västerås – Stockholm C. Snabbtåg till/från Umeå och Sundsvall ställs in Uppsala C – Stockholm C – Uppsala C och vänder på Uppsala C. Bussar går till/från Stockholm. Nattågen till/från övre</p>	1 - <7 dagar >50%		2020-09-01	2022-06-06	Flöde 8 - Ostkustbanan	Hgv	Udl	
------	------------	--	---	-------------------	--	------------	------------	------------------------	-----	-----	--

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

			<p>Norrland och Jämtland (även fjärrtåg) kan omledas via Gävle – Storvik – Avesta Krylbo – Sala – Västerås – Stockholm C. Flygtågen till/från Arlanda ställs in helt. Godstrafiken kan omledas via Gävle – Avesta Krylbo – Sala – Västerås – Tomtebodavärdan. Godståg till/från Rosersberg till/från södra Sverige (t.ex. posttågen) kan omledas via Mälardalen till Västerås för att sedan gå via Sala och Uppsala alternativt ledas om Hallsberg – Kolbäck – Västerås – Sala – Uppsala. Det finns även möjlighet att omleda vissa godståg (t.ex. posttågen till/från Malmö) via Flen – Eskilstuna – Västerås – Sala – Uppsala.</p> <p>När två av fyra spår ej är tillgängliga: ett förslag är att flygtågen till/från Arlanda reduceras till 30-minuters trafik. Regionaltågstrafiken reduceras med 50 %. Fjärrtåg till/från Dalarna leds om via Sala – Västerås – Stockholm C. Viss fjärrtågstrafik kan omledas via Västerås alternativt vända på Uppsala C. Pendeltåg kan ersättas med buss Ulriksdal-Häggvik. Reducering av pendeltågstrafiken med 50%. Pendeltåg kan ej stanna i Sollentuna.</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

2021	15769-2100	Dilatation byte Stockholm	De flesta tåg (persontåg/godståg) kan omledas via Södertälje Hamn om bägge spåren måste stängas av. Om detta arbete måste ske dygnet runt samt att bägge spåren då är avstängda, så är det de långväga resandetågen/godstågen som leds om via Södertälje Hamn och regionalstågen får vända i Järna eller lämplig driftplats söder därom. Vissa tåg kan även ledas om via Mäljarbanan. Om detta arbete kan bedrivas med enkelspårdrift samt endast nattetid, så är bedömningen att all ordinarie trafik kan framföras på ordinarie sträcka.	1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Flöde 1, Flöde 5, Flöde 6, Flöde 7 & Flöde 8 - Västra stambanan, Mäljarbanan & Ostkustbanan			
2021	15276-2101	FRMCS förberedande åtgärd		1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-01-31	Flöde 8 - Ostkustbanan	So	Ke	
2021	16998	Stockholm, Kortare signalsträckor på spår U4/N4 mellan Tomtebodavästra - Huvudsta (Mäljarbanan)	4 dygns trafikpåverkan Cst spår E3, E4, A2, C2, C3, C4, M och D1 Fredag 2 juli 22.00 - M 5 juli 04.30.	1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Mäljarbanan	Tm	Huv	
2021	19887	Åtgärdsnamn: Stockholm, Signalåtgärder för öka kapacitet (Citybanan)	Trafikavbrott Karlberg-Huvudsta Fredag 5 nov 02.00 Måndag 8 nov 04.30.	1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Citybanan	Sst	Tm	

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

2021	9840-2100	Järna Mölnbo signal-optimering nya mellanblocks-signaler	Enkelspårsdrift nattetid samt inläsning under en helg 24-48h trafikavbrott. Kan inte göras innan Hölövägen är borta. Resandetågen till/från Göteborg och Värmland kan ledas om via Flen-Eskilstuna-Södertälje Stockholm C (motorvagnståg) alternativt via Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C. Resandetåg till/från Malmö kan ledas om via Nyköping-Åby. Godstrafik kan ledas om via Hallsberg-Örebro-Västerås alternativt via Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås.	1 - <7 dagar >50%		2020-01-01	2021-12-31	Västra stambanan	Jn	Mö	
2021	9930-2100	Planskild vägkorsning Hölövägen [VSB]	Vägbro byggs över plankorsning, Solviks grindar som samtidigt slopas. Uppskattat tidsbehov ca 10-12h för inläsning under höst T21. Synkas med åtg 9840 Jn-Mö.si-optimering. Resandetågen till/från Göteborg och Värmland leds om via Flen-Eskilstuna-Södertälje Stockholm C (motorvagnståg) alternativt via Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C Resandetåg till/från Malmö leds om via Nyköping-Åby. Godstrafik leds om via Hallsberg-Örebro-Västerås alternativt via Flen-Eskilstuna-Kolbäck-Västerås.	1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Västra stambanan	Jn	Gn	
2021	11800-2100	Ostkustbanan, Konvertera hållplats Helenelund och Sollentuna till driftplatser	Enkelspårsdrift valda nätter mån-fre 00:00-05.00, v32-v49. Tors v43 totalavstängt kl 00:00-4:30.	1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Ostkustbanan	Udl	Mr	
2021	4053-2100	Malmbäck 2, brobyte, 3500-3016-1	En helg totalavstängt	1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Nässjö-Vaggeryd	Mbä	Mbä	

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

2021	4057-2100	Fagerberg 2, brobyte, 3500-3020-1	En helg totalavstängt	1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Nässjö-Vaggeryd	N	Vgd	
2021	4054-2100	Malmback 3, Brobyte 3500-3017-1	En helg totalavstängt	1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Nässjö-Vaggeryd	N	Vgd	
2021	4055-2100	Fagerberg 1, brobyte 3500-3019-1	En helg totalavstängt	1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Nässjö-Vaggeryd	N	Vgd	
2021	4058-2100	Fagerberg 3, brobyte 3500-3021-1	En helg totalavstängt	1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Nässjö-Vaggeryd	N	Vgd	
2021	15326-2021	Höör-Stehag, signaltrimning	Bör ej genomföras under den perioden Söderåsbanan är avstängd. Enkelspårsdrifter under nattetid. Vid trafikavbrott ersätts resandetåg med buss och godståg omleds. Förslag till genomförande natt mot måndag.	1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Flöde 1 - Södra stambanan	Hö	Sg	
2021	14406-2021	Rönneå, Klippan ommålning bro, 3500-1469-1	Ommålning samt mindre reparationer	1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Skånebanan			
2021	14569	Söräng, ommålning bro	Bör göras mellan vecka 14-44.	1 - <7 dagar >50%		2021-04-01	2021-12-31	Y:et			
2021	BN14002-2100	Sandhem-Nässjö: Sth-höjning 160/200 km/h	Tre helger (v14, 23, 46) 50-54 timmar avstängt Habo-Bankeryd-Jönköping resp Jönköping-Nässjö Resandetåg ställs in på berörd sträcka. Godståg tidtabellsanpassas annan väg.	1 - <7 dagar >50%		2019-01-01	2021-12-31	Jönköpingsbanan	Sm	N	
2021	4853-2021	Lund - Flackarp, fyrspår	Avstängt samtidigt som Flackarp-Arlöv	1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2024-01-01	Flöde 1 - Södra stambanan	Lu	Al	
2021	14772-2021	Ängelholm, GC-port	Trafikstopp Ängelholm-Åstorp 4 dygn Utförs samtidigt med Söderåsbanan (Åstorp-Teckomatorp)	1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-06-01	Flöde 2 - Godsstråket genom skåne	Ä	Åp	
2021	10712-2100	Karlsborgsbanan, rivning	Viss påverkan i Skövde när utfartssignal ska tas bort	1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2022-12-31	Flöde 5 - Västra stambanan	Sk	Kbg	

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

2021	15522	BDL 651, 652, Mellanblocksignaler		1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Älvsborgsbanan	Uv	Öx	
2021	14666-2100	Säveån vid Fjällbo km 451+163, Projektet omfattar utbyte av bro 3500-5580-1	Avstängt spår ca 24 tim, berör endast växling Sävenäs - Fjällbo (Swemaint).	1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Industrispår till SweMaint Göteborg-Fjällbo,	Sär	Gfbo	
2021	15859	Bdl 601, Göteborg C, tillgänglighetsåtgärder SFA	Kräver avstängning plattformar	1 - <7 dagar >50%		2019-01-01	2020-12-31	Flöde 2, Flöde 4 & Flöde 5 - Västra Stambanan & Norge/Vänerbanan	G	G	
2021	11425-2101	Laxå - Arvika, Ökad kapacitet - Välsviken	Trafikavbrott kristi him v2119 O-S hel tid Trafikavbrott v2143 och v2144 F-M hel tid Hastighetsnedläggning hela T21 sth 40 Tillgängliga omledningsträckor är Kristinehamn-Nykroppa-Kil. Hallsberg-Frövi-Borlänge-Ställdalen-Kil/Kristinehamn. Alternativ Hallsberg-Frövi-Ställdalen. Rundgång Ställdalen. Vissa långa tåg kan gå upp till Grängesberg och göra rundgång där. Herrljunga-Öxnered-Kornsjö för tåg till/från Norge. • En stor del av persontrafiken vänder i Karlstad och i Kristinehamn och kan ersättas med buss. Kapaciteten på nämnda platser är begränsad. • Reducering av kortväga person- och godstrafik kan förekomma.	1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Flöde 6 - Värmlandsbanan	Kvä	Kvä	

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

2021	14651-2101, 14651-2102	BDL637 Grums bangårds-åtgärder (Näringslivs-potten)	7 veckor trafikavbrott kl 20-06 V2113 och v2114 To-M trafikavbrott hel tid Hastighets-nedsättning v2109-2117 sth 40	1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-03-01	Flöde 2 & Flöde 4 - Norge/Vänerbanan	Gms	Gms	
2021	16362	Samtidig infart BDL637, Segmon		1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Flöde 2 & Flöde 4 - Norge/Vänerbanan	Sgm	Sgm	
2021	4066-2100	Stensån 3, Ommålning bro Kust till Kust banan		1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Kust-till-kust banan	Sae	Bs	
2021	4074-2100	Viskan 1, Ommålning bro Kust till Kust banan	Ommålning av bro	1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Kust-till-kust banan	Sae	Bs	
2021	14677-2100	Bro över Björkån, 3500-3359-1, Ommålning å förstärkning		1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Fryksdalsbanan	Ebk	Ibe	
2021	14690-2100	Badaån, 3500-3363-1, Ommålning o förstärkning		1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Fryksdalsbanan	Bdb	Bdb	
2021	15651-2100	Bro över Björneborgs Damm, spår 1 km 277+895		1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Flöde 6 - Värmlandsbanan	Bjb	Bjb	
2021	15652-2100	Bro över Björneborgs damm, spår 3 och 4 km 277+895		1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Flöde 6 - Värmlandsbanan	Bjb	Bjb	
2021	15656-2100	Vägbro vid Acebol, km 356+741, renovering		1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Flöde 6 - Värmlandsbanan	Fgå	Len	
2021	4059-2100	Svartån Hasselfors, Ommålning bro Värmlandsbanan		1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Flöde 6 - Värmlandsbanan	Hs	Hs	

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

2021	14514-2100	Uddevalla, 3520-40/41/42 Kärna S+N, Sörvik bergrensing		1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Norra Bohusbanan	Uv	Mkl	
2021	15649-2100	Klaxås,vägbro km 360+410		1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Flöde 6 - Värmlandsbanan	Fgå	Len	
2021	13987-2100	Bdl 626, Kungsbacka station, ny gångbro	Ny gångbro norra delen av kungsbacka station.	1 - <7 dagar >50%		2021-07-01	2021-12-31	Flöde 2 - Väst kustbanan	Khe	Kba	
2021	12034-2100	Olskroken- Uddevalla Fö- lina	Åtgärden kräver tider i spår i samband med produktion. Behov av avstängning på minst 8h per gång. Synkas med Lundbyledens avstängning.	1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Södra Bohusbanan	Or	Snu	
2021	15276-2103	I samband med arbeten på Bohus- banan installera läckkablar i Skee-tunneln. Samråd med 7100-2001	Kräver avstängd EI och avstängt spår	1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-05-17	Norra Bohusbanan	Snu	Uv	
2021	13986-2100	Bdl 626, Gc- bro Inlagsleden, Kungsbacka kommun	Lansering av två broar över Inlagsleden.	1 - <7 dagar >50%		2021-08-15	2021-08-25	Flöde 2 - Väst kustbanan	Kb	Kb	
2021	14120-2101	Bdl 631 Värmlands- banan Kil- Arvika, mellanblock	En mellanblock byggs på våren mellan Kil-Arvika och en på hösten Arvika- Charlottenberg.	1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-06-30	Flöde 6 - Värmlandsbanan	Kil	Ar	
2021	14120-2102	Bdl 631 Värmlands- banan Kil- Charlottenberg , mellanblock	En mellanblock byggs på våren mellan Kil-Arvika och en på hösten Arvika- Charlottenberg.	1 - <7 dagar >50%		2021-07-01	2021-12-31	Flöde 6 - Värmlandsbanan	Ar	Cg	
2021	8163-2100	Bangård Skoghall, kontakt-		1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Karlstad- Skoghall	Skog	Skog	

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

		lednings- upprustning									
2021	10371-2100	Halmstad Spårväxelbyte	Bör samordnas med åtgärd BN033122-2100 Varbergstunneln.	1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Flöde 2 - Väst kustbanan	Hd	Hd	
2021	15661	Bro över kommunal gata 1,3 km SO Kristinehamn stn, km 288+563		1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Flöde 6 - Värmlandsbanan	Khn	Khn	
2021	15646-2100	Norsälven, Ommålning/Förstärkning 3500-844-1		1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Flöde 6 - Värmlandsbanan	Kil	Fgå	
2021	15660-2100	Trollhättan, lyftbro över Trollhätte kanal, Utbyte frekvensomformare, 3500-5366-1		1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Flöde 2 & Flöde 4 - Norge/Vänerbanan	Thn	Öx	
2021	10363-2100	Sävedalen, spårväxelbyte växel nr 301, 302 och 305a	Avstängt VSB helgen en helg mellan v40-v45	1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Flöde 5 - Västra stambanan	Sär	Sär	
2021	14486-2100	Göteborg, spårväxelbyte 550,551		1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Flöde 5 - Västra stambanan	Gbm	Gbm	
2021	14693-2100	Marieholmsbron över Göta älv, renovering av hydrauliken, 3500-4921-1		1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Flöde 5 - Västra stambanan	Gbm	Gbm	
2021	7855-2100	Eskilstuna - Åker (Järna) AT		1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2022-12-31	Svealandsbanan	Et	Ryb	

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

2021	14115-2100	Kolbäck-Dingtuna- (Västerås C), utbyten stlv 85 och hybridblock (FST)	Trafikavbrott vid inkoppling. Hantering av trafiken under genomförandet: Om det går att trafikera genom Kolbäck: regionalstågen som normalt trafikerar sträckan Stockholm C-Västerås-Hallsberg-Göteborg C vänder i Västerås och i Köping. Bussar ersätter Västerås-Köping-Västerås. Regionalstågen som normalt trafikerar sträckan Sala-Västerås-Eskilstuna-Linköping vänder i Västerås och i Kolbäck alternativt Eskilstuna. Bussar ersätter Västerås-Kolbäck/Eskilstuna-Västerås. Regionalstågen som normalt går Ludvika/Fagersta-Västerås vänder i Hallstahammar och bussar ersätter Västerås-Hallstahammar-Västerås. Godstrafiken leds om via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi-Hallsberg alternativt Avesta Krylbo-Ängelsberg-Kolbäck-Eskilstuna-Flen. Om det inte går att trafikera genom Kolbäck: regionalstågen som normalt trafikerar sträckan Stockholm C-Västerås-Hallsberg-Göteborg C vänder i Västerås och i Köping. Bussar ersätter Västerås-Köping-Västerås. Regionalstågen som normalt trafikerar sträckan Sala-Västerås-Eskilstuna-Linköping vänder i Västerås och i Eskilstuna. Bussar ersätter Västerås-Eskilstuna-Västerås. Regionalstågen som normalt går Ludvika/Fagersta-Västerås vänder i Hallstahammar och bussar ersätter Västerås-Hallstahammar-Västerås.	1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Flöde 7 - Mäljarbanan	Kbä	Vå	
------	------------	---	---	-------------------	--	------------	------------	-----------------------	-----	----	--

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

			Godstrafiken leds om via Avesta Krylbo-Fagersta-Frövi-Hallsberg.								
2021	14582-2100	Hallstahammar-Ängelsberg utbyte stlv 85	Trafikavbrott vid inkoppling.	1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Bergslagspend eln	Hh	Äbg	

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

2021	10314-2100	Järna-Katrineholm-Hallsberg, utbyte av transformatorer för signalmatningar BDL414+416.	Enkelspårsdrift nattetid, med ha-neds på intilliggande spår.	1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Flöde 1 & Flöde 5 - Västra stambanan	Jn	H	
2021	15462-2100	Krylbo-skinnskatteberg-Frövi, FÖ	Åtgärden kräver att sträckan stängs av vid produktion. Behov av avstängning på minst 8h per gång. Exempelvis ser det ut som följer: V2102-2107 trafikavbrott Krampen-Skinnskatteberg enl nedan M 08.30-15.00 Ti-F 10.00-16.00 nmS 22.00-08.00 nmM 22.00-08.00 V2108 trafikavbrott Krampen-Dagarn enl nedan M 08.30-15.00 Ti-F 10.00-16.00 nmS 22.00-08.00 nmM 22.00-08.00 Likt ovanstående fortsätter etappplaneringen längs hela sträckan Avesta-Krylbo-Skinnskatteberg-Frövi under hela året. Uppehåll i arbetet under v13-14 pga krock med arbete Blg-La	1 - <7 dagar >50%		2020-01-01	2021-12-31	Flöde 3 - Godsstråket genom Bergslagen	Avky	Fv	
2021	15669-2100	Norsholm Vägbro km 203+630, utbyte, 3501-5271-1	Utbyte vägbro. Eventuell samordning med 4106 (DRIF)	1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Flöde 1 - Södra stambanan	Nh	Nh	

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

2021	B31P020-2100	Hallsberg-Degerön, Dubbelspårsfunktion för Godsstråket gm Hallsberg	1 st 48-timmars helgavstängning, v2117 eller 2122 (eller annan lämplig helg på våren). 2 st 6-timmarsavstängningar nm S. (1st avstängning helgen före och 1st avstängning helgen efter 48-timmarsavstängningen.)	1 - <7 dagar >50%		2018-01-01	2021-12-31	Flöde 1, Flöde 3, Flöde 5 & Flöde 6 - Västra stambanan & Godsstråket genom Bergslagen	Hpbg	Öj	
2021	15564-2100	Bröreperation Strökärr (Katrineholm-Flen)	Snabbtåg och fjärrtåg från Göteborg och Värmland leds om via Hallsberg-Örebro-Västerås-Stockholm C. Snabbtåg och fjärrtåg till Göteborg och Värmland leds om via Södertälje-Eskilstuna-Örebro-Hallsberg. Snabbtåg och fjärrtåg till/från Malmö leds om via Nyköping-Åby. Även regionaltåg till/från Östergötland leds om via Nyköping. Regionaltåg till/från Hallsberg går Stockholm C-Flen-Stockholm C. Buss kan ersätta Flen-Katrineholm-Hallsberg. Regionaltåg som går Norrköping-Eskilstuna-Sala vänder i Flen respektive Katrineholm ersättas av buss däremellan. Godstrafik leds om via Hallsberg-Örebro-Västerås alternativt leds om via Hallsberg-Jädersbruk-Eskilstuna-Älvsjö/Rosersberg.	1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Flöde 1 & Flöde 5 - Västra stambanan	Jn	K	
2021	15566-2100	Kimstad-Finspång, Bro, Orga Kvarn	Ommålning stältytor	1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Finspång - Kimstad	Kms	Fg	
2021	11712	Ändring programvara i Mantorp signalställverk		1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Flöde 1 - Södra stambanan	Mt	Mt	
2021	8276-2100	Bergskärningar Sthlm/Öst	Bergrensning och förstärkning	1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Öst/Stockholm			
2021	17651-2100	ABB reträttplatser	Upprustning av sidospår	1 - <7 dagar >50%		2021-01-01	2021-12-31	Berglagsbanan , Mäljarbanan,	Smt	Ld	

Preliminära trafikpåverkande åtgärder med mycket stor, stor eller medelstor påverkan tågplan 2021. Planeringsläge 2019-12-19.

								Södra stambanan			
2021	B10913-2112	Projekt Ostlänken Ny Godsbangård i Norrköping	Avstängda spår på Kardonbanan. Trafiken bedrivs på byggspår, alternativt via gamla godsbangården.	1 - <7 dagar >50%		2021-08-23	2022-10-01	Flöde 1 - Södra Stambanan, Nyköpingsbanan	Åbyg	Åbyg	
2021	14427	FÖ-lina Hallsberg-Sköldinge	Trafikpåverkan: Etapplanerad enkelspårdrift M-S Hallsberg-Sköldinge hela tågplanen fram till v 33	1 - <7 dagar >50%		2020-01-01	2021-08-31	Västra Stambanan	Hpbg	Sde	
2021	10314	Transformator byte Hallsberg-Järna	Start 7dgr/v, 6h/skift. Varannan vecka efter att FÖ-linan är klar.	1 - <7 dagar >50%		2020-01-01	2021-12-31	Västra Stambanan	Hpbg	Jn	