

Pågående upphandlingar och upphandlingsystem:
[Aktuella upphandlingar](#)
Uppdaterad 2022-07-01

Uppdat., Fält med understruken information är ändrad sedan föregående inköpstidplan.

Journal id	Verksamhet	Benämning upphandling	Beskrivning upphandling	TransQ	TransQ kategori	Upphandlingsområde	Upphandlingsstyp / Avtalstyp	Trafikslag	Inköpskategori	Geografiskt område	Planerad anmottningsstart	Planerad sista anbudsdag	Planerad avtalsstart	Status på uppgifter, planering	Bedömd kostnad, miljoner SEK	Bedömd kontraktstid, år	Kontaktperson	Nytt / Uppdat.
6743	Central funktion	Ompregnerade träsliprar av furu för leverans 2024	Ompregnerade träsliprar av furu för leverans 2024	Ja	1.3.2 - Slipers	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar	Nationellt	2022-07	2022-09	2022-11	Säker	50 - 100 Mkr	1	Erik Oskarsson	
9535	Nya stambanor	Nya stambanor, Systemövergripande utbyggnadsanalys		Ja	5.2.1 - Järnväg	Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Specifika tekniska kompetensområden	Nationellt	2022-07	2022-09	2022-11	Säker	10 - 25 Mkr	4	Johan Härmark	Nytt
6749	Underhåll	Pressgren och skarvklämmor. #8994	Pressgren och skarvklämmor	Ja	1.4.1 - Kontakt	Vara	Ramavtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Kontaktledningsmaterial	Nationellt	2022-08	2022-09	2022-12	Säker	5 - 10 Mkr	4	Lena Larsson	
6750	Central funktion	Fågelavvisare med klämmor. #8996	Fågelavvisare med tillhörande klämmor	Nej		Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Kontaktledningsmaterial	Nationellt	2022-08	2022-09	2023-01	Säker	1 - 5 Mkr	8	Susanna Wale	
7249	Resultatenhet	Underhållstjänster för service, reparation och ombyggnation av vägfarja på Fridhems varv och verkstäder eller på färjeled i	Upphandlingen avser kompletterande teknisk kapacitet till Färjerederiets interna serviceorganisation Fridhems varv och verkstäder (FVV) med egna anläggningar	Nej		Tjänst	Ramavtal	Sjöfart	Marina tjänster	Nationellt	2022-08	2022-09	2022-09	Säker	100 - 300 Mkr	4	Jacqueline Siegenhaler	
8822	Underhåll	Utveckling och leverans av digital, uppkopplad vägytemätning	Trafikverkets mål med denna upphandling är att få till ett eller flera kontrakt där leverantören i nära samarbete med oss utvecklar, demonstrerar, testar och utvärderar en eller flera tekniska lösningar för vägytemätningar med hjälp av data från uppkopplade fordon. Ett leveranskontrakt för den utvecklade lösningen	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Specifika tekniska kompetensområden, Indirekta tjänster/Forskning och innovation	Nationellt	2022-08	2022-10	2023-02	Säker	10 - 25 Mkr	4	Sirpa Lindén	Uppdat.
8989	Underhåll	Konsultstöd brukaravgifter trängselskatt	Upphandla konsultstöd för brukaravgifter och trängselskatt. Avtalet är nationellt förutom trängselskatt i Gbg.	Ja	8.11.7 - Installatör och	Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Specifika tekniska kompetensområden	Nationellt	2022-08	2022-09	2022-10	Säker	25 - 50 Mkr	6	Folke Lingmo	
9144	Central funktion	UPS - Avbrottsfri kraftförsörjning		Ja	4.10 - Elektrisk utrustning och material (exkl. kontaktledningar)	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Batterier och reservkraft	Nationellt	2022-08	2022-09	2023-03	Säker	25 - 50 Mkr	8	Susanna Wale	Uppdat.
9230	Underhåll	Spårteknik - Uppdragskonsulter inom kategorierna besiktning och tillståndsbedömning		Ja	5.2.4 - Besiktning och övervakning av järnväg	Tjänst	Ramavtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Specifika tekniska kompetensområden	Nationellt	2022-08	2022-09	2022-11	Säker	10 - 25 Mkr	4	Kristoffer Andersson	
8644	Underhåll	Service av högsänningseffektbrytare	Service av ca 100 st högsänningseffektbrytare HPL och HGF fördelade över Svealand och Norrland. I uppdraget ingår det bland annat ompackning, byte av dämpdon och densitetsvakt samt hantering av SF6-gas.	Ja	4.10.3 - Brytare-/Kontrollanläggningar	Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Omförmare	Nationellt	2022-08	2022-09	2022-12	Säker	5 - 10 Mkr	3	Elena Tronje	Nytt
9081	Underhåll	ÖVB Belysning - Sammansatt tekniskt system	Upphandling av helhetslösning avseende sammansatt tekniskt system för övervakning och styrning av vägbelysning (ÖVB Belysning). Ramavtalet inkluderar tillhandahållande av diverse till systemet hörande komponenter och reservdelar samt sammanfogning och leverans av helhetslösning.	Nej		Vara	Ramavtal	Väg	Tekniskt godkänt material/Tekniskt godkänt material övrigt. IT/Hårdvara, IT/IT övrigt	Nationellt	2022-08	2022-09	2022-12	Säker	50 - 100 Mkr	4	Susanna Wale	Nytt
7662	Central funktion	Tunnelkameror	Tunnelkameror	Nej		Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Delektorer och kameror	Nationellt	2022-09	2022-10	2023-01	Osäker	< 1Mkr	1	Erik Oskarsson	
7250	Central funktion	Kontakttråd, bärlina m.m.		Ja	1.4.1 - Kontakt	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Kontaktledningsmaterial	Nationellt	2022-09	2022-10	2023-01	Säker	50 - 100 Mkr	8	Åsa Hörnkvist	Nytt
9453	Stora projekt	OPTO Projektering - 2 sträckor med 2 kontrakt	Upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, avseende förläggning av multidik, mikrokabel och tillhörande skarvskåp-brunnar i projekt	Ja	5.2.1 - Järnväg	Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag	Nationellt	2022-09	2022-10	2022-11	Säker	10 - 25 Mkr	2	Fredrik Bystedt	Nytt
4923	Central funktion	Porslinsisolatorer		Ja	4.11.4 - Isolatorer	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Kontaktledningsmaterial	Nationellt	2022-10	2022-11	2023-06	Säker	10 - 25 Mkr	5	Åsa Hörnkvist	
5300	Underhåll	UPS		Ja	4.10 - Elektrisk utrustning	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Batterier och reservkraft	Nationellt	2022-10	2022-11	2023-03	Säker	25 - 50 Mkr	8	Lars-Erik Steinland	
6565	Underhåll	Objektmetning, vägytemätning - ramavtal. #11496	Ramavtal för vägytemätning, objektmetning, av en eller flera vägsträckor, främst för kontroll av nya beläggningar men kan även komma att användas i andra sammanhang.	Nej		Tjänst	Ramavtal	Väg	Tekniska konsulter/Specifika tekniska kompetensområden	Nationellt	2022-10	2022-12	2023-04	Osäker	1 - 5 Mkr	4	Tim Lees	
6725	Underhåll	Ljudanläggningar för högtalarutrop	Ramavtalet omfattar ljudkomponenter för inom- och utomhusmiljö på järnvägsstationer.	Ja	4.18.7 - Bild- och ljudkommunikationsutrustning	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Trafikinformationssystem	Nationellt	2022-10	2022-11	2023-05	Säker	10 - 25 Mkr	7	Lill Ullman	
7265	Central funktion	Papperskorgar för järnvägsplattformar	Papperskorgar för järnvägsplattformar	Ja	4.20.7 - Utomhusutrustning	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Tekniskt godkänt material övrigt	Nationellt	2022-10	2022-12	2023-02	Säker	10 - 25 Mkr	4	Erik Oskarsson	
4919	Central funktion	Diverse elektriska artiklar		Ja	4.10.4 - Installationsmaterial	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Kontaktledningsmaterial	Nationellt	2022-10	2022-11	2023-01	Säker	10 - 25 Mkr	8	Åsa Hörnkvist	Nytt
9559	Stora projekt	OPTO Projektering - 3 sträckor med 3 kontrakt	Upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, avseende förläggning av multidik, mikrokabel och tillhörande skarvskåp-brunnar i projekt Opto 2.0 för sträckorna Klafors-Ånne, Bastuträsk-Hednoret och Uppsala-Sala-	Ja	5.2.1 - Järnvägsspecifikt	Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Nationellt	2022-10	2022-11	2022-12	Säker	10 - 25 Mkr	4	Fredrik Bystedt	Nytt

4023	Underhåll	Aluminiumlina		Ja	4.9 - Kablar och	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Kontakledningsmaterial	Nationellt	2022-11	2022-12	2023-07	Säker	5 - 10 Mkr	5	Åsa Hörnkvist	
5432	Central funktion	Hektor Hinderdetektor Laserlösning för plankorsningar	Trafikverket planerar att upphandla ersättningskomponenter till den lösning för hinderdetektion i plankorsningar som är baserad på lasertechnik. Upphandlingen drivs genom projektet Hektor som går att läsa mer om på Trafikverket.se sökord "Hektor".	Ja	1.3.5 - Planlösning inkl. material	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Signal	Nationellt	2022-12	2023-01	2023-02	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	8	Emma Hall	
6585	Central funktion	Plastsilprar	Alternativ till impregnerade träsilprar	Ja	1.3.2 - Silpers	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Silprar och befästningar	Nationellt	2022-12	2023-02	2023-03	Säker	10 - 25 Mkr	8	Erik Oskarsson	
5285	Underhåll	Svets och bearbetade 300st artiklar		Ja	1.4.1 - Kontakt edningsy stem/kontakledningsko	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Kontakledningsmaterial	Nationellt	2023-01	2023-03	2024-03	Säker	50 - 100 Mkr	4	Dennis Axelsson	
5354	Underhåll	Metallkabel	Sortiment som avses upphandlas omfattar metallkabel, uppdelat i två områden: 1.Kraftkabel 2.Styr- och telekabel	Ja	4.9.1 - Jordkabel (hög- och lågspän	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Kablar och tillbehör	Nationellt	2023-01	2023-03	2024-01	Säker	300 - 500 Mkr	8	Alexander Thorell	
9527	Underhåll	Panelstängsel	Central upphandling av panelstängsel	Ja	1 - JÄRNVÄGSSPECIFIKATER	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Tekniskt godkänt material övrigt	Nationellt	2023-01	2023-02	2023-04	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Dennis Axelsson	Nytt
6844	Central funktion	Korkgummimellanslagg		Nej		Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Silprar och befästningar	Nationellt	2023-02	2023-03	2023-10	Säker	1 - 5 Mkr	4	Erik Oskarsson	
3958	Underhåll	Snöskydd i syfte att undvika nedfallande snö och is från tåg i spårväxlar	Leverans av snöskydd enligt teknisk specifikation/ritning	Nej		Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Spårväxlar	Nationellt	2023-02	2023-03	2023-10	Säker	5 - 10 Mkr	6	Alexander Thorell	
3959	Underhåll	Luckor till snöskydd	Leverans av luckor till spårväxlar enligt teknisk specifikation/ritning	Nej		Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Spårväxlar	Nationellt	2023-02	2023-03	2023-10	Säker	1 - 5 Mkr	6	Alexander Thorell	
5337	Underhåll	Rullanordning för eftermontage av spårväxlar	Rullanordning för eftermontage av spårväxlar	Nej		Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Spårväxlar	Nationellt	2023-03	2023-04	2023-10	Säker	1 - 5 Mkr	4	Alexander Thorell	
6864	Underhåll	Ramavtal Datafångst och ajourhållning för ADT-mätningar geografiskt område Syd, Väst, Stockholm och Nord. #10367	Uppdraget omfattar mätning av fordonsflöden för beräkning av årsmedeldygnstrafik (ADT). I uppdraget ingår att genomföra arbetsmomenten planering av trafikmätning, trafikmätning, indatahantering av insamlade vägtrafikdata, slutgranskning av insamlade vägtrafikdata och ajourhållning av Trafikverkets register för vägtrafikdata.	Nej		Tjänst	Ramavtal	Väg	Tekniska konsulter/Specifika tekniska kompetensområden	Nationellt	2023-03	2023-04	2023-09	Säker	50 - 100 Mkr	4	Erik Oskarsson	
8898	Investering	Upprustning av bangårdsbelysning. Bygghandling	Bygghandling för produktion 2025.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Nationellt	2023-03	2023-04	2023-05	Säker	10 - 25 Mkr	2	Per Lundborg	Uppdat.
3960	Underhåll	Presenning till snöskydd	Leverans av presenning till spårväxlar	Nej		Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Spårväxlar	Nationellt	2023-03	2023-04	2023-10	Säker	1 - 5 Mkr	6	Alexander Thorell	
4917	Central funktion	Utliggare		Ja	1.4.1 - Kontakt edningsy stem/kontakledningsko mponent	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Kontakledningsmaterial	Nationellt	2023-04	2023-05	2024-01	Säker	25 - 50 Mkr	8	Åsa Hörnkvist	
6882	Underhåll	RFID - Apparatskåp. #5798	En RFID-detektor har två huvudbeståndsdelar, RFID-läsare och axelgivare. RFID-läsaren med antennfäste monteras på en ca 2-3 meter hög rörstolpe, med en ytterdiameter av 60 mm. Axelgivarna monteras på insidan av den ena av rälierna. Axelgivarnas uppgift är att indikera passerande järnvägshjul. Förutom detta tillkommer ett apparatskåp för RFID-läsare, elmätning, likriktare och kopplingsplintar för axelgivarna samt ethernet anslutningar.	Nej		Vara	Ramavtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Detektorer och kameror	Nationellt	2023-04	2023-05	2023-11	Säker	1 - 5 Mkr		Lisa Silvermark	

4918	Central funktion	Bärtrådar		Ja	1.4.1 - Kontaktledningskomponenter	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Kontaktledningsmaterial	Nationellt	2023-05	2023-06	2024-01	Säker	25 - 50 Mkr	8	Åsa Hörnkvist	
4926	Central funktion	Belysningsarmaturer		Ja	4.10.4 - Installationsmaterial	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Kontaktledningsmaterial	Nationellt	2023-05	2023-06	2024-01	Säker	10 - 25 Mkr	5	Åsa Hörnkvist	
6888	Central funktion	Stagskruv och najningsspiraler. #11309	Stagskruv och najningsspiraler	Ja	1.4.1 - Kontaktledningskomponenter	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Kontaktledningsmaterial	Nationellt	2023-05	2023-06	2024-02	Säker	1 - 5 Mkr	4	Erik Oskarsson	
6892	Underhåll	Tekniska konsultier inom området spårteknik - förvaltningsstöd. #5802	Upphandlingen omfattar tillhandahållande av efterfrågade tjänster inom följande kompetensområden inom området Spårteknik förvaltningsstöd: Projektgenjör bana Spåringenjör Kvalificerad spåringenjör	Nej		Tjänst	Ramavtal	Järnväg	Tekniska konsultier/Specifika tekniska kompetensområden	Nationellt	2023-05	2023-06	2023-12	Säker	10 - 25 Mkr		Lisa Silvermark	
8781	Planering	Tjänstekoncession för färjetrafik till och från Gotland		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Sjöfart		Nationellt	2023-06	2024-03	2027-02	Säker	> 1000 Mkr	10	Sirpa Lindén	Uppdat.
6903	Central funktion	RFID axelgivare (RFID Wheel sensor). #5804	RFID axelgivare (RFID Wheel sensor)	Ja	1.5.8 - Tågdedektionsutr	Vara	Ramavtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Detektorer och kameror	Nationellt	2023-08	2023-09	2024-02	Säker	1 - 5 Mkr	6	Erik Oskarsson	
6904	Central funktion	RFID Läsare (RFID reader). #6476	RFID Läsare (RFID reader)	Ja	1.5.8 - Tågdedektionsutr	Vara	Ramavtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Detektorer och kameror	Nationellt	2023-08	2023-09	2024-03	Osäker	5 - 10 Mkr	6	Erik Oskarsson	
5402	Underhåll	Isolerskarv för fältmontage	Isolerskarvarna ska kunna användas i skartfritt spår, skarvspår och spårväxlar med råprofilerna SJ43, 50E3, 54E3 och 60E1. Isolerskarven ska kunna användas i spår med alla inom Trafikverket förekommande befästningstyper för	Ja	1.3.3 - Råls och utrustnin	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Råler	Nationellt	2023-09	2023-09	2024-03	Säker	50 - 100 Mkr	8	Lena Larsson	Uppdat.
5282	Underhåll	Jord -och signalanslutningar		Ja	1.5.99 - Övrigt	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Råler	Nationellt	2023-10	2023-11	2024-11	Säker	10 - 25 Mkr	4	Lena Larsson	
5299	Underhåll	Reservelverk 10-120kVA		Ja	4.6 - Motorer.	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Batterier och reservkraft	Nationellt	2023-11	2023-12	2024-05	Säker	25 - 50 Mkr	8	Lars-Erik Stainland	
6923	Underhåll	Statiska skyltar	Ramavtal omfattande statiska skyltar på järnvägsstationer	Ja	4.99.2 - Informationsskyltar och tavlor för väg, järnväg och luftfart, 4.2.8 - Informationsstavlar och skyltar till byggnader	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Trafikinformatiossystem	Nationellt	2023-11	2023-12	2024-07	Säker	25 - 50 Mkr	7	Lill Ullman	
6944	Underhåll	Jordklämmningsverktyg för anslutning. #11565	0450070 Jordklämmningsverktyg för anslutning. Ritningar finns om det efterfrågas	Nej		Vara	Ramavtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar	Nationellt	2024-01	2024-03	2024-06	Osäker	< 1Mkr		Lena Larsson	
4920	Central funktion	Skarvrör och kabelmarkeringsnät		Ja	4.9 - Kablar	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Kontaktledningsmaterial	Nationellt	2024-02	2024-03	2025-01	Säker	10 - 25 Mkr	5	Åsa Hörnkvist	
5249	Underhåll	Torra Transformatorer	kategori 4.10.1 Transformatorer och transformatorstationer och 1.5.99 Övrigt Järnvägs-specifik	Ja	4.10.1 - Transistor	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Transformatorer och	Nationellt	2024-02	2024-02	2026-05	Säker	10 - 25 Mkr	4	Dennis Axelsson	
6955	Underhåll	Transformator och likriktare. #11333	Transformator och likriktare Tekniskt underlag TDOK 2014-0919 Likriktare TRV 2013-66141 Transformatorer TRV 2013-66141	Nej		Vara	Ramavtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Transformatorer och likriktare	Nationellt	2024-02	2024-05	2024-12	Osäker	5 - 10 Mkr		Dennis Axelsson	

5250	Underhåll	Fundament med överbyggnad till transformatorer och nollpunktsutrustning	Kategori 4.2.2 Prefabricerade byggnader och hus	Ja	4.2.2 - Prefab. byggnader och hus	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Transformatorer och likriktare	Nationellt	2024-03	2024-05	2025-04	Säker	10 - 25 Mkr	5	Dennis Axelsson	
5252	Underhåll	Distributionstransformatorer	Kategori 4.10.1 Transformatorer och transformatorstationer	Ja	4.10.1 - Transformatorer och transformatorer	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Transformatorer och likriktare	Nationellt	2024-03	2024-05	2026-05	Säker	25 - 50 Mkr	5	Dennis Axelsson	
5280	Underhåll	Aluminiumrör		Ja	1.4.1 - Kontaktledningsystem/Kontaktled	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Kontaktledningsmaterial	Nationellt	2024-03	2024-04	2025-04	Säker	1 - 5 Mkr	4	Dennis Axelsson	
5366	Underhåll	Växelvärmeklammor	Växelvärmeklammor	Nej		Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Spårväxlar	Nationellt	2024-03	2024-03	2025-01	Säker	5 - 10 Mkr	4	Alexander Thorell	
6959	Underhåll	Fundament till AT-transformatorer med tillhörande byggnad. #11332	Transformatorbyggnad AT M09 Betongfundament AT 3-5 MVA Ritningsnummer 115 8653 för jordning. Specifikation UHte 19-057	Nej		Vara	Ramavtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Transformatorer och likriktare	Nationellt	2024-03	2024-05	2025-04	Osäker	10 - 25 Mkr		Dennis Axelsson	
8920	Investering	Upprustning av bangårdsbelysning, Bygghandling	Bygghandling för produktion 2026.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsult/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Nationellt	2024-04	2024-05	2024-06	Osäker	10 - 25 Mkr	2	Per Lundborg	
5408	Underhåll	Reläskydd 16,7 Hz	Reläskydd till matarledning, transformator, kontaktledning, system och samlingskena.	Ja	1.4 - Järnvägsspecifikt elmaterial, 4.10 - Elektrisk utrustning och material (exkl. kontaktledning), 4.12 - Manöver system, ytterobjekt, material och tillbehör	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Omförmare	Nationellt	2024-08	2024-10	2025-10	Osäker	25 - 50 Mkr	4	Elena Tronje	Uppdat.
5409	Underhåll	Reläskydd 50 Hz	Överströmsterminal och multiterminal.	Ja	1.4 - Järnvägsspecifikt elmaterial	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Omförmare	Nationellt	2024-08	2024-10	2025-12	Osäker	1 - 5 Mkr	4	Elena Tronje	Uppdat.
8918	Investering	Upprustning av bangårdsbelysning, Produktion	Produktion 2025.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/EI	Nationellt	2024-09	2024-10	2024-11	Osäker	25 - 50 Mkr	1	Per Lundborg	
5167	Central funktion	Hambo-artiklar		Nej		Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar	Nationellt	2024-11	2024-12	2025-07	Säker	1 - 5 Mkr	4	Erik Oskarsson	
5368	Central funktion	Rälljädderingar		Nej		Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar	Nationellt	2024-11	2024-12	2025-07	Säker	1 - 5 Mkr	4	Lena Larsson	
5410	Underhåll	Service och support, roterande omformare	Uppdraget innebär att dels vara andra linjens felavhjälpare och göra uppdrag där av Trafikverket kontrakterad underhållsentreprenör inte har möjlighet att åtgärda	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Omförmare	Nationellt	2024-11	2024-11	2025-05	Säker	1 - 5 Mkr	4	Elena Tronje	
6986	Central funktion	Rälrvandringshinder		Ja	1.3.6 - Rälvsbefästning	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Råler	Nationellt	2024-12	2025-01	2025-11	Säker	5 - 10 Mkr	6	Lena Larsson	

6990	Central funktion	Stoppbockssystem	Stoppbockssystemet bestående av stoppbock, bromselement/fast montage, hydraulisk buffert och anslag.	Ja	1.3.11 - Stoppbockar och	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Råler	Nationellt	2025-01	2025-02	2026-01	Säker	25 - 50 Mkr	8	Lena Larsson	
6991	Underhåll	Utmätningstransformatorer 2 MVA. #8997	Utmätningstransformatorer 2 MVA	Nej		Vara	Ramavtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Transformatorer och	Nationellt	2025-01	2025-03	2027-01	Osäker	25 - 50 Mkr		Dennis Axelsson	
8921	Investering	Upprustning av bangårdsbelysning, Bygghandling	Bygghandling för produktion 2027.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsult/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Nationellt	2025-04	2025-05	2025-06	Osäker	10 - 25 Mkr	2	Per Lundborg	
4931	Central funktion	Ställina		Nej		Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Kontaktdragningsmaterial	Nationellt	2025-05	2025-06	2026-01	Säker	1 - 5 Mkr	5	Åsa Hörnkvist	
7068	Underhåll	Bärträds- och kontakträdsklämmor	Bärträds- och kontakträdsklämmor	Ja	1.4.1 - Kontakt	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Kontaktdragningsmaterial	Nationellt	2025-05	2025-06	2026-05	Säker	5 - 10 Mkr	6	Susanna Wale	
7073	Underhåll	Kopplingslådor, uttag och stickproppar	Kopplingslådor, uttag och stickproppar	Ja	4.10.3 - Bytare	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Spårväxlar	Nationellt	2025-08	2025-09	2026-04	Säker	10 - 25 Mkr	5	Joachim Hall	
8919	Investering	Upprustning av bangårdsbelysning, Produktion	Produktion 2026.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/EI	Nationellt	2025-09	2025-10	2025-11	Osäker	25 - 50 Mkr	1	Per Lundborg	
5301	Underhåll	Nickelkadmiubatterier		Ja	4.10.2 - Batterier	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Batterier och reservkraft	Nationellt	2025-10	2025-11	2026-03	Säker	25 - 50 Mkr	8	Lars-Erik Steinland	
5302	Underhåll	Ventilreglerade batterier		Ja	4.10.2 - Batterier	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Batterier och reservkraft	Nationellt	2025-10	2025-11	2026-03	Säker	50 - 100 Mkr	8	Lars-Erik Steinland	
5303	Underhåll	Fritt ventilerade batterier		Ja	4.10.2 - Batterier	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Batterier och reservkraft	Nationellt	2025-10	2025-11	2026-03	Osäker	1 - 5 Mkr	8	Lars-Erik Steinland	
7066	Underhåll	Bangårdsskyltar	Bangårdsskyltar	Ja	4.99.2 - Informa	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Kontaktdragningsmaterial	Nationellt	2025-11	2025-12	2026-07	Säker	1 - 5 Mkr	6	Susanna Wale	
7052	Central funktion	Prefabricering och transport av spårväxlar		Ja	8.8.1 - Transport	Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Spårväxlar	Nationellt	2025-12	2026-03	2027-01	Osäker	300 - 500 Mkr	8	Magnus Westerberg	
5353	Underhåll	Kabelskarvar och avslut	Kabelskarvar och avslut	Nej		Vara	Avropsavtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Kablar och tillbehör	Nationellt	2026-01	2026-01	2026-09	Säker	10 - 25 Mkr	6	Alexander Thorell	
5356	Underhåll	Kabelskarvar och ventilavledare	Kabelskarvar och ventilavledare	Nej		Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Kablar och tillbehör	Nationellt	2026-01	2026-02	2026-06	Säker	10 - 25 Mkr	6	Alexander Thorell	
7010	Underhåll	Ramavtal Ställverk Lätta, primära (sekundära) och tunga ställverk 12-24kV. #11336	Teknisk beskrivning av tyngre trefas-ställverk för 12 och 24 kV till omformstationer och av lättare trefas-ställverk för 12 och 24 kV till fördelningställverk kan lämnas ut på begäran.	Nej		Vara	Ramavtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Omförare	Nationellt	2026-01	2026-04	2027-05	Osäker	25 - 50 Mkr		Dennis Axelsson	
7014	Underhåll	Sugtransformatorer med tillhörande hus. #11334	Teknisk beskrivning UHte 19-065 Betongfundament till byggnad ritning 802 920 artikelnummer 04 35 116 / 17	Nej		Vara	Ramavtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Transformatorer och	Nationellt	2026-03	2026-06	2027-06	Osäker	50 - 100 Mkr		Dennis Axelsson	
7012	Central funktion	Betongsliprar inklusive slipermatta till spårväxlar 60E		Ja	1.3.2 - Slipers	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar	Nationellt	2026-05	2026-09	2027-10	Säker	100 - 300 Mkr	8	Magnus Westerberg	
7017	Underhåll	Reservdelar till spårväxlar modell UIC60	Reservdelar till spårväxlar modell UIC60.	Ja	1.3.9 - Spårväxl	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Spårväxlar	Nationellt	2026-05	2026-08	2027-10	Säker	700 - 1000 Mkr	8	Joachim Hall	
7018	Underhåll	Spårväxlar modell BV50	Spårväxlar modell BV50	Ja	1.3.9 - Spårväxl	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Spårväxlar	Nationellt	2026-05	2026-08	2027-10	Säker	100 - 300 Mkr	8	Joachim Hall	
7019	Central funktion	Värmgångs- och tjuvbromsdetektorer (RADET HBD/HWD). #5805	Leverans av Värmgångs- och tjuvbromsdetektorer (RADET HBD/HWD)	Ja	4.19.10 - Rörnät	Vara	Ramavtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Deletektorer och kameror	Nationellt	2026-10	2027-01	2027-10	Säker	100 - 300 Mkr	10	Erik Oskarsson	
5401	Underhåll	Övergångsråler	Avtalet består av totalt sex st artiklar: Övergångsrål för rälprofil 50E3/SJ43 12 m (höger respektive vänster), övergångsrål för rälprofil 60E1/50E3 12 m (höger respektive vänster) samt övergångsrål för rälprofil 60E1/50E3 18 m (höger)	Ja	1.3.3 - Råls och utrustnin	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Råler	Nationellt	2027-01	2027-02	2027-10	Säker	50 - 100 Mkr	8	Lena Larsson	
7021	Underhåll	Service av sugtransformatorer. #11337	Service av sugtransformatorer enligt UHte 18-155	Nej		Vara	Ramavtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Transformatorer och	Nationellt	2027-01	2027-03	2027-06	Osäker	1 - 5 Mkr		Dennis Axelsson	
9493	Investering	Tälle, Ny omformstation, Produktion		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/EI	Nationellt	2027-01	2027-01	2027-01	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	3	Marianne Werner	Upp dat.
5684	Central funktion	Heyback mellanlägg		Ja	1.3.6 - Rålsbefä	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar	Nationellt	2027-02	2027-03	2028-01	Säker	10 - 25 Mkr	6	Lena Larsson	
7022	Underhåll	Kontaktdragningsstolpar och kontaktdragningsbryggor. #11335	Teknisk beskrivning TDOK 2014:0890 och TDOK 2014:0889	Nej		Vara	Ramavtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Kontaktdragningsmaterial	Nationellt	2027-02	2027-05	2028-01	Osäker	100 - 300 Mkr		Dennis Axelsson	
5116	Central funktion	Nya underläggsplattor typ Heyback		Ja	1.3.6 - Rålsbefä	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar	Nationellt	2027-03	2027-04	2028-01	Säker	50 - 100 Mkr	5	Erik Oskarsson	
8732	Underhåll	Heyback mellanlägg		Ja	1.3.6 - Rålsbefä	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Sliprar och befästningar	Nationellt	2027-03	2027-04	2028-01	Säker	10 - 25 Mkr	6	Erik Oskarsson	
4921	Central funktion	Kabelskor, skarvrör och pressbackar		Nej		Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Kontaktdragningsmaterial	Nationellt	2027-04	2027-05	2028-01	Säker	1 - 5 Mkr	5	Åsa Hörnkvist	
7071	Underhåll	Sektionsisolatorer för kontaktdledning.		Ja	1.4.3 - Sektions	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Kontaktdragningsmaterial	Nationellt	2027-05	2027-06	2028-05	Säker	50 - 100 Mkr	8	Susanna Wale	
5279	Underhåll	Ramavtal enfassstälverk	Enfassstälverk	Ja	4.10.3 - Bytare	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Omförare	Nationellt	2027-06	2027-09	2029-03	Säker	50 - 100 Mkr	8	Dennis Axelsson	
8267	Underhåll	Passräler med limmad 6-håls isolerskarvar		Ja	1.3.3 - Råls och	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Råler	Nationellt	2027-08	2027-09	2028-03	Säker	100 - 300 Mkr	6	Lena Larsson	
7024	Underhåll	Prefabricerade betongfundament. #11331	Trafikverkets artikelnummer Trafikverkets ritningsnummer Benämning 0677850 Fundament för rörstolpe 0677675 Fundament för plattform 0640431	Nej		Vara	Ramavtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Tekniskt godkänt material övrigt	Nationellt	2027-10	2027-11	2028-04	Osäker	5 - 10 Mkr		Dennis Axelsson	
9494	Investering	Ostkustbanan, nya transformatorstationer, Produktion		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/EI	Nationellt	2028-01	2028-01	2028-01	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	3	Marianne Werner	Upp dat.
5405	Underhåll	Rålskarvarjäm	Upphandlingen avser rålskarvarjäm i följande tillämpningar: Rälprofil SJ43, 50E3 och 60E1; rälprofil 50E3 och 60E1 med brusten termitstevets samt	Ja	1.3.3 - Råls och	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Råler	Nationellt	2028-04	2028-05	2029-01	Säker	25 - 50 Mkr	8	Lena Larsson	
5400	Underhåll	Partikelmagnet	Partikelmagnet monteras i rälivet på rälroten in till isolerskarvar. Fäste ska finnas för rälprofilerna 50E3 och 60E1.	Ja	1.3.3 - Råls och	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Råler	Nationellt	2028-10	2028-11	2029-06	Säker	5 - 10 Mkr	8	Lena Larsson	
7049	Central funktion	Råler		Ja	1.3.3 - Råls och	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Råler	Nationellt	2028-11	2029-02	2030-01	Osäker	> 1000 Mkr	8	Magnus Westerberg	
5355	Underhåll	Optokabel, Skarvbox, Optorelaterat nätmaterial, Optiska spridningsnät och Mikrokabelsystem	Leverans av Optokabel, Skarvbox, Optorelaterat nätmaterial, Optiska spridningsnät och Mikrokabelsystem	Nej		Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Kablar och tillbehör	Nationellt	2029-02	2029-03	2030-01	Säker	100 - 300 Mkr	8	Alexander Thorell	
7028	Central funktion	Hjulskadedetektorer med vägningsfunktion (RADET WDD/WIM). #11146	Leverans av Hjulskadedetektorer med vägningsfunktion (RADET WDD/WIM)	Ja	4.19.10 - Rörnät	Vara	Ramavtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Deletektorer och kameror	Nationellt	2030-06	2030-10	2031-07	Säker	25 - 50 Mkr	10	Erik Oskarsson	
8881	Stora projekt	Upprättande av järnvägsplan, systemhandling och förfrågningsunderlag för utförande entreprenad samt tillståndshandtering och ansöknningar för dubbelspår	För upprättande av järnvägsplan, systemhandling och förfrågningsunderlag för utförande entreprenad samt tillståndshandtering och ansöknningar för dubbelspår	Ja	5.2 - Järnväg	Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsult/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag	Region Mitt	2022-07	2022-11	2022-12	Säker	50 - 100 Mkr	5	Anders Boqvist	Upp dat.
6455	Investering	Erikslund, ESIK - Produktion		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Signal	Region Mitt	2022-08	2022-10	2022-10	Säker	10 - 25 Mkr	2	Håkan Sjödin	
6510	Investering	Omås ESIK, projektering. #3044		Nej		Tjänst	Avropsavtal	Järnväg	Tekniska konsult/Planering & projektering/Bygglåstopp/öppning	Region Mitt	2022-08	2022-09	2022-09	Osäker	5 - 10 Mkr	1	Stina Rosvall	

6721	Investering	db Avesta/Krybo - Dalslund, bygghandling. #10899		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggsuppföljning	Region Mitt	2022-12	2023-01	2023-02	Säker	10 - 25 Mkr	0	Sina Rosvall	
6833	Investering	Falun Bangård kfl upprustning, signalåtgärder och växelbyte Produktion. #7263		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/EI	Region Mitt	2022-12	2023-01	2023-02	Osäker	50 - 100 Mkr		Sina Rosvall	
8872	Investering	Utförande av Säter GC-tunnel inom Sätters kommun, Dalarnas län.	Utförande av Säter GC-tunnel inom Sätters kommun, Dalarnas län.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Mitt	2022-12	2023-02	2023-02	Säker	25 - 50 Mkr	1	Sina Rosvall	
5932	Investering	v70270 Gussarvordellen/Hamre Hedemora GC-väg, Bygghandling. #6243	W Dalarnas län, Väg, Gång- och cykelväg	Nej		Tjänst	Avropsavtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggsuppföljning	Region Mitt	2023-01	2023-03	2023-04	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Peter Hinders	
6846	Investering	Järvsö N ny trumma Klimatåtgärder, produktion. #11290		Nej		Entreprenad	Avropsavtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Mitt	2023-01	2023-02	2023-04	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	2	Anders Boqvist	
6890	Investering	Rastplats Vansbro, bygghandling. #11587		Nej		Tjänst	Avropsavtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggsuppföljning	Region Mitt	2023-01	2023-03	2023-03	Osäker	5 - 10 Mkr		Peter Hinders	
9051	Investering	Utförande av GC väg-Mora Noret	Utförande av GC väg-Mora Noret	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Mitt	2023-01	2023-02	2023-03	Osäker	10 - 25 Mkr	1	Sina Rosvall	
9182	Underhåll	Tunnelreparationer X, Y, Z län	Tunnelreparationer X, Y, Z län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Mitt	2023-01	2023-01	2023-02	Osäker	10 - 25 Mkr	1	Maria Jonsson	
9244	Underhåll	BK4 Strömsund		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Mitt	2023-01	2023-01	2023-03	Osäker	50 - 100 Mkr	3	Maria Jonsson	
9245	Underhåll	HK ny avfuktningssystem		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Mitt	2023-01	2023-01	2023-03	Osäker	10 - 25 Mkr	2	Maria Jonsson	
5948	Investering	v311 Tännäs- Länsgräns W BAR (BK4), Planeringsprocess. #6345	Z Jämtlands län, Väg, Bärighet	Nej		Tjänst	Avropsavtal	Väg		Region Mitt	2023-02	2023-03	2023-05	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Johan Hedlund	
6191	Underhåll	Tunsta bro över Dalälven. #10910	Tunsta bro över Dalälven 3500-3436-1. Reparation lager o ommålning	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Bro	Region Mitt	2023-02	2023-04	2023-05	Mycket osäker	10 - 25 Mkr		Maria Jonsson	
6851	Investering	v84 vänstersvängfält Ulvberget, Produktion. #6278	X Gävleborgs län, Väg, Cirkulationsplatser och korsningar	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Mitt	2023-02	2023-03	2023-05	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	2	Anders Boqvist	
6842	Investering	E16/väg70 Borlänge-Djurås, Produktion Etapp 2-3. #2296		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Mitt	2023-03	2023-07	2023-08	Osäker	300 - 500 Mkr		Sina Rosvall	
9070	Underhåll	Dysån 3500-3402-1	Ommålning m.m.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Mitt	2023-03	2023-03	2023-09	Osäker	< 1Mkr	1	Maria Jonsson	
9471	Investering	För utförande av Utbyte av manöversystem Siemens s5 till s7 Etapp 2 inom region mitt	För utförande av Utbyte av manöversystem Siemens s5 till s7 etapp 2	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Mitt	2023-04	2023-06	2023-06	Osäker	5 - 10 Mkr	2	Gabriella Eriksson	Nytt
6860	Investering	Ornäs Esik, produktion. #12068		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Signal	Region Mitt	2023-05	2023-06	2023-07	Osäker	50 - 100 Mkr	1	Sina Rosvall	
6917	Underhåll	Integrerat brounderhåll Dalarna. #11349	Integrerat brounderhåll Dalarna	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Mitt	2023-05	2023-05	2024-01	Säker	10 - 25 Mkr		Maria Jonsson	
6918	Underhåll	Integrerat brounderhåll Jämtland. #11350	Integrerat brounderhåll Jämtland	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Mitt	2023-05	2023-05	2024-01	Säker	10 - 25 Mkr		Maria Jonsson	
6805	Investering	Ludvika - Ludvikaström järnvägsbro, Produktion. #6669		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Bro	Region Mitt	2023-06	2023-08	2023-08	Osäker	25 - 50 Mkr	2	Sina Rosvall	
6894	Underhåll	Bro Z3-331-1 väg 344 Bro över Ottsjöns utlopp (Rångnoret) so Kakuåsen, Produktion. #6495	Z Jämtlands län, Väg, Bro	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Bro	Region Mitt	2023-06	2023-06	2023-06	Mycket osäker	1 - 5 Mkr		Gabriella Eriksson	
6906	Investering	Falun-Borlänge Hastighetshöjande åtgärder inkl vägskyltsåtgärder, Produktion. #9111		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Signal	Region Mitt	2023-08	2023-11	2024-03	Osäker	50 - 100 Mkr		Peter Hinders	
6924	Investering	v635 Tolsbo-Tunet, GC-väg, Produktion. #9115		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Mitt	2023-08	2023-10	2024-01	Säker	5 - 10 Mkr		Sina Rosvall	
8116	Investering	Morastrand-Lomsmyren elektrifiering, produktion	Elektrifiering av stäcken Morastrand-Lomsmyren i Mora, Dalarnas län.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/EI	Region Mitt	2023-08	2023-10	2023-11	Säker	10 - 25 Mkr	1	Peter Hinders	
9066	Investering	Gålåviadukten 22-13-1	Gålåviadukten, underhåll	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Mitt	2023-08	2023-08	2024-01	Osäker	5 - 10 Mkr	1	Maria Jonsson	
6008	Investering	E45 Bro över Strömsundet vid Strömsund (BK4), Produktion. #7275	Bärighetshöjande åtgärder, Väg, Z Jämtlands län, Väg	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal			Region Mitt	2023-09	2023-11	2023-12	Mycket osäker	50 - 100 Mkr		Johan Hedlund	
6009	Investering	Ånge-Ostersund kapacitets o hastighetshöjande åtgärder, Produktion. #7276	Järnväg, Z Jämtlands län, Järnväg	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal			Region Mitt	2023-09	2023-11	2023-12	Mycket osäker	100 - 300 Mkr		Håkan Sjödin	
6174	Investering	Säter gång- och cykeltunnel, Produktion. #10138	Gång- och cykelväg, Järnväg, W Dalarnas län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal			Region Mitt	2023-09	2023-11	2023-12	Mycket osäker	10 - 25 Mkr		Peter Hinders	
6274	Investering	OKB Gävle Kringlan Dubbelspår, Bygghandling. #12050		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Mitt	2023-09	2023-11	2023-12	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	2	Anders Boqvist	
6283	Investering	Jularbo växelbyte vxl 1,4, Produktion. #12059		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggsuppföljning BPU	Region Mitt	2023-09	2023-11	2023-12	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	3	Anders Boqvist	
6286	Investering	Borlänge-Repbäckens Spår och växelbyte, bygghandling. #12063		Nej		Tjänst	Avropsavtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggsuppföljning BPU	Region Mitt	2023-09	2023-11	2023-12	Mycket osäker	1 - 5 Mkr		Sina Rosvall	
7883	Underhåll	Bro 20-1169-1 över bäck vid Horndal		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Mitt	2023-09	2023-10	2024-03	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Maria Jonsson	

7890	Underhåll	Bro 20-242-1 över Dalälven vid Näs bruk i Avesta		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Mitt	2023-09	2023-09	2024-03	Osäker	5 - 10 Mkr	1	Maria Jonsson	
7893	Underhåll	Bro 20-487-1 över Bollsjöns utlopp vid Nor i Avesta		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Mitt	2023-09	2023-09	2023-09	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Maria Jonsson	
7901	Underhåll	Bro 21-1057-1 över bäck 1 km NV Brännsågen	Bro 21-1057-1 över bäck 1 km NV Brännsågen	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Mitt	2023-09	2023-09	2024-02	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Maria Jonsson	
7906	Underhåll	Bro 21-1207-1 över bäck vid Sibö	Bro 21-1207-1 över bäck vid Sibö	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Mitt	2023-09	2023-09	2024-02	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Maria Jonsson	
8839	Investerings	Angebyn, kontaktledningsbyte	Angebyn, kontaktledningsbyte	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Mitt	2023-09	2023-11	2024-01	Säker	25 - 50 Mkr	1	Gabriella Eriksson	
6016	Underhåll	Bro 20-541-1 väg 719 Bro över Rossens utlopp vid Rossberga i Avesta, Produktion. #8806	W Dalarnas län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Mitt	2023-10	2023-10	2023-11	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Maria Jonsson	
6563	Underhåll	För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Krokom inom Jämtlands län. #5980	Pågående kontrakt tom 2024-08-31	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Mitt	2023-10	2024-01	2024-09	Osäker	100 - 300 Mkr	4	Fredrik Eriksson	
6564	Underhåll	För utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Ornsköldsвик inom Västermorlands län. #5981	Pågående kontrakt tom 2024-08-31	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Mitt	2023-10	2023-10	2024-09	Osäker	100 - 300 Mkr	4	Fredrik Eriksson	
6921	Investerings	db Avesta/Krybo - Dalslund, produktion. #10901		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Mitt	2023-10	2024-02	2024-04	Säker	100 - 300 Mkr	1	Stina Rosvall	
7887	Underhåll	Bro 20-1182-1 över bäck vid Aspeboda		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Mitt	2023-10	2023-11	2024-04	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Maria Jonsson	
9072	Underhåll	Gävle Drottninggatan 3500-3370-1		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Mitt	2023-11	2023-11	2023-11	Osäker	10 - 25 Mkr	1	Maria Jonsson	
6280	Investerings	v84 Rolhamre-Nore, GC-väg, Produktion. #12056		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Mitt	2023-12	2024-02	2024-04	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	3	Anders Boqvist	Upp dat.
6931	Investerings	Väg 751 Jakobs, Myckelby och Duvåker, produktion. #10971		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Mitt	2023-12	2024-02	2024-04	Säker	25 - 50 Mkr		Stina Rosvall	
6886	Investerings	v66 U länsgräns-Söderbärke mötesfri väg, bygghandling. #12081	v66 U länsgräns-Smedjebacken mötesfri väg, bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Bygglatsuppföljning	Region Mitt	2024-01	2024-03	2024-03	Säker	10 - 25 Mkr		Stina Rosvall	
6887	Investerings	v66 Söderbärke-Smedjebacken mötesfri väg, bygghandling. #12102		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Bygglatsuppföljning BPU	Region Mitt	2024-01	2024-03	2024-03	Säker	10 - 25 Mkr		Stina Rosvall	
9246	Underhåll	SSB Suicidskydd		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Mitt	2024-01	2024-01	2024-01	Osäker	25 - 50 Mkr	1	Maria Jonsson	
6950	Investerings	OKB dubbelspår Sundsvall - Dingersjö, produktion. #3385		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Mitt	2024-02	2024-04	2024-05	Osäker	> 1000 Mkr	5	Anders Boqvist	
7895	Underhåll	Bro 20-551-1 över Lövsens utlopp vid Bröjarna	Bro 20-551-1 över Lövsens utlopp vid Bröjarna	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Mitt	2024-02	2024-02	2024-02	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Maria Jonsson	
5996	Investerings	v744.1 Nyhemsvägen GC-väg, Planlägningsprocess. #7242	Väg, Z Jämtlands län, Väg	Nej		Tjänst	Avropsavtal	Väg		Region Mitt	2024-03	2024-03	2024-06	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Johan Hedlund	
6015	Underhåll	Bro 20-1147-1 väg 638 Bro över bäck vid Silvhyttan 2 km sv Gubbo, Produktion. #8805	Bro 20-1147-1 väg 638 Bro över bäck vid Silvhyttan 2 km sv Gubbo, Produktion. #8805 W Dalarnas län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Mitt	2024-03	2024-03	2024-03	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Maria Jonsson	
6957	Investerings	Rastplats E45 Svenstavik. #4993		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Mitt	2024-03	2024-04	2024-04	Säker	10 - 25 Mkr		Håkan Sjödin	
7891	Underhåll	Bro 20-286-1 över den sk Kvittan och Häggsundet		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Mitt	2024-03	2024-03	2024-03	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Maria Jonsson	
9064	Investerings	Järpströmmen 3500-16-30-1 och 23-681-1 och Tångböle 3500-1645-1, målning, räckesarbete m.m	Järpströmmen 3500-16-30-1 och 23-681-1 och Tångböle 3500-1645-1, målning, räckesarbete m.m	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Både väg och		Region Mitt	2024-03	2024-03	2025-01	Osäker	25 - 50 Mkr	1	Maria Jonsson	
6980	Investerings	Avesta/Krybo Bangård, produktion. #10902		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Mitt	2024-05	2024-08	2024-09	Osäker	100 - 300 Mkr	1	Stina Rosvall	
7905	Underhåll	Bro 21-1162-1 över Ljusnan vid Segersta kyrka	Bro 21-1162-1 över Ljusnan vid Segersta kyrka	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Mitt	2024-05	2024-05	2024-05	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Maria Jonsson	
5907	Investerings	MLV delen Gimo - Börstil -Produktion. #4240		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Mitt	2024-06	2024-11	2025-03	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	2	Christian Niemöller	Upp dat.
6970	Investerings	Gävle-Ockelbo, stax 25, Produktion. #3218		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Mitt	2024-06	2024-09	2024-10	Osäker	25 - 50 Mkr	4	Anders Boqvist	
6971	Underhåll	Basunderhåll järnväg, Ostskustbanan. #11722		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Baskontrakt järnväg	Region Mitt	2024-08	2024-11	2026-09	Osäker	700 - 1000 Mkr		Peter Hinders	
5897	Investerings	E4 Kongberget-Gnarp, Produktion. #2140	E4 Kongberget-Gnarp	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Mitt	2024-09	2024-11	2024-12	Mycket osäker	> 1000 Mkr		Håkan Sjödin	
5958	Investerings	v711 Sörbygden-Albacken, Planlägningsprocess. #6835		Nej		Tjänst	Avropsavtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Bygglatsuppföljning BPU	Region Mitt	2024-09	2024-11	2024-12	Mycket osäker	1 - 5 Mkr		Johan Hedlund	
5980	Investerings	v66/16/45 i centrala Malung, Planlägningsprocess. #7207	Cykelåtgärder, Väg, W Dalarnas län, Väg	Nej		Tjänst	Avropsavtal	Väg		Region Mitt	2024-09	2024-11	2024-12	Mycket osäker	1 - 5 Mkr		Johan Hedlund	
5981	Investerings	v66 Torgås - Sälens by, TS-åtgärder, Planlägningsprocess. #7208	Väg, W Dalarnas län, Väg	Nej		Tjänst	Avropsavtal	Väg		Region Mitt	2024-09	2024-11	2024-12	Mycket osäker	1 - 5 Mkr		Johan Hedlund	
5985	Investerings	v76 Gävle södra, Planlägningsprocess. #7217	Väg, X Gävleborgs län, Väg	Nej		Tjänst	Avropsavtal	Väg		Region Mitt	2024-09	2024-11	2024-12	Mycket osäker	5 - 10 Mkr		Johan Hedlund	

5986	Investering	Ljusne älv Edånge avstängd bro 3500-1568-1, rivningskostnad, Produktion. #7218	Kapacitetsåtgärder, Järnväg, X Gävleborgs län, Järnväg	Nej		Entreprenad	Avropsavtal			Region Mitt	2024-09	2024-11	2024-12	Mycket osäker	1 - 5 Mkr		Johan Hedlund
5988	Investering	Edängforsen, Gamla bron, 3500-1568-2, Rivning, Produktion. #7221	Kapacitetsåtgärder, Järnväg, X Gävleborgs län, Järnväg	Nej		Entreprenad	Avropsavtal			Region Mitt	2024-09	2024-11	2024-12	Mycket osäker	5 - 10 Mkr		Johan Hedlund
6004	Investering	Ludvika - Ulvshytan, Spår och växelbyte, Produktion. #7267	Järnväg, W Dalarnas län, Järnväg	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal			Region Mitt	2024-09	2024-11	2024-12	Mycket osäker	100 - 300 Mkr		Johan Hedlund
6166	Investering	Kungsgården, Bergslagsbanan, Samtidig infart, Bygghandling. #10127	Signalanläggning, Järnväg, X Gävleborgs län	Nej		Tjänst	Avropsavtal			Region Mitt	2024-09	2024-11	2024-12	Mycket osäker	1 - 5 Mkr		Johan Hedlund
6275	Investering	Godsstråket, kapacitetshöjande åtgärder, Produktion. #12051		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Mitt	2024-09	2024-11	2024-12	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	3	Anders Boqvist
6276	Investering	Gävle Västra (Gävle Sjukhus Plattform), Bygghandling. #12052		Nej		Tjänst	Avropsavtal	Järnväg		Region Mitt	2024-09	2024-11	2024-12	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	2	Anders Boqvist
6284	Investering	Fors växelbyte vxl 1, 2, 6B, Produktion. #12060		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsult/Planering & projektering/Byggsplatsuppföljning	Region Mitt	2024-09	2024-11	2024-12	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	3	Anders Boqvist
6285	Investering	Håsbö växelbyte vxl 1,4, Produktion. #12061		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsult/Planering & projektering/Byggsplatsuppföljning	Region Mitt	2024-09	2024-11	2024-12	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	3	Anders Boqvist
7881	Underhåll	Bro 20-1162-1 över bäck vid Strandmora		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Mitt	2024-09	2024-09	2024-09	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Maria Jonsson
7888	Underhåll	Bro 20-1189-1 över bäck 8.6 km SV Färjestad		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Mitt	2024-09	2024-09	2024-09	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Maria Jonsson
7889	Underhåll	Bro 20-200-1 över Österdalälven (Bastubacksbron) vid Morastrand		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Mitt	2024-09	2024-09	2024-09	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Maria Jonsson
7892	Underhåll	Bro 20-432-1 över Österdalälven vid Myckeläng		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Mitt	2024-09	2024-09	2024-09	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Maria Jonsson
7896	Underhåll	Bro 20-559-1 över Skattungbyns hållplats	Bro 20-559-1 över Skattungbyns hållplats	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Mitt	2024-09	2024-09	2024-09	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Maria Jonsson
7897	Underhåll	Bro 20-72-1 över Kolbäckån vid Morgårdshammar		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Mitt	2024-09	2024-09	2025-01	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Maria Jonsson
7899	Underhåll	Väg 682, 21-1009-1, Åsbobäcken 1,5 km S Grönås	Väg 682, 21-1009-1, Åsbobäcken 1,5 km S Grönås	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Mitt	2024-09	2024-09	2025-02	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Maria Jonsson
7900	Underhåll	Bro 21-1032-1 över bäck 1 km S Västansjö	Bro 21-1032-1 över bäck 1 km S Västansjö	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Mitt	2024-09	2024-09	2025-02	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Maria Jonsson
9073	Underhåll	Bro över Stensjöns utlopp 21-1013-1		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Mitt	2024-09	2024-09	2025-02	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Maria Jonsson
6173	Investering	v70 Gussarvrendellen/Hamre Hedemora, Produktion. #10137	Gång- och cykelväg, Väg, W Dalarnas län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Mitt	2024-10	2025-02	2025-03	Mycket osäker	10 - 25 Mkr		Peter Hinders
6343	Underhåll	Profilhöjning, Glamsbäcken 21-998-2. #11605		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Mitt	2024-10	2024-10	2024-10	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Maria Jonsson
7886	Underhåll	Bro 20-1178-1 över bäck vid Arkhyttan		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Mitt	2024-11	2024-12	2025-03	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Maria Jonsson
5994	Investering	v695 Hållandsvägen REGINV, Planläggningsprocess. #7237	Väg, Z Jämtlands län, Väg	Nej		Tjänst	Avropsavtal	Väg		Region Mitt	2025-03	2025-03	2025-06	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Johan Hedlund
7907	Underhåll	Bro 21-973-1 över väg E4 1,6 km o Norrala k.a	Bro 21-973-1 över väg E4 1,6 km o Norrala k.a	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Mitt	2025-05	2025-05	2025-05	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Maria Jonsson
5934	Investering	Järnsö plattform, Bygghandling. #6250	X Gävleborgs län, Järnväg, Kollektivtrafik	Nej		Tjänst	Avropsavtal	Väg		Region Mitt	2025-09	2025-11	2025-12	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	2	Anders Boqvist

5998	Investering	Brunflo Säker passage Driftplats, Produktion. #7245	Säkerhetsåtgärder, Järnväg, Z Jämtlands län, Järnväg	Nej		Entreprenad	Avropsavtal			Region Mitt	2025-09	2025-11	2025-12	Mycket osäker	1 - 5 Mkr		Håkan Sjödin	
6207	Investering	PLm Villåtgärder Rv84 Gävleborg, produktion. #10960		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Mitt	2025-09	2025-11	2025-12	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	3	Anders Boqvist	
6279	Investering	Mårsta-Uppsala, Grindtorpsbäcken, km 52. 729, bro-ny överbyggnad 3500-317-1, Produktion. #12055		Nej		Entreprenad	Avropsavtal			Region Mitt	2025-09	2025-11	2025-12	Mycket osäker	1 - 5 Mkr		Sina Rosvall	
6289	Investering	Borlänge-Repbäcken Spår och växelbyte, produktion. #12070		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Mitt	2025-09	2025-11	2025-12	Mycket osäker	50 - 100 Mkr		Sina Rosvall	
7001	Investering	v66 U länsgräns-Söderbärke mötesfri väg, utförandeentreprenad #12082	v66 U länsgräns-Smedjebacken mötesfri väg, utförandeentreprenad #12082	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Mitt	2025-09	2025-12	2026-01	Osäker	100 - 300 Mkr	1	Sina Rosvall	
5898	Investering	Bro i Oxberg-Produktion. #2297	Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal			Region Mitt	2025-11	2026-03	2026-04	Mycket osäker	50 - 100 Mkr		Peter Hinders	
6989	Investering	Rastplats Vansbro produktion. #2790		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Mitt	2025-11	2026-02	2026-03	Osäker	10 - 25 Mkr		Peter Hinders	
9049	Stora projekt	Program ERTMS - Entreprenad Hallberg	Entreprenadens fokusområden för år: 1. Möjliggöra elektrifierad entreprenad 2. Entreprenaden ska tillämpa BIM i uppdrags- och genomförandeskede.	Ja	9.1.2 - Signalanläggning	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Signal	Region Mitt	2026-02	2026-05	2026-12	Mycket osäker	300 - 500 Mkr	6	Fredrik Bystedt	
6696	Investering	v638 Tegejäll-Fjällporten, GC-väg (produktion). #1934	v638 Ullän-Duvved, GC-väg	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Mitt	2026-03	2026-04	2026-04	Säker	10 - 25 Mkr	2	Håkan Sjödin	
7002	Investering	E45 Vattnäs-Trurna, Produktion (UE). #5778	W Dalarnas län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Mitt	2026-04	2026-10	2027-01	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	3	Peter Hinders	
6997	Investering	GC-väg vid Bisberg-V70, produktion. #9000		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Mitt	2026-08	2026-10	2027-01	Säker	10 - 25 Mkr		Sina Rosvall	
5982	Investering	Ludvika Tågvärmeost, Produktion. #7209	Kapacitetsåtgärder, Järnväg, W Dalarnas län, Järnväg	Nej		Entreprenad	Avropsavtal			Region Mitt	2026-09	2026-11	2026-12	Mycket osäker	1 - 5 Mkr		Johan Hedlund	
7000	Investering	v66 Söderbärke-Smedjebacken mötesfri väg, utförandeentreprenad. #12103		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Mitt	2026-09	2026-12	2027-01	Osäker	100 - 300 Mkr	1	Sina Rosvall	
6281	Investering	v583 Iggesund-Hudiksvall GC-väg, Bygghandling. #12057		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Mitt	2027-09	2027-11	2027-12	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	2	Anders Boqvist	
6282	Investering	v583 Iggesund-Hudiksvall GC-väg, Produktion. #12058		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Mitt	2028-09	2028-11	2028-12	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	4	Anders Boqvist	
9124	Investering	Resurskonsult produktion järnväg, stationeringsort Luleå		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Projektstöd	Region Nord	2022-07	2022-08	2023-03	Osäker	5 - 10 Mkr	4	Izabella Pozzi	Nytt
9538	Investering	Resurskonsult produktion väg, stationeringsort Luleå		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Projektstöd	Region Nord	2022-07	2022-08	2023-03	Osäker	10 - 25 Mkr	3	Izabella Pozzi	Nytt
9539	Investering	Resurskonsult produktion väg, stationeringsort Umeå		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Projektstöd	Region Nord	2022-07	2022-08	2023-03	Osäker	10 - 25 Mkr	3	Izabella Pozzi	Nytt
9540	Investering	Resurskonsult produktion järnväg, stationeringsort Umeå		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Projektstöd	Region Nord	2022-07	2022-08	2023-03	Osäker	5 - 10 Mkr	4	Izabella Pozzi	Nytt
6667	Stora projekt	NBK208 - Bygghandling BEST Sundbäck-Skellefå. #11284	Norrbotniabanan: Projektering BEST Ny järnväg Sundbäck -Skellefteå, 114 km. För mer info om projektet https://www.trafikverket.se/nara-dag/projekt-i-flera-	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag	Region Nord	2022-08	2022-12	2023-01	Säker	100 - 300 Mkr	2	Marianne Werner	
6498	Investering	Nord, utbyte av manöversystem Siemens S5 till Siemens S7, Produktion. #10764		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Signal	Region Nord	2022-08	2022-08	2022-10	Osäker	10 - 25 Mkr	1	Emma Andersson	Nytt
6911	Investering	Boden C, höjning av plattform, Produktion. #12105		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Nord	2022-09	2022-12	2023-12	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Pär Hjelm	
7842	Investering	Västerasby-Långsele klt-upprustning, Produktion	Nya kontaktledningsfundament inklusive nya stolpar med dubbel återgång och jordlina. Nya sugtransformatorer monteras. Gamla stolpar/bryggor och fundament	Ja	9.1.3 - Kontakt	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/EI	Region Nord	2022-09	2022-11	2023-02	Säker	100 - 300 Mkr	2	Hanna Lindroth	
8188	Investering	Väg 364 delen väg 774-Ljusrotet etapp 3	Utförandeentreprenad. Projektet omfattar i stora drag anläggande av bussvändplats, bredning, kurvritning och rensning sidområden.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2022-09	2022-11	2022-12	Säker	25 - 50 Mkr	2	Anna-Karin Forsström	
8234	Underhåll	Utredning, framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad samt bygglatsuppföljning för riktade miljöåtgärder i underhållsdistrikt Nord, Norrbottens och Västerbottens län. Trafikverket genomför riktade miljöåtgärder	Utredning, framtagande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad samt bygglatsuppföljning för riktade miljöåtgärder i underhållsdistrikt Nord, Norrbottens och Västerbottens län. Trafikverket genomför riktade miljöåtgärder	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Region Nord	2022-09	2022-10	2023-01	Säker	10 - 25 Mkr	3	Michaela Mau	
8443	Investering	För utförande av projekt Holmfors-Sandtrask		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2022-09	2022-12	2023-01	Osäker	100 - 300 Mkr	3	Anna-Karin Forsström	
8892	Central funktion	Betongsilparar för linjen med Pandrol Fastclip FC befästning och silpermata till Malmabanen		Ja	1.3.2 - Silpers	Vara	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniskt godkänt material/Silpar och befästningar	Region Nord	2022-09	2022-10	2023-01	Säker	500 - 700 Mkr	7	Magnus Westerberg	
6473	Investering	Utförande av bånghetsåtgärder, Väg 620 Vindeln - Buberget. #3125		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2022-09	2022-10	2022-11	Osäker	25 - 50 Mkr	2	Bo Harnemo	Nytt
6629	Investering	E10 Btpl inkl. planskild passage i Katterjåk, Planläggning + Bygghandling. #8992		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Bygglatsuppföljning BPU	Region Nord	2022-10	2022-11	2022-12	Osäker	5 - 10 Mkr	2	Izabella Pozzi	
6744	Investering	Träskholm- Myrheden och Älvsbyn, Spånväxelbyte (Produktion). #5192	Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Nord	2022-10	2022-11	2022-11	Säker	25 - 50 Mkr	1	Hanna Lindroth	
6765	Investering	Gammelstad bangårdsförlängning produktion. #2401	Driftplatsen Gammelstad behöver förlängas för att uppnå minst 750 meters hinderfri längd samt i denna förlängning även inordningsställa en överlämningsbangård till kombiterminalen.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Nord	2022-10	2023-01	2023-02	Osäker	300 - 500 Mkr	2	Pär Hjelm	Upp dat.

6727	Investering	Bro över Torne älv vid Auto 25-1261-1, Produktion, #9033	Bro över Torne älv vid Auto 25-1261-1 Vägbro	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Bro	Region Nord	2023-03	2023-04	2023-05	Säker	100 - 300 Mkr	3	Carina Sälvenberg	
6778	Investering	Boden- Harträsk, spårbyte, Bygghandling, #10643		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag	Region Nord	2023-03	2023-05	2023-05	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Pär Hjelm	Upp dat.
6866	Investering	Väg 591 Fredrika-Lögda, Produktion, #10667		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2023-03	2023-04	2023-05	Osäker	25 - 50 Mkr		Anna-Karin Forström	
7183	Investering	E4 Rasplats Luleå, Bygghandling		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan, Tekniska konsulter/Planering &	Region Nord	2023-03	2023-05	2023-05	Osäker	5 - 10 Mkr	3	Izabella Pozzi	
7521	Investering	Plankorsningar, förstärkt vägskydd på Malmbanan, Bygghandling	Plankorsning km 1151_996, förstärkt vägskydd, Holmvägen Plankorsning km 1179_461, förstärkt vägskydd, Degervattnet Plankorsning km 1238_568, förstärkt vägskydd, Asens Kolonat	Ja	5.2.1 - Järnvägsspecifikt	Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Region Nord	2023-03	2023-06	2023-06	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	2	Pär Hjelm	
8956	Investering	Faunapassage och vilstängsel Bredviksheden, E4, Kalix kommun, Produktion		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Bro	Region Nord	2023-03	2023-04	2023-05	Osäker	25 - 50 Mkr	2	Izabella Pozzi	
9166	Underhåll	Integrerat Brounderhåll för åren 2024-2026 för BD-län	Integrerat Brounderhåll för BD-län med en Avtalsstart: 2023-11-01 - 2026-12-31.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel, Entreprenader/Bro	Region Nord	2023-03	2023-05	2023-11	Säker	25 - 50 Mkr	3	Carina Sälvenberg	
6873	Investering	Viltstängsel, ekoduker MaKS, Produktion, #10413		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2023-04	2023-05	2023-05	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	2	Izabella Pozzi	
9412	Investering	Astråsk, Vännäs, Koler och Karsbäcken - förlängt mötesspår, LTS, Utredning, Planläggningsprocess, Bygghandling	Paketering av följande åtgärder: - Astråsk, förlängt mötesspår, LTS, Utredning, Planläggningsprocess, Bygghandling, byggplatsuppföljning och Förvaltningsdata.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag	Region Nord	2023-04	2023-05	2023-06	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	3	Hanna Lindroth	Nytt
6848	Investering	Malmbanan Nattavaara bangårdsförlängning (XSN301c), Bygghandling, #11530		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag	Region Nord	2023-05	2023-05	2023-06	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Pär Hjelm	Upp dat.
6884	Investering	GC-vägar Umeå-Vännäs, etapp Brännland, Bygghandling, #12005		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag	Region Nord	2023-05	2023-06	2023-06	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	2	Bo Harnemo	
6893	Investering	E4 Broånge-Daglöfsen, Bygghandling, #6779		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag	Region Nord	2023-05	2023-06	2023-07	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	2	Bo Harnemo	
6777	Investering	Rasplats Kiruna, Produktion, #10297	Produktion av rasplats inklusive rasplatsbyggnad med effektbelysning	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2023-06	2023-08	2023-09	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Izabella Pozzi	Upp dat.
9414	Investering	Forsmo, Utbyte av teknikhus, Produktion		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/EI	Region Nord	2023-06	2023-08	2023-10	Säker	10 - 25 Mkr	1	Hanna Lindroth	Upp dat.
8129	Investering	Spårbyte Pite- och Skelleftebanan etapp 2, produktion		Ja	9.1 - Järnväg	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Nord	2023-07	2023-09	2023-09	Mycket osäker	300 - 500 Mkr	2	Hanna Lindroth	
9422	Investering	Högrännan, vattenföde genom banken, Bygghandling	Paketeras ev. med Bastutråsk-Boden avvattning	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag	Region Nord	2023-08	2023-09	2023-10	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Hanna Lindroth	Upp dat.
6540	Underhåll	Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Arjeplog inom Norrbottens län, #9108	Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Arjeplog, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2018-09-01 - 2024-08-31 finns.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Nord	2023-10	2024-02	2024-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Michaela Mau	
6773	Underhåll	Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Storuman inom Västerbottens län.	Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Storuman, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2019-09-01-2024-08-31 finns.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Nord	2023-10	2024-02	2024-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Michaela Mau	
6858	Investering	Malmbanan, plankorsningar Sikträsk (gångfallor), Produktion, #10651		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Nord	2023-10	2023-12	2023-12	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	1	Pär Hjelm	
6914	Underhåll	Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Lycksele inom Västerbottens län, #12046	Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Lycksele, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01-2024-08-31 finns.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Nord	2023-10	2024-02	2024-09	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Michaela Mau	
6915	Underhåll	Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Piteå inom Norrbottens län, #12043	Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Piteå, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01-2024-08-31 finns.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Nord	2023-10	2024-02	2024-09	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Michaela Mau	
6916	Underhåll	Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Kalix inom Norrbottens län, #12044	Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Kalix, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01-2024-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2023-08-31 och	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Nord	2023-10	2024-02	2024-09	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Michaela Mau	
6919	Underhåll	Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Norsjö inom Västerbottens län, #12045	Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Norsjö, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01-2024-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Nord	2023-10	2024-02	2024-09	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Michaela Mau	
6682	Investering	Junnsuando-Svappavaara (passage Merasjärvi), Produktion, #11982		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2023-11	2023-11	2024-05	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Anna-Karin Forström	
9415	Investering	Hällnäs, förlängning uppställningspår, Produktion		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Nord	2023-11	2023-11	2024-01	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Hanna Lindroth	Upp dat.
7524	Investering	Storträsk, förlängt mötesspår LTS, Produktion		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Nord	2023-12	2024-01	2024-02	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	2	Hanna Lindroth	
9413	Investering	Plankorsning km 51_704, förstärkt vägskydd, Parallellvägen, Produktion		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2023-12	2023-12	2023-12	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	2	Pär Hjelm	Upp dat.
9441	Investering	Luleå bangård, ERTMSanpassning, Bygghandling		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Region Nord	2023-12	2023-12	2023-12	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	6	Pär Hjelm	Upp dat.
9442	Investering	Gällivare-Rätsi Spår- och växelbyte, Bygghandling		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Region Nord	2023-12	2023-12	2023-12	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	2	Pär Hjelm	Upp dat.
9443	Investering	PLno faunapassage järnväg, Planläggningsprocess, Bygghandling		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Region Nord	2023-12	2023-12	2023-12	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	3	Pär Hjelm	Upp dat.
9444	Investering	Liukattijoki dubbeltrumma km 37_866, halvsulning, 3500-2114-1, Bygghandling		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Region Nord	2023-12	2023-12	2023-12	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	2	Pär Hjelm	Upp dat.
9472	Investering	PLno Vandringshinder Storbäcken väg 356, Produktion		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2023-12	2023-12	2023-12	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Izabella Pozzi	Upp dat.

9473	Investering	PLno vandringshinder Nord, Bygghandling		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Region Nord	2023-12	2023-12	2023-12	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Izabella Pozzi	Upp dat.
9474	Investering	PLno vattenskydd Luleå, Planlägningsprocess, Bygghandling		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Region Nord	2023-12	2023-12	2023-12	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	2	Izabella Pozzi	Upp dat.
6938	Investering	E10 Viltstängsel Töre-Morjärv, Produktion. #10647	Viltstängsel, viltuhopp samt viltbro över E10 och Haparandabanan	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2024-01	2024-02	2024-05	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	2	Izabella Pozzi	
6482	Investering	RV 353 GC Lagnäset, Önskanäs och Petnäset, Produktion. #11535		Nej		Entreprenad	Avropsavtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2024-02	2024-03	2024-03	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	1	Bo Harnemo	
6948	Investering	E45 Rastplats V Arvidsjaur, Produktion. #11369		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2024-02	2024-03	2024-04	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	2	Izabella Pozzi	
6953	Investering	RV 523 GC Stöcke till Bydegård och Tallskogsväg, Produktion. #11777		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2024-02	2024-03	2024-03	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	2	Bo Harnemo	
6954	Investering	Väg 522 GC-väg Sörmjöle-Åheden, Produktion. #11987		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2024-02	2024-03	2024-03	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	2	Bo Harnemo	
8354	Investering	E10 Morjärv-Svarbyn, Produktion	Utförandeentreprenad omfattar ombyggnation av E10 på en sträcka av ca. 23 km mellan Morjärv - V:a Svarbyn till mötesfri 2+1 väg. Projektet inkluderar bl.a nya broar över Grundträskån (ca. 80m) och Kälvan (ca. 60m).	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2024-02	2024-05	2024-06	Osäker	300 - 500 Mkr	3	Bo Harnemo	
6272	Investering	Klemensboda-Brutorp, Produktion. #12012		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2024-03	2024-04	2024-05	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	2	Anna-Karin Forsström	
6962	Investering	E4 Daglösten-Ljusvattnet, Projektering #6781		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggsupplifning BPU	Region Nord	2024-03	2024-04	2024-05	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	2	Bo Harnemo	
7512	Investering	Svanabyrn-Lavsjö, Produktion		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2024-03	2024-04	2024-05	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	2	Anna-Karin Forsström	
7520	Investering	Bro 24-1265-1 väg 1051 Bro över Långseleån vid Ormsjöns nordspets, Produktion #16412#	Åtgärdsnummer: 16412 Upphandlar någon gång under år 2024	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Bro	Region Nord	2024-04	2024-06	2024-11	Säker	25 - 50 Mkr	2	Carina Säfvenberg	Upp dat.
7522	Investering	Plankorsningar, förstärkt vägskydd på Malmbanan, Produktion	Plankorsning km 1151_996, förstärkt vägskydd, Holmvägen Plankorsning km 1179_461, förstärkt vägskydd, Deersvattnet	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Nord	2024-06	2024-08	2024-08	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	2	Pär Hjelm	Upp dat.
6973	Investering	Boden- Harträsk, spårbyte, Produktion. #10644		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Nord	2024-08	2024-12	2025-01	Mycket osäker	700 - 1000 Mkr	2	Pär Hjelm	
6779	Underhåll	Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Luleå inom Norrbottens län	Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Luleå, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2019-09-01-2025-08-31 finns.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Nord	2024-10	2025-02	2025-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Michaela Mau	
6780	Underhåll	Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Arvidsjaur inom Norrbottens län. #11264	Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Arvidsjaur, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2019-09-01-2025-08-31 finns.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Nord	2024-10	2025-02	2025-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Michaela Mau	
6784	Underhåll	Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Kiruna inom Norrbottens län.	Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Kiruna, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2019-09-01-2025-08-31 finns.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Nord	2024-10	2025-02	2025-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Michaela Mau	
6979	Investering	Malmbanan Sikträsk bangårdsförlängning, Produktion. #6902		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Nord	2024-10	2024-12	2025-01	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	2	Pär Hjelm	
8584	Underhåll	Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Boden i Norrbottens län	Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Boden, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01-2025-08-31 finns.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Nord	2024-10	2025-02	2025-09	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Michaela Mau	
8585	Underhåll	Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Gällivare i Norrbottens län	Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Gällivare, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01-2025-08-31 finns.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Nord	2024-10	2025-02	2025-09	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Michaela Mau	
8586	Underhåll	Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Pajala, Norrbottens län	Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Pajala, Norrbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01-2025-08-31 finns.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Nord	2024-10	2025-02	2025-09	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Michaela Mau	
8587	Underhåll	Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Skellefteå Norra i Västerbottens län	Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Skellefteå Norra, Västerbottens län.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Nord	2024-10	2025-02	2025-09	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Michaela Mau	
8588	Underhåll	Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Umeå Norra i Västerbottens län	Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Umeå Norra, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01-2025-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2024-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker)	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Nord	2024-10	2025-02	2025-09	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Michaela Mau	

8589	Underhåll	Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Umeå Södra i Västerbottens län	Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Umeå Södra, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01–2025-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år.. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2024-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker)	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Nord	2024-10	2025-02	2025-09	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Michaela Mau	
8590	Underhåll	Utförande av Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Vännäs i Västerbottens län	Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Vännäs, Västerbottens län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01–2025-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år.. Beslut om option ska utlösas tas av beställaren senast 2024-08-31 och meddelas befintlig leverantör (Därav markerad röd, Osäker)	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Nord	2024-10	2025-02	2025-09	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Michaela Mau	
9429	Investering	Bastutråsk-Boden S Avvattningsåtgärder efter spårbyte, Produktion	Paketeras ev. med Högrännan	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Nord	2024-10	2024-11	2025-01	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Hanna Lindroth	Upp dat.
9431	Investering	Högrännan, vattenflöde genom banken, Produktion	Paketeras ev. med Bastutråsk-Boden S avvattning	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Nord	2024-10	2024-11	2025-01	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	2	Hanna Lindroth	Upp dat.
9582	Investering	Bergträsk och Laduberg, montage av frostskyddsisolering, Produktion		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Nord	2024-10	2024-11	2024-12	Osäker	25 - 50 Mkr	1	Hanna Lindroth	Nytt
9374	Investering	Projektering risk BD, bygghandling		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag	Region Nord	2024-12	2024-12	2024-12	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	4	Anna-Karin Forsström	Upp dat.
9376	Investering	Projektering risk AC-län, Bygghandling		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag	Region Nord	2024-12	2024-12	2024-12	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	4	Anna-Karin Forsström	Upp dat.
9417	Investering	Region Nord, Upprustning av bangårdsbelysning vid detektorer, Underhållsdistrikt Nord, Bygghandling		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Region Nord	2024-12	2024-12	2024-12	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Hanna Lindroth	Upp dat.
9445	Investering	Läktajäkka, ny plankorsning, Bygghandling		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag	Region Nord	2024-12	2024-12	2024-12	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Pär Hjelm	Upp dat.
9446	Investering	Luleå bangård, ERTMSanpassning, Produktion		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Signal	Region Nord	2024-12	2024-12	2024-12	Mycket osäker	500 - 700 Mkr	5	Pär Hjelm	Upp dat.
9447	Investering	Malmbanan (Boden-Murjek, Murjek-Gällivare), kontaktlednings- och hjälpkraftsupprustning, Paket N2, Bygghandling		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag	Region Nord	2024-12	2024-12	2024-12	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	1	Pär Hjelm	Upp dat.
9448	Investering	Stenbacken, vx 2 Utbyte av banunderbyggnad samt banöverbyggnad, Återkommande spåråesproblem, Produktion		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Nord	2024-12	2024-12	2024-12	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Pär Hjelm	Upp dat.
9458	Investering	(Peuravaara)-Riksgränsen, snögalleri 18, km 1542, 126, 3501-15-1 Utbyte, Bygghandling		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag	Region Nord	2024-12	2024-12	2024-12	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	2	Pär Hjelm	Upp dat.
9459	Investering	Peuravaara-Riksgränsen snögalleri 9 km 1528, 220, 3501_6_1 Utbyte, Bygghandling		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag UE	Region Nord	2024-12	2024-12	2024-12	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	2	Pär Hjelm	Upp dat.
9476	Investering	PLno GC Röbbäck - Skravelsjö, Planläggningsprocess, Bygghandling		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag	Region Nord	2024-12	2024-12	2024-12	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	3	Izabella Pozzi	Upp dat.
9477	Investering	PLno vandringshinder Åby Pite Luleålv, Produktion		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2024-12	2024-12	2024-12	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	2	Izabella Pozzi	Upp dat.
9478	Investering	PLno vandringshinder Nord, Produktion		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2024-12	2024-12	2024-12	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	4	Izabella Pozzi	Upp dat.
9484	Investering	PLno E4 villpassage Häknäskålen, Planläggningsprocess, Bygghandling		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag	Region Nord	2024-12	2024-12	2024-12	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	4	Carina Sälvenberg	Upp dat.
6992	Investering	Åbisco turist, höjning av plattform, Produktion, #10641		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Nord	2025-01	2025-03	2025-04	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Pär Hjelm	
6994	Investering	Kivijärvi-Korpiolobolo, Produktion, #11121	Bärighetshöjande åtgärder efter väg 841 mellan Kivijärvi och Korpiolobolo sektion 46/122 59/668. Vågen ska dimensioneras för en livslängd på 20 år.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2025-02	2025-04	2025-04	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	2	Anna-Karin Forsström	
6995	Investering	E4 Parallellväg Öjebyn-Norrjärden, Produktion, #6984		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2025-02	2025-04	2025-05	Osäker	10 - 25 Mkr	2	Izabella Pozzi	
9040	Investering	E4 faunapassage Kroken-Rånkølen, Planläggningsprocess och Bygghandling #17637#	E4 faunapassage Kroken-Rånkølen Planläggningsprocess och Bygghandling	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag	Region Nord	2025-08	2025-09	2026-03	Säker	5 - 10 Mkr	3	Carina Sälvenberg	Upp dat.
9436	Investering	För utförande av förlängt mötesspår, LTS, i Astråsk, Vännäs, Koler och Karsbäcken	Paketering av följande åtgärder: Astråsk förlängt mötesspår, LTS	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Nord	2025-08	2025-09	2025-10	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	2	Hanna Lindroth	Nytt

6828	Investering	E4 Rastplats Byske södergående, Produktion. #10298		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2025-12	2026-02	2026-03	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	2	Bo Harnemo	
9426	Investering	Region Nord_ Upprustning av bangårdsbelysning vid detektorer_ Underhållsdistrikt Nord_ Produktion		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Nord	2025-12	2025-12	2025-12	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	3	Hanna Lindroth	Upp dat.
9461	Investering	Läktajäkka, ny plankorsning, Produktion		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Nord	2025-12	2025-12	2025-12	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	2	Pär Hjelm	Upp dat.
9462	Investering	Luleå bangård, ny plattform, Produktion		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Nord	2025-12	2025-12	2025-12	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	2	Pär Hjelm	Upp dat.
9463	Investering	Malmaban (Boden-Murjek, Murjek-Gällivare), kontaktlednings- och hjälpkraftsupprustning Paket N2, Produktion		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Nord	2025-12	2025-12	2025-12	Mycket osäker	500 - 700 Mkr	7	Pär Hjelm	Upp dat.
9464	Investering	Gällivare-Råtsi Spår- och växelbyte, Produktion		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Nord	2025-12	2025-12	2025-12	Mycket osäker	500 - 700 Mkr	4	Pär Hjelm	Upp dat.
9465	Investering	Liukattijoki dubbeltrumma km 37_866, halvsnulning, 3500-2114-1, Produktion		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Nord	2025-12	2025-12	2025-12	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Pär Hjelm	Upp dat.
9479	Investering	PLno vattenskydd Luleå, Produktion		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2025-12	2025-12	2025-12	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	2	Izabella Pozzi	Upp dat.
9480	Investering	Tpl Gäddvik körfältsjustering, Produktion		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2025-12	2025-12	2025-12	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	1	Izabella Pozzi	Upp dat.
6940	Investering	E4 Tpl Rosvik, Produktion. #10303		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2026-01	2026-03	2026-03	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	2	Izabella Pozzi	
7009	Investering	E10 Katterjåk hpl och planskild passage, Produktion. #11158		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2026-01	2026-03	2026-04	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	2	Izabella Pozzi	
7011	Investering	Malmaban Nattavaara bangårdsförlängning (XSN301c), Produktion. #11531		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Nord	2026-01	2026-05	2026-06	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	2	Pär Hjelm	
7015	Investering	GC-vägar Umeå-Vännäs, etapp Brännland, Produktion. #12009		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2026-03	2026-04	2026-05	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	2	Bo Harnemo	
6975	Investering	E10 Kauppinen-Kiruna, Produktion. #10252		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2026-09	2026-12	2026-12	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	2	Izabella Pozzi	
7184	Investering	E4 Rastplats Luleå, Produktion		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2026-11	2027-01	2027-02	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	2	Izabella Pozzi	
9466	Investering	VMS Lavinvarning E10 Nuolja, Produktion		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/EI	Region Nord	2026-12	2026-12	2026-12	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Pär Hjelm	Upp dat.
9468	Investering	(Peuravaara)-Riksgränsen, snögalleri 18_ km 1542_126, 3501-15_1_ Utbyte, Produktion		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Nord	2026-12	2026-12	2026-12	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Pär Hjelm	Upp dat.
9469	Investering	Peuravaara-Riksgränsen snögalleri 9 km 1528_220_3501_6_1 Utbyte, Produktion		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Nord	2026-12	2026-12	2026-12	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Pär Hjelm	Upp dat.
9485	Investering	PLno faunapassager, E4 faunapassage Kroken-Rånkölen, Produktion #17637#	E4 faunapassage Kroken-Rånkölen Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2026-12	2026-12	2026-12	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Carina Sälvenberg	Nytt
6987	Investering	E4 Gumboda-Grimsmark, Produktion. #2351		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2027-01	2027-03	2027-04	Mycket osäker	300 - 500 Mkr	3	Bo Harnemo	
9470	Investering	PLno faunapassage järnväg, Planlägningsprocess, Produktion		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Nord	2027-12	2027-12	2027-12	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	1	Pär Hjelm	Upp dat.
9481	Investering	PLno GC Röback - Skravelsjö, Planlägningsprocess, Produktion		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2027-12	2027-12	2027-12	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Izabella Pozzi	Upp dat.
9486	Investering	PLno E4 villpassage Häknäskålen, Produktion		Nej		Entreprenad	Avropsavtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2027-12	2027-12	2027-12	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	2	Carina Sälvenberg	Upp dat.
6951	Investering	E4 Broänge-Daglösten, Produktion. #6780		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2028-02	2028-04	2028-05	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	2	Bo Harnemo	
6988	Investering	E4 Daglösten-Ljusvattnet, Produktion #6782		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Nord	2029-01	2029-03	2029-04	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	2	Bo Harnemo	
6640	Investering	För utförande av Väg 136, Rälla - Ekerum inom Borgholms kommun, Kalmar län #1338		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Syd	2022-07	2022-10	2022-10	Säker	25 - 50 Mkr	2	Catharina Selin	Upp dat.
7233	Investering	E22 Bålc-Gladhammar mittsp. Produktion	Totalentreprenad avseende E22 Bålc-Gladhammar mittsp. Produktion	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark, Entreprenader/Vägmarkering	Region Syd	2022-08	2023-02	2023-02	Säker	100 - 300 Mkr	3	Simon Hjortenbrink	
7830	Investering	Helsingborg C, övre - Ny plattform för reseautbyte, prod	Ny plattform på Helsingborg övre. Tillgänglighetsanpassad plattformsförbindelse. Trappa upp till befintligt gångbro. Helsingborg C, övre görs om till tågspår. Signalåtgärder och kanalisering på sträckan Helsingborg-Ramlösa.	Ja	9.1.1 - Järnväg sentreprenader	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Mark	Region Syd	2022-08	2022-11	2023-02	Säker	50 - 100 Mkr	2	Rozanna Lundbergh Jensen	Upp dat.
6040	Investering	Lv 100 tpl Kungstorp (Höllviken-Vellinge), Produktion. #9305	Fierfältsväg, Väg, M Skåne län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Syd	2022-09	2022-10	2022-12	Säker	10 - 25 Mkr	2	Catarina Fällström	
6128	Investering	Emmaboda-Kalmar, AT-konvertering, Produktion. #9760	Krafförsörjning, Järnväg,	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/EI	Region Syd	2022-09	2023-01	2023-01	Säker	100 - 300 Mkr	2	Catarina Fällström	
6143	Investering	Bromölla, samtidig infart, Produktion. #9809	Signalanläggning, Järnväg, M Skåne län	Nej		Entreprenad	Avropsavtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/EI	Region Syd	2022-09	2022-11	2022-12	Säker	5 - 10 Mkr	1	Catarina Fällström	
6357	Investering	E66 Malmö-Ystad delen Svedala-Böringe. #1209	Framtagande av förfägningsunderlag för totalentreprenad samt byggplatsuppföljning.	Nej		Tjänst	Avropsavtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU	Region Syd	2022-09	2022-10	2022-11	Säker	10 - 25 Mkr	5	Simon Hjortenbrink	
6420	Investering	Fasadåtgärder fönster SSB Amaturkurvan + Anna Skulte. #10188		Nej		Entreprenad	Avropsavtal	Ej anläggning	Entreprenader/Fastighet	Region Syd	2022-09	2022-10	2022-10	Säker	1 - 5 Mkr	0	Magnus Häggström	
7595	Investering	NUVA-0016 Våmamo-Halmstad projektering	Projektering av fem stycken ALEX-anläggningar.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Syd	2022-09	2022-10	2022-11	Säker	1 - 5 Mkr	2	Lin Stenberg	
9129	Investering	Lokaliseringsutredning Rv 19 Hälövs-Karpalund förbifart 2+1	Upphandling avseende lokaliseringsutredning Rv 19 Hälövs-Karpalund förbifart 2+1.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Annan utredning	Region Syd	2022-09	2022-11	2022-11	Säker	5 - 10 Mkr	1	Simon Hjortenbrink	

6116	Investering	Alvesta, spårbyte genomfart, Produktion.	Övriga underhållsätgärder, Järnväg, G Kronobergs län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Syd	2022-10	2022-12	2022-12	Säker	50 - 100 Mkr	1	Rozanna Lundbergh Jensen	
6486	Investering	Väg 11/102 Lund och Dalby, vägplan bygghandling. #9344	Kollektivtrafik, Väg, M Skåne län	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan	Region Syd	2022-10	2023-01	2023-02	Osäker	10 - 25 Mkr	2	Peter Andersson	
6549	Investering	E22 Mönsterås, omstigninghållplats - Konsult. #1381	Upphandling av vägplanTrimning och effektivisering, väg	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan	Region Syd	2022-10	2022-11	2022-11	Osäker	1 - 5 Mkr	2	Catarina Fällström	
6630	Investering	Fönsterätgärder längs Södra stambanan,bef. miljö ca 70 fastigheter entreprenad 11. #9132		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Ej anläggning	Entreprenader/Fastighet	Region Syd	2022-10	2022-10	2022-12	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	0	Magnus Häggström	
6786	Investering	Värnamobangårdsombyggnad #9807	Signalanläggning, Järnväg, F Jönköpings län 9538 Alvesta-Bor, mellanblocksignaler 6283 Värnamo, genomfart spårbyte 18255 Värnamo, kontaktledningsupprustning	Ja	9.1 - Järnvägsspecifika	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Signal	Region Syd	2022-10	2022-12	2023-01	Säker	100 - 300 Mkr	2	Simon Hjortenbrink	
7488	Investering	Ombyggnad av E22 trafikplats Lund Södra och Väg 108 Staffanstor - Lund	Ombyggnad av E22 trafikplats Lund Södra och Väg 108 Staffanstor - Lund	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Syd	2022-10	2023-05	2023-05	Säker	300 - 500 Mkr	3	Rozanna Lundbergh	
8521	Investering	Rååbanan etapp 2, kontaktlednings- och hjälpkraftbyte, prod	Byte av kontaktledningar från infartssignal Helsingborg till Teckomatorp driftplats och byte av hjälpkraft från 2-fas till 3-fas mellan Ramlösa fördelningsstation	Ja	9.1 - Järnväg	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Mark	Region Syd	2022-10	2022-12	2022-12	Säker	100 - 300 Mkr	2	Rozanna Lundbergh	Uppdat.
4119	Investering	Väg 21 Klippan-Hyllstofta, mittseparering	Uppdraget innehåller Framtagande av förfrågningsunderlag för utförandentreprenad, vägplan och byggsplatsuppföljning	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan	Region Syd	2022-11	2023-01	2023-01	Osäker	10 - 25 Mkr	5	Simon Hjortenbrink	
6797	Underhåll	Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Vimmerby inom Jönköpings län. #11807	Basunderhåll på allmänna vägar i område Vimmerby	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Syd	2022-11	2023-02	2023-09	Säker	100 - 300 Mkr	4	Maria Kulezic	
6798	Underhåll	Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Linderödsåsen inom Skåne län. #11798	Basunderhåll på allmänna vägar i område Linderödsåsen	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Syd	2022-11	2023-02	2023-09	Säker	100 - 300 Mkr	4	Maria Kulezic	
6799	Underhåll	Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Osterlen inom Skåne län. #11799	Basunderhåll på allmänna vägar i område Osterlen	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Syd	2022-11	2023-02	2023-09	Säker	100 - 300 Mkr	4	Maria Kulezic	
6800	Underhåll	Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Västervik inom Kalmar län. #11800	Basunderhåll på allmänna vägar i område Västervik	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Syd	2022-11	2023-02	2023-09	Säker	100 - 300 Mkr	4	Maria Kulezic	
6801	Underhåll	Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Vetlanda inom Jönköpings län. #11801	Basunderhåll på allmänna vägar i område Vetlanda	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Syd	2022-11	2023-02	2023-09	Säker	100 - 300 Mkr	4	Maria Kulezic	
6818	Underhåll	Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Kalmar, Kalmar län. #11806	Basunderhåll på allmänna vägar Kalmar Pågående kontrakt med kontraktstid 2019-09-01- 2023-08-31 finns Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 1 år. (Därav	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Syd	2022-11	2023-02	2023-09	Osäker	100 - 300 Mkr	4	Maria Kulezic	
7196	Underhåll	Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Tingsryd inom Kronobergs län	Basunderhåll på allmänna vägar i område Tingsryd	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Syd	2022-11	2023-02	2023-09	Säker	100 - 300 Mkr	4	Maria Kulezic	
9173	Investering	Totalentreprenad på saneringsätgärder av fd Råppe impregneringsplats	Saneringsätgärder av före detta Råppe impregneringsplats	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Syd	2022-11	2022-11	2022-12	Säker	25 - 50 Mkr	1	Bengt Wigemås	
9554	Investering	Väg 25 Växjö-Enkismåla		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Syd	2022-11	2023-01	2023-01	Säker	50 - 100 Mkr	1	Simon Hjortenbrink	Nytt
6379	Investering	E22 Förbi Bergkvara. #9777	Flerfältsväg, Väg, H Kalmar län	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggsplatsuppföljning BPU, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE, Tekniska konsulter/Planering & projektering	Region Syd	2022-12	2023-04	2023-05	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	3	Catharina Selin	
6738	Investering	Faunapassage väg 23 väg och väg 19 Östanå. #6728	Byggnation av faunastängsel och faunapassager.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Syd	2022-12	2023-03	2023-04	Säker	50 - 100 Mkr	2	Peter Andersson	
8631	Underhåll	Ölandsbron 2023		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Syd	2022-12	2023-02	2023-03	Säker	25 - 50 Mkr	1	Jana Boldin	
9088	Investering	Trelleborg, anpassning av bangård för evakueringsväg		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Syd	2022-12	2023-02	2023-02	Säker	1 - 5 Mkr	1	Catarina Fällström Jacobsen	
8537	Investering	NUVA-0018 Godsstråket genom Skåne projektering	Projektering av 6 ALEX anläggningar.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Syd	2023-01	2023-02	2023-03	Säker	1 - 5 Mkr	3	Håkan Sjödin	
8621	Investering	Attarp förlängning av mötesstation	Attarp förlängning av befintligt mötesspår, samtidighet ny vägport samt övriga järnvägsrelaterade arbeteb	Ja	9 - ENTREPRENADER	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Syd	2023-01	2023-01	2023-02	Osäker	100 - 300 Mkr	2	Catarina Fällström Jacobsen	
9270	Investering	Projektrng för saneringsätgärder av fd Ålmhult impregneringsplats	För upprättande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad, tillståndshantering anmälningar och byggsplatsuppföljning samt omgivningskontroll efter utförda saneringsätgärder	Ja	5 - JÄRNVÄGSSPECIFIK TJÄNSTER	Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE	Region Syd	2023-01	2023-02	2023-02	Säker	5 - 10 Mkr	3	Bengt Wigemås	

9304	Investering	Väg 17 - 1195 Billeberga, vänstersvängskörfält		Nej		Entreprenad	Ramavtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Syd	2023-01	2023-02	2023-02	Säker	5 - 10 Mkr	1	Bengt Wigernäs	
6711	Investering	Fönsteråtgärder längs Södra stambanan,bef. miljö ca 70 fastigheter entreprenad 12. #9133		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Ej anläggning	Entreprenader/Fastighet	Region Syd	2023-02	2023-02	2023-03	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	0	Magnus Häggström	
6853	Investering	Lv 136 Algutsrum - Glömminge - Rälla . #1397		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Syd	2023-02	2023-05	2023-06	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	2	Catharina Selin	
6865	Investering	Forsgheda-Refele, plankorsningsåtgärder, Produktion. #9674	Korsningar järnväg, Järnväg, F Jönköpings län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Syd	2023-03	2023-04	2023-05	Mycket osäker	10 - 25 Mkr		Simon Hjortenbrink	
9488	Investering	Kust-till-kust omformare, Bygghandling		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE	Region Syd	2023-03	2023-04	2023-04	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Marianne Werner	Uppdat.
9611	Investering	Utförandeentreprenad - Åstorp-Hässleholm 160 km/h	Utförandeentreprenad hastighetshöjande åtgärder i signalanläggningen på Skånebanan. Anpassning av isoler, ringsträckor, signalering mm. Mindre	Ja	5.2.1 - Järnväg	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/BEST/Signal	Region Syd	2023-04	2023-05	2023-06	Säker	10 - 25 Mkr	1	Catarina Fällström	Nytt
9489	Investering	Malmö, ny omformarstation, Bygghandling		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE	Region Syd	2023-05	2023-08	2023-08	Säker	100 - 300 Mkr	1	Marianne Werner	Uppdat.
9588	Investering	Upprustning av bangårdsbelysning: Helsingborg, Åstorp		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/EI	Region Syd	2023-06	2023-08	2023-09	Säker	5 - 10 Mkr	2	Per Lundborg	Nytt
6114	Investering	Rv 27 Karlskrona-Växjö delen förbi Hallabro. #9719	2,5 km mötesseparering i ny sträckning samt 2 broar.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal			Region Syd	2023-09	2023-11	2023-12	Mycket osäker	50 - 100 Mkr		Simon Hjortenbrink	
6590	Underhåll	Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Bjäre-Åsbo, Skåne län. #11808	Basunderhåll på allmänna vägar Bjäre-Åsbo [Pågående kontrakt med kontraktstid 2018-09-01- 2022-08-31 finns] Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. (Därav markerad röd)	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Syd	2023-11	2024-02	2024-09	Osäker	100 - 300 Mkr	4	Maria Kulezic	
6592	Underhåll	Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Eksjö, Jönköpings län. #11810	Basunderhåll på allmänna vägar Eksjö [Pågående kontrakt med kontraktstid 2018-09-01- 2022-08-31 finns] Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. (Därav markerad röd)	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Syd	2023-11	2024-02	2024-09	Osäker	100 - 300 Mkr	4	Maria Kulezic	
9491	Investering	Malmö, ny omformarstation, Produktion		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/lcke linjebunden kraft	Region Syd	2024-01	2024-01	2024-01	Mycket osäker	300 - 500 Mkr	3	Marianne Werner	Uppdat.
9490	Investering	Kust-till-kust omformare, Produktion		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/lcke linjebunden kraft	Region Syd	2024-03	2024-05	2024-05	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	3	Marianne Werner	
6963	Investering	Rv 26 Hedentorp-Månseryd. #9339	Fieråltsväg, Väg, F Jönköpings län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Syd	2024-04	2024-10	2024-10	Mycket osäker	100 - 300 Mkr		Simon Hjortenbrink	
6969	Investering	Blekinge kustbana, mötesspår och hastighetshöjning, Produktion. #9732	Mötesstationer och -spår, Järnväg, K Blekinge län	Ja	5.2.1 - Järnväg	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/BEST/Signal	Region Syd	2024-06	2024-09	2024-10	Osäker	50 - 100 Mkr	2	Peter Andersson	
8361	Underhåll	Basunderhåll på allmänna vägar område Växjö	Basunderhåll på allmänna vägar Växjö. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. (Därav	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Syd	2024-10	2025-02	2025-09	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Maria Kulezic	

8363	Underhåll	Basunderhåll på allmänna vägar område Blekinge	Basunderhåll på allmänna vägar Blekinge. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. (Därav markerad röd).	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Syd	2024-10	2025-02	2025-09	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Maria Kulezic	
6981	Underhåll	Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Malmö Skåne län. #12040	Basunderhåll väg område Malmö Pågående kontrakt 2020-09-01 - 2024-08-30. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Syd	2024-11	2025-02	2025-09	Osäker	100 - 300 Mkr	4	Maria Kulezic	
6982	Underhåll	Utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Göinge, Skåne län. #12041	Besväg område Göinge Pågående kontrakt 2020-09-01 - 2024-08-30. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Syd	2024-11	2025-02	2025-09	Osäker	100 - 300 Mkr	4	Maria Kulezic	
6983	Investering	Nässjö-Eksjö, elektrifiering, Produktion. #9737	Elektrifiering av sträckan Nässjö-Eksjö, F. Jönköpings län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Syd	2024-11	2025-02	2025-04	Osäker	50 - 100 Mkr	1	Peter Andersson	
6985	Investering	Väg 11/102 Lund och Dalby, Produktion. #9349	Kollektivtrafiksåtgärd, M Skåne län.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal			Region Syd	2024-11	2025-02	2025-04	Osäker	50 - 100 Mkr		Peter Andersson	
9492	Investering	Nässjö, ny omformarstation, Produktion		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/lcke inlembunden kraft	Region Syd	2026-01	2026-01	2026-01	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	3	Marianne Werner	Upp dat.
7846	Nya stambanor	Konsultuppdrag framtagande av järnvägsplan Bollebygd tillsammans med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och systemhandling för Göteborg-Borås inom Nya stambanor	Ingen station Landsbygd Stor variation i anläggningstyp	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan	Region Väst	2022-07	2022-10	2023-01	Säker	100 - 300 Mkr	5	Carl Johan Strandberg	
9580	Stora projekt	Teknisk projektledare inom vattenbyggnad (väg E22 förbi Söderköping)	Resurskonsulten kommer vara kopplad till en avdelningen Väg och vatten inom verksamhetsområdet Stora projekt. Arbete kommer att utföras inom olika projekt, exempelvis för kanalerna i Trollhättan och Södertälje samt E22 förbifart	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Projektstöd, Indirekta tjänster/Konsulter och tjänster	Region Väst	2022-07	2022-09	2022-10	Säker	5 - 10 Mkr	6	Roberto Vespo	Nytt
4779	Investering	Utförandeentreprenad Skogsavverkning Väg 940 Rösan-Forsback Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län.	Avverkning av skog i enlighet med instruktioner /övervakning av Skogsspecialist och Arkeologer i vägområdet. Byggnad av Fasadåtgärder mm enligt instruktion av Skogsspecialist	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Väst	2022-08	2022-09	2022-10	Osäker	< 1Mkr	1	Elin Skarin	
5468	Underhåll	Underhåll av bro 16-722-1 över Vänerån vid Torsö (Torsöbron)	Rep. pelare komplettering avvattning	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Väst	2022-08	2022-09	2023-01	Säker	1 - 5 Mkr	1	Maj-Britt Andtbacka	
8207	Investering	Charlottenberg Resecentrum tillgänglighetsåtgärder	Upprustning av plattformar - nya hissar ska installeras.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Mark, Entreprenader/BEST/Bana	Region Väst	2022-08	2022-11	2022-12	Säker	10 - 25 Mkr	1	Per Nyhlén	
9079	Stora projekt	Förnyad konkurrensutsättning mindre BEST-arbeten region Väst, ombyggnad plankorsning Finlarsdalsvägen, inom Göteborgs Stad	Den här upphandlingen avser en förnyad konkurrensutsättning av ramavtal/avtalsområdet 192933 Ramavtal mindre BEST-arbeten inom Upphandling av resurskonsult som Målingenjör Korsvägen för projekt Västlänken. Kontraktstiden är 2 år med möjlighet till option på 1+1 år.	Nej		Entreprenad	Avropsavtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Väst	2022-08	2022-09	2022-10	Säker	5 - 10 Mkr	1	Elin Skarin	Upp dat.
9307	Stora projekt	Resurskonsult Målingenjör Korsvägen	Byggnad av Fasadåtgärder mm enligt instruktion av Skogsspecialist	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Både väg och	Tekniska konsulter/Projektstöd	Region Väst	2022-08	2022-09	2022-11	Säker	5 - 10 Mkr	4	Maria Andersson	Upp dat.
9311	Investering	E45 Tösse-Amål Konsultuppdrag BPU	Bygglätsuppföljning i Tösse-Amål	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Väst	2022-08	2022-09	2023-01	Osäker	1 - 5 Mkr	3	Amalia Thunström	Nytt
9353	Stora projekt	Resurskonsult Projekteringsamordnare Berg	Resurskonsult Projekteringsamordnare Berg Korsvägen för projekt Västlänken.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Både väg och	Tekniska konsulter/Projektstöd, Tekniska konsulter/Planering & Entreprenader/Mark	Region Väst	2022-08	2022-09	2022-10	Säker	5 - 10 Mkr	4	Maria Andersson	Nytt
9537	Investering	För utförande av Cirkulationsplats i korsning med väg 740, samt bussterminal och pendelparkering vid korsväg 178/740, Tegneby, Orust kommun, Västra Götalands län.	För utförande av Cirkulationsplats i korsning med väg 740, samt bussterminal och pendelparkering vid korsväg 178/740, Tegneby, Orust kommun, Västra Götalands län.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Väst	2022-08	2022-09	2022-10	Säker	25 - 50 Mkr	1	Karin Sjöberg	Nytt
9557	Investering	Utförandeentreprenad GC-väg 527 Garverivägen-Basäsv		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Väst	2022-08	2022-09	2022-10	Säker	5 - 10 Mkr	1	Amalia Thunström	Nytt
6028	Investering	Trimningsåtgärder i cirkulation Segerstorp väg 26/49 Skövde, Produktion. #9226	Breddning, Väg, O Västra Götalands län	Nej		Entreprenad	Avropsavtal			Region Väst	2022-09	2022-11	2022-12	Mycket osäker	1 - 5 Mkr		Karin Sjöberg	
6029	Investering	Trimningsåtgärder i cirkulation Timbholm väg 26/49 Skövde, Produktion. #9227	Cirkulationsplatser och korsningar, Väg, O Västra Götalands län	Nej		Entreprenad	Avropsavtal			Region Väst	2022-09	2022-11	2022-12	Mycket osäker	1 - 5 Mkr		Karin Sjöberg	
6030	Investering	Trimningsåtgärder cirkulation Karstorp väg 26/Vadsbovägen Skövde, Produktion. #9229	Cirkulationsplatser och korsningar, Väg, O Västra Götalands län	Nej		Entreprenad	Avropsavtal			Region Väst	2022-09	2022-11	2022-12	Mycket osäker	1 - 5 Mkr		Karin Sjöberg	
6031	Investering	väg 41 Fritsla-Kräkered, Borås kn, Produktion. #9240	Flerfältsväg, Väg, O Västra Götalands län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal			Region Väst	2022-09	2022-11	2022-12	Mycket osäker	50 - 100 Mkr		Karin Sjöberg	
6648	Underhåll	Underhåll av Bro 17-151-1 över Viksälven vid Långvak i Arvika. #11098	Ny rörbro	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Väst	2022-09	2022-10	2023-05	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Maj-Britt Andtbacka	
7086	Investering	E45.01 Järnvägen - överdäckning av ramper, ventilationstom, samt övriga åtgärder längs järnvägsstråket och västerut - BPU	E45.01 Järnvägen - överdäckning av ramper, ventilationstom, samt övriga åtgärder längs järnvägsstråket och västerut - BPU	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Väst	2022-09	2022-10	2022-11	Säker	10 - 25 Mkr	3	Hans Inge Johansson	
7220	Investering	Väg 934 Vallbyvägen, GC-väg och vänstersvängfält, Kungsbacka kommun	Gång- och cykelväg längs väg 934, Vallbyvägen, delen Varbergsvägen (väg 939) Gåsevadsholmsvägen (väg 932) samt vänstersvängfält till Må bostadsområde, Kungsbacka kommun, Hallands län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Väst	2022-09	2022-10	2022-11	Säker	10 - 25 Mkr	1	Nathalie Mjörnestrål	
8080	Investering	Fasadåtgärder Värmlandsbanan Degerfors-Laxå etapp 1		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Ej anläggning		Region Väst	2022-09	2022-09	2022-10	Säker	10 - 25 Mkr	1	Magnus Häggström	Upp dat.
9000	Resultatenhet	Ny. För utförande av en dykdal på Hönö i Öckerö kommun	Byggnad av en permanent dykdal som ersätter provisorisk lösning vid färjeläget på Hönö.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Marina tjänster	Region Väst	2022-09	2022-10	2022-10	Säker	5 - 10 Mkr	1	Jan Persson	
9309	Stora projekt	Resurskonsult Byggläda Berg	Upphandling av resurskonsult som Byggläda Berg Korsvägen för projekt Västlänken. Kontraktstiden är 2 år med möjlighet till option på 1+1 år.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg	Tekniska konsulter/Projektstöd	Region Väst	2022-09	2022-09	2022-09	Säker	5 - 10 Mkr	4	Maria Andersson	Upp dat.
9312	Stora projekt	Resurskonsult Byggläda Konstruktion	Upphandling av resurskonsult Byggläda Berg Korsvägen för projekt Västlänken. Kontraktstiden är 2 år med möjlighet till option på 1+1 år.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg	Tekniska konsulter/Projektstöd	Region Väst	2022-09	2022-09	2022-09	Säker	5 - 10 Mkr	4	Maria Andersson	

9314	Stora projekt	Resurskonsult Projekteringsamordnare Installation	Resurskonsult Projekteringsamordnare Installation Korsvägen för projekt Västlänken. Kontraktstiden är 2 år med möjlighet till option på 1+1 år.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg	Tekniska konsulter/Projektstöd	Region Väst	2022-09	2022-09	2022-09	Säker	5 - 10 Mkr	4	Maria Andersson	Uppdat.
9315	Stora projekt	Resurskonsult Kvalificerad Projekttekniker	Resurskonsult Kvalificerad Projekttekniker Korsvägen för projekt Västlänken. Kontraktstiden är 2 år med möjlighet till option på 1+1 år.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg	Tekniska konsulter/Projektstöd	Region Väst	2022-09	2022-09	2022-09	Säker	5 - 10 Mkr	4	Maria Andersson	Uppdat.
9317	Stora projekt	Resurskonsult Projekteringsamordnare anläggning	Resurskonsult Projekteringsamordnare anläggning Korsvägen för projekt Västlänken. Kontraktstiden är 2 år med möjlighet till option på 1+1 år.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg	Tekniska konsulter/Projektstöd	Region Väst	2022-09	2022-09	2022-09	Säker	5 - 10 Mkr	4	Maria Andersson	Uppdat.
9354	Stora projekt	Resurskonsult Byggledere Mark- och grundläggning	Resurskonsult Byggledere mark- och grundläggning. Kontraktstiden är 2 år med möjlighet till option på 1+1 år.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg	Tekniska konsulter/Projektstöd	Region Väst	2022-09	2022-10	2022-11	Säker	5 - 10 Mkr	4	Maria Andersson	Nytt
9585	Investering	Kil Charlottenberg Mellanblock 5 & 6	Objektet avser utförande av 2 styck Mellanblock på sträckan Arvika Kil, bandel 631.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Signal	Region Väst	2022-09	2022-10	2022-11	Säker	10 - 25 Mkr	1	Per Nyhlén	Nytt
9600	Underhåll	Tunnlar Kattleberg och Nygård Norge/Vänerbanan, bandel 635	Hantering och/avledning av inläckande vatten genom montering dränmatror och efterinjektering, bergförstärkning i serviceutrymmen. Utförandetid vid tillgängliga	Nej		Entreprenad	Avropsavtal	Järnväg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Väst	2022-09	2022-10	2022-10	Säker	1 - 5 Mkr	0	Marlene Hansson	Nytt
5215	Investering	Vändspår Lerum	Ombyggnation av Lerums driftplats till 4-spårstation, byte till ställverk 95, kontaktledningsanläggning byggs om.	Ja	9.1.1 - Järnväg	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/BEST/El	Region Väst	2022-10	2023-02	2023-06	Säker	300 - 500 Mkr	3	Per Nyhlén	
6760	Underhåll	Basunderhåll väg på allmänna vägar område Norra Bohuslän. #5511	Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Norra Bohuslän. V:a Götalands län. Pågående kontrakt med kontraktstid 2017-09-01--2021-08-31 finns. Option utlöst, kontraktstiden förlängd 2 år tom 2023-08-31.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Väst	2022-10	2023-02	2023-09	Säker	300 - 500 Mkr	4	Maj-Britt Andbacka	Uppdat.
6769	Investering	Bandel 624, 625, Gk - Uv, plankorsningsåtgärder, Bygghandling, #8834	Säkerhetsåtgärder, O Västra Götalands län	Nej		Tjänst	Avropsavtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggsplatsuppföljning BPU	Region Väst	2022-10	2023-02	2023-04	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	3	Cecilia Thornström	
6789	Underhåll	Basunderhåll väg på allmänna vägar område Göteborg. #5509	Basunderhåll väg på allmänna vägar i område Göteborg. V:a Götalands län Pågående kontrakt med kontraktstid 2017-09-01--2021-08-31 finns. Option	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Väst	2022-10	2023-02	2023-09	Säker	100 - 300 Mkr	4	Marlene Hansson	Uppdat.
7470	Investering	Ny bro över järnväg Björneborg, bandel 383, utförandentreprenad		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg	Entreprenader/Bro, Entreprenader/BEST/Bana	Region Väst	2022-10	2022-11	2023-02	Osäker	10 - 25 Mkr	1	Cecilia Thornström	
8303	Investering	Entreprenadupphandling Väg 49 Väster om Ösan, Skövde kommun	Väg 49 ska byggas ut med busskörfält in mot Skövde utmed sträckan som är ca 1,7 km, samt en ny cirkulationsplats som ersätter en trafiksignalreglerad	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Väst	2022-10	2022-11	2023-01	Säker	25 - 50 Mkr	1	Helena Nygren	
8768	Investering	Framtagning av VP, FU och BPU för Väg 1758 Holmared-Töllejö	Upphandling av vägplan, förfrågningsunderlag för utförandentreprenad samt byggsplatsuppföljning för den tredje etappen på väg 1758, Holmared-Töllejö. Viss osäkerhet i tidplanen i dagsläget.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggsplatsuppföljning BPU, Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag	Region Väst	2022-10	2022-11	2022-12	Säker	5 - 10 Mkr	4	Sara Skantze	
8905	Underhåll	Underhåll av bro 14-614 Älvsborgsbron i Göteborg	Reparation brobaneplatta längssystem 4, bro 14-614 Älvsborgsbron i Göteborg	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Väst	2022-10	2022-11	2023-06	Säker	50 - 100 Mkr	0	Marlene Hansson	
8995	Underhåll	Underhåll bro 15-616-1 över Slumpån (Torapabron) vid Torpa tegelbruk	Underhållsmålning bro, betonglagning kantbalk. Väg E45.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Väst	2022-10	2022-11	2023-04	Osäker	10 - 25 Mkr	1	Maj-Britt Andbacka	
9589	Underhåll	Spårutrustning Skrea backe och Tröingeberg, Falkenberg, bandel 627	Tätning/repatering dräner i spårutrustning. Injektering, Berg och sprutbetongrensning, Bergbultning. Utförandetid v 2315 och 2340.	Nej		Entreprenad	Avropsavtal	Järnväg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Väst	2022-10	2022-11	2023-04	Säker	1 - 5 Mkr	0	Marlene Hansson	Nytt
9598	Underhåll	Trollhättetunneln och sidotunnlar Norge/Vänerbanan, bandel 635	Berg och sprutbetongrensning, förstärkning med bergbult, Tätning av läckage.	Nej		Entreprenad	Avropsavtal	Järnväg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Väst	2022-10	2022-11	2023-01	Säker	1 - 5 Mkr	0	Marlene Hansson	Nytt
4773	Investering	Utförandentreprenad Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län.	Nybyggnation av väg utanför Onsala. Stora miljöhänsyn måste beaktas.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Väst	2022-11	2023-02	2023-04	Säker	300 - 500 Mkr	0	Ein Skam	
6358	Underhåll	Basunderhåll av järnvägsanläggning Västra Götaland Öst. #6826	Pågående kontrakt tom 2024-08-31.	Ja	5.2.2 - Spårbyggnadsstyrelsen, drift och	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Baskontrakt järnväg	Region Väst	2022-11	2023-03	2024-09	Säker	500 - 700 Mkr	7	Lisa Crona	
6787	Investering	Värgårda, spårväxelbyte, Bygghandling		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggsplatsuppföljning BPU	Region Väst	2022-11	2023-01	2023-02	Osäker	1 - 5 Mkr	3	Cecilia Thornström	Uppdat.

9578	Underhåll	Spår tunnel Åsa, Västkustbanan, bandel 627	Bergtgårdar, åtgärder inläckage Utförandetid prel v 2314	Nej		Entreprenad	Avropsavtal	Järnväg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Väst	2022-11	2022-12	2022-12	Säker	1 - 5 Mkr	0	Marlene Hansson	Nytt
9581	Underhåll	Bergskärningar Väst, bandel 656	Berg och vegetationsrensning, bergförstärkning, vatten och frostskyddsisolering, reparatio stödkonstruktioner, montering skyddsnet etc. Utförandetid under	Nej		Entreprenad	Avropsavtal	Järnväg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Väst	2022-11	2022-12	2023-01	Säker	1 - 5 Mkr	0	Marlene Hansson	Nytt
6768	Investering	BdI 630, Halmestad C, bangårdsombyggnad, järnvägsplan och systemhandling	N Hallands län	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Väst	2022-12	2023-03	2023-05	Osäker	25 - 50 Mkr	3	Titti Ark	
9251	Investering	Kontaktledningsbyte Alingsås-Olskroken, utförandeentreprenad	Kontaktledningsbyte Alingsås-Olskroken (Göteborg), utförandeentreprenad	Ja	9.1.1 - Järnväg sentrepr enader	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/EI	Region Väst	2022-12	2023-04	2023-06	Mycket osäker	300 - 500 Mkr	4	Cecilia Thornström	
9297	Investering	Väg 535 Astebo - Bårhult - Faunapassage	Väg 535 Astebo - Bårhult - Faunapassage	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Väst	2022-12	2023-02	2023-03	Säker	25 - 50 Mkr	2	Hans Inge Johansson	
5457	Underhåll	Bro 16-341-1 över Dofsan vid Åsstorp	Rörbro utbyte	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Väst	2023-01	2023-03	2023-06	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Marlene Hansson	
6736	Investering	Norge-Vänerbanan, vändspår i Ålvängen (JVA1805), Järnvägsplan, #9225	Mötesstationer och -spår, Järnväg, Ö Västra Götalands län	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggsplatsuppföljning	Region Väst	2023-01	2023-03	2023-05	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	2	Cecilia Thornström	
6737	Investering	BDL 656 Viskadalsbanan kartläggning plankorsningar - bygghandling, #11371		Nej		Tjänst	Avropsavtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggsplatsuppföljning	Region Väst	2023-01	2023-03	2023-05	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	2	Cecilia Thornström	
7559	Investering	Utförandeentreprenad GC-väg 2936 Åbrovallen-Ulvåker		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Väst	2023-01	2023-03	2023-04	Osäker	5 - 10 Mkr	1	Sara Skantze	Upp dat.
7702	Investering	Kville - Stenungsund Kontaktledningsuppgrustning, Utförandeentreprenad	Utförandeentreprenad för Kontaktledningsuppgrustning på sträckan mellan Kville och Stenungsund	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Väst	2023-01	2023-03	2023-04	Säker	100 - 300 Mkr	2	Anders Hyllborn	
7778	Underhåll	Bro 14-656-1, Ringområdet		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Både väg och		Region Väst	2023-01	2023-01	2023-05	Säker	< 1Mkr	1	Marlene Hansson	
9404	Investering	Väg 535, Landvettervägen, delen Furulund- Partillemotet - Projektering	Uppdraget omfattar Vägplan, projektering, E2-bilaga samt Byggsplatsuppföljning	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggsplatsuppföljning	Region Väst	2023-01	2023-03	2023-04	Säker	10 - 25 Mkr	7	Hans Inge Johansson	Nytt
9586	Underhåll	Spår tunnel Loka och Mölnbacka, bandel 326	Skydds-skrotning och bergrensning. Bergförstärkning och sprutbetong. Montering skyddsnet. Reparation dräner. Skydds-skrotning och betongreparation av	Nej		Entreprenad	Avropsavtal	Järnväg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Väst	2023-01	2023-02	2023-08	Säker	1 - 5 Mkr	0	Marlene Hansson	Nytt
9590	Underhåll	Boråstunnelna, bandel 641	Betongreparationer, rivning, läning och dränering. Utförandetid v 2325-2333	Nej		Entreprenad	Avropsavtal	Järnväg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Väst	2023-01	2023-02	2023-03	Säker	1 - 5 Mkr	0	Marlene Hansson	Nytt
9593	Underhåll	Gårdatunneln, Göteborg, bandel 601	Injektering, tätning i betongkonstruktioner. Berg och sprutbetongrensning. Skydds-skrotning och bullförstärkning. Rivning och ersättning	Nej		Entreprenad	Avropsavtal	Järnväg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Väst	2023-01	2023-03	2023-04	Säker	1 - 5 Mkr	0	Marlene Hansson	Nytt
9599	Underhåll	Margreteberg spår tunnel, Västkustbanan, bandel 627	Dränmattor, bergrensning, betongsprutning, Utförandetid v 2315, 2340, 2415	Nej		Entreprenad	Avropsavtal	Järnväg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Väst	2023-01	2023-02	2023-02	Säker	5 - 10 Mkr	0	Marlene Hansson	Nytt
5454	Underhåll	Bro 17-43-1 över Klarälven vid Ö Deje		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Väst	2023-02	2023-03	2023-05	Säker	5 - 10 Mkr	1	Marlene Hansson	
6544	Investering	Utförande av väg 49 Axvall-Varnhem. #1654	49 Axvall - Varnhem	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Väst	2023-02	2023-06	2023-06	Osäker	100 - 300 Mkr	2	Tommy Ghose Dostidar	
6861	Underhåll	Underhåll av bro 16-652-1 över bäck V. Rosendala. #10530 / bro 16-939-1 över Homborgarån vid Homborg / bro 16-824-1 över	Utbyte rörbro, räckan saknas 16-652-1 Utbyte bro till trumma 16-939-1	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Väst	2023-02	2023-03	2023-05	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	1	Maj-Britt Andtbacka	
7770	Investering	E20 Finngösa	E20 Finngösa	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Väst	2023-02	2023-04	2023-10	Osäker	25 - 50 Mkr	2	Hans Inge Johansson	
5465	Underhåll	Underhåll broar 15-386-1 över Lidan (Kortebro) NO Ulvastorp / 15-1246-1 över bäck 1.4 km N. Knutstorp / 15-552-1 över s.k.	Utbyte rörbroar	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Väst	2023-03	2023-03	2023-04	Säker	5 - 10 Mkr	1	Maj-Britt Andtbacka	
6872	Investering	CPL 164/172 + GC Skåparaket, Bengtsfors kn, Produktion, #6562	Väg 164/172 Cirkulationsplats Skåparaket, Bengtsfors kn, Produktion	Nej		Entreprenad	Avropsavtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Väst	2023-03	2023-05	2023-11	Mycket osäker	10 - 25 Mkr		Carl Johan Strandberg	
7108	Investering	Gång- och cykelväg Vävrå-Tjuvkill, Väg 168 i Kungälv, Västra Götalands län		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Väst	2023-03	2023-05	2023-08	Säker	10 - 25 Mkr	1	Nathalie Mjörnestal	
4777	Investering	Konsultuppdrag Byggsplatsuppföljare Betong / Bro - Väg 940 Onsalavägen, Kungsbacka kommun, Hallands län.	Detaljerad beskrivning, Byggsplatsuppföljning / Byggledning Betong / Bro. Arbetsställe Onsala 2022-2023 (Oplon 2024-2026).	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Specifika tekniska kompetensområden	Region Väst	2023-04	2023-05	2023-06	Osäker	5 - 10 Mkr	5	Elin Skarin	
4778	Investering	Konsultuppdrag - BIM-specialist /Mätansvarig, Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län.	Konsultuppdrag - BIM-specialist /Mätansvarig, Väg 940 Rösan-Forsbäck Onsala, Kungsbacka kommun, Hallands län.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Specifika tekniska kompetensområden	Region Väst	2023-04	2023-05	2023-06	Osäker	< 1Mkr	0	Elin Skarin	
5453	Underhåll	Ringområdet Bro R6,	Kantbalkar, tätskikt övergångskonstruktioner mm, Ringområdet bro R 6 över E6 N Tingstadstunneln, Göteborg som separat upphandling, Bro R 5 i paket med bro R	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Väst	2023-04	2023-05	2023-06	Säker	10 - 25 Mkr	2	Marlene Hansson	
5456	Underhåll	Bro över bäck (träränna) vid Mölnbacka	Ny bro	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Väst	2023-04	2023-05	2023-05	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Marlene Hansson	
7085	Investering	E45.01 Järnvägen - överdäckning av Götatunnelns utlopp samt ventilatorstorn - entreprenad	E45.01 Järnvägen - överdäckning av Götatunnelns utlopp samt ventilatorstorn - entreprenad	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Väst	2023-05	2023-09	2023-10	Säker	100 - 300 Mkr	2	Hans Inge Johansson	
7858	Investering	Förbigångsspår Välevattnet	Uppdraget omfattar genomförande av ett förbigångsspår på nedspårssidan på sträckan Ladv - Finneböja där 750 m långa tåg kan förbigås och skapa förutsättningar för ökad	Ja	9.1.1 - Järnväg sentrepr	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Väst	2023-05	2023-08	2023-10	Säker	100 - 300 Mkr	2	Per Nyhlén	
6896	Underhåll	Vägassistans Störningshantering Bårningsuppdrag Göteborg, #5865		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Vägmarkering	Region Väst	2023-06	2023-10	2024-07	Säker	50 - 100 Mkr		Kajsa Svanberg	
6900	Investering	Bandel 552 Gårdsjö - Håkanorp, Plankorsningsåtgärder, Bygghandling, #9242	Korsningar järnväg, Järnväg, Ö Västra Götalands län, bygghandling	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggsplatsuppföljning	Region Väst	2023-06	2023-08	2023-09	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	4	Cecilia Thornström	
6930	Stora projekt	Göteborg och Västsverige Omloppsnära uppställningsspår, Lärje, Produktion	Uppställningsspår Lärje, Göteborg, Ö Västra Götalands län	Ja	9.1 - Järnväg sspecifika entreprenader, 9.1.1 - Järnväg sentrepr enader inkl.	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Väst	2023-06	2023-12	2024-02	Osäker	500 - 700 Mkr	4	Cecilia Thornström	Upp dat.
4386	Investering	Utförande av E20 Förbi Mariestad - Hindsberg Muggabo	Utförande av E20 Förbi Mariestad - delen Hindsberg Muggabo	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Väst	2023-09	2024-01	2024-02	Osäker	500 - 700 Mkr	3	Tommy Ghose Dostidar	
4390	Investering	Utförande av E20 Förbi Mariestad, delen Muggabo Tjos	Utförande av E20 Förbi Mariestad, delen Muggabo Tjos. Projektet kommer handlas upp som en utförandeentreprenad.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Väst	2023-09	2024-01	2024-04	Osäker	700 - 1000 Mkr	3	Sara Skantze	

6160	Investering	Hillared - Hestra. Spårbyte, Bygghandling. #10079	Spår. Järnväg	Nej		Tjänst	Avropsavtal			Region Väst	2023-09	2023-11	2023-12	Mycket osäker	1 - 5 Mkr		Anders Hylborn	
6752	Investering	Utförande av E20 Göteborg - Mariestad. #1648	Totalentreprenad E20 Göteborg - Mariestad Osäkerhet beroende på beslut om överlagrad vägplan och finansiering i Nationell plan.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Väst	2023-09	2024-02	2024-03	Osäker	> 1000 Mkr	3	Tommy Ghose Dostidar	
6909	Underhåll	Underhåll av bro 14-575-1 över enskild väg (Råhultsvägen) vid Amerika-v Jenko. #10513	Utbyte kantbalk mm, sannolikt i paket med bro 14-576-1	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Väst	2023-09	2023-10	2024-04	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Marlene Hansson	
6910	Underhåll	Underhåll av bro 14-576-1 över enskild väg vid Jeriko, Dala. #10514	Utbyte kantbalk mm, sannolikt i paket med bro 14-575-1	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Väst	2023-09	2023-10	2024-04	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Marlene Hansson	
8320	Investering	Terminal Bäckerfors, bdl 636, utförandeentreprenad	Anslutningsväxel till timmerterminal med tillhörande skyddsväxel, spår och kontaktledning.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Väst	2023-09	2023-09	2023-09	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Titti Ark	Uppdat.
8894	Investering	Upprustning av bangårdsbelysning: Arvika, Charlottenberg, Kil, Kristinehamn, Säffle, Åmål		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/EI	Region Väst	2023-09	2023-10	2023-11	Säker	25 - 50 Mkr	2	Per Lundborg	Uppdat.
6922	Underhåll	Underhåll av bro 14-531-1, bro över Lindomeån vid Hällesåker, Mölndals kommun. #5883	Utbyte tätskikt, kantbalkar och räcken	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Väst	2023-10	2023-11	2024-08	Mycket osäker	1 - 5 Mkr		Annelie de Maria	
9265	Underhåll	Basunderhåll väg område SV Värmland, Värmlands län	Basunderhåll väg på allmänna vägar område SV Värmland, Värmlands län, väglängd ca 931 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Väst	2023-10	2024-02	2024-09	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Marlene Hansson	
9267	Underhåll	Basunderhåll väg område Viskadalen, V:a Götalands län	Basunderhåll väg på allmänna vägar område Viskadalen, V:a Götalands län, väglängd ca 964 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Väst	2023-10	2024-02	2024-09	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Marlene Hansson	
6817	Underhåll	Basunderhåll väg på allmänna vägar område Västra Skaraborg. #11609	Basunderhåll väg på allmänna vägar område Västra Skaraborg/Pågående kontrakt med kontraktstid 2019-09-01 - 2023-08-31 finns. Beställaren har utlöst option på ett år tom 2024-08-31.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Väst	2023-11	2024-02	2024-09	Säker	100 - 300 Mkr	4	Marlene Hansson	
6932	Underhåll	Underhåll av bro 17-100-1 över Sunnesundet i Sunne. #5948	Ny överbyggnads fd öppningsbart spann	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Väst	2023-12	2024-02	2024-05	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Marlene Hansson	
6020	Investering	Väg 44 Busskörfält Undavägen-Tavlegatan, Uddevalla kommun, Produktion. #8870	O Västra Götalands län	Nej		Entreprenad	Avropsavtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Väst	2024-01	2024-01	2024-01	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	1	Carl Johan Strandberg	
6718	Investering	Utförande av Väg 172 Härsången, profiljustering, kurvratning och breddning. #1821	Väg 172 Härsången, profiljustering, kurvratning och breddning	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Väst	2024-01	2024-03	2024-05	Osäker	25 - 50 Mkr	2	Bo Ekdahl	
7861	Investering	Sävenäs bangård, systemhandling, konsult		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Väst	2024-01	2024-01	2024-08	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Titti Ark	
6708	Underhåll	Basunderhåll av järnvägsanläggning Kust till Kustbanan Väst. #6828	Pågående kontrakt tom 2026-03-31.	Ja	5.2.2 - Spårbyggnadsföretag, drift och underhåll av bananlän	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Baskontrakt järnväg	Region Väst	2024-03	2024-06	2026-04	Säker	300 - 500 Mkr	7	Lisa Crona	
6825	Investering	Värgårda, spåravbytte, Produktion. #9233	Spåravbytte, Järnväg	Nej		Entreprenad	Avropsavtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Väst	2024-03	2024-04	2024-05	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	1	Cecilia Thornström	
6956	Underhåll	Underhåll av bro 17-919-1 över Klarälven vid Värås. #10542	Tätskikt	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Väst	2024-03	2024-04	2024-05	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Maj-Britt Andtbacka	
6960	Underhåll	Underhåll av bro 17-62-1 över Klarälven vid Höje. #10541	Betongsprutning, ommålning	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Väst	2024-03	2024-04	2024-05	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Maj-Britt Andtbacka	
6967	Investering	Bandel 624, 625, Gk - Uv, plankorsningsåtgärder, Produktion. #9246	Korsningar järnväg, Järnväg, O Västra Götalands län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Väst	2024-06	2024-10	2024-12	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	2	Cecilia Thornström	
6968	Stora projekt	Göteborg och Västsverige Omloppsnära uppställningsspår/PILEKROGEN (Nytt namn på fd Sandbäck), Produktion. #10074	Stationer, Järnväg, O Västra Götalands län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Väst	2024-06	2024-11	2025-05	Säker	500 - 700 Mkr	5	Anders Hylborn	

6793	Underhåll	Basunderhåll väg på allmänna vägar område Trollhättan. #11599	Basunderhåll väg på allmänna vägar område Trollhättan. Pågående kontrakt med kontraktstid 2019-09-01–2023-08-31 finns. Beställaren har utlöst option på två år tom 2025-08-31.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Väst	2024-10	2025-01	2025-09	Säker	100 - 300 Mkr	4	Marlene Hansson	
6794	Underhåll	Basunderhåll väg på allmänna vägar Södra Skaraborg. #11608	Basunderhåll väg på allmänna vägar område Södra Skaraborg. Pågående kontrakt med kontraktstid 2019-09-01–2023-08-31 finns. Beställaren har utlöst option på två år tom 2025-08-31.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Väst	2024-10	2025-02	2025-09	Säker	100 - 300 Mkr	4	Marlene Hansson	
8243	Underhåll	BAS underhåll väg på allmänna vägar område Kungälv	BAS underhåll väg på allmänna vägar område Kungälv. Totalentreprenad. Väg längd ca: 853 mil Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01–2025-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlöses tas av beställaren senast 2024-08-31 och meddelas befristad leverantör. Därav angivet "osäker" ovan.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Väst	2024-10	2025-02	2025-09	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Maj-Britt Andbacka	
8246	Underhåll	BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Kungsbacka	BAS underhåll väg på allmänna vägar område Kungsbacka. Totalentreprenad. Väg längd ca: 656 mil Kontraktstid 4 år med option på 1 eller 2 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01–2025-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlöses tas av beställaren senast 2024-08-31 och meddelas befristad leverantör. Därav angivet "osäker" ovan.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Väst	2024-10	2025-02	2025-09	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Maj-Britt Andbacka	
8380	Underhåll	Basunderhåll väg på allmänna vägar område Västra Värmland	Basunderhåll väg på allmänna vägar område Västra Värmland väg längd ca 1050 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01–2025-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlöses tas av beställaren senast 2024-08-31 och meddelas befristad leverantör. Därav angivet "osäker" ovan.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Väst	2024-10	2025-02	2025-09	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Marlene Hansson	
8381	Underhåll	Basunderhåll väg på allmänna vägar område Uddevalla	Basunderhåll väg på allmänna vägar område Uddevalla. V:a Götalands län, väg längd ca 982 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år. Pågående kontrakt med kontraktstid 2021-09-01–2025-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år. Beslut om option ska utlöses tas av beställaren senast 2024-08-31 och meddelas befristad leverantör. Därav angivet "osäker" ovan.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Väst	2024-10	2025-02	2025-09	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Marlene Hansson	
8382	Underhåll	Basunderhåll väg på allmänna vägar SO Värmland	Basunderhåll väg på allmänna vägar område SO Värmland. Väg längd ca 1042 km. Totalentreprenad. Kontraktstid 4 år.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Väst	2024-10	2025-02	2025-09	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Marlene Hansson	
9284	Underhåll	Bas underhåll allmänna vägar inom område Falkenberg	Område Falkenberg väg längd ca 1185 km.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Väst	2024-10	2025-02	2025-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Maj-Britt Andbacka	
5093	Stora projekt	Konkurrensutsättning av 225438 Nationellt Ramavtal avseende utförande av bullerdämpande åtgärder för fönster och fasader	Den här upphandlingen avser en förnyad konkurrensutsättning av ramavtal/avtalsområdet 225438 Nationellt Ramavtal avseende utförande av	Nej		Entreprenad	Avropsavtal	Både väg och	Entreprenader/Fastighet	Region Väst	2024-12	2025-01	2025-03	Säker	1 - 5 Mkr	1	Elin Skarin	
6836	Investering	Bandel 631, KIL - Charlottenberg, plankorsningsåtgärder, Planläggning	Korsningar järnväg, Järnväg, S Värmlands län	Nej		Tjänst	Avropsavtal	Järnväg		Region Väst	2025-01	2025-01	2025-02	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Titi Ark	
7004	Investering	Bandel 552 Gårdsjö - Häkantorps, Plankorsningsåtgärder, Produktion. #9261	Korsningar järnväg, Järnväg, O Västra Götalands län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Väst	2025-06	2025-10	2025-12	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	2	Oacilia Thomström	
6021	Nya stambanor	Göteborg-Borås, ny järnväg, höghastighet, Produktion. #8926	O Västra Götalands län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal			Region Väst	2025-09	2025-11	2025-12	Mycket osäker	> 1000 Mkr		Jessica Dosenius	
6033	Investering	Hillared - Hestra, Spårbyte, Produktion. #9263	Spår, Järnväg, A Ej valt	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal			Region Väst	2025-09	2025-11	2025-12	Mycket osäker	100 - 300 Mkr		Anders Hyllborn	
6978	Investering	Sävenäs bangård, åtgärder nationell plan, Produktion	Spår och Räl, O Västra Götalands län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Väst	2026-01	2026-06	2026-09	Mycket osäker	> 1000 Mkr	3	Titi Ark	
9567	Underhåll	För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggningar Värmland/Dalslandstambanorna	Kontraktstid 6 år + 1 optionsår	Ja	5.2.2 - Spårbyg	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Väst	2026-04	2026-06	2028-05	Osäker	500 - 700 Mkr	6	Lisa Crona	Nytt
6340	Investering	Utförandentreprenad Väg 646, GC-väg Gustavsberg-Ingårö	Gång- och cykelväg, väg 646, sträckan mellan Gustavsberg och Ingårö. I projektet ingår även byggnation av Värmdö kommunens vatten och avlopp.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Ost/Stockholm	2022-07	2022-08	2022-09	Säker	50 - 100 Mkr	2	Jonas Elmqvist	
7599	Investering	För upprättande av bärighetsberäkningar och åtgärdsförslag att säkerställa BK4 (bärighetsklass 4) paket 2 inom region Stockholm	För upprättande av bärighetsberäkningar och åtgärdsförslag att säkerställa BK4 (bärighetsklass 4) paket 2 inom region Stockholm	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Ost/Stockholm	2022-07	2022-10	2022-11	Osäker	5 - 10 Mkr	1	Martin Berg	
7737	Stora projekt	För utförande av totalentreprenad Gödsstråket genom Bergslagen, Hallsberg, Degerön, delen Hallsberg, Stenkumla, Broar i söder	Anbudsintjudan kommer att gå ut till följande TransQ koder i juli-augusti 2022: 9.4.2. Broar/brostukturer	Ja	9 - ENTRE	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Bro	Region Ost/Stockholm	2022-07	2023-01	2023-04	Säker	100 - 300 Mkr	4	Karin Larsson	
8879	Stora projekt	Besiktningssman Södertälje Sluss och Kanal	Uppdraget avser entreprenadsbesiktningar enligt de generella bestämmelserna AB04 och ABT06 i projekt Södertälje sluss och kanal	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Sjöfart	Tekniska konsulter/Projektstöd	Region Ost/Stockholm	2022-07	2022-08	2022-10	Säker	5 - 10 Mkr	5	Caroline Rabbaa	Nytt

9407	Central funktion	Konsultgrupp för projektering avseende om- och tillbyggnad Trafikcentral Stockholm	Konsultgrupp för projekteringsuppdrag. Om- och tillbyggnad av trafikcentral Sthlm.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Ost/Stockholm	2022-07	2022-08	2022-12	Säker	50 - 100 Mkr	3	Magdalena Neuman	Nytt
9515	Stora projekt	Funktionsansvarig Systematisk kravhantering inom Program Mälardalen	Upphandlingen avser resurskonsult funktionsansvarig systematisk kravhantering till enheten för Plan, avtal och Tillstånd inom Program Mälardalen.	Ja	5.2.1 - Järnvägsspecifika ingenjörstjänster	Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Projektstöd	Region Ost/Stockholm	2022-07	2022-09	2022-10	Säker	5 - 10 Mkr	4	Mariam Omreirat	Nytt
6156	Investering	Upprättande av vägplan och förfrågningsunderlag för Vattenskyddsåtgärder inom Värmdö kommun, Stockholms län	Höja vägens säkerhetsklass till nivå 1 för att skydda vattentäkt i området mot föroreningar.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Ost/Stockholm	2022-08	2022-10	2022-12	Osäker	10 - 25 Mkr	3	Ingrid Vorwerk	Uppdat.
6495	Underhåll	Konsultstöd för Underhålls verksamhet för övervakning och styrning av vätrafik - Applikation. #11713	Trafikverket upphandlar ett längre avtal med en leverantör för leverans av resurser för ett konsultteam vars uppgift är applikationsutveckling och	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Specifika tekniska kompetensområden	Region Ost/Stockholm	2022-08	2022-10	2022-12	Säker	50 - 100 Mkr	6	Sirpa Lindén	Uppdat.
6719	Investering	Uppsala-Sala-Avesta Krylbo, hastighetshöjande åtgärder, Planläggningsprocess. #7051		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggsplatsuppföljning	Region Ost/Stockholm	2022-08	2022-10	2022-11	Osäker	25 - 50 Mkr		Lena Scherman	
7869	Underhåll	Utförande av Tvättning och renhållning av väggunnar i Stockholm och Mälardalen	Tvättning och renhållning av väggunnar i Stockholm och Mälardalen Option om 2 + 1 + 1 år	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Ost/Stockholm	2022-08	2022-09	2025-01	Säker	100 - 300 Mkr	8	Kajsa Svanberg	Uppdat.
9235	Investering	För utförande av Dilatationsbyte inom Södertälje, Stockholms län, E3		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Ost/Stockholm	2022-08	2022-09	2022-11	Säker	1 - 5 Mkr	1	Ingrid Vorwerk	Uppdat.
9411	Stora projekt	Resurskonsult upphandling Projekt Mälardalen Samordnande byggledare BESTMK	Detta avser en (1) Byggledare inom Mälardalen inom BEST. Placering, Solna-Sundbyberg	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggsplatsuppföljning BPU, Indirekta tjänster/Konsulter	Region Ost/Stockholm	2022-08	2022-10	2022-12	Säker	5 - 10 Mkr	5	Kristoffer Fagerstedt	Nytt
9416	Stora projekt	Resurskonsult upphandling Projekt Mälardalen projekteringsledare BEST	Detta avser en (1) projekteringsledare inom Mälardalen inom BEST. Placering, Solna-Sundbyberg	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggsplatsuppföljning	Region Ost/Stockholm	2022-08	2022-10	2022-11	Säker	5 - 10 Mkr	6	Kristoffer Fagerstedt	Nytt
9575	Nya stambanor	Projektledare, icke linjebunden kraft, projekt Ostlänken		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Projektstöd	Region Ost/Stockholm	2022-08	2022-09	2022-11	Säker	5 - 10 Mkr	5	Matilda Dadeby	Nytt
5374	Investering	Korsningsåtgärder på väg 233/250, Västmanland, Vägplan och Bygghandling		Nej		Tjänst	Avropsavtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag	Region Ost/Stockholm	2022-09	2022-10	2022-11	Säker	5 - 10 Mkr	4	Magnus Hagström	
6132	Investering	Vänd- och uppställningspår norr om Uppsala, Bygghandling. #9868	Övriga åtgärder, Järnväg, C Uppsala län	Nej		Tjänst	Avropsavtal	Osäker		Region Ost/Stockholm	2022-09	2022-11	2022-12	Mycket osäker	5 - 10 Mkr		Johan Hedlund	
6140	Investering	GC-väg, Morgongåva - Vittinge, Produktion. #9911	Gång- och cykelväg, Väg, C Uppsala län	Nej		Entreprenad	Avropsavtal	Osäker		Region Ost/Stockholm	2022-09	2022-11	2022-12	Mycket osäker	5 - 10 Mkr		Peter Hinders	
6145	Investering	Samtidig infart Tierp, Produktion. #9934	Övriga åtgärder, Järnväg, C Uppsala län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Osäker		Region Ost/Stockholm	2022-09	2022-11	2022-12	Mycket osäker	10 - 25 Mkr		Johan Hedlund	
6146	Investering	Smärre kollektivtrafikåtgärder C-län, Produktion. #9937	Kollektivtrafik, Väg, C Uppsala län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Osäker		Region Ost/Stockholm	2022-09	2022-11	2022-12	Mycket osäker	10 - 25 Mkr		Johan Hedlund	
6151	Investering	Konsultupphandling FU och BPU för E20 trafikplats Mariedal - trafikplats Årby	Konsultupphandling som går ut på att ta fram förfrågningsunderlag/bygghandling för UE gällande trimningsåtgärder för två trafikplatser E20 Eskilstuna, inkl. BPU.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Ost/Stockholm	2022-09	2022-10	2022-11	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	3	Hanna Andersson	
6231	Investering	Mobil omformstation 1, flytt till ny plats, Bygghandling		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/icke linjebunden kraft	Region Ost/Stockholm	2022-09	2022-10	2022-12	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	2	Marianne Werner	
6758	Investering	Heby mötespår BEST samt bygnadsverk, produktion. #11488		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Ost/Stockholm	2022-09	2022-11	2022-12	Mycket osäker	100 - 300 Mkr		Lena Scherman	
6761	Investering	V56 Hökåsen, Kumla, vattenskyddsåtgärder, Planläggningsprocess och bygghandling. #7027	U Västmanlands län	Nej		Tjänst	Avropsavtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggsplatsuppföljning BPU	Region Ost/Stockholm	2022-09	2022-10	2022-11	Osäker	5 - 10 Mkr		Anders Boqvist	

6764	Investering	E18 Bålsta, vattenskyddsåtgärder, Planläggningsprocess och bygghandling. #9854		Nej		Tjänst	Avropsavtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggsuppföljning BPU	Region Ost/Stockholm	2022-09	2022-10	2022-11	Osäker	5 - 10 Mkr		Anders Boqvist	
6781	Investering	Upprustning av bangårdsbelysning Hallsberg Pbg, Hallsberg Rbg och Örebro C.		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/EI	Region Ost/Stockholm	2022-09	2022-10	2022-12	Säker	25 - 50 Mkr	2	Per Lundborg	
7187	Investering	E4 Väg 268, Grana Etapp 1, Vägplan, Bygghandlingar, BPU	GRANA, väg 268 sträcker sig mellan E 18 i öster till Stockholmsvägen/E4 i väster och förbinder Valentuna med Upplands Väsby, Oskyddade trafikanter.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan	Region Ost/Stockholm	2022-09	2023-03	2023-04	Osäker	25 - 50 Mkr	3	Christian Niemöller	
7752	Underhåll	Basunderhåll av järnvägsanläggningen Stockholm Bangårdar	Bandel: 402, 403, 405, 406 och 407 Kontraktstid 5 år + 2 optionsår	Ja	5 - JÄRNVÄGSSPECIFIK TJÄNST ER	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Baskontrakt järnväg	Region Ost/Stockholm	2022-09	2022-12	2024-05	Säker	100 - 300 Mkr	5	Thomas Aterling	
7791	Nya stambanor	Ostlänken konsultuppdrag Kolmårdsentreprenaden.	Upprättande av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad inklusive bygghandling och anmälningar. Uppdraget omfattar även stöd under byggtiden	Ja	5.2.1 - Järnväg	Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag	Region Ost/Stockholm	2022-09	2023-01	2023-04	Säker	100 - 300 Mkr	9	Pelle Hovland	Uppdat.
8791	Underhåll	Integrerat brounderhåll i Västmanlands län, 2023-2025	Integrerat brounderhåll i Västmanlands län, 2023-2025	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Ost/Stockholm	2022-09	2022-11	2023-01	Säker	5 - 10 Mkr	3	Christian Niemöller	
8888	Underhåll	Förstärkning stödmur 2-2035-4 Gröndalsbro	Förstärkning av stödmur vid avfart från Gröndalsbron mot Gröndalsvägen, 2-2035-4, Essingeleden, Stockholms län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Ost/Stockholm	2022-09	2022-11	2023-05	Säker	10 - 25 Mkr	1	Christian Niemöller	
8917	Underhåll	Projektering Förstärkning Karlebergsbroarna	Projektering av förstärkningsåtgärder på Karlebergsbroarna. Konstruktionsdelar som inte uppfyller önskad bärförmåga ska förstärkas, främst balkar.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Väg eller järnvägsplan	Region Ost/Stockholm	2022-09	2022-11	2023-01	Säker	1 - 5 Mkr	1	Christian Niemöller	
9138	Resultatenhet	Linvägfärra NB 350 Bildö	Enligt beslut i rederistyrelsen skall en linfärra NB350 med kapacitet om 60 Pbe avsedd för etablering av ny linfärra för Bildöleden (som ersättning för befintligt	Nej		Vara	Objektspecifikt avtal	Sjöfart	Marina varor	Region Ost/Stockholm	2022-09	2022-12	2023-02	Osäker	100 - 300 Mkr	2	Olle Rosengren	
9218	Stora projekt	Entreprenad OPTO på sträckan Västerdalsbanan		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Signal	Region Ost/Stockholm	2022-09	2022-11	2022-12	Osäker	100 - 300 Mkr	4	Martin Berg	
9305	Underhåll	Manöverkontrakt distrikt öst	Fyra anbudsområden: Hjulsta/ Stallarholmen, Kvicksund/ Kungsör, Hjälmare kanal och Strömsholms kanal. Öppning av broar.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Både väg och		Region Ost/Stockholm	2022-09	2022-09	2023-04	Säker	10 - 25 Mkr	4	Maria Jonsson	
8463	Investering	Bergssanering Älvsjö omformarstation	Älvsjö omformarstation har tidigare varit inrymd i berggrum. Den kvarvarande utrustningen som Trafikverket har kvar i berggrummet ska flyttas ut i en annan	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Mark	Region Ost/Stockholm	2022-09	2022-11	2023-01	Osäker	1 - 5 Mkr	2	Ingrid Vorwerk	Nytt
9454	Stora projekt	Entreprenad OPTO på sträckan Järna-Nyköping-Åby	För utförande av förläggning av optoanläggning på sträckan Järna-Nyköping-Åby	Ja	9.1 - Järnväg	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Tele	Region Ost/Stockholm	2022-09	2022-11	2022-12	Säker	< 1Mkr	2	Fredrik Bystedt	Nytt
9534	Underhåll	Byggläddare vägbelysning distrikt Öst/Stockholm	Uppdraget avser att tillhandahålla byggläddare inom vägbelysning. Upphandlingen omfattar delområden enligt nedan:	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Projektstöd, Tekniska konsulter/Specifika	Region Ost/Stockholm	2022-09	2022-10	2023-05	Säker	10 - 25 Mkr	6	Joakim Alinder	Nytt
9622	Investering	Trafikplats Bredäng, upphandling av konsult för framtagande av förfrågningsunderlag, inkl. BPU		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Ost/Stockholm	2022-09	2022-10	2022-11	Säker	1 - 5 Mkr	4	Ingrid Vorwerk	Nytt
6149	Investering	GC-väg, Tierp - Tierp kyrkby, Produktion. #9961	Gång- och cykelväg, Väg, C Uppsala län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal			Region Ost/Stockholm	2022-10	2023-01	2023-01	Mycket osäker	10 - 25 Mkr		Peter Hinders	
6218	Investering	Upprustning bangårdsbelysning Stockholm C (B43), Produktion.	Utförandeentreprenad	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Ost/Stockholm	2022-10	2022-12	2022-12	Mycket osäker	< 1Mkr	2	Roberto Vespo	
6299	Investering	Väg 222 tpi Skvaltan - Utförandeentreprenad. #8773	Om- och tillbyggnad av trafikplats Skvaltan inom Nacka kommun, Stockholms län. Utförandeentreprenad.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Ost/Stockholm	2022-10	2022-11	2022-12	Säker	10 - 25 Mkr	1	Folke Lingmo	
6796	Underhåll	Essingebronns tvärbalkar	rep tvärbalkar	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Bro, Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Ost/Stockholm	2022-10	2022-11	2023-04	Säker	5 - 10 Mkr	1	Kajsa Svanberg	

7454	Underhåll	För utförande av integrerat bronderhåll Västmanland		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Ost/Stockholm	2022-10	2022-11	2023-01	Säker	10 - 25 Mkr	3	Jacob Olofsson	
7739	Stora projekt	Hallsberg- Stenkumla, Överföringsledning (UE)	Flytt av ledning i Hallsberg, utförandeentreprenad.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Infrastruktur/VA/Vent	Region Ost/Stockholm	2022-10	2022-11	2023-02	Osäker	10 - 25 Mkr	0	Mallida Dädeby	Uppdat.
9167	Underhåll	Huvudtillsyningsman (HTSM) till Underhållsdistrikt Ost/Stockholm		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Specifika tekniska kompetensområden	Region Ost/Stockholm	2022-10	2022-11	2023-01	Säker	5 - 10 Mkr	3	Lena Scherman	
6685	Stora projekt	E9948 Mark- och anläggningsarbeten, Duvbo-Spånå, Projekt Målarbanan, #2656	Mark-och anläggningsarbeten utmed sträckan Duvbo-Spånå.	Ja	9.4.7 - Mark-	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Mark	Region Ost/Stockholm	2022-10	2023-01	2023-03	Säker	500 - 700 Mkr	5	Mariam Omeirat	Nytt
5002	Investering	Framtagning av förfrågningsunderlag samt byggplatsuppföljning för 'Ny växel förbindelse växel 180a/b på Tomtebodå bangård i Tomtebodå övre'		Ja	9.1 - Järnvägsspecifika entreprenader	Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Ost/Stockholm	2022-11	2022-12	2022-12	Säker	10 - 25 Mkr	1	Lena Scherman	
5211	Underhåll	För utförande av byte spåröverbyggnad, bdl. 845, bro 3500-2690-1, Överum, Kalmar län	Byte spåröverbyggnad.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Ost/Stockholm	2022-11	2022-12	2023-01	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Maria Jonsson	
6598	Underhåll	Basunderhåll väg Södertörn, #6611	Möjlig option om 1 eller 2 år	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Ost/Stockholm	2022-11	2023-02	2023-09	Säker	300 - 500 Mkr	6	Kajsa Svanberg	
6600	Underhåll	Basunderhåll väg Tierp, #6613	Möjlig option om 1 eller 2 år	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Ost/Stockholm	2022-11	2023-02	2023-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Kajsa Svanberg	
6704	Investering	Driftdepå Norra Länken, Produktion	AB Stockholms län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Ost/Stockholm	2022-11	2023-01	2023-04	Osäker	50 - 100 Mkr	2	Jonas Elmqvist	
6732	Nya stambanor	Ostlänken OL Entreprenad Nyköpings resecentrum, anläggning och BEST.	Utförandeentreprenad avseende nytt resecentrum i Nyköping. Befintlig station ska få tre plattformsspår. Den totala sträckan är cirka 2 km. Fem broar och två	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/BEST/EL	Region Ost/Stockholm	2022-11	2023-04	2023-06	Osäker	700 - 1000 Mkr	5	Rickard Jakobsson	
6762	Investering	Deining av tåg Uppsala C etapp 2, produktion. #12032		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Ost/Stockholm	2022-11	2022-12	2023-01	Osäker	10 - 25 Mkr	1	Lena Scherman	
6803	Underhåll	Basunderhåll väg Södra Roslagen, #3881	Basunderhåll väg Södra Roslagen	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Ost/Stockholm	2022-11	2023-02	2023-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Kajsa Svanberg	
6804	Underhåll	Basunderhåll väg Kisa, #3877	Basunderhåll väg Kisa	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Ost/Stockholm	2022-11	2023-02	2023-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Kajsa Svanberg	
6809	Underhåll	Basunderhåll väg DO Fagersta, #11899	Möjlig option 2 år	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Ost/Stockholm	2022-11	2023-02	2023-09	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Kajsa Svanberg	
6810	Underhåll	Basunderhåll väg DO Mjölby, #11900	Möjlig option 2 år	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Ost/Stockholm	2022-11	2023-02	2023-09	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Kajsa Svanberg	
6811	Underhåll	Basunderhåll väg DO Mälardalarna, #11901	Möjlig option 2 år	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Ost/Stockholm	2022-11	2023-02	2023-09	Osäker	50 - 100 Mkr	6	Kajsa Svanberg	
6812	Underhåll	Basunderhåll väg DO N Gotland, #11902	Möjlig option 2 år	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Ost/Stockholm	2022-11	2023-02	2023-09	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Kajsa Svanberg	
6813	Underhåll	Basunderhåll väg DO N Roslagen, #11903	Möjlig option 2 år	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Ost/Stockholm	2022-11	2023-02	2023-09	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Kajsa Svanberg	
6814	Underhåll	Basunderhåll väg DO Nora, #11904	Möjlig option 2 år	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Ost/Stockholm	2022-11	2023-02	2023-09	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Kajsa Svanberg	
6815	Underhåll	Basunderhåll väg DO Uppsala, #11905	Möjlig option 2 år	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Ost/Stockholm	2022-11	2023-02	2023-09	Osäker	100 - 300 Mkr	6	Kajsa Svanberg	
6816	Underhåll	Basunderhåll väg DO V Södertörn, #11906	Möjlig option 2 år	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Ost/Stockholm	2022-11	2023-02	2023-09	Osäker	300 - 500 Mkr	6	Kajsa Svanberg	
6824	Underhåll	Basunderhåll väg Södra Gotland, #3882	Basunderhåll väg Södra Gotland	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Ost/Stockholm	2022-11	2023-02	2023-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Kajsa Svanberg	
8328	Underhåll	Utbyte höghållfasta lager Lidingöbron i Stockholms län Etapp 2		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Ost/Stockholm	2022-11	2023-02	2023-03	Säker	50 - 100 Mkr	4	Christian Niemöller	Uppdat.
8926	Investering	Systemhandling, bygghandling och byggplatsuppföljning Tegelbacken	Anpassning av detaljplan till genomförd breddning av spårområde. Pågående planarbete Normalm 4, 41, 4, 62. Diarienummer 2017/19116. Prel. byggstart: våren 2024.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Ost/Stockholm	2022-11	2022-11	2023-01	Osäker	< 1Mkr	4	Roberto Vesso	
8986	Underhåll	Gemensamma UH-åtgärder Ost, fogning stenstöd och stenvälsbroar 2023-2024		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg	Entreprenader/UH Bro och tunnel	Region Ost/Stockholm	2022-11	2022-12	2023-01	Osäker	10 - 25 Mkr	2	Jacob Olofsson	
9169	Investering	Oxelösund- Nyköping spår- och växelbyte (UE)	Spår- och växelbyte.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Ost/Stockholm	2022-11	2023-02	2023-03	Osäker	100 - 300 Mkr	1	Karin Larsson	

6134	Investering	Konsultuppdrag Högåge västra, förbigångsspår . Bygghandling inklusive byggplatsuppföljning	Dubbelspår eller flerspår. Järnväg, D Södermanlands län	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Ost/Stockholm	2022-12	2023-03	2023-04	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	5	Lena Scherman	
6135	Investering	Konsultuppdrag Katrineholm, förbigångsspår. Bygghandling inkl byggplatsuppföljning	Mötesstationer och -spår, Järnväg, D Södermanlands län	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Ost/Stockholm	2022-12	2023-03	2023-04	Osäker	25 - 50 Mkr	5	Lena Scherman	
6757	Underhåll	Kapacitetshöjning Flemingsberg-Järna.		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/UH Bro och tunnel, Entreprenader/Baskontrakt järnväg	Region Ost/Stockholm	2022-12	2023-03	2023-05	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	4	Jacob Olofsson	
8795	Investering	E4 tpl Haggyk-Rotebo, 4+4 korfalt, FU och BPU	E4 tpl Haggyk-Rotebo, utökning till 4+4 korfalt. Framtagning av förfrågningsunderlag och BPU	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Ost/Stockholm	2022-12	2023-04	2023-05	Osäker	10 - 25 Mkr	1	Christian Niemöller	
9308	Stora projekt	FSE220 VA-ledning Sättraån, E4 Förbifart Stockholm	Utförande av entreprenad för VA-ledning mellan VA-kammare och Sättraån	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Ost/Stockholm	2022-12	2023-02	2023-04	Säker	10 - 25 Mkr	2	Amanda Sandin	Upp
9550	Investering	Utförandentreprenad Södertälje hamn, ombyggnad bangård	Södertälje hamn är en godsnod med anslutning till farled, järnväg och väg. Ombyggnad av Tillberga bangård bandel 348, spår- och växelbytte m.m.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Ost/Stockholm	2022-12	2023-02	2023-03	Säker	50 - 100 Mkr	2	Lena Scherman	Nytt
6649	Investering	Tillberga järnvägsanpassningar #7183	Järnvägsanläggningen för gods består av en godsbangård samt de olika ombyggnad av Tillberga bangård bandel 348, spår- och växelbytte m.m.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/Bro	Region Ost/Stockholm	2023-01	2023-03	2023-04	Osäker	50 - 100 Mkr	1	Karin Larsson	
6742	Underhåll	Basunderhåll av järnvägsanläggning Stockholm Nord. #10495	Basunderhåll av järnvägsanläggning Stockholm Nord	Ja	5 - JÄRNV	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Baskontrakt järnväg	Region Ost/Stockholm	2023-01	2023-04	2024-10	Säker	500 - 700 Mkr	6	Thomas Atterling	Upp dat.
6835	Underhåll	Drift och underhåll av trafiktrustningar samt Tele region Ost/Stockholm. #4940	Drift och underhåll av trafiktrustningar samt Tele region Ost/Stockholm	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Infrasystem/Tele Styr & regler ICS Anläggningsnära system	Region Ost/Stockholm	2023-01	2023-04	2023-07	Osäker	< 1Mkr		Kajsa Svanberg	
6849	Investering	Planskild korsning Börjegatan och ökad skydd av plankorsning Ringvägen, Produktion. #9983	Korsningar järnväg, Järnväg, C Uppsala län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Ost/Stockholm	2023-01	2023-03	2023-05	Mycket osäker	25 - 50 Mkr		Peter Hinders	
6895	Underhåll	Vägassistans Störningshantering Bärningsuppdrag Stockholm. #5864		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Vägmarkering	Region Ost/Stockholm	2023-01	2023-03	2024-12	Säker	100 - 300 Mkr	7	Kajsa Svanberg	
8678	Underhåll	För utförande av bergskärningar Sthlm järnväg		Nej		Entreprenad	Avropsavtal	Järnväg	Entreprenader/Tunnel berg	Region Ost/Stockholm	2023-01	2023-01	2023-03	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Jacob Olofsson	
9159	Underhåll	Utbyte överbyggnad på bro 19-140-1 i Västanlands län		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Ost/Stockholm	2023-01	2023-03	2023-04	Säker	5 - 10 Mkr	1	Christian Niemöller	
9161	Underhåll	Utbyte höghållfasta lager på Vallbybron i Västerås, knr 19-24-2		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Ost/Stockholm	2023-01	2023-03	2023-04	Säker	1 - 5 Mkr	1	Christian Niemöller	
6548	Investering	Fönsteråtgärder längs Västra stambanan, bef. miljö ca 120 fastigheter paket 6. #10207		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Ej anläggning	Entreprenader/Fastighet	Region Ost/Stockholm	2023-02	2023-02	2023-02	Osäker	10 - 25 Mkr	0	Magnus Haggström	
6717	Investering	GC-väg Uppsala-Lövstalat-Björklinge, väg 600 -Produktion. #4140	15,7km ombyggnad av bef. landsväg med räckesseparering och ombyggnad av busshållplatser	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Ost/Stockholm	2023-02	2023-04	2023-05	Säker	50 - 100 Mkr	4	Anders Boqvist	
6862	Investering	Huvudentreprenad Uppsala Planskilda korsningar. #2875	Huvudentreprenad Uppsala Planskilda korsningar Utförandentreprenad	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggplatsuppföljning BPU	Region Ost/Stockholm	2023-02	2023-09	2023-11	Osäker	300 - 500 Mkr	3	Anders Boqvist	
7145	Stora projekt	TSK91 Framtagande av förfrågningsunderlag för Tele, styr och övervakningssystem	Enligt rubrik, beskrivning kommer att uppdateras	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag	Region Ost/Stockholm	2023-02	2023-05	2023-06	Osäker	25 - 50 Mkr	2	Claes Andersson	
7147	Stora projekt	TSK92 Framtagande av förfrågningsunderlag för El, belysning och allmänventilation	Enligt rubrik, beskrivning kommer att uppdateras	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag	Region Ost/Stockholm	2023-02	2023-05	2023-06	Osäker	10 - 25 Mkr	2	Claes Andersson	
7148	Stora projekt	TSK93 Framtagande av förfrågningsunderlag för Tunnelventilation	Enligt rubrik, beskrivning kommer att uppdateras	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag	Region Ost/Stockholm	2023-02	2023-05	2023-06	Osäker	10 - 25 Mkr	2	Claes Andersson	
7150	Stora projekt	TSK94 Framtagande av förfrågningsunderlag för Trafiksystem	Enligt rubrik, beskrivning kommer att uppdateras	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE	Region Ost/Stockholm	2023-02	2023-05	2023-06	Osäker	< 1Mkr	2	Claes Andersson	
7151	Stora projekt	TSK95 Framtagande av förfrågningsunderlag för VA och Sprinklersystem	Enligt rubrik, beskrivning kommer att uppdateras	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE	Region Ost/Stockholm	2023-02	2023-05	2023-06	Osäker	10 - 25 Mkr	2	Claes Andersson	
8393	Underhåll	Utredningsresurs berg och tunnel region ost/sthlm	2+1+1 årsavtal.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg		Region Ost/Stockholm	2023-02	2023-03	2023-04	Osäker	1 - 5 Mkr	2	Jacob Olofsson	
6297	Underhåll	För utförande av utbyte höghållfasta lager Lidingöbron i Stockholms län etapp 2 o 3	Två entreprenader i en upphandling. Etapp 2 iadngsättningsstad 2024	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Bro	Region Ost/Stockholm	2023-03	2023-05	2024-01	Säker	10 - 25 Mkr	1	Kajsa Svanberg	
6663	Investering	Ostkustbanan, Utförande av nya entré vid Haggyk Syd	Säkerhetsåtgärder, AB Stockholms län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Ost/Stockholm	2023-03	2023-06	2023-07	Säker	50 - 100 Mkr	3	Lena Scherman	
6731	Stora projekt	FSE705 Gestaltning av tunnelrum, E4 Förbifart Stockholm	Gestaltningen ska förenkla för trafikanter att känna igen sig i tunnelsystemen, förstärka känslan av trygghet samt förhindra monotoni och trötthet. Utförande av entreprenad FSE705 omfattar bland annat tillverkning och montage av stål- och avropsavtal	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Fastighet	Region Ost/Stockholm	2023-03	2023-09	2023-12	Säker	100 - 300 Mkr	5	Amanda Sandin	Upp dat.
6819	Investering	Trafikplats Fullerö E4 och väg 290 kapacitetsåtgärder, projektering, #12002	Trafikplats Fullerö E4 och väg 290 kapacitetsåtgärder, projektering]	Nej		Tjänst	Avropsavtal	Väg		Region Ost/Stockholm	2023-04	2023-05	2023-06	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Stina Rosvall	
6875	Investering	Bullerskydd av uteplats, längs Västra stambanan, bef miljö, ca 30 fastigheter paket 7. #10210		Nej		Entreprenad	Avropsavtal	Ej anläggning	Entreprenader/Fastighet	Region Ost/Stockholm	2023-04	2023-06	2023-06	Mycket osäker	1 - 5 Mkr		Magnus Haggström	
6876	Investering	Bullerskydd av uteplats, längs Västra stambanan, bef miljö, ca 50 fastigheter paket 6. #10208		Nej		Entreprenad	Avropsavtal	Ej anläggning	Entreprenader/Fastighet	Region Ost/Stockholm	2023-04	2023-05	2023-06	Mycket osäker	1 - 5 Mkr		Magnus Haggström	
6877	Investering	Bullerskydd av uteplats, längs Västra stambanan, bef miljö, ca 40 fastigheter paket 1. #10198		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Ej anläggning	Entreprenader/Fastighet	Region Ost/Stockholm	2023-04	2023-05	2023-06	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Magnus Haggström	
6878	Investering	Bullerskydd av uteplats, längs Västra stambanan, bef miljö, ca 75 fastigheter paket 2. #10200		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Ej anläggning	Entreprenader/Fastighet	Region Ost/Stockholm	2023-04	2023-05	2023-06	Mycket osäker	5 - 10 Mkr		Magnus Haggström	
6879	Investering	Bullerskydd av uteplats, längs Västra stambanan, bef miljö, ca 40 fastigheter paket 3. #10202		Nej		Entreprenad	Avropsavtal	Ej anläggning	Entreprenader/Fastighet	Region Ost/Stockholm	2023-04	2023-05	2023-06	Mycket osäker	1 - 5 Mkr		Magnus Haggström	
6880	Investering	Bullerskydd av uteplats, längs Västra stambanan, bef miljö, ca 30 fastigheter paket 4. #10204		Nej		Entreprenad	Avropsavtal	Ej anläggning	Entreprenader/Fastighet	Region Ost/Stockholm	2023-04	2023-05	2023-06	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Magnus Haggström	

6889	Investering	Lokala skärmar Boxholm, Mjölby, Linköping utredning samt entreprenad ca. 60 fastigheter. #10212		Nej		Entreprenad	Avropsavtal	Ej anläggning	Entreprenader/Fastighet	Region Ost/Stockholm	2023-05	2023-06	2023-07	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	1	Magnus Häggström	
9170	Investering	Tillberga- Jädersbruk, Kolbäck-Eskilstuna förberedande arbeten		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Ost/Stockholm	2023-06	2023-09	2023-10	Osäker	25 - 50 Mkr	1	Karin Larsson	
7126	Stora projekt	TSE401 Trafikplats Vårdkasen (fd Solgård)	Vägbyggnadsprojekt Totalentreprenad Trafikplats i tre plan Vågbroar 8 st	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg	Entreprenader/Mark	Region Ost/Stockholm	2023-08	2024-05	2024-10	Osäker	> 1000 Mkr	Z	Claes Andersson	Upp dat.
5966	Investering	RV 56 Sala - Heby 2+1 V01802, Produktion. #7113	U Västanlunds län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Ost/Stockholm	2023-09	2023-11	2023-12	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	2	Stina Rosvall	
5973	Investering	Lv 641, GC-väg Sannahed - Ralavägen, Produktion. #7173	T Örebro län	Nej		Entreprenad	Avropsavtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Ost/Stockholm	2023-09	2023-11	2023-12	Mycket osäker	5 - 10 Mkr		Carl Johan Strandberg	
6133	Investering	Gång- och cykel pott C-län, Planläggningsprocess. #9881	Gång- och cykelväg, Väg, C Uppsala län	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal			Region Ost/Stockholm	2023-09	2023-11	2023-12	Mycket osäker	10 - 25 Mkr		Johan Hedlund	
6139	Investering	GC-väg väg 56 Sala-Heby Uppsala län samfinansiering V8611096 (RV 56 Sala - Heby 2+1, V01802), Produktion. #9908	Gång- och cykelväg, Väg, C Uppsala län	Nej		Entreprenad	Avropsavtal			Region Ost/Stockholm	2023-09	2023-11	2023-12	Mycket osäker	5 - 10 Mkr		Johan Hedlund	
6144	Investering	Samtidig infart Tierp, Bygghandling. #9836	Övriga åtgärder, Järnväg, C Uppsala län	Nej		Tjänst	Avropsavtal			Region Ost/Stockholm	2023-09	2023-11	2023-12	Mycket osäker	1 - 5 Mkr		Johan Hedlund	
6157	Investering	Vänd- och uppställningsspår norr om Uppsala, Produktion. #9984	Övriga åtgärder, Järnväg, C Uppsala län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal			Region Ost/Stockholm	2023-09	2023-11	2023-12	Mycket osäker	25 - 50 Mkr		Johan Hedlund	
6159	Investering	Gång- och cykel pott C-län, Produktion. #10004	Gång- och cykelväg, Väg, C Uppsala län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal			Region Ost/Stockholm	2023-09	2023-11	2023-12	Mycket osäker	50 - 100 Mkr		Johan Hedlund	
6224	Investering	Sugtransformatorer i konflikt med grundvattenförekomster, Planläggning. #11409		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal			Region Ost/Stockholm	2023-09	2023-11	2023-12	Mycket osäker	50 - 100 Mkr		Theresa Hägglund	
6229	Investering	Moholm ny omformstation, Bygghandling		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Specifika tekniska kompetensområden	Region Ost/Stockholm	2023-09	2023-11	2024-01	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	2	Marianne Werner	
6232	Investering	Mobil omformstation 1, flytt till ny plats, Produktion		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Icke liniebunden	Region Ost/Stockholm	2023-09	2023-10	2023-12	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	2	Marianne Werner	Upp dat.
7122	Stora projekt	TSE101 Värbybroarna och trafikplats Duvberget (fd Gömmaren)	Vägbyggnadsprojekt Totalentreprenad 3 km ny vägsträcka varav	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark, Entreprenader/Bro	Region Ost/Stockholm	2023-09	2024-04	2024-10	Osäker	> 1000 Mkr	8	Claes Andersson	Upp dat.
9190	Underhåll	För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggningar, Västra Stambanan: Halsberg-Laxå och Halsbergs rangerebangård	Halsberg-Laxå och Halsbergs rangerebangård Kontraktstid 6 år + 1 optionsår	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Ost/Stockholm	2023-09	2023-12	2024-09	Osäker	300 - 500 Mkr	6	Thomas Atterling	
5869	Underhåll	För utförande av Sparreholm Bro 4-150-1 inom Flens kommun, Södermanlands län		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Bro	Region Ost/Stockholm	2023-10	2023-11	2024-01	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Kajsa Svanberg	
6291	Investering	GC-väg, Ransta. #12096		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Ost/Stockholm	2023-10	2024-02	2024-02	Osäker	10 - 25 Mkr	2	Stina Rosvall	Upp dat.
7123	Stora projekt	TSE501 Flemingsbergstunneln	Tunnel Utförandeentreprenad Berättatunnel 3100 m i två tunneltör U Västanlunds län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Tunnel berg	Region Ost/Stockholm	2023-10	2024-05	2024-10	Osäker	> 1000 Mkr	Z	Claes Andersson	Upp dat.
6806	Investering	GC-bana, Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö, Produktion. #7144	U Västanlunds län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Ost/Stockholm	2023-10	2024-01	2024-01	Osäker	25 - 50 Mkr	3	Anders Boqvist	Nytt
6595	Underhåll	Basunderhåll väg DO Jämså. #6608	Basunderhåll väg DO Jämså Möjlig option 1 eller 2 år	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Ost/Stockholm	2023-11	2024-02	2024-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Kajsa Svanberg	
6596	Underhåll	Basunderhåll väg DO Enköping. #6609	Möjlig option 2 år	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Ost/Stockholm	2023-11	2024-02	2024-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Kajsa Svanberg	
6597	Underhåll	Basunderhåll väg DO Halsberg. #6610	Basunderhåll väg DO Halsberg Möjlig option 1 eller 2 år	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Ost/Stockholm	2023-11	2024-02	2024-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Kajsa Svanberg	
6599	Underhåll	Basunderhåll väg DO Söderköping. #6612	Basunderhåll väg DO Söderköping Möjlig option 1 eller 2 år	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Ost/Stockholm	2023-11	2024-02	2024-09	Säker	100 - 300 Mkr	6	Kajsa Svanberg	
6871	Underhåll	Basunderhåll av järnvägsanläggning Svealandsbanan. #5385	Basunderhåll av järnvägsanläggning Svealandsbanan Kontraktstid 6 år + 1 optionsår	Ja	5 - JÄRNV	Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/Baskontrakt järnväg	Region Ost/Stockholm	2023-11	2024-02	2025-10	Säker	100 - 300 Mkr	6	Thomas Atterling	
6925	Underhåll	Basunderhåll väg DO Värmdö. #11907	Möjlig option 2 år	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Ost/Stockholm	2023-11	2024-02	2024-09	Osäker	100 - 300 Mkr		Kajsa Svanberg	
6926	Underhåll	Basunderhåll väg DO Arboga. #11896	möjlig option 2 år	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Ost/Stockholm	2023-11	2024-02	2024-09	Osäker	100 - 300 Mkr		Kajsa Svanberg	
6927	Underhåll	Basunderhåll väg DO Eskilstuna. #11897	Möjlig option 2 år	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Ost/Stockholm	2023-11	2024-02	2024-09	Osäker	100 - 300 Mkr		Kajsa Svanberg	
6928	Underhåll	Basunderhåll väg DO Norrköping. #11898	Möjlig option 2 år	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Baskontrakt väg	Region Ost/Stockholm	2023-11	2024-02	2024-09	Osäker	100 - 300 Mkr	4	Kajsa Svanberg	
7873	Stora projekt	Hallsberg- Stenkulla, Mark, broar och tunnel (UE)	Utförandeentreprenad	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/Bro,	Region Ost/Stockholm	2023-11	2024-05	2024-09	Osäker		0	Johan Sundin	Upp dat.
9156	Underhåll	Reparation av broar 2-925-1 och 2-927-1, Trångsund	Uppdraget innehåller utbyte av övergångskonstruktioner och tätskikt, reparation av orusskift, avkop, stödmur, ommålning o impregnering, m.m.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Både väg och		Region Ost/Stockholm	2023-11	2023-12	2024-01	Säker	5 - 10 Mkr	2	Christian Niemöller	
7127	Stora projekt	TSE203 Glömstatunneln	Tunnel utförandeentreprenad 1100 meter bergtunnel	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Tunnel berg	Region Ost/Stockholm	2023-12	2024-05	2024-11	Osäker	700 - 1000 Mkr	5	Claes Andersson	
9614	Underhåll	Ombyggnad av Bergs brygga på Möja		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Ost/Stockholm	2023-12	2024-01	2024-10	Osäker	5 - 10 Mkr	1	Ingrid Vorwerk	Nytt
6867	Investering	Väg 77 Länsgränsen - Rösa (Länsgränsen - Eknäs) Entreprenad Etapp 1 #2895	Andrad benämning: Väg 77 Länsgränsen - Rösa Entreprenad Etapp 1 #2895	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Byggsuppsättning	Region Ost/Stockholm	2024-01	2024-06	2024-08	Osäker	100 - 300 Mkr	3	Roberto Vespo	
6942	Investering	E18 Bälsta, vattenskyddsåtgärder, Produktion. #9927		Nej		Entreprenad	Avropsavtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Ost/Stockholm	2024-01	2024-02	2024-03	Osäker	5 - 10 Mkr		Anders Boqvist	
8793	Investering	E4, Tpl Glädjen - Tpl Arianda, FU, BPU	Kapacitetsförstärkning genom utökning till tre körfält i vardera riktning, nytt ITS-system samt minskning av barriäreffekter och negativ påverkan på vattenkvaliteten utmed sträckan.	Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Osäker		Region Ost/Stockholm	2024-01	2024-03	2024-03	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	2	Christian Niemöller	
9616	Underhåll	Reparation av bätrygga i Orskårssund i Öregrund, Uppsala län		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Ost/Stockholm	2024-01	2024-02	2024-10	Osäker	1 - 5 Mkr	1	Ingrid Vorwerk	Nytt

6952	Investering	Väg 50 Medevi-Brattebro(Nykyrka Brattebro)	T Örebro län, Fierfältsväg	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Ost/Stockholm	2024-02	2024-08	2024-09	Mycket osäker	300 - 500 Mkr	4	Jonas Elmqvist	
6821	Investering	GC-väg, Väg 70 Kumla Kyrkby - Sala, Produktion, #5492	Gång- och cykelväg	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Ost/Stockholm	2024-05	2025-01	2025-01	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Stina Rosvall	Upp dat.
9171	Investering	Tillberga- Jädersbruk, Kolbäck-Eskilstuna spår- och växelbyte (UE)		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Ost/Stockholm	2024-05	2024-10	2024-11	Osäker	700 - 1000 Mkr	2	Karin Larsson	
6939	Investering	Trafikplats Fullerö E4 och väg 290 kapacitetsåtgärder, Produktion, #9935	Cirkulationsplatser och korsningar, Väg, C Uppsala län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Ost/Stockholm	2024-06	2024-10	2024-10	Mycket osäker	25 - 50 Mkr	1	Stina Rosvall	Upp dat.
7129	Stora projekt	TSE201 Masmotunneln	Tunnel utförandeentreprenad ca 750 m lång varav ca 640 m bergtunnel och ca 110 m betongtunnel.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Tunnel berg	Region Ost/Stockholm	2024-08	2025-01	2025-06	Osäker	700 - 1000 Mkr	5	Clas Andersson	
7133	Stora projekt	TSE601 Trafikplats Gladö och Trafikplats Lissma	Vägbyggnadsprojekt entreprenad Två trafikplatser varav en överliggande, ca 5 km breddning av väg	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Ost/Stockholm	2024-08	2025-03	2025-07	Osäker	700 - 1000 Mkr	5	Clas Andersson	
7135	Stora projekt	TSE701 Trafikplats Rudan och Trafikplats Slätmossen	Vägbyggnadsprojekt entreprenad Två trafikplatser varav en överliggande samt breddning av väg ca 5 km	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Både väg och	Entreprenader/Mark	Region Ost/Stockholm	2024-08	2025-01	2025-07	Osäker	700 - 1000 Mkr	5	Clas Andersson	
6148	Investering	E18/E4 tpi Hjulsta: bypass E18 V Förbifart Stockholm S	Motorväg, Väg, AB Stockholms län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Ost/Stockholm	2024-09	2024-11	2024-12	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	1	Jessica Larsson	
6154	Investering	E18 Breddning tpi Hjulsta - tpi Jakobsberg	Motorväg, Väg, AB Stockholms län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Ost/Stockholm	2024-09	2024-11	2024-12	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	2	Jessica Larsson	
6210	Investering	TS Korsningsåtgärder väg 55, 76 och 282, Uppsala län. #10990		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal			Region Ost/Stockholm	2024-09	2024-11	2024-12	Mycket osäker	10 - 25 Mkr		Johan Hedlund	
6843	Investering	Kalkhäll, ny kopplingscentral, bygghandling		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Planering & projektering/Förfrågningsunderlag TE	Region Ost/Stockholm	2024-09	2024-10	2024-12	Mycket osäker	5 - 10 Mkr	2	Per Lundborg	Upp dat.

6847	Investering	Väg 55, Enköping - Litslena & Ömsundsbro - Kvarnbolund , produktion. #10732	Väg 55, Enköping - Litslena & Ömsundsbro - Kvarnbolund , produktion. #10732	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Öst/Stockholm	2024-09	2025-03	2025-04	Osäker	500 - 700 Mkr	2	Anders Boqvist	Upp- dat.
9176	Underhåll	För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggning Stockholm Syd	För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggning Stockholm Syd Kontraktstid 6 år + 1 optionsår	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Öst/Stockholm	2024-09	2024-12	2026-10	Osäker	500 - 700 Mkr	6	Thomas Atterling	
8797	Investering	E4 tpl Haggvik-Rotebro, 4+4 körfält, produktion	E4 tpl Haggvik-Rotebro, utökning till 4+4 körfält. Produktion.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg		Region Öst/Stockholm	2024-12	2025-04	2025-04	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	2	Christian Niemiöller	
9178	Underhåll	För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggning Södra Stambanan 1	För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggning Södra Stambanan 1 Kontraktstid 6 år + 1 optionsår	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Öst/Stockholm	2024-12	2025-03	2026-05	Osäker	500 - 700 Mkr	6	Thomas Atterling	
6996	Investering	V56 Hökåsen, Kumla, vattenskyddsåtgärder, Produktion. #9924		Nej		Entreprenad	Avropsavtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Öst/Stockholm	2025-02	2025-03	2025-04	Osäker	5 - 10 Mkr		Anders Boqvist	
6998	Investering	Väg 77 Länsgräns-Rösa (Eknäs-Ledinge) Entreprenad #2896	Andrad sträckning och benämning: Väg 77 Länsgräns-Rösa (Eknäs-Ledinge) Entreprenad Tidigare benämning i inköpsstadiplanen: Väg 77 Länsgränsen - Rösa Entreprenad Etapp 2 (Delsträcka 4). #2896	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Öst/Stockholm	2025-03	2025-09	2025-10	Osäker	300 - 500 Mkr	3	Roberto Vespo	
7136	Stora projekt	TSE202 Trafikplats Flottsbro	Vägbyggnadsprojekt totalentreprenad Trafikplats med överliggande cirkulationsplats och en ekodukt.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Öst/Stockholm	2025-03	2025-10	2026-03	Osäker	700 - 1000 Mkr	4	Claes Andersson	
7137	Stora projekt	TSE301 Trafikplats Kästa	Vägbyggnadsprojekt totalentreprenad Trafikplats med överliggande cirkulationsplats.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Mark	Region Öst/Stockholm	2025-03	2025-10	2026-03	Osäker	500 - 700 Mkr	4	Claes Andersson	
9183	Underhåll	För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggningar Västra-, Södra Stambanan	För utförande av basunderhåll av järnvägsanläggningar Västra-, Södra Stambanan Kontraktstid 6 år + 1 optionsår	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Öst/Stockholm	2025-03	2025-06	2026-09	Osäker	500 - 700 Mkr	6	Thomas Atterling	
7152	Stora projekt	TSE901 Tele, styr och övervakningssystem	Enligt rubrik, beskrivning kommer att uppdateras	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Infrasystem/Tele Styr & regler ICS Anläggningsnära system	Region Öst/Stockholm	2025-06	2025-12	2026-04	Osäker	100 - 300 Mkr	5	Claes Andersson	
7154	Stora projekt	TSE 902 El,belysning och allmänventilation	Enligt rubrik, beskrivning kommer att uppdateras	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Infrasystem/Kraft väg	Region Öst/Stockholm	2025-06	2025-12	2026-04	Osäker	300 - 500 Mkr	5	Claes Andersson	
7155	Stora projekt	TSE903 Tunnelventilation	Enligt rubrik, beskrivning kommer att uppdateras	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Infrasystem/VA/Ven- t	Region Öst/Stockholm	2025-06	2025-12	2026-04	Osäker	50 - 100 Mkr	5	Claes Andersson	
7157	Stora projekt	TSE904 Trafiksystem	Enligt rubrik, beskrivning kommer att uppdateras	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Infrasystem/Leda trafik väg	Region Öst/Stockholm	2025-06	2025-12	2026-04	Osäker	100 - 300 Mkr	5	Claes Andersson	
7158	Stora projekt	TSE905 VA och Sprinklersystem	Enligt rubrik, beskrivning kommer att uppdateras	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Väg	Entreprenader/Infrasystem/VA/Ven- t	Region Öst/Stockholm	2025-06	2025-12	2026-04	Osäker	100 - 300 Mkr	5	Claes Andersson	
6885	Stora projekt	E9953 BEST Huvdsta-Spånga, Projekt Målarbanan. #6677	Permanent järnvägsanläggning från Huvudsta till Spånga	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana	Region Öst/Stockholm	2025-07	2025-12	2026-01	Säker	100 - 300 Mkr	0	Mariam Omirat	Upp- dat.

6137	Investering	Uppsala-Märsta, Grindtorpsbäcken, km 52+729, bro-ny överbyggnad 3500-317-1, Plan+bygghandling, #9898	Bro, Järnväg, C Uppsala län	Nej		Tjänst	Avropsavtal	Både väg och järnväg	Entreprenader/Bro	Region Ost/Stockholm	2025-09	2025-11	2025-12	Mycket osäker	1 - 5 Mkr	0	Sina Rosvall	
6230	Investering	Moholm, ny omformarstation, Produktion		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/lcke linjebunden kraft	Region Ost/Stockholm	2025-09	2025-11	2025-12	Mycket osäker	100 - 300 Mkr	3	Marianne Werner	
6234	Investering	Nässjö, ny omformarstation, Bygghandling		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Specifika tekniska kompetensområden	Region Ost/Stockholm	2025-09	2025-11	2025-12	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	2	Marianne Werner	
6993	Investering	Kalhäll, ny kopplingscentral, produktion		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/lcke linjebunden kraft	Region Ost/Stockholm	2025-09	2025-11	2026-01	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	2	Per Lundborg	
7315	Investering	Tälle ny omformarstation, Bygghandling		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/lcke linjebunden kraft, Tekniska konsulter/Specifika tekniska kompetensområden	Region Ost/Stockholm	2025-09	2025-11	2025-12	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	2	Marianne Werner	
7874	Stora projekt	Hallsberg- Stenkumla, BEST (UE)	Utförandeentreprenad, Planerad annonsering våren 2026.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Entreprenader/BEST/Bana, Entreprenader/BEST/El, Entreprenader/BEST/Signal,	Region Ost/Stockholm	2026-03	2026-03	2026-03	Osäker		0	Johan Sundin	Upp dat.
5970	Investering	Väg 70 Kumla kyrkby planskild korsning med järnvägen, Produktion, #7134	Säkerhetsåtgärder, U Västmanlands län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Både väg och järnväg	Entreprenader/Mark	Region Ost/Stockholm	2026-09	2026-11	2026-12	Mycket osäker	50 - 100 Mkr	1	Sina Rosvall	
6222	Investering	Ockelbo/Axmarty, ny omformarstation, Bygghandling		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Specifika tekniska kompetensområden	Region Ost/Stockholm	2026-09	2026-11	2026-12	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	2	Marianne Werner	
6225	Investering	Hjälpkraft kapacitetshöjande åt, fördelningsstationer, spänningshöjning, Produktion, #11416		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal			Region Ost/Stockholm	2026-09	2026-11	2026-12	Mycket osäker	25 - 50 Mkr		Theresa Hägglund	
6226	Investering	Lägsänning SNMP Övervakning, Produktion, #11422		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal			Region Ost/Stockholm	2026-09	2026-11	2026-12	Mycket osäker	50 - 100 Mkr		Theresa Hägglund	
6227	Investering	Lindome ny omformarstation, Bygghandling		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Specifika tekniska kompetensområden	Region Ost/Stockholm	2026-09	2026-11	2026-12	Mycket osäker	10 - 25 Mkr	2	Marianne Werner	
9175	Underhåll	Basunderhåll av järnvägsanläggningen Bergslagspendeln och Dalabanan	Upphandling Basunderhåll av järnvägsanläggningen Bergslagspendeln och Dalabanan	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Järnväg		Region Ost/Stockholm	2033-06	2033-10	2034-03	Osäker	300 - 500 Mkr	6	Thomas Atterling	

6205		PLm skydd av vattentäkt Västernorrland, planläggning+BH. #10957		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal				2022-09	2022-11	2022-12	Mycket osäker	5 - 10 Mkr		Johan Hedlund	
6209		v682 Knåda-Sidskogen bärighet BK4. #10966		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal				2022-09	2022-11	2022-12	Mycket osäker	1 - 5 Mkr		Johan Hedlund	
5704	Investering	Utförande av väg 49 Axvall-Varnhem		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Entreprenader/Mark			2022-10	2023-02	2023-03	Säker	100 - 300 Mkr	3	Tommy Ghose Dostidar	
3862	Investering	Väg 27 förbi Bor		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Entreprenader/Mark			2022-11	2023-03	2023-04	Osäker	100 - 300 Mkr	3	Karin Sjöberg	
4452	Investering	E6 Behov av VMS och kameror, Produktion	Åtgärder för ändring av hastighet, Väg, M Skåne län	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Entreprenader/Mark			2023-03	2023-06	2023-06	Osäker	10 - 25 Mkr	1	Malin Isaksson	
5626	Investering	KOM-405639 För utförande av utförandentreprenad Lv 171 Pomona	KOM-405639 För utförande av utförandentreprenad Lv 171 Pomona	Nej		Entreprenad	Avropsavtal	Entreprenader/Mark			2023-05	2023-09	2023-09	Säker	1 - 5 Mkr	1	Mattias Larsson	
3874	Underhåll	Underhåll av bro 14-106-1 i Stenungsund mellan fastlandet och Stenungsön	Utbyte räcke, kantbalk mm. Utbyte skiljeräcke mellan gc och väg, samt montering av hoppskydd.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Entreprenader/UH Bro och tunnel			2023-06	2023-09	2024-01	Osäker	25 - 50 Mkr	1	Maj-Britt Andtbacka	
6902		Konsulttjänster inom Railsys och expertkompetens järnvägskapacitet infrastrukturutformning och tågplanering.	Nuvarande ramavtal omfattar konsulttjänster inom förvaltning, tidtabellanalys och trafiksimulering med Railsys och expertkompetens järnvägskapacitet för hela	Nej		Tjänst	Ramavtal	Järnväg	Tekniska konsulter/Specifika tekniska kompetensområden		2023-08	2023-09	2024-02	Säker	10 - 25 Mkr		Maria Vestlund	
6206		PLm viltpassager järnväg, planläggning+BH. #10959		Nej		Tjänst	Objektspecifikt avtal				2023-09	2023-11	2023-12	Mycket osäker	5 - 10 Mkr		Johan Hedlund	
4405	Underhåll	BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Borås, Västra Götalandslän	BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Borås. Vägglängd ca 114 mil. Totalentreprenad. Pågående kontrakt med kontraktstid 2020-09-01 - 2024-08-31 finns. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Entreprenader/Baskontrakt väg			2023-10	2024-01	2024-09	Osäker	100 - 300 Mkr	4	Maj-Britt Andtbacka	
4407	Underhåll	BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Södra Halland, Hallands län	BAS underhåll väg på allmänna vägar inom område Södra Halland. Vägglängd ca 110 mil. Totalentreprenad.	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Entreprenader/Baskontrakt väg			2023-10	2024-01	2024-09	Osäker	100 - 300 Mkr	4	Maj-Britt Andtbacka	
4416	Underhåll	Basunderhåll väg på allmänna vägar område Viskadalen	Basunderhåll väg på allmänna vägar område Viskadalen. Vägglängd ca 96 mil. Totalentreprenad	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Entreprenader/Baskontrakt väg			2023-10	2024-01	2024-09	Osäker	100 - 300 Mkr	4	Marlene Hansson	
5010	Stora projekt	Teknikkiosk ERTMS	Tidplan för ERTMS ses över, angivna tider är mycket preliminära.	Ja	4.2.2 - Prefab.	Vara	Objektspecifikt avtal	Entreprenader/BEST/Signal			2023-10	2024-01	2024-07	Mycket osäker	< 1Mkr	0	Fredrik Bystedt	
5627	Investering	För utförande av totalentreprenad GC-väg Lv 101 Alstad	För utförande av totalentreprenad GC-väg Lv 101 Alstad	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal	Entreprenader/Mark			2023-11	2024-02	2024-04	Säker	10 - 25 Mkr	1	Mattias Larsson	
6961		Utförande av underhåll av bro 17-91-1 över Klarälven vid Båtstad, Värmlands län. #11026	Underhåll av bro	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal				2024-03	2024-04	2024-05	Säker	< 1Mkr		Marlene Hansson	
5012	Stora projekt	Signalskåp ERTMS	Tidplan för ERTMS ses över, angivna tider är mycket preliminära.	Ja	1.5 - Järnväg	Vara	Objektspecifikt avtal	Indirekta varor/Anläggningsnära varor			2024-04	2024-06	2024-07	Mycket osäker	< 1Mkr	0	Fredrik Bystedt	
6964		Viltåtgärder Jämtland E45 Östersund-Indalsälven samt Rv87 Odenskog-Lillsjöhögen, produktion. #10970		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal				2024-04	2024-05	2024-05	Mycket osäker	50 - 100 Mkr		Håkan Sjödin	

5950	Investering	v311 Tännäs- Länsgräns W BAR (BK4) produktion. #6395		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal				2024-09	2024-11	2024-12	Mycket osäker	100 - 300 Mkr		Johan Hedlund	
5628	Investering	För utförande av totalentreprenad GC-väg Lv 113 Stabbarp	För utförande av totalentreprenad GC-väg Lv 113 Stabbarp	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal		Entreprenader/Mark		2024-11	2025-02	2025-03	Säker	10 - 25 Mkr	1	Mattias Larsson	
5629	Investering	Kopia av För utförande av totalentreprenad GC-väg Lv 1444 Nyhamnsläge	För utförande av totalentreprenad GC-väg Lv 1444 Nyhamnsläge	Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal		Entreprenader/Mark		2024-11	2025-02	2025-03	Säker	10 - 25 Mkr	1	Mattias Larsson	
6204		Kollektivtrafikåtgärder X län. #10952		Nej		Entreprenad	Objektspecifikt avtal				2025-09	2025-11	2025-12	Mycket osäker	5 - 10 Mkr		Johan Hedlund	