

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Bergslagsbanan Gä-Fv
Vecka : 1450 1551

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
145447 PSB	(STL)	(FV)		Bärighetsåtgärder för malmtransporter	E	1514 1515	1514 1515	To-S MTi	22:00 00:00	24:00 04:00	H		A	Stl 24 - Fv 311 A Stl 24 - Fv 311	X X		PSB M3 Trafikpåverkan: Trafikavbrott 5 dygn (Ställdalen)-(Frövi). Objektet berör ingen av driftplatserna Frövi, Ställdalen
145449 PSB	(STL)	(FV)		Bärighetsåtgärder för malmtransporter	E	1528	1532	M-S	00:00	24:00	H		A	Stl 24 - Fv 311	X		PSB M3 Trafikpåverkan: Trafikavbrott 5 veckor, dygnet runt (Ställdalen)-(Frövi). Objektet berör ingen av driftplatserna Frövi, Ställdalen Joakim Holtbäck 070-600 44 96

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Norra stambanan Bä-Gä
Vecka : 1450 1551

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar	
146840 PSB	(BN)	(RBO)		Växelbyte /Komponentbyte/urgrävning	Alla	1523	1523	To-S	08:00	24:00	H	Vxl byte Vxl flytt	A	Rbo infsi 2/2-Bn infsi 2/4,3/4	X		PSB M 2	
						1524	1524	M	00:00	22:00	D	Vxl byte Vxl flytt	A	Rbo infsi 2/2-Bn infsi 2/4,3/4	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott stambanan Ockelbo-Bollnäs helger v. 1523 (110 timmar), v. 1542 (30 timmar) v. 1543 120 timmar	
						1542	1542	LS	08:00	14:00	H	Förarbete	A	Rbo infsi 2/2-Bn infsi 2/4,3/4	X			
						1543	1543	To-S	08:00	24:00	H	Ställverksbyte	A	Rbo infsi 2/2-Bn infsi 2/4,3/4			Kontaktperson Magnus Gilljam tel:070-724 58 85	
						1544	1544	MTi	00:00	08:00	H	Ställverksbyte/ växelinläggning	A	Rbo infsi 2/2-Bn infsi 2/4,3/4				
						1524	1524	M-O	22:00	15:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 299,400/300,700 Längd: 1300)				
						1524	1524	O-F	15:00	15:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 299,400/300,700 Längd: 1300)				
						1544	1544	O-F	08:00	15:00	H		H	(sth: 160/40 km+m: 299,400/300,700 Längd: 1300)				
						1544	1544	F-S	15:00	24:00	H		H	(sth: 160/70 km+m: 299,400/300,700 Längd: 1300)				
						146836 PSB	KLS			För/efterarbeten Växelbyte+växelflytt	Alla	1520	1522	S	23:00	24:00	D	För och efterarbeten
1521	1523	M	00:00	05:00	D							För och efterarbeten	A	Kls infsi 2/2- Kls infsi 2/1,3/1	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott stambanan Ockelbo-Bollnäs nattider v. 1521-1523, begränsad framkomlighet dagtid 1520, 1524-1527, 1543-1544	
1521	1522	nmTi-nmF	23:00	05:00	D							För och efterarbeten	A	Kls infsi 2/2- Kls infsi 2/1,3/1	X			
1523	1523	nmTi nmO	23:00	05:00	D							För och efterarbeten	A	Kls infsi 2/2- Kls infsi 2/1,3/1	X		Kontaktperson Magnus Gilljam tel:070-724 58 85	
4	1520	1520	M-To	07:00	15:00							D	För och efterarbeten	A	Kls 4/5-Kls 4/6	X		Under dessa tider kommer även Projekt Shv-Kls att få transporter som kommer att gå via spår 4 in mot Bergvik.
3,4	1524	1524	M-S	00:00	00:00							H	För och efterarbeten	A	Kls msi 3/6,4/6- Kls msi 3/5,4/5	X		
	1525	1525	M-L	00:00	15:00							H	För och efterarbeten	A	Kls N2- Kls msi 3/5,4/5	X		
4	1526	1526	M-S	07:00	24:00							H	För och efterarbeten	A	Kls 4/5-Kls 4/6	X		
	1527	1527	M-F	00:00	15:00							H	För och efterarbeten	A	Kls 4/5-Kls 4/6	X		
	1527	1542	M-F	09:00	15:00							D	För och efterarbeten	A	Kls 4/5-Kls 4/6	X		
	Alla	1543	1543	M-O	09:00	15:00	D	För och efterarbeten	A	Kls L1-Kls U2,N2	X							
		1544	1544	O-F	09:00	15:00	D	För och efterarbeten	A	Kls L1-Kls U2,N2	X							

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Mellersta
Ostkustbanan
Vecka : 1450 1551

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
145703 PSB	(SIK)	(HKL)		Spårbyte etapp 2 av3 Håg-Åkg/Efter arbeten	E	1528	1529	M-F	07:45	15:30	D	Spårbyte/Balla strening	A	Hkl infsi 4/1-Sik infsi 3/2	X		PSB M1
						1528	1529	L	07:00	18:00	D	Spårbyte/Balla strening	A	Hkl infsi 4/1-Sik infsi 3/2	X		Trafikpåverkan: Trafikavbrott Sundsvall-Hudiksvall
						1528	1529	S	05:10	16:30	D	Spårbyte/Balla strening	A	Hkl infsi 4/1-Sik infsi 3/2	X		Hastighetsnedsättningen är flytande max 7000m 40/70 km/tim för spårbytet samt 1500 m stax åtgärder
						1530	1530	M-To	07:46	15:30	D	Spårbyte/Balla strening	A	Hkl infsi 4/1-Sik infsi 3/2	X		
						1530	1530	F-S	07:46	16:30	H	Spårbyte/Balla strening	A	Hkl infsi 4/1-Sik infsi 3/2	X		
						1531	1532	M-F	07:46	15:30	D	Spårbyte/Balla strening	A	Hkl infsi 4/1-Sik infsi 3/2	X		
						1531	1532	L	07:00	18:00	D	Spårbyte/Balla strening	A	Hkl infsi 4/1-Sik infsi 3/2	X		
						1531	1532	S	05:10	16:30	D	Spårbyte/Balla strening	A	Hkl infsi 4/1-Sik infsi 3/2	X		
						1538	1538	M-F	07:45	14:35	D	Efterarbeten	A	Hkl infsi 4/1-Sik infsi 3/2	X		
						1539	1539	M-O	07:45	14:35	D	Efterarbeten	A	Hkl infsi 4/1-Sik infsi 3/2	X		
						1540	1542	M-F	07:45	14:35	D	Efterarbeten	A	Hkl infsi 4/1-Sik infsi 3/2	X		
						1528	1533	M-S	15:30	16:30	H		H	(sth: -/40 km+m: 284,215/- Längd: 3500)			
						1528	1528	O-S	15:30	24:00	H		H	(sth: -/70 km+m: -/315,498 Längd: 3500)			
						1529	1534	M-S	00:00	15:30	H		H	(sth: -/70 km+m: -/315,498 Längd: 3500)			
						1528	1542	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: -/70 Längd: 1500)			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Norra
Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå
Vecka : 1450 1551

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
145775 PSB	BDS	JRN		Spårbyte Bds-Bst etapp 1	E	1532	1542	nmTi-nmM	23:30	06:30	D	spårbyte	A	Bds 2/1 - Jrn 2/2, Nyf 2/2	X		PSB N1
						1532	1542	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/70 km+m: 1140,208/1002,584 Längd: 7000)			Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Boden södra-Jörn) under 10 veckor .
						1532	1542	M-S	00:00	24:00	H		H	(sth: 70/40 km+m: 1140,208/1002,584 Längd: 4000)			Spårbyte etapp 1 Boden södra -Älvsbyn samt förarbete etapp 2 Älvsbyn-Jörn.
																	Flytande hastighetsnedsättning 40/70 varav sth 70 i 7000 m samt inom det sth 40 i 4000 m.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Godsstråket gm Bergslagen
Vecka : 1450 1551

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	KI fr	KI ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av	Anmärkingar
145459 PSB	A	MDM	Stenkumla-Dunsjö dubbelspår	E	1514 1515	1514 1515	To-S MTi	17:00 00:00	24:00 06:00	H H	A Å 31,33 - Mdm 34,32,36 A Å 31,33 - Mdm 34,32,36	X X	Psb Ö 2. Trafikpåverkan: Totalavbrott
145460 PSB	A	MDM	Stenkumla-Dunsjö dubbelspår	E	1528 1533	1532 1533	M-S M-S	00:00 00:00	24:00 24:00	H H	A Å 31,33 - Mdm 34,32,36 H (sth: 130/70 km+m: 215,000/224,000 Längd: 9000)	X	Psb Ö 2. Trafikpåverkan: Totalavbrott

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Mäljarbanan Sub-Hsa
Vecka : 1450 1551

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
145993 PSB	SPÅ	KHÄ		Mäljarbanan - 15:1, omläggning Bkb	Alla	1514	1514	To-S	22:30	24:00	H		A Spå 23, 53 - Khä 51, 21	X	PSB 50		
						1515	1515	M-F	00:00	04:30	H		A Spå 23, 53 - Khä 51, 21	X	Trafikpåverkan		
						1515	1515	F-S	04:30	24:00	H		H (sth: 140/70 km+m: 13,800/16,100 Längd: 2300)		Trafikavbrott Spånga - Kallhäll. Går att vända i Spånga.		
						1516	1516	M-S	00:00	09:05	H		H (sth: 140/70 km+m: 13,800/16,100 Längd: 2300)			Hastighetsnedsättning för tonage.	
145997 PSB	SPÅ	KHÄ		Mäljarbanan - 15:2, omläggning Jkb - Khä	Alla	1526	1526	LS	22:30	24:00	H		A Spå 23, 53 - Khä 51, 21	X	PSB 51		
						1527	1531	M-S	00:00	24:00	H		A Spå 23, 53 - Khä 51, 21	X	Trafikpåverkan		
						1532	1532	M	00:00	04:30	D		A Spå 23, 53 - Khä 51, 21	X	Trafikavbrott Spånga - Kallhäll. Går att vända i Spånga.		
146096 PSB	SPÅ	KHÄ		Mäljarbanan - 15:3 Stationshus, rivning skyddsportal	Alla	1544	1544	F-S	22:30	24:00	H		A Spå 23,53 - Khä 51,21	X	PSB 52		
						1545	1545	M	00:00	04:30	D		A Spå 23,53 - Khä 51,21	X	Trafikpåverkan Trafikavbrott Spånga - Kallhäll. Går att vända i Spånga.		
146619 PSB	SPÅ	KHÄ		Mäljarbanan - 15:2 Inkoppling, signalbesiktning	Alla	1533	1533	LS	02:00	24:00	H		A Spå 53, 23 - Khä 51, 21		PSB 53		
						1534	1534	M	00:00	04:30	D		A Spå 53, 23 - Khä 51, 21		Trafikpåverkan		
						1534	1534	M-S	04:30	04:30	H		H (sth: 130/70 km+m: 17,200/19,500 Längd: 2300)		Trafikavbrott Spånga - (Kungsängen). Går att vända i Spånga och Kungsängen.		
																Hastighetsnedsättning för tonage.	
146100 PSB	SPÅ	(KÄN)		Mäljarbanan - förlängda arbetspass söndagar	Alla	1502	1513	S	01:55	09:05	D		A Spå 23,53 - Kän 52,22	X	PSB 54		
						1515	1522	S	01:55	09:05	H		A Spå 23,53 - Kän 52,22	X	Trafikpåverkan		
						1534	1543	S	01:55	09:05	D		A Spå 23,53 - Kän 52,22	X	Trafikavbrott Spånga - (Kungsängen). Går att vända i Spånga och Kungsängen.		
						1545	1549	S	01:55	09:05	D		A Spå 23,53 - Kän 52,22	X			
146104 PSB	SPÅ	(KÄN)		Mäljarbanan - extraförlängda arbetspass söndagar	Alla	1512	1513	nmS	22:30	01:55	D		A Spå 23,53 - Kän 52,22	X	PSB 55		
						1521	1522	nmS	22:30	01:55	D		A Spå 23,53 - Kän 52,22	X	Trafikpåverkan		
						1542	1543	nmS	22:30	01:55	D		A Spå 23,53 - Kän 52,22	X	Trafikavbrott Spånga - (Kungsängen). Går att vända i Spånga och Kungsängen.		
						1535	1535	nmS	22:30	01:55	D		A Spå 23,53 - Kän 52,22	X			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Nynäsbanan Äs-Nft
Vecka : 1450 1551

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
142113 PSB	(VHE)	NYH		Vhe - Nyh dubbelspårsutbyggnad	Alla	1526	1531	M-S	00:00	24:00	H		A	Vhe 22,52 - Nyh41,43,45	X		PSB 56
						1503	1549	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 140/40 km+m: 28,100/28,500 Längd: 400)			Trafikpåverkan
						1550	1550	M-L	00:00	24:00	H		H	(sth: 140/40 km+m: 28,100/28,500 Längd: 400)			Trafikavbrott (Västerhaninge) - Nynäshamn. Går att vända i Västerhaninge. H-nedsättning försätter i T16

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Ostkustbanan
Vecka : 1450 1551

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
147060 PSB	SRV	(U)		Gamla Uppsala	Alla	1520	1520	To-S	00:00	24:00	H		A	Srv 33,31,61 - U 221,251	X		PSB M4 Trafikpåverkan Trafikavbrott Storvreta - (Uppsala).
147061 PSB	SRV	(U)		Gamla Uppsala	Alla	1536	1536	LS	00:00	16:00	H		A	Srv 33,31,61 - U 221,251	X		PSB M4 Trafikpåverkan Trafikavbrott Storvreta - (Uppsala).

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 1450 1551

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
146883 PSB	CST	KE		Kurvvrätning Cst - Sörentorp	A4,E7N, E6N,U4, D2	1514	1514	To-S	23:00	24:00	H		A	Cst 450,444,869,418 - Ke 168	X		PSB 57 Trafikpåverkan Trafikavbrott samtliga spår norr om serviceplf Stockholm C - driftspår D1 Karlberg. Tomteboda södra in och utfart stängd. C-gruppen till, från sp M Karlberg stängd.
					M	1514	1514	To-S	23:00	24:00	H		A	Cst 576 - Ke 106			
					A4,E7N, E6N,U4, D2	1515	1515	M	00:00	04:30	D		A	Cst 450,444,869,418 - Ke 168	X		
					M	1515	1515	M	00:00	04:30	D		A	Cst 576 - Ke 106			
145192 PSB	KE			Citybanan - Brostöd Etapp 3:1	N2	1505	1519	M-S	00:00	24:00	H		A	Ke 234 - Ke 297	X		PSB 58 Trafikpåverkan Trafikavbrott N2 höjd SWB viadukten Karlberg. Ingen trafik möjlig mellan Solna-Karlberg på sp N2 (pendelspåret).
						1520	1520	M	00:00	05:00	D		A	Ke 234 - Ke 297	X		
145988 PSB	KE	SO		Mäljarbanan - Cb - Lansering stöd 6Ö,6V Samt stöd 5, 2 o 3	D1,D2,42 ,44,45	1451	1451	LS	00:00	24:00	H		A	Ke 143, 147, Tm hfp vxl 239, 15, 16, 138 - So 1073, 1084, 1067 Ke 261	X		PSB 59 Trafikpåverkan Trafikavbrott driftspåren Karlberg - (Hagalund). Norra in och utfarten Tomteboda avstängd. Trafikering endast möjlig nedspårssidan mot/från OKB och Mäljarbanan. Gränspunkter kommer att ändras efter Citybanans obj: 122077 är utfört. Samt påverkan på U5. Hänger ihop med objekt 148735 och ska plockas ut samtidigt.
146039 PSB	KE	SO		Mäljarbanan - Cb - Lansering 10,9 Betongelement 12,9	D1,D2,42 ,44,45	1526	1526	LS	00:00	24:00	H		A	Ke 143, 147, hfp vxl 180a, Tm 15, 16, 138, 239 - Ke 261, So 1073, 1084, 1067	X		PSB 60 Trafikpåverkan Trafikavbrott driftspåren Karlberg - (Hagalund). Tomteboda norra in och utfart stängd.
						1533	1533	LS	00:00	24:00	H		A	Ke 143, 147, hfp vxl 180a, Tm 15, 16, 138, 239 - Ke 261, So 1073, 1084, 1067	X		
						1534	1534	LS	00:00	24:00	H		A	Ke 143, 147, hfp vxl 180a, Tm 15, 16, 138, 239 - Ke 261, So 1073, 1084, 1067	X		
146041 PSB	KE	SO		Mäljarbanan - Cb - Lansering Stöd 9 - 8	D1,D2,42 ,44,45	1527	1527	LS	00:00	24:00	H		A	Ke 147, 143, hfp vxl Tm 239, 15, 16, 138 - Ke 261, So 1073, 1084, 1067	X		PSB 61 Trafikpåverkan Trafikavbrott driftspåren Karlberg - (Hagakund). Tomteboda norra in och utfart stängd. Trafikering endast möjlig nedspårssidan mot/från OKB och Mäljarbanan. Går att justera gränspunkterna efter Citybanans objek 122077 är utfört... Samt att spår U5 skall läggas till... Hänger samman med: 148721 och måste plockas ut samtidigt...

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Solna
Vecka : 1450 1551

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
148753 PSB	KE	SO		Mälarbanan - Cb - Lansering Stöd 8 - 7 (Del 2)	D1,D2,42 ,44,45	1528	1528	LS	00:00	24:00	H		A	Ke 143, 147, Tm hfp vxl 239, 15, 16, 138 - Ke 261, So 1073, 1084, 1067	X		PSB 62 Trafikpåverkan Trafikavbrott driftspåren Karlberg - (Hagalund). Tomtebodanorra in och utfart stängd. Trafikering endast möjlig sp N1 mot/från OKB och N3/N1 mot från Mälarbanan. Gränspunkter kommer att ändras efter Citybanans obj: 122077. Även gränspunkter för kommande U5 skall läggas till. Hör samman med 146043 och skall plockas ut samtidigt...
146880 PSB	SO	UDL		Inkoppling Cst - Sörentorp	D1,D2,G 1,20,19a, 19b,18a, 18b,17,9 1,92,93	1514	1514	To-S	23:00	24:00	H		A	So 1070,1072 - So hfpvxl 101,102, So 1166,1168,1170,1172,1144,1153,1 183,1185,Udl 1336			PSB 63 Trafikpåverkan Trafikavbrott driftspåren Solna gräns - Ulriksdal.
						1515	1515	M	00:00	04:30	D		A	So 1070,1072 - So hfpvxl 101,102, So 1166,1168,1170,1172,1144,1153,1 183,1185,Udl 1336			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Sundbyberg
Vecka : 1450 1551

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av Anmärkningar
146043 PSB	KE	HUV	Mälardbanan - Cb - Lansering Stöd 8 - 7	U1,U2,U 3,N2	1528	1528	LS	00:00	24:00	H	A Ke 214, 174, 176 - Ke 297, 295, 293, Huv 875	X	PSB 64 Trafikpåverkan Trafikavbrott norr om plf Karlberg - Solna gräns. Espdr Karlberg - Huvudsta. Trafikering endast möjlig sp N1 mot/från OKB och N3/N1 mot från Mälardbanan. Gränspunkter kommer att ändras efter Citybanans obj: 122077. Även gränspunkter för kommande U5 skall läggas till. Hör samman med 148753 och skall plockas ut samtidigt...
148721 PSB	KE	HUV	Mälardbanan - Cb - Lansering Stöd 9 - 8 (Del 2)	U1,U2,U 3	1527	1527	LS	00:00	24:00	H	A Ke 176, 174 - Ke 295, 293, Huv 875	X	PSB 65 Trafikpåverkan Trafikavbrott uppspårssidan Karlberg - Solna gräns. Espdr Karlberg - Solna gräns. Trafikering endast möjlig nedspårssidan mot/från OKB och Mälardbanan. Går att justera gränspunkterna efter Citybanans objek 122077 är utfört... Samt att spår U5 skall läggas till... Hänger samman med: 146041 och måste plockas ut samtidigt.
148735 PSB	KE	HUV	Mälardbanan - Cb - Lansering stöd 6Ö,6V Samt stöd 5, 2 o 3	U1,U2,U 3	1451	1451	LS	00:00	24:00	H	A Ke 174, 176- Ke 293, 295, Huv 875	X	PSB 66 Trafikpåverkan Trafikavbrott uppspårssidan norr om plf Karlberg - Solna gräns, espdr Karlberg - Huvudsta. Trafikering endast möjlig nedspårssidan mot/från OKB och Mälardbanan. Gränspunkter kommer att ändras efter Citybanans obj: 122077 är utfört. Samt påverkan på U5. Hänger ihop med objekt 145988 och ska plockas ut samtidigt.

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Stockholm-Älvsjö
Vecka : 1450 1551

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
145178 PSB	CST			Citybanan - Breddning spår. Borrning pålar.	Alla	1514	1514	To-S	22:00	00:00	H		A	Sst 220, 222, 230, 232 - Cst 314, 316	X		PSB 67 Trafikpåverkan
						1515	1515	MTi	00:00	05:00	H		A	Sst 220, 222, 230, 232 - Cst 314, 316	X		Trafikavbrott (Stockholm C) - Stockholm Södra
147018 PSB	SST	ÅBE		Upprustning Gamla Årstabron	N1,N2	1515	1515	Ti-S	00:00	24:00	H		A	Sst 233,231 - Åbe 876,804,838	X		PSB 68
						1516	1531	M-S	00:00	24:00	H		A	Sst 233,231 - Åbe 876,804,838	X		Trafikpåverkan
						1532	1532	M	00:00	05:00	D		A	Sst 233,231 - Åbe 876,804,838	X		Trafikavbrott nedspårsbron mellan Stockholm Södra - Årstaberg. Går att vända nedspårssidan Årstaberg.
						1532	1532	M-S	00:00	24:00	D		H	(sth: 120/70 km+m: 3,400/4,150 Längd: 750)			Trafikering genom Älvsjö godbangård möjlig.
145181 PSB	(SST)	ÅS		Citybanan - Rivning av skyddsportal	Alla	1514	1514	To-S	22:00	24:00	H		A	Sst 220,222,230,232 - Ås 114,56,123,125,58,126	X		PSB 69 Trafikpåverkan
						1515	1515	MTi	00:00	05:00	H		A	Sst 220,222,230,232 - Ås 114,56,123,125,58,126	X		Trafikavbrott (Stockholm Södra) - Älvsjö
145185 PSB	(SST)	ÅS		Citybanan - Rivning skyddsportal	Alla	1512	1513	nmS nmM	22:00	06:00	D		A	Sst 220,222,230,232 - Ås 114,56,123, 125,58,126	X		PSB 70 Trafikpåverkan
						1513	1514	nmS nmM	22:00	06:00	D		A	Sst 220,222,230,232 - Ås 114,56,123, 125,58,126	X		Trafikavbrott (Stockholm Södra) - Älvsjö
145189 PSB	SST	ÅS		Citybanan - Rivning skyddsportal, markarbeten samt bullerplank	N1,N2	1525	1532	M-S	00:00	24:00	H		A	Ås 158, 774 - Sst 231, 233	X		PSB 71
						1533	1533	M-To	00:00	05:00	H		H	(sth: 120/80 km+m: 4,105/4,950 Längd: 845)			Trafikpåverkan Trafikavbrott båda nedspåren (Stockholm Södra) - Älvsjö

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Svealandsbanan
Vecka : 1450 1551

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av Anmärkningar
145662 PSB	HÅD	MBY	Strängnäs-Härad dubbelspårsutbyggnad	E	1515	1515	M-S	00:00	24:00	H	A Häd 122 - Mby 241	X	Psb Ö 1. Trafikpåverkan: Totalavbrott
145663 PSB	HÅD	MBY	Strängnäs-Härad dubbelspårsutbyggnad	E	1529	1529	M-S	00:00	24:00	H	A Häd 122 - Mby 241	X	Psb Ö 1. Trafikpåverkan: Totalavbrott
145664 PSB	HÅD	MBY	Strängnäs-Härad dubbelspårsutbyggnad	E	1544	1544	M-S	00:00	24:00	H	A Häd 122 - Mby 241	X	Psb Ö 1. Trafikpåverkan: totalavbrott

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Östra
Södra Stambanan K-M
Vecka : 1450 1551

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av Anmärkningar
151008 PSB	(TNS)	(GP)	Reparation av Stridabron, Tranås	UPP	1518	1518	To-S	20:00	20:00	H	A TNSU 71/TNS 22 - GPU 71/GP 22	X	Psb Ö 3 Trafikpåverkan: Totalavstängt vecka 18 To 20:00-S 20:00 & Vecka 40 L 06:00-S24:00 & Vecka 41 M 00:00-06:00
					1540	1540	LS	06:00	24:00	H	A TNSU 71/TNS 22 - GPU 71/GP 22	X	
					1541	1541	M	00:00	06:00	D	A TNSU 71/TNS 22 - GPU 71/GP 22	X	
				NED	1518	1518	To-S	20:00	20:00	H	A TNSN 41/TNS 52 - GPN 44/GP 42	X	
					1540	1540	LS	06:00	24:00	H	A TNSN 41/TNS 52 - GPN 44/GP 42	X	
					1541	1541	M	00:00	06:00	D	A TNSN 41/TNS 52 - GPN 44/GP 42	X	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Godsstråket gm Skåne
Vecka : 1450 1551

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av Anmärkningar
146229 PSB	(ÅP)	(TP)	Söderåsbanan etapp 2	E	1451	1540	M-S	00:00	24:00	H	A åp--Tp	X	PSB S1 Trafikpåverkan: Totalavstängt Åstorp - Teckomatorp
146230 PSB	(TP)	(KG)	Spårbyte	E	1527	1534	M-S	00:00	24:00	H	A Tp--Kg	X	PSB S3 Trafikpåverkan: Totalavstängt Teckomatorp - Kävlinge
143122 PSB	LRP	TRG	Trelleborgsbanan Totalavstängning	E 1,2	1533	1542	M-S	00:00	24:00	H	Totalavstängning A lrp 595 - trg dp	X	PSB S4 Trafikpåverkan: Totalavstängt Lockarp - Trelleborg Totalavstängning för arbeten inför pågatågstrafik. Sträckan Lockarp-Trelleborg avstängd, liksom driftplats Trelleborg. Innehåller, kontaktledningsombyggnad, spårbyten, växelinläggningar m.m

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Rååbanan
Vecka : 1450 1551

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
146519 PSB	(TP)	(E)		Marieholmsbanan, spår- och kontaktledningsupprustning	E	1541	1549	M-S	00:00	24:00	H		A	Tp 24, E 105	X		PSB S5 Trafikpåverkan: Totalavstängt Teckomatorp - Eslöv v1541 - 1640

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Södra
Skånebanan Hb-Crgb
Vecka : 1450 1551

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkningar
146506 PSB	ÅP			Åstorps bangårdsupprustning	Alla	1517	1524	F-S	23:00	24:00	H		A	Hs51, Hs 21, Hs 22, Hs 24, Hs 52	X		PSB S2
						1518	1523	M	00:00	04:00	D		A	Hs51, Hs 21, Hs 22, Hs 24, Hs 52	X		Trafikpåverkan: Totalavstängt Åstorp driftplats
						1525	1532	M-S	00:00	24:00	H		A	Hs51, Hs 21, Hs 22, Hs 24, Hs 52	X		F - M v1517-23, 1533-39
						1533	1540	F-S	23:00	24:00	H		A	Hs51, Hs 21, Hs 22, Hs 24, Hs 52	X		F v1524 - M v1533
						1533	1539	M	00:00	04:00	D		A	Hs51, Hs 21, Hs 22, Hs 24, Hs 52	X		

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 1450 1551

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar
147676 PSB	G	SEL		Arbete för ställverket Gul etapp	Alla 0-8,71, 72, 73, 74	1514	1514	F-S	00:00	24:00	H		A	si 341 - 343, 107, 105, 269,271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285			
147677 PSB	G	SEL		Arbete för ställverket Gul etapp	Alla 0-8,71, 72, 73, 74	1520	1520	To-S	00:00	24:00	H		A	si 341 - 343, 107, 105, 269,271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285			
147679 PSB	G	SEL		Arbete för ställverket Gul etapp	Alla 0-8,71, 72, 73, 74	1518	1518	F-S	00:00	12:00	H		A	si 341 - 343, 107, 105, 269,271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285			
147681 PSB	G	SEL		Arbete för ställverket Gul etapp	Alla 0-8,71, 72, 73, 74	1516	1516	F-S	00:00	12:00	H		A	si 341 - 343, 107, 105, 269,271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285			
147683 PSB	G	SEL		Arbete för ställverket Gul etapp	Alla 0-8,71, 72, 73, 74	1521	1521	F-S	00:00	12:00	H		A	si 341 - 343, 107, 105, 269,271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285			
147686 PSB	G	SEL		Efterarbete för ställverket Gul etapp	0-3	1537	1537	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	si 269, 271, 273, 275, 123, 286			PSB V2
147687 PSB	G	SEL		Efterarbete för ställverket Gul etapp	4-7	1538	1538	nmTi-nmF	23:00	05:00	D		A	si 107 - 105, 277, 279, 281, 283			PSB V2 Avstängda spår Möjligt att trafikera via smygen sp 8- 14
147695 PSB	G	SEL		Ibruktagning för ställverket Gul etapp	Alla 0-8,71, 72, 73, 74 Alla 0-8,71,72 ,73,74	1530	1530	To-S	00:00	24:00	H		A	si 101,103 107, 105,269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285			PSB V2 Totalavstängt Gul etapp Htsm kommer att finnas
147690 PSB	G	P		Huvudobjekt för ställverket Gul etapp	71,72,73, 74,0-8	1501	1549	M-To	00:00	05:00	D		A	si 171 - 173, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 107, 105			PSB V2 Trafikpåverkan: Detta objekt visar ramtiden för projektet under t14. Större tågstörningar detaljeras i andra objekt och detta kompletterar med smärre kontinuerliga insatser som ger marginella störningar som minutpåslag, ändrad pif-tillgång eller extra växlingsrörelse.
147678 PSB	SEL	P		Arbete för ställverket Gul etapp	Alla 71,72	1514	1514	F-S	00:00	24:00	H		A	si J22 - J52, 341,343,470,472,319, 321			
147680 PSB	SEL	P		Arbete för ställverket Gul etapp	Alla 71,72	1518	1518	F-S	00:00	12:00	H		A	si J22 - J52, 341,343,470,472,319, 321			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. G-P
Vecka : 1450 1551

Obj / Kls	Fran	Till	Espd	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkning
147682 PSB	SEL	P		Arbete för ställverket Gul etapp	Alla 71,72	1516	1516	F-S	00:00	12:00	H		A	si J22 - J52, 341,343,470,472,319,321			
147688 PSB	SEL	P		Tvärkanalisation för ställverket Gul etapp	71,72	1512	1513	L	00:00	08:00	D		A	si 171 - 172, 341, 343			
147689 PSB	SEL	P		Tvärkanalisation för ställverket Gul etapp	71,72	1515	1515	L	00:00	04:30	D		A	si 171 - 172, 341, 343			PSB V2 Totalavstängt Gul etapp
147694 PSB	SEL	P		Ibruktagnig för ställverket Gul etapp	Alla 71,72 71,72	1530	1530	M-To	00:00	24:00	H		A	si J22 - J52, 101,103,470,472,319,321			PSB V2 Totalavstängt Gul etapp
						1530	1530	F	00:00	12:00	H		A	si 341 - 343, 101,103,			öppnas upp till Sär Tov30. Öppnas upp över Gustavsplatsen Fre 12:00
																	Htsm kommer att finnas

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsh-Gb
Vecka : 1450 1551

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av	Anmärkningar		
147654 PSB	GK	OR	Gbg hamnbanan och Marieholmsbron, ökad kapacitet och dubbelspår	E 88, 461-468	1514	1514	LS	00:00	24:00	H	Arbete med bank och bro för spår 91.	A	si 624- si 455, si 457	X	PSB V1 Trafikpåverkan: Gods kan komma fram via GBM förutom vid inkopplingen helgen v 46. Totalavstängt 48h för all trafik.
				E 88, 1A, 2A och 3A	1546	1546	LS	00:00	24:00	H	Generering ny Marieholmsbro	A	si 612- si 652, si 654, si 635	X	
				E Backasp året	1501	1550	M-L	00:00	24:00	H	Hela året stängt	A			

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel
Vecka : 1450 1551

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av Anmärkningar
147691 PSB	SÄR	GSV	Ibruktagning för ny uppställningsbangård Sär	51, Bombard ierhallen	1548	1548	F-S	00:00	24:00	H	A si 365 - 357, 430	PSB V2
					1549	1549	M	00:00	24:00	H	A si 365 - 357, 430	

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söö-G
Vecka : 1450 1551

Obj / Kls	Fran	Till	Espdr	Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D	Detalj	Påv	Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös	Av	Anmärkingar					
147080 PSB	(VGÅ)	(A)		Algutsgården Förbigångsspår ny driftplats	Alla	1511	1511	nmS	22:00	10:00	D		A	N (A) si 62,si 68 - (Vgå) si 31,U (A)si 32-(Vgå) si 61 , si 63			PSB V3					
					UPP	1512	1512	L	18:00	24:00	D	A	Enkelsspårdrift på ned									
						1512	1512	S	00:00	06:00	H	A	Enkelsspårdrift på ned		X							
					NED	1514	1514	To	18:00	22:00	H	A	Enkelsspårdrift på upp		X							
					Alla	1514	1514	To-S	22:00	24:00	H	A			X							
						1515	1515	M	00:00	17:00	H	A			X							
					UPP	1520	1520	O	18:00	22:00	H	A	Enkelsspårdrift på ned		X							
					Alla	1520	1520	O-S	22:00	17:00	H	A			X							
						1529	1530	M-S	00:00	24:00	H	A			X							
					NED	1542	1542	L	08:00	20:00	H	A	Enkelsspårdrift på upp		X							
					UPP	1543	1543	L	08:00	20:00	H	A	Enkelsspårdrift på ned		X							
						1545	1545	L	08:00	20:00	H	A	Enkelsspårdrift på ned		X							
					NED	1546	1546	L	08:00	20:00	H	A	Enkelsspårdrift på upp		X							
					UPP	1548	1548	TiO	18:00	24:00	H	A	Enkelsspårdrift på ned		X							
					Alla	1548	1548	To-S	00:00	24:00	H	A			X							
					NED,UP P	1549	1549	LS	08:00	20:00	D	A	Enkelsspårdrift		X							
					UPP,NE D	1549	1549	L	21:00	22:00	D	A			X							
						1512	1512	M-S	00:00	24:00	H	H	(sth: -/70 km+m: 400,997/403,037 Längd: 2040)									
					NED,UP P	1515	1515	M-To	00:00	21:00	H	H	(sth: -/70 km+m: 400,997/403,037 Längd: 2040)									
						1521	1521	M-To	00:00	21:00	D	H	(sth: -/70 km+m: 400,997/403,037 Längd: 2040)									
	1549	1549	M-To	00:00	21:00	D	H	(sth: -/70 km+m: 400,997/403,037 Längd: 2040)														
145800 PSB	(A)	(OR)		Spårbyte, Alingsås - Göteborg Nsp	Alla	1526	1532	M-S	00:00	24:00	H	Spårupprustning	A	A, UBL 71&41 - Or M381&383			PSB V4					
					NED	1532	1532	M-To	00:00	24:00	H	H	(sth: -/70 km+m: 413,082/454,118 Längd: 41036)			Trafikpåverkan: Totalavstängt. Olskroken - Sävenäs rgb öppen. Sth 70 vid arbetsället ner till 10 km/h vid skymnd sikt. Ingen framkomlighet för profil C enstaka tåg efter samråd med projektet.						

H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h

D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse

Påverkan: A = Avstängt spår

B = Begränsad framkomlighet

H = Hastighetsnedsättning

Västra
Västra Stambanan Söo-G
Vecka : 1450 1551

Obj / Kls	Fran	Till	Espd Beskrivning	Sp	V fr	V ti	Dagar	Kl fr	Kl ti	H/D Detalj	Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning	Splös Av	Anmärkningar
147100 PSB	(FD)	(LR)	Stenkullen Förbigångsspår, ny driftplats	Alla	1511	1511	nmS	22:00	10:00	D	A U (Lr) si 32, si 34 - (Fd) si 61, N (Lr) si 62 - (Fd) si 31, si 33	X	PSB V3
					1514	1514	To-S	22:00	24:00	H	A	X	Trafikpåverkan: 4+4+4+8+4 dygn totalavstängt.
					1515	1515	M	00:00	17:00	H	A	X	Samplanerat Algutsgården och Ställverksbyte G.
				NED	1520	1520	O	18:00	22:00	D	A Enkelsspårdrift på upp	X	Övriga tider är espd med nedsatt hastighet.
				Alla	1520	1520	O-S	22:00	17:00	H	A	X	Inställelser vid högtrafik.
					1529	1530	M-S	00:00	24:00	H	A	X	Samma signal sträcka gäller för alla tider.
				NED,UP P	1542	1542	LS	08:00	20:00	D	A Enkelsspårdrift	X	STH 70 vid ESDR
					1543	1543	LS	08:00	20:00	D	A Enkelsspårdrift	X	V 29-30 samordnas med ställverksbytet Gbg C och spårbytet A-G.
					1545	1545	LS	08:00	20:00	D	A Enkelsspårdrift	X	V48 ibruktagning av driftplats
					1546	1546	LS	08:00	20:00	D	A Enkelsspårdrift	X	
				Alla	1548	1548	To-S	00:00	24:00	H	A	X	
				NED,UP P	1549	1549	LS	08:00	20:00	D	A Enkelsspårdrift	X	

Mellersta

Bergslagsbanan Gä-Fv.....	1
Norra stambanan Bä-Gä.....	2
Ostkustbanan.....	3

Norra

Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå.....	4
--------------------------------------	---

Östra

Godsstråket gm Bergslagen.....	5
Mäljarbanan Sub-Hsa.....	6
Nynäsbanan Äs-Nft.....	7
Ostkustbanan.....	8
Stockholm-Solna.....	9
Stockholm-Sundbyberg.....	11
Stockholm-Älvsjö.....	12
Svealandsbanan.....	13
Södra Stambanan K-M.....	14

Södra

Godsstråket gm Skåne.....	15
Råabanan.....	16
Skånebanan Hb-Crgb.....	17

Västra

G närställv.omr. G-P.....	18
G närställv.omr. Gsh-Gb.....	20
G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel.....	21
Västra Stambanan Söo-G.....	22