Avstängningstidplan tunnlar och broar - 2026

Reviderad: 2026-11-09

- Underhåll av installationer
- Heltvätt (tak väggar och installationer)
- Taktvätt
- Tvätt av väggar och installationer
- Tvätt av väggar/tak och installationer + underhåll av installationer
- Övriga aktiviteter/extra avstängningar
- Datum med orange markering - samordningsmöte för avstängningar nästkommande vecka

JANUARI		FEBRUARI		MARS		APRIL		MAJ		JUNI	
Vecka 1		1		1		1	LUNDBY TA1 UDDEV TA0	1		Vecka 23	
1		Vecka 6		Vecka 10		2		2		1	GNISTÄNG TA1*
2		2	GÖTA TA2	2	GNISTÄNG TA1	3		3		2	LUNDBY TA1
3		3	GÖTA TA2	3	LUNDBY TA1	4		Vecka 19		3	GÖTA TA1
4		4	GÖTA TA2	4	GÖTA TA1	5		4	LUNDBY TA1	4	
Vecka 2		5	GÖTA TA2	5	MARIEHOLM TA0	Vecka 15		5	LUNDBY TA2	5	
5		6		6	GÖTA TA1	6		6	GÖTA TA2	6	
6		7		7	GÖTA TA1	7	GÖTA TA1	7	GÖTA TA1	7	
7		8		8	GÖTA TA1	8	GNISTÄNG TA2*	8		Vecka 24	
8		Vecka 7		Vecka 11		9	LUNDBY TA2	9		8	GNISTÄNG TA2*
9		9		9	LUNDBY TA1	10		10		9	LUNDBY TA2
10		10		10	LUNDBY TA2	11		Vecka 20		10	GÖTA TA2
11		11		11	GÖTA TA1	12		11	UDDEVALLA TA0	11	MARIEHOLM TA0
Vecka 3		12		12	GÖTA TA2	Vecka 16		12	UDDEVALLA TA0	12	
12		13		13	GÖTA TA1	13	MARIEHOLM TA0	13		13	
13	LUNDBY TA1	14		14	GÖTA TA1	14	TINGSTAD TA0	14		14	
14	GÖTA TA1	15		15	GÖTA TA1	15	TINGSTAD TA0	15		Vecka 25	
15	GÖTA TA2	Vecka 8		Vecka 12		16	ULRICEHAMN TA0	16		15	TINGSTAD TA0
16		16	TINGSTAD TA0	16		17		17		16	TINGSTAD TA0
17		17	GNISTÄNG TA2*	17		18		Vecka 21		17	
18		18	GNISTÄNG TA1*	18		19		18	GNISTÄNG TA2*	18	
Vecka 4		19	MARIEHOLM TA0	19		Vecka 17		19	GNISTÄNG TA1*	19	
19		20		20	GÖTA TA1	20	GÖTA TA1 SKUL TA1	20	TINGSTAD TA0	20	
20		21		21	GÖTA TA1	21	GÖTA TA2 SKUL TA1	21	MARIEHOLM TA0	21	
21		22		22	GÖTA TA1	22	SKULTORP TA2	22		Vecka 26	
22		Vecka 9		Vecka 13		23	SKULTORP TA2	23		22	TINGSTAD TA0
23		23	GNISTÄNG TA2*	23	GÖTA TA2	24		24		23	
24		24	LUNDBY TA2	24		25		Vecka 22		24	
25		25	GÖTA TA2	25	GÖTA TA2	26		25		25	
Vecka 5		26	TINGSTAD TA0	26		Vecka 18		26	GERUM TA0	26	
26		27		27		27		27		27	
27		28		28		28	ANG/GÅRD TA0	28		28	
28				29		29		29		Vecka 27	
29	TINGSTAD TA0			Vecka 14		30		30		29	LUNDBY TA1
30				30	GÖTA TA1			31		30	
31				31	GNISTÄNG TA1*						

- Götatunneln vecka 6: montage infartsbelysning
- Götaleden vecka 17: Redundanstester
- Götatunneln helg vecka 10-12: Injektering av förstärkning Västlänken + montage infartsbelysning
- Tingstad TA0: Första natten tvätt norrgående, installationer södergående. Andra natten tvätt södergående, installationer norrgående
- Tingstad vecka 26: Installationsarbeten

Avstängningstidplan tunnlar och broar - 2026

Underhåll av installationer
Heltvätt (tak väggar och installationer)
Taktvätt
Tvätt av väggar och installationer
Tvätt av väggar/tak och installationer + underhåll av installationer
Övriga aktiviteter/extra avstängningar
Datum med orange markering - samordningsmöte för avstängningar nästkommande vecka

JULI		AUGUSTI			SEPTEMBER			OKTOBER		NOVEMBER		DECEMBER		
1	GÖTA TA1	1			1	LUNDBY TA2		1		1		1		
2	GÖTA TA2	2			2	GÖTA TA1	TING TA1	2		Vecka 45		2		
3		Vecka 32			3	GÖTA TA2	TING TA1	3		2	GÖTA TA0	3		
4		3	SKULTORP TA1	TING TA2	4			4		3	GÖTA TA0	4		
5		4	SKULTORP TA1	TING TA2	5	LUNDBY TA0		Vecka 41		4		5		
Vecka 28		5	SKULTORP TA2	TING TA2	6	LUNDBY TA0		5	GÖTA TA1	5		6		
6		6	GÖTA TA1	TING TA2	Vecka 37			6	GNISTÄNG TA1	6		Vecka 50		
7		7			7	TINGSTAD TA1		7	GÖTA TA2	7		7	GNISTÄNG TA1	UDDEV TA0
8		8			8			8		8		8	GÖTA TA1	UDDEV TA0
9		9			9	UDDEVALLA TA0		9		Vecka 46		9	GÖTA TA2	UDDEV TA0
10		Vecka 33			10	UDDEVALLA TA0		10		9	LUNDBY TA2	10	MARIEHOLM TA0	
11		10	GNISTÄNG TA1*	TING TA2	11			11		10	GÖTA TA1	11		
12		11	LUNDBY TA1	TING TA0	12			Vecka 42		11	GÖTA TA2	12		
Vecka 29		12	GÖTA TA2	TING TA0	13			12	GÖTA TA1	12		13		
13		13	MARIEHOLM TA0		Vecka 38			13	GNISTÄNG TA2	13		Vecka 51		
14		14			14			14	LUNDBY TA2	14		14	GNISTÄNG TA2	
15		15			15			15	GÖTA TA2	15		15	LUNDBY TA2	
16		16			16			16		Vecka 47		16	TINGSTAD TA0	
17		Vecka 34			17			17		16	GNISTÄNG TA2	17	TINGSTAD TA0	
18		17	GNISTÄNG TA2*	TING TA2	18			18		17	GNISTÄNG TA1	18		
19		18	LUNDBY TA2	TING TA2	19			Vecka 43		18	MARIEHOLM TA0	19		
Vecka 30		19	TINGSTAD TA0		20			19	MARIEHOLM TA0	19	TINGSTAD TA0	20		
20		20	TINGSTAD TA0		Vecka 39			20	TINGSTAD TA0	20		Vecka 52		
21		21			21			21	TINGSTAD TA0	21		21		
22		22			22	ANG/GÅRD TA0		22	ULRICEHAMN TA0	22		22		
23		23			23			23		Vecka 48		23		
24		Vecka 35			24			24		23		24		
25		24	GNISTÄNG TA2	TING TA2	25			25		24	GÖTA TA1	25		
26		25	GNISTÄNG TA1	TING TA0	26			Vecka 44		25	GÖTA TA2	26		
Vecka 31		26	TINGSTAD TA0		27			26	SKULTORP TA1	26		27		
27		27	MARIEHOLM TA0		Vecka 40			27	SKULTORP TA1	27		Vecka 53		
28		28			28	UDDEVALLA TA0		28	SKULTORP TA2	28		28		
29		29			29	UDDEVALLA TA0		29		29		29		
30		30			30			30		Vecka 49		30		
31		Vecka 36						31		30		31		
		31	TINGSTAD TA1											

Götaleden v.45: Gullbergstunneln TA0 avstängd (Götatunneln öppen) - Redundanstester
Lundby v.36: Tunneln stängd i båda riktningar lör 07.00-mån 05.00
Uddevalla v.50: Reinvestering ITV

Uddevalla v.37: Ombyggnation av kopplingsboxar
Tingstad v 32-36: Asfalteringsarbeten utanför tunneln. Inga arbeten i tunneln.
Götaleden v.48: Järnvågen - samordnad provning

Förklaringar, förkortningar mm.

Anläggning	TA	Riktning TA	Tider	Trafikomledning
Alla anläggningar	TA0	Totalavstängning	-	-
Gnistängstunneln	TA1	Norrgående, riktning centrum	21.00-05:30	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Förkortning: GNISTÄNG alt. GNIST	TA2	Södergående, riktning Frölunda		Breda/långa dispenstransporter kan ej köra genom tunneln.
	TA1*	Norrgående, riktning centrum	20.00-05.30	Alternativ avstängning; Trafik dubbelriktas i det öppna tunnelröret; ett körfält i varje riktning. Breda/långa dispenstransporter kan ej köra genom tunneln.
	TA2*	Södergående, riktning Frölunda		
Lundbytunneln	~~TA1~~	~~Östgående, riktning Centrum~~	21.00-05:30	**Östgående riktning avstängd dygnet runt tillsvidare**; trafik leds om på alternativt vägnät. När västgående tunnelrör är avstängt leds trafiken om på alternativt vägnät.
Förkortning: LUNDBY alt. LUND	TA2	Västgående, riktning Torslanda		
Tingstadstunneln	TA1	Norrgående, riktning Hisingen	22.00-05:00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Förkortning: TINGSTAD alt. TING	TA2	Södergående, riktning Centrum		
Götaleden	TA1	Östgående, riktning Falutorget	21.00-05:30	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Förkortning: GÖTA	TA2	Västgående, riktning Järntorget		
Marieholmstunneln	TA1	Östergående, riktning Centrum	22.00-05:00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Förkortning: MARIEHOLM alt. MAR	TA2	Västergående, riktning Hisingen		
Angeredsbron och Gårdstenstunneln	TA0	*Totalavstängning*	22.00-05:00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Förkortas: ANG/GÅRD				
Skultorpstunneln	TA1	Norrgående, riktning Skövde	Ej def.	Trafik dubbelriktas i det öppna tunnelröret; ett körfält i varje riktning.
Förkortning: SKULTORP alt. SKUL	TA2	Södergående, riktning Falköping		
Gerumstunneln	TA1	Norrgående, riktning Oslo	09.00-15.00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Förkortning: GERUM alt. GER	TA2	Södergående, riktning Göteborg		
Ulricehamnstunneln	TA1	Östgående, riktning Ulricehamn	19.00-06.00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Förkortning: ULRICEHAMN alt. ULR	TA2	Västgående, riktning Borås		
Uddevallatunnlarna	TA1	Östergående, riktning Uddevalla	20.00-04-00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Förkortning: UDDEVALLA alt. UDD	TA2	Västergående, riktning Torp		

Vid frågor om denna tidplan, kontakta:

samordning.goteborg@trafikverket.se