Avstängningstidplan tunnlar och broar - 2027

Reviderad: 2026-10-15

- Underhåll av installationer
- Heltvätt (tak väggar och installationer)
- Taktvätt
- Tvätt av väggar och installationer
- Tvätt av väggar/tak och installationer + underhåll av installationer
- Övriga aktiviteter/extra avstängningar
- Datum med orange markering - samordningsmöte för avstängningar nästkommande vecka

JANUARI	
Vecka 53	
1	
2	
3	
Vecka 1	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
Vecka 2	
11	LUNDBY TA2
12	GÖTA TA1
13	GÖTA TA2
14	
15	
16	
17	
Vecka 3	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
Vecka 4	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	

FEBRUARI	
Vecka 5	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
Vecka 6	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
Vecka 7	
15	TINGSTAD TA0
16	GNISTÄNG TA2
17	GNISTÄNG TA1
18	MARIEHOLM TA0
19	
20	
21	
Vecka 8	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	

MARS	
Vecka 9	
1	
2	
3	
4	
Vecka 10	
8	LUNDBY TA2
9	GÖTA TA1
10	GÖTA TA2
11	
12	
13	
14	
Vecka 11	
15	GÖTA TA1
16	MARIEHOLM TA0
17	TINGSTAD TA0
18	TINGSTAD TA0
19	
20	
21	
Vecka 12	
22	GÖTA TA1
23	GNIST TA1
24	GÖTA TA2
25	
26	
27	
28	
Vecka 13	
29	
30	GÖTA TA2
31	GNISTÄNG TA2

APRIL		
1	LUNDBY TA2	
2		
3		
4		GNIST TA2*
Vecka 14		
5		GNIST TA2*
6		GNIST TA2*
7		GNIST TA2*
8		GNIST TA2*
9		
10		
11		GNIST TA2*
Vecka 15		
12		GNIST TA2*
13		GNIST TA2*
14	ULRICEHAMN TA0	GNIST TA2*
15		GNIST TA2*
16		
17		
18		GNIST TA2*
Vecka 16		
19	SKULTORP TA1	GNIST TA2*
20	SKULTORP TA1	GNIST TA2*
21	SKULTORP TA2	GNIST TA2*
22		GNIST TA2*
23		
24		
25		GNIST TA1*
Vecka 17		
26		GNIST TA1*
27		GNIST TA1*
28		GNIST TA1*
29		GNIST TA1*
30		

MAJ		
1		
2		GNIST TA1*
Vecka 18		
3	UDDEVALLA TA0	GNIST TA1*
4	UDDEVALLA TA0	GNIST TA1*
5		GNIST TA1*
6		GNIST TA1*
7		
8		
9		GNIST TA1*
Vecka 19		
10	GNIST TA1*	
11	GNIST TA1*	
12	GNIST TA1*	
13	GNIST TA1*	
14		
15		
16		
Vecka 20		
17	LUNDBY TA2	
18	GÖTA TA1	
19	GÖTA TA2	
20	ANG/GÅRD TA0	
21		
22		
23		
Vecka 21		
24		
25	GERUM TA0	
26	TINGSTAD TA0	
27	MARIEHOLM TA0	
28		
29		
30		
Vecka 22		
31		

JUNI	
1	GNISTÄNG TA1
2	LUNDBY TA2
3	GÖTA TA1
4	
5	
6	
Vecka 23	
7	GNISTÄNG TA2
8	GÖTA TA2
9	MARIEHOLM TA0
10	
11	
12	
13	
Vecka 24	
14	TINGSTAD TA0
15	TINGSTAD TA0
16	
17	
18	
19	
20	
Vecka 25	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
Vecka 26	
28	LUNDBY TA2
29	GÖTA TA1
30	GÖTA TA2

Gnistängstunneln vecka 14-18; byte belysning och reinvestering brandbekämpningssystem. Trafiken dubbelriktas i det öppna tunnelröret.

Avstängningstidplan tunnlar och broar - 2027

- Underhåll av installationer
- Heltvätt (tak väggar och installationer)
- Taktvätt
- Tvätt av väggar och installationer
- Tvätt av väggar/tak och installationer + underhåll av installationer
- Övriga aktiviteter/extra avstängningar
- Datum med orange markering - samordningsmöte för avstängningar nästkommande vecka

JULI		AUGUSTI		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DECEMBER	
1		1		1	GÖTA TA2	1		Vecka 44		1	
2		Vecka 31		2		2		1		2	
3		2	SKULTORP TA1	3		3		2		3	
4		3	SKULTORP TA1	4		Vecka 40		3		4	
Vecka 27		4	SKULTORP TA2	5		4	GÖTA TA1	4		5	
5		5	GÖTA TA1	Vecka 36		5	GNISTÄNG TA1	5		Vecka 49	
6		6		6		6	GÖTA TA2	6		6	GNISTÄNG TA1
7		7		7		7	LUNDBY TA?	7		7	GÖTA TA1
8		8		8		8		Vecka 45		8	GÖTA TA2
9		Vecka 32		9		9		8	LUNDBY TA?	9	MARIEHOLM TA0
10		9	GNISTÄNG TA1	10		10		9	GÖTA TA1	10	
11		10	LUNDBY TA2	11		Vecka 41		10	GÖTA TA2	11	
Vecka 28		11	GÖTA TA2	12		11	GÖTA TA1	11		12	
12		12	MARIEHOLM TA0	Vecka 37		12	GNISTÄNG TA2	12		Vecka 50	
13		13		13		13	GÖTA TA2	13		13	GNISTÄNG TA2
14		14		14		14		14		14	TINGSTAD TA0
15		15		15		15		Vecka 46		15	TINGSTAD TA0
16		Vecka 33		16		16		15	GNISTÄNG TA2	16	LUNDBY TA?
17		16	GNISTÄNG TA2	17		17		16	GNISTÄNG TA1	17	
18		17	TINGSTAD TA0	18		Vecka 42		17	TINGSTAD TA0	18	
Vecka 29		18	TINGSTAD TA0	19		18	MARIEHOLM TA0	18	MARIEHOLM TA0	19	
19		19		Vecka 38		19	TINGSTAD TA0	19		Vecka 51	
20		20		20		20	TINGSTAD TA0	20		20	
21		21		21	ANG/GÅRD TA0	21	ULRICEHAMN TA0	21		21	
22		22		22		22		Vecka 47		22	
23		Vecka 34		23		23		22		23	
24		23	GNISTÄNG TA2	24		24		23		24	
25		24	GNISTÄNG TA1	25		Vecka 43		24		25	
Vecka 30		25	TINGSTAD TA0	26		25	SKULTORP TA1	25		26	
26		26	MARIEHOLM TA0	Vecka 39		26	SKULTORP TA1	26		Vecka 52	
27		27		27	UDDEVALLA TA0	27	SKULTORP TA2	27		27	
28		28		28	UDDEVALLA TA0	28		28		28	
29		29		29		29		Vecka 48		29	
30		Vecka 35		30		30		29		30	
31		30	LUNDBY TA2			31		30		31	
		31	GÖTA TA1								

Förklaringar, förkortningar mm.

Anläggning	TA	Riktning TA	Tider	Trafikomledning
Alla anläggningar	TA0	Totalavstängning	-	-
Gnistängstunneln Förkortning: GNISTÄNG alt. GNIST	TA1 TA2	Norrgående, riktning centrum Södergående, riktning Frölunda	21.00-05:30	Trafik leds om på alternativt vägnät. Breda/långa dispenstransporter kan ej köra genom tunneln.
	TA1* TA2*	Norrgående, riktning centrum Södergående, riktning Frölunda	20.00-05.30	Alternativ avstängning; Trafik dubbelriktas i det öppna tunnelröret; ett körfält i varje riktning. Breda/långa dispenstransporter kan ej köra genom
Lundbytunneln Förkortning: LUNDBY alt. LUND	~~TA1~~ TA2	~~Östgående, riktning Centrum~~ Västgående, riktning Torslanda	21.00-05:30	**Östgående riktning avstängd dygnet runt tillsvidare**; trafik leds om på alternativt vägnät. När västgående tunnelrör är avstängt leds trafiken om på alternativt vägnät.
Tingstadstunneln Förkortning: TINGSTAD alt. TING	TA1 TA2	Norrgående, riktning Hisingen Södergående, riktning Centrum	22.00-05:00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Götaleden Förkortning: GÖTA	TA1 TA2	Östgående, riktning Falutorget Västgående, riktning Järntorget	21.00-05:30	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Marieholmstunneln Förkortning: MARIEHOLM alt. MAR	TA1 TA2	Östergående, riktning Centrum Västergående, riktning Hisingen	22.00-05:00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Angeredsbron och Gårdstenstunneln Förkortas: ANG/GÅRD	TA0	*Totalavstängning*	22.00-05:00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Skultorpstunneln Förkortning: SKULTORP alt. SKUL	TA1 TA2	Norrgående, riktning Skövde Södergående, riktning Falköping	Ej def.	Trafik dubbelriktas i det öppna tunnelröret; ett körfält i varje riktning.
Gerumstunneln Förkortning: GERUM alt. GER	TA1 TA2	Norrgående, riktning Oslo Södergående, riktning Göteborg	09.00-15.00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Ulricehamnstunneln Förkortning: ULRICEHAMN alt. ULR	TA1 TA2	Östgående, riktning Ulricehamn Västgående, riktning Borås	19.00-06.00	Trafik leds om på alternativt vägnät.
Uddevallatunnlarna Förkortning: UDDEVALLA alt. UDD	TA1 TA2	Östergående, riktning Uddevalla Västergående, riktning Torp	20.00-04-00	Trafik leds om på alternativt vägnät.

Vid frågor om denna tidplan, kontakta:

samordning.goteborg@trafikverket.se