
  

 

Planläggningsbeskrivning – 2016-11-03 

Gång- och cykelpaket Kungälv, delen 
väg 168 Stället-Risby 
 

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur 

projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut 

som kommer att fattas. 

 

 

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet 

Kungälvs kommun har tagit fram ett antal prioriterade delsträckor för gång- och cykelvägar i 

kommunen. För att sammanbinda befintliga stråk till ett enhetligt system har ett paket för utbyggnad 

av gång- och cykelvägar har initierats. Sträckorna som ingår är Kareby–Kode (väg 574), Stället–Risby 

och Vävra–Tjuvkil (väg 168) samt Kärna–Tofta (väg 604/605).  

Denna planläggningsbeskrivning avser vägplan för sträckan Stället–Risby, väg 168. De oskyddade 

trafikanterna är idag hänvisade till en mycket smal vägren längs sträckan och en utbyggnad av gång-

och cykelväg är därför nödvändig för att öka trafiksäkerheten. 

Projektmålen är: 

 förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet för oskyddade trafikanterna 

 förbättrad tillgänglighet till viktiga målpunkter som skola, fritidsaktiviteter och friluftsliv för 
gång- och cykeltrafikanter 

 

Vad har hänt? 

Vinter/vår 2016 

I början av 2016 påbörjades arbetet med att ta fram en vägplan. Under våren 2016 utfördes 

inventeringar och utredningar som sammanställdes i ett samrådsunderlag. Samråd genomfördes med 

organisationer, myndigheter, allmänheten och enskilda som kunde antas bli berörda. Ett 

informations- och samrådsmöte hölls i Ytterbyskolan 2016-04-20, till vilket allmänheten och enskilda 

som kunde antas bli särskilt berörda hade bjudits in. På mötet informerade Trafikverket om projektet i 

stort samt presenterade ett förslag av lokalisering och utformning av gång- och cykelvägen. Enligt 

NY LAGSTIFTNING 

Den 1 januari 2013 infördes ändringar i Väglagen (1971:948) och Lag om byggande av 

järnväg (1995:1649). Det innebär bland annat att den fysiska planeringen av 

transportinfrastruktur sker i en sammanhållen planeringsprocess. 

Mer information om detta hittar du på www.regeringen.se 

 



 

 
 

#2 Nyhetsbrev 1 april 2010 

beslut daterat 2016-05-09, kunde Länsstyrelsen, med samrådsunderlaget som grund, besluta att 

projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  

Höst 2016 

Under hösten 2016 har arbetet med nästa skede i vägplanearbetet påbörjats. Detta skede innebär att ta 

fram en samrådshandling, i vilken en mer detaljerad lokalisering och utformning föreslås. 

Konskevenser och effekter av planförslaget beskrivs mer ingående och ett preliminärt markanspråk 

kommuniceras med berörda. Trafikverket kommer under detta skede även att fortsätta föra samråd 

med organisationer och myndigheter.  

Vad händer framöver? 

Samråd med allmänheten, så kallat "samrådsmöte på orten", kommer att hållas den 17 november 2016 

i Ytterbyskolan, Kungälvs kommun. Inbjudan skickas till enskilda som särskilt berörs. 

 

Inkomna synpunkter arbetas in i en samrådsredogörelse som bifogas samrådshandlingen innan den 

ställs ut för granskning under vintern 2017.  

 

Så här planerar vi arbetet 

Arbetet med att ta fram vägplanen för gång- och cykelvägen bedöms pågå under 2016 och 2017 och 

sker i följande steg: 

 Samrådsunderlag för inledande samråd med myndigheter och de enskilda som särskilt 

berörs av projektet. Samrådet ligger också till grund för länstyrelsens beslut om betydande 

miljöpåverkan.  

 Samrådshandling för samråd med markägare m.fl. kring ett detaljerat förslag av åtgärder. 

 Granskningshandling med Trafikverkets färdiga förslag till vägplan. I detta skede inhämtas 

också tillstyrkande från Länsstyrelsen.  

 Fastställelsehandling – plan efter granskning och tillstyrkande från Länsstyrelsen som 

skickas till Trafikverket i Borlänge för fastställelseprövning och för att vinna laga kraft.  

 

När kan du påverka? 

Du kan inkomma med synpunkter under hela processen fram till dess att vägplanen skickas på 

fastställelseprövning. Synpunkterna kan lämnas skriftligt till Trafikverket och om du har möjlighet att 

delta på de planerade samrådsmötena kan du även framföra dem då.  

Vill du veta mer? 

Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig 

till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida: 

www.trafikverket.se/gc-vag-kungalv  

 

Samråds-
underlag

(april, 2016)

Samrådsmöte i 
tidigt skede

(20 april, 2016)
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betydande 

miljöpåverkan

(maj, 2016)

Samråds-
handling 

(höst, 2016)

Samrådsmöte 
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(17 november 
2016)
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(januari 2017)

Granskning

(Februari 2017)

Fastställelse-
prövning

(sommar-höst, 
2017)

 
 
 

 

 

Adress: 

Kruthusgatan 17 Göteborg 

Telefon: 0771-921 921 

www.trafikverket.se 

 

 

 

Projektledare: 

Anders Asp 

Telefon: 0771-921 921 

anders.a.asp@trafikverket.se 

 

Bitr. Projektledare: 

Oskar Manninen 

Telefon: 0771-921 921 

oskar.manninen@trafikverket.se 
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