
Gång- och 

cykelväg utmed 

väg 168,

Stället-Risby

Justerad tidplan

2017-02-13



2 2017-02-13
2 2017-02-13

De första geotekniska proverna visar dålig bärighet på 

vissa delar av sträckan

 Utökade prover och analyser behöver genomföras 

(individuell kontakt kommer att tas med berörda 

markägare)

 Ny projektering inklusive förstärkningsåtgärder 

genomförs

Pågående arbete



3 2017-02-13
3 2017-02-13

 Vägplanerna planeras att kungöras och ställas ut för granskning under 

hösten 2017 

 Trafikverkets fastställelseprövning av vägplanen sker första halvåret 2018 

 Bygghandlingar tas fram under våren 2018

 Planerad byggstart hösten 2018

 Öppning för trafik beräknas ske under vintern/våren 2019

Uppdaterad tidplan


