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PM uppdatering/justering SEB – YSN001a 

Norrbotniabanan (Umeå) Dåva – Skellefteå 

ny järnväg 

Bakgrund 
PM:an avser objekt som varit med i byggstartsrapporteringen 2024 men efter 

att SEB godkänts har fått förändrad investeringskostnad (allt annat lika). I 

denna PM redovisas uppdaterade nettonuvärden och nettonuvärdeskvoter till 

följd av förändrad investeringskostnad. 

Kostnadsförändringarna + 2 490 mkr (prisnivå 2021–02) i det aktuella 

objektet YSN001a Norrbotniabanan (Umeå) Dåva – Skellefteå ny järnväg 

jämfört med ursprunglig FKS består i:  

- Dubbelspår Skellefteå C – Degerbyn flyttas till objektet från JN2201 

Norrbotniabanan Skellefteå-Luleå ny järnväg. +573 mkr.   

- Södra Grundfors mötesdriftsplats. +97 mkr.  

- Plattformsförlängning regionaltågsstationer. +13 mkr.  

- Dubbelspår Robertsfors. +40 mkr.  

- Ersättning till Länsstyrelserna. +16 mkr.  

- Borttagen störningskostnad. -563 mkr.  

- Ny störningskostnad. +2 314 mkr.  

Delar av ovan är innehållsförändringar som påverkar beräknade nyttor men 

eftersom dessa är små i relation till de totala nyttorna av objektet och att 

framtagande av en ny SEB för ett objekt av denna storlek är mycket 

resurskrävande har tidigare SEB och beräknade nyttor använts för omräkning 

av nyckeltal med ny investeringskostnad.     

System-ID till senast godkända och publicerade SEB: 79c6dec7-24af-

4ffa-a60d-5ab57441ff1d 

Länk till senast godkända och publicerade SEB: YSN001a 

Norrbotniabanan (Umeå) Dåva-Skellefteå ny järnväg, 220131  

https://bransch.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region%20Nord/3%20Investering/YSN001a%20Norrbotniabanan%20Umeå%20Dåva%20Skellefteå/220131_ysn001a_norrbotniabanan_(umea)_dava-skelleftea_ny_jvg.pdf
https://bransch.trafikverket.se/TrvSeFiler/Samhallsekonomiskt_beslutsunderlag/Region_Nord/Region%20Nord/3%20Investering/YSN001a%20Norrbotniabanan%20Umeå%20Dåva%20Skellefteå/220131_ysn001a_norrbotniabanan_(umea)_dava-skelleftea_ny_jvg.pdf
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Investeringskostnad 

AKK avslutas med brist. Bristen består i att Trafikverket har kommunicerat 

att det skulle göras en osäkerhetsanalys i detta skede, vilket inte har gjorts. I 

referensen "norrbotniabanan dåva - skellefteå kostnadsöversyn och 

kalkylsäkring" förklaras varför. Kostnaden är framtagen enligt de krav och 

beslutade arbetssätt som Trafikverket arbetar efter. 

Totalkostnad som beslutades i nationell plan 2022–2033 15 748 mmkr 

(prisnivå 2021–02) men denna visade sig vara felaktig. Rättad totalkostnad i 

byggstartsrapporteringen maj 2023 är 15 235 mnkr. Den nya totalkostnaden 

är 17 724 mnkr (prisnivå 2021–02).  

Tidigare samhällsekonomisk investeringskostnad (inklusive skattefaktor) var 

ca 21 655 mkr. Den uppdaterade samhällsekonomiska investeringskostnaden 

som används för omräkning av nyckeltal blir 25 166 mkr. 

Omräkning av NNK 
De omräknade nettonuvärdeskvoterna (NNK) framgår nedan. Se även bilaga 

1b för omräkning.  

 Huvudanalys  KA85% KA0% KA50%  

Tidigare NNK  -0,68 -0,72 -0,78 -0,61 

Ny omräknad NNK  -0,73 -0,76 -0,78 -0,64 

  

Slutligt bedömd sammanvägd lönsamhet 
Bedömning av slutlig bedömd sammanvägd lönsamhet i SEB från 2022-01-31 

bedöms vara oförändrad utifrån ny investeringskostnad. De beräknade 

kostnaderna överstiger de beräknade nyttorna för sträckan Umeå-Skellefteå. 

De ej monetärt värderade nyttorna bedöms inte som tillräckligt stora för att 

överbrygga gapet däremellan vilket även bekräftas av känslighetsanalyserna. 
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