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Uppdrag och beslut  

Helsingborgs stad har tillsammans med Region Skåne och staten genom Sverigeförhandlingen 

ingått avtal om utbyggnad av kollektivtrafik, cykelbanor och bostadsutbyggnad 

Ramavtalet med tillhörande Objektavtal undertecknades i februari 2017 efter beslut i 

kommunfullmäktige i Helsingborg samt regionfullmäktige i Region Skåne. Regeringen 

fastställde avtalen i juni 2018.  

I enlighet med paragraf 9.9 ska staten ansvara för uppföljning och årlig rapportering till 

regeringen avseende kollektivtrafiks- och cykelobjektens genomförande samt färdigställandet 

av bostäder.  

Av paragraf 9.4 i Ramavtalet framgår att staten tillsätter styrelsens ordförande och ersättare. 

Respektive part utser en ordinarie ledamot och en ersättare till styrelsen.  

Regeringen beslutade i juni 2019 att utse Catharina Håkansson Boman som ledamot tillika 

ordförande i styrelsen för uppföljning av avtal om finansiering och medfinansiering avseende 

ökad tillgänglighet samt ökat bostadsbygganden enligt Sverigeförhandlingen. Regeringen 

beslutade i juni 2018 att utse Lennart Andersson som ersättare till ordförande samt att 

Trafikverket ska bistå med resurser för styrelsens sekretariat. 

Uppföljningen innefattar Ramavtalet, eventuella ändringar och tilläggsavtal avseende såväl 

kollektivtrafiks- och cykelsutbyggnad som ökat bostadsbyggande och ekonomi i projektet, 

finansiering samt samhällsekonomi. Rapportering sker årsvis och är bland annat baserat på 

insänd redovisning av Helsingborgs stad och Region Skåne. 

Denna Årsrapport 2021 godkändes i styrelsen den 6 mars 2023. 
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1. Bostadsbyggandet 
Helsingborgs stad har under de senaste åren producerat fler bostäder per år än på väldigt 

länge. Kommunens bostadsåtagande om 3 530 bostäder som motsvarar de i avtalet 

uppställda kriterierna färdigställdes under år 2020. Helsingborg har därmed fullgjort sitt 

bostadsåtagande enligt Ramavtalet.  

 

Bostadsbyggandet fortsätter inom influensområdena för Helsingborgsexpressen 2 och 

Helsingborgsexpressen 3, vilket bidrar till att ännu fler kan nyttja kollektivtrafik- och 

cykelobjekten när de är utbyggda. Tillkommande färdigställda bostäder från 2021 och framåt 

redovisas i tabellen ovan. Under 2022 färdigställdes 563 bostäder inom influensområdena för 

Helsingborgsexpressen 2 och Helsingborgsexpressen 3. 

2. Infrastrukturens utbyggnad 
Helsingborg stad, Region Skåne och staten genom Sverigeförhandlingen har i 

Sverigeförhandlingens Ramavtal 11 – storstad Helsingborg kommit överens om gemensamma 

satsningar på nyskapande av infrastruktur och bostäder. Ramavtal med tillhörande 

Objektavtal samt Tilläggsavtal 2019 innehåller finansiering för utbyggnad av två 

kollektivtrafikobjekt, 55 cykelobjekt och åtagande om 3 530 nya bostäder.  

Kollektivtrafikobjekten 

Planeringsprocessen för Helsingborgsexpressen 2 pågår med Helsingborgs stad och 

Skånetrafiken som ingående parter. Det operatörsavtal som Skånetrafiken ingått för perioden 

2019-2026 tar höjd för drift av Helsingborgsexpressen 2.  

Under 2022 har flera deletapper för Helsingborgsexpressen 2 och Helsingborgsexpressen 3 

detaljstuderats och projekterats, det gäller Elineberg/Närlunda, Ragnvallagatan/Filbornavägen 

och Västra Berga. Avsikten är att genomföra arbeten under 2023. En omfattande 

bärighetsutredning för de olika linjesträckningarna har genomförts för att säkerställa vilka 

åtgärder som krävs för en långsiktigt hållbar lösning. Utredning avseende bland annat 

framkomlighetsåtgärder och hållplatsstandard har även genomförts för delsträckorna i Maria 

staden, Ringstorp och Gustavslund. Under 2023 startar detaljprojektering och intentionen är 

att inleda fysiska arbeten under 2023. 

Skånetrafiken förbereder inköp av de fordon som kommer trafikera Helsingborgsexpressen 2. 

Planen är i dagsläget att införa 18 meters depåladdade bussar. Det finns även längre fordon 

som kan bli aktuella, förutsatt att den snabba teknikutvecklingen på området fortsätter. 

Arbetena med Västkustbanan fortskrider enligt Trafikverkets plan och planeringen av 

kringliggande vägar fortsätter. 

Totalt

Förändring 

från 

föregående år

Helsingborgs-

Expressen 2 

och 3

3 530 4 878 563

Summa 3 530 4 878 563

Färdigställda bostäder

Kollektivtrafik-

objekt

Bostads-

åtagande enligt 

avtal 

Bostäder i 

pågående 

planerings-

process

Bostäder i 

hittills antagna 

detaljplaner

Påbörjade 

bostäder

Bostadåtagandet uppfylldes år 2020
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Längs dragningen av Helsingborgsexpressen 2 kommer entreprenadarbeten genomföras på 

sträckan mellan Elineberg/Närlunda och vid Västra Berga. Vidare kommer vissa hållplatser 

längs sträckan ses över och ges Helsingborgsexpresstandard. Under 2023 fortsätter arbetet 

med detaljprojektering för delsträckorna i Maria staden, Ringstorp och Gustavslund. 

Detaljutformning av övriga delar av linjesträckningen kommer att bearbetas vidare inför 

kommande projektering och utförande. 

Längs dragningen av Helsingborgsexpressen 3 är det främst framkomlighetsåtgärderna i 

korsningen Ragnvallagatan/Filbornavägen som kommunen planerar att genomföra under året.  

Flera av Helsingborgsexpressernas sträckningar har flera andra anspråk att ta hänsyn till varför 

särskilda utredningar pågår. Dessa är Hälsovägen och Trädgårdsgatan. Ombyggnad av 

Furutorpsgatan inleds våren 2023, där både åtgärder för Helsingborgsexpressen och ny 

cykelbana ingår. De åtgärder som genomförs som delprojekt kring Maria Station och 

utbyggnaden av Västkustbanan Maria-Ängelholm pågår. 

Cykelobjekten 

Utbyggnad av cykelobjekt skiljer sig från utbyggnad av större infrastrukturprojekt. Planering 

och genomförande sker mer agilt, och ofta i samarbete med många aktörer, såväl interna som 

externa. Kommunen arbetar för att optimera och effektivisera insatserna för att skapa så lite 

störningar som möjligt och samtidigt uppnå största möjliga nytta för investerade medel. 

Projektet har samordnats med andra cykelobjekt som ligger utanför de objekt som finansieras 

inom överenskommelsen. 

Under 2022 genomfördes fem objekt i sin helhet:  

 

Under 2023 planerar Helsingborg att genomföra följande objekt: 

 H16 Drottninggatan norra – byggnation pågår och planeras vara klart i december 

2023. 

 H12 Södra Storgatan – projektering pågår med planerad byggstart efter sommaren. 

Projektet samordnas med flera ledningsägare, vilket har påverkat projektets tidplan. 

Färdigställande under 2024. 

 H1-H3 samt K8 Gustav Adolfs gata och Furutorpsgatan I och II – byggstart våren 2023 

och planeras vara klart under 2024. 

Under 2023 pågår planering och projektering pågår inom projektet för Maria stationsgata (P3 

Maria station), planerad byggstart 2023. 

Utbyggt Cykelobjekt Resultat

Objekt H13 Norra Storgatan och Fågelsångsgatan 0,5 km ny cykelanpassad gata (Cykelgata)

Objekt H18 Johan Banérs gata Etapp II 0,5 km ny cykelbana med hastighetssäkrade korsningspunkter

Objekt K14 Ringstorpsvägen En korsningspunkt

Objekt P1 Helsingborg C Nytt cykelgarage med 540 cykelplatser.

Objekt P4 Ramlösa station Nya låsbara separata cykelboxar med 30 cykelplatser.
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3. Finansiering och ekonomi 
Enligt ramavtal 11 uppgår partsgemensamma projektmedel för: 

 Helsingborgsexpressen 2 till 165 miljoner kronor, 

 Helsingborgsexpressen 3 till 188 miljoner kronor.  

Helsingborgs stad fakturerar enligt betalplan för kollektivtrafikobjekten. Enligt 

överenskommelse regleras tidpunkt för faktureringen i syfte att undvika överlikviditet.  

Helsingborgs stad fakturerar enligt betalplan för cykelobjekt för de större objekten. 

Fakturering för de mindre objekten faktureras när objekten är färdigställda och godkända. 

Enligt överenskommelse regleras tidpunkt för faktureringen i samråd med Trafikverket.  

Samtliga medel ska räknas upp med konsumentprisindex (KPI).  

Utfall och fakturering av kollektivtrafikobjekten 

Sammanlagt har 20 miljoner kronor upparbetats för objekten för Ramavtal 11, varav 18 

miljoner kronor för Helsingborgsexpressen 2 och 2 miljoner kronor för Helsingborgsexpressen 

3. Kostnader per objekt framgår i tabellen nedan.  

 

Helsingborgs stad fakturerar enligt betalplan. Enligt överenskommelse regleras tidpunkt för 

faktureringen i syfte att undvika överlikviditet. Inbetalningarna regleras med 

konsumentprisindex (KPI). Fakturering av KPI sker ett år i efterskott. 

Utfall och fakturering av Cykelobjekten 

Under året har fem cykelobjekt färdigställts till ett totalt investeringsbelopp om 36,8 miljoner 

kronor. I december 2022 fakturerade Helsingborgs stad avseende de fem cykelobjekten. 

Totalt fakturerades staten 9,2 miljoner kronor i enlighet med avtal. KPI-utfall för innevarande 

period redovisades felaktigt i årsrapport 2021, men fakturerades först i början av 2022 utifrån 

2021 års upparbetning. Fakturering av KPI sker ett år i efterskott.  

 

Kostnadsuppföljning och riskhantering 

Kollektivtrafikobjekten i Helsingborgs stad befann sig under 2022 i planeringsfas. Fakturering 

har gjorts enligt betalplan. Några ändringar i kostnadsbild har inte identifierats. 

2023, KPI

Objekt 

Total kostnad 

enligt avtal

Utfall 

kostnader 

Fakturerat 

staten ink 

KPI
(1

varav 

KPI
(1

Utfall 

kostnader 

Fakturerat 

staten ink 

KPI
(1

varav 

KPI
(1

Utifrån 

2022 års 

fakturering 

HEX 2 165,0 18,0 9,0 0,0 18,0 9,0 0,0 1,7

HEX 3 188,0 2,0 1,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,2

Summa 353,0 20,0 10,0 0,0 20,0 10,0 0,0 1,9

1) KPI-fakturering sker ett år i efterskott

Ackumulerat utfall Utfall, innevarande period

KOLLEKTIVTRAFIK

Ekonomisk redovisning 

(mnkr)

2023, KPI 

Objekt 

Total kostnad 

enligt avtal

Utfall 

färdigställda 

objekt 1)

Fakturerat 

staten ink 

KPI1)

varav 

KPI1)

Utfall, 

färdigställade 

objekt under året1)

Fakturerat 

staten ink 

KPI1)

varav 

KPI1)

Utifrån 

fakturering 

2022

26 objekt 69 660          69 360         17 915     575    36 800                    9 200        5       2                

1) KPI-fakturering sker ett år i efterskott

Ackumulerat utfall Utfall, innevarande period

CYKEL 

Ekonomisk redovisning (tkr)
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4. Tidplan 
I Ramavtalet anges att trafikstart är år 2023 för BRT Helsingborgsexpressen HEX 2 samt att 

trafikstart för BRT Helsingborgsexpressen HEX 3 är år 2027. 

Med hänsyn till att det krävts ytterligare planering inför Helsingborgsexpressen 2 har 

byggstarten försenats. Trafikstart för Helsingborgsexpressen 2 har därmed påverkats och 

bedöms kunna ske senast år 2025. Viss osäkerhet finns dock kvar då den är beroende av 

Västkustbanans färdigställande. Trafikstart för Helsingborgsexpressen 3 bedöms ske enligt 

plan, år 2027.  

Tidplanen för de olika cykelobjektens utbyggnader ses kontinuerligt över i syfte att säkerställa 

framdriften enligt Ramavtalet och beslutade betalplaner. 

5. Stadsbyggande och samhällsnyttor 
Helsingborgs stad har under de senaste åren producerat fler bostäder per år än på väldigt 

länge. Staden driver ett framgångsrikt samarbete med flera byggherrar där målet är att skapa 

förutsättningar för en god produktion av bostäder. Arbetet inriktar sig på såväl nya större 

områden som förtätningsprojekt.  

Kommunen arbetar även med att påverka bostadsbyggandet så att det ligger i linje med 

invånarnas (nya som befintliga) behov och stadsbyggnadsintentioner om en blandad stad. 

Kommunen behöver få igång flyttkedjor eftersom man inte kan bygga så billiga lägenheter så 

att de kan efterfrågas av alla. Vidare arbetar kommunen aktivt med att tydligt synliggöra 

infrastruktursatsningar kopplat till bostadsbyggande och stadsutveckling. Staden har under 

senare år noterat ett underskott på boende för barnfamiljer och planerar därför en ökning av 

dessa boendeformer. 

Influensområdena för Helsingborgsexpressen 2 och 3 omfattar stora delar av centrala 

Helsingborg, där också den största delen av stadens nyproduktion sker. Samhällsnyttan för 

kollektivtrafikobjekten är beroende av såväl kvantifierbara mått som restider, antal byggda 

bostäder och planering för handel och arbetsplatser men också av kvalité i stadsplanering och 

utformning samt på placering av hållplatser och utformning av bytespunkter.  

Samtliga parter är intensivt engagerade i planeringsarbete med syfte att uppnå goda 

samhällsnyttor. I detta skede av arbetet görs inte någon kvantifierad bedömning av övriga 

nyttor som arbetsmarkandsnyttor, miljönyttor eller sociala nyttor. 

6. Tilläggsavtal och väsentliga beslut  
Under 2022 har inga väsentliga beslut fattats.  

Sammanställning av tidigare väsentliga beslut 

 2021-12-01, Justerade betalplaner för Cykelobjekten  

 2021-12-01, Justerade betalplaner för Helsingborgsexpressen 2 och 

Helsingborgsexpressen 3 
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 2020-09-02, Justerad betalplan för Helsingborgsexpressen 2 och 

Helsingborgsexpressen 3 

 2019-12-16, Tilläggsavtal Cykel som omfattar att fyra cykelobjekt utgick samt justerad 

betalplan för kvarstående Cykelobjekt 
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