
Revisionsperiod 1 Norra
20-10-13  12:29:56Datum:

1 (42)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2150Aik-Kaa

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrottKoijuvaara-Aitik

Montage och installation av; kanalisation, 

kabeldragning, isolskarvar, tavlor, baliser, 

spårledningar, skåp, provning och kontroller inför 

ERTMS inkoppling.

Hela Aitik blir spänningslöst

ERTMS SO Gällivare 

Entreprenadarbeten

312316

Övrigt

AIK KAA 2120 2120 23:00 04:00 D A Kaa L12 - Aik 313 (hela Aitik 

strömlöst)

XnmTi-nmFE1

2120 2120 23:00 03:30 D A Kaa L12 - Aik 313 (hela Aitik 

strömlöst)

XnmL

2122 2122 23:00 04:00 D A Kaa L12 - Aik 313 (hela Aitik 

strömlöst)

XnmTi-nmF

2122 2122 23:00 03:30 D A Kaa L12 - Aik 313 (hela Aitik 

strömlöst)

XnmL

Trafikpåverkan: trafikavbrott 

Gällivare-Koijuvaara-Harrträsk

Hela Aitik blir spänningslöst

Ibruktagning av FM (förberedande mellansteg).

ERTMS SO Gällivare 

Ibruktagning och 

slutkontroll

312365

Övrigt

AIK KAA 2123 2123 06:10 24:00 H A Kaa 305 - Aik 313 XSE1

2124 2124 00:00 05:00 H A Kaa 305 - Aik 313 XM-O



Revisionsperiod 1 Norra
20-10-13  12:29:56Datum:

2 (42)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2150Botniabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott (Gimonäs)-Rundvik 

Förebyggande underhåll

V.21 7513 gränståg M-F

Servicefönster Underhåll 

Gimonäs-Rundvik HTSM

306253

Övrigt

(GIM) RUK 2121 2121 08:45 14:45 D A Gim 222-Ruk 22 XM-FE

2121 2121 09:45 15:45 D A Gim 222-Ruk 22 XL

2121 2121 08:10 14:10 D A Gim 222-Ruk 22 XS

2138 2138 08:20 14:20 D A Gim 222-Ruk 22 XM-F

2139 2139 08:20 14:20 D A Gim 222-Ruk 22 XM-O

2141 2141 10:20 14:20 D A Gim 222-Ruk 22 XM-F

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 1500)M-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 1000)M-S

2138 2142 00:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 1000)M-S

2138 2142 00:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Gimonäs)-(Västeraspby)

Ombyggnad av 

Sundsvall/Naksta

310965

Övrigt

(GIM) (VÄY) 2127 2127 00:00 04:00 D A Gim infsi 222-Väy inft21ME

2143 2143 00:00 04:00 D A Gim infsi 222-Väy inft21M

Trafikpåverkan: Tågstopp 48 tim

Trafikavbrott (Gimonäs)-(Västeraspby)

Byte av kontron datorer, 

ERTMS Uppgradering till 

BL3, Provdrift,

313881

Övrigt

(GIM) (VÄY) 2117 2117 04:00 24:00 H A Väy Inft 21 - Gim Infsi 222LSE

2118 2118 00:00 04:00 D A Väy Inft 21 - Gim Infsi 222M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Gimonäs)-Västeraspby

ERTMS Uppgradering 

provkörning

313883

Övrigt

(GIM) VÄY 2142 2142 04:30 24:00 D A Gim Infsi 222 - Väy Inft 22LE

2142 2142 00:00 04:30 D A Gim Infsi 222 - Väy Inft 22S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Rundvik-Örnsköldsvik

Förebyggande underhåll

V.21 7513 gränståg M-F

Servicefönster Underhåll 

Rundvik-Örnsköldsvik 

HTSM

306254

Övrigt

(RUK) ÖK 2121 2121 09:15 15:15 D A Ruk 22-Ök 132, 134, 151 XM-FE

2121 2121 10:05 16:05 D A Ruk 22-Ök 132, 134, 151 XL

2121 2121 08:10 14:10 D A Ruk 22-Ök 132, 134, 151 XS

2138 2138 08:20 14:20 D A Ruk 22-Ök 132, 134, 151 XM-F

2139 2139 08:20 14:20 D A Ruk 22-Ök 132, 134, 151 XM-O

2141 2141 10:20 14:20 D A Ruk 22-Ök 132, 134, 151 XM-F

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 1500)M-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 1000)M-S

2138 2140 00:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 1500)M-S

2138 2140 00:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 1000)M-S

2141 2142 00:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 1000)M-S

2141 2142 00:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Örnsköldsvik-Hämrasviken

Förebyggande underhåll

Servicefönster Underhåll 

Örnsköldsvik-Hämrasviken 

HTSM

306255

Övrigt

ÖK HÄB 2121 2121 09:15 15:15 D A Ök 131, 133-Häb 22 XM-FE

2121 2121 10:30 16:30 D A Ök 131, 133-Häb 22 XL

2121 2121 08:25 14:25 D A Ök 131, 133-Häb 22 XS

2138 2138 08:20 14:20 D A Ök 131, 133-Häb 22 XM-F

2139 2139 08:20 14:20 D A Ök 131, 133-Häb 22 XM-O

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 1500)M-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 1000)M-S

2138 2140 00:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 1500)M-S

2138 2140 00:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 1000)M-S



Revisionsperiod 1 Norra
20-10-13  12:29:56Datum:

3 (42)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2150Botniabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Hämrasviken-Västeraspby

Förebyggande underhåll

Servicefönster Underhåll 

Hämrasviken-Västeraspby 

HTSM

306256

Övrigt

HÄB VÄY 2121 2121 09:25 15:25 D A Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 XM-FE

2121 2121 10:30 16:30 D A Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 XL

2121 2121 08:35 14:35 D A Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 XS

2138 2138 08:20 14:20 D A Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 XM-F

2139 2139 08:20 14:20 D A Häb 21-Väy 19, 24, 32, 34, 36, 38 XM-O

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 1500)M-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 1000)M-S

2138 2140 00:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 1500)M-S

2138 2140 00:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 1000)M-S



Revisionsperiod 1 Norra
20-10-13  12:29:56Datum:

4 (42)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2150Forsmo - Hoting

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Tågsjöberg-Forsmo

Servicefönster 

Tågsjöberg-Forsmo

306184

Övrigt

TSG (FSM) 2051 2051 08:00 12:00 D AToE

2102 2112 08:00 12:00 D ATo

2114 2118 08:00 12:00 D ATo

2120 2124 08:00 12:00 D ATo

2126 2149 08:00 12:00 D ATo

2051 2051 07:00 10:00 D AF

2101 2112 07:00 10:00 D AF

2114 2124 07:00 10:00 D AF

2126 2149 07:00 10:00 D AF

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Hoting-Tågsjöberg

Servicefönster 

Hoting-Tågsjöberg

306183

Övrigt

HTG TSG 2051 2051 08:00 12:00 D AToE

2102 2112 08:00 12:00 D ATo

2114 2118 08:00 12:00 D ATo

2120 2124 08:00 12:00 D ATo

2126 2149 08:00 12:00 D ATo

2051 2051 07:00 10:00 D AF

2101 2112 07:00 10:00 D AF

2114 2124 07:00 10:00 D AF

2126 2149 07:00 10:00 D AF



Revisionsperiod 1 Norra
20-10-13  12:29:56Datum:

5 (42)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2150Haparandabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Haparanda-(Boden)

Två hela dygn sammanhängande som löper över två 

tågplaner.

Börjar L 12/12 kl 00:00, slutar S 13/12 kl 24.00

Inläsning av 

tågledningssystem 

Haparandabanan del 2

329906

Övrigt

HP (BDN) 2050 2050 00:00 24:00 H Täcka av 

baliser och 

ibruktagning 

av M11

A Hp 101 - Bdn M111 XSE

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Bredviken)-Haparanda

Servicefönster 

(Bredviken)-Haparanda

306162

Övrigt

(BEN) HP 2051 2051 10:00 12:00 D AM-FE

2103 2103 10:00 12:00 D AM-F

2105 2105 10:00 12:00 D AM-F

2107 2107 10:00 12:00 D AM-F

2109 2109 10:00 12:00 D AM-F

2111 2111 10:00 12:00 D AM-F

2113 2113 10:00 12:00 D AM-O

2113 2113 07:20 09:20 D ATo

2115 2115 07:20 09:20 D AM-F

2117 2117 07:20 09:20 D AM-F

2119 2119 07:20 09:20 D AM-F

2121 2121 07:20 09:20 D AM-F

2123 2123 07:20 09:20 D AM-F

2125 2125 07:20 09:20 D AM-O

2127 2127 07:20 09:20 D AM-F

2129 2129 07:20 09:20 D AM-F

2131 2131 07:20 09:20 D AM-F

2133 2133 07:20 09:20 D AM-F

2135 2135 07:20 09:20 D AM-F

2137 2137 07:20 09:20 D AM-F

2139 2139 07:20 09:20 D AM-F

2141 2141 07:20 09:20 D AM-F

2143 2143 07:20 09:20 D AM-F

2145 2145 07:20 09:20 D AM-F

2147 2147 07:20 09:20 D AM-F

2149 2149 07:20 09:20 D AM-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Bredviken)-Haparanda

Servicefönster Underhåll 

(Bredviken)-Haparanda

306264

Övrigt

(BEN) HP 2119 2119 22:00 24:00 D A Ben 21-Hp 102 XSE

2120 2120 00:00 03:00 D A Ben 21-Hp 102 XM

2120 2120 22:00 03:00 D A Ben 21-Hp 102 XnmTi-nmF

2136 2136 22:00 24:00 D A Ben 21-Hp 102 XS

2137 2137 00:00 03:00 D A Ben 21-Hp 102 XM

2137 2137 22:00 03:00 D A Ben 21-Hp 102 XnmTi-nmF

2120 2121 10:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 1000)M-S

2120 2121 10:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 1500)M-S

2137 2138 10:00 24:00 H H (sth: 250/40 Längd: 1000)M-S

2137 2138 10:00 24:00 H H (sth: 250/70 Längd: 1500)M-S



Revisionsperiod 1 Norra
20-10-13  12:29:56Datum:

6 (42)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2150Haparandabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp  (Mojärv)-Bredviken

Servicefönster 

(Morjärv)-Bredviken

306161

Övrigt

(MJV) BEN 2051 2051 10:00 12:00 D AM-FE

2103 2103 10:00 12:00 D AM-F

2105 2105 10:00 12:00 D AM-F

2107 2107 10:00 12:00 D AM-F

2109 2109 10:00 12:00 D AM-F

2111 2111 10:00 12:00 D AM-F

2113 2113 10:00 12:00 D AM-O

2113 2113 09:50 11:50 D ATo

2115 2115 09:50 11:50 D AM-F

2117 2117 09:50 11:50 D AM-F

2119 2119 09:50 11:50 D AM-F

2121 2121 09:50 11:50 D AM-F

2123 2123 09:50 11:50 D AM-F

2125 2125 09:50 11:50 D AM-O

2127 2127 09:50 11:50 D AM-F

2129 2129 09:50 11:50 D AM-F

2131 2131 09:50 11:50 D AM-F

2133 2133 09:50 11:50 D AM-F

2135 2135 09:50 11:50 D AM-F

2137 2137 09:50 11:50 D AM-F

2139 2139 09:50 11:50 D AM-F

2141 2141 09:50 11:50 D AM-F

2143 2143 09:50 11:50 D AM-F

2145 2145 09:50 11:50 D AM-F

2147 2147 09:50 11:50 D AM-F

2149 2149 09:50 11:50 D AM-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Morjärv)-Bredviken

Servicefönster Underhåll 

(Morjärv)-Bredviken

306265

Övrigt

(MJV) BEN 2121 2121 00:00 05:00 D A Mjv 21-Ben 21,51 XME

2121 2121 22:00 03:00 D A Mjv 21-Ben 21,51 XnmTi-nmF

2121 2122 10:00 24:00 H H (sth: 200/40 Längd: 1000)M-S

2121 2122 10:00 24:00 H H (sth: 200/70 Längd: 1500)M-S



Revisionsperiod 1 Norra
20-10-13  12:29:56Datum:

7 (42)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2150Haparandabanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Buddbyn)-Mojärv

Servicefönster 

(Buddbyn)-Morjärv

306163

Övrigt

(BUD) MJV 2051 2051 10:00 12:00 D AM-FE

2103 2103 10:00 12:00 D AM-F

2105 2105 10:00 12:00 D AM-F

2107 2107 10:00 12:00 D AM-F

2109 2109 10:00 12:00 D AM-F

2111 2111 10:00 12:00 D AM-F

2113 2113 10:00 12:00 D AM-To

2115 2115 10:00 12:00 D AM-F

2117 2117 10:00 12:00 D AM-F

2119 2119 10:00 12:00 D AM-F

2121 2121 10:00 12:00 D AM-F

2123 2123 10:00 12:00 D AM-F

2125 2125 10:00 12:00 D AM-O

2127 2127 10:00 12:00 D AM-F

2129 2129 10:00 12:00 D AM-F

2131 2131 10:00 12:00 D AM-F

2133 2133 10:00 12:00 D AM-F

2135 2135 10:00 12:00 D AM-F

2137 2137 10:00 12:00 D AM-F

2139 2139 10:00 12:00 D AM-F

2141 2141 10:00 12:00 D AM-F

2143 2143 10:00 12:00 D AM-F

2145 2145 10:00 12:00 D AM-F

2147 2147 10:00 12:00 D AM-F

2149 2149 10:00 12:00 D AM-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Buddbyn)-Morjärv

Servicefönster Underhåll 

Buddbyn-Morjärv

306263

Övrigt

BUD MJV 2121 2121 22:00 24:00 D A Bud L12-Mjv 21 XSE

2122 2122 00:00 03:00 D A Bud L12-Mjv 21 XM

2122 2122 22:00 03:00 D A Bud L12-Mjv 21 XnmTi-nmF

2137 2137 22:00 24:00 D A Bud L12-Mjv 21 XS

2138 2138 00:00 03:00 D A Bud L12-Mjv 21 XM

2138 2138 22:00 03:00 D A Bud L12-Mjv 21 XnmTi-nmF

2122 2123 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2122 2123 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2138 2139 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2138 2139 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S



Revisionsperiod 1 Norra
20-10-13  12:29:56Datum:

8 (42)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2150Hällnäs - Storuman

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-Lycksele

Servicefönster 

(Hällnäs)-Lycksele

306173

Övrigt

(HLS) LY 2051 2051 23:00 02:00 D AnmTo nmFE

2103 2124 23:00 02:00 D AnmTo nmF

2126 2149 23:00 02:00 D AnmTo nmF

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Hällnäs)-Lycksele

Servicefönster Underhåll 

(Hällnäs)-Lycksele

306268

Övrigt

(HLS) LY 2118 2124 00:00 04:00 D AM-ToE

2118 2124 23:40 03:40 D AnmF

2125 2125 00:00 04:00 D AM-O

2126 2128 00:00 04:00 D AM-To

2126 2128 23:40 03:40 D AnmF

2133 2140 00:00 04:00 D AM-To

2133 2140 23:40 03:40 D AnmF

2118 2129 01:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 1000)M-S

2118 2129 01:00 24:00 H H (sth: 90/70 Längd: 1500)M-S

2133 2141 01:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 1000)M-S

2133 2141 01:00 24:00 H H (sth: 90/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Lycksele)-(Storuman)

Servicefönster (Lycksele)-

(Storuman)

306174

Övrigt

(LY) (SUM) 2051 2051 15:30 18:30 D AME

2103 2149 15:30 18:30 D AM

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Lycksele)-(Storuman)

Servicefönster Underhåll 

(Lycksele)-(Storuman)

306269

Övrigt

(LY) (SUM) 2120 2124 02:00 07:00 D AM-OE

2120 2124 00:00 05:00 D ATo

2120 2124 23:50 04:50 D AnmF

2125 2125 02:00 07:00 D AM-O

2126 2128 02:00 07:00 D AM-O

2126 2128 00:00 05:00 D ATo

2126 2128 23:50 04:50 D AnmF

2136 2140 02:00 07:00 D AM-O

2136 2140 00:00 05:00 D ATo

2136 2140 23:50 04:50 D AnmF

2120 2129 00:00 24:00 H H (sth: 70/40 Längd: 1000)M-S

2136 2141 00:00 24:00 H H (sth: 70/40 Längd: 1000)M-S



Revisionsperiod 1 Norra
20-10-13  12:29:56Datum:

9 (42)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2150Inlandsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott Porjus-(Gällivare)

Montage och installation av; kanalisation, 

kabeldragning, isolskarvar, tavlor, baliser, 

spårledningar, skåp, provning och kontroller inför 

ERTMS inkoppling.

ERTMS SO Gällivare 

Entreprenadarbeten

312314

Övrigt

PJ (GV) 2120 2120 23:00 04:00 D A Gv 129 XnmTi-nmLE Pj 

1,2,3

Trafikpåverkan: trafikavbrott Gällivare-Porjus

Ibruktagning av FM (förberedande mellansteg).

Tiderna är samordnade med Banenors 

banarbetsveckor

ERTMS SO Gällivare 

Ibruktagning och 

slutkontroll

312364

Övrigt

PJ (GV) 2123 2123 05:00 24:00 H A Gv 129 XSE Pj 

1,2,3

2124 2124 00:00 05:00 H A Gv 129 XM-O



Revisionsperiod 1 Norra
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Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet
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Norra Vecka : 2050 2150Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Bangårdsupprustning, 

Narvik Statsjon

335047

Övrigt

NO.NK 2134 2134 02:30 24:00 H ASAlla

2135 2135 00:00 14:30 H AM

Banarbetsveckor Bane Nor335046

Övrigt

(NO.SÖS)BJF 2122 2126 03:00 10:25 D AM-FSE

2130 2136 03:00 10:25 D AM-FS

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Rgn-Soa

Servicefönster Underhåll 

Riksgränsen-(Stordalen) 

HTSM

306278

Övrigt

(BJF) (SOA) 2122 2124 05:00 09:00 D A Rgn 387-Soa 279 XM-FE

2134 2136 05:00 09:00 D A Rgn 387-Soa 279 XM-F

2122 2125 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2122 2125 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2134 2137 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2134 2137 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Björnefjell)-Peuravaara

Objektet kommer att delas upp efter fastställelsen.

Grärnstid:Peuravaara 05.00-08.20

Gränstid: (Björnefjell) 03.00-09.45

Samordnat med BaneNors banarbetsveckor

Montage och installation av; kanalisation, 

kabeldragning, isolskarvar, tavlor, baliser, 

spårledningar, skåp, provning och kontroller inför 

inkoppling av syst H (datorställverk med konv 

signalering).

ERTMS SO Björkliden 

Entreprenadarbeten

312370

Övrigt

BJF PEA 2122 2122 03:00 09:45 D A Pea L2(598) - Bfj 387 XM-FSE

2123 2123 03:00 09:45 D A Pea L2(598) - Bfj 387 XM-FS

2124 2124 03:00 09:45 D A Pea L2(598) - Bfj 387 XM-FS

2125 2125 03:00 09:45 D A Pea L2(598) - Bfj 387 XM-OS

2126 2126 03:00 09:45 D A Pea L2(598) - Bfj 387 XM-FS

2130 2136 03:00 09:45 D A Pea L2(598) - Bfj 387 XM-FS

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Björkliden-Abisko

Samplaneras tillsammans med Banenors 

banarbetstider och långstopp

Skred- och 

lavinvarningssystem Abisko

330745

Övrigt

BLN AK 2123 2126 03:20 09:50 D A AkL2-Bln 333, Bln 333 XMSE

2123 2126 03:30 09:50 D A AkL2-Bln 333, Bln 333 XTi-F

2130 2133 03:20 09:50 D A AkL2-Bln 333, Bln 333 XMS

2130 2133 03:30 09:50 D A AkL2-Bln 333, Bln 333 XTi-F

2134 2134 03:20 09:50 D A AkL2-Bln 333, Bln 333 XM

2134 2134 03:30 09:50 D A AkL2-Bln 333, Bln 333 XTi-F

2135 2135 03:20 09:50 D A AkL2-Bln 333, Bln 333 XS

2135 2135 03:30 09:50 D A AkL2-Bln 333, Bln 333 XTi-F

2136 2136 03:20 09:50 D A AkL2-Bln 333, Bln 333 XMS

2136 2136 03:30 09:50 D A AkL2-Bln 333, Bln 333 XTi-F

2134 2134 05:00 24:00 H A AkL2-Bln 333, Bln 333 XS

2135 2135 00:00 17:00 H A AkL2-Bln 333, Bln 333 XM

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Bfs)-Soa

Servicefönster Underhåll 

(Bergfors)-Stordalen HTSM

306279

Övrigt

(BFS) SOA 2122 2124 04:50 08:50 D A Soa 279-Bfs 199 XM-FE

2134 2136 04:50 08:50 D A Soa 279-Bfs 199 XM-F

2122 2125 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2122 2125 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S

2134 2137 00:00 24:00 H H (sth: 120/70 Längd: 1500)M-S

2134 2137 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 1000)M-S



Revisionsperiod 1 Norra
20-10-13  12:29:56Datum:
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Handläggare:
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Pea)-Bfs

Servicefönster Underhåll 

(Peuravaara)-Bergfors 

HTSM

306280

Övrigt

(PEA) BFS 2122 2124 04:40 08:20 D A Pea 501- Bfs 199 XME

2122 2124 05:00 08:20 D A Pea 501- Bfs 199 XTi-F

2133 2136 04:40 08:20 D A Pea 501- Bfs 199 XM

2133 2136 05:00 08:20 D A Pea 501- Bfs 199 XTi-F

2122 2125 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2122 2125 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

2133 2137 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2133 2137 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott , Peuravaara, 

Kirunavaara, Råtsi, inkl linjerna mot Svappavaara och 

Kalixfors

Montage och installation av; kanalisation, 

kabeldragning, isolskarvar, tavlor, baliser, 

spårledningar, skåp, teknikhus, provning och kontroller 

inför inkoppling av syst H och E2.

ERTMS SO Kiruna 

Entreprenadarbeten

312427

Övrigt

KIA KX 2122 2125 21:15 23:10 D A Kra 515,594 - Kia (alla spår) - Kx 

1/6 och 2/6

XM-FSE

2126 2126 21:15 23:10 D A Kra 515,594 - Kia (alla spår) - Kx 

1/6 och 2/6

XMTiToFS

2126 2126 21:20 23:10 D A Kra 515,594 - Kia (alla spår) - Kx 

1/6 och 2/6

XO

2122 2125 23:35 01:35 D A Kra 515,594 - Kia (alla spår) - Kx 

1/6 och 2/6

XnmTi-nmL 

nmM

2125 2127 23:40 01:10 D A Kra 515,594 - Kia (alla spår) - Kx 

1/6 och 2/6

XnmTi-nmL 

nmM

2122 2126 01:50 02:50 D A Kra 515,594 - Kia (alla spår) - Kx 

1/6 och 2/6

XM-F

2130 2136 21:15 23:10 D A Kra 515,594 - Kia (alla spår) - Kx 

1/6 och 2/6

XM-FS

2130 2135 23:35 01:10 D A Kra 515,594 - Kia (alla spår) - Kx 

1/6 och 2/6

XnmTi-nmL 

nmM

2135 2137 23:35 01:35 D A Kra 515,594 - Kia (alla spår) - Kx 

1/6 och 2/6

XnmTi-nmL 

nmM

2130 2136 01:50 02:50 D A Kra 515,594 - Kia (alla spår) - Kx 

1/6 och 2/6

XM-F
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Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Peuravaara-Råtsi

Servicefönster 

Peuravaara-Råtsi

306158

Övrigt

RSI (PEA) 2051 2051 00:00 02:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502ME

2051 2051 23:48 01:30 D A Pea 570-Rsi 500, 502nmTi-nmF

2103 2103 00:00 02:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M

2103 2103 23:48 01:30 D A Pea 570-Rsi 500, 502nmTi-nmF

2105 2105 00:00 02:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M

2105 2105 23:48 01:30 D A Pea 570-Rsi 500, 502nmTi-nmF

2107 2107 00:00 02:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M

2107 2107 23:48 01:30 D A Pea 570-Rsi 500, 502nmTi-nmF

2109 2109 00:00 02:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M

2109 2109 23:48 01:30 D A Pea 570-Rsi 500, 502nmTi-nmF

2111 2111 00:00 02:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M

2111 2111 23:48 01:30 D A Pea 570-Rsi 500, 502nmTi-nmF

2113 2113 00:00 02:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M

2113 2113 23:48 01:30 D A Pea 570-Rsi 500, 502nmTi-nmF

2115 2115 00:00 02:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M

2115 2115 23:48 01:30 D A Pea 570-Rsi 500, 502nmTi-nmF

2117 2117 00:00 02:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M

2117 2117 23:48 01:30 D A Pea 570-Rsi 500, 502nmTi-nmF

2119 2119 00:00 02:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M

2119 2119 23:48 01:30 D A Pea 570-Rsi 500, 502nmTi-nmF

2135 2135 00:00 02:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M

2135 2135 23:48 01:30 D A Pea 570-Rsi 500, 502nmTi-nmF

2137 2137 00:00 02:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M

2137 2137 23:48 01:30 D A Pea 570-Rsi 500, 502nmTi-nmF

2139 2139 00:00 02:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M

2139 2139 23:48 01:30 D A Pea 570-Rsi 500, 502nmTi-nmF

2141 2141 00:00 02:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M

2141 2141 23:48 01:30 D A Pea 570-Rsi 500, 502nmTi-nmF

2143 2143 00:00 02:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M

2143 2143 23:48 01:30 D A Pea 570-Rsi 500, 502nmTi-nmF

2145 2145 00:00 02:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M

2145 2145 23:48 01:30 D A Pea 570-Rsi 500, 502nmTi-nmF

2147 2147 00:00 02:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M

2147 2147 23:48 01:30 D A Pea 570-Rsi 500, 502nmTi-nmF

2149 2149 00:00 02:00 D A Pea 570-Rsi 500, 502M

2149 2149 23:48 01:30 D A Pea 570-Rsi 500, 502nmTi-nmF

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Rsi-(Pea)

Servicefönster Underhåll 

Råtsi-(Peuravaara) HTSM

306282

Övrigt

RSI (PEA) 2123 2124 21:30 01:30 D A Pea 570 -Rsi 500, 502 XnmTi-nmSE

2123 2124 21:30 24:00 D A Pea 570 -Rsi 500, 502 XS

2124 2125 00:00 01:30 D A Pea 570 -Rsi 500, 502 XM

2137 2139 21:30 01:30 D A Pea 570 -Rsi 500, 502 XnmTi-nmS

2137 2139 21:30 24:00 D A Pea 570 -Rsi 500, 502 XS

2138 2140 00:00 01:30 D A Pea 570 -Rsi 500, 502 XM

2123 2125 00:00 24:00 H H (sth: 145/70 Längd: 1500)M-S

2123 2125 00:00 24:00 H H (sth: 145/40 Längd: 1000)M-S

2137 2140 00:00 24:00 H H (sth: 145/70 Längd: 1500)M-S

2137 2140 00:00 24:00 H H (sth: 145/40 Längd: 1000)M-S
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Gällivare-Råtsi.ERTMS SO Linaälv 

Entreprenadarbeten

312286

Övrigt

RSI GV 2119 2125 21:10 02:50 D A Gv 123, 107 - Rsi 516, 583 XnmTi-nmTo 

nmM

E

2125 2125 21:10 23:16 D A Gv 123, 107 - Rsi 516, 583 XM-OS

2126 2126 21:10 23:16 D A Gv 123, 107 - Rsi 516, 583 XMTiS

2126 2126 21:18 23:16 D A Gv 123, 107 - Rsi 516, 583 XO

2127 2134 21:10 23:16 D A Gv 123, 107 - Rsi 516, 583 XM-OS

2125 2134 01:32 02:50 D A Gv 123, 107 - Rsi 516, 583 XM-To

2135 2140 21:10 02:50 D A Gv 123, 107 - Rsi 516, 583 XnmTi-nmTo 

nmM

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Gäddmyr-Råtsi

Servicefönster 

Gäddmyr-Råtsi

306148

Övrigt

GY RSI 2051 2051 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-FE

2103 2103 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

2105 2105 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

2107 2107 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

2109 2109 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

2111 2111 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

2113 2113 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

2115 2115 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

2117 2117 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

2119 2119 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

2135 2135 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500Ti-F

2137 2137 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

2139 2139 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

2141 2141 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

2143 2143 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

2145 2145 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

2147 2147 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

2149 2149 00:00 03:00 D A Gy 1/2-Rsi 500M-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Gäddmyr - Fjällåsen

Lappberg 

bangårdsförlängning 

Malmbanan

327722

Övrigt

GY FJÅ 2120 2125 21:00 03:00 D A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XnmTi-nmF 

nmS nmM

E

2120 2124 21:00 02:36 D A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XnmL

2125 2125 20:52 23:30 D A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XM-OLS

2125 2125 01:10 03:00 D A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XM-OLS

2126 2126 20:52 23:30 D A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XMTiTo-S

2126 2126 21:06 23:30 D A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XO

2127 2134 20:52 23:30 D A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XM-S

2126 2134 01:10 03:00 D A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XM-S

2135 2139 21:00 03:00 D A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XnmTi-nmF 

nmS nmM

2135 2138 21:00 02:36 D A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XnmL

2123 2123 05:30 24:00 H A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XS

2124 2124 00:00 05:30 H A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XMTi

2132 2132 05:00 24:00 H A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XS

2133 2133 00:00 05:00 H A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XM

2134 2134 05:00 24:00 H A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XS

2135 2135 00:00 17:00 H A Gy 1/5,2/5 - Fjå 1/6,2/6 XM
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Enkelspårsdrift Lappberg fram till hösten 2021

Helavstängning finns i underobjekt: 327722

Lappberg 

bangårdsförlängning 

Malmbanan

327708

Övrigt

LAB 2051 2138 00:00 24:00 H Byggande av 

spår 1 och 2

A msi 1/5-1/6, 2/5-2/6 XM-S1,2

2050 2050 00:00 24:00 H Byggande av 

spår 1 och 2

A msi 1/5-1/6, 2/5-2/6 XS

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Fjällåsen-Gäddmyr

Servicefönster 

Fjällåsen-Gäddmyr

306147

Övrigt

FJÅ GY 2051 2051 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-FE

2103 2103 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

2105 2105 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

2107 2107 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

2109 2109 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

2111 2111 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

2113 2113 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

2115 2115 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

2117 2117 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

2119 2119 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

2135 2135 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1Ti-F

2137 2137 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

2139 2139 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

2141 2141 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

2143 2143 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

2145 2145 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

2147 2147 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

2149 2149 00:00 03:00 D A Fjå 2/2-Gy 1/1M-F

Trafikpåverkan 

Trafikavbrott mellan dp Har-(Rsi)

Servicefönster Underhåll 

Harrå-(Råtsi) HTSM

306283

Övrigt

HAR (RSI) 2120 2123 22:00 02:00 D A Rsi 500 -Har 2/2 XnmTi-nmLE

2137 2139 22:00 02:00 D A Rsi 500 -Har 2/2 XnmTi-nmL

2120 2124 00:00 24:00 H H (sth: 135/70 Längd: 1500)M-S

2120 2124 00:00 24:00 H H (sth: 135/40 Längd: 1000)M-S

2137 2140 00:00 24:00 H H (sth: 135/70 Längd: 1500)M-S

2137 2140 00:00 24:00 H H (sth: 135/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Harrå-Fjällåsen

Servicefönster 

Harrå-Fjällåsen

306146

Övrigt

HAR FJÅ 2051 2051 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-FE

2103 2103 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

2105 2105 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

2107 2107 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

2109 2109 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

2111 2111 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

2113 2113 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

2115 2115 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

2117 2117 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

2119 2119 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

2135 2135 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1Ti-F

2137 2137 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

2139 2139 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

2141 2141 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

2143 2143 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

2145 2145 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

2147 2147 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F

2149 2149 00:00 03:00 D A Har 2/2-Fjå 2/1M-F
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Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Linaälv-Harrå

Servicefönster 

Linaälv-Harrå

306144

Övrigt

LIN HAR 2051 2051 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-FE

2103 2103 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

2105 2105 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

2107 2107 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

2109 2109 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

2111 2111 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

2113 2113 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

2115 2115 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

2117 2117 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

2119 2119 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

2135 2135 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1Ti-F

2137 2137 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

2139 2139 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

2141 2141 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

2143 2143 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

2145 2145 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

2147 2147 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

2149 2149 00:00 03:00 D A Lin 3/2-Har 2/1M-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Sikträsk-Linaälv

Servicefönster 

Sikträsk-Linaälv

306130

Övrigt

STK LIN 2051 2051 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-FE

2103 2103 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

2105 2105 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

2107 2107 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

2109 2109 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

2111 2111 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

2113 2113 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

2115 2115 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

2117 2117 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

2119 2119 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

2135 2135 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1Ti-F

2137 2137 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

2139 2139 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

2141 2141 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

2143 2143 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

2145 2145 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

2147 2147 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

2149 2149 00:00 03:00 D A Stk 2/2-Lin 3/1M-F

Trafikpåverkan: trafikavbrott mellan Gällivare- Sikträsk 

och Koskullskulle

Montage och installation av; kanalisation, 

kabeldragning, isolskarvar, tavlor, baliser, 

spårledningar, skåp, provning och kontroller inför 

ERTMS inkoppling.

ERTMS SO Gällivare 

Entreprenadarbeten

312312

Övrigt

STK GV 2120 2120 23:00 03:55 D A Gv 102 - Stk 1/5, 2/5 - Kos 201 XnmTi-nmFE

2120 2120 23:00 03:20 D A Gv 102 - Stk 1/5, 2/5 - Kos 201 XnmL



Revisionsperiod 1 Norra
20-10-13  12:29:56Datum:

16 (42)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2150Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott 

Gällivare-Koijavaara-Harrträsk

Hela Aitik blir spänningslöst

Ibruktagning av FM (förberedande mellansteg).

ERTMS SO Gällivare 

Ibruktagning och 

slutkontroll

312361

Övrigt

STK (GV) 2123 2123 06:00 24:00 H A Gv 101 - Stk 2/1 XSE

2124 2124 00:00 05:00 H A Gv 101 - Stk 2/1 XM-O

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Gv)-(Har)

Servicefönster Underhåll 

(Gällivare)-(Harrå) HTSM

306284

Övrigt

(GV) (HAR) 2120 2123 22:00 02:00 D A Gv 101-Har 2/2 XnmTi-nmLE

2137 2139 22:00 02:00 D A Gv 101-Har 2/2 XnmTi-nmL

2120 2124 08:00 24:00 H H (sth: 135/70 Längd: 1500)M-S

2120 2124 08:00 24:00 H H (sth: 135/40 Längd: 1000)M-S

2137 2140 08:00 24:00 H H (sth: 135/70 Längd: 1500)M-S

2137 2140 08:00 24:00 H H (sth: 135/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Sikträsk

Servicefönster 

Gällivare-Sikträsk

306129

Övrigt

(GV) STK 2051 2051 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-FE

2103 2103 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

2105 2105 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

2107 2107 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

2109 2109 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

2111 2111 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

2113 2113 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

2115 2115 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

2117 2117 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

2119 2119 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

2135 2135 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1Ti-F

2137 2137 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

2139 2139 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

2141 2141 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

2143 2143 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

2145 2145 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

2147 2147 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

2149 2149 00:00 03:00 D A Gv L12-Stk 2/1M-F

Trafikpåverkan: trafikavbrott 

Gällivare-Koijavaara-Harrträsk

Hela Aitik blir spänningslöst

Ibruktagning av FM (förberedande mellansteg).

ERTMS SO Gällivare 

Ibruktagning och 

slutkontroll

312355

Övrigt

GV 2123 2123 06:00 24:00 H A Gv 101 - 102 - 103 - 129 XSAlla

2124 2124 00:00 05:00 H A Gv 101 - 102 - 103 - 129 XM-O

Trafikpåverkan: trafikavbrott mellan Gällivare- Sikträsk 

och Koskullskulle

Montage och installation av; kanalisation, 

kabeldragning, isolskarvar, tavlor, baliser, 

spårledningar, skåp, provning och kontroller inför 

ERTMS inkoppling.

ERTMS SO Gällivare 

Entreprenadarbeten

312372

Övrigt

GV 2120 2120 23:00 04:00 D A Gv 102-Gv 101-Gv 103 XnmTi-nmFAlla

2120 2120 23:00 03:30 D A Gv 102-Gv 101-Gv 103 XnmL

2122 2122 23:00 04:00 D A Gv 102-Gv 101-Gv 103 XnmTi-nmF

2122 2122 23:00 03:30 D A Gv 102-Gv 101-Gv 103 XnmL



Revisionsperiod 1 Norra
20-10-13  12:29:56Datum:

17 (42)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2150Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Harrträsk

Servicefönster  

(Gällivare)-Harrträsk

306149

Övrigt

(GV) HRT 2102 2102 23:00 01:00 D A Gv 102-Hrt 1/2nmTi-nmLE

2104 2104 23:00 01:00 D A Gv 102-Hrt 1/2nmTi-nmL

2106 2106 23:00 01:00 D A Gv 102-Hrt 1/2nmTi-nmL

2108 2108 23:00 01:00 D A Gv 102-Hrt 1/2nmTi-nmL

2110 2110 23:00 01:00 D A Gv 102-Hrt 1/2nmTi-nmL

2112 2112 23:00 01:00 D A Gv 102-Hrt 1/2nmTi-nmL

2114 2114 23:00 01:00 D A Gv 102-Hrt 1/2nmTi-nmL

2116 2116 23:00 01:00 D A Gv 102-Hrt 1/2nmTi-nmL

2118 2118 23:00 01:00 D A Gv 102-Hrt 1/2nmTi-nmL

2120 2120 23:00 01:00 D A Gv 102-Hrt 1/2nmTi-nmL

2136 2136 23:00 01:00 D A Gv 102-Hrt 1/2nmTi-nmL

2138 2138 23:00 01:00 D A Gv 102-Hrt 1/2nmTi-nmL

2140 2140 23:00 01:00 D A Gv 102-Hrt 1/2nmTi-nmL

2142 2142 23:00 01:00 D A Gv 102-Hrt 1/2nmTi-nmL

2144 2144 23:00 01:00 D A Gv 102-Hrt 1/2nmTi-nmL

2146 2146 23:00 01:00 D A Gv 102-Hrt 1/2nmTi-nmL

2148 2148 23:00 01:00 D A Gv 102-Hrt 1/2nmTi-nmL

Trafikpåverkan: trafikavbrott 

Gällivare-Koijuvaara-Harrträsk

Montage och installation av; kanalisation, 

kabeldragning, isolskarvar, tavlor, baliser, 

spårledningar, skåp, provning och kontroller inför 

ERTMS inkoppling.

Hela Aitik blir spänningslöst

ERTMS SO Gällivare 

Entreprenadarbeten

312315

Övrigt

(GV) HRT 2121 2121 23:00 04:00 D A Gv L1 (185), Hrt 1/6, 2/6, 3/6 (hela 

Aitik strömlöst)

XnmTi-nmFE

2121 2121 23:00 03:30 D A Gv L1 (185), Hrt 1/6, 2/6, 3/6 (hela 

Aitik strömlöst)

XnmL

Trafikpåverkan: trafikavbrott 

Gällivare-Koijavaara-Harrträsk

Hela Aitik blir spänningslöst

Ibruktagning av FM (förberedande mellansteg).

ERTMS SO Gällivare 

Ibruktagning och 

slutkontroll

312360

Övrigt

(GV) HRT 2123 2123 06:10 24:00 H A Gv 102 - Hrt 1/2 XSE

2124 2124 00:00 05:00 H A Gv 102 - Hrt 1/2 XM-O



Revisionsperiod 1 Norra
20-10-13  12:29:56Datum:

18 (42)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2150Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Gällivare) - Harrträsk

Spårbyte 

Gällivare-Harrsträsk

322474

Övrigt

(GV) HRT 2134 2134 23:00 24:00 D Förarbete A Hrt 1/2 -  Kaa 305 - Gv 102 XSE

2135 2135 00:00 06:00 D Förarbete A Hrt 1/2 -  Kaa 305 - Gv 102 XM

2135 2135 23:00 05:45 D Förarbete A Hrt 1/2 -  Kaa 305 - Gv 102 XnmTi-nmS

2135 2135 22:00 24:00 D Spårbyte och 

spårriktning

A Hrt 1/2 -  Kaa 305 - Gv 102 XS

2136 2136 00:00 06:00 D Spårbyte och 

spårriktning

A Hrt 1/2 -  Kaa 305 - Gv 102 XM

2136 2136 21:45 05:45 D Spårbyte och 

spårriktning

A Hrt 1/2 -  Kaa 305 - Gv 102 XnmTi-nmL

2136 2136 22:00 05:45 D Spårbyte och 

spårriktning

A Hrt 1/2 -  Kaa 305 - Gv 102 XnmS

2136 2136 22:00 24:00 D Neutralisering 

och efterarbete

A Hrt 1/2 -  Kaa 305 - Gv 102 XS

2137 2137 00:00 06:00 D Neutralisering 

och efterarbete

A Hrt 1/2 -  Kaa 305 - Gv 102 XM

2137 2137 22:00 05:45 D Neutralisering 

och efterarbete

A Hrt 1/2 -  Kaa 305 - Gv 102 XnmTi-nmS

2137 2137 22:00 24:00 D Neutralisering 

och efterarbete

A Hrt 1/2 -  Kaa 305 - Gv 102 XS

2138 2138 00:00 06:00 D Neutralisering 

och efterarbete

A Hrt 1/2 -  Kaa 305 - Gv 102 XM

2134 2134 22:00 24:00 H H (sth: 125/40 km+m: 

1299,075/1306,009 Längd: 6934)

SE Hrt 1-3

2135 2140 00:00 24:00 H H (sth: 125/40 km+m: 

1299,075/1306,009 Längd: 6934)

M-S

2141 2141 00:00 06:00 H H (sth: 125/40 km+m: 

1299,075/1306,009 Längd: 6934)

M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Gv)-(Ntv)

Nedsättningen sth 40 km/h kan sammakopplas med 

objekt 306288 så den sammantagna sträckan blir max 

3000 meter Gällivare-Murjek pga Def-slipersbyte.

Servicefönster Underhåll 

(Nattavaara)-(Gällivare) 

HTSM

306287

Övrigt

(GV) (NTV) 2119 2121 23:30 24:00 D A Gv 102 -Ntv 1/1 XSE

2120 2122 00:00 03:30 D A Gv 102 -Ntv 1/1 XM

2120 2122 23:00 03:00 D A Gv 102 -Ntv 1/1 XnmTi-nmF

2134 2136 23:30 24:00 D A Gv 102 -Ntv 1/1 XS

2135 2137 00:00 03:30 D A Gv 102 -Ntv 1/1 XM

2135 2137 23:00 03:00 D A Gv 102 -Ntv 1/1 XnmTi-nmF

2119 2122 00:00 24:00 H H (sth: 135/70 Längd: 1500)M-S

2119 2122 00:00 24:00 H H (sth: 135/40 Längd: 1500)M-S

2137 2140 00:00 24:00 H H (sth: 135/70 Längd: 1500)M-S

2137 2140 00:00 24:00 H H (sth: 135/40 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Koijuvaara - Näsberg

Montage och installation av; kanalisation, 

kabeldragning, isolskarvar, tavlor, baliser, 

spårledningar, skåp, teknikhus, provning och kontroller 

inför inkoppling av syst H och E2.

ERTMS SO Polcirkeln 

Entreprenadarbeten

312428

Övrigt

KAA NB 2118 2118 23:30 04:10 D A Kaa 302 - Nb 1/2 XnmTi-nmFE

2119 2125 23:30 04:10 D A Kaa 302 - Nb 1/2nmTi-nmF 

nmM

2125 2126 23:30 04:10 D A Kaa 302 - Nb 1/2nmTi-nmTo 

nmM

2126 2136 23:30 04:10 D A Kaa 302 - Nb 1/2nmTi-nmF 

nmM

2136 2136 23:30 04:10 D A Kaa 302 - Nb 1/2nmTi-nmF



Revisionsperiod 1 Norra
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Handläggare:

Sida:
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Harrträsk)-Ripats

Servicefönster  

(Harrträsk)-Ripats

306150

Övrigt

(HRT) RPS 2102 2102 23:00 01:00 D A Hrt 1/2-Rps 3/2nmTi-nmLE

2104 2104 23:00 01:00 D A Hrt 1/2-Rps 3/2nmTi-nmL

2106 2106 23:00 01:00 D A Hrt 1/2-Rps 3/2nmTi-nmL

2108 2108 23:00 01:00 D A Hrt 1/2-Rps 3/2nmTi-nmL

2110 2110 23:00 01:00 D A Hrt 1/2-Rps 3/2nmTi-nmL

2112 2112 23:00 01:00 D A Hrt 1/2-Rps 3/2nmTi-nmL

2114 2114 23:00 01:00 D A Hrt 1/2-Rps 3/2nmTi-nmL

2116 2116 23:00 01:00 D A Hrt 1/2-Rps 3/2nmTi-nmL

2118 2118 23:00 01:00 D A Hrt 1/2-Rps 3/2nmTi-nmL

2120 2120 23:00 01:00 D A Hrt 1/2-Rps 3/2nmTi-nmL

2136 2136 23:00 01:00 D A Hrt 1/2-Rps 3/2nmTi-nmL

2138 2138 23:00 01:00 D A Hrt 1/2-Rps 3/2nmTi-nmL

2140 2140 23:00 01:00 D A Hrt 1/2-Rps 3/2nmTi-nmL

2142 2142 23:00 01:00 D A Hrt 1/2-Rps 3/2nmTi-nmL

2144 2144 23:00 01:00 D A Hrt 1/2-Rps 3/2nmTi-nmL

2146 2146 23:00 01:00 D A Hrt 1/2-Rps 3/2nmTi-nmL

2148 2148 23:00 01:00 D A Hrt 1/2-Rps 3/2nmTi-nmL

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Ripats)-Nuortikon

Servicefönster  

(Ripats)-Nuortikon

306152

Övrigt

(RPS) NRT 2102 2102 23:00 01:00 D A Rps 3/2-Nrt 1/2nmTi-nmLE

2104 2104 23:00 01:00 D A Rps 3/2-Nrt 1/2nmTi-nmL

2106 2106 23:00 01:00 D A Rps 3/2-Nrt 1/2nmTi-nmL

2108 2108 23:00 01:00 D A Rps 3/2-Nrt 1/2nmTi-nmL

2110 2110 23:00 01:00 D A Rps 3/2-Nrt 1/2nmTi-nmL

2112 2112 23:00 01:00 D A Rps 3/2-Nrt 1/2nmTi-nmL

2114 2114 23:00 01:00 D A Rps 3/2-Nrt 1/2nmTi-nmL

2116 2116 23:00 01:00 D A Rps 3/2-Nrt 1/2nmTi-nmL

2118 2118 23:00 01:00 D A Rps 3/2-Nrt 1/2nmTi-nmL

2120 2120 23:00 01:00 D A Rps 3/2-Nrt 1/2nmTi-nmL

2136 2136 23:00 01:00 D A Rps 3/2-Nrt 1/2nmTi-nmL

2138 2138 23:00 01:00 D A Rps 3/2-Nrt 1/2nmTi-nmL

2140 2140 23:00 01:00 D A Rps 3/2-Nrt 1/2nmTi-nmL

2142 2142 23:00 01:00 D A Rps 3/2-Nrt 1/2nmTi-nmL

2144 2144 23:00 01:00 D A Rps 3/2-Nrt 1/2nmTi-nmL

2146 2146 23:00 01:00 D A Rps 3/2-Nrt 1/2nmTi-nmL

2148 2148 23:00 01:00 D A Rps 3/2-Nrt 1/2nmTi-nmL
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Nuortikon)-Kilvo

Servicefönster  

(Nuortikon)-Kilvo

306153

Övrigt

(NRT) KLV 2102 2102 23:00 01:00 D A Nrt 1/2-Klv 1/2nmTi-nmLE

2104 2104 23:00 01:00 D A Nrt 1/2-Klv 1/2nmTi-nmL

2106 2106 23:00 01:00 D A Nrt 1/2-Klv 1/2nmTi-nmL

2108 2108 23:00 01:00 D A Nrt 1/2-Klv 1/2nmTi-nmL

2110 2110 23:00 01:00 D A Nrt 1/2-Klv 1/2nmTi-nmL

2112 2112 23:00 01:00 D A Nrt 1/2-Klv 1/2nmTi-nmL

2114 2114 23:00 01:00 D A Nrt 1/2-Klv 1/2nmTi-nmL

2116 2116 23:00 01:00 D A Nrt 1/2-Klv 1/2nmTi-nmL

2118 2118 23:00 01:00 D A Nrt 1/2-Klv 1/2nmTi-nmL

2120 2120 23:00 01:00 D A Nrt 1/2-Klv 1/2nmTi-nmL

2136 2136 23:00 01:00 D A Nrt 1/2-Klv 1/2nmTi-nmL

2138 2138 23:00 01:00 D A Nrt 1/2-Klv 1/2nmTi-nmL

2140 2140 23:00 01:00 D A Nrt 1/2-Klv 1/2nmTi-nmL

2142 2142 23:00 01:00 D A Nrt 1/2-Klv 1/2nmTi-nmL

2144 2144 23:00 01:00 D A Nrt 1/2-Klv 1/2nmTi-nmL

2146 2146 23:00 01:00 D A Nrt 1/2-Klv 1/2nmTi-nmL

2148 2148 23:00 01:00 D A Nrt 1/2-Klv 1/2nmTi-nmL

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Kilvo)-Nattavaara

Servicefönster  

(Kilvo)-Nattavaara

306154

Övrigt

(KLV) NTV 2102 2102 23:00 01:00 D A Klv 1/2-Ntv 1/2nmTi-nmLE

2104 2104 23:00 01:00 D A Klv 1/2-Ntv 1/2nmTi-nmL

2106 2106 23:00 01:00 D A Klv 1/2-Ntv 1/2nmTi-nmL

2108 2108 23:00 01:00 D A Klv 1/2-Ntv 1/2nmTi-nmL

2110 2110 23:00 01:00 D A Klv 1/2-Ntv 1/2nmTi-nmL

2112 2112 23:00 01:00 D A Klv 1/2-Ntv 1/2nmTi-nmL

2114 2114 23:00 01:00 D A Klv 1/2-Ntv 1/2nmTi-nmL

2116 2116 23:00 01:00 D A Klv 1/2-Ntv 1/2nmTi-nmL

2118 2118 23:00 01:00 D A Klv 1/2-Ntv 1/2nmTi-nmL

2120 2120 23:00 01:00 D A Klv 1/2-Ntv 1/2nmTi-nmL

2136 2136 23:00 01:00 D A Klv 1/2-Ntv 1/2nmTi-nmL

2138 2138 23:00 01:00 D A Klv 1/2-Ntv 1/2nmTi-nmL

2140 2140 23:00 01:00 D A Klv 1/2-Ntv 1/2nmTi-nmL

2142 2142 23:00 01:00 D A Klv 1/2-Ntv 1/2nmTi-nmL

2144 2144 23:00 01:00 D A Klv 1/2-Ntv 1/2nmTi-nmL

2146 2146 23:00 01:00 D A Klv 1/2-Ntv 1/2nmTi-nmL

2148 2148 23:00 01:00 D A Klv 1/2-Ntv 1/2nmTi-nmL



Revisionsperiod 1 Norra
20-10-13  12:29:56Datum:

21 (42)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2150Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Nattavaara)-Koskivaara

Servicefönster  

(Nattavaara)-Koskivaara

306155

Övrigt

(NTV) KVA 2102 2102 23:00 01:00 D A Ntv 1/2-Kva 1/2nmTi-nmLE

2104 2104 23:00 01:00 D A Ntv 1/2-Kva 1/2nmTi-nmL

2106 2106 23:00 01:00 D A Ntv 1/2-Kva 1/2nmTi-nmL

2108 2108 23:00 01:00 D A Ntv 1/2-Kva 1/2nmTi-nmL

2110 2110 23:00 01:00 D A Ntv 1/2-Kva 1/2nmTi-nmL

2112 2112 23:00 01:00 D A Ntv 1/2-Kva 1/2nmTi-nmL

2114 2114 23:00 01:00 D A Ntv 1/2-Kva 1/2nmTi-nmL

2116 2116 23:00 01:00 D A Ntv 1/2-Kva 1/2nmTi-nmL

2118 2118 23:00 01:00 D A Ntv 1/2-Kva 1/2nmTi-nmL

2120 2120 23:00 01:00 D A Ntv 1/2-Kva 1/2nmTi-nmL

2136 2136 23:00 01:00 D A Ntv 1/2-Kva 1/2nmTi-nmL

2138 2138 23:00 01:00 D A Ntv 1/2-Kva 1/2nmTi-nmL

2140 2140 23:00 01:00 D A Ntv 1/2-Kva 1/2nmTi-nmL

2142 2142 23:00 01:00 D A Ntv 1/2-Kva 1/2nmTi-nmL

2144 2144 23:00 01:00 D A Ntv 1/2-Kva 1/2nmTi-nmL

2146 2146 23:00 01:00 D A Ntv 1/2-Kva 1/2nmTi-nmL

2148 2148 23:00 01:00 D A Ntv 1/2-Kva 1/2nmTi-nmL

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Ntv-(Mk)

Nedsättningen sth 40 km/h kan sammakopplas med 

objekt 306287 så den sammantagna sträckan blir max 

3000 meter Gällivare-Murjek pga Def-slipersbyte.

Servicefönster Underhåll 

(Murjek)-Nattavaara HTSM

306288

Övrigt

NTV (MK) 2119 2121 23:10 24:00 D A Ntv 1/1-Mk 1/1 XSE

2120 2122 00:00 03:10 D A Ntv 1/1-Mk 1/1 XM

2120 2122 23:10 03:10 D A Ntv 1/1-Mk 1/1 XnmTi-nmF

2134 2136 23:10 24:00 D A Ntv 1/1-Mk 1/1 XS

2135 2137 00:00 03:10 D A Ntv 1/1-Mk 1/1 XM

2135 2137 23:10 03:10 D A Ntv 1/1-Mk 1/1 XnmTi-nmF

2119 2122 00:00 24:00 H H (sth: 135/70 Längd: 1500)M-S

2119 2122 00:00 24:00 H H (sth: 135/40 Längd: 1500)M-S

2137 2140 00:00 24:00 H H (sth: 135/70 Längd: 1500)M-S

2137 2140 00:00 24:00 H H (sth: 135/40 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Koskivaara)-Polcirkeln

Servicefönster  

(Koskivaara)-Polcirkeln

306156

Övrigt

(KVA) PC 2102 2102 23:00 01:00 D A Kva 1/2-Pc 1/2nmTi-nmLE

2104 2104 23:00 01:00 D A Kva 1/2-Pc 1/2nmTi-nmL

2106 2106 23:00 01:00 D A Kva 1/2-Pc 1/2nmTi-nmL

2108 2108 23:00 01:00 D A Kva 1/2-Pc 1/2nmTi-nmL

2110 2110 23:00 01:00 D A Kva 1/2-Pc 1/2nmTi-nmL

2112 2112 23:00 01:00 D A Kva 1/2-Pc 1/2nmTi-nmL

2114 2114 23:00 01:00 D A Kva 1/2-Pc 1/2nmTi-nmL

2116 2116 23:00 01:00 D A Kva 1/2-Pc 1/2nmTi-nmL

2118 2118 23:00 01:00 D A Kva 1/2-Pc 1/2nmTi-nmL

2120 2120 23:00 01:00 D A Kva 1/2-Pc 1/2nmTi-nmL

2136 2136 23:00 01:00 D A Kva 1/2-Pc 1/2nmTi-nmL

2138 2138 23:00 01:00 D A Kva 1/2-Pc 1/2nmTi-nmL

2140 2140 23:00 01:00 D A Kva 1/2-Pc 1/2nmTi-nmL

2142 2142 23:00 01:00 D A Kva 1/2-Pc 1/2nmTi-nmL

2144 2144 23:00 01:00 D A Kva 1/2-Pc 1/2nmTi-nmL

2146 2146 23:00 01:00 D A Kva 1/2-Pc 1/2nmTi-nmL

2148 2148 23:00 01:00 D A Kva 1/2-Pc 1/2nmTi-nmL



Revisionsperiod 1 Norra
20-10-13  12:29:56Datum:

22 (42)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2150Malmbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Polcirkeln)-(Murjek)

Servicefönster  (Polcirkeln)-

(Murjek)

306157

Övrigt

(PC) (MK) 2102 2102 23:10 01:10 D A Pc 1/2-Mk 1/1nmTi-nmLE

2104 2104 23:10 01:10 D A Pc 1/2-Mk 1/1nmTi-nmL

2106 2106 23:10 01:10 D A Pc 1/2-Mk 1/1nmTi-nmL

2108 2108 23:10 01:10 D A Pc 1/2-Mk 1/1nmTi-nmL

2110 2110 23:10 01:10 D A Pc 1/2-Mk 1/1nmTi-nmL

2112 2112 23:10 01:10 D A Pc 1/2-Mk 1/1nmTi-nmL

2114 2114 23:10 01:10 D A Pc 1/2-Mk 1/1nmTi-nmL

2116 2116 23:10 01:10 D A Pc 1/2-Mk 1/1nmTi-nmL

2118 2118 23:10 01:10 D A Pc 1/2-Mk 1/1nmTi-nmL

2120 2120 23:10 01:10 D A Pc 1/2-Mk 1/1nmTi-nmL

2136 2136 23:10 01:10 D A Pc 1/2-Mk 1/1nmTi-nmL

2138 2138 23:10 01:10 D A Pc 1/2-Mk 1/1nmTi-nmL

2140 2140 23:10 01:10 D A Pc 1/2-Mk 1/1nmTi-nmL

2142 2142 23:10 01:10 D A Pc 1/2-Mk 1/1nmTi-nmL

2144 2144 23:10 01:10 D A Pc 1/2-Mk 1/1nmTi-nmL

2146 2146 23:10 01:10 D A Pc 1/2-Mk 1/1nmTi-nmL

2148 2148 23:10 01:10 D A Pc 1/2-Mk 1/1nmTi-nmL

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Näsberg - Boden

Objektet tas upp på revisionsplanering för eventuellt 

justering av gränståg. 

Montage och installation av; kanalisation, 

kabeldragning, isolskarvar, tavlor, baliser, 

spårledningar, skåp, teknikhus, provning och kontroller 

inför inkoppling av E2.

Objektet tas upp på revisionsmöten.

ERTMS SO Polcirkeln 

Entreprenadarbeten

312429

Övrigt

NB BDN 2123 2124 00:40 04:30 D A Nb 1/5, 2/5, 3/5 - Bdn 153 XM-ToSE

2125 2125 00:40 04:30 D A Nb 1/5, 2/5, 3/5 - Bdn 153M-OS

2126 2141 00:40 04:30 D A Nb 1/5, 2/5, 3/5 - Bdn 153M-ToS

2142 2142 00:40 04:30 D A Nb 1/5, 2/5, 3/5 - Bdn 153M-To

In2Track2 Test av nytt 

spårsystem Gransjö

352215 GRS 2134 2134 22:00 24:00 D A 1/5-1/6 XS1

2135 2135 00:00 11:00 H A 1/5-1/6 XM-To

2134 2134 22:00 24:00 D A 2/5-2/6 XS2

2135 2135 00:00 06:00 D A 2/5-2/6 XM

2135 2135 22:00 06:00 D A 2/5-2/6 XnmTi-nmTo

2135 2135 00:00 24:00 H H (sth: 120/40 Längd: 500)To-S1

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Boden Central)-Murjek

Servicefönster Underhåll 

(Boden Central)-Murjek 

HTSM

306262

Övrigt

(BDN) MK 2120 2121 00:40 04:30 D A Bdn 103-Mk 1/1 XME

2120 2121 23:00 03:30 D A Bdn 103-Mk 1/1 XnmTi-nmL

2122 2122 00:40 04:30 D A Bdn 103-Mk 1/1 XM

2122 2122 23:00 03:30 D A Bdn 103-Mk 1/1 XnmTi nmO

2122 2122 00:40 04:30 D A Bdn 103-Mk 1/1 XTo-L

2135 2135 00:40 04:30 D A Bdn 103-Mk 1/1 XM-F

2136 2137 00:40 04:30 D A Bdn 103-Mk 1/1 XM

2136 2136 23:00 03:30 D A Bdn 103-Mk 1/1 XnmTi-nmF

2137 2137 23:00 03:30 D A Bdn 103-Mk 1/1 XnmTi-nmF

2120 2123 00:00 24:00 H H (sth: 135/40 Längd: 1000)M-S

2120 2123 00:00 24:00 H H (sth: 135/70 Längd: 1500)M-S

2135 2138 00:00 24:00 H H (sth: 135/40 Längd: 1000)M-S

2135 2138 00:00 24:00 H H (sth: 135/70 Längd: 1500)M-S



Revisionsperiod 1 Norra
20-10-13  12:29:56Datum:

23 (42)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2150Malmbanan Gv-Kos

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Gällivare)-Koskullskulle

Servicefönster 

(Gällivare)-Koskullskulle

306151

Övrigt

(GV) KOS 2051 2051 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-FE

2103 2103 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-F

2105 2105 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-F

2107 2107 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-F

2109 2109 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-F

2111 2111 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-F

2113 2113 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-F

2115 2115 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-F

2117 2117 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-F

2119 2119 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-F

2135 2135 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-F

2137 2137 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-F

2139 2139 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-F

2141 2141 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-F

2143 2143 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-F

2145 2145 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-F

2147 2147 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-F

2149 2149 14:30 16:30 D A Gv 103-Kos 201M-F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Gv-Kos.

Vid behov av spänningslöst tas kontakt /samråd med  

MTC LKAB innan brytning för att säkerställa brytning 

av spänning på Koskullskulle driftplats.

Servicefönster Underhåll 

Gällivare-Koskullskulle 

HTSM

306285

Övrigt

GV (KOS) 2123 2123 00:00 04:00 D A Gv 125, Gv 176-Kos 201 XM-FE

2133 2133 14:00 18:00 D A Gv 125, Gv 176-Kos 201 XM-F

2123 2124 08:00 24:00 H H (sth: 70/40 Längd: 1000)M-S

2133 2134 08:00 24:00 H H (sth: 70/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan: trafikavbrott mellan Gällivare- Sikträsk 

och Koskullskulle

Montage och installation av; kanalisation, 

kabeldragning, isolskarvar, tavlor, baliser, 

spårledningar, skåp, provning och kontroller inför 

ERTMS inkoppling.

ERTMS SO Gällivare 

Entreprenadarbeten

312313

Övrigt

GV KOS 2120 2120 23:08 04:00 D A Gv 102 - Stk 1/5, 2/5 - Kos 201 XnmTi-nmFE

2120 2120 23:08 03:30 D A Gv 102 - Stk 1/5, 2/5 - Kos 201 XnmL

2122 2122 23:08 04:00 D A Gv 176 - Gv 125 - Kos 201 XnmTi-nmF

2122 2122 23:08 03:30 D A Gv 176 - Gv 125 - Kos 201 XnmL

Trafikpåverkan: trafikavbrott Gällivare-Kos

Hela Aitik blir spänningslöst

Ibruktagning av FM (förberedande mellansteg).

ERTMS SO Gällivare 

Ibruktagning och 

slutkontroll

312362

Övrigt

(GV) KOS 2123 2123 06:00 24:00 H A Gv 103 - Kos 201 XSAlla

2124 2124 00:00 05:00 H A Gv 103 - Kos 201 XM-O



Revisionsperiod 1 Norra
20-10-13  12:29:56Datum:

24 (42)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2150Malmbanan Rsi-Svv

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Rsi)-Apt

Servicefönster 

(Råtsi)-Aptas

306125

Övrigt

(RSI) APT 2102 2102 15:12 17:10 D A Rsi 502-Apt 2/2M-FE

2104 2104 15:12 17:10 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

2106 2106 15:12 17:10 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

2108 2108 15:12 17:10 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

2110 2110 15:12 17:10 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

2112 2112 15:12 17:10 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

2114 2114 15:12 17:10 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

2116 2116 15:12 17:10 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

2118 2118 15:59 17:10 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

2120 2120 15:12 17:10 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

2136 2136 15:12 17:10 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

2138 2138 15:12 17:10 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

2140 2140 15:12 17:10 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

2142 2142 15:12 17:10 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

2144 2144 15:12 17:10 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

2146 2146 15:12 17:10 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

2148 2148 15:12 17:10 D A Rsi 502-Apt 2/2M-F

Trafikpåveran:

Trafikavbrott mellan dp (Rsi)-(Svv)

Servicefönster Underhåll 

(Råtsi)-(Svappavaara)

306286

Övrigt

(RSI) (SVV) 2120 2122 00:25 04:25 D A Rsi 502-Svv 1/1 XM-FE

2135 2137 00:00 04:00 D A Rsi 502-Svv 1/1 XM-F

2120 2123 00:00 24:00 H H (sth: 80/70 Längd: 1500)M-S

2120 2123 00:00 24:00 H H (sth: 80/40 Längd: 1000)M-S

2135 2138 00:00 24:00 H H (sth: 80/70 Längd: 1500)M-S

2135 2138 00:00 24:00 H H (sth: 80/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Apt)-Mtn

Servicefönster 

(Aptas)-Mertainen

306132

Övrigt

(APT) MTN 2102 2102 13:00 15:00 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-FE

2104 2104 13:00 15:00 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

2106 2106 13:00 15:00 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

2108 2108 13:00 15:00 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

2110 2110 13:00 15:00 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

2112 2112 13:00 15:00 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

2114 2114 13:00 15:00 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

2116 2116 13:00 15:00 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

2118 2118 13:00 15:00 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

2120 2120 13:00 15:00 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

2136 2136 15:34 17:34 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

2138 2138 13:00 15:00 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

2140 2140 13:00 15:00 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

2142 2142 13:00 15:00 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

2144 2144 13:00 15:00 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

2146 2146 13:00 15:00 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F

2148 2148 13:00 15:00 D A Apt 2/2-Mtn 3/2M-F



Revisionsperiod 1 Norra
20-10-13  12:29:56Datum:

25 (42)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2150Malmbanan Rsi-Svv

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott mellan dp (Mtn)-Svv

Servicefönster 

(Mertainen)-Svappavaara

306133

Övrigt

(MTN) SVV 2102 2102 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-FE

2104 2104 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

2106 2106 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

2108 2108 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

2110 2110 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

2112 2112 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

2114 2114 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

2116 2116 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

2118 2118 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

2120 2120 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

2136 2136 15:43 17:43 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

2138 2138 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

2140 2140 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

2142 2142 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

2144 2144 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

2146 2146 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F

2148 2148 13:00 15:00 D A Mtn 3/2-Svv 1/1M-F



Revisionsperiod 1 Norra
20-10-13  12:29:56Datum:

26 (42)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2150Mellansel - Örnsköldsvik

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott (Mellansel)-(Örnsköldsvik)

Servicefönster (Mellansel)-

(Örnsköldsvik)

306185

Övrigt

(MSL) (ÖK) 2051 2051 07:00 11:00 D AMOE

2102 2113 07:00 11:00 D AMO

2114 2114 07:00 11:00 D AO

2115 2118 07:00 11:00 D AMO

2119 2119 07:00 11:00 D AM

2120 2149 07:00 11:00 D AMO



Revisionsperiod 1 Norra
20-10-13  12:29:56Datum:

27 (42)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2150Nyfors - Munksund

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott mellan dp (Nyfors)-PiteåServicefönster 

(Nyfors)-Piteå

306172

Övrigt

(NYF) PTÅ 2051 2051 07:00 10:00 D AFE

2103 2119 07:00 10:00 D AF

2128 2132 07:00 10:00 D AF

2141 2149 07:00 10:00 D AF

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Nyfors-Piteå

Servicefönster Underhåll 

Nyfors-Piteå

306267

Övrigt

NYF PTÅ 2120 2124 10:20 15:20 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XME

2120 2124 08:30 15:30 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XTi

2120 2124 04:10 10:50 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XO

2120 2124 11:50 15:30 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XTo

2120 2124 05:00 10:50 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XF

2125 2125 10:20 15:20 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XM

2125 2125 08:30 15:30 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XTi

2125 2125 04:10 10:50 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XO

2126 2126 10:20 15:20 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XM

2126 2126 08:30 15:30 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XTi

2126 2126 04:10 10:50 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XO

2126 2126 11:50 15:30 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XTo

2126 2126 05:00 10:50 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XF

2127 2127 10:20 15:20 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XM

2127 2127 08:30 15:30 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XTi

2133 2140 10:20 15:20 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XM

2133 2140 08:30 15:30 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XTi

2133 2140 04:10 10:50 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XO

2133 2140 11:50 15:30 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XTo

2133 2140 05:00 10:50 D A Nyf 2/6, 3/5-Ptå 2/6 XF

2120 2127 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 1000)M-S

2120 2127 00:00 24:00 H H (sth: 90/70 Längd: 1500)M-S

2133 2141 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 Längd: 1000)M-S

2133 2141 00:00 24:00 H H (sth: 90/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Nyfors) - (Piteå)

 

Samordnas med Servicefönster UH

Hastighetsnedsättning för banstabilisering, 5km som 

flyttas

Förarbete spårbyte 

Nyfors-Piteå

326505

Övrigt

(NYF) (PTÅ) 2120 2126 10:20 15:20 D A Nyf ublsi L11 - infsi Ptå 2/1 XME

2120 2126 08:30 15:30 D A Nyf ublsi L11 - infsi Ptå 2/1 XTi

2120 2126 04:10 10:50 D A Nyf ublsi L11 - infsi Ptå 2/1 XO

2120 2126 11:50 15:30 D A Nyf ublsi L11 - infsi Ptå 2/1 XTo

2120 2126 05:00 10:50 D A Nyf ublsi L11 - infsi Ptå 2/1 XF

2133 2140 10:20 15:20 D A Nyf ublsi L11 - infsi Ptå 2/1 XM

2133 2140 08:30 15:30 D A Nyf ublsi L11 - infsi Ptå 2/1 XTi

2133 2140 04:10 10:50 D A Nyf ublsi L11 - infsi Ptå 2/1 XO

2133 2140 11:50 15:30 D A Nyf ublsi L11 - infsi Ptå 2/1 XTo

2133 2140 05:00 10:50 D A Nyf ublsi L11 - infsi Ptå 2/1 XF

2120 2142 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 km+m: 8,570/27,268 

Längd: 5000)

M-SAlla



Revisionsperiod 1 Norra
20-10-13  12:29:56Datum:

28 (42)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2150Pea-Kmb

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott driftplats  KMB

Detaljplanering tas upp i Revisionsplanering.

Servicefönster Underhåll 

Peuravaara- Kiruna MB. 

HTSM

306281

Övrigt

KMB 2120 2120 21:50 24:00 D A Kmb 210, 214-Pea 501, 570 XSAlla

2121 2121 00:00 02:50 D A Kmb 210, 214-Pea 501, 570 XM

2121 2121 21:50 02:50 D A Kmb 210, 214-Pea 501, 570 XnmTi-nmF

2131 2131 22:00 24:00 D A Kmb 210, 214-Pea 501, 570 XS

2132 2132 00:00 03:00 D A Kmb 210, 214-Pea 501, 570 XM

2132 2132 22:00 03:00 D A Kmb 210, 214-Pea 501, 570 XnmTi-nmF

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 Längd: 1500)M-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 1000)M-S

2132 2133 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 Längd: 1500)M-S

2132 2133 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott: KMB

Montage och installation av; kanalisation, 

kabeldragning, isolskarvar, tavlor, baliser, 

spårledningar, skåp, teknikhus, provning och kontroller 

inför inkoppling av syst H och E2.

ERTMS SO Kiruna 

Entreprenadarbeten

312425

Övrigt

KMB 2122 2127 22:00 03:00 D A Kra 

113,115,133,135,137,151,153,256,

XnmTi-nmL 

nmM

12,13,14,

14B,16

2130 2137 22:00 03:00 D A Kra 

113,115,133,135,137,151,153,256,

XnmTi-nmL 

nmM



Revisionsperiod 1 Norra
20-10-13  12:29:56Datum:

29 (42)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2150Pea-Rsi

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott dp Pea

Detaljplanering tas upp i Revisionsplanering.

Servicefönster Underhåll 

Peuravaara HTSM

306289

Övrigt

PEA 2121 2121 21:50 24:00 D A Kmb 210, 214-Pea 501, 570 XSAlla

2122 2122 00:00 02:50 D A Kmb 210, 214-Pea 501, 570 XM

2122 2122 21:50 02:50 D A Kmb 210, 214-Pea 501, 570 XnmTi-nmF

2132 2132 22:00 24:00 D A Kmb 210, 214-Pea 501, 570 XS

2133 2133 00:00 03:00 D A Kmb 210, 214-Pea 501, 570 XM

2133 2133 22:00 03:00 D A Kmb 210, 214-Pea 501, 570 XnmTi-nmF

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 Längd: 1500)M-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 1000)M-S

2132 2133 00:00 24:00 H H (sth: 110/70 Längd: 1500)M-S

2132 2133 00:00 24:00 H H (sth: 110/40 Längd: 1000)M-S



Revisionsperiod 1 Norra
20-10-13  12:29:56Datum:

30 (42)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2150Skelleftebanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Bastuträsk) - (Skellefteå) 

Samordnas med Servicefönster UH

Hastighetsnedsättning för banstabilisering, 5km som 

flyttas

Förarbete spårbyte 

Skellefteåbanan

326506

Övrigt

(BST) (SKL) 2120 2127 02:20 08:20 D A Bst 5/11 - Skl 2/1 XM-FE

2137 2137 02:20 08:20 D A Bst 5/11 - Skl 2/1 XM-F

2120 2139 00:00 24:00 H H (sth: 90/40 km+m: 28,000/43,000 

Längd: 15000)

M-SAlla

Trafikavbrott mellan dp (Bastuträsk)-Skelleftehamn 

Övre

Servicefönster (Bastuträsk) 

Skelleftehamn Övre

306171

Övrigt

(BST) SÖV 2051 2051 13:40 16:40 D AME

2103 2128 13:40 16:40 D AM

2129 2133 14:35 17:35 D AM

2134 2149 13:40 16:40 D AM

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Bastuträsk-Skelleftehamn Övre

Servicefönster Underhåll 

Bastuträsk Skelleftehamn 

Övre

306266

Övrigt

BST SÖV 2120 2124 02:20 08:20 D A Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9 XM-FE

2125 2125 02:20 08:20 D A Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9 XM-O

2126 2128 02:20 08:20 D A Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9 XM-F

2137 2137 02:20 08:20 D A Söv 1/5-Bst 5/9, 6/9 XM-F

2120 2129 00:00 24:00 H H (sth: 100/40 Längd: 1000)M-S

2120 2129 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 Längd: 1500)M-S

2137 2138 00:00 24:00 H H (sth: 100/40 Längd: 1000)M-S

2137 2138 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 Längd: 1500)M-S



Revisionsperiod 1 Norra
20-10-13  12:29:56Datum:

31 (42)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2150Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)

Objektet delas efter fastställelsen

Gränstid Boden 22.30-00.30

Gränstid Luleå  23.00-01.00

Servicefönster (Boden 

Central)-(Luleå)

306160

Övrigt

(LE) (BDN) 2102 2102 22:30 00:30 D AnmTi-nmLE

2104 2104 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2106 2106 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2108 2108 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2110 2110 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2112 2112 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2114 2114 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2116 2116 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2118 2118 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2120 2120 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2122 2122 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2124 2124 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2126 2126 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2128 2128 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2130 2130 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2132 2132 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2134 2134 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2136 2136 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2138 2138 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2140 2140 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2142 2142 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2144 2144 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2146 2146 22:30 00:30 D AnmTi-nmL

2148 2148 22:30 00:30 D AnmTi-nmL



Revisionsperiod 1 Norra
20-10-13  12:29:56Datum:

32 (42)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2150Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)

Objektet delas efter fastställelsen

Gränstid Boden 00.50-01.50

Gränstid Luleå 01.17-02.17

Servicefönster (Boden 

Central)-(Luleå)

306204

Övrigt

(LE) (BDN) 2102 2102 01:10 02:10 D ATi-LE

2104 2104 01:10 02:10 D ATi-L

2106 2106 01:10 02:10 D ATi-L

2108 2108 01:10 02:10 D ATi-L

2110 2110 01:10 02:10 D ATi-L

2112 2112 01:10 02:10 D ATi-L

2114 2114 01:10 02:10 D ATi-L

2116 2116 01:10 02:10 D ATi-L

2118 2118 01:10 02:10 D ATi-L

2120 2120 01:10 02:10 D ATi-L

2122 2122 01:10 02:10 D ATi-L

2124 2124 01:10 02:10 D ATi-L

2126 2126 01:10 02:10 D ATi-L

2128 2128 01:10 02:10 D ATi-L

2130 2130 01:10 02:10 D ATi-L

2132 2132 01:10 02:10 D ATi-L

2134 2134 01:10 02:10 D ATi-L

2136 2136 01:10 02:10 D ATi-L

2138 2138 01:10 02:10 D ATi-L

2140 2140 01:10 02:10 D ATi-L

2142 2142 01:10 02:10 D ATi-L

2144 2144 01:10 02:10 D ATi-L

2146 2146 01:10 02:10 D ATi-L

2148 2148 01:10 02:10 D ATi-L

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp (Luleå)-(Boden C)

Servicefönster Underhåll 

(Boden Central)-(Luleå) 

HTSM

306261

Övrigt

(LE) (BDN) 2120 2121 22:30 03:30 D A Le 59v-Bdn 108 XnmTi-nmLE

2122 2122 22:30 03:30 D A Le 59v-Bdn 108 XnmTi nmO

2136 2137 22:30 03:30 D A Le 59v-Bdn 108 XnmTi-nmL

2138 2138 22:30 03:30 D A Le 59v-Bdn 108 XnmTi nmO

2120 2123 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 2000)M-S

2136 2139 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 2000)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Nyfors)-Korsträsk

Hastighetsnedsättningar för arbetarskydd

GC bro över järnväg, 

Korsträsk

326307

Övrigt

(NYF) KTÄ 2121 2121 01:00 05:00 D A Nyf infsi 1/2 - infsi Ktä 1/2 XM-FE

2140 2140 01:00 05:00 D A Nyf infsi 1/2 - infsi Ktä 1/2 XM-F

2120 2122 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 km+m: 

1092,200/1092,600 Längd: 400)

M-S

2140 2140 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 km+m: 

1092,200/1092,600 Längd: 400)

M-S



Revisionsperiod 1 Norra
20-10-13  12:29:56Datum:

33 (42)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2150Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott mellan dp Långträsk-(Boden Södra)Servicefönster Långträsk-

(Boden Södra)

306169

Övrigt

LTK (BDS) 2051 2051 02:00 04:00 D ATiOE

2102 2131 02:00 04:00 D ATiO

2132 2132 02:00 04:00 D ATi

2132 2132 01:30 03:30 D AO

2133 2149 02:00 04:00 D ATiO

2051 2051 11:00 12:00 D AM

2051 2051 05:46 06:46 D AF

2102 2124 11:00 12:00 D AM

2102 2124 05:46 06:46 D AF

2126 2149 11:00 12:00 D AM

2126 2149 05:46 06:46 D AF

Trafikavbrott mellan dp Långträsk-Boden SödraServicefönster Underhåll 

Långträsk-Boden Södra 

HTSM

306275

Övrigt

LTK BDS 2121 2121 01:00 05:00 D A Ltk L1-Bds 2/5, 3/5, 4/5 XM-FE

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S

Trafikavbrott mellan dp (Långträsk)-Bastuträsk

Måndagstiden delas efter fastställelsen 

Långträsk-Storträsk 11.00-12.00

Storträsk-Lidlund 12.50-13.50 ,Lidlund-Bastuträsk 

12.30-13.30

Servicefönster 

(Långträsk)-Bastuträsk

306170

Övrigt

(LTK) BST 2051 2051 01:00 03:00 D AOToE

2102 2124 01:00 03:00 D AOTo

2126 2131 01:00 03:00 D AOTo

2132 2132 00:39 02:39 D AO

2132 2132 01:00 03:00 D ATo

2133 2149 01:00 03:00 D AOTo

2051 2051 11:00 12:00 D AM

2102 2149 11:00 12:00 D AM

Trafikavbrott mellan dp Långträsk-BastuträskServicefönster Underhåll 

Långträsk-Bastuträsk 

HTSM

306276

Övrigt

LTK BST 2121 2121 01:00 05:00 D A Ltk L1-Bst 5/2, Kaä 1/6, 2/6 XM-FE

2140 2140 01:00 05:00 D A Ltk L1-Bst 5/2, Kaä 1/6, 2/6 XM-F

2121 2122 03:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2121 2122 03:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2140 2141 03:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2140 2141 03:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

Trafikavbrott mellan dp  (Hällnäs)-(Bastuträsk)

Inkludera Hällnäs i objekt N306168 på måndagar.Görs 

efter fastställelsen.

Servicefönster (Hällnäs)-

(Bastuträsk)

306168

Övrigt

(HLS) (BST) 2051 2051 00:53 02:53 D AMTiE

2102 2124 00:53 02:53 D AMTi

2126 2126 00:53 02:53 D AMTi

2127 2127 00:53 02:53 D AM

2128 2149 00:53 02:53 D AMTi

2051 2051 17:50 18:50 D AMF

2102 2124 17:50 18:50 D AMF

2126 2149 17:50 18:50 D AMF

Trafikavbrott mellan dp  Hällnäs-BastuträskServicefönster Underhåll 

Hällnäs-BastuträskHTSM

306274

Övrigt

HLS BST 2119 2119 01:00 05:00 D A Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 XLSE

2120 2120 01:00 05:00 D A Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 XM-O

2135 2135 01:00 05:00 D A Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 XS

2136 2136 01:00 05:00 D A Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 XM-ToS

2137 2137 01:00 05:00 D A Hls 1/6, 2/6, 3/6-Bst L1 XM-To

2119 2121 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

2119 2121 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S

2135 2138 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

2135 2138 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S



Revisionsperiod 1 Norra
20-10-13  12:29:56Datum:

34 (42)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2150Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott mellan dp  (Vännäs norra)-Hällnäs.

Exkludera Hällnäs ur objekt N306167 på 

torsdagar.Görs efter faställelsen.

Servicefönster (Vännäs 

Norra)-Hällnäs

306167

Övrigt

(VÄN) HLS 2051 2051 17:39 19:39 D AFE

2051 2051 17:40 19:40 D ATo

2102 2149 17:39 19:39 D AF

2102 2118 17:40 19:40 D ATo

2120 2124 17:40 19:40 D ATo

2126 2149 17:40 19:40 D ATo

2051 2051 09:00 10:00 D AM

2051 2051 17:40 18:40 D AM

2102 2124 09:00 10:00 D AM

2102 2124 17:40 18:40 D AM

2126 2127 09:00 10:00 D AM

2128 2132 03:00 04:00 D AM

2133 2149 09:00 10:00 D AM

2126 2149 17:40 18:40 D AM

Trafikavbrott mellan dp  Vännäs norra-HällnäsServicefönster Underhåll 

Vännäs Norra-Hällnäs 

HTSM

306273

Övrigt

VÄN HLS 2119 2119 01:20 05:20 D A Vän L2-Hls L2, 1/10 XLSE

2120 2120 01:20 05:20 D A Vän L2-Hls L2, 1/10 XM-O

2135 2135 01:20 05:20 D A Vän L2-Hls L2, 1/10 XS

2136 2136 01:20 05:20 D A Vän L2-Hls L2, 1/10 XM

2136 2136 01:00 05:00 D A Vän L2-Hls L2, 1/10 XTi-To

2136 2136 01:20 05:20 D A Vän L2-Hls L2, 1/10 XS

2137 2137 01:20 05:20 D A Vän L2-Hls L2, 1/10 XM

2137 2137 01:00 05:00 D A Vän L2-Hls L2, 1/10 XTi-To

2119 2121 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

2119 2121 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S

2135 2138 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

2135 2138 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Vännäs-Trehörningsjö

Servicefönster 

Vännäs-Trehörningssjö

306175

Övrigt

(VNS) THÖ 2051 2051 13:30 16:30 D AME

2103 2113 13:30 16:30 D AM

2115 2119 13:30 16:30 D AM

2124 2134 13:30 16:30 D AM

2138 2149 13:30 16:30 D AM

Trafikpåverkan; Trafikavbrott Vännäs-Trehörningsjö, 

Bara stopp vid södra utfarten av Vännäs.

Servicefönster Underhåll 

Vännäs-Trehörningssjö 

HTSM

306257

Övrigt

VNS THÖ 2123 2123 02:00 08:00 D A Vns 104 - Thö 2/2 XM-SE

2134 2134 13:45 20:00 D A Vns 104 - Thö 2/2 XOF

2134 2134 14:35 20:00 D A Vns 104 - Thö 2/2 XTo

2135 2135 13:45 20:00 D A Vns 104 - Thö 2/2 XMOF

2135 2135 14:35 20:00 D A Vns 104 - Thö 2/2 XTiTo

2123 2124 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2123 2124 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S

2134 2136 00:00 24:00 H H (sth: 160/70 Längd: 1500)M-S

2134 2136 00:00 24:00 H H (sth: 160/40 Längd: 1000)M-S



Revisionsperiod 1 Norra
20-10-13  12:29:56Datum:

35 (42)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2150Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift (Öreälv)-(Oxmyran)

Glödbergstunnelns åtgärder326502

Övrigt

(ÖÄ) (OXM) 2119 2124 00:00 24:00 H Skrotning av 

berg, 

besiktningsåtg

ärder m.m.

A Öä infsi 1/2 -  Oxm infsi 1/1 XM-SUPP

2125 2125 00:00 24:00 H Skrotning av 

berg, 

besiktningsåtg

ärder m.m.

A Öä infsi 1/2 -  Oxm infsi 1/1 XM-O

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift (Öreälv)-(Oxmyran)

Glödbegstunneln Montage 

läckande kabel

326504

Övrigt

(ÖÄ) (OXM) 2118 2118 13:00 19:00 D Montage 

läckande kabel

A Öä infsi 1/2 -  Oxm infsi 1/1 XM-FUPP

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Trehörningsjö

Icke föreskriftsenliga kablar 

Trehörningsjö, enkelspår

328876

Övrigt

THÖ 2122 2122 17:00 21:00 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Thö msi 1/5 - 1/6 XM1

2122 2122 14:00 16:00 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Thö msi 1/5 - 1/6 XTi-F

2122 2122 20:00 22:00 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Thö msi 1/5 - 1/6 XTi-F

2123 2123 08:00 12:00 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Thö msi 1/5 - 1/6 XM

2123 2123 07:00 11:00 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Thö msi 1/5 - 1/6 XTi-S

Trafikpåverkan:

Trafikstopp Björnsjö - Trehörningsjö

Icke föreskriftsenliga kablar 

Björnsjö -Trehörningsjö

326507

Övrigt

THÖ BJÖ 2120 2120 16:50 20:50 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Bjö infsi 2/2- Thö infsi 2/1 XM-FE

2121 2121 01:30 05:30 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Bjö infsi 2/2- Thö infsi 2/1 XM-S

2122 2122 13:00 17:00 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Bjö infsi 2/2- Thö infsi 2/1 XM

2122 2122 16:00 20:00 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Bjö infsi 2/2- Thö infsi 2/1 XTi-F

2123 2123 02:00 08:00 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Bjö infsi 2/2- Thö infsi 2/1 XM

2123 2123 02:00 07:00 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Bjö infsi 2/2- Thö infsi 2/1 XTi-S

2134 2135 16:00 20:00 D Inkoppling A Bjö infsi 2/2- Thö infsi 2/1 XM-F



Revisionsperiod 1 Norra
20-10-13  12:29:56Datum:

36 (42)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2150Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Trehörningsjö-Mellansel

Servicefönster 

Trehörningssjö-Mellansel

306176

Övrigt

THÖ MSL 2051 2051 13:30 16:30 D AME

2103 2113 13:30 16:30 D AM

2115 2119 13:30 16:30 D AM

2124 2134 13:30 16:30 D AM

2138 2149 13:30 16:30 D AM

Trafikpåverkan,

Trafikavbrott Trehörningsjö-Mellansel

Servicefönster Underhåll 

Trehörningsjö-Mellansel 

HTSM

306258

Övrigt

THÖ MSL 2123 2123 02:00 08:00 D A Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 XM-SE

2134 2134 14:40 20:50 D A Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 XOF

2134 2134 15:10 20:50 D A Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 XTo

2135 2135 14:30 20:50 D A Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 XM

2135 2135 14:40 20:50 D A Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 XOF

2135 2135 15:10 20:50 D A Thö 2/1-Msl 3/2, 3/4 XTiTo

2123 2124 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2123 2124 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

2134 2136 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2134 2136 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Långvattnet

Icke föreskriftsenliga kablar 

Långvattnet, enkelspår

328875

Övrigt

LNV 2122 2122 17:00 21:00 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Lnv msi 1/5 - 1/6 XM1

2122 2122 14:00 16:00 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Lnv msi 1/5 - 1/6 XTi-F

2122 2122 20:00 22:00 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Lnv msi 1/5 - 1/6 XTi-F

2123 2123 08:00 12:00 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Lnv msi 1/5 - 1/6 XM

2123 2123 07:00 11:00 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Lnv msi 1/5 - 1/6 XTi-S

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Långviksmon

Icke föreskriftsenliga kablar 

Långviksmon, enkelspår

328866

Övrigt

LMN 2120 2120 12:50 16:50 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Lmn msi 1/5 - 1/6 XM-F1

2121 2121 05:30 10:30 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Lmn msi 1/5 - 1/6 XM-S

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Björnsjö

Icke föreskriftsenliga kablar 

Björna, enkelspår

328730

Övrigt

BJ 2120 2120 12:50 16:50 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Bj msi 1/5 - 1/6 XM-F1

2121 2121 05:30 10:30 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Bj msi 1/5 - 1/6 XM-S



Revisionsperiod 1 Norra
20-10-13  12:29:56Datum:

37 (42)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2150Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Björnsjö

Icke föreskriftsenliga kablar 

Björnsjö, enkelspår

328717

Övrigt

BJÖ 2120 2120 12:50 16:50 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Bjö msi 1/5 - 1/6 XM-F1

2121 2121 05:30 10:30 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Bjö msi 1/5 - 1/6 XM-S

2122 2122 17:00 21:00 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Bjö msi 2/5 - 2/6 XM2

2122 2122 14:00 16:00 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Bjö msi 2/5 - 2/6 XTi-F

2122 2122 20:00 22:00 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Bjö msi 2/5 - 2/6 XTi-F

2123 2123 08:00 12:00 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Bjö msi 2/5 - 2/6 XM

2123 2123 07:00 11:00 D Kabelförläggni

ng och 

rörtryckning

A Bjö msi 2/5 - 2/6 XTi-S

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Mellansel-Aspeå

Servicefönster 

Mellansel-Aspeå

306177

Övrigt

MSL AP 2051 2051 13:50 16:50 D AME

2103 2113 13:50 16:50 D AM

2115 2119 13:50 16:50 D AM

2124 2134 13:50 16:50 D AM

2138 2149 13:50 16:50 D AM

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Mellansel-Aspeå

Servicefönster Underhåll 

Mellansel-Aspeå HTSM

306259

Övrigt

MSL AP 2121 2121 01:00 07:00 D A Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2 XM-SE

2136 2136 15:20 21:30 D A Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2 XMOF

2136 2136 15:45 21:30 D A Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2 XTiTo

2137 2137 15:30 21:30 D A Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2 XM

2137 2137 15:45 21:30 D A Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2 XTi

2137 2137 15:15 21:30 D A Msl 3/1, 3/4-Ap 3/2 XO

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

2136 2138 00:00 24:00 H H (sth: 130/70 Längd: 1500)M-S

2136 2138 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 Längd: 1000)M-S

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Aspeå-Långsele

Servicefönster 

Aspeå-Långsele

306178

Övrigt

AP (LSL) 2051 2051 12:30 13:30 D AME

2103 2113 12:30 13:30 D AM

2115 2119 12:30 13:30 D AM

2124 2134 12:30 13:30 D AM

2138 2149 12:30 13:30 D AM

2051 2051 14:20 16:40 D AM

2103 2113 14:20 16:40 D AM

2115 2119 14:20 16:40 D AM

2124 2134 14:20 16:40 D AM

2138 2149 14:20 16:40 D AM



Revisionsperiod 1 Norra
20-10-13  12:29:56Datum:

38 (42)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2150Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan;

Trafikavbrott Aspeå-(Långsele)

Gränståg Långsele v.21: 4300

Servicefönster Underhåll 

Aspeå-Långsele HTSM

306260

Övrigt

AP (LSL) 2121 2121 01:00 07:00 D A XM-SE

2136 2136 15:50 22:00 D A XMOF

2136 2136 16:20 22:00 D A XTiTo

2137 2137 15:40 22:00 D A XM

2137 2137 16:20 22:00 D A XTi

2137 2137 16:00 22:00 D A XO

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 Längd: 1500)M-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 100/40 Längd: 1000)M-S

2136 2138 00:00 24:00 H H (sth: 100/70 Längd: 1500)M-S

2136 2138 00:00 24:00 H H (sth: 100/40 Längd: 1000)M-S



Revisionsperiod 1 Norra
20-10-13  12:29:56Datum:

39 (42)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2150Vännäs-Holmsund

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikavbrott mellan dp  Vännäs- UmeåServicefönster Underhåll 

Vännäs- Umeå HTSM

306272

Övrigt

VNS UÅ 2121 2121 08:30 13:50 D A Uå 102-Vns 164, 131 XME

2121 2121 14:25 19:10 D A Uå 102-Vns 164, 131 XTiTo

2121 2121 08:30 12:50 D A Uå 102-Vns 164, 131 XOF

2121 2121 09:30 15:30 D A Uå 102-Vns 164, 131 XL

2121 2121 08:30 13:40 D A Uå 102-Vns 164, 131 XS

2138 2138 08:30 13:50 D A Uå 102-Vns 164, 131 XM

2138 2138 14:25 19:10 D A Uå 102-Vns 164, 131 XTiTo

2138 2138 08:30 12:50 D A Uå 102-Vns 164, 131 XOF

2139 2139 08:30 13:50 D A Uå 102-Vns 164, 131 XM

2139 2139 14:25 19:10 D A Uå 102-Vns 164, 131 XTi

2139 2139 08:30 12:50 D A Uå 102-Vns 164, 131 XO

2141 2141 08:30 13:50 D A Uå 102-Vns 164, 131 XM

2141 2141 14:25 19:10 D A Uå 102-Vns 164, 131 XTiTo

2141 2141 08:30 12:50 D A Uå 102-Vns 164, 131 XOF

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S

2138 2142 00:00 24:00 H H (sth: 140/40 Längd: 1000)M-S

2138 2142 00:00 24:00 H H (sth: 140/70 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mellan dp Umeå C- Gimonäs

Servicefönster Underhåll 

Umeå C-Gimonäs HTSM

306270

Övrigt

UÅ GIM 2121 2121 08:30 13:50 D A Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135 XME

2121 2121 14:25 19:10 D A Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135 XTiTo

2121 2121 08:30 12:50 D A Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135 XOF

2121 2121 09:30 15:30 D A Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135 XL

2121 2121 08:30 13:40 D A Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135 XS

2138 2138 08:30 13:50 D A Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135 XM

2138 2138 14:25 19:10 D A Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135 XTiTo

2138 2138 08:30 12:50 D A Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135 XOF

2139 2139 08:30 13:50 D A Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135 XM

2139 2139 14:25 19:10 D A Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135 XTi

2139 2139 08:30 12:50 D A Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135 XO

2141 2141 08:30 13:50 D A Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135 XM

2141 2141 14:25 19:10 D A Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135 XTiTo

2141 2141 08:30 12:50 D A Gim 252,222 -Uå 131, 133, 135 XOF

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 180/40 Längd: 1000)M-S

2121 2122 00:00 24:00 H H (sth: 180/70 Längd: 1500)M-S

2138 2142 00:00 24:00 H H (sth: 180/40 Längd: 1000)M-S

2138 2142 00:00 24:00 H H (sth: 180/70 Längd: 1500)M-S

Trafikavbrott mellan dp  (Gimonäs)-HolmsundServicefönster 

(Gimonäs)-Holmsund

306165

Övrigt

(GIM) HOD 2051 2051 21:30 23:30 D AMOE

2103 2149 21:30 23:30 D AMO

Trafikavbrott mellan dp  Gimonäs-HolmsundServicefönster Underhåll 

Gimonäs-Holmsund

306271

Övrigt

GIM HOD 2122 2122 17:30 23:30 D A Gim L11-Hod 1/4 XM-SE

2137 2137 17:30 23:30 D A Gim L11-Hod 1/4 XM-S

2122 2122 00:00 24:00 H H (sth: 70/40 Längd: 1000)M-S

2137 2138 00:00 24:00 H H (sth: 70/40)M-S



Revisionsperiod 1 Norra
20-10-13  12:29:56Datum:

40 (42)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2150Ådalsbanan Lsl-Suc

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott Långsele - VästeraspbySpår- och ktl- upprustning313850

Övrigt

(LSL) (VÄY) 2118 2123 13:50 18:20 D Markarbeten, 

avvattning, 

trumåtgärder 

mm.

A Väy 40-Lsl 23 XME

2118 2123 08:00 12:30 D Markarbeten, 

avvattning, 

trumåtgärder 

mm.

A Väy 40-Lsl 23 XTi

2118 2123 05:00 11:00 D Markarbeten, 

avvattning, 

trumåtgärder 

mm.

A Väy 40-Lsl 23 XO

2118 2123 07:00 12:30 D Markarbeten, 

avvattning, 

trumåtgärder 

mm.

A Väy 40-Lsl 23 XTo

2118 2123 06:00 12:00 D Markarbeten, 

avvattning, 

trumåtgärder 

mm.

A Väy 40-Lsl 23 XF

2124 2124 08:00 13:40 D Markarbeten, 

avvattning, 

trumåtgärder 

mm.

A Väy 40-Lsl 23 XM-F

2125 2125 13:50 18:20 D Markarbeten, 

avvattning, 

trumåtgärder 

mm.

A Väy 40-Lsl 23 XM

2125 2125 08:00 11:00 D Markarbeten, 

avvattning, 

trumåtgärder 

mm.

A Väy 40-Lsl 23 XTi

2125 2125 05:00 11:00 D Markarbeten, 

avvattning, 

trumåtgärder 

mm.

A Väy 40-Lsl 23 XO

2126 2126 09:00 15:00 D Markarbeten, 

avvattning, 

trumåtgärder 

mm.

A Väy 40-Lsl 23 XM-F

2127 2128 13:50 18:20 D Markarbeten, 

avvattning, 

trumåtgärder 

mm.

A Väy 40-Lsl 23 XM

2127 2128 08:00 11:00 D Markarbeten, 

avvattning, 

trumåtgärder 

mm.

A Väy 40-Lsl 23 XTi



Revisionsperiod 1 Norra
20-10-13  12:29:56Datum:

41 (42)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2150Ådalsbanan Lsl-Suc

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2127 2128 05:00 11:00 D Markarbeten, 

avvattning, 

trumåtgärder 

mm.

A Väy 40-Lsl 23 XOFE

2127 2128 14:20 20:00 D Markarbeten, 

avvattning, 

trumåtgärder 

mm.

A Väy 40-Lsl 23 XTo

2129 2129 13:50 18:20 D Markarbeten, 

avvattning, 

trumåtgärder 

mm.

A Väy 40-Lsl 23 XM

2129 2129 08:00 12:30 D Markarbeten, 

avvattning, 

trumåtgärder 

mm.

A Väy 40-Lsl 23 XTi

2129 2129 06:00 12:00 D Markarbeten, 

avvattning, 

trumåtgärder 

mm.

A Väy 40-Lsl 23 XOF

2129 2129 07:00 12:30 D Markarbeten, 

avvattning, 

trumåtgärder 

mm.

A Väy 40-Lsl 23 XTo

2129 2129 09:00 24:00 D Markarbeten, 

avvattning, 

trumåtgärder 

mm.

A Väy 40-Lsl 23 XS

2131 2131 00:00 06:00 D Markarbeten, 

avvattning, 

trumåtgärder 

mm.

A Väy 40-Lsl 23 XM

2132 2136 13:50 18:20 D Markarbeten, 

avvattning, 

trumåtgärder 

mm.

A Väy 40-Lsl 23 XM

2131 2136 08:00 12:30 D Markarbeten, 

avvattning, 

trumåtgärder 

mm.

A Väy 40-Lsl 23 XTi

2131 2136 05:00 11:00 D Markarbeten, 

avvattning, 

trumåtgärder 

mm.

A Väy 40-Lsl 23 XO

2131 2136 07:00 12:30 D Markarbeten, 

avvattning, 

trumåtgärder 

mm.

A Väy 40-Lsl 23 XTo



Revisionsperiod 1 Norra
20-10-13  12:29:56Datum:

42 (42)

Handläggare:

Sida:

Andreas Ljunggren

Arbetsskiktet

BAP

Norra Vecka : 2050 2150Ådalsbanan Lsl-Suc

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2131 2136 06:00 12:00 D Markarbeten, 

avvattning, 

trumåtgärder 

mm.

A Väy 40-Lsl 23 XFE

2137 2139 13:50 18:20 D Markarbeten, 

avvattning, 

trumåtgärder 

mm.

A Väy 40-Lsl 23 XM

2137 2139 08:00 11:00 D Markarbeten, 

avvattning, 

trumåtgärder 

mm.

A Väy 40-Lsl 23 XTi

2137 2139 05:00 11:00 D Markarbeten, 

avvattning, 

trumåtgärder 

mm.

A Väy 40-Lsl 23 XO

2137 2139 07:00 11:00 D Markarbeten, 

avvattning, 

trumåtgärder 

mm.

A Väy 40-Lsl 23 XTo

2137 2139 05:00 11:00 D Markarbeten, 

avvattning, 

trumåtgärder 

mm.

A Väy 40-Lsl 23 XF

2130 2130 00:00 24:00 H Trumbyten, 

broåtgärder

A Väy 40-Lsl 23 XM-S
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