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Planerade Större Banarbeten - remissutgåva 

Bilaga 3.2 

Handläggare: Roberth Bläckt BAP 
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Sida: 2 (13) 

         H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning 
 
Mellersta Ostkustbanan Vecka : 1350 1450 
    
Obj / 
Kls 

Från Till Espd Beskrivning Sp V fr V ti Dagar Kl fr Kl ti H/D Detalj Påv Begränsningspkt/ 
Ha-nedsättning 

Sp.lös Av Anmärkningar 

                   
120195 
PSB 

(SIK) (HKL)  Spårbyte Hudiksvall-
Harmånger 

E 1434 1437 M-S 09:00 17:00 D Spårbyte A Hkl infsi 4/1-Sik Infsi 
3/2 

X  PSB 2 
 
Trafikpåverkan:  
Trafikavbrott dagtid (Hudiksvall)-(Svartvik) 
under 8 veckor. 
Första skiftet 18 augusti 2014 kommer att 
starta på km 260.008 på Hkl driftplats. 
Detta skift hanteras som ett "övrigt arbete" 
som underobjekt M126308. 
Under detta skift kan inte Hudiksvall trafikeras. 
 
Flytande hastighetsnedsättning till sth 40/70 
varav sth 40 i 4000 meter samt sth 70 i 3000 
meter. 
Hastighetsnedsättningen ligger under de 
första 5 veckorna. 
  
 
 
Spårbytet kommer att bedrivas från Hudiksvall 
till Harmånger. 
Detta är etapp 1 av 3. 
 
Spårbytet kommer även samordnas med 
trafikavbrott (87 timmar) för växelläggning i 
Via och Harmånger helgen v1439. 
Detta är ett "övrigt arbete", objekt M126277. 

    E 1438 1438 M-F 09:00 15:00 D Neutraliserin
g,Staxåtgärd
er 

A Hkl infsi 4/1-Sik Infsi 
3/2 

X  

    E 1439 1439 M-O 09:00 15:00 D Neutraliserin
g,Staxåtgärd
er 

A Hkl infsi 4/1-Sik Infsi 
3/2 

X  

    E 1440 1441 M-F 09:00 15:00 D Neutraliserin
g,Staxåtgärd
er 

A Hkl infsi 4/1-Sik Infsi 
3/2 

X  

    E 1434 1438 M-S 17:00 17:00 H  H (sth: 140/40 Längd: 
4000) 

  

    E 1434 1438 M-S 17:00 17:00 H  H (sth: 140/70 Längd: 
3000) 
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         H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning 
 
Mellersta Bergslagsbanan Gä-Fv Vecka : 1350 1450 
    
Obj / 
Kls 

Från Till Espd Beskrivning Sp V fr V ti Dagar Kl fr Kl ti H/D Detalj Påv Begränsningspkt/ 
Ha-nedsättning 

Sp.lös Av Anmärkningar 

                   
126364 
PSB 

SV (FLN)  Spårbyte Falun-Storvik E 1418 1429 nmTi-
nmM 

22:30 06:30 D Spårbyte A Fln Ufblsi L2-Sv msi 
89,msi 91 

X  PSB 3 
 
Trafikpåverkan: 
Trafikavbrott nattid Storvik- (Falun) under 11 
veckor alla nätter v.1418-1428 (8 timmar) 
samt under 5 veckor n.m. Ti-L v. 29-33 (6 
timmar) 
Falun berörs ej, Storvik berörs men ej trafikalt 
mot andra linjer 
 
Flytande nedsättningar till sth 40/70 km/h 
sth 40 km/h i 4000 m, sth 70 km/h i 3000 m 
(detta gäller veckorna 1418-1428) 
 
Flytande nedsättning till sth 40 km/h i 1000 m 
(detta gäller veckorna 29-33) 

    E 1429 1433 nmTi-
nmL 

23:00 05:00 D Förarbete/ef
terarb 

A Fln Ufblsi L2-Sv msi 
89, msi 91 

X  

    E 1418 1418 M-S 06:30 24:00 H  H (sth: 110/40 Längd: 
4000) 

  

    E 1419 1427 M-S 00:00 24:00 H  H (sth: 110/40 Längd: 
4000) 

  

    E 1428 1428 M-S 00:00 23:30 H  H (sth: 110/40 Längd: 
4000) 

  

    E 1418 1418 O-S 23:30 24:00 H  H (sth: 110/70 Längd: 
2000) 

  

    E 1419 1428 M-S 00:00 24:00 H  H (sth: 110/70 Längd: 
3000) 

  

    E 1429 1429 M-S 00:00 23:30 H  H (sth: 110/70 Längd: 
3000) 

  

    E 1429 1429 M-S 05:00 24:00 H  H (sth: 110/40 Längd: 
1000) 

  

    E 1430 1432 M-S 00:00 24:00 H  H (sth: 110/40 Längd: 
1000) 

  

    E 1433 1433 M-F 00:00 05:00 H  H (sth: 110/40 Längd: 
1000) 

  

    E 1429 1429 M-S 05:00 24:00 H  H (sth: 110/70 Längd: 
2000) 

  

    E 1429 1433 M-S 00:00 24:00 H  H (sth: 110/70 Längd: 
2000) 

  

    E 1434 1434 M-F 00:00 05:00 H  H (sth: 110/70 Längd: 
2000) 
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         H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning 
 
Mellersta Bergslagsbanan Gä-Fv Vecka : 1350 1450 
    
Obj / 
Kls 

Från Till Espd Beskrivning Sp V fr V ti Dagar Kl fr Kl ti H/D Detalj Påv Begränsningspkt/ 
Ha-nedsättning 

Sp.lös Av Anmärkningar 

123076 
PSB 

(STL) (FV)  Kapacitetshöjande 
åtgärder för 
malmtransporter 

E 1428 1432 M-S 00:00 24:00 H  A Stl 24 - Fv 311 X  PSB 4 
 
Trafikpåverkan: 
Trafikavbrott dygnet runt under 5 veckor ( v. 
1428-1432) 
 
Under dessa veckor påbörjas åtgärder som 
ombyggnation av mötesplatserna, Ställdalen, 
Kopparberg, Rällså, Storå, Lindesberg och 
Vedevåg samt nybyggnation av en ny 
mötesplats mellan Storå - Lindesberg 
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Sida: 5 (13) 

         H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning 
 
Norra Stamb gm Ö Norrland Utom Vns-Uå Vecka : 1350 1450 
    
Obj / 
Kls 

Från Till Espd Beskrivning Sp V fr V ti Dagar Kl fr Kl ti H/D Detalj Påv Begränsningspkt/ 
Ha-nedsättning 

Sp.lös Av Anmärkningar 

                   
120843 
PSB 

ANÖ AP  Spårbyte  Aspeå - 
Anundsjö 

E 1433 1443 M-S 05:00 13:00 D  A Ap Msi 3/5-  Anö Msi 
2/6 

X  PSB 1 
 
Trafikpåverkan : 
Trafikavbrott dagtid  Aspeå-Anundsjö under 
11 veckor. 
 
Flytande hastighetsnedsättning  till sth 40/70 
varav sth 40 i 4000 m samt sth 70 i 3000 m. 
Hastighetsnedsättning  ligger under vecka 
1433-44  
 
För att logistiken ska fungera under spårbytet 
behövs uppställningsspår. Ansökan om 
kapacitet för uppställning kommer att ansökas 
i områdetet Långsele-Mellansel med en total 
spårlängd av 1500-2000 m fördelat på 7-8 
spår.    
 
 

    E 1433 1433 M-S 13:00 24:00 H  H (sth: 100/40 Längd: 
4000) 

  

    E 1434 1443 M-S 00:00 24:00 H  H (sth: 100/40 Längd: 
4000) 

  

    E 1444 1444 M-S 13:00 24:00 H  H (sth: 100/40 Längd: 
4000) 

  

    E 1433 1433 M-S 13:00 24:00 H  H (sth: 100/70 Längd: 
3000) 

  

    E 1434 1443 M-S 00:00 24:00 H  H (sth: 100/70 Längd: 
3000) 

  

    E 1444 1444 M-S 00:00 13:00 H  H (sth: 100/70 Längd: 
3000) 
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Bilaga 3.2 

Handläggare: Roberth Bläckt BAP 
Datum: 2012-09-25 12:54:00 
Sida: 6 (13) 

         H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning 
 

Södra Godsstråket gm Skåne Vecka : 1350 1450 
    
Obj / Kls Från Till Espd Beskrivning Sp V fr V ti Dagar Kl fr Kl ti H/D Detalj Påv Begränsningspkt/ Ha-

nedsättning 
Sp.lös Av Anmärkningar 

                   
122482 
PSB 

(LRP) (TRG)  Trelleborgsbanan, 
totalavstängning 

E 1427 1431 M-S 00:00 24:00 H Totalavstängning A Lrp 595 -- Trg 101 X  PSB 14 
 
Trafikpåverkan: 
Totalavstängning 
Trelleborgsbanan, 
kontaktledningsupprustning, 
brolanseringar, 
mötesstationsförlängning m.m. 
Behov 5 veckor. 
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Handläggare: Roberth Bläckt BAP 
Datum: 2012-09-25 12:54:00 
Sida: 7 (13) 

         H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning 
 
Västra G närställv.omr. Gsv-Sär-Sel Vecka : 1350 1450 
    
Obj / Kls Från Till Espd Beskrivning Sp V fr V ti Dagar Kl fr Kl ti H/D Detalj Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning Sp.lös Av Anmärkningar 
                   
116527 
PSB 

SÄR   Sävenäs RGB, 
standardförbättring 
kontaktledning 

Alla 1425 1435 M-S 00:00 24:00 H  A  X  PSB 15 
 
Trafikpåverkan: Under 11 veckor blir 
det endast tillgång till enstaka 
perifera skiftande områden med 
ytterligare begränsningar i elkraft. 
Särskilda spår- och 
uppställningsplaner.  
 
Mycket kraftig neddragning i 
rangeringsverksamheten och 
möjliga färdvägar inom rbg. 
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Handläggare: Roberth Bläckt BAP 
Datum: 2012-09-25 12:54:00 
Sida: 8 (13) 

         H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning 
 
Östra Godsstråket gm Bergslagen Vecka : 1350 1450 
    
Obj / 
Kls 

Från Till Espd Beskrivning Sp V fr V ti Dagar Kl fr Kl ti H/D Detalj Påv Begränsningspkt/ 
Ha-nedsättning 

Sp.lös Av Anmärkningar 

                   
122954 
PSB 

MDM GO  Jakobshyttan, zonschakt 
sättning ktl-stolp 

E 1414 1414 F-S 04:00 24:00 H  A Mdm 33,31,35 - Go 
32,34 

X  PSB 12 
 
Trafikpåverkan: Totalavbrott helhen v1414 
samt 1416. 72 timmar per tillfälle. 

    E 1415 1415 M 00:00 04:00 D  A Mdm 33,31,35 - Go 
32,34 

X  

    E 1416 1416 F-S 04:00 24:00 H  A Mdm 33,31,35 - Go 
32,34 

X  

    E 1417 1417 M 00:00 04:00 D  A Mdm 33,31,35 - Go 
32,34 

X  

    E 1415 1415 M-S 04:00 24:00 H  H (sth: 105/80 km+m: 
232,900/235,700 
Längd: 2800) 

  

    E 1416 1416 M-S 00:00 24:00 H  H (sth: 105/80 km+m: 
232,900/235,700 
Längd: 2800) 

  

    E 1417 1417 M-F 00:00 12:00 H  H (sth: 105/80 km+m: 
232,900/235,700 
Längd: 2800) 

  

                   
122956 
PSB 

MDM GO  Jakobshyttan, 
växelläggning 

E 1442 1442 F-S 04:00 24:00 H  A Mdm 33,31,35 - Go 
32,34 

X  PSB 13 
 
Trafikpåverkan: Totalavbrott helgen v1442, 72 
timmar. 

    E 1443 1443 M 00:00 04:00 D  A Mdm 33,31,35 - Go 
32,34 

X  

    E 1443 1443 M-F 04:00 12:00 H  H (sth: 105/80 km+m: 
232,900/233,100 
Längd: 200) 
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Handläggare: Roberth Bläckt BAP 
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         H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning 
 
Östra Mälarbanan Sub-Hsa Vecka : 1350 1450 
    
Obj / 
Kls 

Från Till Espd Beskrivning Sp V fr V ti Dagar Kl fr Kl ti H/D Detalj Påv Begränsningspkt/ 
Ha-nedsättning 

Sp.lös Av Anmärkningar 

                   
122055 
PSB 

SPÅ KHÄ  Mälarbanan - 14:1, 
Inkoppling 

Alla 1416 1416 Ti-S 02:00 24:00 H Inkoppling A Spå 23, 53 - Khä 51, 
21 

X  PSB 5 
 
Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Spånga)-
Kungsängen 170,5 tim, drygt 7 dygn. Går att 
vända i Spånga. 

    Alla 1417 1417 MTi 00:00 04:30 H Inkoppling A Spå 23, 53 - Khä 51, 
21 

X  

                   
122059 
PSB 

SPÅ KHÄ  Mälarbanan - 14:3, 
Inkoppling 

Alla 1444 1444 To-S 22:00 24:00 H Inkoppling A Spå 23, 53 - Khä 51, 
21 

X  PSB 5 
 
Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Spånga)-
Kungsängen 78,5 tim,  drygt  3 dygn. Går att 
vända i Spånga. 

    Alla 1445 1445 M 00:00 04:30 D Inkoppling A Spå 23, 53 - Khä 51, 
21 

X  

                   
125796 
PSB 

SPÅ KHÄ  Mälarbanan, förlängda 
arbetspass 

Alla 1402 1415 S 01:55 09:05 D  A Spå 53, 23 - Kän 51, 
21 

X  PSB 6 
 
Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Spånga)-
Kungsängen 7 tim 10 min berörda söndagar. 
Går att vända i Spånga. 

    Alla 1417 1421 S 01:55 09:05 D  A Spå 53, 23 - Kän 51, 
21 

X  

    Alla 1423 1424 S 01:55 09:05 D  A Spå 53, 23 - Kän 51, 
21 

X  

    Alla 1426 1430 S 01:55 09:05 D  A Spå 53, 23 - Kän 51, 
21 

X  

    Alla 1432 1443 S 01:55 09:05 D  A Spå 53, 23 - Kän 51, 
21 

X  

    Alla 1445 1449 S 01:55 09:05 D  A Spå 53, 23 - Kän 51, 
21 

X  

                   
122057 
PSB 

(JKB) KÄN  Mälarbanan - 14:2, 
Inkoppling 

Alla 1431 1431 Ti-S 20:00 24:00 H Inkoppling A Jkb 51, 21 - Kän 71, 
41 

X  PSB 5 
 
Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Spånga)-
Kungsängen 126,5 tim, drygt 5 dygn. Går att 
vända i Spånga. 

    Alla 1432 1432 M 00:00 04:30 D Inkoppling A Jkb 51, 21 - Kän 71, 
41 

X  
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         H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning 
 
Östra Svealandsbanan Vecka : 1350 1450 
    
Obj / 
Kls 

Från Till Espd Beskrivning Sp V fr V ti Dagar Kl fr Kl ti H/D Detalj Påv Begränsningspkt/ 
Ha-nedsättning 

Sp.lös Av Anmärkningar 

                   
122854 
PSB 

HÄD MBY  Strängnäs-Härad 
dubbelspårsutbyggnad 

E 1429 1429 M-S 00:00 24:00 H  A Häd 122 - Mby 241 X  PSB 11 
 
Trafikpåverkan: Totalavbrott i 7 dygn. 

                   
122855 
PSB 

HÄD MBY  Strängnäs-Härad 
dubbelspårsutbyggnad 

E 1445 1445 M-S 06:00 24:00 H  A Häd 122 - Mby 241 X  PSB 11 
 
Trafikpåverkan:  Totalavbrott i knappt 7 dygn. 
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Handläggare: Roberth Bläckt BAP 
Datum: 2012-09-25 12:54:00 
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         H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning 
 
Östra Stockholm-Solna Vecka : 1350 1450 
    
Obj / 
Kls 

Från Till Espd Beskrivning Sp V fr V ti Dagar Kl fr Kl ti H/D Detalj Påv Begränsningspkt/ 
Ha-nedsättning 

Sp.lös Av Anmärkningar 

                   
122077 
PSB 

CST KE  Citybanan - Vxl-
inläggning - Dp Jvg 

U1,U2 U3, 
D1 

1427 1429 M-S 05:00 24:00 H  A Ke 147, 112, 176 - 
So 1087, 1282, 1154, 
Sub 875 

X  PSB 7 
 
Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift över SWB 
viadukten mellan (Karlberg)-(Sundbyberg). 
Enkelspårsdrift spN2,U2 (Solna)-(Karlberg), 
plattform sp1,2,3 i Karlberg går att använda. 
Från sp U1,U2 i Karlberg norrut till sp N2 (N1) 
via sp3. Driften via spD2 förbi tunneln i Solna 
där både sp D1,D2 finns tillgängliga.Tillbaka 
till huvudspår U1 i Ulriksdal.  
 
Driften har enkelspårsdrift Hagalund-Karlberg. 
Onsdagsnattens avstängning innebär att sp 
N1 är öppet på sträckan Ulriksdal-Karlberg. 
Godstågstunneln går att använda i Ulriksdal. 
Trafikalt norrut kan man komma tillbaka till 
spU1 norr om Rotebro via saxande med 
början i Kummelby.  
 
Från Stockholm Central går det att använda 
tunneln och sp N2 mot Karlberg och därifrån 
via spår 1 gå norrut. 
Nedsättning till  sth 40km/h i 1650m på 
uppspårssidan M-O v1430. 
Totalavstängningen uppspårssidan är nästan 
tre veckor. 

    U1,U2 U3, 
D1 

1430 1430 M 00:00 05:00 D  A Ke 147, 112, 176 - 
So 1087, 1282, 1154, 
Sub 875 

X  

    U1,U2,N2 
N3 

1430 1430 O 01:00 04:30 D  A Ke 112, 116, 122, - 
So 1302, 1304, 1291, 
Sub 875 

X  

                

                   
122084 
PSB 

CST KE  Citybanan - Brostöd + 
Ramp - Dp Jvg 

N1 1433 1433 F-S 22:00 24:00 H  A Ke 157 - Ke 299 X  PSB 8 
 
Trafikpåverkan: Trafikavbrott sp N1 helger 55 
tim mellan Solna gräns till strax norr om 
Karlberg plattform sp 1( innebär att 
förbindelsen till Värtan är öppen ). Trafik från 
Sundbyberg på nedspårrssidan ( sp N3 ) och 
Solna sp N2 kan gå över till sp N1 i södra 
krysset Karlberg ( sp 1,2 ). Trafik från Solna 

    N1 1434 1434 F-S 22:00 24:00 H  A Ke 157 - Ke 299 X  
    N1 1435 1435 F-S 22:00 24:00 H  A Ke 157 - Ke 299 X  
    N1 1436 1436 F-S 22:00 24:00 H  A Ke 157 - Ke 299 X  
    N1 1437 1437 F-S 22:00 24:00 H  A Ke 157 - Ke 299 X  
    N1 1438 1438 F-S 22:00 24:00 H  A Ke 157 - Ke 299 X  
    N1 1439 1439 F-S 22:00 24:00 H  A Ke 157 - Ke 299 X  
    N1 1440 1440 F-S 22:00 24:00 H  A Ke 157 - Ke 299 X  
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         H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning 
 
Östra Stockholm-Solna Vecka : 1350 1450 
    
Obj / 
Kls 

Från Till Espd Beskrivning Sp V fr V ti Dagar Kl fr Kl ti H/D Detalj Påv Begränsningspkt/ 
Ha-nedsättning 

Sp.lös Av Anmärkningar 

    N1 1441 1441 F-S 22:00 24:00 H  A Ke 157 - Ke 299 X  sp N1 går över till sp N2 i nedspårstunneln, 
Solna.     N1 1442 1442 F-S 22:00 24:00 H  A Ke 157 - Ke 299 X  

    N1 1443 1443 F-S 22:00 24:00 H  A Ke 157 - Ke 299 X  
    N1 1444 1444 F-S 22:00 24:00 H  A Ke 157 - Ke 299 X  
    N1 1445 1445 F-S 22:00 24:00 H  A Ke 157 - Ke 299 X  
    N1 1446 1446 F-S 22:00 24:00 H  A Ke 157 - Ke 299 X  
    N1 1447 1447 F-S 22:00 24:00 H  A Ke 157 - Ke 299 X  
    N1 1448 1448 F-S 22:00 24:00 H  A Ke 157 - Ke 299 X  
    N1 1449 1449 F-S 22:00 24:00 H  A Ke 157 - Ke 299 X  
    N1 1450 1450 FL 22:00 24:00 H  A Ke 157 - Ke 299 X  
    N1 1434 1434 M 00:00 05:00 D  A Ke 157 - Ke 299 X  
    N1 1435 1435 M 00:00 05:00 D  A Ke 157 - Ke 299 X  
    N1 1436 1436 M 00:00 05:00 D  A Ke 157 - Ke 299 X  
    N1 1437 1437 M 00:00 05:00 D  A Ke 157 - Ke 299 X  
    N1 1438 1438 M 00:00 05:00 D  A Ke 157 - Ke 299 X  
    N1 1439 1439 M 00:00 05:00 D  A Ke 157 - Ke 299 X  
    N1 1440 1440 M 00:00 05:00 D  A Ke 157 - Ke 299 X  
    N1 1441 1441 M 00:00 05:00 D  A Ke 157 - Ke 299 X  
    N1 1442 1442 M 00:00 05:00 D  A Ke 157 - Ke 299 X  
    N1 1443 1443 M 00:00 05:00 D  A Ke 157 - Ke 299 X  
    N1 1444 1444 M 00:00 05:00 D  A Ke 157 - Ke 299 X  
    N1 1445 1445 M 00:00 05:00 D  A Ke 157 - Ke 299 X  
    N1 1446 1446 M 00:00 05:00 D  A Ke 157 - Ke 299 X  
    N1 1447 1447 M 00:00 05:00 D  A Ke 157 - Ke 299 X  
    N1 1448 1448 M 00:00 05:00 D  A Ke 157 - Ke 299 X  
    N1 1449 1449 M 00:00 05:00 D  A Ke 157 - Ke 299 X  
    N1 1450 1450 M 00:00 05:00 D  A Ke 157 - Ke 299 X  



 
Planerade Större Banarbeten - remissutgåva 

Bilaga 3.2 

Handläggare: Roberth Bläckt BAP 
Datum: 2012-09-25 12:54:00 
Sida: 13 (13) 

         H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning 
 

Östra Stockholm-Älvsjö Vecka : 1350 1450 
    
Obj / Kls Från Till Espd Beskrivning Sp V fr V ti Dagar Kl fr Kl ti H/D Detalj Påv Begränsningspkt/ Ha-nedsättning Sp.lö

s 
Av Anmärkningar 

                   
122041 
PSB 

SST   Citybanan - Rivning 
murar/landfäste. 
Mont fläktar. Dp 
Söder 

Alla 1422 1422 To-S 22:00 24:00 H  A Sst 221, 223, 231, 233 - Sst 314, 
316 

X  PSB 9 
 
Trafikpåverkan: 
Trafikavbrott Stockholm 
södra-(Stockholm Central 
) 103 tim, drygt 4 dygn. 

    Alla 1423 1423 MTi 00:00 05:00 H  A Sst 221, 223, 231, 233 - Sst 314, 
316 

X  

                   
122910 
PSB 

SST ÄS  Gamla Årstabron, 
nytt tätskikt 

N1,N2 1418 1436 M-S 00:00 24:00 H  A Sst 233,231 - Äs 875,805,838 X  PSB 10 
 
Trafikpåverkan: 
Trafikavbrott över gamla 
Årstabron, (Stockholm 
Södra)-(Årstaberg)  i 19 
veckor, drygt  4 månader. 
Norra 
nedspårsförbindelsen till 
Älvsjö godsbangård 
stängd. 

 


