
Sida 1

Avstängningstidplan tunnlar och broar - 2026 Reviderad:

Underhåll av installationer Tvätt av väggar och installationer Datum med orange markering - samordningsmöte för 
Heltvätt (tak väggar och installationer) Tvätt av väggar/tak och installationer + underhåll av installationer avstängningar nästkommande vecka
Taktvätt Övriga aktiviteter/extra avstängningar

1 1 1 1
1 2 2 1
2 2 2 3 3 2
3 3 3 4 3
4 4 4 5 4 4

5 5 5 5
5 6 6 6 6 6
6 7 7 7 7 7
7 8 8 8 8
8 9 9 8
9 9 9 10 10 9
10 10 10 11 10
11 11 11 12 11 11

12 12 12 12
12 13 13 13 13 13
13 14 14 14 14 14
14 15 15 15 15
15 16 16 15
16 16 16 17 17 16
17 17 17 18 17
18 18 18 19 18 18

19 19 19 19
19 20 20 20 20 20
20 21 21 21 21 21
21 22 22 22 22
22 23 23 22
23 23 23 24 24 23
24 24 24 25 24
25 25 25 26 25 25

26 26 26 26
26 27 27 27 27 27
27 28 28 28 28 28
28 29 29 29
29 30 30 29
30 30 31 30
31 31

Götatunneln vecka 6: montage infartsbelysning
Götaleden vecka 17: Redundanstester
Götatunneln helg vecka 10-13: Injektering av förstärkning Västlänken 

GÖTA TA1

GÖTA TA1
GÖTA TA1
GÖTA TA2
GÖTA TA2

GNISTÄNG TA2
LUNDBY TA2
GÖTA TA2

MARIEHOLM TA0
TINGSTAD TA0
ULRICEHAMN TA0

Vecka 16

Vecka 18

GÖTA TA2
GÖTA TA2 (reserv)

JUNI
Vecka 23

Vecka 24

Vecka 25

Vecka 26

GNISTÄNG TA1

UDDEVALLA TA0
UDDEVALLA TA0

Vecka 22

LUNDBY TA1
GÖTA TA1

LUNDBY TA1

GNISTÄNG TA2

MARIEHOLM TA0

TINGSTAD TA0

SKULTORP TA2

LUNDBY TA2

GNISTÄNG TA2
GNISTÄNG TA1
TINGSTAD TA0
MARIEHOLM TA0

SKULTORP TA1
SKULTORP TA1

MAJ

Vecka 19

Vecka 20

Vecka 21

LUNDBY TA2
GÖTA TA1
GÖTA TA2

APRIL

GÖTA TA2

LUNDBY TA1

JANUARI FEBRUARI MARS

Vecka 10

Vecka 2

Vecka 1

GÖTA TA1

Vecka 17MARIEHOLM TA0

GNISTÄNG TA1

Vecka 8
GÖTA TA1

Vecka 12

GÖTA TA2

Vecka 13

GÖTA TA1
GÖTA TA1

Vecka 5

Vecka 4

Vecka 3
LUNDBY TA1

GNISTÄNG TA1

GÖTA TA1
LUNDBY TA1

MARIEHOLM TA0

Vecka 9

GNISTÄNG TA2

TINGSTAD TA0

GÖTA TA2
GÖTA TA1
LUNDBY TA2

GÖTA TA1
GÖTA TA2

GÖTA TA1

TINGSTAD TA0 Vecka 14

LUNDBY TA2
GÖTA TA2

GNISTÄNG TA2
GÖTA TA1
GÖTA TA1

ANG/GÅRD TA0

GNIST TA1

Vecka 27

GÖTA TA1
LUNDBY TA1
LUNDBY TA2

2025-11-25

GÖTA TA2

GÖTA TA1

Vecka 6

Vecka 7

Vecka 15

Vecka 11

LUND TA1

LUNDBY TA2



Sida 2

Avstängningstidplan tunnlar och broar - 2026 
Underhåll av installationer Tvätt av väggar och installationer Datum med orange markering - samordningsmöte för 
Heltvätt (tak väggar och installationer) Tvätt av väggar/tak och installationer + underhåll av installationer avstängningar nästkommande vecka
Taktvätt Övriga aktiviteter/extra avstängningar

1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
3 3 3 2 3
4 3 4 4 3 4
5 4 5 4 5

5 6 5 5 6
6 6 6 6
7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8
9 9 9 9 9
10 10 10 9 10
11 10 11 11 10 11
12 11 12 11 12

12 13 12 12 13
13 13 13 13
14 14 14 14 14 14
15 15 15 15 15 15
16 16 16 16 16
17 17 17 16 17
18 17 18 18 17 18
19 18 19 18 19

19 20 19 19 20
20 20 20 20
21 21 21 21 21 21
22 22 22 GNIST TA2 22 22 22
23 23 23 23 23
24 24 24 23 24
25 24 25 25 24 25
26 25 26 25 26

26 27 26 GNIST TA1 26 27
27 27 27 GNIST TA1 27
28 28 28 GNIST TA2 28 GNIST TA1 28 28
29 29 29 GNIST TA2 29 29 29
30 30 30 30 30
31 31 30 31

31

Gnistängstunneln vecka 37-40: Belysningsbyte
Gnistängstunneln vecka 44-45: Reserv Belysningsarbete 

LUNDBY TA1

LUNDBY TA2

SKULTORP TA1

GNISTÄNG TA1

GNISTÄNG TA2

MARIEHOLM TA0 Vecka 40

GÖTA TA2 MARIEHOLM TA0

GÖTA TA1 GÖTA TA2

SKULTORP TA2

ANG/GÅRD TA0

UDDEVALLA TA0

SKULTORP TA1
SKULTORP TA1
SKULTORP TA2

Vecka 36
GNIST TA2 GNIST TA1 Vecka 49

GNIST TA1

Vecka 53
TINGSTAD TA0Vecka 31

UDDEVALLA TA0

GNISTÄNG TA1 Vecka 44

Vecka 35
GNIST TA2
GNIST TA2

GNISTÄNG TA2

GNIST TA2 Vecka 48

GNIST TA2 ULRICEHAMN TA0
TINGSTAD TA0 TINGSTAD TA0Vecka 39 Vecka 52

Vecka 30 MARIEHOLM TA0
LUNDBY TA2 TINGSTAD TA0Vecka 43

Vecka 34
GNIST TA1 GNISTÄNG TA1
GNIST TA1 GNISTÄNG TA2
GNIST TA1 Vecka 47

GÖTA TA2GNIST TA1
GNIST TA1 LUNDBY TA2

MARIEHOLM TA0 GNISTÄNG TA2Vecka 38 Vecka 51

LUNDBY TA1 GÖTA TA1

Vecka 33
GNIST TA1 LUNDBY TA2
GNIST TA1

Vecka 29
Vecka 42

LUNDBY TA1

GÖTA TA1

GNIST TA1 Vecka 46
GÖTA TA2GNIST TA1

GNIST TA1 LUNDBY TA1
GNISTÄNG TA1 GNIST TA2 Vecka 50Vecka 37

SKULTORP TA1 GNIST TA2
Vecka 28

Vecka 41
GÖTA TA1

GNIST TA2

GNIST TA2

GÖTA TA2
GNIST TA2
GNIST TA2GÖTA TA1

Vecka 32 GNIST TA2

JULI AUGUSTI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Vecka 45GÖTA TA2 GÖTA TA1



Förklaringar, förkortningar mm.
Anläggning TA Riktning TA Tider Trafikomledning
Alla anläggningar TA0 Totalavstängning - -
Gnistängstunneln TA1 Norrgående, riktning centrum
Förkortning: GNISTÄNG alt. GNIST TA2 Södergående, riktning Frölunda

Lundbytunneln TA1 Östgående, riktning Centrum
Förkortning: LUNDBY alt. LUND TA2 Västgående, riktning Torslanda

Tingstadstunneln TA1 Norrgående, riktning Hisingen
Förkortning: TINGSTAD alt. TING TA2 Södergående, riktning Centrum

Götaleden TA1 Östgående, riktning Falutorget
Förkortning: GÖTA TA2 Västgående, riktning Järntorget

Marieholmstunneln TA1 Östergående, riktning Centrum
Förkortning: MARIEHOLM alt. MAR TA2 Västergående, riktning Hisingen

Angeredsbron och Gårdstenstunneln TA0 Totalavstängning
Förkortas: ANG/GÅRD

Skultorpstunneln TA1 Norrgående, riktning Skövde
Förkortning: SKULTORP alt. SKUL TA2 Södergående, riktning Falköping

Gerumstunneln TA1 Norrgående, riktning Oslo
Förkortning: GERUM alt. GER TA2 Södergående, riktning Göteborg

Ulricehamnstunneln TA1 Östgående, riktning Ulricehamn
Förkortning: ULRICEHAMN alt. ULR TA2 Västgående, riktning Borås

Uddevallatunnlarna TA1 Östergående, riktning Uddevalla
Förkortning: UDDEVALLA alt. UDD TA2 Västergående, riktning Torp 

Vid frågor om denna tidplan, kontakta:

samordning.goteborg@trafikverket.se

Trafik leds om på alternativt vägnät.

22.00-05:00

Trafik leds om på alternativt vägnät.

Trafik dubbelriktas i det öppna tunnelröret; ett körfält i varje riktning. 

Trafik leds om på alternativt vägnät.

Trafik leds om på alternativt vägnät. 

Trafik leds om på alternativt vägnät.19.00-06.00

09.00-15.00

Ej def.

22.00-05:00

20.00-04-00

21.00-05:30

22.00-05:00

20.00-05:30

20.00-05:30 Trafik dubbelriktas i det öppna tunnelröret; ett körfält i varje riktning. 
Breda/långa dispenstransporter kan ej köra igenom tunneln.

Östgående trafik leds alltid om på alternativt vägnät. När västgående 
tunnelrör är avstängd går västgående trafik i "fel" tunnelrör.

Trafik leds om på alternativt vägnät.

Trafik leds om på alternativt vägnät.


