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1 Motivering till andring

Jarnvigsplanen Dunsj6 — Jakobshyttan har varit pa granskning 2017-10-02 — 2017-10-30.
Granskningsutlitande ar upprittat. Tvé synpunkter leder till andring av planhandlingen.

2 Beskrivning av andring

2.1 Andringar

Agaren av Norra Bjérnfall 1:28, Mariedamms Férening, anfor att fastigheten har en
bostadsligenhet p4 andra viningen. Andringen av planen innebir att andra viningen far
fastighetsnira bullerskydd, fasadatgird, Sk, och skydd av uteplats, Sk3.

Agaren av Onnabo 2:2, Sveaskog Forvaltnings AB, anfor att vid ca KM229 +100 ska en
vandplats for enskild vig anlaggas. Sveaskog vill att vigen forldngs forbi vindplatsen norrut
och fram till ungefir gransen for Runsala naturreservat. Andringen innebir att tillfillig
nyttjanderatt for byggvig laggs dar den forlangda vigen inte ryms inom jarnvagsfastigheten.

2.2 Reviderade handlingar

Foljande handlingar har reviderats:

Plankartor 7042-00-101-0228 och 0229, vindplats dr borttagen och ersatt med tillfallig
nyttjanderitt, byggvig. Sk2 och Sk3 angivet pa Norra Bjérnfall 1:28.

PM Buller bilaga 1, kompletterad med Norra Bjornfall 1:28

3 Delgivning av andringen

Béada berdrda sakidgarna har bekriftat att de har tagit del av d&ndringen.

4 Kostnadsforandringar

Bullerdtgdrderna kostar ca 100 0oo kr och byggvigen ca 200 000 kr.

5 Andring eller komplettering av
miljokonsekvensbeskrivningen (MKB)

Andringen medfor inte att miljokonsekvensbeskrivning behéver éindras eller kompletteras.
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