X-35 Information T26 [EaEGS

Trafikpaverkan (Bricke) - Bispgarden
Trafikavbrott 10 veckor

Trafikpaverkan (Grangesberg) -
@ (Stalldalen), Silverhojdsparet

Trafikavbrott >5 veckor T26 [ (s
‘ rTrafikpéverkan Morgongava — (Uppsala) ]@
@ [Trafikpéverkan Sunne - Torsby] _Trafikavbrott 10 veckor

Trafikavbrott 8 veckor ) ' ‘

@[Trafikpéverkan (Skalebol) — (Kornsjo)

-
Trafikpaverkan Huvudsta-Barkarby @
kTrafikavbrott v26-v33

Trafikavbrott 15 veckor

rTrafikpéverkan (Tumba)- (S6dertalje H) @
Trafikavbrott v27-31

rTrafikpz‘i\verkan (Hallsberg) — (Motala)
Trafikavbrott v28-32

@ Trafikpaverkan Stenungsund - Kville]
Trafikavbrott Pask - T26 ut J

Traf.ikpéverkan Uddevalla - Strémstad (Trafikpéverkan Nyképing ) @
Trafikavbrott hela T26 Z Trafikavbrott v26-32 (Nyképingsbanan)

— = Trafikavbrott v31-32 (Nykopingsbanan och TGOJ) @
Trafikpaverkan Alingsas-Olskroken ‘ ' kTrafikavbrott v31-v37 (TGOJ) )
Trafikavbrott 8 veckor ; . —— — = —— N

@ Enkelsparsdrift dygnet runt T26 ? ‘ Traf}kpaverkan (Link6éping) — Vastervik/Rimforsa @
) _Trafikavbrott 8 veckor )
Trafikpaverkan Astorp — Helsingborg C Trafikpaverkan (N&ssjo) - Eksjo @
Trafikavbrott 9-10 veckor \ ' Trafikavbrott 12 manader

Trafikpaverkan (Kadvlinge) — (Arlov) ' Trafikpaverkan (Ndssjo) — (Varnamo)
Trafikavbrott 12 veckor Trafikavbrott sept 2026-febr 2027




Lopnr, Klassificering | Strak

1

Mycket stor
trafikpaverkan

Mycket stor
trafikpaverkan

Mycket stor
trafikpaverkan

Mycket stor
trafikpaverkan

Mycket stor
trafikpdverkan
Mycket stor
trafikpaverkan

Mycket stor
trafikpaverkan

Mycket stor
trafikpaverkan

Mycket stor
trafikpaverkan

Fran
trafikplats

7 - Stambanan genom Ovre |(Bracke)

Norrland

10 - Bergslagsbanan

6 - Dalabanan

16 - Mélarbanan

70 - Frykdalsbanan

11 - Norge-/Vénerbanan
med Nordlanken

73 - Bohusbanan

73 - Bohusbanan

1- Véstra stambanan

(Stalldalen)

(Uppsala)

Huvudsta

Sunne

(Skalebol)

Stenungsund

(Uddevalla)

(Tumba)

Till
trafikplats
Bispgarden

(Gréangesberg)

(Morgongava)

Barkarby

Torsby

(Kornsjé)

(Goteborg Kville)

Strémstad

Soédertélje hamn

Uppskattad trafikpaverkan

Trafikavbrott 10 veckor.

Ar 1av 7 ars produktion.

Trafikavbrott mer &n 5 veckor Silverhgjdssparet.

Enligt tidigare utford punk 16 - utredning.
Trafikavbrott 10 veckor.
V2633 - v2642

Trafikavbrott 43 dygn, ca 6 veckor.
v2626 L 27/6 kl 02:00 - v2633 M 10/8 ki 04:30.

Trafikavbrott ca 8 veckor.

Trafikavbrott 15 veckor.

Trafikavbrott 9 manader fran Pask - 726 ut

Trafikavbrott 12 manader.
v2601 - v2701
Etappindelat.

Trafikavbrott 5 veckor.
V2627 -v2631

Forslag pa hur trafiken kan hanteras

Trafiken leds om via Ostkustbanan, Adalsbanan, Botniabanan samt Mittbanan mellan Ange och Sundsvall. Strickan
Langsele- Vasteraspby kan dven anvéndas.

Kapaciteten Ostkustbanan, Adalasbanan och Botniabanan anses vara god nattetid men begrinsad dagtid. Kapaciteten
mellan Ange och Sundsvall anses vara god nattetid men begransad dagtid. Kapaciteten Langsele - Vasteraspby anses
vara god over hela dygnet.

Viss trafik kan behévas glesas ut for att fa plats med trafikméangden pa omledningsstrackorna. Trafik pa Adalsbanan
samt Botniabanan kréver ERTMS utrustat lok.

Trafiken leds om pa Horkensparet mellan Stélldalen och Grangesberg alternativt leds om via godsstraket genom
Bergslagen samt Dalabanan. Persontag regionaltag bor erséttas med buss om kapacitetsbrist uppstar pa Hérkensparet.
Kapaciteten bedéms vara begransad pa horkensparet éver hela dygnet. Kapaciteten bedéms vara begransad nattetid
pa godsstraket genom Bergslagen - Dalabanan samt vara god dagtid. Omledning via godstraket genom Bergslagen och
Dalabanan bedéms innebara en forldngd gangtid pa minst 60 minuter.

Regionaltagen Uppsala-Sala behover stéllas in och ersattas med buss.

Fjarrtagen till/frén Dalarna omleds via Sala-Vésteras C (rundgang)-Stockholm C. Uppskattad gangtidsférlangning ca 40
minuter. Alternativt omledning via Avesta Krylbo-Snyten-Angelsberg-Kolbéck-Vasteras C-Stockholm C med en
uppskattad gangtidsférlangning pa ca 45 minuter. Ett annat alternativ &r att leda om viss trafik till/frén Dalarna via
Gévle och sedan Ostkustbanan till/frén Stockholm med en uppskattad géngtidsforlangning pa ca 45 minuter.

En viss reducering av den ordinarie regionaltagstrafiken Sala-Vésteras och Fagersta-Vasteras kommer behdvas.

Godstrafiken leds om via Storvik-Avesta Krylbo-Snyten-Kolb&ck-Vasteras-Tomteboda (-Vartan) med en uppskattad
gangtidsforlangning pa ca 1 timme. Alternativt omledas via Avesta Krylbo-Sala-Vésteras Vastra (rundgang)-Tomteboda
(-vartan) med en uppskattad gangtidsférlangning pa ca 1 timme.

Uppskattad tillganglig kapacitet pa berérd omledningsstréacka Sala-Vasteras beddms som begrénsad pa dagtid men
god nattetid, strackan Vasteras-Stockholm C god men i hogtrafik begransad,

strackan Gavle-Storvik-Avesta Krylbo-Sala dagtid god men nattetid begrénsad, strackan Snyten-Kolback-Vasteras
begransad i hogtrafik men god 6vrig tid.

Omledningskapaciteten stréckan Falun-Gavle-Stockholm C bedéms som begransad dagtid men god nattetid.

Regionaltagen vander i Bélsta alternativt Kallhall. Buss ersatter till/fran Stockholm C. Pendeltag fran Balsta vander i
Jakobsberg. Pendeltag frén Nyndshamn/Viasterhaninge vinder pa Stockholm City (de tag som inte fortsétter till
Maérsta).Buss och T-bana ersatter

Ingen omledningsmadjlighet, trafiken behover ersattas med annat trafikslag.

Koordineras mot Norge

Atgirden maste delas upp till i 2 eller 3 perioder for att underhall ska fa tillgang till tider i spar pa omledningsbanan
mot Norge.

Resandetdg stélls in och ersatts med annat trafikslag.

Godstag kan ledas om via Kil-Charlottenberg.

Uppskattad gangtidsforlangning Oxnered-Charlottenberg Grins ca 4 timmar.

Uppskattad kapacitet via Kil ar god nattetid och begransad dagtid.

Stenungsund gér att nd norrifran (fran Uddevalla). Strémldst nér inte godstrafiken har verksamhet.

Resandetdgen ersatts med buss.

Godstagen leds om via Norge-/Vinerbanan med Nordlédnken med en uppskattad gangtidsférldngning pa ca 65 minuter.
Uppskattad tillgénglig kapacitet pA omledningsstrackan via Oxnered bedéms som begransad dagtid och god nattetid.

Ingen omledningsmajlighet. Trafiken ersatts med annat trafikslag.

Pendeltag stélls in Tumba-Sédertélje Hamn/Sédertélje Centrum och ersitts med buss. Pendeltdgen norrifran kan vinda
i Tumba.
SLL’s tjanstetag till/fran Sodertilje-depdn kan inte framféras ordinarie vag.

Atgsrdsnr-TPAid

20885-2600

14555-2600
11876-2600
17327-2600

10403-2600
18802-2600

B30P800-2602

15637-2600

20532-2600
7102-2600

12034-2602
18296-2600
V85436915-2600

17435-2601

14466-2600
17379-2600

Atgirdsnamn

(Brécke)-(Vannas) kontaktledningsbyte,
ar 1 (Bracke)-Bispgarden

Silverhojdssparet, spar och vaxelbyte
Silverhojdssparet, upprustning i samband med sparbyte
Silverhojdssparet, kontaktledningsbyte

Uppsala-Sala-Avesta Krylbo, spar och véxelbyten
Dalabanan delen Uppsala-Avesta-Krylbo, atgarder for
o6kad turtathet och kortare restid

Program Madlarbanan

Sunne - Torsby, sparbyte

LTS utokad lastprofil
Tunnlar Haksjén/Tedker, &tgédrder FOMUL

Stenungsund-Kville, kontaktledningsbyte
Stenungsund, nytt resecentrum
Vagprojekt Lundbyleden

Uddevalla-Stromstad, kontaktledningsbyte

Flemingsberg-Sodertdlje hamn, stolprenovering
Ronninge tunnlarna, renovering och upprustning
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Mycket stor
trafikpaverkan

Mycket stor
trafikpaverkan

Mycket stor
trafikpaverkan

Mycket stor
trafikpdverkan
Mycket stor
trafikpaverkan

Mycket stor
trafikpaverkan
Mycket stor
trafikpaverkan
Mycket stor
trafikpaverkan

Mycket stor

trafikpaverkan

Mycket stor
trafikpaverkan

Mycket stor
trafikpaverkan

1- Véstra stambanan

1- Véstra stambanan

18 - (Sala) — Oxelésund

2 - Sédra stambanan

9 - Godsstraket genom
Bergslagen

66 - Tjustbanan

65 - Stangadalsbanan

80 - Bockabanan

84 - (Nassjo central) —

(Varnamo) — (Halmstads
central), (Torup) — Hyltebruk!

26 - Godsstraket genom

Skane

13 - Skanebanan

Fran
trafikplats
(Olskroken)

(Allingsas)

Nykoping

Nykoping

(Hallsberg rbg)

(Linképing)
(Bjarka-Saby)

(N&ssjo)

(N&ssjo)

(Kavlinge)

Till
trafikplats
(Allingsas)

(Olskroken)

Nykoping

Nykoping

(Motala)

(Vastervik)
Rimforsa

Eksjo

(Varnamo)

(Arlév)

(Helsingborg gb) | (Astorp)

Uppskattad trafikpaverkan

Enligt tidigare utford punkt 16-utredning for T25-
T26.
Enkelsparsdrift dygnet runt 12 manader T26.

Trafikavbrott 8 veckor sommar.

Trafikavbrott 6 veckor
v2631 M 27/7 -v2637 M 7/9

Trafikavbrott 45 dygn, ca 7 veckor.
v2626 M 15/6 - v2632 To 6/8
Trafikavbrott 5 veckor.

v2628 M kI 00.00 - v2632 S kl 24.00

Trafikavbrott 8 veckor.
V2636 - v2643

Trafikavbrott 8 veckor.
V2636 - v2643

Trafikavbrott 12 manader T26.

Trafikavbrott 6 manader.
v2636 Ti 1/9 - v2708 S 28/2

Trafikavbrott 12 veckor.
v2623 - v2634.

Trafikavbrott (Hbgb) - (Ap) ca 9-10 veckor.
Enkelsparsdrift (Hb) - (Hbgb) 2 veckor.

Forslag pa hur trafiken kan hanteras

Rorlig enkelsparsdrift Alingsas-Olskroken dygnet runt vaxelvis upp- nedspar. Medelstora trafikavbrott tillkommer.
En mycket besvarlig enkelsparsdrift. Beroende var pa strackan och hur manga bevakningsstrackor som inkluderas av
enkelsparet, blir det olika paverkan for trafiken.

Uppskattad aterstaende kapacitet pa ordinarie stracka ar mycket begransad dagtid och begransad nattetid.

All ordinarie trafik kommer inte att fa plats. Trafik kommer behévas omledas och/eller stéllas in. Kolonnkérning
kommer att tillampas.

Trafiken pé ordinarie stracka kommer troligtvis regleras med hjélp av en Kapacitetsplan.

Hastighetsnedsattning pa intilliggande spar.

Trafik maste stillas in samt omledas via Herrljunga-Oxnered-Géteborg eller Herrljunga-Boras-Géteborg.

Uppskattad kapacitet pa omledningsstrackan Herrljunga-Oxnered-Goteborg bedéms som begrinsad vid hégtrafik och
god 6vrig tid med en berdknad géngtidsférlangning pa ca 2 timmar och 30 minuter.

Uppskattad kapacitet pa omledningsstrackan Herrljunga-Boras-Goteborg bedéms som begréansad dagtid och god
nattetid med en beriknad géngtidsforlangning pé ca 2 timmar.

For att uppnd maximal kapacitetsutnyttjande kommer &ven ordinarie trafik paverkas pa omledningsbanorna.
Stéltagen kan ledas om via Eskilstuna-Kolb&ck-Sédertélje Hamn (rundgang)-Nykoping-Enstaberga (rundgéng)-
Oxelésund.

Observera stax E. Behover klassas till stax D vid omledning via Sodertalje Hamn.

Observera att staltdgen inte kan nd Oxelésund 10 dygn mellan 27/7-6/8.

Regionaltagen kan vinda i Vagnhirad och i Kolmarden och ersatts med buss.

Godstag och vissa persontag kan omledas via Aby-Katrineholm-Stockholm C.

Godstag till/fran Hallsberg omleds via Mjélby-Norrképing-Katrineholm med en uppskattad gangtidsférlangning pa ca 1
timme och 30 minuter och godstag till/frdn Norrland/Borlédnge omleds via Falkdping-Jonképing-Nassjé med en
uppskattad gangtidsférlangning pa ca 1 timme och 30 minuter.

Regionaltag stlls in pa strackan Hallsberg-Mjélby och ersitts med buss. Alternativt kan vissa regionaltdg omledas via
Katrineholm till Norrkoping.

En viss reducering maste troligtvis dven ske med pendeltagstrafiken Norrképing-Mjolby.

Uppskattad tillgdnglig kapacitet pa omledningsstricka Mjolby-Norrkdping-Katrineholm-Hallsberg bedéms som
begrinsad dagtid men god nattetid. Uppskattad tillgdnglig kapacitet pa omledningsstricka

Tagtrafiken ersatts med buss under dessa veckor.

Undvik stora reshelger och sommaren.

Tagtrafiken ersatts med buss under dessa veckor.
Undvik stora reshelger och sommaren.

Arbetet pagar under hela T26, trafikavbrott. Klart till tidtabellsskiftet T27.
Resandetag ersatts med buss.

Godstrafiken omleds.

Baramo behdver kunna nas alltid fran nagot hall.

Resandetag ersatts med buss.

Resandetag instélles alternativ omleds via Arlév-Lund.
Godstrafiken omleds via SSB.

Persontagen fran Hissleholm vander i Astorp alternativt omleds via Kattarp (max 1 per timme och riktning). P&
strackan via Bjuv-Mararp-Paarp ersatts persontagen med buss.

Godstag omleds via Eslév / Tornhill (rundgang av lok) - Teckomatorp - Helsingborg.
Trafikal férutséattning:
Raabanan maste vara 6ppen for trafik. Ett ben mot Helsingborg maste vara éppet for godstrafik.

Atgardsnr-TPAid | Atgirdsnamn

10184-2600

17429-2600
7067-2600

B10913-2620-2

B10913-2620-1

3411-2601 (GGB)

22509-2601

22509-2602

17735-2600

16883-2600

15888-2600
21624-2600
21625-2600
V881067-2600
10349-2602

Alingsas - Olskroken, kontaktledningsbyte

Allingsés - Partille, 4 tunnlar, tunnelrenovering
Viandspar Floda/Lerum

Projekt Ostldnken, Nykopings resecentrum

Projekt Ostldnken, Nykopings resecentrum

Hallsberg-Degerén, Hallsberg-Stenkumla (tidigare
Asbro)

(Link6ping)-(Vastervik) (Bjarka-Saby)-Rimforsa, utbyte
av radioblockeringssystem.
(Link6ping)-(Vastervik) (Bjarka-Saby)-Rimforsa, utbyte
av radioblockeringssystem.

Naéssjo-Eksjo, elektrifiering

Néssjo-Varnamo, elektrifiering

Kavlinge-Arlov, etapp 2

Lommabanan Alnarp, ny station
Lommabanan Fladie, ny station
Vagprojekt Bjarred-Fladie plk

Astorp - Helsingborg C, spar och vaxelbyte



