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2024-08-202

Ansvar Sept

2023

Juni 2024 Sept 2024  - Juni 2025 Juli 2025 – mars 2026 April 2026 – maj 2027 2027 juni -

Sponsor 

med stöd av 

styrgrupp

Projekt

SAS

Ansvar för 

mottagande, 

nytto-

realisering 

och 

förvaltning

Intressenter 

i form 

användare

Beslut om 

nystart av 

projekt

Fastställande 

av nya regler

Synpunkter på 

regelverk och 

arbetssätt

Leverans av utvecklade remissklara regelverk med tillhörande arbetssätt 

Beslut om remiss 

av utvecklade 

förslag samt 

beslut om 

projektavslut och 

överlämning

Utbildning 

lärare

(140 st)

Utbildning 

användare

(6-8000 st)

Inarbetning och 

dialog kring  

synpunkter

Förberedelser inför förändringar och dess konsekvenser 

Ett regelverk 

ska tillämpas!

Tidslinje förändring av trafiksäkerhetsbestämmelser för säkrare arbete i spår

Etablering av tvärfunktionell 

organisation med ansvar för 

mottagande, nyttorealisering 

framtida styrning och uppföljning

Beslut om 

utökning av 

projektet 

samt 

tillsättning av 

nytto-

realiserings-

ansvariga

Leverans av remissklara harmoniserade och 

konsoliderade styrande dokument (utökning)

Förberedelser inför förändringar och dess konsekvenser 

Ansvar för implementation, tillämpning och 

vidareutveckling

Beslut om1 års 

förlängning av 

projekt SAS

Överlämning 

av SAS 

projektet

TKL

(800-

1000 st)

Projekt-resurser 

UH och IV

Feb 2025 info om 

bedömd påverkan 

på ansökan om 

tider i spår

Vintern våren 2025 info om bedömd 

påverkan på upphandling och 

pågående kontrakt/projekt



Arbetspaket

2024-11-043

• Regelskrivning spårdisposition

• Förutsättningar att planera och utföra säkra 

arbeten

• Certifiering av TSA och spårfordons arbetsläge

• Kompetenskrav trafiksäkerhetsbehörigheter

• Harmonisering och konsolidering specificerande 

dokument

• Kapacitetskartläggning (analys och 

konsekvenser)



Arbetspaket

2024-11-044

• Kommunikation

• Riskhantering inkl. CSM RA

• Mottagande

• Upphandling och kontrakt

• Implementering (ej startat)



Arbetspaket Harmonisering och 
konsolidering av specificerande 

dokument
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Uppdraget

2024-10-176

Syfte

Att utforska förutsättningarna för att genomföra 

harmonisering och konsolidering av 

specificerande dokument manuellt med 

befintliga verktyg och förmågor inom datanalys

och AI i kombination med verksamhetskunskap. 

Underlag till utveckling och förbättringar i vår 

verksamhet och kring hanteringen av styrande 

dokument. 



2024-10-177

Mål

Att specificerande dokument vilka påverkas av 

SAS-projektets förändrade regelverksdokument 

ska vara kartlagda och kommunicerade med de 

förvaltningar/verksamheter vilka äger dessa 

dokument.

Leveranser

‒ Förteckning

‒ Verktyg

‒ Instruktion för verktyget

Uppdraget samverkar med andra pågående 

uppdrag inom Trafikverket för att  tillsammans 

skapa en gemensam bild av AI-förmågor. 



Arbetspaket Kompetenskrav 
trafiksäkerhetsbehörigheter
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Vad ska arbetspaketet ta fram?
• Kompetenskrav för samtliga tillträdes- och trafiksäkerhetsfunktioner 

som förändras i och med SAS-projektet

• Utbildningsmaterial för de kompetenser som påverkas

• Plan för genomförande av skiftet av regler och arbetssätt samt tidplan 

för utbildningar

• Process för godkännande/examination av personlig kompetens för 

dessa kompetenser

• I samverkan med arbetspaket ”Certifiering av TSA” se hur ett register 

för kompetenser kan upprättas (jmf Maskinregister)
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Aktiviteter
• Nya kompetenskrav för roller från beskrivning från arbetspaket 

”Spårdisposition”

• Omvärldsbevakning av modeller för kontroll, godkännande och 

registrering av kompetenser

• Analys av antal medarbetare som påverkas (internt och externt)

• Samverkan med övriga arbetspaket men också med ansvariga för 

andra kompetenser, bland annat i fråga kring register

• Identifiera intilliggande kompetenskrav som påverkas

Alla dessa förutsätter samverkan med branschen och övriga 

intressenter om vi ska ha en möjlighet att nå i mål…
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Frågor

2024-11-0411



2024-08-2012

Ansvar Sept

2023

Juni 2024 Sept 2024  - Juni 2025 Juli 2025 – mars 2026 April 2026 – maj 2027 2027 juni -

Sponsor 

med stöd av 

styrgrupp

Projekt

SAS

Ansvar för 

mottagande, 

nytto-

realisering 

och 

förvaltning

Intressenter 

i form 

användare

Beslut om 

nystart av 

projekt

Fastställande 

av nya regler

Synpunkter på 

regelverk och 

arbetssätt

Leverans av utvecklade remissklara regelverk med tillhörande arbetssätt 

Beslut om remiss 

av utvecklade 

förslag samt 

beslut om 

projektavslut och 

överlämning

Utbildning 

lärare

(140 st)

Utbildning 

användare

(6-8000 st)

Inarbetning och 

dialog kring  

synpunkter

Förberedelser inför förändringar och dess konsekvenser 

Ett regelverk 

ska tillämpas!

Tidslinje förändring av trafiksäkerhetsbestämmelser för säkrare arbete i spår

Etablering av tvärfunktionell 

organisation med ansvar för 

mottagande, nyttorealisering 

framtida styrning och uppföljning

Beslut om 

utökning av 

projektet 

samt 

tillsättning av 

nytto-

realiserings-

ansvariga

Leverans av remissklara harmoniserade och 

konsoliderade styrande dokument (utökning)

Förberedelser inför förändringar och dess konsekvenser 

Ansvar för implementation, tillämpning och 

vidareutveckling

Beslut om1 års 

förlängning av 

projekt SAS

Överlämning 

av SAS 

projektet

TKL

(800-

1000 st)

Projekt-resurser 

UH och IV

Feb 2025 info om 

bedömd påverkan 

på ansökan om 

tider i spår

Vintern våren 2025 info om bedömd 

påverkan på upphandling och 

pågående kontrakt/projekt


