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Uppdrag att avbryta planeringen av nya stambanor för 

höghastighetståg, snarast avsluta projektet Hässleholm–Lund 

samt pausa projektet Göteborg–Borås 

Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att från och med denna dag avbryta 

planeringen för de s.k. centrala systemdelarna av de nya stambanorna, mellan 

Linköping och Borås respektive Hässleholm via Jönköping.  

Regeringen uppdrar vidare åt Trafikverket att från och med denna dag 

snarast avsluta det nu pågående arbetet i projektet Hässleholm–Lund, del av 

nya stambanor.  

Regeringen uppdrar dessutom åt Trafikverket att under perioden från och 

med denna dag till och med den 30 september 2023 pausa det nu pågående 

arbetet i projektet Göteborg–Borås, del av nya stambanor, i avvaktan på 

regeringens beslut om fortsatt planering för sträckan. Undantagna från 

pausningen är arbeten som enligt avtal ska avslutas senast under september 

2023. Dessa arbeten får slutföras som planerat, men inte förlängas. 

Skälen för regeringens beslut 

Regeringen har i budgetpropositionen för 2023 (prop. 2022/23:1 utg.omr. 

22) aviserat att utbyggnaden av nya stambanor för höghastighetståg inte ska 

fullföljas. Regeringen aviserade samtidigt att det behöver genomföras en 

separat analys för de tre etapperna på de tidigare planerade sträckningarna 

som redan ingår i den nationella trafikslagsövergripande planen för 

transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033, dvs. Ostlänken, 

Hässleholm–Lund och Göteborg–Borås. Ett väl fungerande och långsiktigt 

hållbart transportsystem skapar tillgänglighet för människor i hela landet, 
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bidrar till stärkt konkurrenskraft, ökat bostadsbyggande och har en 

avgörande roll för Sveriges klimatomställning. 

Regeringen har denna dag gett Trafikverket i uppdrag att göra ytterligare 

utredningar avseende sträckan Göteborg–Borås, som ingår i den nationella 

planen, utan att trafikstarten försenas, samt att utreda kapacitetshöjande 

åtgärder i järnvägssystemet i Skåne. Det ska främst handla om åtgärder på 

sträckan Hässleholm–Lund, men även åtgärder på andra bandelar.  

Regeringen anser att arbetet med projektet Göteborg–Borås bör pausas 

tillfälligt under den tid som den nämnda analysen genomförs, att det nu 

pågående arbetet med sträckan Hässleholm–Lund bör avslutas snarast samt 

att pågående arbeten med de centrala delarna av de nya stambanorna, mellan 

Linköping och Borås respektive Hässleholm via Jönköping, bör avbrytas. 

Regeringen avser att efter Trafikverkets analyser återkomma med ett beslut 

om inriktningen för fortsatt planering av åtgärder som bidrar till att förbättra 

förutsättningarna för arbetspendlingen i de aktuella regionerna samt 

underlättar för utökade godstransporter i järnvägssystemet. 

På regeringens vägnar 

  

Andreas Carlson  

 Gunilla Renbjer 
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