
Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

1 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Blekinge kustbana

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Kristianstad) - Bromölla samt 

spänningslöst på Kristianstad gbg

Kontaktledningsbesiktning326159

Övrigt

(CR) BML 2119 2119 23:17 04:30 D A A-skydd: Cr 321 - Bml 21. 

E-skydd: Cr 322, 324 - Bml 21

XnmTo nmFE Alla

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Kristianstad gbg) - Sandbäck

Kontaktledningsbesiktning326157

Övrigt

CRGB SAK 2117 2118 23:15 04:30 D A A-skydd: Cr 321 - Sak 21. 

E-skydd: Cr L342 - Sak 21

XnmTi-nmFE Alla

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Kristianstad gbg) - Ronneby

Vissa sträckor kan starta tidigare och sluta senare , se 

graf.

Objektet delat i två Crgb - Kh och Kh - Rb

Servicefönster Crgb - Rb309682

Övrigt

(CRGB) KH 2115 2118 23:25 04:25 D A Cr 321 - Kh 21nmTi-nmFE

2119 2119 23:25 04:25 D A Cr 321 - Kh 21nmTi-nmTo

2120 2124 23:25 04:25 D A Cr 321 - Kh 21nmTi-nmF

2125 2125 23:25 04:25 D A Cr 321 - Kh 21nmTi nmO

2126 2149 23:25 04:25 D A Cr 321 - Kh 21nmTi-nmF

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Karlshamn) - Ronneby

Underobjekt till 309682 - då huvudobjektet delas i två 

Crgb-Kh-Rb

Vissa sträckor kan starta tidigare och sluta senare , se 

graf.

Servicefönster Kh - Rb354534

Övrigt

(KH) RB 2115 2118 23:48 05:00 D A Kh 21 - Rb 21nmTi-nmFE

2119 2119 23:48 05:00 D A Kh 21 - Rb 21nmTi-nmTo

2120 2124 23:48 05:00 D A Kh 21 - Rb 21nmTi-nmF

2125 2125 23:48 05:00 D A Kh 21 - Rb 21nmTi nmO

2126 2149 23:48 05:00 D A Kh 21 - Rb 21nmTi-nmF

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Ronneby - Karlskrona

Vid spänningslöst måste JF meddelas

Tkl spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

tsm

Servicefönster Ronneby - 

Karlskrona

309683

Övrigt

RB CK 2114 2118 00:15 04:40 D A Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6Ti-FE

2119 2119 00:15 04:40 D A Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6TiOF

2120 2124 00:15 04:40 D A Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6Ti-F

2125 2125 00:15 04:40 D A Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6TiO

2126 2149 00:15 04:40 D A Rb 22 - ck 201 - sb sp 1-6Ti-F



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

2 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Godsstråket gm Skåne

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott mot Åstorp samt spår 1 (samtidigt m 

ktl-byte på sträckan). 

Desstom spår 2 avstängt under en del av tiden.

Dessutom tonnagekörning efter byggnation. 

Nedsatt hastighet ca 1900m på sp2 (uppräknat till 

2000m) ger en beräknad tidspåslag på ca 1 min.

Nedsatt hastighet ca 1500m på sp1 (uppräknat till 

2000m) ger en beräknad tidspåslag på ca 1 min.

Dubbelspår Ängelholm - 

Helsingborg, Växelbyte 

Ångelholm

316928

Övrigt

Ä 2115 2118 00:10 24:00 H Vxl-byte samt 

ktl-arbeten

A A-skydd: Ä 34 - Ä L11, Hf vxl 28; 

E-skydd: Hf vxl 21a - Hf vxl 24b - Ä 

L11, Hf vxl 28

XM-S1

2119 2119 00:00 05:00 H Vxl-byte samt 

ktl-arbeten

A A-skydd: Ä 34 - Ä L11, Hf vxl 28; 

E-skydd: Hf vxl 21a - Hf vxl 24b - Ä 

L11, Hf vxl 28

XM

2119 2119 05:00 05:00 H H (sth: 100/70 km+m: 

216,129/217,502 Längd: 1373)

M-F

Tågpåverkan:

Trafikavbrott (Ängelholm) - (Åstorp)

Servicefönster Underhåll  

Ängelholm - Åstorp

314099

Övrigt

Ä ÅP 2123 2123 08:00 12:00 D A Ä L11 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151 XMTiE

2132 2132 08:00 12:00 D A Ä L11 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151 XToF

2146 2146 08:00 12:00 D A Ä L11 - Åp 51, Åp 51 - Åp 151 XMTi

PSB S4.

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Ängelholm)- (Åstorp) (samtidigt med 

upprustningen av Söderåsbanan)

Ängelholm - Åstorp: 

Ktl-byte

314988

PSB

Ä ÅP 2115 2132 00:00 24:00 H Trafikstopp, 

Ktl-byte

A D-skydd: Ä L11 - Åp 51, Åp 51 - 

Åp151

XM-SE

Trafikpåverkan: 

Trafikstopp Ängelholm-Åstorp

Ängelholm - Åstorp: 

Ktl-byte

349368

Övrigt

Ä (ÅP) 2146 2146 21:33 03:30 D Trafikstopp, 

montering 

kälke ktl

A D-skydd: Ä L11 - Åp 51 XnmTo nmFE

2140 2140 21:30 03:30 D Trafikstopp, 

montering 

kälke ktl

A D-skydd: Ä L11 - Åp 51 XnmS

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott i Åstorp

Banarbetsnätter Åstorp311685

Övrigt

ÅP 2120 2120 21:30 03:30 D A Åp: 21,51 - 52,22,24 XnmTo nmFAlla

2132 2132 21:30 03:30 D A Åp: 21,51 - 52,22,24 XnmO-nmF

2146 2146 21:30 03:30 D A Åp: 21,51 - 52,22,24 XnmTo nmF

2140 2140 21:30 03:30 D A Åp: 21,51 - 52,22,24 XnmS

PSB S3

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott (Åstorp)-(Teckomatorp)

Söderåsbanan: 

Upprustning inför 

pågatågstrafik

309127

PSB

(ÅP) (TP) 2115 2132 00:00 24:00 H Totalavstängt A D:S Bih 234, Bih 241-Tp 36, Tp37. 

A:S Bih 244-Bih 234 , Bih 231-Bih 

241. E:S Bih 201-Bih 234,Bih 241

XM-SE

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Åp)-(Tp). (Tp)-(Kg)

Servicefönster Underhåll 

Teckomatorp

311714

Övrigt

ÅP KG 2131 2131 21:25 24:00 D A D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 

83

XSE

2132 2132 00:00 03:25 D A D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 

83

XM

2132 2132 21:25 03:25 D A D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 

83

XnmTi-nmF

2144 2144 21:25 24:00 D A D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 

83

XS

2145 2145 00:00 03:25 D A D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 

83

XM

2145 2145 21:25 03:25 D A D-skydd Åp 52 - Tp 23, Tp 22 - Kg 

83

XnmTi-nmF



Revisionsperiod 3 Södra
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Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Godsstråket gm Skåne

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

NmM Trafikavbrott Kävlinge-(Teckomatorp),Kävlinge-

(Landskrona),Kävlinge-(Lund),Kävlinge-Flädie

NmTi Kävlinge spår 4,5 avstängt, stängt mot 

Teckomatorp.

NmO Kävlinge 1,2,3 avstängt, trafikavbrott Kävlinge-

(Arlöv)

NmTo 4,5 avstängt, enkelspårdrift Kg-(Lu)

NmF Enkelspårsdrift Kävlinge-Lund, ingen åtkomst till 

spår 1,2,3 från Lund

Servicefönster Underhåll 

Kävlinge

311722

Övrigt

KG 2120 2120 22:00 24:00 D A Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 XSAlla

2121 2121 00:00 05:00 D A Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 XM

2133 2133 22:00 24:00 D A Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 XS

2134 2134 00:00 05:00 D A Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 XM

2145 2145 22:00 24:00 D A Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 XS

2146 2146 00:00 05:00 D A Kg 23, 21, 51 - 52, 22, 24 XM

2121 2121 23:25 05:25 D Delormråde 1 A Kg 21, 23 - sb101b, sb110, sb141 - 

Kg 37

nmTi4,5

2134 2134 23:25 05:25 D Delormråde 1 A Kg 21, 23 - sb101b, sb110, sb141 - 

Kg 37

nmTi

2146 2146 23:25 05:25 D Delormråde 1 A Kg 21, 23 - sb101b, sb110, sb141 - 

Kg 37

nmTi

2121 2121 23:25 05:20 D Delområde 2 A Kg 51 - sb106 - Kg 24, 26nmO1,2,3

2134 2134 23:25 05:20 D Delområde 2 A Kg 51 - sb106 - Kg 24, 26nmO

2146 2146 23:25 05:20 D Delområde 2 A Kg 51 - sb106 - Kg 24, 26nmO

2121 2121 23:10 05:25 D Delområde 3 A Kg 25 - sb110, sb141 - Kg 52nmTo4,5 14

2134 2134 23:10 05:25 D Delområde 3 A Kg 25 - sb110, sb141 - Kg 52nmTo

2146 2146 23:10 05:25 D Delområde 3 A Kg 25 - sb110, sb141 - Kg 52nmTo

2121 2121 23:10 05:25 D Delområde 4 A Kg 22 - 26nmF13

2134 2134 23:10 05:25 D Delområde 4 A Kg 22 - 26nmF

2146 2146 23:10 05:25 D Delområde 4 A Kg 22 - 26nmF

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Kävlinge)-(Arlöv)

Ett D-skydd alt 3 A-skydd

Servicefönster Underhåll 

Kävlinge - Arlöv

317463

Övrigt

(KG) (AL) 2118 2118 22:54 04:54 D A Kg - Al XnmTi nmOE

2130 2130 22:54 04:54 D A Kg - Al XnmTi nmO

2144 2144 22:54 04:54 D A Kg - Al XnmTi nmO

2138 2138 22:54 04:54 D A Kg - AlnmTi-nmF

Trafikpåverkan:Ingen trafikpåverkan, endast 

konsekvensobjekt. Inga extra tåg.

Bro på E6 ml Malmö-Lund avstängt 13/5-30/5. Ingår i 

4-spårsutbyggnaden Arlöv-Lund.

Stor restriktivitet på nytillkomna arbeten/extra tåg pga 

stora resandeströmmar på tågen med anledning av att 

E6'n är avstängt.

Endast felavhjälpning och akuta bör beviljas.

Konsekvensobjekt 

Lommabanan för 

avstängning av E6 

Malmö-Lund

330747

Övrigt

KG (AL) 2119 2119 07:00 24:00 H Konsetvensobj 

- inget JV-jobb

AM-SE

2120 2121 00:00 24:00 H Konsetvensobj 

- inget JV-jobb

AM-S

2122 2122 00:00 16:00 H Konsetvensobj 

- inget JV-jobb

AM-S
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Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Godsstråket gm Skåne

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Lockarp-Ystad/Trelleborg (tider enlig 

objektet)

Lokalt i växlar i samråd med Tkl.

Vxl bes 855-858, 860, 862, 

865-868

325887

Övrigt

LRP 2120 2120 02:00 05:00 D A M 509, 517 - M 566, 578To85,86

2130 2130 02:00 05:00 D A M 509, 517 - M 566, 578To

2135 2135 02:00 05:00 D A M 509, 517 - M 566, 578To

2147 2147 02:00 05:00 D A M 509, 517 - M 566, 578To

2120 2120 00:25 01:05 D A M 593 - M 514ToAlla, 

50,86

2130 2130 00:25 01:05 D A M 593 - M 514To

2135 2135 00:25 01:05 D A M 593 - M 514To

2147 2147 00:25 01:05 D A M 593 - M 514To

2120 2120 01:10 01:55 D A M 591, 537 - M 512ToAlla, 

51,85

2130 2130 01:10 01:55 D A M 591, 537 - M 512To

2135 2135 01:10 01:55 D A M 591, 537 - M 512To

2147 2147 01:10 01:55 D A M 591, 537 - M 512To

2120 2120 21:50 22:40 D A M 575- M 506OAlla, 51

2130 2130 21:50 22:40 D A M 575- M 506O

2135 2135 21:50 22:40 D A M 575- M 506O

2147 2147 21:50 22:40 D A M 575- M 506O

2120 2120 20:45 21:50 D A M 577- M 518OAlla, 50

2130 2130 20:45 21:50 D A M 577- M 518O

2135 2135 20:45 21:50 D A M 577- M 518O

2147 2147 20:45 21:50 D A M 577- M 518O

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Lockarp-Ystad Torsdag

Trafikavbrott Svågertorp-Ystad Torsdag

Trafikavbrott Svågertorp-Trelleborg Fredag

Trafikavbrott Lockarp-Trelleborg Fredag

Spårbes Lockarp sp50, 51, 

85, 86

325927

Övrigt

LRP 2131 2131 01:00 03:00 D A M 567 - M 535, 504To50,86

2141 2141 01:00 03:00 D A M 567 - M 535, 504To

2131 2131 03:00 05:00 D A M 505 - M 535To86

2141 2141 03:00 05:00 D A M 505 - M 535To

2131 2131 02:30 04:30 D A M 507 - M 537F85

2141 2141 02:30 04:30 D A M 507 - M 537F

2131 2131 00:30 02:30 D A M 565 - M 537, 502F51,85

2141 2141 00:30 02:30 D A M 565 - M 537, 502F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Lockarp-Ystad

Besiktning Larsbovägen 

plankorsning

325933

Övrigt

LRP 2132 2132 13:00 13:30 D A M 593 - M 508Ti50

2143 2143 13:00 13:30 D A M 593 - M 508Ti

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Lockarp - Skabersjö

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 860328846

Övrigt

LRP 2124 2124 00:00 01:00 D A M 593 - 514,535M50

2129 2129 00:00 01:00 D A M 593 - 514,535M

2134 2134 00:00 01:00 D A M 593 - 514,535M

2139 2139 00:00 01:00 D A M 593 - 514,535M

2144 2144 00:00 01:00 D A M 593 - 514,535M

2149 2149 00:00 01:00 D A M 593 - 514,535M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Lockarp - Västra Ingelstad

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande

GD 80 Växelservice vxl 862328847

Övrigt

LRP 2119 2119 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M51

2124 2124 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

2129 2129 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

2134 2134 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

2139 2139 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

2144 2144 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M

2149 2149 01:05 02:00 D A M 591,537 - 512M
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Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Godsstråket gm Skåne

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Svågertorp - Skabersjö

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande

GD 80 Växelservice vxl 

865,868

328848

Övrigt

LRP 2119 2119 02:00 03:30 D A M 509 - 566M86

2124 2124 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

2129 2129 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

2134 2134 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

2139 2139 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

2144 2144 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

2149 2149 02:00 03:30 D A M 509 - 566M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Svågertorp - Västra Ingelstad

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande

GD 80 Växelservice vxl 

866,867

328849

Övrigt

LRP 2119 2119 03:30 05:10 D A M 517 - 578M85

2124 2124 03:30 05:10 D A M 517 - 578M

2129 2129 03:30 05:10 D A M 517 - 578M

2134 2134 03:30 05:10 D A M 517 - 578M

2139 2139 03:30 05:10 D A M 517 - 578M

2144 2144 03:30 05:10 D A M 517 - 578M

2149 2149 03:30 05:10 D A M 517 - 578M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Lockarp/Svågertorp - Västra Ingelstad

OBS!

Spänningslöst i Trelleborg

Kontaktledningsbesiktning 

Lrp-Vid sp 85

317721

Övrigt

LRP VID 2141 2141 23:25 24:00 D A A-skydd Lrp: M 502 - M 591, 507.  

A-skydd Stp: M 507 - M 858. 

E-skydd Lrp: Västra Ingelstad Vid 

22 - Lrp M 585, 507, hfp vx 865, 

868.  E-skydd Stp: M 507 - M 854, 

hfp vx 317.

XS85

2142 2142 00:00 04:10 D A A-skydd Lrp: M 502 - M 591, 507.  

A-skydd Stp: M 507 - M 858. 

E-skydd Lrp: Västra Ingelstad Vid 

22 - Lrp M 585, 507, hfp vx 865, 

868.  E-skydd Stp: M 507 - M 854, 

hfp vx 317.

XM

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott

Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i 

samråd med JF minst åtta veckor i förväg

Banarbetshelg/Underhåll, 

D-skydd

317027

Övrigt

LRP (TRG) 2120 2120 16:00 18:40 H A M 578 ,546 - Trg 101 XLSE

2137 2137 16:00 18:40 H A M 578 ,546 - Trg 101 XLS

2145 2145 16:00 18:40 H A M 578 ,546 - Trg 101 XLS

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott

Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i 

samråd med JF minst åtta veckor i förväg

Servicefönster/Banarbetsnä

tter Underhåll, 

Trelleborgsbanan M-O

326317

Övrigt

(LRP) (TRG) 2053 2149 00:30 04:30 D A M 502 - Trg 101M-OE
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott

I samband med objekt 317027

Om det begärs strömlöst på sträckan skall detta ske i 

samråd med JF minst åtta veckor i förväg

Banarbetshelg/Underhåll, 

Trg driftplats

317059

Övrigt

TRG 2120 2120 16:00 18:40 H A Trg 101 - stoppbock 

s404,s408,stoppbock spår 

1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv 

stoppbock 

f15a,f14a,f14b,gränstavla gt1-gt8

XLSAlla

2137 2137 16:00 18:40 H A Trg 101 - stoppbock 

s404,s408,stoppbock spår 

1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv 

stoppbock 

f15a,f14a,f14b,gränstavla gt1-gt8

XLS

2145 2145 16:00 18:40 H A Trg 101 - stoppbock 

s404,s408,stoppbock spår 

1,2,8,13-18,31-36,81,82, fiktiv 

stoppbock 

f15a,f14a,f14b,gränstavla gt1-gt8

XLS

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Når spår 1, 2, 81 och 82

Kontaktledningsbesiktning/

underhåll växelvärme Trg

317153

Övrigt

TRG 2123 2123 23:00 04:50 D A A-skydd: Hfp vx441, Trg 200, 150 - 

122, 120, 126, Sb spår 14-18, 

31-36,45, gt1,gt3,gt4. E-skydd: Hfp 

vx 403, 441, 450 - Trg 200,150

XnmTi-nmL42-45,33-

36,93,94,

14-18

Trafikpåverkan: 

Begränsad Kapacitet

Avstängt mott färjeläget samt sp 9-18

Åtkomst till sp31-35 & 44-45 efter samråd med TSM.

Trelleborg bangård: 2 nya 

plankorsningar

331578

Övrigt

TRG 2129 2130 20:00 06:00 D Bygge av 

plankorsningar

A A-skydd: Trg 179,181, Hf vxl 407, 

430 - gt3, gt4, gt5, 

stoppbockar17,23, 24 a/b,25a/b, 

f14a/b, f15a

XnmS14,15,16,

17,93,94 

9-13,18,9

1

2129 2130 20:00 24:00 D Bygge av 

plankorsningar

A A-skydd: Trg 179,181, Hf vxl 407, 

430 - gt3, gt4, gt5, 

stoppbockar17,23, 24 a/b,25a/b, 

f14a/b, f15a

XS

2130 2131 00:00 06:00 D Bygge av 

plankorsningar

A A-skydd: Trg 179,181, Hf vxl 407, 

430 - gt3, gt4, gt5, 

stoppbockar17,23, 24 a/b,25a/b, 

f14a/b, f15a

XM



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

7 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Hyllie-Svågertorp

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet

Detaljplaneras efter fastställelsen

Säk/Uh besiktning 

Citytunneln område 9, 10

317564

Övrigt

HIE STP 2125 2125 23:00 02:00 D Område 9 A M984, 986 - M849, 865 XnmTo nmF72,73

2132 2132 23:00 02:00 D Område 9 A M984, 986 - M849, 865 XnmTo nmF

2141 2141 23:00 02:00 D Område 9 A M984, 986 - M849, 865 XnmTo nmF

2149 2149 23:00 02:00 D Område 9 A M984, 986 - M849, 865 XnmTo nmF

2125 2125 02:00 05:00 D Område 10 A M849, 865 - M820, 810 879, 

Stoppbockar s995,997

XToF

2132 2132 02:00 05:00 D Område 10 A M849, 865 - M820, 810 879, 

Stoppbockar s995,997

XToF

2141 2141 02:00 05:00 D Område 10 A M849, 865 - M820, 810 879, 

Stoppbockar s995,997

XToF

2149 2149 02:00 05:00 D Område 10 A M849, 865 - M820, 810 879, 

Stoppbockar s995,997

XToF

2125 2125 23:00 23:10 D Etablering CT 

omr 9

A M988-M839 alt. M982-M835OTo71,74

2125 2125 01:50 02:00 D Etablering CT 

omr 9

A M988-M839 alt. M982-M835ToF

2132 2132 23:00 23:10 D Etablering CT 

omr 9

A M988-M839 alt. M982-M835OTo

2132 2132 01:50 02:00 D Etablering CT 

omr 9

A M988-M839 alt. M982-M835ToF

2141 2141 23:00 23:10 D Etablering CT 

omr 9

A M988-M839 alt. M982-M835OTo

2141 2141 01:50 02:00 D Etablering CT 

omr 9

A M988-M839 alt. M982-M835ToF

2149 2149 23:00 23:10 D Etablering CT 

omr 9

A M988-M839 alt. M982-M835OTo

2149 2149 01:50 02:00 D Etablering CT 

omr 9

A M988-M839 alt. M982-M835ToF

2125 2125 02:00 02:10 D Etablering CT 

omr 10

A M937-M958 alt. M881-M882ToF

2125 2125 04:50 05:00 D Etablering CT 

omr 10

A M937-M958 alt. M881-M882ToF

2132 2132 02:00 02:10 D Etablering CT 

omr 10

A M937-M958 alt. M881-M882ToF

2132 2132 04:50 05:00 D Etablering CT 

omr 10

A M937-M958 alt. M881-M882ToF

2141 2141 02:00 02:10 D Etablering CT 

omr 10

A M937-M958 alt. M881-M882ToF

2141 2141 04:50 05:00 D Etablering CT 

omr 10

A M937-M958 alt. M881-M882ToF

2149 2149 02:00 02:10 D Etablering CT 

omr 10

A M937-M958 alt. M881-M882ToF

2149 2149 04:50 05:00 D Etablering CT 

omr 10

A M937-M958 alt. M881-M882ToF



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

8 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Jönköping gbg-Vaggeryd

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tfafikpåverkan: Trafikavbrott (Jönköping gb) - 

Vaggeryd

Servicefönster Jögb - Vgd309448

Övrigt

(JÖGB) VGD 2102 2124 21:20 04:30 D A Jö 222 - Måp 20-21-24-38- Vgd 

21-22-23, Linjen Jögb - Vgd

XnmToE

2126 2149 21:20 04:30 D A Jö 222 - Måp 20-21-24-38- Vgd 

21-22-23, Linjen Jögb - Vgd

XnmTo

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Månsarp)-(Vaggeryd)Vaggerydsbäcken, brobyte328923

Övrigt

(MÅP) (VGD) 2132 2132 00:00 05:00 H Brobyte A D-skydd: Måp 20 - Vgd 23To-SE

2132 2132 05:00 24:00 D H (sth: 80/40 km+m: 37,350/37,750 

Längd: 400)

S

2133 2133 00:00 24:00 H H (sth: 80/40 km+m: 37,350/37,750 

Längd: 400)

M-S

2134 2134 00:00 05:00 H H (sth: 80/40 km+m: 37,350/37,750 

Längd: 400)

M-To

Trafikpåverkan: Trafikavbrott mot 

Nässjö/Jönköping-Vaggeryd,Vaggeryd-Stödstorp/Båra

mo (Vaggryd-Skillingaryd).

Går ej att få körsignal från (Nässjö)/(Jönköping) om det 

är belagd spårledning bakom Vaggeryd31,33,35 

Samordnas obj 328923 Vaggerydsbäcken 

(Månsarp)-Vaggeryd.

Hjortbron Vaggeryd, 

brobyte

328922

Övrigt

VGD 2132 2132 00:00 12:00 H Brobyte A D-skydd: Vgd 31,33,35 – Vgd 26LS1,2,3

2132 2132 12:00 24:00 D H (sth: 140/80 km+m: 44,900/45,100 

Längd: 200)

S

2133 2133 00:00 24:00 H H (sth: 140/80 km+m: 44,900/45,100 

Längd: 200)

M-S

2134 2134 00:00 24:00 H H (sth: 140/80 km+m: 44,900/45,100 

Längd: 200)

MTi

2134 2134 00:00 24:00 H H (sth: 140/100 km+m: 

44,900/45,100 Längd: 200)

O-S

2135 2135 00:00 24:00 H H (sth: 140/100 km+m: 

44,900/45,100 Längd: 200)

M-To

2135 2135 00:00 24:00 H H (sth: 140/130 km+m: 

44,900/45,100 Längd: 200)

F-S

2136 2136 00:00 24:00 H H (sth: 140/130 km+m: 

44,900/45,100 Längd: 200)

M-L



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

9 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Jönköpingsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö. 

Växelgata för trafik till och från Jönköping är stängd 

(förbindelse endast via r-gruppens spår)

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 7

329356

Övrigt

N 2141 2141 22:00 07:00 D Kanalisation A N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 

145, 147 - N 195, 154, 163, 165, 

sb s6, s457a, s457b

TnmS7,21 

vxl-paket

2143 2143 22:00 07:00 D Kanalisation A N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 

145, 147 - N 195, 154, 163, 165, 

sb s6, s457a, s457b

nmS

2145 2145 22:00 07:00 D Kanalisation A N 117, 119, 121, 123, 139, 143, 

145, 147 - N 195, 154, 163, 165, 

sb s6, s457a, s457b

nmS

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Jönköping

samt begränsad kapacitet Nässjö spår 62-64. 

R-gruppen är tillgänglig söderifrån

Skuggar obj 309643 v2112, obj 314896 v2118-2122

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 5

329407

Övrigt

N 2118 2122 09:15 15:00 D Kanalisation A N 131 - N 141, 143, 145, 147 TM-F21,62,63,

64

2118 2122 00:00 24:00 D H (sth: 95/80 Längd: 500)M-S21

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Jönköping

samt begränsad kapacitet Nässjö spår 62-64. 

R-gruppen är tillgänglig söderifrån

Skuggar objekt 314896 (uppehåll v2123 nmS 21-09 då 

området ryms i obj 315107)

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 5

329799

Övrigt

N 2123 2123 09:15 15:00 D Kanalisation A N 131 - N 141, 143, 145, 147 TM-O21,62,63,

64

2124 2124 09:15 15:00 D Kanalisation A N 131 - N 141, 143, 145, 147M-F

2123 2123 00:00 21:00 H Kanalisation A N 131 - N 141, 143, 145, 147To-L

2123 2123 09:00 24:00 D Kanalisation A N 131 - N 141, 143, 145, 147S

2123 2125 00:00 24:00 D H (sth: 140/80 Längd: 500)M-S21

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Jönköping

samt begränsad kapacitet spår 62-64 (R-gruppen är 

tillgänglig söderifrån).

Skuggar objekt 309643

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 5

329814

Övrigt

N 2141 2141 09:15 14:00 D Kanalisation A N 131 - N 141, 143, 145, 147 TM-F21,62,63,

64



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

10 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Jönköpingsbanan Jö-Jögb

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tfafikpåverkan: trafikavbrottt (Jönköping C) - 

Jönköping gb

Servicefönster (Jö) - JöGb309644

Övrigt

(JÖ) JÖGB 2051 2149 21:50 02:50 D A Jö 219 - Jögb 222 XnmOE

Ingår i servicefönster objekt 

309444 på Västra

312767

Övrigt

JÖGB 2118 2118 09:40 15:00 D A Jögb 219 - Jögb 

228,240,250,260,270,280

XM-F1,2,3,4,5,

6

Ingår i servicefönster objekt 

309444 på Västra 

underobjekt 352817 på väst

352820

Övrigt

JÖGB 2118 2118 09:40 15:00 D A Jögb 219 - Jögb 

228,240,250,260,270,280

XM-F1,2,3,4,5,

6



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

11 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Kristianstad-Åhus

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrottt (Kristianstad)-Åhus, Dagtid

Servicefönster  (Cr) - Åhus309684

Övrigt

(CR) ÅHUS 2115 2149 08:30 15:10 D A Linjen Cr - ÅhusMTiE



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

12 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott Värnamo driftplats

 

Vid spänningslöst måste JF meddelas.

Servicefönster/Underhåll 

Värnamo

309695

Övrigt

V 2136 2136 00:00 07:40 D A V 53v,V51v - V5h, V1hLAlla

2136 2136 21:00 07:30 D A V 53v,V51v - V5h, V1hnmS

Trafikpåverkan: trafikavbrott Värnamo driftplats.

Vid spänningslöst måste JF meddelas.

Servicefönster Värnamo309696

Övrigt

V 2115 2134 22:20 24:00 D A V 53v,V51v - V5h, V1hSAlla

2116 2135 00:00 01:20 D A V 53v,V51v - V5h, V1hM

2136 2147 22:20 24:00 D A V 53v,V51v - V5h, V1hS

2137 2148 00:00 01:20 D A V 53v,V51v - V5h, V1hM

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Värnamo)-(Alvesta).Servicefönster Värnamo - 

Alvesta

309730

Övrigt

(V) (AV) 2115 2134 22:10 24:00 D ASE

2116 2135 00:00 04:00 D AM

2116 2124 00:10 05:10 D ATiF

2125 2125 00:10 05:10 D ATi

2126 2135 00:10 05:10 D ATiF

2136 2147 22:10 24:00 D AS

2137 2148 00:00 04:00 D AM

2137 2148 00:10 05:10 D ATiF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Värnamo)-(Alvesta).Servicefönster/Underhåll 

Värnamo - Alvesta

309739

Övrigt

(V) (AV) 2116 2117 08:40 14:40 D A V5h-Av24M-ToE

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Värnamo)-(Alvesta)Kontaktledningsbesiktning326134

Övrigt

(V) (AV) 2116 2117 08:40 14:40 D A A-skydd: V205(5h) - Av 24. 

E-skydd: V L41 - V5h, V5h - Av 24 

- Av 69

XM-ToE Alla

Underobjekt 

Servicefönster/Underhåll 

Värnamo - Alvesta

352832

Övrigt

(V) (AV) 2116 2117 08:40 14:40 D A V 5h - Av 24M-ToE

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvesta) - Växjö

Vid spänningslöst måste JF meddelas.

Servicefönster 

Alvesta-Växjö

309741

Övrigt

(AV) VÖ 2117 2136 23:50 24:00 D A Av 23 - Vö 212SE

2118 2137 00:00 04:15 D A Av 23 - Vö 212M

2118 2137 23:50 04:15 D A Av 23 - Vö 212nmTi nmO

2138 2148 23:50 24:00 D A Av 23 - Vö 212S

2139 2149 00:00 04:15 D A Av 23 - Vö 212M

2139 2149 23:50 04:15 D A Av 23 - Vö 212nmTi nmO

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Alvesta) - Växjö

Vid spänningslöst måste JF meddelas.

Servicefönster/Underhåll 

Alvesta - Växjö

309742

Övrigt

(AV) VÖ 2115 2117 23:50 04:15 D A Av 23 - Vö 212nmTi-nmFE

2138 2138 23:50 04:15 D A Av 23 - Vö 212nmTi-nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Växjö) - Emmaboda.Servicefönster Växjö - 

Emmaboda

309745

Övrigt

(VÖ) EM 2118 2124 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO-nmFE

2125 2125 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO

2126 2137 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO-nmF

2139 2149 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO-nmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Växjö) - Emmaboda.Servicefönster/Underhåll 

Växjö - Emmaboda

309756

Övrigt

(VÖ) EM 2115 2117 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO-nmFE

2138 2138 22:30 04:45 D A Vö 212 - Em 22,52nmO-nmF

Trafikpåverkan: trafikavbrott Emmaboda driftplatsStälllverk 95 åtgärd av 

säkerhetsbrister, 

Emmaboda

328468

Övrigt

EM 2140 2140 23:00 03:00 D Uppgradering 

av ställverk

A A-skydd: Em 21 - Em 52 - Em 22 XnmTiAlla

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Em) - Kac, Kac - Bma

Kac/Kas splös inkl värmeposter

Kontaktledningsbesiktning326146

Övrigt

(EM) (KAS) 2121 2122 23:00 04:30 D A A-skydd: Em 52 - Kac 21. E-skydd: 

Em 54 - Kac 81

XnmTi-nmFE Alla



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

13 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Kust till Kustbanan Am-Kas

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - Kalmar C 

Vid spänningslöst måste JF meddelas.

Servicefönster  Emmaboda 

- Kalmar C

317588

Övrigt

(EM) (KAC) 2053 2120 23:00 04:45 D A Em 52 - Kac alla sbnmFE

2124 2124 23:00 04:45 D A Em 52 - Kac alla sbnmTo

2126 2138 23:00 04:45 D A Em 52 - Kac alla sbnmTo

2124 2124 23:00 04:45 D A Em 52 - Kac alla sbnmF

2126 2138 23:00 04:45 D A Em 52 - Kac alla sbnmF

2140 2140 23:00 04:45 D A Em 52 - Kac alla sbnmTo

2140 2140 23:00 04:45 D A Em 52 - Kac alla sbnmF

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - Kalmar C- 

(Blomstermåla)

Vid spänningslöst måste JF meddelas.

Servicefönster/Underhåll 

Emmaboda - Kalmar C

317592

Övrigt

(EM) KAC 2118 2118 23:00 04:30 D A Em 52 - Kac alla sbnmTi-nmFE

2120 2122 23:00 04:30 D A Em 52 - Kac alla sbnmTi-nmF

2139 2139 23:00 04:30 D A Em 52 - Kac alla sbnmTi-nmF

Trafikpåverkan; Trafikavbrott Kalmar C-Kalmar södra

Kac/Kas splös inkl värmeposter

Kontaktledningsbesiktning326148

Övrigt

KAS KAC 2122 2123 23:00 04:30 D A A-skydd och E-skydd: Kac 21, 23 - 

Sb 45, 47, 49 Kac

XnmTi-nmFE Alla



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

14 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Kust till Kustbanan,  Em-Ck

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Emmaboda) - 

(Karlskrona).

Servicefönster Em - Ck309685

Övrigt

(EM) (CK) 2114 2148 22:20 24:00 D A Linjen Em - CkSE

2115 2149 00:00 05:30 D A Linjen Em - CkM

2114 2149 22:20 05:30 D A Linjen Em - CknmTi nmO



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

15 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Malmö C - Triangeln - Lernacken

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Malmö nedre, 

spår 1 och 4 är körbara

Säk/Uh besiktning 

Citytunneln Område 2

317756

Övrigt

M 2117 2117 01:00 05:00 D CT omr 2 A M216, M273 - Hfp vx 696, 698 XTi2,3 

Område 

2

2127 2127 01:00 05:00 D CT omr 2 A M216, M273 - Hfp vx 696, 698 XTi

2133 2133 01:00 05:00 D CT omr 2 A M216, M273 - Hfp vx 696, 698 XTi

2142 2142 01:00 05:00 D CT omr 2 A M216, M273 - Hfp vx 696, 698 XTi

2117 2117 01:00 01:15 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vx 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti49,50,1,2

,

2117 2117 04:45 05:00 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vx 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti

2126 2126 01:00 01:15 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vx 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti

2126 2126 04:45 05:00 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vx 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti

2133 2133 01:00 01:15 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vx 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti

2133 2133 04:45 05:00 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vx 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti

2142 2142 01:00 01:15 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vx 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti

2142 2142 04:45 05:00 D Etablering CT 

omr 2

A Stoppbock sb396, s676, vx 394, 

M277, 260, 147, 236 - M195,177

Ti

Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra 

skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, 

Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt.

 Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får 

finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs 

som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och 

 Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, 

automatik

Datorskifte M - Tri328823

Övrigt

M TRI 2121 2121 02:30 03:00 D B M003, M001 -- M905, M907TiAlla

2133 2133 02:30 03:00 D B M003, M001 -- M905, M907Ti

2140 2140 02:30 03:00 D B M003, M001 -- M905, M907Ti

2148 2148 02:30 03:00 D B M003, M001 -- M905, M907Ti



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

16 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Malmö C - Triangeln - Lernacken

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Malmö C - Hyllie

3 spår Malmö nedre körbara

Säk/Uhbesiktning 

Citytunneln Område 3,4

317318

Övrigt

M HIE 2118 2118 23:00 05:00 D CT område 4 A D-skydd: M232 -  M 905, M905 - 

M835, 825

XnmToUPP 

4,73,74

2119 2119 23:00 05:00 D CT område 4 A D-skydd: M232 -  M 905, M905 - 

M835, 825

XnmTi

2123 2123 23:00 05:00 D CT område 4 A D-skydd: M232 -  M 905, M905 - 

M835, 825

XnmTo

2127 2131 23:00 05:00 D CT område 4 A D-skydd: M232 -  M 905, M905 - 

M835, 825

XnmTo

2134 2139 23:00 05:00 D CT område 4 A D-skydd: M232 -  M 905, M905 - 

M835, 825

XnmTo

2143 2148 23:00 05:00 D CT område 4 A D-skydd: M232 -  M 905, M905 - 

M835, 825

XnmTo

2118 2118 23:00 05:00 D CT område 3 A D-skydd: M218 - M 907, M907 

-M896, 839

XnmFNED 

1,71,72

2119 2119 23:00 05:00 D CT område 3 A D-skydd: M218 - M 907, M907 

-M896, 839

XnmO

2123 2123 23:00 05:00 D CT område 3 A D-skydd: M218 - M 907, M907 

-M896, 839

XnmF

2127 2131 23:00 05:00 D CT område 3 A D-skydd: M218 - M 907, M907 

-M896, 839

XnmF

2134 2139 23:00 05:00 D CT område 3 A D-skydd: M218 - M 907, M907 

-M896, 839

XnmF

2143 2148 23:00 05:00 D CT område 3 A D-skydd: M218 - M 907, M907 

-M896, 839

XnmF

2118 2118 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173OUPP 3,4

2118 2118 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173To

2119 2119 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173M

2119 2119 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173Ti

2123 2123 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173O

2123 2123 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173To

2127 2131 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173O

2127 2131 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173To

2134 2139 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173O

2134 2139 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173To

2143 2148 23:00 23:15 D Etablering CT 

4

A M273 - M173O

2143 2148 04:45 05:00 D Etablering CT 

4

A M273 - M173To



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:
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Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Malmö C - Triangeln - Lernacken

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2118 2118 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

ToNED 

49,50,1,2

2118 2118 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

F

2119 2119 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

Ti

2119 2119 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

O

2123 2123 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

To

2123 2123 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

F

2127 2131 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

To

2127 2131 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

F

2134 2139 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

To

2134 2139 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

F

2143 2148 23:00 23:15 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

To

2143 2148 04:45 05:00 D Etablering CT 

3

A Stoppbock Sb396, s676, vxl 394, 

M277, 260, 147, 236 – M218, 175

F



Revisionsperiod 3 Södra
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Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Malmö C - Triangeln - Lernacken

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

2 spår körbara Malmö nedre

Detaljplaneras efter fastställelsen

Säk/Uh besiktning 

Citytunneln område 12, 13

317598

Övrigt

M HIE X 2124 2124 23:00 05:00 D Område 13 A D-skydd: M271,273 - M 905, M905 

-M825,835. E-skydd: M271, 273 - 

Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp 

vx 692 ,693

XnmTi nmO3, 

4,73,74

2132 2132 23:00 05:00 D Område 13 A D-skydd: M271,273 - M 905, M905 

-M825,835. E-skydd: M271, 273 - 

Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp 

vx 692 ,693

XnmTi

2140 2140 23:00 05:00 D Område 13 A D-skydd: M271,273 - M 905, M905 

-M825,835. E-skydd: M271, 273 - 

Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp 

vx 692 ,693

XnmTi nmO

2149 2149 23:00 05:00 D Område 13 A D-skydd: M271,273 - M 905, M905 

-M825,835. E-skydd: M271, 273 - 

Hfp vx 627, 625, 632. E-skydd Hfp 

vx 692 ,693

XnmTi

2124 2124 23:00 05:00 D Område 12 A D-skydd: M236,238 - M 907, M907 

- M986,839. E-skydd M236, 238 - 

Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp 

vx 691, 694

XnmTo nmF1,2,71,72

2132 2132 23:00 05:00 D Område 12 A D-skydd: M236,238 - M 907, M907 

- M986,839. E-skydd M236, 238 - 

Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp 

vx 691, 694

XnmO

2140 2140 23:00 05:00 D Område 12 A D-skydd: M236,238 - M 907, M907 

- M986,839. E-skydd M236, 238 - 

Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp 

vx 691, 694

XnmTo nmF

2149 2149 23:00 05:00 D Område 12 A D-skydd: M236,238 - M 907, M907 

- M986,839. E-skydd M236, 238 - 

Hfp vx 623, 621, 677. E-skydd hfp 

vx 691, 694

XnmO

2124 2124 23:00 23:20 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678

OTo49,50

2124 2124 04:40 05:00 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678

ToF

2132 2132 23:00 23:20 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678

Ti

2132 2132 04:40 05:00 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678

O

2140 2140 23:00 23:20 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678

OTo

2140 2140 04:40 05:00 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678

ToF

2149 2149 23:00 23:20 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678

Ti

2149 2149 04:40 05:00 D Etablering CT 

omr 12

A A-skydd: Stoppbock Sb396, s676, 

vxl 394, M277, 260 – Hfp vx 678

O
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Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Malmö C - Triangeln - Lernacken

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Malmö C-Hyllie, Citytunneln

Besiktning, byte UPS, 

totalavstängt Citytunneln

331727

Övrigt

M HIE 2144 2144 00:03 05:03 D A M: 191,193,195,197 - 905, 907, M: 

905, 907 - 835, 909, 839, 915

SNED,UP

P

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Område 18 och 20, når ej uppställning spår 75, 76

Detaljplaneras efter fastställelsen

Säk/Uh besiktning 

Citytunneln område 18, 19, 

20

317645

Övrigt

HIE 2139 2139 00:00 05:00 D Område 20 A A-skydd: M 984,986 - 820,810,879, 

stoppbock s995, s997. E-skydd: 

Hfp vx 

451,453,460,462,465,463,474,472 

- M 940,950, stoppbock spår 75,76

XM75,76 

72,73

2127 2127 00:00 05:00 D Område 18 A A-skydd: M 907-810,969, 

stoppbock s995, s997. E-skydd: M 

907, Hfp vx 456,457,468,469 - M 

950,938, stoppbock spår 75,76

XM71,75,76 

72

2147 2147 00:00 05:00 D Område 18 A A-skydd: M 907-810,969, 

stoppbock s995, s997. E-skydd: M 

907, Hfp vx 456,457,468,469 - M 

950,938, stoppbock spår 75,76

XM

2119 2119 00:00 05:00 D Område 19 A A-skydd: M 905 - M 971,820. 

E-skydd M 905, Hfp vx 

455,458,467,470 - M 936,940

XM74 73

2143 2143 00:00 05:00 D Område 19 A A-skydd: M 905 - M 971,820. 

E-skydd M 905, Hfp vx 

455,458,467,470 - M 936,940

XM

2139 2139 00:00 00:10 D Etablering Omr 

20

A A-skydd: M882-M881 alt. 

M937-M958

M71,74

2139 2139 04:50 05:00 D Etablering Omr 

20

A A-skydd: M882-M881 alt. 

M937-M958

M

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Arbetet bedrivs på uppställningsspår 75 76

Detaljplaneras efter fastställelsen

Säk/Uh besiktning 

Citytunneln Område 7

317751

Övrigt

HIE 2117 2117 23:00 05:00 D CT omr 7 A M876, 879 - stoppbock spår 75,76 XnmF75,76

2126 2126 23:00 05:00 D CT omr 7 A M876, 879 - stoppbock spår 75,76 XnmF

2133 2133 23:00 05:00 D CT omr 7 A M876, 879 - stoppbock spår 75,76 XnmF

2142 2142 23:00 05:00 D CT omr 7 A M876, 879 - stoppbock spår 75,76 XnmF

2117 2117 23:00 23:15 D Etablering CT 

7

A M937-M957,879To71

2117 2117 04:45 05:00 D Etablering CT 

7

A M937-M957,879F

2126 2126 23:00 23:15 D Etablering CT 

7

A M937-M957,879To

2126 2126 04:45 05:00 D Etablering CT 

7

A M937-M957,879F

2133 2133 23:00 23:15 D Etablering CT 

7

A M937-M957,879To

2133 2133 04:45 05:00 D Etablering CT 

7

A M937-M957,879F

2142 2142 23:00 23:15 D Etablering CT 

7

A M937-M957,879To

2142 2142 04:45 05:00 D Etablering CT 

7

A M937-M957,879F
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårdrift Hyllie - Svågertorp

Vid arbete på spår 72, nås ej uppställningsspår 75, 76

Detaljplaneras efter fastställelsen

Säk/Uh besiktning 

Citytunneln område 16, 17

317755

Övrigt

HIE X 2125 2125 23:00 05:00 D Område 17 A A-skydd: M 986-879, 

slutpunktstopplyckta sp 75,76, M 

810.

XnmO72,75,76

2141 2141 23:00 05:00 D Område 17 A A-skydd: M 986-879, 

slutpunktstopplyckta sp 75,76, M 

810.

XnmO

2125 2125 23:00 05:00 D Område 16 A A-skydd: M 984-820. XnmTi73

2141 2141 23:00 05:00 D Område 16 A A-skydd: M 984-820. XnmTi

2125 2125 23:00 23:15 D Etablering CT 

omr 17

A M988-M839 alt. M937-M957,879Ti71

2125 2125 04:45 05:00 D Etablering CT 

omr 17

A M988-M839 alt. M937-M957,879O

2141 2141 23:00 23:15 D Etablering CT 

omr 17

A M988-M839 alt. M937-M957,879Ti

2141 2141 04:45 05:00 D Etablering CT 

omr 17

A M988-M839 alt. M937-M957,879O

2125 2125 23:00 23:10 D Etalbering CT 

omr 16

A M982-M835 alt M882-M881M74

2125 2125 04:50 05:00 D Etalbering CT 

omr 16

A M982-M835 alt M882-M881Ti

2141 2141 23:00 23:10 D Etalbering CT 

omr 16

A M982-M835 alt M882-M881M

2141 2141 04:50 05:00 D Etalbering CT 

omr 16

A M982-M835 alt M882-M881Ti

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Gränskontroll på spår 3 i Hyllie

Säk/Uh besiktning 

Cittytunneln område 5, 6

317558

Övrigt

HIE LNK X 2117 2117 23:00 05:00 D Område 6 A M982 - M971 XnmTo74

2126 2126 23:00 05:00 D Område 6 A M982 - M971 XnmTo

2133 2133 23:00 05:00 D Område 6 A M982 - M971 XnmTo

2142 2142 23:00 05:00 D Område 6 A M982 - M971 XnmTo

2117 2117 23:00 05:00 D Område 5 A M988 - M969 XnmO71

2126 2126 23:00 05:00 D Område 5 A M988 - M969 XnmO

2133 2133 23:00 05:00 D Område 5 A M988 - M969 XnmO

2142 2142 23:00 05:00 D Område 5 A M988 - M969 XnmO
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Peberolm - Hyllie/Svågertorp

Vxl bes 411-414, 421-424325892

Övrigt

LNK 2120 2120 00:00 01:00 D A M 928 - M 979, 969F93 71

2130 2130 00:00 01:00 D A M 928 - M 979, 969F

2135 2135 00:00 01:00 D A M 928 - M 979, 969F

2147 2147 00:00 01:00 D A M 928 - M 979, 969F

2120 2120 01:20 02:20 D A M 930 -M 971, 977F92 74

2130 2130 01:20 02:20 D A M 930 -M 971, 977F

2135 2135 01:20 02:20 D A M 930 -M 971, 977F

2147 2147 01:20 02:20 D A M 930 -M 971, 977F

2120 2120 03:20 04:20 D A M 924 - M 931F92 71

2130 2130 03:20 04:20 D A M 924 - M 931F

2135 2135 05:10 06:00 D A M 924 - M 931F

2147 2147 03:20 04:20 D A M 924 - M 931F

2120 2120 02:20 03:20 D A M 922 - M 933F93 71

2130 2130 02:20 03:20 D A M 922 - M 933F

2135 2135 02:20 03:20 D A M 922 - M 933F

2147 2147 02:20 03:20 D A M 922 - M 933F
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspår Malmö C - Östervärn

I samband med banarbetsnatt Malmö C omr1 (objekt 

313255)

Kontaktledningsbesiktning 

M-Övn sp 10, 14, 43

317619

Övrigt

M ÖVN 2117 2117 22:15 04:00 D A A-skydd Övn: M 423 - M 109  

A-skydd M: M 109 - SB sp 10, 14  

E-skydd Övn: Hfp vx 806, M 466 - 

M 109  E-skydd M: M 109, Hfp vx 

603, 616, 637, 636, SB sp 10.

XnmTi10,14,43

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Malmö C/Malmö Gbg-Svågertorp/Lockarp

Vecka 2123 slipersbyte spår 42/43

Banarbetsdagar Mgb - Stp  

Kontinentalbanan v23 och 

v39

316991

Övrigt

MGB STP 2123 2123 22:20 21:50 H A M 409, 407, 205,139 - M 510, 593, 

591, 819, 817

XLSUPP,NE

D 

41-44,53,

54

2139 2139 22:20 07:00 D A M 409, 407, 205,139 - M 510, 593, 

591, 819, 817

XnmS

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift spår 40-42, Malmö Gbg - Östervärn

Enkelspårsdrift spår 43-44, Malmö C - Östervärn

Banarbetsnätter 

Kontinentalbanan Övn

317026

Övrigt

ÖVN 2124 2124 23:35 05:10 D A M404 - M304. 458, 418, 431 XnmTo41,42

2134 2134 23:35 05:10 D A M404 - M304. 458, 418, 431 XnmO

2144 2144 23:35 05:10 D A M404 - M304. 458, 418, 431 XnmTo

2120 2120 23:35 05:15 D A M402 - M413 XnmTo43,44

2128 2128 23:35 05:15 D A M402 - M413 XnmTo

2136 2136 23:35 05:15 D A M402 - M413 XnmTo

2143 2143 23:35 05:15 D A M402 - M413 XnmO

Trafikpåverkan:

Enkelspårdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - 

Östervärn

Lokalt i växlar i samråd med Tkl.

Vxl bes 804/805, 806325826

Övrigt

ÖVN 2122 2122 13:00 15:00 D A M 429, 421, 433 - M 431, 443Ti42,43 40

2129 2129 13:00 15:00 D A M 429, 421, 433 - M 431, 443Ti

2140 2140 13:00 15:00 D A M 429, 421, 433 - M 431, 443Ti

2149 2149 13:00 15:00 D A M 429, 421, 433 - M 431, 443Ti

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - 

Fosieby

Vxl bes 801, 807, 808, 819, 

822, 824, 825

325858

Övrigt

ÖVN 2122 2122 22:30 23:05 D A M 423 - M 412O43,44

2122 2122 23:35 02:00 D A M 423 - M 412nmTo

2128 2128 23:35 02:00 D A M 423 - M 412nmO

2128 2128 23:35 02:00 D A M 423 - M 412nmO

2140 2140 22:30 23:05 D A M 423 - M 412O

2140 2140 23:35 02:00 D A M 423 - M 412nmTo

2149 2149 22:30 23:05 D A M 423 - M 412O

2149 2149 23:35 02:00 D A M 423 - M 412nmTo

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Malmö Godsbangård - Fosieby

Lokalt i växlar i samråd med Tkl.

Vxl bes 809, 810, 815, 816, 

820, 823, 826

325860

Övrigt

ÖVN 2122 2122 02:00 05:40 D A M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501To41,42

2128 2128 02:00 05:40 D A M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501O

2140 2140 02:00 05:40 D A M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501To

2149 2149 02:00 05:40 D A M 451, 437, sb 1 - M 458, 418, 501To

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Malmö Godsbangård/Malmö C - 

Fosieby

Spårbes Östervärn sp 

40-44

325930

Övrigt

ÖVN 2132 2132 02:10 04:10 D A M 409 - 302, M 302, 119 - M 451F42 40

2132 2132 04:15 05:15 D A M 451 - M 404F

2143 2143 02:10 04:10 D A M 409 - 302, M 302, 119 - M 451F

2143 2143 04:15 05:15 D A M 451 - M 404F

2132 2132 00:00 02:00 D A M 109 - M 402F43,44

2143 2143 00:00 02:00 D A M 109 - M 402F

2132 2132 23:00 00:00 D A M 407 - 304, M 304 - M 458, 457nmF41

2143 2143 23:00 00:00 D A M 407 - 304, M 304 - M 458, 457nmF
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Malmö C - Östervärn

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 801328856

Övrigt

ÖVN 2118 2118 00:00 01:00 D A M 423 - 472,466F43

2123 2123 00:00 01:00 D A M 423 - 472,466F

2128 2128 00:00 01:00 D A M 423 - 472,466F

2133 2133 00:00 01:00 D A M 423 - 472,466F

2138 2138 00:00 01:00 D A M 423 - 472,466F

2143 2143 00:00 01:00 D A M 423 - 472,466F

2148 2148 00:00 01:00 D A M 423 - 472,466F

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - 

Östervärn

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 804328857

Övrigt

ÖVN 2118 2118 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F42

2123 2123 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

2128 2128 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

2133 2133 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

2138 2138 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

2143 2143 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

2148 2148 02:10 03:10 D A M 429,421 - 474F

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Malmö C/Malmö Godsbangård - 

Östervärn

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.

GD 80 Växelservice vxl 805328858

Övrigt

ÖVN 2118 2118 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F42

2123 2123 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

2128 2128 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

2128 2128 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

2133 2133 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

2128 2128 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

2143 2143 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

2148 2148 03:10 04:10 D A M 429,421 - 474F

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.

GD 80 Växelservice vxl 806328859

Övrigt

ÖVN 2118 2118 01:05 02:05 D A M 433 - 462F43

2123 2123 01:05 02:05 D A M 433 - 462F

2128 2128 01:05 02:05 D A M 433 - 462F

2133 2133 01:05 02:05 D A M 433 - 462F

2138 2138 01:05 02:05 D A M 433 - 462F

2143 2143 01:05 02:05 D A M 433 - 462F

2148 2148 01:05 02:05 D A M 433 - 462F

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 808328860

Övrigt

ÖVN 2118 2118 04:15 05:15 D A M 453 - 442F43

2123 2123 04:15 05:15 D A M 453 - 442F

2128 2128 04:15 05:15 D A M 453 - 442F

2133 2133 04:15 05:15 D A M 453 - 442F

2138 2138 04:15 05:15 D A M 453 - 442F

2143 2143 04:15 05:15 D A M 453 - 442F

2148 2148 04:15 05:15 D A M 453 - 442F

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 816328861

Övrigt

ÖVN 2118 2118 05:30 06:30 D A M 451 - 444F42

2123 2123 05:30 06:30 D A M 451 - 444F

2128 2128 05:30 06:30 D A M 451 - 444F

2133 2133 05:30 06:30 D A M 451 - 444F

2138 2138 05:30 06:30 D A M 451 - 444F

2143 2143 05:30 06:30 D A M 451 - 444F

2148 2148 05:30 06:30 D A M 451 - 444F
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra 

skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, 

Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt.

 Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får 

finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs 

som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och 

 Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, 

automatik

Datorskifte Övn-Fsb-Lrp328855

Övrigt

ÖVN FSB 2121 2121 03:30 04:00 D B M437, M419, M411, M 413 -- 

M532, M534, M504, M502, M505, 

M507.

TiAlla

2133 2133 03:30 04:00 D B M437, M419, M411, M 413 -- 

M532, M534, M504, M502, M505, 

M507.

Ti

2140 2140 03:30 04:00 D B M437, M419, M411, M 413 -- 

M532, M534, M504, M502, M505, 

M507.

Ti

2148 2148 03:30 04:00 D B M437, M419, M411, M 413 -- 

M532, M534, M504, M502, M505, 

M507.

Ti

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Östervärn - Fosieby/Svågertorp

Banarbetsnätter/Underhåll, 

Kontinentalbanan Fsb

317022

Övrigt

FSB 2124 2124 23:00 05:00 D A M404 - M510, 567 - Sb s848 XnmF52,53 

50,52

2120 2120 23:00 05:00 D A M402 - M532, Sb s570, sb2 XnmF53 54

2128 2128 23:00 05:00 D A M402 - M532, Sb s570, sb2 XnmF

2136 2136 23:00 05:00 D A M402 - M532, Sb s570, sb2 XnmF

2144 2144 23:00 05:00 D A M402 - M532, Sb s570, sb2 XnmF

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Trafikavbrott viss tid Fosieby - Ystad /Trelleborg

Lokalt i växlar i samråd med Tkl.

Vxl bes 842, 843 + 847 + , 

848, 851, 852

325862

Övrigt

FSB 2122 2122 23:00 02:00 D A M541 - M551nmF52 60

2122 2122 00:30 01:00 D A M551, s848 - M558,554F50,52 60

2122 2122 23:00 02:00 D A s848, sb4 - M520, 557nmF50 60

2129 2129 23:00 02:00 D A M541 - M551nmF52 60

2129 2129 00:30 01:00 D A M551, s848 - M558,554F50,52 60

2129 2129 23:00 02:00 D A s848, sb4 - M520, 557nmF50 60

2140 2140 23:00 02:00 D A M541 - M551nmF52 60

2140 2140 00:30 01:00 D A M551, s848 - M558,554F50,52 60

2140 2140 23:00 02:00 D A s848, sb4 - M520, 557nmF50 60

2149 2149 23:00 02:00 D A M541 - M551nmF52 60

2149 2149 00:30 01:00 D A M551, s848 - M558,554F50,52 60

2149 2149 23:00 02:00 D A s848, sb4 - M520, 557nmF50 60

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift: Östervärn-Svågertorp

Lokalt i växlar i samråd med Tkl.

Vxl bes 841, 844, 845, 846, 

849

325866

Övrigt

FSB 2122 2122 02:00 05:00 D A M 543, 529 - 803, sb 2F53 54

2129 2129 02:00 05:00 D A M 543, 529 - 803, sb 2F

2140 2140 02:00 05:00 D A M 543, 529 - 803, sb 2F

2149 2149 02:00 05:00 D A M 543, 529 - 803, sb 2F

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Östervärn - Svågertorp spår 52, 53

Trafikavbrott Fosieby - Ystad/Trelleborg spår 51, 52

Begränsad Kapacitet Fosieby spår 50

Spårbes Fosieby 50-54325929

Övrigt

FSB 2132 2132 23:00 01:00 D A M 402 - M 803nmTo53

2143 2143 23:00 01:00 D A M 402 - M 803nmTo

2132 2132 02:30 04:00 D A M 551, sb 848 - M 565, 544, 567, 

520

To52 51

2143 2143 02:30 04:00 D A M 551, sb 848 - M 565, 544, 567, 

520

To

2132 2132 04:00 05:00 D A sb 848 - M 567, 520To50

2143 2143 04:00 05:00 D A sb 848 - M 567, 520To

2132 2132 01:00 02:30 D A M 404 - M 551To52

2143 2143 01:00 02:30 D A M 404 - M 551To
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Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Fosieby - Lockarp

Lokalt i växlar i samråd med Tkl.

Vxl bes 847, 850, 853326140

Övrigt

FSB 2122 2122 23:00 01:05 D A M 551 - M 546nmS52

2122 2122 01:55 02:55 D A M 551 - M 546S

2129 2129 23:00 01:05 D A M 551 - M 546nmS

2129 2129 01:55 02:55 D A M 551 - M 546S

2138 2138 23:00 01:05 D A M 551 - M 546nmS

2138 2138 01:55 02:55 D A M 551 - M 546S

2148 2148 23:00 01:05 D A M 551 - M 546nmS

2148 2148 01:55 02:55 D A M 551 - M 546S

Trafikpåverkan:

Enkelspår Fosieby - Svågertorp

Kontaktledningsbesiktning 

Fsb-Stp sp 52,82

317118

Övrigt

FSB STP 2117 2117 22:50 05:40 D A A-skydd Fsb: M 554 - M 546, 534. 

A-skydd Stp: M 534 - M 819. 

E-skydd Fsb: hfp vx 847, 849 - M 

546, 534. E-skydd Stp: M 534 - hfp 

vx 316.

XnmL52,82

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Fosieby-Lernacken 

(även trafikavbrott på Öresundsbron)

Underhåll 

Lernacken/Svågertorp 

D-Skydd  V.11 V.44

316968

Övrigt

(FSB) (LNK) 2144 2144 13:00 13:00 H A M921,923 - M818,824,882,884LSAlla

2144 2144 20:00 06:00 D A M507 - M824 XnmS81,82,85

2144 2144 20:00 06:00 D A M863 - 818,868 XnmS72,83

2144 2144 00:00 05:20 D A M860,863 - M532,534,505 XS73,84,83,

82

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet 

Hälften av spåren avstängda i Svågertorp, 

enkelspårsdrift Lernacken-/Lockarp/Fosieby

Trafikavbrott Stp-Hie 00:20-04:50 sp 83-84

Trafikavbrott Stp-Fsb 02:50-03:50 sp 83-84

Trafikavbrott Stp-Vid 00:00-04:50 sp 81-82

Banarbetsdagar Stp317016

Övrigt

STP 2117 2117 23:00 24:00 D A M: 517 -  804 XTi81,82

2117 2117 00:30 04:30 D A M: 568 -  804 XO

2127 2127 23:00 24:00 D A M: 517 -  804 XTi

2127 2127 00:30 04:30 D A M: 568 -  804 XO

2136 2136 23:00 24:00 D A M: 517 - 804 XO

2136 2136 00:30 04:30 D A M: 568 -  804 XTo

2122 2122 00:20 04:30 D A M: 856 -  802,963,965 XO83,84
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Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Svågertorp-Fosieby

Säkerhetsbesiktning och 

UH/GD80 vx 316,317,318

317074

Övrigt

STP 2119 2119 23:15 00:00 D A M815, M534, M532 - M852nmS83,82

2119 2119 00:10 00:50 D A M815, M534, M532 - M852S

2119 2119 01:30 02:10 D A M815, M534, M532 - M852S

2119 2119 05:15 06:10 D A M815, M534, M532 - M852S

2124 2124 23:15 00:00 D A M815, M534, M532 - M852nmS

2124 2124 00:10 00:50 D A M815, M534, M532 - M852S

2124 2124 01:30 02:10 D A M815, M534, M532 - M852S

2124 2124 05:15 06:10 D A M815, M534, M532 - M852S

2129 2129 23:15 00:00 D A M815, M534, M532 - M852nmS

2129 2129 00:10 00:50 D A M815, M534, M532 - M852S

2129 2129 01:30 02:10 D A M815, M534, M532 - M852S

2129 2129 05:15 06:10 D A M815, M534, M532 - M852S

2134 2134 23:15 00:50 D A M815, M534, M532 - M852nmS

2134 2134 01:35 02:10 D A M815, M534, M532 - M852S

2134 2134 05:15 06:10 D A M815, M534, M532 - M852S

2139 2139 00:20 04:00 D A M815, M534, M532 - M852S

2144 2144 00:20 04:00 D A M815, M534, M532 - M852S

2148 2148 23:15 00:00 D A M815, M534, M532 - M852nmS

2148 2148 00:10 00:50 D A M815, M534, M532 - M852S

2148 2148 01:35 02:10 D A M815, M534, M532 - M852S

2148 2148 05:15 06:10 D A M815, M534, M532 - M852S

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Svågertorp - Fosieby.

Vxl bes 331, 332, 328, 327, 

323, 322

325779

Övrigt

STP 2121 2121 23:00 01:30 D A M 816, 826 - sb 3, M 856.nmTo83,84

2127 2127 23:00 01:30 D A M 816, 826 - sb 3, M 856.nmTo

2139 2139 23:00 01:30 D A M 816, 826 - sb 3, M 856.nmTo

2148 2148 23:00 01:30 D A M 816, 826 - sb 3, M 856.nmTo

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Hyllie - Svågertorp.

Enkelspårsdrift Lernacken - Svågertorp

Vxl bes 334, 335, 339, 338, 

341

325781

Övrigt

STP 2121 2121 01:57 04:10 D A M 826 - M 812, 808, 806To83 72,73

2127 2127 01:57 04:10 D A M 826 - M 812, 808, 806To

2139 2139 01:57 04:10 D A M 826 - M 812, 808, 806To

2148 2148 01:57 04:10 D A M 826 - M 812, 808, 806To

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp och 

Svågertorp-Lockarp

Vxl bes 320, 321, 324, 325, 

326, 329, 330, 333, 326, 

337

325782

Övrigt

STP 2121 2121 23:30 04:30 D A M 824, sb 2 - M 805, sb 4nmF81,82

2127 2127 23:30 04:30 D A M 824, sb 2 - M 805, sb 4nmF

2139 2139 23:30 04:30 D A M 824, sb 2 - M 805, sb 4nmF

2148 2148 23:30 04:30 D A M 824, sb 2 - M 805, sb 4nmF
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Svågertorp-Fosieby

Vxl bes vxl 318, 317, 316325869

Övrigt

STP 2122 2122 23:15 00:00 D A M 856 - M 817, 819, 895nmS82,83 86

2122 2122 00:10 00:50 D A M 856 - M 817, 819, 895S

2122 2122 01:30 02:10 D A M 856 - M 817, 819, 895S

2122 2122 05:15 06:10 D A M 856 - M 817, 819, 895S

2129 2129 23:15 00:00 D A M 856 - M 817, 819, 895nmS

2129 2129 00:10 00:50 D A M 856 - M 817, 819, 895S

2129 2129 01:35 02:10 D A M 856 - M 817, 819, 895S

2129 2129 05:15 06:10 D A M 856 - M 817, 819, 895S

2138 2138 23:15 00:00 D A M 856 - M 817, 819, 895nmS

2138 2138 00:10 00:50 D A M 856 - M 817, 819, 895S

2138 2138 01:35 02:10 D A M 856 - M 817, 819, 895S

2138 2138 05:15 06:20 D A M 856 - M 817, 819, 895S

2148 2148 23:15 00:00 D A M 856 - M 817, 819, 895nmS

2148 2148 00:10 00:50 D A M 856 - M 817, 819, 895S

2148 2148 01:35 02:10 D A M 856 - M 817, 819, 895S

2148 2148 05:15 06:10 D A M 856 - M 817, 819, 895S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrottt Hyllie-Svågertorp spår 72, 73, 83

Enkelspårsdrift Lernacken-Svågertorp/Lockarp

Spårbes Svågertorp sp 

81-84

325941

Övrigt

STP 2133 2133 22:20 01:20 D Spårbes 83, 

84

A M 826, sb1 - M 856, sb3nmO83,84

2142 2142 22:20 01:20 D Spårbes 83, 

84

A M 826, sb1 - M 856, sb3nmO

2133 2133 01:55 04:10 D Spårbes 72, 

73, 83

A M 802, 965, 963 - M 826O83 72,73

2142 2142 01:55 04:10 D Spårbes 72, 

73, 83

A M 802, 965, 963 - M 826O

2133 2133 23:10 02:00 D Spårbes 81,82 A M 804, sb 2 - M 507, sb 4nmTo81,82

2142 2142 23:10 02:00 D Spårbes 81,82 A M 804, sb 2 - M 507, sb 4nmTo

2133 2133 02:00 03:00 D Spårbes 83 A M 895 - 505.To83

2142 2142 02:00 03:00 D Spårbes 83 A M 895 - 505.To

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Svågertorp - Fosieby

Spårbes Svågertorp325945

Övrigt

STP 2133 2133 03:00 04:00 D Spårbes 53, 

83

A M 532 - M 817To83,53

2142 2142 03:00 04:00 D Spårbes 53, 

83

A M 532 - M 817To

2133 2133 04:00 05:00 D Spårbes 52, 

82

A M 534 - M 819To82,52

2142 2142 04:00 05:00 D Spårbes 52, 

82

A M 534 - M 819To

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 320328837

Övrigt

STP 2124 2124 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti82

2129 2129 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti

2134 2134 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti

2139 2139 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti

2144 2144 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti

2149 2149 00:20 01:20 D A M 858 - 897Ti



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

28 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 321328838

Övrigt

STP 2119 2119 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti82

2124 2124 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti

2129 2129 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti

2134 2134 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti

2139 2139 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti

2144 2144 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti

2149 2149 01:30 02:30 D A M 854 - 831Ti

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 322328839

Övrigt

STP 2119 2119 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti83

2124 2124 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

2129 2129 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

2134 2134 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

2139 2139 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

2144 2144 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

2149 2149 02:30 03:30 D A M 836,842 - 833Ti

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 324328840

Övrigt

STP 2119 2119 01:06 02:06 D A M 844 - 831F82

2124 2124 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

2129 2129 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

2134 2134 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

2139 2139 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

2144 2144 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

2149 2149 01:06 02:06 D A M 844 - 831F

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lockarp/Fosieby

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 327328841

Övrigt

STP 2119 2119 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti83

2124 2124 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti

2129 2129 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti

2134 2134 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti

2139 2139 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti

2144 2144 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti

2149 2149 03:30 04:30 D A M 836,842 - 833Ti

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken/Hyllie

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 337328842

Övrigt

STP 2119 2119 00:02 01:02 D A M 824 - 859F82

2124 2124 00:02 01:02 D A M 824 - 859F

2129 2129 00:02 01:02 D A M 824 - 859F

2134 2134 00:02 01:02 D A M 824 - 859F

2139 2139 00:02 01:02 D A M 824 - 859F

2144 2144 00:02 01:02 D A M 824 - 859F

2149 2149 00:02 01:02 D A M 824 - 859F

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 338328843

Övrigt

STP 2119 2119 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O83

2124 2124 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

2129 2129 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

2134 2134 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

2139 2139 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

2144 2144 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O

2149 2149 02:30 03:30 D A M 810,818 - 857O



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

29 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 339328844

Övrigt

STP 2119 2119 02:00 02:30 D A M 810,818 -822O83

2124 2124 02:00 02:30 D A M 810,818 -822O

2129 2129 02:00 02:30 D A M 810,818 -822O

2134 2134 02:00 02:30 D A M 810,818 -822O

2139 2139 02:00 02:30 D A M 810,818 -822O

2144 2144 02:00 02:30 D A M 810,818 -822O

2149 2149 02:00 02:30 D A M 810,818 -822O

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Svågertorp - Hyllie

Enkelspårsdrift Svågertorp - Lernacken

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 341328845

Övrigt

STP 2124 2124 03:30 04:10 D A M 810,818 - 857O83

2129 2129 03:30 04:10 D A M 810,818 - 857O

2134 2134 03:30 04:10 D A M 810,818 - 857O

2139 2139 03:30 04:10 D A M 810,818 - 857O

2144 2144 03:30 04:10 D A M 810,818 - 857O

2149 2149 03:30 04:10 D A M 810,818 - 857O

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift  Lernacken - Fosieby/Lockarp

Kontaktledningsbesiktning 

Stp sp 83,84 samt 

31,81,92,sky1, bv-stick

317752

Övrigt

STP (LNK) 2145 2145 23:00 05:00 D A A-skydd: M 804 - M 854,M837, 

stoppbock sb2. E-skydd: Hfp vx 

412- M 804. M 804 ,Hfp vx 338, 

335, 334, 323, 322 - M 821.

XnmTo81,82,92 

sky 1, 

bv-stick

2145 2145 23:00 05:00 D A A-skydd Stp: M 857 - M 856, M 

816 - sb3.E-skydd Stp: M 820, Hfp 

vx 338, 336, 333, 324, 321, 317, M 

862.

XnmF83,84

Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra 

skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, 

Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt.

 Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får 

finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs 

som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och 

 Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, 

automatik

Datorskifte Stp,Lnk328834

Övrigt

STP LNK 2121 2121 01:00 02:30 D B M902, M904 -- M967, M961, M806, 

M808, M811, M813, M815, M805

OAlla

2133 2133 01:00 02:30 D B M902, M904 -- M967, M961, M806, 

M808, M811, M813, M815, M805

O

2140 2140 01:00 02:30 D B M902, M904 -- M967, M961, M806, 

M808, M811, M813, M815, M805

O

2148 2148 01:00 02:30 D B M902, M904 -- M967, M961, M806, 

M808, M811, M813, M815, M805

O

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Svågertorp/Hyllie - Peberholm

Spårbes Lernacken sp 

92,93

325940

Övrigt

LNK 2133 2133 00:00 05:00 D Spårbes 92 A M 914 - M 804, 936Ti74,92

2142 2142 00:00 05:00 D Spårbes 92 A M 914 - M 804, 936Ti

2133 2133 00:00 05:00 D Spårbes 93 A M 912 - M 938, 802F71,93

2142 2142 00:00 05:00 D Spårbes 93 A M 912 - M 938, 802F



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

30 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Lernacken - Peberholm ( kan kryssa på 

Lnk och Phm)

Besiktning av 

Spåranläggning

317512

Övrigt

LNK PHM 2120 2120 23:00 05:00 D Besiktning av 

spår 

anläggning

A A-skydd: M924 --Phm35,  E-skydd: 

Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 

102,104

XnmTiNED

2129 2129 23:00 05:00 D Besiktning av 

spår 

anläggning

A A-skydd: M924 --Phm35,  E-skydd: 

Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 

102,104

XnmTi

2140 2140 23:00 05:00 D Besiktning av 

spår 

anläggning

A A-skydd: M924 --Phm35,  E-skydd: 

Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 

102,104

XnmTi

2147 2147 23:00 05:00 D Besiktning av 

spår 

anläggning

A A-skydd: M924 --Phm35,  E-skydd: 

Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 

102,104

XnmTi

2120 2120 23:00 05:00 D Besiktning av 

Spåranläggnin

g

A A-Skydd: M922 -- Phm65,  

E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm 

Hfp vx 102

XnmOUPP

2129 2129 23:00 05:00 D Besiktning av 

Spåranläggnin

g

A A-Skydd: M922 -- Phm65,  

E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm 

Hfp vx 102

XnmO

2140 2140 23:00 05:00 D Besiktning av 

Spåranläggnin

g

A A-Skydd: M922 -- Phm65,  

E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm 

Hfp vx 102

XnmO

2147 2147 23:00 05:00 D Besiktning av 

Spåranläggnin

g

A A-Skydd: M922 -- Phm65,  

E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm 

Hfp vx 102

XnmO



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

31 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Lernacken-Peberholm (kan kryssa på 

Lnk och Phm)

Åtgärder efter besiktning317519

Övrigt

LNK PHM 2123 2123 23:00 05:00 D Åtg efter Bes A A-skydd: M924 --Phm35,  E-skydd: 

Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 

102,104

XnmTi nmONED

2135 2135 23:00 05:00 D Åtg efter Bes A A-skydd: M924 --Phm35,  E-skydd: 

Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 

102,104

XnmTi nmO

2142 2142 23:00 05:00 D Åtg efter Bes A A-skydd: M924 --Phm35,  E-skydd: 

Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 

102,104

XnmTi nmO

2149 2149 23:00 05:00 D Åtg efter Bes A A-skydd: M924 --Phm35,  E-skydd: 

Lnk Hfp vx 421 -- Phm Hfp vx 

102,104

XnmTi nmO

2123 2123 23:00 05:00 D Åtg efter Bes A A-Skydd: M922 -- Phm65,  

E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm 

Hfp vx 102

XnmTo nmFUPP

2135 2135 23:00 05:00 D Åtg efter Bes A A-Skydd: M922 -- Phm65,  

E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm 

Hfp vx 102

XnmTo nmF

2142 2142 23:00 05:00 D Åtg efter Bes A A-Skydd: M922 -- Phm65,  

E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm 

Hfp vx 102

XnmTo nmF

2149 2149 23:00 05:00 D Åtg efter Bes A A-Skydd: M922 -- Phm65,  

E-Skydd: Lnk Hfp vx 423 -- Phm 

Hfp vx 102

XnmTo nmF

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Öresundsbron

Ers objekt 317520

Totalavstångning Ösb349547

Övrigt

LNK PHM 2144 2144 13:00 13:00 H Totalavstängni

ng Underhåll

A A-Skydd M921,923 -- Phm22,52  

E-Skydd M921,923 -- Phm22,52

XLSAlla



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:
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Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Peberholm - Kastrup (kan kryssa på 

Phm)

På och Avetablering av 

maskiner

317466

Övrigt

PHM 2117 2117 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm64, 

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

101,103

XnmTi nmO1

2120 2120 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm64, 

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

101,103

XnmTo

2122 2122 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm64, 

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

101,103

XnmTo

2124 2124 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm64, 

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

101,103

XnmTi nmO

2129 2129 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm64, 

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

101,103

XnmTo

2134 2134 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm64, 

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

101,103

XnmTi nmO

2140 2140 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm64, 

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

101,103

XnmTo

2143 2143 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm64, 

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

101,103

XnmTi nmO

2147 2147 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm64, 

E-skydd: Phm52 -- Phm Hfp vx 

101,103

XnmF

2117 2117 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm22 -- Phm34, 

E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 

103

XnmTo nmF2

2120 2120 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm22 -- Phm34, 

E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 

103

XnmF

2122 2122 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm22 -- Phm34, 

E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 

103

XnmF

2124 2124 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm22 -- Phm34, 

E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 

103

XnmTo nmF

2129 2129 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm22 -- Phm34, 

E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 

103

XnmF

2134 2134 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm22 -- Phm34, 

E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 

103

XnmTo nmF

2140 2140 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm22 -- Phm34, 

E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 

103

XnmF



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

33 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2143 2143 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm22 -- Phm34, 

E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 

103

XnmTo nmF2

2147 2147 22:40 04:40 D På och 

Avetablering 

av maskiner

A A-Skydd: Phm22 -- Phm34, 

E-Skydd: Phm22 -- Phm Hfp vx 

103

XnmTo

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Kastrup - Lernacken ( kan kryssa på 

Lnk)

På Etablering av maskiner317484

Övrigt

PHM 2120 2120 22:45 23:00 D På Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35M1

2123 2123 22:45 23:00 D På Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35MTi

2129 2129 22:45 23:00 D På Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35M

2135 2135 22:45 23:00 D På Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35MTi

2140 2140 22:45 23:00 D På Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35M

2142 2142 22:45 23:00 D På Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35MTi

2147 2147 22:45 23:00 D På Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35M

2149 2149 22:45 23:00 D På Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35MTi

2120 2120 22:45 23:00 D På  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65Ti2

2123 2123 22:45 23:00 D På  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65OTo

2129 2129 22:45 23:00 D På  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65Ti

2135 2135 22:45 23:00 D På  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65OTo

2140 2140 22:45 23:00 D På  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65Ti

2142 2142 22:45 23:00 D På  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65OTo

2147 2147 22:45 23:00 D På  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65Ti

2149 2149 22:45 23:00 D På  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65OTo



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

34 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Lernacken - Kastrup ( kan kryssa på 

Lnk)

Av Etablering av maskiner317491

Övrigt

PHM 2120 2120 04:45 05:00 D Av Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35Ti1

2123 2123 04:45 05:00 D Av Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35TiO

2129 2129 04:45 05:00 D Av Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35Ti

2135 2135 04:45 05:00 D Av Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35TiO

2140 2140 04:45 05:00 D Av Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35Ti

2142 2142 04:45 05:00 D Av Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35TiO

2147 2147 04:45 05:00 D Av Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35Ti

2149 2149 04:45 05:00 D Av Etablering 

av Maskiner

A A-Skydd: Phm52 -- Phm35TiO

2120 2120 04:45 05:00 D Av  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65O2

2123 2123 04:45 05:00 D Av  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65ToF

2129 2129 04:45 05:00 D Av  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65O

2135 2135 04:45 05:00 D Av  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65ToF

2140 2140 04:45 05:00 D Av  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65O

2142 2142 04:45 05:00 D Av  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65ToF

2147 2147 04:45 05:00 D Av  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65O

2149 2149 04:45 05:00 D Av  Etablering 

av maskiner

A A-skydd Phm22 -- Phm65ToF



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

35 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Malmö/Malmö Godsbangård-Kastrup

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Lernacken - Kastrup ( kan kryssa på 

Lnk)

Besiktning av spår och 

växlar

317504

Övrigt

PHM 2120 2120 00:10 02:10 D Besiktning av 

spår och 

växlar

A Phm52 -- Phm21M1

2129 2129 00:10 02:10 D Besiktning av 

spår och 

växlar

A Phm52 -- Phm21M

2140 2140 00:10 02:10 D Besiktning av 

spår och 

växlar

A Phm52 -- Phm21M

2147 2147 00:10 02:10 D Besiktning av 

spår och 

växlar

A Phm52 -- Phm21M

2120 2120 02:00 04:10 D Besiktning av 

spår och 

växlar

A Phm22 -- Phm51M2

2129 2129 02:00 04:10 D Besiktning av 

spår och 

växlar

A Phm22 -- Phm51M

2140 2140 02:00 04:10 D Besiktning av 

spår och 

växlar

A Phm22 -- Phm51M

2147 2147 02:00 04:10 D Besiktning av 

spår och 

växlar

A Phm22 -- Phm51M



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

36 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Markarydsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Eldsberga) - (Markaryd)

Servicefönster Underhåll 

Eldsberga - Markaryd

317468

Övrigt

(EA) (MRD) 2133 2133 05:45 15:45 D A Ea - Mrd XM-ToE

2147 2147 07:45 15:45 D A Ea - Mrd XM-F

Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-Markaryd, 

begränsad kapacitet Hässleholm växelgata mellan 

spår 6-10 och GBG/depå

Objekt är utbrutet ur 313615 och skuggar tider i 

servicefönsterobjekt 317469

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Underhållstider Hässleholm 

Område 13

312885

Övrigt

(MRD) HM 2132 2133 22:30 00:00 D KTL-besiktning A A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 

153- Hm 176, 213, 215, 247. 

E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 

153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, 

hfp vx 460

XnmMOmr 

Växelgat

a mot 

Mrd

2133 2133 00:00 05:30 D KTL-besiktning A A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 

153- Hm 176, 213, 215, 247. 

E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 

153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, 

hfp vx 460

XM

2133 2133 00:00 05:30 D KTL-besiktning A A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 

153- Hm 176, 213, 215, 247. 

E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 

153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, 

hfp vx 460

XM

2133 2133 22:30 05:30 D KTL-besiktning A A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 

153- Hm 176, 213, 215, 247. 

E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 

153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, 

hfp vx 460

XnmTi-nmTo

2147 2147 22:00 24:00 D KTL-besiktning A A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 

153- Hm 176, 213, 215, 247. 

E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 

153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, 

hfp vx 460

XS

2148 2148 00:00 04:00 D KTL-besiktning A A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 

153- Hm 176, 213, 215, 247. 

E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 

153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, 

hfp vx 460

XM

2148 2148 22:00 04:00 D KTL-besiktning A A-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 

153- Hm 176, 213, 215, 247. 

E-skydd: Hm 169, 161, 157, 155, 

153- Hm 206, 176, 213, 215, 247, 

hfp vx 460

XnmTi-nmF

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Markaryd - (Hässleholm)

Servicefönster Underhåll 

Markaryd - Hässleholm

317469

Övrigt

MRD (HM) 2132 2132 22:00 24:00 D A Mrd 21 - Hm 169 XSE ALLA

2133 2133 00:00 06:00 D A Mrd 21 - Hm 169 XM

2133 2133 22:00 06:00 D A Mrd 21 - Hm 169 XnmTi-nmTo

2147 2147 21:03 24:00 D A Mrd 21 - Hm 169 XS

2148 2148 00:00 04:55 D A Mrd 21 - Hm 169 XM

2148 2148 21:03 04:55 D A Mrd 21 - Hm 169 XnmTi-nmF



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

37 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Nässjö-Halmstad

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö-Vaggeryd

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 4

328566

Övrigt

N 2131 2131 22:00 24:00 D Kanalisation A N 270 - N 298 TS8,8S

2132 2132 00:00 05:30 D Kanalisation A N 270 - N 298M

2132 2132 00:00 05:00 D Kanalisation A N 270 - N 298TiO

2132 2132 00:00 05:00 H Kanalisation A N 270 - N 298To-S

2132 2132 22:00 24:00 D Kanalisation A N 270 - N 298S

2133 2133 00:00 05:30 D Kanalisation A N 270 - N 298M

2133 2133 00:00 05:00 D Kanalisation A N 270 - N 298Ti-F

2133 2133 22:00 07:00 D Kanalisation A N 270 - N 298nmL nmS

2133 2133 22:00 24:00 D Kanalisation A N 270 - N 298S

2134 2134 00:00 05:30 D Kanalisation A N 270 - N 298M

2134 2134 00:00 05:00 D Kanalisation A N 270 - N 298Ti-F

2134 2134 22:00 07:00 D Kanalisation A N 270 - N 298nmL

2132 2134 00:00 24:00 D H (sth: 95/80 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö-Vaggeryd

Skuggar objekt 315207

Uppehåll nmS v2137 då området ingår i obj 315107

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 4

328677

Övrigt

N 2136 2136 22:00 24:00 D Kanalisation A N 270 - N 298 TS8,8S

2137 2137 00:00 05:30 D Kanalisation A N 270 - N 298M

2137 2137 00:00 05:00 D Kanalisation A N 270 - N 298Ti-To

2137 2137 00:00 21:00 H Kanalisation A N 270 - N 298FL

2137 2137 09:00 24:00 D Kanalisation A N 270 - N 298S

2138 2138 00:00 24:00 H Kanalisation A N 270 - N 298M-S

2136 2138 00:00 24:00 D H (sth: 95/80 Längd: 1500)M-S

Trafikpåverkan: trafikavbrott Nässjö- Vaggeryd

samt begränsad kapacitet Nässjö spår 7-14 - växelgata 

SSB söderut stängt

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 10

329891

Övrigt

N 2147 2147 00:00 01:50 D Kanalisation A N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 

273 - N 270

TL8 Vxl 

gata

2147 2147 02:50 09:00 D Kanalisation A N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 

273 - N 270

L

2147 2147 22:00 08:00 D Kanalisation A N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 

273 - N 270

nmS

2149 2149 00:00 01:50 D Kanalisation A N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 

273 - N 270

L

2149 2149 02:50 09:00 D Kanalisation A N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 

273 - N 270

L

2149 2149 22:00 24:00 D Kanalisation A N 238, 241, 243, 267, 269, 271, 

273 - N 270

L

Tfafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö) - (Vaggeryd)Servicefönster N-Vgd309457

Övrigt

(N) (VGD) 2101 2149 23:00 04:00 D A N 297 - Mbä 21-22- Vgd 21, Linjen 

N - Vgd

XnmToE

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Nässjö)-(Vaggeryd).N-Vgd: Broåtgärder315207

Övrigt

(N) (VGD) 2137 2137 00:00 24:00 H Trafikstopp, 

Broårgäder

A D-skydd: N 298 - Vgd 21F-SE

2138 2138 00:00 24:00 H Trafikstopp, 

Broårgäder

A D-skydd: N 298 - Vgd 21M-S



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

38 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Nässjö-Halmstad

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Vgd) - (V)Servicefönster Vgd - V340326

Övrigt

(VGD) (V) 2053 2124 22:00 02:35 D A Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 

51v, Linjen Vgd - V

nmToE

2101 2118 03:15 05:40 D A Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 

51v, Linjen Vgd - V

To

2120 2124 03:15 05:40 D A Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 

51v, Linjen Vgd - V

To

2126 2149 22:00 02:35 D A Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 

51v, Linjen Vgd - V

nmTo

2126 2149 03:15 05:40 D A Vgd 22 - Syd 21-22- Kvh 21-22 - V 

51v, Linjen Vgd - V

To

Tfafikpåverkan: trafikavbrott (Värnamo) - (Landeryd)Servicefönster (V) - (Lrd)309671

Övrigt

(V) (LRD) 2101 2149 21:50 02:40 D A Linjen V - Lrd XnmToE

Tfafikpåverkan: trafikavbrott (Värnamo) - (Landeryd)Servicefönster/Underhåll 

(V) - (Lrd)

309673

Övrigt

(V) (LRD) 2140 2140 07:40 16:20 D A Linjen V - Lrd XM-FE

Trafikpåverkan: trafikavbrott Landeryd-(Furet)

Landeryd måste bevakas när tiderna skall utnyttjas till 

03:35 nm Ti-F.

Kontakt tas med Thomas Nyström TRostlo4, annars 

måste arbetena avslutas 02:40/FR

Servicefönster Landeryd-

(Halmstad)

314973

Övrigt

LRD (FUR) 2114 2124 21:45 24:00 D ASE

2115 2125 00:00 03:35 D AM

2114 2125 21:45 03:35 D AnmTi-nmF

2126 2139 21:45 03:35 D AnmTi

2139 2142 21:45 24:00 D AS

2140 2143 00:00 03:35 D AM

2140 2143 21:45 03:35 D AnmTi-nmF

2144 2149 21:45 03:35 D AnmTi



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

39 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Nässjö-Hultsfred

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt 

Nässjö- Eksjö (förlagd på tågfri tid)

Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 1

329316

Övrigt

N 2117 2117 22:30 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284 TnmS1,2,104 

301

2119 2119 22:30 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

2121 2121 22:30 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt 

Nässjö- Eksjö

Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 1

329827

Övrigt

N 2125 2125 22:30 24:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284 TS1,2,104 

301

2126 2126 00:00 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284M

2126 2126 22:30 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmTi-nmF

2126 2126 01:00 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284L

2126 2126 22:00 00:30 D Kanalisation A N 101 - N 187nmL2

2126 2126 00:00 24:00 D H (sth: 100/80 Längd: 1500)M-S1S

2126 2126 00:00 24:00 D H (sth: 95/80 Längd: 2000)M-S2N

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt 

Nässjö- Eksjö

Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 1

329832

Övrigt

N 2126 2140 22:30 24:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284 TS1,2,104 

301

2127 2141 00:00 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284M

2127 2141 22:30 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmTi-nmF

2127 2141 00:30 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284L

2127 2141 22:00 00:30 D Kanalisation A N 101 - N 187nmL2

2127 2148 00:00 24:00 D H (sth: 100/80 Längd: 1500)M-S1S

2127 2148 00:00 24:00 D H (sth: 95/80 Längd: 2000)M-S2N

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt 

Nässjö- Eksjö (förlagd på tågfri tid)

Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 1

329841

Övrigt

N 2142 2142 22:30 24:00 D Kanalisation A N 101,189 - N 284 TS1,2,104 

301

2143 2143 00:00 05:00 D Kanalisation A N 101,189 - N 284M

2143 2143 22:30 05:00 D Kanalisation A N 101,189 - N 284nmTi-nmF

2143 2143 22:00 01:50 D Kanalisation A N 101,189 - N 284nmL

2143 2143 02:20 07:00 D Kanalisation A N 101,189 - N 284L

2143 2143 22:00 24:00 D Kanalisation A N 101,189 - N 284L

2144 2144 22:30 24:00 D Kanalisation A N 101,189 - N 284S

2145 2145 00:00 05:00 D Kanalisation A N 101,189 - N 284M

2145 2145 22:30 05:00 D Kanalisation A N 101,189 - N 284nmTi-nmF

2145 2145 22:00 01:50 D Kanalisation A N 101,189 - N 284nmL

2145 2145 02:20 07:00 D Kanalisation A N 101,189 - N 284L

2145 2145 22:00 24:00 D Kanalisation A N 101,189 - N 284L

2146 2146 22:30 24:00 D Kanalisation A N 101,189 - N 284S

2147 2147 00:00 05:00 D Kanalisation A N 101,189 - N 284M

2147 2147 22:30 05:00 D Kanalisation A N 101,189 - N 284nmTi-nmF

2147 2147 22:00 01:50 D Kanalisation A N 101,189 - N 284nmL

2147 2147 02:20 07:00 D Kanalisation A N 101,189 - N 284L

2147 2147 22:00 24:00 D Kanalisation A N 101,189 - N 284L



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

40 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Nässjö-Hultsfred

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt 

Nässjö- Eksjö

Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 1

329852

Övrigt

N 2126 2126 22:30 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284 TnmS1,2,104 

301

2127 2127 22:30 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

2129 2129 22:30 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

2131 2131 22:30 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

2133 2133 22:30 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

2135 2135 22:30 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

2139 2139 22:30 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

2141 2141 22:30 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

2143 2143 22:30 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

2145 2145 22:30 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

2147 2147 22:30 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmS

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt 

Nässjö- Eksjö

Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2

fortsätter i T22

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 1

329880

Övrigt

N 2148 2148 22:30 24:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284 TS1,2,104 

301

2149 2149 00:00 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284M

2149 2149 22:30 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmTi-nmF

2149 2149 01:00 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284L

2149 2149 22:30 24:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284L

2149 2149 22:00 00:30 D Kanalisation A N 101 - N 187nmL2

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Nässjö)-EksjöServicefönster331612

Övrigt

(N) EK 2053 2149 20:50 03:50 D A Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22nmOE

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Nässjö)-Eksjö. 

Uttökat servicefönster på grund av lövhalka.

Servicefönster331627

Övrigt

(N) EK 2138 2144 22:10 24:00 D A Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22SE

2139 2145 00:00 03:50 D A Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22M

2139 2145 20:45 03:50 D A Linjen N - Ek, Ek 21 -- 22nmF

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Eksjö)-(Mariannelund).Ommålning av broar i Hult 

och Högebron

328974

Övrigt

(EK) (MND) 2133 2133 00:00 24:00 H Ommålning av 

broar

A D-skydd: Ek 22 - Mnd 2/1To-SE

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Eksjö)-(Hultsfred)Servicefönster331614

Övrigt

(EK) (HF) 2053 2149 18:50 03:50 D A Linjen Ek - HfnmFE

2114 2126 18:50 03:50 D A Linjen Ek - HfnmO

2132 2149 18:50 03:50 D A Linjen Ek - HfnmO

2118 2118 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2120 2120 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2122 2122 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2124 2124 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2126 2126 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2128 2128 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2130 2130 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2132 2132 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2134 2134 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2136 2136 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2138 2138 20:45 07:00 D A Linjen Ek - HfnmS

2138 2144 19:50 24:00 D A Linjen Ek - HfS

2139 2145 00:00 03:50 D A Linjen Ek - HfM



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

41 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Nässjö-Åseda

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö- Vetlanda samt 

Nässjö- Eksjö (förlagd på tågfri tid)

Begränsad kapacitet Nässjö spår 1 och 2

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 1

328698

Övrigt

N 2104 2124 22:30 24:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284 TS1,2,104 

301

2105 2125 00:00 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284M

2105 2124 22:30 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmTi-nmF

2105 2124 01:00 07:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284L

2105 2124 22:00 00:30 D Kanalisation A N 101 - N 187nmL2

2125 2125 22:30 05:00 D Kanalisation A N 101, 189 - N 284nmTi nmO1,2,104 

301

2106 2125 00:00 24:00 D H (sth: 100/80 Längd: 1500)M-S1S

2106 2125 00:00 24:00 D H (sth: 95/80 Längd: 2000)M-S2N

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Nässjö)-VetlandaServicefönster331740

Övrigt

(N) VTA 2117 2126 22:00 05:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EnmTi nmOE ALLA

2127 2130 22:00 05:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EnmTi

2131 2148 22:00 05:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EnmTi nmO

2149 2149 22:00 05:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EnmTi

2139 2145 00:00 03:00 D A Linjen N-Vta, Vta Inf A,B,EMF



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

42 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Rååbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikstopp (Helsingborg gb)-(Gantofta). Ingen åtkomst 

åt Raus-depån.

Efterjustering spår och 

växelbyte Hbgb

315787

Övrigt

HBGB 2147 2147 19:00 24:00 D Efterjustering A D-skydd: Hbgb 103 - Hdgb dvsi 

111

S11G E

2148 2148 00:00 02:50 D Efterjustering A D-skydd: Hbgb 103 - Hdgb dvsi 

111

M

Trafikpåverkan:

Trafikstopp Hbgb-Teckomatorp

Teckomatorp begränsad tillgänglighet, sp 3 och 4 

avstängda

Efterjustering spår och 

växelbyte Hbgb-Tp

315791

Övrigt

(HBGB) TP 2147 2147 19:00 24:00 D Efterjustering A D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83SE

2148 2148 00:00 02:50 D Efterjustering A D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83M

2148 2148 19:00 02:50 D Efterjustering A D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83nmTi-nmF

2148 2148 19:00 05:30 D Efterjustering A D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83nmL

2148 2148 19:00 06:30 D Efterjustering A D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83nmS

2148 2148 19:00 24:00 D Efterjustering A D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83S

2149 2149 00:00 02:50 D Efterjustering A D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83M

2149 2149 19:00 02:50 D Efterjustering A D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83nmTi-nmF

2147 2147 19:00 05:30 D Efterjustering A D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83nmL

2147 2147 19:00 24:00 D Efterjustering A D-skydd: Hbgb 103 - Tp 31,83L

Trafikpåverkan:

Hst-nedsättning till 130 kmh.

OBS! Arbetet pågår t.o.m. Ti v 2150 (nmM, nmTi 

kl.19:00-02:50) och hst-nedsättningen till fre morgon kl. 

07:00 v2050. Registreras när mappen T22 öppnar // 

AM 2020-01-22

Efterjustering spår och 

växelbyte, Hst-nedsättning

331213

Övrigt

(HBGB) TP 2148 2148 02:50 02:50 H H (sth: 140/130 km+m: 4,700/32,600 

Längd: 27900)

M-SE

2149 2149 02:50 02:50 H H (sth: 140/130 km+m: 4,700/32,600 

Längd: 27900)

M-L



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

43 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Rååbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Helsingborg gb)-(Eslöv)

Servicefönster Underhåll  

Helsingborg gbg - 

Teckomatorp

317507

Övrigt

HBGB E 2123 2123 21:25 24:00 D A D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - 

Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 -  E 105, E 

105-E155

XSE

2124 2124 00:00 03:25 D A D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - 

Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 -  E 105, E 

105-E155

XM

2124 2124 21:25 03:25 D A D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - 

Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 -  E 105, E 

105-E155

XnmTi-nmF

2131 2131 21:25 24:00 D A D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - 

Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 -  E 105, E 

105-E155

XS

2132 2132 00:00 03:25 D A D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - 

Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 -  E 105, E 

105-E155

XM

2132 2132 21:25 03:25 D A D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - 

Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 -  E 105, E 

105-E155

XnmTi-nmF

2144 2144 21:25 24:00 D A D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - 

Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 -  E 105, E 

105-E155

XS

2145 2145 00:00 03:25 D A D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - 

Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 -  E 105, E 

105-E155

XM

2145 2145 21:25 03:25 D A D:S Hb 201-Hb 103, Hb 103 - 

Tp21,Tp 23-Tp22, Tp24 -  E 105, E 

105-E155

XnmTi-nmF



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

44 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Skånebanan Hb-Crgb

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Helsingborg gb) - (Åstorp)

Servicefönster Underhåll  

Helsingborg gbg - Åstorp

317499

Övrigt

(HBGB) (ÅP) 2147 2147 20:40 04:00 D A Hbgb -Åp XnmTi-nmFE

2120 2120 21:31 03:30 D A XnmTo nmF

2133 2133 22:00 04:00 D A XnmO-nmF

2125 2125 23:00 03:00 D A XnmTi nmO

Trafikpåverkan: 

Ingen mötesmöjlighet i Bjuv

Stationsåtgärder Bjuv - 

uppgradering av plattform

330136

Övrigt

BJUV 2134 2134 20:30 04:40 D Plattformsåtg A A-skydd: Bjuv 33 - Bjuv 34nmTi-nmF1

2134 2134 20:30 06:00 D Plattformsåtg A A-skydd: Bjuv 33 - Bjuv 34nmL nmS

2134 2134 20:00 24:00 D Plattformsåtg A A-skydd: Bjuv 33 - Bjuv 34S

2135 2135 00:00 04:45 D Plattformsåtg A A-skydd: Bjuv 33 - Bjuv 34M

2135 2135 20:30 04:40 D Plattformsåtg A A-skydd: Bjuv 31 - Bjuv 32nmTi-nmF2

2135 2135 20:30 06:00 D Plattformsåtg A A-skydd: Bjuv 31 - Bjuv 32nmL nmS

2135 2135 20:00 24:00 D Plattformsåtg A A-skydd: Bjuv 31 - Bjuv 32S

2136 2136 00:00 04:45 D Plattformsåtg A A-skydd: Bjuv 31 - Bjuv 32M

Trafikpåverkan: 

Spår 1 avstängt

Stationsåtgärder Åstorp - 

uppgradering av plattform

330139

Övrigt

ÅP 2133 2133 20:00 04:45 D Plattformsåtg A A-skydd: Åp 34 - Åp 65nmTi-nmTo1

2133 2133 21:30 04:45 D Plattformsåtg A A-skydd: Åp 34 - Åp 65nmF

2133 2133 21:30 05:30 D Plattformsåtg A A-skydd: Åp 34 - Åp 65nmL nmS

2133 2133 21:30 24:00 D Plattformsåtg A A-skydd: Åp 34 - Åp 65S

2134 2134 00:00 04:45 D Plattformsåtg A A-skydd: Åp 34 - Åp 65M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Klippan-Kvidinge och därefter 

hastighetsnedsättning i 9 dygn.

Ommålning av bro, Klippan 

- Kvidinge

313459

Övrigt

KVI KL 2138 2138 05:00 24:00 H A E-skydd: Kl 31,33, hfp vx 32a - Kvi 

32,34, A-skydd: Kl 22 - Kvi 21

XLSE 1,2

2139 2139 00:00 20:00 H A E-skydd: Kl 31,33, hfp vx 32a - Kvi 

32,34, A-skydd: Kl 22 - Kvi 21

M-O

2139 2139 20:00 24:00 H H (sth: 130/40 km+m: 44,620/44,720 

Längd: 100)

OE

2139 2139 00:00 24:00 H H (sth: 130/40 km+m: 44,620/44,720 

Längd: 100)

To-S

2140 2140 00:00 23:00 H H (sth: 130/40 km+m: 44,620/44,720 

Längd: 100)

M-F

Trafikpåverkan: 

Spår1 avstängt

Stationsåtgärder Klippan - 

uppgradering av plattform

330135

Övrigt

KL 2136 2136 20:00 04:45 D Plattformsåtg A A-skydd: Kl 31 - Kl 32nmTi-nmS1

2136 2136 20:00 24:00 D Plattformsåtg A A-skydd: Kl 31 - Kl 32S

2137 2137 00:00 04:45 D Plattformsåtg A A-skydd: Kl 31 - Kl 32M

Trafikpåverkan: 

Ingen mötesmöjlighet i Tyringe

Stationsåtgärder Tyringe - 

uppgradering av plattform

330132

Övrigt

TY 2137 2137 21:00 05:00 D Plattformsåtg A A-skydd: Ty 33 - Ty 34nmTi-nmF2

2137 2137 20:00 07:00 D Plattformsåtg A A-skydd: Ty 33 - Ty 34nmL nmS

2137 2137 20:00 24:00 D Plattformsåtg A A-skydd: Ty 33 - Ty 34S

2138 2138 00:00 04:45 D Plattformsåtg A A-skydd: Ty 33 - Ty 34M

2138 2138 21:00 05:00 D Plattformsåtg A A-skydd: Ty 31 - Ty 32nmTi-nmF1

2138 2138 20:00 07:00 D Plattformsåtg A A-skydd: Ty 31 - Ty 32nmL nmS

2138 2138 20:00 24:00 D Plattformsåtg A A-skydd: Ty 31 - Ty 32S

2139 2139 00:00 04:45 D Plattformsåtg A A-skydd: Ty 31 - Ty 32M



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

45 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Skånebanan Hb-Crgb

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-Finja, 

begränsad kapacitet Hässleholm spår 6-9

Objekt är utbrutet ur 313615 och skuggar tider i 

Servicefönsterobjekt 317472 och Broåtgärder objekt 

313459

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Underhållstider Hässleholm 

Område 10

349438

Övrigt

(FIN) HM 2118 2118 22:20 03:15 D A A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 

160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 

176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 

554

XnmTo nmFE Spår 

6-9

2126 2126 23:00 04:00 D A A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 

160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 

176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 

554

XnmTi-nmF

2132 2132 22:20 03:15 D A A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 

160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 

176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 

554

XnmTo nmF

2138 2138 23:00 04:00 D A A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 

160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 

176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 

554

XnmS

2138 2138 23:00 24:00 D A A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 

160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 

176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 

554

XS

2139 2139 00:00 05:00 D A A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 

160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 

176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 

554

XM

2139 2139 23:00 05:00 D A A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 

160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 

176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 

554

XnmTi nmO

2147 2147 22:20 03:20 D A A-skydd: Hm 106- Hm 176, 213, 

160, 182. E-skydd: Hm 106- Hm 

176, 213, 160, 182, hfp vx 551, 

554

XnmTo nmF

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Hässleholm) - (Åstorp)

Servicefönster Underhåll  

Hässleholm - Åstorp

317472

Övrigt

(HM) (ÅP) 2126 2126 21:20 04:00 D A Hm - Åp XnmTi-nmFE ALLA

2138 2138 21:20 04:00 D A Hm - Åp XnmS

2138 2138 21:20 24:00 D A Hm - Åp XS

2139 2139 00:00 04:00 D A Hm - Åp XM

2139 2139 21:20 04:00 D A Hm - Åp XnmTi nmO

2118 2118 22:20 03:20 D A Hm - Åp XnmTo nmF

2132 2132 22:20 03:20 D A Hm - Åp XnmTo nmF

2147 2147 22:20 03:20 D A Hm - Åp XnmTo nmF



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

46 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Skånebanan Hb-Crgb

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-Attarp, 

begränsad kapacitet Hässleholm spår 1,15

Objekt är utbrutet ur 313615 och skuggar tider i 

servicefönsterobjekt 309691 och 309694 

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Underhållstider Hässleholm 

Område 9

350278

Övrigt

HM (ATP) 2117 2117 23:50 04:40 D Område 1 A A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: 

Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474

XnmLE 

Attarp-sp

år 1,15

2120 2120 23:10 03:40 D Område 1 A A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: 

Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474

XnmTi-nmF

2125 2125 23:50 04:40 D Område 1 A A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: 

Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474

XnmL

2133 2133 23:50 04:40 D Område 1 A A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: 

Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474

XnmL

2135 2135 23:10 03:40 D Område 1 A A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: 

Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474

XnmTi-nmF

2141 2141 23:50 04:40 D Område 1 A A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: 

Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474

XnmL

2149 2149 23:50 04:40 D Område 1 A A-skydd: Hm 103-227. E-skydd: 

Hm 103- Hfp vx 548, 471, 474

XnmL

Servicefönster

Trafikpåverkan:

Trafikavbrottt (Hässleholm) - Kristianstad

Servicefönster Hässleholm  

- Kristianstad Måndagar

309687

Övrigt

(HM) ÖND 2115 2149 01:00 04:00 D A Hm 103 - Önd 121ME

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Hässleholm) - (Kristianstad)

Servicefönster

Vid spänningslöst måste JF meddelas

Servicefönster 

Underhållstider Hässleholm 

- Kristianstad D-skydd

309691

Övrigt

(HM) (CR) 2120 2120 22:55 03:55 D A Hm 103 - Cr 322,324, alla 

stoppbockar

nmTi-nmFE

2135 2135 22:55 03:55 D A Hm 103 - Cr 322,324, alla 

stoppbockar

nmTi-nmF

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Hässleholm) - Kristianstad

D-skydd (meddelas i god tid av entreprenören)

Servicefönster

Vid spänningslöst måste JF meddelas

Servicefönster 

Underhållstider 

Hässleholm-Kristianstad 

var 8:e vecka

309694

Övrigt

(HM) CR 2117 2117 23:45 04:55 D A Hm: 103 - Cr: 322,324, alla 

stoppbockar

nmLE

2125 2125 23:45 04:55 D A Hm: 103 - Cr: 322,324, alla 

stoppbockar

nmL

2133 2133 23:45 04:55 D A Hm: 103 - Cr: 322,324, alla 

stoppbockar

nmL

2141 2141 23:45 04:55 D A Hm: 103 - Cr: 322,324, alla 

stoppbockar

nmL

2149 2149 23:45 04:55 D A Hm: 103 - Cr: 322,324, alla 

stoppbockar

nmL

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Hässleholm) - (Kristianstad)

Kontaktledningsbesiktning326164

Övrigt

HM CR 2120 2120 22:55 03:55 D A A-skydd: Hm 103 - Cr 251. 

E-skydd: Hm 133 - 103, Hm 103 - 

Cr 291, 293

XnmTi-nmFE Alla

Servicefönster

Trafikpåverkan:

Trafikavrott Karpalund - Kristianstad gbg

Vid spänningslöst måste JF meddelas

Servicefönster Kristianstad 

- Kristianstad gbg 

Måndagar

309688

Övrigt

(ÖND) CRGB 2115 2149 01:05 03:56 D A Önd 121 - Cr 321 - alla 

stoppbockar

ME

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Karpalund - Kristianstad gbg

Kontaktledningsbesiktning326162

Övrigt

KAP CRGB 2119 2119 22:45 03:50 D A A-skydd: Cr 122, 321, 281, 282, sb 

sp 1-4. E-skydd: Cr 122, 321, sb 

sp 1-3

XnmTi nmOE Alla

Trafikpåverkan:

Trafikavbrottt Karpalund - Kristianstad gbg,

Vid spänningslöst måste JF meddelas

Servicefönster 

Underhållstider Kristianstad 

- Kristianstad gbg

309689

Övrigt

CR CRGB 2136 2137 22:42 03:40 D A Cr 122 - Cr 321 - alla stoppbockarnmTi-nmFE



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

47 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Skånebanan Ka - Åp

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Åstorp) - (Kattarp)

Servicefönster Underhåll  

Åstorp - Kattarp

317495

Övrigt

(ÅP) (KA) 2140 2140 06:00 14:00 D A Åp - Ka XM-FE ALLA



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

48 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Stångådalsb. Bg-Oh

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Berga)-OskarshamnServicefönster331715

Övrigt

(BG) OH 2115 2125 16:40 23:40 D A Linjen BG - OhMTiE

2126 2130 16:40 23:40 D A Linjen BG - OhO

2131 2149 16:40 23:40 D A Linjen BG - OhMTi



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

49 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Stångådalsb. Bma-Mss1

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:  trafikavbrott 

(Blomstermåla)-Mönsterås

Servicefönster331725

Övrigt

(BMA) MSS 2102 2149 13:55 22:00 D A Linjen Bma - MssOE



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

50 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Stångådalsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott (Rimforsa)-(Hultsfred)

Tiderna i servicefönstret avropas som underobjekt 

genom ordinarie rutiner för Bup.

Servicefönster (Rimforsa) - 

(Hultsfred)

316724

Övrigt

(RF) (HF) 2116 2118 22:30 05:05 D AnmTi-nmFE

2119 2119 22:30 05:05 D AnmTi-nmTo

2120 2124 22:30 05:05 D AnmTi-nmF

2125 2125 22:30 05:05 D AnmTi-nmTo

2126 2133 22:30 05:05 D AnmF

2134 2146 22:30 05:05 D AnmTi-nmF

2147 2149 22:30 05:05 D AnmF

2121 2121 20:00 08:00 D AnmS

2137 2137 20:00 08:00 D AnmS

Trafikpåverkan: trafikavbrott HultsfredServicefönster331714

Övrigt

HF 2053 2118 07:45 08:45 D A Hf21,22,23TiToAlla

2119 2119 07:45 08:45 D A Hf21,22,23TiO

2120 2124 07:45 08:45 D A Hf21,22,23TiTo

2125 2125 07:45 08:45 D A Hf21,22,23TiO

2126 2149 07:45 08:45 D A Hf21,22,23TiTo



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

51 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Stångådalsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott Hultsfred-BergaServicefönster331629

Övrigt

HF BG 2113 2125 22:30 05:05 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmO nmFE Alla

2113 2123 22:30 04:25 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmTo

2125 2125 22:30 04:25 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmTo

2126 2129 22:30 05:05 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmO

2131 2147 22:30 05:05 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmO nmF

2131 2147 22:30 04:25 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmTo

2148 2148 22:30 05:05 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmO

2117 2117 18:40 08:30 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmS

2119 2119 18:40 08:30 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmS

2121 2121 18:40 08:30 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmS

2123 2123 18:40 08:30 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmS

2125 2125 18:40 08:30 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmS

2127 2127 18:40 08:30 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmS

2131 2131 18:40 08:30 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmS

2133 2133 18:40 08:30 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmS

2135 2135 18:40 08:30 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmS

2137 2137 18:40 08:30 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

nmS

2137 2143 22:30 24:00 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

S

2138 2144 00:00 05:05 D A Linjen Hf - Bg, Bg 21,22,23, Hf 

21,22,23

M

Trafikpåverkan: 

Hastighetsnedsättning Hultsfred -- Berga

Hastighetsnedsättning 

Hultsfred, ny plankorsning 

Herrstorpet

350150

Övrigt

(HF) (BG) 2131 2148 00:00 24:00 H H (sth: 110/80 km+m: 85,450/85,400 

Längd: 50)

M-SE

2149 2149 00:00 24:00 H H (sth: 110/80 km+m: 85,450/85,400 

Längd: 50)

M-L



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

52 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Stångådalsbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: :trafikavbrott (Berga)-(Blomstermåla)Servicefönster331719

Övrigt

(BG) (BMA) 2113 2118 22:30 05:30 D A Linjen Bg BmanmO nmToE

2119 2119 22:30 05:30 D A Linjen Bg BmanmTi nmO

2120 2125 22:30 05:30 D A Linjen Bg BmanmO nmTo

2125 2129 22:30 24:00 D A Linjen Bg BmaS

2126 2130 00:00 05:30 D A Linjen Bg BmaM

2131 2147 22:30 05:30 D A Linjen Bg BmanmO nmTo

2138 2144 22:30 05:30 D A Linjen Bg BmanmF

2119 2119 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2121 2121 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2123 2123 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2127 2127 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2129 2129 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2131 2131 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2133 2133 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2135 2135 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2137 2137 19:40 08:30 D A Linjen Bg BmanmS

2137 2143 22:30 24:00 D A Linjen Bg BmaS

2138 2144 00:00 05:30 D A Linjen Bg BmaM

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Kas)-BmaServicefönster331721

Övrigt

BMA (KAS) 2115 2118 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmTi nmToE

2119 2119 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmTi nmO

2120 2125 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmTi nmTo

2126 2130 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmTi

2131 2148 21:40 05:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmTi nmTo

2138 2144 23:30 02:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmF

2118 2118 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2119 2119 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2121 2121 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2123 2123 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2124 2124 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2127 2127 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2129 2129 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2131 2131 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2133 2133 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2135 2135 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2137 2137 19:40 08:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23nmS

2137 2143 23:30 24:00 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23S

2138 2144 00:00 02:30 D A Linjen Bma - Kas, Bma 21,22,23M



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

53 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Tillsammans med objekt 309444 N-Jö.

Måste ha en bit in på Nässjö pga ktl. arbete.

Ingår i servicefönster objekt 

309444 på Västra

312758

Övrigt

N 2118 2118 09:40 15:00 D A N: 131 - 141,136 XM-F21

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö - spår 4 

och 5 avstängda

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS spår 4,5

315118

Övrigt

N 2119 2119 22:00 06:30 D Trafikstopp, 

kanalisation 

mm

A D-skydd: N112,114 - N251,257 X TnmS4,5

2126 2126 22:00 06:30 D Trafikstopp, 

kanalisation 

mm

A D-skydd: N112,114 - N251,257 XnmS

2131 2131 22:00 06:30 D Trafikstopp, 

kanalisation 

mm

A D-skydd: N112,114 - N251,257 XnmS

2139 2139 22:00 06:30 D Trafikstopp, 

kanalisation 

mm

A D-skydd: N112,114 - N251,257 XnmS

2119 2119 06:30 24:00 D H (sth: 70/60 Längd: 1000)S

2126 2126 06:30 24:00 D H (sth: 70/60 Längd: 1000)S

2131 2131 06:30 24:00 D H (sth: 70/60 Längd: 1000)S

2139 2139 06:30 24:00 D H (sth: 70/60 Längd: 1000)S

2120 2120 00:00 24:00 D H (sth: 70/60 Längd: 1000)MTi

2127 2127 00:00 24:00 D H (sth: 70/60 Längd: 1000)MTi

2132 2132 00:00 24:00 D H (sth: 70/60 Längd: 1000)MTi

2140 2140 00:00 24:00 D H (sth: 70/60 Längd: 1000)MTi

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö- Vimnarp 

samt avbrott i förbindelsen Nässjö- Gamlarp

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 2 del 

1

328524

Övrigt

N 2117 2117 00:00 00:35 D Kanalisation A N 105 - N 249 TM4

2117 2117 01:00 05:00 D Kanalisation A N 105 - N 249M

2117 2117 02:15 05:15 D Kanalisation A N 105 - N 249Ti-F

2117 2117 03:53 09:00 D Kanalisation A N 105 - N 249L

2117 2117 22:30 09:00 D Kanalisation A N 105 - N 249nmS

2118 2118 22:00 24:00 D Kanalisation A N 105 - N 249S

2119 2119 00:00 00:35 D Kanalisation A N 105 - N 249M

2119 2119 01:00 05:00 D Kanalisation A N 105 - N 249M

2119 2119 02:15 05:15 D Kanalisation A N 105 - N 249Ti-F

2119 2119 03:53 09:00 D Kanalisation A N 105 - N 249L

2120 2120 22:00 24:00 D Kanalisation A N 105 - N 249S

2121 2121 00:00 00:35 D Kanalisation A N 105 - N 249M

2121 2121 01:00 05:00 D Kanalisation A N 105 - N 249M

2121 2121 02:15 05:15 D Kanalisation A N 105 - N 249Ti-F

2121 2121 03:53 09:00 D Kanalisation A N 105 - N 249L

2121 2121 22:30 09:00 D Kanalisation A N 105 - N 249nmS



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

54 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet Nässjö 

rangerbangård 

tider då ingen ordinarie rangering förekommer

nmS stängs även in mot terminalen (spår 14)

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 6

328533

Övrigt

N 2112 2117 00:00 05:00 D Kanalisation A N 135, sb S11 - N 149, 173, 171 TM5-36, 

vv1-3, 

vallspår

2112 2117 22:00 05:00 D Kanalisation A N 135, sb S11 - N 149, 173, 171nmTi-nmF

2112 2117 08:00 13:30 D Kanalisation A N 135, sb S11 - N 149, 173, 171M-F

2112 2117 00:00 05:00 D Kanalisation A N 176 - N 273M14

2112 2117 22:00 05:00 D Kanalisation A N 176 - N 273nmTi-nmF

2112 2117 08:00 13:30 D Kanalisation A N 176 - N 273M-F

2117 2117 22:00 09:00 D Kanalisation A N 156, 148, 171, 173 - N 267, 269, 

271, 273

nmS13,14

Trafikpåverkan: enkelspår SSB Nässjö-Vimnarp

Stängt i växelgatan mellan spår 5-14 och SSB norrut

Stängt även för genomgående trafik mot Jönköping

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 3 del 

1

328691

Övrigt

N 2118 2118 22:30 08:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134, 

143, 145, 147 - N 206, 195, 154, 

163, 165, sb 6, s457a, s457b

TnmS5,21,7 

Vxl-gata



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

55 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspår Nässjö-Vimnarp

lokstall (Bombardier-terminalen) stängt

trafik mot Jönköping via spår 62-64

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 3 del 

1

329342

Övrigt

N 2117 2117 22:40 24:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

TS5,21 u7

2118 2118 00:00 05:20 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M

2118 2118 01:12 06:12 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

Ti-F

2118 2118 00:20 09:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

2119 2119 22:40 24:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

S

2120 2120 00:00 05:20 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M

2120 2120 01:12 06:12 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

Ti-F

2120 2120 00:20 09:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

2121 2121 22:40 24:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

S

2122 2122 00:00 05:20 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M

2122 2122 01:12 06:12 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

Ti-F

2122 2122 00:20 09:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

2123 2123 22:40 24:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

S

2124 2124 00:00 05:20 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M

2124 2124 00:30 05:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

Ti-F

2124 2124 00:20 09:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

2125 2125 22:40 24:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

S

2126 2126 00:00 05:20 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M

2126 2126 01:12 06:12 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

Ti-F

2126 2126 00:20 09:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Nässjö spår 

62-64. R-gruppen är tillgänglig söderifrån

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 5, 

spår 62-64

329396

Övrigt

N 2117 2117 08:00 13:30 D Kanalisation A N 136 - N 143, 145, 147 TM-F62,63,64
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspår SSB Nässjö-Vimnarp

Stängt i växelgatan mellan spår 5-14 och SSB norrut

Stängt även för genomgående trafik mot Jönköping-

Vecka 2132, 2138 (då N-Vgd är stängt) kan tåg till/från 

Jönköping passera via I-gruppen och spår 10

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 3 del 

1

329807

Övrigt

N 2134 2134 22:30 08:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134, 

143, 145, 147 - N 206, 195, 154, 

163, 165, sb 6, s457a, s457b

TnmS5,21,7 

Vxl-gata

2136 2136 22:30 08:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134, 

143, 145, 147 - N 206, 195, 154, 

163, 165, sb 6, s457a, s457b

nmS

2140 2140 22:30 08:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134, 

143, 145, 147 - N 206, 195, 154, 

163, 165, sb 6, s457a, s457b

nmS

2132 2132 22:30 08:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

206, 195, sb 6

nmS5,21,7

2138 2138 22:30 08:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

206, 195, sb 6

nmS



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

57 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Södra Stambanan K-M
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Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspår Nässjö-Vimnarp

lokstall (Bombardier-terminalen) stängt

trafik mot Jönköping via spår 62-64

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 3 del 

1

329822

Övrigt

N 2131 2131 22:40 24:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

TS5,7,21

2132 2132 00:00 05:20 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M

2132 2132 00:30 05:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

Ti-F

2132 2132 00:20 09:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

2133 2133 22:40 24:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

S

2134 2134 00:00 05:20 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M

2134 2134 00:30 05:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

Ti-F

2134 2134 00:20 09:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

2135 2135 22:40 24:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

S

2136 2136 00:00 05:20 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M

2136 2136 00:30 05:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

Ti-F

2136 2136 00:20 09:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

2137 2137 22:40 24:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

S

2138 2138 00:00 05:20 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M

2138 2138 00:30 05:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

Ti-F

2138 2138 00:20 09:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L

2139 2139 22:40 24:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

S

2140 2140 00:00 05:20 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

M

2140 2140 00:30 05:30 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

Ti-F

2140 2140 00:20 09:00 D Kanalisation A N 107, 117, 119, 121, 123, 134 - N 

113, 115, 141

L
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift SSB Nässjö- Grimstorp 

samt Nässjö spår 3, 4

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 2 del 

2

329839

Övrigt

N 2122 2122 22:30 24:00 D Kanalisation A N 112 - N 292 TS4

2123 2123 00:00 05:00 D Kanalisation A N 112 - N 292M

2123 2123 22:30 05:00 D Kanalisation A N 112 - N 292nmTi-nmF

2123 2123 22:30 01:30 D Kanalisation A N 112 - N 292nmL

2123 2123 02:20 07:00 D Kanalisation A N 112 - N 292L

2124 2124 22:30 24:00 D Kanalisation A N 112 - N 292S

2125 2125 00:00 05:00 D Kanalisation A N 112 - N 292M

2125 2125 22:30 05:00 D Kanalisation A N 112 - N 292nmTi nmO

2126 2126 22:30 24:00 D Kanalisation A N 112 - N 292S

2127 2127 00:00 05:00 D Kanalisation A N 112 - N 292M

2127 2127 22:30 05:00 D Kanalisation A N 112 - N 292nmTi-nmF

2127 2127 22:30 01:30 D Kanalisation A N 112 - N 292nmL

2127 2127 02:20 07:00 D Kanalisation A N 112 - N 292L

2127 2127 22:30 07:00 D Kanalisation A N 112 - N 292nmS

2132 2132 22:30 24:00 D Kanalisation A N 112 - N 292S

2133 2133 00:00 05:00 D Kanalisation A N 112 - N 292M

2133 2133 22:30 05:00 D Kanalisation A N 112 - N 292nmTi-nmF

2133 2133 22:30 01:30 D Kanalisation A N 112 - N 292nmL

2133 2133 02:20 07:00 D Kanalisation A N 112 - N 292L

2133 2133 22:30 07:00 D Kanalisation A N 112 - N 292nmS

2134 2134 22:30 24:00 D Kanalisation A N 112 - N 292S

2135 2135 00:00 05:00 D Kanalisation A N 112 - N 292M

2135 2135 22:30 05:00 D Kanalisation A N 112 - N 292nmTi-nmF

2135 2135 22:30 01:30 D Kanalisation A N 112 - N 292nmL

2135 2135 02:20 07:00 D Kanalisation A N 112 - N 292L

2135 2135 22:30 07:00 D Kanalisation A N 112 - N 292nmS

2136 2136 22:00 24:00 D Kanalisation A N 112 - N 292S

2137 2137 00:00 05:00 D Kanalisation A N 112 - N 292M

2137 2137 22:00 05:00 D Kanalisation A N 112 - N 292nmTi-nmF

2137 2137 22:00 01:50 D Kanalisation A N 112 - N 292nmL

2137 2137 02:20 07:00 D Kanalisation A N 112 - N 292L

2122 2122 22:00 24:00 D Kanalisation H (sth: 200/70 Längd: 230)S5

2123 2127 00:00 24:00 D Kanalisation H (sth: 200/70 Längd: 230)M-S

2132 2132 22:00 24:00 D Kanalisation H (sth: 200/70 Längd: 230)S

2133 2137 00:00 24:00 D Kanalisation H (sth: 200/70 Längd: 230)M-S
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Nässjö-Grimstorp, 

trafikavbrott mot Värnamo, samt

begränsad kapacitet Nässjö (spår 5-14 tillgängliga 

endast norrifrån)

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö: Förberedande 

arbeten ERTMS Omr 3 del 

2

329868

Övrigt

N 2141 2141 22:15 24:00 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

TS5

2142 2142 00:00 05:30 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

M

2142 2142 00:00 05:00 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

Ti-F

2142 2142 00:00 01:50 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

L

2142 2142 02:50 09:00 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

L

2142 2142 22:00 08:00 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

nmS

2143 2143 22:15 24:00 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

S

2144 2144 00:00 05:30 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

M

2144 2144 00:00 05:00 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

Ti-F

2144 2144 00:00 01:50 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

L

2144 2144 02:50 09:00 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

L

2144 2144 22:00 08:00 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

nmS

2145 2145 22:15 24:00 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

S

2146 2146 00:00 05:30 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

M

2146 2146 00:00 05:00 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

Ti-F

2146 2146 00:00 01:50 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

L

2146 2146 02:50 09:00 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

L

2146 2146 22:00 08:00 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

nmS

2147 2147 22:15 24:00 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

S

2148 2148 00:00 05:30 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

M

2148 2148 00:00 05:00 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

Ti-F

2148 2148 00:00 01:50 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

L

2148 2148 02:50 09:00 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

L

2148 2148 22:00 08:00 D Kanalisation A N 235, 261, 263, 265, 267, 269, 

271, 273 - N 294, 298

nmS
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2141 2141 22:15 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 230)S4

2142 2142 00:00 05:30 D H (sth: 200/70 Längd: 230)M

2142 2142 00:00 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 230)Ti-F

2142 2142 22:00 07:00 D H (sth: 200/70 Längd: 230)nmL nmS

2143 2143 22:15 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 230)S

2144 2144 00:00 05:30 D H (sth: 200/70 Längd: 230)M

2144 2144 00:00 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 230)Ti-F

2144 2144 22:00 07:00 D H (sth: 200/70 Längd: 230)nmL nmS

2145 2145 22:15 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 230)S

2146 2146 00:00 05:30 D H (sth: 200/70 Längd: 230)M

2146 2146 00:00 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 230)Ti-F

2146 2146 22:00 07:00 D H (sth: 200/70 Längd: 230)nmL nmS

2147 2147 22:15 24:00 D H (sth: 200/70 Längd: 230)S

2148 2148 00:00 05:30 D H (sth: 200/70 Längd: 230)M

2148 2148 00:00 05:00 D H (sth: 200/70 Längd: 230)Ti-F

2148 2148 22:00 07:00 D H (sth: 200/70 Längd: 230)nmL nmS

Trafikpåverkan: nedsatt hastighet i Nässjö

Tonnage-körning ca 3 dygn i direkt anslutning till 

grävarbeten (objekt 315107)

Under veckorna 2120-2124 sätts hastigheten ner till 

STH 40 eller STH 60 beroende på temperatur.

Nässjö-Gamlarp: 

Förberedande arbeten 

ERTMS Nedsättning STH

330899

Övrigt

N 2120 2120 09:00 24:00 H H (sth: 70/40 Längd: 2200) TS4,5

2121 2121 00:00 05:00 H H (sth: 70/40 Längd: 2200)M-O

2122 2124 09:00 24:00 H H (sth: 70/40 Längd: 2200)S

2123 2125 00:00 05:00 H H (sth: 70/40 Längd: 2200)M-O

2137 2137 09:00 24:00 H H (sth: 70/60 Längd: 2200)S

2138 2138 00:00 24:00 H H (sth: 70/60 Längd: 2200)M-O

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö - Gamlarps 

terminal (hela natten mot tidtabellsskifte T22)

Enkelspårsdrift Vimnarp-Nässjö

Hör ihop med objekt Ö327537 Gamlarp

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Gamlarp Signalarbeten 

ibruktagning, laddning av 

ställverksbilder

341363

Övrigt

N X 2149 2149 22:30 24:00 D Signalarbeten A A- skydd : N 105- N 111 TL4 ned
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö

nmS v2113 och 2120 hålls förbindelsen öppen mellan 

SSB söder om Nässjö - Jönköping

TKL spärråtgärd, låsa växlar i skyddande läge utförs av 

TSM

Nässjö-Gamlarp: 

Förberedande arbeten 

ERTMS

315107

Övrigt

N (GT) 2120 2120 21:00 08:55 D Trafikstopp, 

kanalisation 

mm

A D-skydd: N 101,105,107,117, 119, 

121, 123, 134 - N 251, 257, 284, 

261, 263

X TnmSNED,UP

P N 4,5

2122 2122 21:00 08:55 D Trafikstopp, 

kanalisation 

mm

A D-skydd: N 101,105,107,131 - N 

284,292, 294,298 D-skydd N 292, 

294 - Gt 51, 21

XnmSNED,UP

P N4,5

2123 2123 21:00 08:55 D Trafikstopp, 

kanalisation 

mm

A D-skydd: N 101,105,107,131 - N 

284,292, 294,298 D-skydd N 292, 

294 - Gt 51, 21

XnmS

2124 2124 21:00 08:55 D Trafikstopp, 

kanalisation 

mm

A D-skydd: N 101,105,107,131 - N 

284,292, 294,298 D-skydd N 292, 

294 - Gt 51, 21

XnmS

2137 2137 21:00 08:55 D Trafikstopp, 

kanalisation 

mm

A D-skydd: N 101,105,107,131 - N 

284,292, 294,298 D-skydd N 292, 

294 - Gt 51, 21

XnmS

2124 2124 09:00 24:00 H H (sth: 200/80 Längd: 200)SUPP,NE

D

2125 2125 00:00 08:00 H H (sth: 200/80 Längd: 200)M

2125 2125 08:00 08:00 H H (sth: 200/80 Längd: 200)MTi

Trafikpåverkan: Trafikavbrott Nässjö - Grimstorp

Samordnat med ERTMS obj 315107

Nässjö SSB planskildheter 

- rivning av Spexhultsbron

318530

Övrigt

(N) GT 2137 2137 21:00 08:55 D Trafikstopp. 

Rvning av gl 

bro

A N292,294 - Gt21,51. E-skydd: Gt 

21,51 - Gt32,62,64

XnmSAlla

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift, nedspår angivet av 

graftekniska skäl

Ta alltid hänsyn till redan fastställda objekt , innan 

underobjekt beviljas

Servicefönster (Alvesta) - 

(Nässjö)

313908

Övrigt

(N) (AV) X 2101 2124 23:30 05:30 D AnmTo-nmLNED

2126 2149 23:30 05:30 D AnmTo-nmL

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nässjö-Alvesta 

Detta är ett "ram-objekt", som detaljplanderats i 

underobjekt: 347782, 347783, 347784, 347780, 

347781, 347777, 347779, 347774, 347776, 347691, 

347773, 347689, 347690, 347687, 347688, 347685, 

347686, 347682, 347684, 347680, 347681

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

329143

Övrigt

N AV X 2129 2129 00:00 05:00 D A Av 121 - N 252M-OF-SNED

2131 2131 00:00 05:00 D A Av 121 - N 252M-OF-S

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Nässjö-Alvesta

Detaljplanerade med underobjekt: 347769, 347770, 

347771, 347767, 347768, 347764, 347765, 347766, 

347760, 347763, 347679, 347759, 347676, 347677, 

347674, 347675, 347672, 347673, 347669, 347671, 

347667, 347668

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

329144

Övrigt

N AV X 2128 2128 00:00 05:00 D A Av 151 - N 258M-OF-SUPP

2130 2130 00:00 05:00 D A Av 151 - N 258M-OF-S

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grimstorp - Nässjö 

(underobjekt till 329144)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347769

Övrigt

GT (N) X 2130 2130 02:30 05:00 D A Gt 22 - N 294LUPP
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Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grimstorp - Nässjö 

(underobjekt till 329144)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347770

Övrigt

(GT) (N) X 2130 2130 00:00 04:00 D A Gt 51 - N 294SUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grimstorp - Nässjö 

(underobjekt till 329144)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347771

Övrigt

(GT) N X 2130 2130 04:00 05:00 D A Gt 51 - N 258SUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grimstorp- Nässjö 

(underobjekt till 329143)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347782

Övrigt

GT (N) X 2131 2131 03:00 05:00 D A Gt 52 - N 292LNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grimstorp - Nässjö 

(underobjekt till 329143)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347783

Övrigt

(GT) (N) X 2131 2131 00:00 04:00 D A Gt 21 - N 292SNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grimstorp - Nässjö 

(underobjekt till 329143)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347784

Övrigt

(GT) N X 2131 2131 04:00 05:00 D A Gt 21 - N 252SNED

Trafikpåverkan: trafikavbrott Grimstorp-Alvesta

samordnat med objekt 315107

Tidsbehov för 

underhållsplan Strukton 

Rail

331895

Övrigt

GT AV 2122 2124 21:30 08:25 D Transversaler, 

växelförbindels

er

A D-skydd: Gt 51, 21 - Av 121, 151 XnmSAlla Alla

2137 2137 21:30 08:25 D Transversaler, 

växelförbindels

er

A D-skydd: Gt 32, 62, 64 - Av 

121,151

XnmS

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Aleholm - Grimstorp 

(underobjekt till 329144)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347767

Övrigt

UTP (GT) X 2130 2130 01:00 05:00 D A Utp 22 - Gt 22FUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ulvstorp - Nässjö 

(underobjekt till 329144)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347768

Övrigt

(UTP) GT X 2130 2130 00:00 02:30 D A Utp 51 - Gt 51LUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Aleholm - Grimstorp 

(underobjekt till 329143)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347780

Övrigt

UTP (GT) X 2131 2131 02:00 05:00 D A Utp 52 - Gt 52FNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Ulvstorp - Nässjö 

(underobjekt till 329143)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347781

Övrigt

(UTP) GT X 2131 2131 00:00 03:00 D A Utp 21 - Gt 21LNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stockaryd - Ulvstorp 

(underobjekt till 329144)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347764

Övrigt

AHM (UTP) X 2130 2130 03:30 05:00 D A Ahm 22 - Utp 22TiUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Aleholm - Ulvstorp 

(underobjekt till 329144)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347765

Övrigt

(AHM) (UTP) X 2130 2130 00:00 05:00 D A Ahm 51 - Utp 22OUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Aleholm - Grimstorp 

(underobjekt till 329144)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347766

Övrigt

(AHM) UTP X 2130 2130 00:00 01:00 D A Ahm 51 - Utp 51FUPP
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Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stockaryd - Ulvstorp 

(underobjekt till 329143)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347777

Övrigt

AHM (UTP) X 2131 2131 00:00 05:00 D A Ahm 52 - Utp 52ONED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Aleholm - Grimstorp 

(underobjekt till 329143)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347779

Övrigt

(AHM) UTP X 2131 2131 00:00 02:00 D A Ahm 21 - Utp 21FNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Rörvik - Aleholm 

(underobjekt till 329144)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347760

Övrigt

SY (AHM) X 2130 2130 02:00 05:00 D A Sy 22 - Ahm 22MUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stockaryd - Ulvstorp 

(underobjekt till 329144)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347763

Övrigt

(SY) AHM X 2130 2130 00:00 03:30 D A Sy 51 - Ahm 51TiUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Rörvik - Aleholm 

(underobjekt till 329143)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347774

Övrigt

SY (AHM) X 2131 2131 03:00 05:00 D A Sy 52 - Ahm 52MNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Stockaryd - Ulvstorp 

(underobjekt till 329143)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347776

Övrigt

(SY) AHM X 2131 2131 00:00 05:00 D A Sy 21 - Ahm 21TiNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grevaryd - Stockaryd 

(underobjekt till 329144)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347679

Övrigt

RK (SY) X 2128 2128 00:00 05:00 D A Rk 22 - Sy 22SUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grevaryd - Stockaryd 

(underobjekt till 329143)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347691

Övrigt

RK (SY) X 2129 2129 01:30 05:00 D A Rk 52 - Sy 52SNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Rörvik - Aleholm 

(underobjekt till 329144)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347759

Övrigt

(RK) SY X 2130 2130 00:00 02:00 D A Rk 51 - Sy 51MUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Rörvik - Aleholm 

(underobjekt till 329143)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347773

Övrigt

(RK) SY X 2131 2131 00:00 03:00 D A Rk 21 - Sy 21MNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lidnäs - Rörvik 

(underobjekt till 329144)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347676

Övrigt

GRD (RK) X 2128 2128 04:00 05:00 D A Grd 22 - Rk 22FUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grevaryd - Stockaryd 

(underobjekt till 329144)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347677

Övrigt

(GRD) RK X 2128 2128 00:00 05:00 D A Grd 51 - Rk 51LUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lidnäs - Rörvik 

(underobjekt till 329143)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347689

Övrigt

GRD (RK) X 2129 2129 00:00 05:00 D A Grd 52 - Rk 52LNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Grevaryd - Stockaryd 

(underobjekt till 329143)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347690

Övrigt

(GRD) RK X 2129 2129 00:00 01:30 D A Grd 21- Rk 21SNED
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Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Moheda - Grevaryd 

(underobjekt till 329144)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347674

Övrigt

LNS (GRD) X 2128 2128 03:00 05:00 D A Lns 22 - Grd 22OUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lidnäs - Rörvik 

(underobjekt till 329144)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347675

Övrigt

(LNS) GRD X 2128 2128 00:00 04:00 D A Lns 51 - Grd 51FUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Moheda - Grevaryd 

(underobjekt till 329143)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347687

Övrigt

LNS (GRD) X 2129 2129 03:00 05:00 D A Lns 52 - Grd 52ONED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lidnäs - Rörvik 

(underobjekt till 329143)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347688

Övrigt

(LNS) GRD X 2129 2129 00:00 05:00 D A Lns 21- Grd 21FNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gåvetorp - Lidnäs 

(underobjekt till 329144)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347672

Övrigt

MO (LNS) X 2128 2128 03:00 05:00 D A Mo 22 - Lns 22TiUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Moheda - Grevaryd 

(underobjekt till 329144)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347673

Övrigt

(MO) LNS X 2128 2128 00:00 03:00 D A Mo 51 - Lns 51OUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gåvetorp - Lidnäs 

(underobjekt till 329143)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347685

Övrigt

MO (LNS) X 2129 2129 02:30 05:00 D A Mo 52 - Lns 52TiNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Moheda - Grevaryd 

(underobjekt till 329143)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347686

Övrigt

(MO) LNS X 2129 2129 00:00 03:00 D A Mo 21 - Lns 21ONED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta- Moheda 

(underobjekt till 329144)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347669

Övrigt

GÅP (MO) X 2128 2128 03:00 05:00 D A Gåp 22 - Mo 22MUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gåvetorp - Lidnäs 

(underobjekt till 329144)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347671

Övrigt

(GÅP) MO X 2128 2128 00:00 03:00 D A Gåp 51 - Mo 51TiUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta - Moheda 

(underobjekt till 329143)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347682

Övrigt

GÅP (MO) X 2129 2129 03:00 05:00 D A Gåp 52 - Mo 52MNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Gåvetorp - Lidnäs 

(underobjekt till 329143)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347684

Övrigt

(GÅP) MO X 2129 2129 00:00 02:30 D A Gåp 21 - Mo 21TiNED
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Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Alvesta

NmS Enkelspårsdrift Gåvetorp - Blädinge samt 

trafikavbrott sträckan Alvesta- Gemla.

NmL enkelspårsdrift Gåvetorp - Blädinge samt 

trafikavbrott sträckan Rydaholm- Alvesta

nmS även trafikavbrott mitt i natten i skuggan av 

KTL-fundament tvärkanalisation

Ktl. besiktning, samlat 

underhåll Alvesta

312540

Övrigt

(GÅP) (BLD) 2133 2135 00:15 08:00 D KTL-bes, 

samlat 

underhåll

A A-skydd: Av 21, 23 - 52, E-skydd 

1: Gåp 52 - Bld 21, Av 68, 80, 82 

hfp vx 401, 422, 431, 471, 474, 

417b, 453, 452, E-skydd 2: Av 23 - 

Gm 21

XSNED Av 

3-6, Gm

2133 2135 02:30 05:30 D KTL-bes, 

samlat 

underhåll

A A-skydd: Av 51 - 22, 24, E-skydd 

1: Gåp 22 - Bld 51, hfp vxl 402, 

421, 432, 473, 472, E-skydd 2: Av 

24 - Rym 22

XSUPP Av 

1,2

2133 2135 01:10 07:20 D A A-skydd: Av 51 - 22, 24, E-skydd 

1: Gåp 22 - Bld 51, hfp vxl 402, 

421, 432, 473, 472, E-skydd 2: Av 

24 - Rym 22

XLUPP Av 

1,2, Rym

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta - Gåvetorp 

(underobjekt till 329144)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347667

Övrigt

AV (GÅP) X 2128 2128 00:00 01:00 D A Av 151 - Gåp 22MUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta - Moheda 

(underobjekt till 329144)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347668

Övrigt

(AV) GÅP X 2128 2128 01:00 03:00 D A Av 51 - Gåp 51MUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta - Gåvetorp 

(underobjekt till 329143)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347680

Övrigt

AV (GÅP) X 2129 2129 00:00 01:00 D A Av 121 - Gåp 52MNED

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Alvesta - Moheda 

(underobjekt till 329143)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Förebyggande underhåll, 

rälsslipning

347681

Övrigt

(AV) GÅP X 2129 2129 01:00 03:00 D A Av 21 - Gåp 21MNED

Trafikpåverkan: Begränsad kapacitet AlvestaKtl. besiktning Alvesta 

Sidospår

312996

Övrigt

AV 2133 2135 22:00 24:00 D A A-skydd: Av 68, 80, 82 - Av 37, 

154, vxl 417b,. E-skydd: Hfp vxl 

415, 419, 417a, 451,454

XS6,7,8,9,1

0,11,12,1

3 

43,45,54 

utdrag

2134 2136 00:00 05:00 D A A-skydd: Av 68, 80, 82 - Av 37, 

154, vxl 417b,. E-skydd: Hfp vxl 

415, 419, 417a, 451,454

XM

2134 2136 08:00 15:00 D A A-skydd: Av 167 - Stoppbockar 

s31, s33, s34, s35, s36, s37, sb38, 

s70, s70a

XTiO31,33,34,

35 41,42
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Trafikpåverkan: Trafikavbrott Alvesta (norra eller södra 

delen stängd)

Samordnat med trafikavbrott för ERTMS (norr om 

Alvesta)

Samordnat med trafikavbrott för KTL-fundament (söder 

om Alvesta)

Underhållstider Alvesta313618

Övrigt

AV 2123 2123 00:30 06:00 D A Av 22, 52-  Av 21, 51. Av 22,52- 

Bld 21,51

XS2,3 Alla

2133 2133 02:30 05:30 D A Av 22, 52, 24-  Av 33, 31, 61, 63 XS1B,2,3B,

4B 

Värnamo

2137 2137 00:20 06:00 D A Av 21, 51, 23-  Av 64, 62, 32, 34 XS1A,2,3A,

4A 

Gemla

2142 2144 02:30 05:30 D A Av 22, 52, 24-  Av 33, 31, 61, 63 XS1B,2,3B,

4B 

Värnamo

2122 2124 00:20 06:00 D HS1A,2,3A,

4A Alla

Trafikpåverkan: trafikavbrott Alvesta-Diö

samordnat med objekt 313929, 318565

Tidsbehov för 

underhållsplan Strukton 

Rail

331781

Övrigt

(AV) DIÖ 2142 2144 02:00 06:00 D A Av 22, 52 - Diö 22, 52 XSAlla



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

67 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls
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Trafikpåverkan: enkelspårsdrift, nedspår angivet av 

graftekniska skäl

Ta alltid hänsyn till redan fastställda objekt , innan 

underobjekt beviljas

Servicefönster (Älmhult - 

Alvesta)

313631

Övrigt

(AV) (ÄH) X 2117 2117 23:30 24:00 D ASNED

2118 2118 00:00 05:30 D AM

2118 2118 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2119 2119 23:30 24:00 D AS

2120 2120 00:00 05:30 D AM

2120 2120 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2121 2121 23:30 24:00 D AS

2122 2122 00:00 05:30 D AM

2122 2122 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2123 2123 23:30 24:00 D AS

2124 2124 00:00 05:30 D AM

2124 2124 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2125 2125 23:30 24:00 D AS

2126 2126 00:00 05:30 D AM

2126 2126 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2127 2127 23:30 24:00 D AS

2128 2128 00:00 05:30 D AM

2128 2128 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2129 2129 23:30 24:00 D AS

2130 2130 00:00 05:30 D AM

2130 2130 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2131 2131 23:30 24:00 D AS

2132 2132 00:00 05:30 D AM

2132 2132 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2133 2133 23:30 24:00 D AS

2134 2134 00:00 05:30 D AM

2134 2134 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2135 2135 23:30 24:00 D AS

2136 2136 00:00 05:30 D AM

2136 2136 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2137 2137 23:30 24:00 D AS

2138 2138 00:00 05:30 D AM

2138 2138 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2139 2139 23:30 24:00 D AS

2140 2140 00:00 05:30 D AM

2140 2140 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2141 2141 23:30 24:00 D AS

2142 2142 00:00 05:30 D AM

2142 2142 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2143 2143 23:30 24:00 D AS

2144 2144 00:00 05:30 D AM

2144 2144 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2145 2145 23:30 24:00 D AS

2146 2146 00:00 05:30 D AM

2146 2146 23:30 05:30 D AnmTi nmO

2147 2147 23:30 24:00 D AS

2148 2148 00:00 05:30 D AM

2148 2148 23:30 05:30 D AnmTi nmO
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Diö)- (Tunneby)

Arbetsområdet på nedspår medger passage till/från 

Olofström alla dagar utom nmS

Arbetsområdet på uppspår medger passage till/från 

spår 3-4 alla dagar utom nmS

Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust 

på 2-3 minuter

Tider för etablering och utläggning av baliser 

detalplaneras efter fastställelsen.

Fundamentsättning Äh - 

Hm inför Ktl upprustning, 

Älmhult

313929

Övrigt

(DIÖ) (TUN) X 2142 2142 23:20 05:20 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 32 - Äh 67, Äh 26 - 

Tun 51

XnmTi-nmFUPP

2142 2142 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 32 - Äh 67, Äh 26 - 

Tun 51

XnmL

2142 2142 22:00 07:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 32 - Äh 67, Äh 26 - 

Tun 51

XnmS

2142 2142 23:00 24:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 32 - Äh 67, Äh 26 - 

Tun 51

XS

2143 2143 00:00 05:20 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 32 - Äh 67, Äh 26 - 

Tun 51

XM

2143 2144 23:20 05:20 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Diö 52 - Äh 31 , Äh 58 - 

Tun 21

XnmTi-nmFNED

2143 2144 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Diö 52 - Äh 31 , Äh 58 - 

Tun 21

XnmL

2143 2144 22:00 07:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Diö 52 - Äh 31 , Äh 58 - 

Tun 21

XnmS

2143 2144 23:00 24:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Diö 52 - Äh 31 , Äh 58 - 

Tun 21

XS

2144 2145 00:00 05:20 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Diö 52 - Äh 31 , Äh 58 - 

Tun 21

XM

2142 2142 22:00 07:00 D Vxl gata i 

Uppspåret mot 

Äh gbg

A D-skydd: Äh 67 - Äh 26, Äh82 - 

Äh36  ,Äh 44 - Äh 65

XnmSUPP 

2,3,4

2143 2143 22:00 07:00 D Vxl gata i 

Nedspåret mot 

Of

A D-skydd: Äh 31 - Äh 58- Äh 54 XnmSNED

2144 2144 22:00 07:00 D Vxl gata i 

Nedspåret mot 

Of

A D-skydd: Äh 31 - Äh 58- Äh 54 XnmS

2142 2142 04:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

482,600/484,960 Längd: 2360)

MAlla

2142 2142 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

482,600/484,960 Längd: 2360)

Ti-S

2143 2143 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

482,600/484,960 Längd: 2360)

M-S

2144 2144 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

482,600/484,960 Längd: 2360)

M-S

2145 2145 00:00 04:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

482,600/484,960 Längd: 2360)

M

Trafikpåverkan: trafikavbrott Diö - Tunneby (samtidigt 

som objekt 313929)

Tvärkanalisation Äh - Hm 

inför Ktl upprustning, 

Älmhult

318565

Övrigt

(DIÖ) (TUN) 2142 2142 02:00 06:00 D Trafikstopp,Tv

äror

A D-skydd: Äh 21 - Tun 21 XSNED

2143 2143 02:00 06:00 D Trafikstopp,Tv

äror

A D-skydd: Äh 51 - Tun 51 XSUPP

2144 2144 02:00 06:00 D Trafikstopp,Tv

äror

A D-skydd: Äh 51 - Tun 51 XS
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Älmhult

10 min i början och slutet av skift

Planerade tider justeras i samråd med FJTKL.

Fundamentsättning, 

Etableringstider av och på 

med maskiner

343899

Övrigt

ÄH X 2136 2136 23:10 23:20 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

M-ToAlla 1-4

2136 2136 01:10 01:30 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

Ti-F

2136 2136 05:06 05:16 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

Ti-F

2136 2136 23:10 23:20 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

F

2136 2136 00:50 01:40 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

L

2136 2136 07:30 07:40 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

L

2136 2136 23:00 23:10 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

L

2136 2136 03:10 05:00 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

S

2136 2136 07:40 07:50 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

S

2136 2136 23:10 23:20 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

S

2137 2137 01:00 02:00 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

M

2137 2137 05:06 05:16 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

M

2137 2138 23:10 23:20 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

M-To

2137 2138 01:10 01:30 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

Ti-F

2137 2138 05:06 05:16 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

Ti-F

2137 2138 23:10 23:20 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

F

2137 2138 00:50 01:40 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

L

2137 2138 07:30 07:40 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

L

2137 2138 23:00 23:10 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

L

2137 2138 03:10 05:00 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

S

2137 2138 07:40 07:50 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

S

2137 2138 23:10 23:20 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

S

2138 2139 01:00 02:00 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

M

2138 2139 05:06 05:16 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

M
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2139 2140 23:10 23:20 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

M-ToAlla 1-4

2139 2140 01:10 01:30 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

Ti-F

2139 2140 05:06 05:16 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

Ti-F

2139 2140 23:10 23:20 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

F

2139 2140 00:50 01:40 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

L

2139 2140 07:30 07:40 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

L

2139 2140 23:00 23:10 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

L

2139 2140 03:10 05:00 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

S

2139 2140 07:40 07:50 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

S

2139 2140 23:10 23:20 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

S

2140 2141 01:00 02:00 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

M

2140 2141 05:06 05:16 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

M

2141 2142 23:10 23:20 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

M-To

2141 2142 01:10 01:30 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

Ti-F

2141 2142 05:06 05:16 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

Ti-F

2141 2142 23:10 23:20 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

F

2141 2142 00:50 01:40 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

L

2141 2142 07:30 07:40 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

L

2141 2142 22:00 22:10 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

L

2141 2142 03:10 05:00 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

S

2141 2142 06:40 06:50 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

S

2141 2142 23:10 23:20 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

S

2142 2143 01:00 02:00 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

M

2142 2143 05:06 05:16 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

M
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2143 2144 23:10 23:20 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

M-ToAlla 1-4

2143 2144 01:10 01:30 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

Ti-F

2143 2144 05:06 05:16 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

Ti-F

2143 2144 23:10 23:20 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

F

2143 2144 00:50 01:40 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

L

2143 2144 07:30 07:40 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

L

2143 2144 22:00 22:10 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

L

2143 2144 03:10 05:00 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

S

2143 2144 06:40 06:50 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

S

2143 2144 23:10 23:20 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

S

2144 2145 01:00 02:00 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

M

2144 2145 05:06 05:16 D A A-skydd: Äh 52 - Äh 35, Äh22 - Äh 

30, Äh 82 - 57 , Äh 44 - 65

M
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Älmhult) - (Osby)

Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust 

på 2-3 minuter

Fundamentsättning Äh - 

Hm inför Ktl upprustning, 

Äh - Tun

313920

Övrigt

(ÄH) TUN X 2136 2136 23:10 05:20 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 52 - O 21 XnmTi-nmFNED

2136 2136 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 52 - O 21 XnmL

2136 2136 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 52 - O 21 XnmS

2136 2136 23:00 24:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 52 - O 21 XS

2137 2137 00:00 05:20 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 52 - O 21 XM

2137 2138 23:10 05:20 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 22 - O 51 XnmTi-nmFUPP

2137 2138 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 22 - O 51 XnmL

2137 2138 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 22 - O 51 XnmS

2137 2138 23:00 24:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 22 - O 51 XS

2138 2139 00:00 05:20 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 22 - O 51 XM

2139 2140 23:10 05:20 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 52 - O 21 XnmTi-nmFNED

2139 2140 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 52 - O 21 XnmL

2139 2140 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 52 - O 21 XnmS

2139 2140 23:00 24:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 52 - O 21 XS

2140 2141 00:00 05:20 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 52 - O 21 XM

2141 2141 23:10 05:20 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 22 - O 51 XnmTi-nmFUPP

2141 2141 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 22 - O 51 XnmL

2141 2141 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 22 - O 51 XnmS

2141 2141 23:00 24:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 22 - O 51 XS

2142 2142 00:00 05:20 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 22 - O 51 XM

2136 2136 04:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

490,400/494,400 Längd: 4000)

MAlla

2136 2136 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

490,400/494,400 Längd: 4000)

Ti-S

2137 2137 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

490,400/494,400 Längd: 4000)

M-S

2138 2138 00:00 04:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

490,400/494,400 Längd: 4000)

M
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2138 2138 04:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

486,400/490,400 Längd: 4000)

MAlla

2138 2138 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

486,400/490,400 Längd: 4000)

Ti-S

2139 2139 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

486,400/490,400 Längd: 4000)

M-S

2140 2140 00:00 04:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

486,400/490,400 Längd: 4000)

M

2140 2140 04:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

484,900/488,000 Längd: 3100)

M

2140 2140 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

484,900/488,000 Längd: 3100)

Ti-S

2141 2141 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

484,900/488,000 Längd: 3100)

M-S

2142 2142 00:00 04:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

484,900/488,000 Längd: 3100)

M

Trafikpåverkan: trafikavbrottTunneby-Älmhult

samordnat med objekt 313917, 318536

Tidsbehov för 

underhållsplan Strukton 

Rail

333276

Övrigt

ÄH TUN 2133 2133 02:00 06:00 D A Tun 22,52 - Äh 21,51,54 XSNED,UP

P

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift Älmhult - Osby

Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust 

på 2-3 minuter

Fundamentsättning Äh - 

Hm inför Ktl upprustning, 

Tunneby

313918

Övrigt

(ÄH) (O) X 2134 2134 23:10 05:30 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 22 - O 51 XnmTi-nmFUPP

2134 2134 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 22 - O 51 XnmL

2134 2134 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 22 - O 51 XnmS

2134 2134 23:00 24:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 22 - O 51 XS

2135 2135 00:00 05:30 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 22 - O 51 XM

2135 2135 23:10 05:30 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 52 - O 21 XnmTi-nmFNED

2135 2135 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 52 - O 21 XnmL

2135 2135 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 52 - O 21 XnmS

2135 2135 23:00 24:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 52 - O 21 XS

2136 2136 00:00 05:30 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Äh 52 - O 21 XM

2134 2134 04:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

494,000/495,000 Längd: 1000)

MAlla

2134 2134 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

494,000/495,000 Längd: 1000)

Ti-S

2135 2135 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

494,000/495,000 Längd: 1000)

M-S

2136 2136 00:00 04:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

494,000/495,000 Längd: 1000)

M
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Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott Älmhult - Osby (samtidigt 

som objekt 313918)

Tvärkanalisation Äh - Hm 

inför Ktl upprustning, 

Tunneby

318539

Övrigt

(ÄH) (O) 2134 2134 02:00 06:00 D Trafikstopp, 

Tväror

A D-skydd: Äh 52 - O 21 XSNED

2135 2135 02:00 06:00 D Trafikstopp,Tv

äror

A D-skydd: Äh 22 - O 51 XSUPP

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Tunneby) - (Osby)

Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust 

på 2-3 minuter

Fundamentsättning Äh - 

Hm, inför Ktl upprustning, 

Tun - O

313917

Övrigt

(TUN) (O) X 2130 2130 23:10 05:30 D A D-skydd: Tun 22 - O 51 XnmTi-nmFUPP

2130 2130 23:00 08:00 D A D-skydd: Tun 22 - O 51 XnmL

2130 2130 23:00 08:00 D A D-skydd: Tun 22 - O 51 XnmS

2130 2130 23:00 24:00 D A D-skydd: Tun 22 - O 51 XS

2131 2131 00:00 05:30 D A D-skydd: Tun 22 - O 51 XM

2131 2132 23:10 05:30 D A D-skydd: Tun 52 - O 21 XnmTi-nmFNED

2131 2132 23:00 08:00 D A D-skydd: Tun 52 - O 21 XnmL

2131 2132 23:00 08:00 D A D-skydd: Tun 52 - O 21 XnmS

2131 2132 23:00 24:00 D A D-skydd: Tun 52 - O 21 XS

2132 2133 00:00 05:30 D A D-skydd: Tun 52 - O 21 XM

2133 2133 23:10 05:30 D A D-skydd: Tun 22 - O 51 XnmTi-nmFUPP

2133 2133 23:00 08:00 D A D-skydd: Tun 22 - O 51 XnmL

2133 2133 23:00 08:00 D A D-skydd: Tun 22 - O 51 XnmS

2133 2133 23:00 24:00 D A D-skydd: Tun 22 - O 51 XS

2134 2134 00:00 05:30 D A D-skydd: Tun 22 - O 51 XM

2130 2130 04:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

498,000/502,000 Längd: 4000)

MAlla

2130 2130 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

498,000/502,000 Längd: 4000)

Ti-S

2131 2131 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

498,000/502,000 Längd: 4000)

M-S

2132 2132 00:00 04:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

498,000/502,000 Längd: 4000)

M

2132 2132 04:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

495,000/498,000 Längd: 3000)

M

2132 2132 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

495,000/498,000 Längd: 3000)

Ti-S

2133 2133 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

495,000/498,000 Längd: 3000)

M-S

2134 2134 00:00 04:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

495,000/498,000 Längd: 3000)

M

Trafikpåverkan: trafikavbrott Tunneby - Osby (samtidigt 

som objekt 313917)

Tvärkanalisation Äh - Hm 

inför Ktl upprustning, Tun - 

O

318536

Övrigt

(TUN) (O) 2133 2133 02:00 06:00 D Trafikstopp, 

Tväror

A D-skydd: Tun 52 - O 21 XSNED
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Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Tunneby) - 

((Hästveda)

Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust 

på 2-3 minuter

Fundamentsättning Äh - 

Hm inför Ktl upprustning, 

Osby

313911

Övrigt

(TUN) (HV) X 2126 2127 23:00 05:05 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Tun 52 - Hv 21 XnmTi-nmFNED

2126 2127 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Tun 52 - Hv 21 XnmL

2126 2127 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Tun 52 - Hv 21 XnmS

2126 2127 23:00 24:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Tun 52 - Hv 21 XS

2127 2128 00:00 05:05 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Tun 52 - Hv 21 XM

2128 2129 23:00 05:05 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Tun 22 - Hv 51 XnmTi-nmFUPP

2128 2129 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Tun 22 - Hv 51 XnmL

2128 2129 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Tun 22 - Hv 51 XnmS

2128 2129 23:00 24:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Tun 22 - Hv 51 XS

2129 2130 00:00 05:05 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Tun 22 - Hv 51 XM

2126 2126 04:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

502,000/505,800 Längd: 3800)

MAlla

2126 2126 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

502,000/505,800 Längd: 3800)

Ti-F

2127 2127 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

502,000/505,800 Längd: 3800)

M-S

2128 2128 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

502,000/505,800 Längd: 3800)

M-S

2129 2129 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

502,000/505,800 Längd: 3800)

M-S

2130 2130 00:00 04:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

502,000/505,800 Längd: 3800)

M
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Handläggare:
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Osby

10 min i början och slutet av skift

Planerad transport-tid under skiftet stäms av med 

FJTKL

Fundamentsättning, 

Etableringstider av och på 

med maskiner

343768

Övrigt

O X 2123 2124 23:05 23:15 D A A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - 

O22

M-ToAlla 1-3

2123 2124 01:10 01:30 D A A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - 

O22

Ti-F

2123 2124 04:55 05:05 D A A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - 

O22

Ti-F

2123 2124 23:00 23:10 D A A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - 

O22

F

2123 2124 00:50 01:40 D A A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - 

O22

L

2123 2124 07:40 07:50 D A A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - 

O22

L

2123 2124 23:00 23:10 D A A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - 

O22

L

2123 2124 03:10 05:00 D A A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - 

O22

S

2123 2124 07:40 07:50 D A A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - 

O22

S

2123 2124 23:00 23:10 D A A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - 

O22

S

2124 2125 01:00 02:00 D A A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - 

O22

M

2124 2125 04:55 05:05 D A A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - 

O22

M

2125 2125 23:05 23:15 D A A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - 

O22

MTiAlla 1,2,3

2126 2126 23:05 23:15 D A A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - 

O22

M-To

2125 2125 01:10 01:30 D A A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - 

O22

TiO

2126 2126 01:10 01:30 D A A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - 

O22

Ti-F

2125 2125 04:55 05:05 D A A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - 

O22

TiO

2126 2126 04:55 05:05 D A A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - 

O22

Ti-F

2125 2126 23:00 23:10 D A A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - 

O22

F

2125 2126 00:50 01:40 D A A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - 

O22

L

2125 2126 07:40 07:50 D A A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - 

O22

L

2125 2126 23:00 23:10 D A A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - 

O22

L

2125 2126 03:10 05:00 D A A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - 

O22

S

2125 2126 07:40 07:50 D A A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - 

O22

S
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Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2125 2126 23:00 23:10 D A A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - 

O22

SAlla 1,2,3

2126 2127 01:00 02:00 D A A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - 

O22

M

2126 2127 04:55 05:05 D A A-skydd: O 64-33, O 31-52, O 61 - 

O22

M
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78 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Osby

10 min i början och slutet av skift

Planerad transport-tid under skiftet stäms av med 

FJTKL

Fundamentsättning, 

Etableringstider av och på 

med maskiner

343770

Övrigt

O X 2127 2128 23:05 23:15 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

M-ToAlla 1-3

2127 2128 01:10 01:30 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

Ti-F

2127 2128 04:55 05:05 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

Ti-F

2127 2128 23:00 23:10 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

F

2127 2128 00:50 01:40 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

L

2127 2128 07:40 07:50 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

L

2127 2128 23:00 23:10 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

L

2127 2128 03:10 05:00 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

S

2127 2128 07:40 07:50 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

S

2127 2128 23:00 23:10 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

S

2128 2129 01:00 02:00 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

M

2128 2129 04:55 05:05 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

M

2129 2129 23:05 23:15 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

M-To

2129 2129 01:10 01:30 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

Ti-F

2129 2129 04:55 05:05 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

Ti-F

2129 2129 23:00 23:10 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

F

2129 2129 00:50 01:40 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

L

2129 2129 07:40 07:50 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

L

2129 2129 23:00 23:10 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

L

2129 2129 03:10 05:00 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

S

2129 2129 07:40 07:50 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

S

2129 2129 23:00 23:10 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

S

2130 2130 01:00 02:00 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

M

2130 2130 04:55 05:05 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

M
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Handläggare:

Sida:
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Arbetsskiktet

BUP
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning
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Handläggare:

Sida:
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Södra Vecka : 2117 2150Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Osby

10 min i början och slutet av skift

Planerad transport-tid under skiftet stäms av med 

FJTKL

Fundamentsättning, 

Etableringstider av och på 

med maskiner

343777

Övrigt

O X 2130 2130 23:10 23:20 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

M-ToAlla 1-3

2130 2130 01:10 01:30 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

Ti-F

2130 2130 05:20 05:30 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

Ti-F

2130 2130 23:00 23:10 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

F

2130 2130 00:50 01:40 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

L

2130 2130 07:40 07:50 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

L

2130 2130 23:00 23:10 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

L

2130 2130 03:10 05:00 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

S

2130 2130 07:40 07:50 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

S

2130 2130 23:05 23:15 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

S

2131 2131 01:00 02:00 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

M

2131 2131 05:20 05:30 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

M

2131 2132 23:10 23:20 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

M-To

2131 2132 01:10 01:30 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

Ti-F

2131 2132 05:20 05:30 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

Ti-F

2131 2132 23:05 23:15 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

F

2131 2131 00:50 01:40 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

L

2131 2132 07:40 07:50 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

L

2131 2132 23:00 23:10 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

L

2131 2132 03:10 05:00 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

S

2131 2132 07:40 07:50 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

S

2131 2131 23:05 23:15 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

S

2132 2133 01:00 02:00 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

M

2132 2133 05:20 05:30 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

M
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Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2133 2134 23:10 23:20 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

M-ToAlla 1-3

2133 2134 01:10 01:30 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

Ti-F

2133 2134 05:20 05:30 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

Ti-F

2133 2134 23:05 23:15 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

F

2133 2134 00:50 01:40 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

L

2133 2134 07:40 07:50 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

L

2133 2134 23:00 23:10 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

L

2133 2134 03:10 05:00 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

S

2133 2134 07:40 07:50 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

S

2133 2134 23:05 23:15 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

S

2134 2135 01:00 02:00 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

M

2134 2135 05:20 05:30 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

M

2135 2135 23:10 23:20 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

M-To

2135 2135 01:10 01:30 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

Ti-F

2135 2135 05:20 05:30 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

Ti-F

2135 2135 23:05 23:15 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

F

2135 2135 00:50 01:40 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

L

2135 2135 07:40 07:50 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

L

2135 2135 23:00 23:10 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

L

2135 2135 03:10 05:00 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

S

2135 2135 07:40 07:50 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

S

2135 2135 23:05 23:15 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

S

2136 2136 01:00 02:00 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

M

2136 2136 05:20 05:30 D A A-skydd: O 64-33, O 21 - 62, O 51 

- O 32

M
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Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

83 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Södra Stambanan K-M
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Osby) - (Hästveda)

Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust 

på 2-3 minuter

Fundamentsättning Äh - 

Hm inför Ktl upprustning, O 

- Hv

313907

Övrigt

(O) (HV) X 2120 2120 23:00 05:05 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 22 - Hv 51 XnmTi-nmFUPP

2120 2120 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 22 - Hv 51 XnmL

2120 2120 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 22 - Hv 51 XnmS

2120 2120 23:00 24:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 22 - Hv 51 XS

2121 2121 00:00 05:05 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 22 - Hv 51 XM

2121 2122 23:00 05:05 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 52 - Hv 21 XnmTi-nmFNED

2121 2122 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 52 - Hv 21 XnmL

2121 2122 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 52 - Hv 21 XnmS

2121 2122 23:00 24:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 52 - Hv 21 XS

2122 2123 00:00 05:05 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 52 - Hv 21 XM

2123 2124 23:00 05:05 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 22 - Hv 51 XnmTi-nmFUPP

2123 2124 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 22 - Hv 51 XnmL

2123 2124 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 22 - Hv 51 XnmS

2123 2124 23:00 24:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 22 - Hv 51 XS

2124 2125 00:00 05:05 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 22 - Hv 51 XM

2125 2125 23:00 05:05 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 52 - Hv 21 XnmTi nmONED

2125 2125 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 52 - Hv 21 XnmL

2125 2125 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 52 - Hv 21 XnmS

2125 2125 23:00 24:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 52 - Hv 21 XS

2126 2126 00:00 05:05 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 52 - Hv 21 XM

2120 2120 04:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

511,000/515,000 Längd: 4000)

MAlla

2120 2120 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

511,000/515,000 Längd: 4000)

Ti-S

2121 2121 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

511,000/515,000 Längd: 4000)

M-S

2122 2122 00:00 04:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

511,000/515,000 Längd: 4000)

M
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2122 2122 04:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

507,000/511,000 Längd: 4000)

MAlla

2122 2122 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

507,000/511,000 Längd: 4000)

Ti-S

2123 2123 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

507,000/511,000 Längd: 4000)

M-S

2124 2124 00:00 04:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

507,000/511,000 Längd: 4000)

M

2124 2124 04:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

505,000/508,000 Längd: 3000)

M

2124 2124 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

505,000/508,000 Längd: 3000)

Ti-S

2125 2125 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

505,000/508,000 Längd: 3000)

M-S

2126 2126 00:00 04:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

505,000/508,000 Längd: 3000)

M

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Osby)-(Mosselund)

Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust 

på 2-3 minuter

Fundamentsättning Äh - 

Hm inför Ktl upprustning, 

Hästveda

313904

Övrigt

(O) (MUD) X 2118 2118 23:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 35 - Mud 21 XnmTi-nmFNED

2118 2118 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 35 - Mud 21 XnmL

2118 2118 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 35 - Mud 21 XnmS

2118 2118 23:00 24:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 35 - Mud 21 XS

2119 2119 00:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 35 - Mud 21 XM

2119 2119 23:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 22 - Mud 51 XnmTi-nmFUPP

2119 2119 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 22 - Mud 51 XnmL

2119 2119 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 22 - Mud 51 XnmS

2119 2119 23:00 24:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 22 - Mud 51 XS

2120 2120 00:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: O 22 - Mud 51 XM

2118 2118 04:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

515,000/517,000 Längd: 2000)

MAlla

2118 2118 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

515,000/517,000 Längd: 2000)

Ti-S

2119 2119 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

515,000/517,000 Längd: 2000)

M-S

2120 2120 00:00 04:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

515,000/517,000 Längd: 2000)

M
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Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott Osby-Hässleholm

samordnat med objekt 313918 och 318539

Tidsbehov för 

underhållsplan Strukton 

Rail

331892

Övrigt

O (HM) 2133 2133 02:00 06:00 D Trafikstopp, 

Tväror

A D-skydd: O 21, 51 - Hm 105, 107 XSNED,UP

P Alla

2134 2134 02:00 06:00 D Trafikstopp, 

Tväror

A D-skydd: O 21, 51 - Hm 105, 107 XS

2135 2135 02:00 06:00 D Trafikstopp,Tv

äror

A D-skydd: O 21, 51 - Hm 105, 107 XSUPP,NE

D Alla
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Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Hästveda

10 min i början och slutet av skift

Planerad transport-tid under skiftet stäms av med 

FJTKL

Fundamentsättning, 

Etableringstider av och på 

med maskiner

343756

Övrigt

HV X 2116 2117 01:00 02:00 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 

31 - Hv 52

M1,2,3

2116 2117 04:50 05:00 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 

31 - Hv 52

M

2117 2118 23:00 23:10 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 

31 - Hv 52

M-To

2117 2118 01:10 01:30 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 

31 - Hv 52

Ti-F

2117 2118 04:50 05:00 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 

31 - Hv 52

Ti-F

2117 2118 23:00 23:10 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 

31 - Hv 52

F

2117 2118 00:50 01:40 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 

31 - Hv 52

L

2117 2118 07:40 07:50 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 

31 - Hv 52

L

2117 2118 23:00 23:10 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 

31 - Hv 52

L

2117 2118 03:10 05:00 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 

31 - Hv 52

S

2117 2118 07:40 07:50 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 

31 - Hv 52

S

2117 2118 23:00 23:10 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 

31 - Hv 52

S

2118 2119 01:00 02:00 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 

31 - Hv 52

M

2118 2119 04:50 05:00 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 

31 - Hv 52

M

2119 2119 23:00 23:10 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 

31 - Hv 52

M-To

2119 2119 01:10 01:30 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 

31 - Hv 52

Ti-F

2119 2119 04:50 05:00 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 

31 - Hv 52

Ti-F

2119 2119 23:00 23:10 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 

31 - Hv 52

F

2119 2119 00:50 01:40 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 

31 - Hv 52

L

2119 2119 07:40 07:50 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 

31 - Hv 52

L

2119 2119 23:00 23:10 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 

31 - Hv 52

L

2119 2119 03:10 05:00 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 

31 - Hv 52

S

2119 2119 07:40 07:50 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 

31 - Hv 52

S

2119 2119 23:00 23:10 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 

31 - Hv 52

S
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

2120 2120 01:00 02:00 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 

31 - Hv 52

M1,2,3

2120 2120 04:50 05:00 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 61-22, Hv 

31 - Hv 52

M
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PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Hästveda

10 min i början och slutet av skift

Planerad transport-tid under skiftet stäms av med 

FJTKL

Fundamentsättning, 

Etableringstider av och på 

med maskiner

343763

Övrigt

HV X 2120 2120 23:05 23:15 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 

21 - Hv 62

M-To1,2,3

2120 2120 01:10 01:30 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 

21 - Hv 62

Ti-F

2120 2120 04:55 05:05 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 

21 - Hv 62

Ti-F

2120 2120 23:00 23:10 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 

21 - Hv 62

F

2120 2120 00:50 01:40 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 

21 - Hv 62

L

2120 2120 07:40 07:50 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 

21 - Hv 62

L

2120 2120 23:00 23:10 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 

21 - Hv 62

L

2120 2120 03:10 05:00 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 

21 - Hv 62

S

2120 2120 07:40 07:50 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 

21 - Hv 62

S

2120 2120 23:00 23:10 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 

21 - Hv 62

S

2121 2121 01:00 02:00 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 

21 - Hv 62

M

2121 2121 04:55 05:05 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 

21 - Hv 62

M

2121 2122 23:05 23:15 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 

21 - Hv 62

M-To

2121 2122 01:10 01:30 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 

21 - Hv 62

Ti-F

2121 2122 04:55 05:05 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 

21 - Hv 62

Ti-F

2121 2122 23:00 23:10 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 

21 - Hv 62

F

2121 2122 00:50 01:40 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 

21 - Hv 62

L

2121 2122 07:40 07:50 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 

21 - Hv 62

L

2121 2122 23:00 23:10 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 

21 - Hv 62

L

2121 2122 03:10 05:00 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 

21 - Hv 62

S

2121 2122 07:40 07:50 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 

21 - Hv 62

S

2121 2122 23:00 23:10 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 

21 - Hv 62

S

2122 2123 01:00 02:00 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 

21 - Hv 62

M

2122 2123 04:55 05:05 D A A-skydd: Hv 34-63, Hv 51-32, Hv 

21 - Hv 62

M



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

89 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift (Hästveda)-

(Mosselund)

Nedsatt STH på intilliggande spår med gångtidsförlust 

på 2-3 minuter

Fundamentsättning Äh - 

Hm, inför Ktl upprustning, 

Hv - Mud

313901

Övrigt

(HV) (MUD) X 2116 2117 00:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Hv 22 - Mud 51 XMUPP

2117 2117 23:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Hv 52 - Mud 21 XnmTi-nmFNED

2117 2117 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Hv 52 - Mud 21 XnmL

2117 2117 23:00 08:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Hv 52 - Mud 21 XnmS

2117 2117 23:00 24:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Hv 52 - Mud 21 XS

2118 2118 00:00 05:00 D Fundamentsätt

ning

A D-skydd: Hv 52 - Mud 21 XM

2117 2117 00:00 24:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

516,000/520,000 Längd: 4000)

M-SAlla

2118 2118 00:00 04:00 H H (sth: 200/70 km+m: 

516,000/520,000 Längd: 4000)

M
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Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: enkelspårsdrift, nedspår angivet av 

graftekniska skäl

Ta alltid hänsyn till redan fastställda objekt , innan 

underobjekt beviljas

Servicefönster 

(Hässleholm) - (Älmhult)

313630

Övrigt

(HM) (ÄH) X 2117 2117 00:00 05:00 D A XMNED

2117 2117 23:00 05:00 D A XnmTi nmO

2118 2118 23:00 24:00 D A XS

2119 2119 00:00 05:00 D A XM

2119 2119 23:00 05:00 D A XnmTi nmO

2120 2120 23:00 24:00 D A XS

2121 2121 00:00 05:00 D A XM

2121 2121 23:00 05:00 D A XnmTi nmO

2122 2122 23:00 24:00 D A XS

2123 2123 00:00 05:00 D A XM

2123 2123 23:00 05:00 D A XnmTi nmO

2124 2124 23:00 24:00 D A XS

2125 2125 00:00 05:00 D A XM

2125 2125 23:00 05:00 D A XnmTi nmO

2126 2126 23:00 24:00 D A XS

2127 2127 00:00 05:00 D A XM

2127 2127 23:00 05:00 D A XnmTi nmO

2128 2128 23:00 24:00 D A XS

2129 2129 00:00 05:00 D A XM

2129 2129 23:00 05:00 D A XnmTi nmO

2130 2130 23:00 24:00 D A XS

2131 2131 00:00 05:00 D A XM

2131 2131 23:00 05:00 D A XnmTi nmO

2132 2132 23:00 24:00 D A XS

2133 2133 00:00 05:00 D A XM

2133 2133 23:00 05:00 D A XnmTi nmO

2134 2134 23:00 24:00 D A XS

2135 2135 00:00 05:00 D A XM

2135 2135 23:00 05:00 D A XnmTi nmO

2136 2136 23:00 24:00 D A XS

2137 2137 00:00 05:00 D A XM

2137 2137 23:00 05:00 D A XnmTi nmO

2138 2138 23:00 24:00 D A XS

2139 2139 00:00 05:00 D A XM

2139 2139 23:00 05:00 D A XnmTi nmO

2140 2140 23:00 24:00 D A XS

2141 2141 00:00 05:00 D A XM

2141 2141 23:00 05:00 D A XnmTi nmO

2142 2142 23:00 24:00 D A XS

2143 2143 00:00 05:00 D A XM

2143 2143 23:00 05:00 D A XnmTi nmO

2144 2144 23:00 24:00 D A XS

2145 2145 00:00 05:00 D A XM

2145 2145 23:00 05:00 D A XnmTi nmO

2146 2146 23:00 24:00 D A XS

2147 2147 00:00 05:00 D A XM

2147 2147 23:00 05:00 D A XnmTi nmO

2148 2148 23:00 24:00 D A XS
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2149 2149 00:00 05:00 D A XMNED

2149 2149 23:00 05:00 D A XnmTi nmO

Trafikpåverkan: trafikavbrott Hässleholm-Tunneby

samordnat med objekt 318565 och 313929

Tidsbehov för 

underhållsplan Strukton 

Rail

331942

Övrigt

(HM) TUN 2142 2142 02:00 06:00 D Trafikstopp,Tv

äror

A D-skydd: Hm 105,107 - Tun 21,51 XSNED,UP

P Alla

2143 2143 02:00 06:00 D Trafikstopp,Tv

äror

A D-skydd: Hm 105,107 - Tun 21,51 XS

2144 2144 02:00 06:00 D Trafikstopp,Tv

äror

A D-skydd: Hm 105,107 - Tun 21,51 XSUPP,NE

D Alla

Trafikpåverkan: begränsad kapacitet Hässleholm spår 

21-36, samt avbrott i förbindelsen mot depån

Underobjekt till 313615, tider för underhåll i detta 

område ansöks i korttid enligt Struktons behov

Underhållstider Hässleholm 

mot Kärråkradepån

350292

Övrigt

HM 2051 2149 00:30 04:00 D KTL besiktning A A-skydd Hm 149, 151, 153, 155, 

157, 161 - Sb s 1, 344, 346, 345. 

E-skydd hf vx 407 - 456, 460

XM21,22,23,

24,25,26,

27,28,29,

30,31,32,

33,34,35,

36 

Kärråkra

depån

Trafikpåverkan:Trafikavbrott (Hm) - (Lu).

Trafiken omleds via Åp-Tp-Kg-Lu/Lomma-M.

Samordnas med objekt 328337 v2110-2111

Tidsbehov för 

underhållsplan Strukton 

Rail

312703

Övrigt

HM LU 2147 2147 01:25 24:00 H A D-skydd HmN1,U1 - Lu127, 157 XLSNED,UP

P

2148 2148 00:00 03:25 H A D-skydd Hm N1,U1 - Lu127, 157 XM

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift/kryssning genom 

Stehag, spårändringar.

Stehag arbeten på 

plattformar

328348

Övrigt

SG 2115 2117 23:40 06:40 D Plattformsåtg A D-skydd: Sg 31 - Sg 62nmL3 ned

2115 2117 23:40 06:40 D Plattformsåtg A D-skydd: Sg 31 - Sg 62nmS

2115 2117 23:40 24:00 D Plattformsåtg A D-skydd: Sg 31 - Sg 62S

2116 2118 00:00 05:10 D Plattformsåtg A D-skydd: Sg 31 - Sg 62M

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl

Servicefönster (Eslöv) - 

(Hässleholm)

313628

Övrigt

(E) (HM) 2114 2119 23:00 05:00 D A XnmTi-nmFNED

2119 2119 23:00 05:00 D A XnmTi-nmTo

2120 2149 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF
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Trafikpåverkan: V2105,2115,2124,2134, 2144,2145- 

trafikavbrott mot Teckomatorp, enkelspårsdrift 

Stehag-Dammstorp 

V2135 Trafikavbrott Eslöv 01:50-05:00

V2104,2119,2123,V2135, V2148 - Enkelspårsdrift 

Stehag-Dammstorp

Tkl spärråtgärd,låsa växlar i skyddande läge utförs av 

HTSM

Eslöv 

underhållstid/kontaktledning

sbesiktning

312887

Övrigt

E X 2119 2119 00:30 06:20 D A D-skydd: E101-104, sb 477, sb 

478. A-skydd: E 171-154, 

sb3,sb5a,sb6,fsb4,fsb6

XS4,5,6,7

2123 2123 00:30 06:20 D A D-skydd: E101-104, sb 477, sb 

478. A-skydd: E 171-154, 

sb3,sb5a,sb6,fsb4,fsb6

XS

2124 2124 00:30 05:00 D A D-skydd: E103, E155 - E106 XM1,2,3

2124 2124 00:30 05:00 D A D-skydd: E103, E155 - E106 XTi

2134 2134 00:30 05:00 D A D-skydd: E103, E155 - E106 XM

2135 2135 00:30 06:20 D A D-skydd: E101-104, sb 477, sb 

478. A-skydd: E 171-154, 

sb3,sb5a,sb6,fsb4,fsb6

XL4,5,6,7

2135 2135 01:50 05:00 D A D-skydd: E103,105-106 XLAlla Alla

2144 2144 00:30 05:00 D A D-skydd: E103, E155- E106 XM1,2,3

2145 2145 00:30 05:00 D A D-skydd: E103, E155- E106 XTi

2148 2148 00:30 06:20 D A D-skydd: E101-104, sb 477, sb 

478. A-skydd: E 171-154, 

sb3,sb5a,sb6,fsb4,fsb6

XS4,5,6,7

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl

Servicefönster (Lund) - 

(Eslöv)

313626

Övrigt

(LU) (E) 2114 2119 23:00 05:00 D A XnmTi-nmToNED

2120 2149 23:00 05:00 D A XnmTi-nmF
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Trafikpåverkan:

-Enkelspårsdrift Lund-Kävlinge samt Tornhill-Lund

Tidsbehov för 

underhållsplan Strukton 

Rail

312886

Övrigt

LU 2117 2117 00:00 04:50 D A D-skydd: Lu21,23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134

XM1,2,3 

nedspår

2118 2118 01:15 06:15 D A D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. 

E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134

XL4,5,6,7 

uppspår

2118 2118 00:35 06:20 D A D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. 

E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134

XS

2118 2118 23:50 24:00 D A D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. 

E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134

XS

2119 2119 00:00 04:50 D A D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. 

E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134

XM

2127 2127 01:15 06:15 D A D-skydd: Lu21,23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134

XL1,2,3 

nedspår

2127 2127 00:35 06:20 D A D-skydd: Lu21,23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134

XS

2127 2127 23:50 24:00 D A D-skydd: Lu21,23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134

XS

2128 2128 00:00 04:50 D A D-skydd: Lu21,23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134

XM

2129 2129 01:15 06:15 D A D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. 

E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134

XL4,5,6,7 

uppspår

2129 2129 00:35 06:20 D A D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. 

E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134

XS

2129 2129 23:50 24:00 D A D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. 

E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134

XS

2130 2130 00:00 04:50 D A D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. 

E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134

XM

2136 2136 01:15 06:15 D A D-skydd: Lu21,23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134

XL1,2,3 

nedspår

2136 2136 00:35 06:20 D A D-skydd: Lu21,23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134

XS

2136 2136 23:50 24:00 D A D-skydd: Lu21,23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134

XS

2137 2137 00:00 04:50 D A D-skydd: Lu21,23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134

XM

2138 2138 01:15 06:15 D A D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. 

E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134

XL4,5,6,7 

uppspår

2138 2138 00:35 06:20 D A D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. 

E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134

XS

2138 2138 23:50 24:00 D A D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. 

E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134

XS

2139 2139 00:00 04:50 D A D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. 

E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134

XM

2145 2145 01:15 06:15 D A D-skydd: Lu21,23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134

XL1,2,3 

nedspår

2145 2145 00:35 06:20 D A D-skydd: Lu21,23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134

XS

2145 2145 23:50 24:00 D A D-skydd: Lu21,23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134

XS
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2146 2146 00:00 04:50 D A D-skydd: Lu21,23 - Lu131. 

E-skydd: Lu131 - Hfp vx 132,134

XM1,2,3 

nedspår

2147 2147 01:15 06:15 D A D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. 

E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134

XL4,5,6,7 

uppspår

2147 2147 00:35 06:20 D A D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. 

E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134

XS

2147 2147 23:50 24:00 D A D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. 

E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134

XS

2148 2148 00:00 04:50 D A D-skydd: Lu51, 53 - Lu161. 

E-skydd: Lu161 - Hfp vx 134

XM

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Lu-Lu 

Koordineras i skuggan av 328460,328461, PSB 1.

Lund C  underhållstid 

Transversal/kontaktledning

s besiktning

313620

Övrigt

LU 2135 2135 23:15 07:00 D A Lu39-N1,69-U1 XnmSAlla

2146 2146 23:15 07:00 D A Lu39-N1,69-U1 XnmS

Trafikpåverkan: HastighetsnedsättningLu-Flp: H-nedsättning 

100km/h

328457

Övrigt

(LU) (FLP) 2051 2134 00:00 24:00 H H (sth: 200/100 km+m: 

603,400/604,400 Längd: 1000)

M-SUPP

Trafikpåverkan: Hastighetsnedsättning 100km/hH-nedsättning 100km/h 

Arbetarskydd

328462

Övrigt

(LU) (FLP) 2051 2148 00:00 24:00 H H (sth: 200/100 Längd: 2250)M-SNED 64

2149 2149 00:00 24:00 H H (sth: 200/100 Längd: 2700)M-L64

Trafikpåverkan: HastighetsnedsättningTonagekörning 80km/h 

Bro,Gc,Växlar

328464

Övrigt

(LU) (FLP) 2136 2136 03:00 03:00 H H (sth: 200/80 km+m: 

602,220/604,500 Längd: 2280)

M-ONED,UP

P

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund-Flackarp

Koordineras med Obj 328467

Zonschakt Höje Å328465

Övrigt

(LU) (FLP) 2147 2147 21:03 04:53 D Schakt A Lu 22 - Up 207nmTi nmOUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift Lund-FlackarpZonschakt 108:an328466

Övrigt

(LU) (FLP) 2146 2146 21:03 04:53 D Schakt A A-skydd: Lu 22 - Up 207nmTi nmOUPP

Trafikpåverkan:Enkelspårsdrift Lund - FlackarpBullerplank södra Lund328467

Övrigt

(LU) (FLP) 2146 2148 21:03 04:53 D Montage av 

bullerplank

A A-skydd: Lu 22 - Up 207nmTi-nmFUPP

PSB S1

Trafikpåverkan:Trafikavbrott Lund-(Hjärup) 9 dygn

Lansering järnvägsbro och 

nya ledningar

312523

PSB

LU (HJP) 2134 2134 02:00 24:00 H Trafikstopp A D-skydd: Lu N1,U1 - Up 202,204 XLSAlla

2135 2135 00:00 24:00 H Trafikstopp A D-skydd: Lu N1,U1 - Up 202,204 XM-S

2136 2136 00:00 03:00 H Trafikstopp A D-skydd: Lu N1,U1 - Up 202,204 XM

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift, nedspår angivet av graftekniska skäl

Skapar möjlighet till underhållsarbete på ena spåret i 5 

timmar varje natt mot måndag. Dubbla driftsträckor.

Servicefönster (Lund) - 

(Arlöv)

313623

Övrigt

(LU) (AL) 2114 2148 23:50 24:00 D A XSNED

2115 2149 00:00 04:50 D A XM
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Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Lund-Arlöv kl 21:03-21:48 

Trafikavbrott Lund-Arlöv kl 21:48-04:53. Lommabanan 

öppen för trafik

Mark o spårbyggnation 

Arlöv mm

328461

Övrigt

(LU) (AL) 2146 2146 23:03 07:55 D Trafikstopp A D-skydd: Lu N1, U1 - M 662, 664, 

660

XnmSAlla

2146 2146 21:03 24:00 D Trafikstopp A D-skydd: Lu N1 - M 664 XSNED

2146 2146 21:48 24:00 D Trafikstopp A D-skydd: Lu U1 - M 662, 660 XSUPP

2147 2147 00:00 04:53 D Trafikstopp A D-skydd: Lu N1- M 664 XMNED

2147 2147 00:00 04:53 D Trafikstopp A D-skydd: Lu U1 - M 662, 660 XMUPP

2148 2148 23:03 07:55 D Trafikstopp A D-skydd: Lu N1, U1 - M 662, 664, 

660

XnmSAlla

2148 2148 21:03 24:00 D Trafikstopp A D-skydd: Lu N1 - M  664 XSNED

2148 2148 21:48 24:00 D Trafikstopp A D-skydd: Lu U1 - M 662, 660 XSUPP

2149 2149 00:00 04:53 D Trafikstopp A D-skydd: Lu N1- M 664 XMNED

2149 2149 00:00 04:53 D Trafikstopp A D-skydd: Lu U1 - M 662, 660 XMUPP

Trafikpåverkan: Enkelspårsdrift BurlövBrobygge Kronetorp328458

Övrigt

(ÅK) (AL) 2126 2126 21:03 04:53 D Brobygge A A-skydd: Up 424 - M 625nmTi-nmFNED

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Arlöv-Flädie

Vxl bes 168, 170, 191, 194325750

Övrigt

BLV AL 2117 2117 22:05 22:45 D A M stoppbock s168 - M 660O59

2117 2117 23:05 23:45 D A M 660, 619 - M 669O

2117 2117 00:05 00:45 D A M 669 - M 679To

2117 2117 00:55 01:30 D A M 679 - M 630To

2124 2124 22:05 22:45 D A M stoppbock s168 - M 660O

2124 2124 23:05 23:45 D A M 660, 619 - M 669O

2124 2124 00:05 00:45 D A M 669 - M 679To

2124 2124 00:55 01:30 D A M 679- M 630To

2136 2136 22:05 22:45 D A M stoppbock s168 - M 660O

2136 2136 23:05 23:45 D A M 660, 619 - M 669O

2136 2136 00:05 00:45 D A M 669 - M 679To

2136 2136 00:55 01:30 D A M 679 - M 630To

2144 2144 22:05 22:45 D A M stoppbock s168 - M 660O

2144 2144 23:05 23:45 D A M 660, 619 - M 669O

2144 2144 00:05 00:45 D A M 669 - M 679To

2144 2144 00:55 01:30 D A M 679 - M 630To

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Alrlöv-Åkarp

Vxl bes166, 172, 173, 177325752

Övrigt

BLV AL 2117 2117 01:35 02:20 D A M 615 - M 674To64

2117 2117 02:30 04:00 D A M 664 - M 655To

2117 2117 04:05 04:50 D A M 655 - M 624To

2124 2124 01:35 02:20 D A M 615 - M 674To

2124 2124 02:30 04:00 D A M 664 - M 655To

2124 2124 04:05 04:50 D A M 655 - M 624To

2136 2136 01:35 02:20 D A M 615 - M 674To

2136 2136 02:30 04:00 D A M 664 - M 655To

2136 2136 04:05 04:50 D A M 655 - M 624To

2144 2144 01:35 02:20 D A M 615 - M 674To

2144 2144 02:30 04:00 D A M 664 - M 655To

2144 2144 04:05 04:50 D A M 655 - M 624To
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Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Arlöv-ÅkarpNorra

Vxl bes 165, 167, 178, 192, 

193

325753

Övrigt

BLV AL 2117 2117 00:05 00:50 D A M 637 - M 670F63

2117 2117 01:05 01:50 D A M 617 - M 672F

2117 2117 02:00 04:30 D A M 677 - M 622F

2124 2124 00:05 00:50 D A M 637 - M 670F

2124 2124 01:05 01:50 D A M 617 - M 672F

2124 2124 02:00 04:30 D A M 677 - M 622F

2136 2136 00:05 00:50 D A M 637 - M 670F

2136 2136 01:05 01:50 D A M 617 - M 672F

2136 2136 02:00 04:30 D A M 677 - M 622F

2144 2144 00:05 00:50 D A M 637 - M 670F

2144 2144 01:05 01:50 D A M 617 - M 672F

2144 2144 02:00 04:30 D A M 677 - M 622F

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Arlöv-Åkarp 

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 165328804

Övrigt

AL 2117 2117 00:45 01:35 D A M 617 - M 672M63

2122 2122 00:45 01:35 D A M 617 - M 672M

2127 2127 00:45 01:35 D A M 617 - M 672M

2132 2132 00:45 01:35 D A M 617 - M 672M

2137 2137 00:45 01:35 D A M 617 - M 672M

2142 2142 00:45 01:35 D A M 617 - M 672M

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Arlöv-Åkarp 

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.

GD 80 Växelservice vxl 166328805

Övrigt

AL 2117 2117 00:05 00:45 D A M 615 - M 674M64

2122 2122 00:05 00:45 D A M 615 - M 674M

2127 2127 00:05 00:45 D A M 615 - M 674M

2132 2132 00:05 00:45 D A M 615 - M 674M

2137 2137 00:05 00:45 D A M 615 - M 674M

2142 2142 00:05 00:45 D A M 615 - M 674M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Flädie-Arlöv

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.

GD 80 Växelservice vxl 191328806

Övrigt

AL 2117 2117 00:05 00:45 D A M 669 - M 640Ti59

2122 2122 00:05 00:45 D A M 669 - M 640Ti

2132 2132 00:05 00:45 D A M 669 - M 640Ti

2142 2142 00:05 00:45 D A M 669 - M 640Ti

2147 2147 00:05 00:45 D A M 669 - M 640Ti

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.

GD 80 Växelservice vxl 194328807

Övrigt

AL 2117 2117 00:55 01:45 D A M 679 - M 630Ti59

2122 2122 00:55 01:45 D A M 679 - M 630Ti

2132 2132 00:55 01:45 D A M 679 - M 630Ti

2142 2142 00:55 01:45 D A M 679 - M 630Ti

2147 2147 00:55 01:45 D A M 679 - M 630Ti

Trafikpåverkan:

Enkelspårsdrift Arlöv-Åkarp 

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande

GD 80 Växelservice vxl 167328808

Övrigt

AL 2117 2117 01:45 02:30 D A M 627 - M 670M63

2122 2122 01:45 02:30 D A M 627 - M 670M

2127 2127 01:45 02:30 D A M 627 - M 670M

2132 2132 01:45 02:30 D A M 627 - M 670M

2137 2137 01:45 02:30 D A M 627 - M 670M

2142 2142 01:45 02:30 D A M 627 - M 670M
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande

GD 80 Växelservice vxl 168328809

Övrigt

AL 2117 2117 02:35 03:15 D A M sb168 - M 660M59

2122 2122 02:35 03:15 D A M sb168 - M 660M

2127 2127 02:35 03:15 D A M sb168 - M 660M

2132 2132 02:35 03:15 D A M sb168 - M 660M

2137 2137 02:35 03:15 D A M sb168 - M 660M

2142 2142 02:35 03:15 D A M sb168 - M 660M

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Arlöv

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande

GD 80 Växelservice vxl 

192, 193

328810

Övrigt

AL 2117 2117 03:20 04:25 D A M 622 - M 677M63

2122 2122 03:20 04:25 D A M 622 - M 677M

2127 2127 03:20 04:25 D A M 622 - M 677M

2132 2132 03:20 04:25 D A M 622 - M 677M

2137 2137 03:20 04:25 D A M 622 - M 677M

2142 2142 03:20 04:25 D A M 622 - M 677M

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Arlöv

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande

GD 80 Växelservice vxl 178328812

Övrigt

AL 2117 2117 03:00 04:00 D A M 677 - M 622Ti63

2122 2122 03:00 04:00 D A M 677 - M 622Ti

2127 2127 03:00 04:00 D A M 677 - M 622Ti

2132 2132 03:00 04:00 D A M 677 - M 622Ti

2142 2142 03:00 04:00 D A M 677 - M 622Ti

2147 2147 03:00 04:00 D A M 677 - M 622Ti

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Arlöv-Flädie

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande

GD 80 Växelservice vxl 170328813

Övrigt

AL 2117 2117 23:05 23:45 D A M 659 - 650M59

2122 2122 23:05 23:45 D A M 659 - 650M

2127 2127 23:05 23:45 D A M 659 - 650M

2132 2132 23:05 23:45 D A M 659 - 650M

2142 2142 23:05 23:45 D A M 659 - 650M

2147 2147 23:05 23:45 D A M 659 - 650M

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande..

GD 80 Växelservice vxl 177331764

Övrigt

AL 2117 2117 02:00 03:00 D A M 655 - 624Ti64

2122 2122 02:00 03:00 D A M 655 - 624Ti

2132 2132 02:00 03:00 D A M 655 - 624Ti

2142 2142 02:00 03:00 D A M 655 - 624Ti

2147 2147 02:00 03:00 D A M 655 - 624Ti

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet, 

Samtidigt som trafikavbrott på Malmö Godsbangård

(Når ej spår 49/50 på Malml C)

Kontaktledningsbesiktning 

Al-Mgb sp 59,61

317015

Övrigt

AL MGB 2127 2127 21:20 07:00 D A A-skydd Al: M 616, 630 - M 707, 

309  A-skydd Mgb: M 707, 309 - M 

747, 341  E-skydd Al: Hfp vx 113, 

117 - M 707, 309  E-skydd Mgb: M 

707, 309, Hfp vx 135, 137, 714, 

722, 724, 748 - M 330, 728.

XnmS59,61

Trafikpåverkan: 

Reducerad kapacitet Arlöv - Malmö C

Når ej spår 49/50 Malmö C

Kontaktledningsbesiktning 

Al-Mgb sp 61, 62

317104

Övrigt

AL MGB 2125 2125 23:00 24:00 D A A-skydd Mgb: M 705, 707 - M 745, 

757. E-skydd Mgb: M 705, 707, hfp 

vx 701, 706, 710, 718, 720, 133 - 

M 105, 107. E-skydd M: M 105, 

107 - M 186, 188.

XS61,62

2126 2126 00:00 05:00 D A A-skydd Mgb: M 705, 707 - M 745, 

757. E-skydd Mgb: M 705, 707, hfp 

vx 701, 706, 710, 718, 720, 133 - 

M 105, 107. E-skydd M: M 105, 

107 - M 186, 188.

XM
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra 

skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, 

Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt.

 Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får 

finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs 

som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och 

 Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, 

automatik

Datorskifte Al - M328803

Övrigt

AL M 2121 2121 01:00 01:30 D B M651,M653,M620 --  

M701,M703,M705,M707,M309

TiAlla

2133 2133 01:00 01:30 D B M651,M653,M620 --  

M701,M703,M705,M707,M309

Ti

2140 2140 01:00 01:30 D B M605, M607, M609 -- M701, M703, 

M705,M707,M309

Ti

2148 2148 01:00 01:30 D B M605, M607, M609 -- M701, M703, 

M705,M707,M309

Ti

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott helgen v 2029/2031

Begränsad Kapacitet på R-gruppen

Görs var 7:e år och 3 år i rad med totalstängt i 3 

veckor

Under lördag v2129 samt v2131 kommer all trafik 

till/från Östervän till/från spår 1-10 ej vara möjlig pga 

att man behöver spänningslöst i ett stort område för att 

lyfta ur och i karet som hör till balkbroms 3. 

Detta lyft tar 10 timmar/tillfälle, .endast genomgående 

trafik på spår 59 är möjlig.

Balkbromsrevision Mgb 

Balk 3

312824

Övrigt

MGB 2129 2129 21:20 07:00 D A Mgb 

343,345,347,349,351,353,355,357,

359,365,379,381,hfp vx 

747,778,776 - Stoppbock s39, 

sb734, fs 462,sb 322, s393, 

s395,gränstavla gt 581,gt415, 

gt533, vx 417a/417b, vx 564, 

563a/563b, 502, hfp vx 586

XnmS1,2,3,4,5,

6,7,8,9,1

0 1-39

2131 2131 21:20 07:00 D A Mgb 

343,345,347,349,351,353,355,357,

359,365,379,381,hfp vx 

747,778,776 - Stoppbock s39, 

sb734, fs 462,sb 322, s393, 

s395,gränstavla gt 581,gt415, 

gt533, vx 417a/417b, vx 564, 

563a/563b, 502, hfp vx 586

XnmS

2129 2129 07:30 24:00 H A Mgb: Hfp vx 01, 41, 43 - Hfp vx 

563a, 518, 527, 523, 522

O-S32-39

2130 2131 00:00 24:00 H A Mgb: Hfp vx 01, 41, 43 - Hfp vx 

563a, 518, 527, 523, 522

M-S

2132 2132 00:00 24:00 H A Mgb: Hfp vx 01, 41, 43 - Hfp vx 

563a, 518, 527, 523, 522

M-S
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Ha-nedsättning
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan.

Trafikavbrott Malmö godsbangård

Ingen rangering

Spänningslöst söks efter behov

Observera vecka 44 & 48

Banarbetsnätter Underhåll, 

I-gruppen

316870

Övrigt

MGB 2119 2119 21:20 07:00 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv sb fs462

XnmS1,2,3,4,5,

6,7,8,9,1

0,59 

59,1-10,9

1,92,57 

och 

spåret 

vid sidan 

om vall

2123 2123 21:20 07:00 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv sb fs462

XnmS

2127 2127 21:20 07:00 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv sb fs462

XnmS

2131 2131 21:20 07:00 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv sb fs462

XnmS

2135 2135 21:20 07:00 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv sb fs462

XnmS

2139 2139 21:20 07:00 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv sb fs462

XnmS

2144 2144 21:20 07:00 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv sb fs462

XnmS

2148 2148 21:20 07:00 D A M309, hfp vx 702, 705, 709, 717, 

719 - M380, 302, 304, 314, 316, 

306, 326, 328, 379, 381 - 

stoppbockar s393, s395, sb714, 

sb715, sb734, fiktiv sb fs462

XnmS
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Stängd Rangering

Vagnfria spår kommer att anges

Underhåll, R-gruppen Mgb 

spår 13-40

316935

Övrigt

MGB 2051 2148 16:00 06:00 D A M326, 328, stoppbock sb322, s39, 

hfp vx 781a, 583, 586, 506, 505, 

503, 502 - vx 560, 566, gränstavla 

gt533, gt415, hfp vx  415

XnmS13-40

2149 2149 16:00 24:00 D A M326, 328, stoppbock sb322, s39, 

hfp vx 781a, 583, 586, 506, 505, 

503, 502 - vx 560, 566, gränstavla 

gt533, gt415, hfp vx  415

XL
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Malmö Gbg

Kontaktedningsbesiktning 

I-grupp Mgb

316941

Övrigt

MGB 2119 2119 21:20 07:00 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS1,2,3,4,5,

6,7,8,9,1

0,59 

1-10,59,6

1

2123 2123 21:20 07:00 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS

2127 2127 21:20 07:00 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS

2135 2135 21:20 07:00 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS

2139 2139 21:20 07:00 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS

2144 2144 21:20 07:00 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS

2148 2148 21:20 07:00 D A A-skydd: M309, M707 - hfp vx 

135,137, M728, 380, 302, 304, 

314, 316, 306, 328, 379, 381, 

stoppbockar sb714, sb715, sb734, 

s393,s395, hfp vx 770, vx 11/786, 

vx 21, vx 31.fiktiv punkt fs462

XnmS
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Kontaktledningsbesiktning R-gruppen.

Vagnfria spår stäms av på Mgb-möten

Kontaktledningsbesiktning 

Mgb R-grupp sp 14-39

317020

Övrigt

MGB 2117 2117 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS14-39

2119 2119 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2122 2122 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2124 2124 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2125 2125 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2127 2127 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2133 2133 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2136 2136 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2138 2138 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2140 2140 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2142 2142 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

2143 2143 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS
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2146 2146 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS14-39

2148 2148 16:00 06:00 D Kontaktledning

sbesiktning 

R-gr

A A-skydd:M 326, 332, 379, 381, hfp 

vx 785,585 - vx 502, 563a/563b, 

564, 417a/417b, infgräns gt415, 

infgräns gt533, sb sp39

XnmS

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Kontaktledningsbesiktning I-gruppen, spår 1-10 

Vagnfria spår där besiktning utförs

Kontaktledningsbesiktning 

Mgb Sp 1-10

317071

Övrigt

MGB 2135 2135 12:00 15:00 D A A-skydd: M 352 - M 343. E-skydd: 

hfp vx 727 - hfp vx 736

XM1 1-10

2135 2135 15:00 18:00 D A A-skydd: M 354 - M 345. E-skydd: 

hfp vx 731 - hfp vx 736

XM2 1-10

2135 2135 12:00 15:00 D A A-skydd: M 356 - M 347. E-skydd: 

hfp vx 729, 731 - hfp vx 738

XTi3 1-10

2135 2135 15:00 18:00 D A A-skydd: M 358 - M 349. E-skydd: 

hfp vx 735 - hfp vx 740

XTi4 1-10

2135 2135 12:00 15:00 D A A-skydd: M 360 - M 351. E-skydd: 

hfp vx 735 - hfp vx 740

XO5 1-10

2135 2135 15:00 18:00 D A A-skydd: M 362 - M 353. E-skydd: 

hfp vx 737 - hfp vx 744

XO6 1-10

2143 2143 12:00 15:00 D A A-skydd: M 364 - M 355. XTi7 1-10

2143 2143 15:00 18:00 D A A-skydd: M 378 - M 357. E-skydd: 

hfp vx 741 - M 357

XTi8 1-10

2135 2135 12:00 15:00 D A A-skydd: M 368 - M 359. E-skydd: 

hfp vx 743 - M359

XF9 1-10

2135 2135 15:00 18:00 D A A-skydd:  hfp vx 743, 770 - M 365F10 1-10

Trafikpåverkan: 

Begränsad Kapacitet

Avstängt kring Lokstall

Kontaktledningsbesiktning 

Mgb Lokstall

317738

Övrigt

MGB 2139 2139 21:30 04:30 D A A-skydd: Hfp vx 771, 775 - infgräns 

gt581,  hfp vx 586, 510, 786, 

stoppbockar sb322, s393, s395, 

fs462

XnmS6,11,12,1

3,13v,70,

91,92
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 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Underhåll Spiralbromsar 

Mgb

324796

Övrigt

MGB 2130 2130 07:30 14:00 D A Hfpvx 24 -- Hfpvx 514F24

2133 2133 07:30 14:00 D A Hfpvx 26 -Hfpvx 532F27

2134 2134 07:30 14:00 D A Hfpvx 28 -- Hfpvx 532F28

2135 2135 07:30 14:00 D A Hfpvx 28 --Hfpvx 531F29

2136 2136 07:30 14:00 D A Hfpvx 27 --Hfpvx 530F30

2137 2137 07:30 14:00 D A Hfpvx 27 -- Hfpvx 527F31

2138 2138 07:30 14:00 D A Hfpvx 34 --Hfpvx 527F32

2139 2139 07:30 14:00 D A Hfpvx 36 --Hfpvx 523F33

2140 2140 07:30 14:00 D A Hfpvx 36 --Hfpvx 522F34

2141 2141 07:30 14:00 D A Hfpvx35-- Hfpvx 518F35

2142 2142 07:30 14:00 D A Hfpvx 37 - Hfpvx519F36

2143 2143 07:30 14:00 D A Hfpvx 37 - Hfpvx 520F37

2144 2144 07:30 14:00 D A Hfpvx 39 - Hfpvx 520F38

2117 2117 07:30 14:00 D A Hfpvx39 - stoppbockF39

2145 2145 07:30 14:00 D A Hfpvx 39 - stoppbockF

2118 2118 07:30 14:00 D A Hfpvx 14 - Hfpvx 510F14

2146 2146 07:30 14:00 D A Hfpvx 14 -Hfpvx 510F

2119 2119 07:30 14:00 D A Hfpvx 14 - Hfpvx 511F15

2147 2147 07:30 14:00 D A Hfpvx14 - Hfpvx 511F

2120 2120 07:30 14:00 D A Hfpvx 15 -Hfpvx 512F16

2148 2148 07:30 14:00 D A Hfpvx 15 -Hfpvx 512F

2121 2121 07:30 14:00 D A Hfpvx18 -Hfpvx 512F17

2149 2149 07:30 14:00 D A Hfpvx 18 - Hfpvx512F

2122 2122 07:30 14:00 D A Hfpvx 18 - Hfpvx 508F18

2123 2123 07:30 14:00 D A Hfpvx 16 - Hfpvx508F19

2124 2124 07:30 14:00 D A Hfpvx 16 -Hfpvx 513F20

2125 2125 07:30 14:00 D A Hfpvx 17 - Hfpvx 513F21

2126 2126 07:30 14:00 D A Hfpvx 17 - Hfpvx 509F22
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Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Underhåll Balkbromsar Mgb324797

Övrigt

MGB 2118 2118 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - 

Hfpvx510,506,505,504

M14 - 22

2121 2121 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx 

510,506,505,504

M

2124 2124 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - 

Hfpvx510,506,505,504

M

2127 2127 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx 

510,506,505,504

M

2133 2133 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx  

510,506,505,504

M

2136 2136 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx 

510,506,505,504

M

2139 2139 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx 

510,506,505,504

M

2142 2142 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx 

510,506,505,504

M

2145 2145 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx 

510,506,505,504

M

2148 2148 07:00 14:30 D A Hfpvx 02,785 - Hfpvx  

510,506,505,504

M

2119 2119 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M23 - 31

2122 2122 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M

2125 2125 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M

2128 2128 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M

2134 2134 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M

2137 2137 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx504,516a,526,527M

2140 2140 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx  

504,516a,526,527

M

2143 2143 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M

2146 2146 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M

2149 2149 07:00 14:30 D A Hfpvx 02 - Hfpvx 

504,516a,526,527

M

2117 2117 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M32 - 39

2120 2120 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2123 2123 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2126 2126 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M
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2129 2129 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M32 - 39

2135 2135 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2138 2138 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2141 2141 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2144 2144 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

2147 2147 07:00 14:30 D A Hfpvx 01,41,43 - Hfpvx 

563a,518,526,527,523,522

M

Trafikpåverkan: 

Begränsad Kapacitet

Mellan Arlöv och I-gruppen Mgb - endast spår 59.

Når inte spår 49/50 Malmö C

Vxl bes 134, 135, 137, 702, 

704, 705

325761

Övrigt

MGB 2121 2121 00:00 03:00 D A M 715, 717 - 756, 758Ti61,62

2127 2127 00:00 03:00 D A M 715, 717 - 756, 758Ti

2139 2139 00:00 03:00 D A M 715, 717 - 756, 758Ti

2148 2148 00:00 03:00 D A M 715, 717 - 756, 758Ti

Trafikpåverkan: 

Begränsad Kapacitet

Stängt in till Combiterminalen Mertz.

Vxl bes 701, 706, 713, 714325775

Övrigt

MGB 2121 2121 03:00 05:00 D A M 307, 313 - M 331, 380Ti47,50,59

2127 2127 03:00 05:00 D A M 307, 313 - M 331, 380Ti

2139 2139 03:00 05:00 D A M 307, 313 - M 331, 380Ti

2148 2148 03:00 05:00 D A M 307, 313 - M 331, 380Ti

Trafikpåverkan:

Beränsad kapacitet Arlöv - Malmö C

Vxl bes 

129,130,123,124,133

325776

Övrigt

MGB 2123 2123 00:00 03:00 D A M 711, 713 - M 732, 734O63,64

2127 2127 00:00 03:00 D A M 711, 713 - M 732, 734O

2139 2139 00:00 03:00 D A M 711, 713 - M 732, 734O

2148 2148 00:00 03:00 D A M 711, 713 - M 732, 734O

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet

Når ej spår 49/50 Malmö C

Vxl bes 708, 709, 717, 719325777

Övrigt

MGB 2123 2123 03:00 05:00 D A M 727 - 738.O61

2127 2127 03:00 05:00 D A M 727 - 738.O

2139 2139 03:00 05:00 D A M 727 - 738.O

2148 2148 03:00 05:00 D A M 727 - 738.O

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Klovningsplan 20 MGB

Vxl bes inom klovningsplan 

20

325792

Övrigt

MGB 2122 2122 06:30 09:30 D A M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - 

Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 

752

M1,2,3,4,5,

6

2129 2129 06:30 09:30 D A M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - 

Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 

752

M

2140 2140 06:30 09:30 D A M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - 

Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 

752

M

2149 2149 06:30 09:30 D A M 343, 345, 347, 349, 351, 353 - 

Hfp vx 747, M 373, Hfp vx 772, 

752

M

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Arlöv-Malmö godsbangård

Vxl bes 721325794

Övrigt

MGB 2122 2122 08:25 08:55 D A M 335 - M 372Ti59

2129 2129 08:25 08:55 D A M 335 - M 372Ti

2140 2140 08:25 08:55 D A M 335 - M 372Ti

2149 2149 08:25 08:55 D A M 335 - M 372Ti
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Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet

Vxl bes 747325820

Övrigt

MGB 2122 2122 09:00 09:30 D A M 369 - M 330Ti59

2129 2129 09:00 09:30 D A M 369 - M 330Ti

2140 2140 09:00 09:30 D A M 369 - M 330Ti

2149 2149 09:00 09:30 D A M 369 - M 330Ti

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Malmö Gbg - Östervärn

Lokalt i växel 778/779 och 776 i samråd med Tkl.

Vxl bes 778/779, 776325823

Övrigt

MGB 2122 2122 15:00 15:30 D A M 371 - 310, 312Ti59 40,41

2122 2122 16:30 17:10 D A M 371 - 310, 312Ti

2129 2129 15:00 15:30 D A M 371 - 310, 312Ti

2129 2129 16:30 17:10 D A M 371 - 310, 312Ti

2140 2140 15:00 15:30 D A M 371 - 310, 312Ti

2140 2140 16:30 17:10 D A M 371 - 310, 312Ti

2149 2149 15:00 15:30 D A M 371 - 310, 312Ti

2149 2149 16:30 17:10 D A M 371 - 310, 312Ti

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Klovningsplan 1 Malmö Gbg

Lokalt i växlar i samråd med Tkl.

Vxl bes inom klovningsplan 

1

325872

Övrigt

MGB 2120 2120 07:30 09:30 D A M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 

732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 

368, 370

Ti59,4,5,6,

7,8,9,10 

4-10

2130 2130 07:30 09:30 D A M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 

732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 

368, 370

Ti

2135 2135 07:30 09:30 D A M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 

732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 

368, 370

Ti

2147 2147 07:30 09:30 D A M 331, 319, Hfp vx 718, 724, 728, 

732 - M 358, 360, 374, 364, 378, 

368, 370

Ti

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Klovningsplan 14 Malmö Gbg

Lokalt i växlar samråd med Tkl.

Vxl bes inom klovningsplan 

14

325879

Övrigt

MGB 2120 2120 11:00 12:00 D A Hfp vx 727, 725 - M 345, 347Ti2,3

2130 2130 11:00 12:00 D A Hfp vx 727, 725 - M 345, 347Ti

2135 2135 11:00 12:00 D A Hfp vx 727, 725 - M 345, 347Ti

2147 2147 11:00 12:00 D A Hfp vx 727, 725 - M 345, 347Ti

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Klovningsplan 9 Malmö Gbg

Lokalt i växlar i samråd med Tkl.

Vxl bes inom klovningsplan 

9

325885

Övrigt

MGB 2120 2120 14:00 16:00 D A Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 

343, Hfp vx 728

Ti59,1 1

2130 2130 14:00 16:00 D A Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 

343, Hfp vx 728

Ti

2135 2135 14:00 16:00 D A Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 

343, Hfp vx 728

Ti

2147 2147 14:00 16:00 D A Hfp vx 719, 717, 721, 715 - M 350, 

343, Hfp vx 728

Ti
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Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

(spår 9 mot vallen/spår 10 mot hamnen)

Lokalt i växlar i samråd med Tkl.

Vxl bes 759, 758, 766, 

763/760, 765/762

325886

Övrigt

MGB 2120 2120 07:30 10:00 D Vxl bes 759, 

758, 766

A M 365 - 328O10

2130 2130 07:30 10:00 D Vxl bes 759, 

758, 766

A M 365 - 328O

2135 2135 07:30 10:00 D Vxl bes 759, 

758, 766

A M 365 - 328O

2147 2147 07:30 10:00 D Vxl bes 759, 

758, 766

A M 365 - 328O

2120 2120 10:00 11:00 D Vxl bes 

763/760, 

765/762

A M 359 - 326O9

2130 2130 10:00 11:00 D Vxl bes 

763/760, 

765/762

A M 359 - 326O

2135 2135 10:00 11:00 D Vxl bes 

763/760, 

765/762

A M 359 - 326O

2147 2147 10:00 11:00 D Vxl bes 

763/760, 

765/762

A M 359 - 326O

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet

Når inte spår 49/50 när arbetet sker på spår 61

Spårbes 59, 61-64325907

Övrigt

MGB 2131 2131 23:00 01:00 D Spårbes spår 

61

A M 707 - M 107nmO61

2141 2141 23:00 01:00 D Spårbes spår 

61

A M 707 - M 107nmO

2131 2131 23:00 01:00 D Spårbes spår 

64

A M 701 - M 101nmTi64

2141 2141 23:00 01:00 D Spårbes spår 

64

A M 701 - M 101nmTi

2131 2131 01:00 03:00 D Spårbes spår 

63

A M 703 - M 103O63

2141 2141 01:00 03:00 D Spårbes spår 

63

A M 703 - M 103O

2131 2131 03:00 05:00 D Spårbes spår 

62

A M 705 - M 105O62

2141 2141 03:00 05:00 D Spårbes spår 

62

A M 705 - M 105O

2131 2131 01:00 03:00 D Spårbes spår 

59

A M 372 - M 371Ti59

2141 2141 01:00 03:00 D Spårbes spår 

59

A M 372 - M 371Ti
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Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Två spår i taget vagnfria.

Spårbes I-gruppen 1-10325928

Övrigt

MGB 2132 2132 07:30 09:00 D Spårbes spår 

1,2

A M 352, 354 - M 343, 345Ti1,2

2143 2143 07:30 09:00 D Spårbes spår 

1,2

A M 352, 354 - M 343, 345Ti

2132 2132 09:00 10:30 D Spårbes spår 

3,4

A M 356, 358 - M 347, 349Ti3,4

2143 2143 09:00 10:30 D Spårbes spår 

3,4

A M 356, 358 - M 347, 349Ti

2132 2132 10:30 12:00 D Spårbes spår 

5,6

A M 360, 374 - M 351, 353Ti5,6

2143 2143 10:30 12:00 D Spårbes spår 

5,6

A M 360, 374 - M 351, 353Ti

2132 2132 07:30 09:30 D Spårbes spår 

7,8

A M 364, 378 - M 355, 357O7,8

2143 2143 07:30 09:30 D Spårbes spår 

7,8

A M 364, 378 - M 355, 357O

2132 2132 10:00 12:00 D Spårbes spår 

9,10

A M 368, 370 -  M 359, 365O9,10

2143 2143 10:00 12:00 D Spårbes spår 

9,10

A M 368, 370 -  M 359, 365O

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet

Nm måndag v 2125 spår 47,49 och 51 vagnfria.

Nm måndag v 2127 spår 48,52 och 53 vagnfria

Växling ok med samråd

Säkerhetsbesiktning 

kombiterminalen

326072

Övrigt

MGB 2124 2124 22:00 24:00 D A M 380, stoppbock sb419, sb418, 

sb407, sb4a, sb4b, sb56, sb2 - M 

363

S47,48,49,

51,52,53,

54,55,56 

47-49,51-

56,57g

2125 2125 00:00 05:00 D A M 380, stoppbock sb419, sb418, 

sb407, sb4a, sb4b, sb56, sb2 - M 

363

M

2125 2125 22:00 24:00 D A M 380, stoppbock sb419, sb418, 

sb407, sb4a, sb4b, sb56, sb2 - M 

363

S

2126 2126 00:00 05:00 D A M 380, stoppbock sb419, sb418, 

sb407, sb4a, sb4b, sb56, sb2 - M 

363

M

Objekt att använda vid större snöfall för borttransport 

av snö.

Även snöröjning bakom balk 1, 2, 3. En grupp frigjord 

åt gången

Avropas vid behov. Vid akut behov även 

direktplanering

Snöröjning326208

Övrigt

MGB 2143 2148 00:00 24:00 H A M: 368,370 -- 359,365M-S14-39, 

9-10

2143 2148 00:00 24:00 H A En grupp i tagetM-S

2149 2149 00:00 24:00 H A M: 368,370 -- 359,365M-L

2149 2149 00:00 24:00 H A En grupp i tagetM-L



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

110 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra 

skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, 

Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt.

 Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får 

finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs 

som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och 

 Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, 

automatik

Datorskifte Mgb328814

Övrigt

MGB 2121 2124 01:30 02:00 D B M309, M380  -- M304, M302, 

M314, M316, M306, M300, M328, 

M326, M363

TiAlla

2133 2133 01:30 02:00 D B M309, M380  -- M304, M302, 

M314, M316, M306, M300, M328, 

M326, M363

Ti

2140 2140 01:30 02:00 D B M309, M380  -- M304, M302, 

M314, M316, M306, M300, M328, 

M326, M363

Ti

2148 2148 01:30 02:00 D B M309, M380  -- M304, M302, 

M314, M316, M306, M300, M328, 

M326, M363

Ti

Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra 

skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, 

Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt.

 Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får 

finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs 

som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och 

 Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, 

automatik

Datorskifte Mgb sp 61 - 64328815

Övrigt

MGB 2121 2121 03:00 03:30 D B M602, M604, M606, M608 -- M101, 

M103, M105, M107

TiAlla

2133 2133 03:00 03:00 D B M602, M604, M606, M608 -- M101, 

M103, M105, M107

Ti

2140 2140 03:00 03:30 D B M602, M604, M606, M608 -- M101, 

M103, M105, M107

Ti

2148 2148 03:00 03:30 D B M602, M604, M606, M608 -- M101, 

M103, M105, M107

Ti

Trafikpåverkan: 

Begränsad kapacitet

Stänger spår 59 norrifrån, samt del av spår 61.

Klovningsplan 7.

GD 80 Växelservice vxl 

718/723

328816

Övrigt

MGB 2117 2117 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M59

2122 2122 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M

2127 2127 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M

2132 2132 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M

2137 2137 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M

2142 2142 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M

2147 2147 08:00 10:00 D A M 748, Hfp vx 721 - M 738, 350, 

Hfp vx 724

M
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Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet

Stänger spår 4-10 norrifrån, går att komma till spår 59, 

1-3 via spår 61.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.

Klovningsplan 1.

GD 80 Växelservice vxl 

715/722

328817

Övrigt

MGB 2117 2117 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 

- M 358,360,374,364,378,368,370

M1,59

2122 2122 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 

- M 358,360,374,364,378,368,370

M

2127 2127 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 

- M 358,360,374,364,378,368,370

M

2132 2132 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 

- M 358,360,374,364,378,368,370

M

2137 2137 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 

- M 358,360,374,364,378,368,370

M

2142 2142 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 

- M 358,360,374,364,378,368,370

M

2147 2147 10:00 12:00 D 10 A M 331,319,Hfp vx 718,724,728,732 

- M 358,360,374,364,378,368,370

M

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet

Stänger spår 1.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.

Klovningsplan 11.

GD 80 Växelservice vxl 724328818

Övrigt

MGB 2117 2117 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M1,59

2122 2122 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M

2127 2127 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M

2132 2132 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M

2137 2137 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M

2142 2142 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M

2147 2147 12:00 13:00 D A Hfp vx 723,715 - M 343, hfp vx 728M



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

112 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Begränsad kapacitet

Stänger av spår 1-6 i söder, spår 11-13, 91,92 

norrifrån.

Klovningsplan 20

GD 80 Växelservice vxl 

744/745

328819

Övrigt

MGB 2117 2117 21:45 22:45 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L4,5,6

2117 2117 23:40 00:40 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

nmS

2122 2122 21:45 22:45 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2122 2122 23:40 00:40 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

nmS

2127 2127 22:15 22:15 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2127 2127 22:50 23:50 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2132 2132 21:45 22:45 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2132 2132 23:55 00:45 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

nmS

2137 2137 21:45 22:45 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2137 2137 23:40 00:40 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

nmS

2142 2142 21:45 22:45 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2142 2142 23:40 00:40 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

nmS

2147 2147 21:45 22:45 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

L

2147 2147 23:40 00:40 D A M 343,345,347,349,351,353 - Hfp 

vx 747, M 373, Hfp vx 772, Hfp vx 

752

nmS



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

113 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: stänger spår 7, 8 i söder, går endast 

att komma till rangerbangården via spår 10.

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.

ett servicetillfälle om 1 h rullande var 5.e vecka på 89 

utpekade spårväxlar

Klovningsplan 26.

GD 80 Växelservice vxl 762328820

Övrigt

MGB 2117 2117 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L7,8,9,10

2122 2122 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L

2127 2127 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L

2132 2132 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L

2137 2137 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L

2142 2142 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L

2147 2147 16:00 17:00 D A Hfp vx 753, M 357,359- Hfp vx 

756, M 324,326

L

Trafikpåverkan: Stänger spår 7, 8 i söder, samt spår 

11-13, 91, 92 norrifrån..

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.

ett servicetillfälle om 2 h rullande var 5.e vecka på 89 

utpekade spårväxlar

Klovningsplan 30

GD 80 Växelservice vxl 

771/772

328821

Övrigt

MGB 2117 2117 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L6,7,8

2122 2122 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L

2127 2127 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L

2132 2132 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L

2137 2137 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L

2142 2142 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L

2147 2147 18:40 20:40 D A Hfp vx 745, M355,357 - Hfp vx 

774,776, 

M314,316,394,396,308,324

L
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Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet 

Enkelspårsdrift Mgb-Övn

Arbetet förläggs där det är minst tågstörande.

Klovningsplan 24.

GD 80 Växelservice vxl 

778/779

328822

Övrigt

MGB X 2117 2117 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M59

2122 2122 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M

2127 2127 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M

2132 2132 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M

2137 2137 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M

2142 2142 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M

2147 2147 13:00 15:00 D A M330,M318, Hfp vx 773 - M304, 

Hfp vx 776

M

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Malmö Pbg, når ej spår 49/50

Se framtagna kartor

Två Tkl områden

Detaljplaneras efter fastställelsen

Banarbetsdagar Malmö pbg 

Område 5

313245

Övrigt

MGB M 2119 2119 07:30 15:00 D A E-skydd. Hfp vx 677 - 240, 

A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns 

Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, 

A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552

XF50, 

80-82,90

2127 2127 07:30 15:00 D A E-skydd. Hfp vx 677 - 240, 

A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns 

Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, 

A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552

XF

2130 2130 07:30 15:00 D A E-skydd. Hfp vx 677 - 240, 

A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns 

Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, 

A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552

XF

2138 2138 07:30 15:00 D A E-skydd. Hfp vx 677 - 240, 

A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns 

Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, 

A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552

XF

2146 2146 07:30 15:00 D A E-skydd. Hfp vx 677 - 240, 

A-skydd: M 240, Hfp vx 368, Gräns 

Mgb - Sb sp 19,20,23,24,25,49,50, 

A-skydd Mgb: Gräns M - vx 552

XF

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet,

Når ej depå till/från spår 3-10 via "växelgatan"

Når ej spår 49/50 Malmö C

Kontaktledningsbesiktning 

Mgb-M sp 61,1

317128

Övrigt

MGB M 2121 2121 23:00 05:00 D A A-skydd Mgb: M 728 - M 107. 

A-skydd M: M 107 - M 147. 

E-skydd Mgb: M 747 - M 107. 

E-skydd M: M 107, hfp vx 607, 

610, 619, 622 - hfp vx 678.

XnmTi61,1

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet, "växelgatan" 

växling till/från depå via Östervärn

Kontaktledningsbesiktning 

Mgb-M sp 62,2

317134

Övrigt

MGB M 2121 2121 23:00 05:00 D A A-skydd Mgb: M 745 - M 105. 

A-skydd M: M 105 - M 276, 145. 

E-skydd Mgb: M 756 - M 105. 

E-skydd M: M 105 - M 276, Hfp vx 

621, 624, 632.

XnmO62,2



Revisionsperiod 3 Södra
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Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet, "växelgatan"

växling till/från depå via Östervärn

Kontaktledningsbesiktning 

Mgb-M sp 63,3

317137

Övrigt

MGB M 2121 2121 23:00 05:00 D A A-skydd Mgb: M 724 - M 103. 

A-skydd M: M 103 - M 273. 

E-skydd Mgb: M 743 - M 103. 

E-skydd M: M 103, hfp vx 602, 

617, 626, 623, 632 - M 154

XnmTo63,3

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet, "växelgatan"

Ingen åtkomst till spår 5-9

Spår 10  trafik endast till/ från Östervärn

Kontaktledningsbesiktning 

Mgb-M sp 64,4

317138

Övrigt

MGB M 2135 2135 09:00 15:00 D A A-skydd Mgb: M 731 - M 101. 

A-skydd M: M 101 - M 233, 232. 

E-skydd Mgb: M 762, Hfp vx 129 - 

M 101. E-skydd M: M 101, Hfp vx 

601, 604, 615, 618, 638, 635, 625, 

M 152, 204.

XTo64,4

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Två tkl område

Banarbetsnätter Underhåll, 

Lokstall Mgb

317160

Övrigt

MGB M 2119 2119 21:20 07:00 D A M: Hfp vx 775, 785, 510 - 

gränstavla gt581, gt586, g20 - M: 

Gränstavla g21 - vx 301

XnmSMgb 

11,12,13,

70,90,58

4,586. 

Msp 90

2123 2123 21:20 07:00 D A M: Hfp vx 775, 785, 510 - 

gränstavla gt581, gt586, g20 - M: 

Gränstavla g21 - vx 301

XnmS

2127 2127 21:20 07:00 D A M: Hfp vx 775, 785, 510 - 

gränstavla gt581, gt586, g20 - M: 

Gränstavla g21 - vx 301

XnmS

2135 2135 21:20 07:00 D A M: Hfp vx 775, 785, 510 - 

gränstavla gt581, gt586, g20 - M: 

Gränstavla g21 - vx 301

XnmS

2139 2139 21:20 07:00 D A M: Hfp vx 775, 785, 510 - 

gränstavla gt581, gt586, g20 - M: 

Gränstavla g21 - vx 301

XnmS

2144 2144 21:20 07:00 D A M: Hfp vx 775, 785, 510 - 

gränstavla gt581, gt586, g20 - M: 

Gränstavla g21 - vx 301

XnmS

2148 2148 21:20 07:00 D A M: Hfp vx 775, 785, 510 - 

gränstavla gt581, gt586, g20 - M: 

Gränstavla g21 - vx 301

XnmS

Trafikpåverkan: 

Begränsad Kapacitet Malmö Personbangård

Kontakledningsbesiktning sp 50,80-82,90 i samband 

med M Pbg omr 5 (objekt 313245)

Kontaktledningsbesiktning 

M/Mgb sp 50,80-82,90 omr 

5

317639

Övrigt

MGB M 2119 2119 07:30 15:00 D A A-skydd: M hfp vx 677, 368, Gräns 

Mgb – stoppbock spår 19, 20, 23, 

24, 25, 49, 50 A-skydd Mgb: Gräns 

M – vx 552

XF50,80-82,

90

2138 2138 07:30 15:00 D A A-skydd: M hfp vx 677, 368, Gräns 

Mgb – stoppbock spår 19, 20, 23, 

24, 25, 49, 50 A-skydd Mgb: Gräns 

M – vx 552

XF
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Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Malmö Pbg

Se framtagna kartor

 Detaljplaneras efter fastställelsen

Banarbetsdagar Malmö pbg 

Område 1

313234

Övrigt

M 2119 2119 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 

352, 359, infragräns gt328, 

g376a,g376b

XM67 - 73, 

26 - 28

2127 2127 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 

352, 359, infragräns gt328, 

g376a,g376b

XM

2130 2130 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 

352, 359, infragräns gt328, 

g376a,g376b

XM

2138 2138 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 

352, 359, infragräns gt328, 

g376a,g376b

XM

2146 2146 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 302,345,383,371 - vx 

352, 359, infragräns gt328, 

g376a,g376b

XM

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Malmö Pbg

Se framtagna kartor

 Detaljplaneras efter fastställelsen

Banarbetsdagar Malmö pbg 

Område 2

313237

Övrigt

M 2119 2119 09:00 15:00 D A M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - 

Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354

XTo28 - 34, 

70 - 72

2127 2127 09:00 15:00 D A M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - 

Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354

XTo

2130 2130 09:00 15:00 D A M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - 

Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354

XTo

2138 2138 09:00 15:00 D A M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - 

Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354

XTo

2146 2146 09:00 15:00 D A M hfp vx 325,326,327,350, vx 346 - 

Hfp vx 676, vx 380, infgräns gt354

XTo

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Malmö Pbg

Begränsad möjlighet att nå depå

Se framtagna kartor

 Detaljplaneras efter fastställelsen

Banarbetsdagar Malmö pbg 

Område 3

313240

Övrigt

M 2119 2119 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 

301,303,315,333,648,646,640,357,

389,392, vx 323 - infgräns 

gt642,gt343,gt354,365

XO35 - 39, 

73 - 79

2127 2127 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 

301,303,315,333,648,646,640,357,

389,392, vx 323 - infgräns 

gt642,gt343,gt354,365

XO

2130 2130 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 

301,303,315,333,648,646,640,357,

389,392, vx 323 - infgräns 

gt642,gt343,gt354,365

XO

2138 2138 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 

301,303,315,333,648,646,640,357,

389,392, vx 323 - infgräns 

gt642,gt343,gt354,365

XO

2146 2146 09:00 15:00 D A M: Hfp vx 

301,303,315,333,648,646,640,357,

389,392, vx 323 - infgräns 

gt642,gt343,gt354,365

XO
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Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Malmö Pbg

Stänger möjligheterna att nå depå

Se framtagna kartor

 Detaljplaneras efter fastställelsen

Banarbetsdagar Malmö pbg 

Område 4

313243

Övrigt

M 2119 2119 09:00 15:00 D A M255, 257, 267, 277 - vx 394, 

stoppbockar sb396, s676, hfp vx 

678, 620, 609, stoppbockar sb309, 

sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322

XTi50,80 - 

82,90

2127 2127 09:00 15:00 D A M255, 257, 267, 277 - vx 394, 

stoppbockar sb396, s676, hfp vx 

678, 620, 609, stoppbockar sb309, 

sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322

XTi

2130 2130 09:00 15:00 D A M255, 257, 267, 277 - vx 394, 

stoppbockar sb396, s676, hfp vx 

678, 620, 609, stoppbockar sb309, 

sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322

XTi

2138 2138 09:00 15:00 D A M255, 257, 267, 277 - vx 394, 

stoppbockar sb396, s676, hfp vx 

678, 620, 609, stoppbockar sb309, 

sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322

XTi

2146 2146 09:00 15:00 D A M255, 257, 267, 277 - vx 394, 

stoppbockar sb396, s676, hfp vx 

678, 620, 609, stoppbockar sb309, 

sb310, vx 308, 307, hfp vx 316,322

XTi

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Spår 10 Malmö C övre stängt

Se framtagna kartor

Detaljplaneras efter fastställelsen

Banarbetsnätter Malmö C  

Område 1

313255

Övrigt

M 2117 2117 22:15 04:00 D A M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb 

f638 (sp 12)

XnmTi10 14,43

2125 2125 22:15 04:00 D A M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb 

f638 (sp 12)

XnmTi

2128 2128 22:15 04:00 D A M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb 

f638 (sp 12)

XnmTi

2136 2136 22:15 04:00 D A M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb 

f638 (sp 12)

XnmTi

2144 2144 22:15 04:00 D A M: 109 - sb sp 14 - sb sp 10 - sb 

f638 (sp 12)

XnmTi

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Spår 5-9 Malmö Övre och etablering

Se framtagna kartor

Detaljplaneras efter fastställelsen

Banarbetsnätter Malmö C  

Område 2

313257

Övrigt

M 2117 2117 23:50 04:00 D A M: 233 - sb sp 5-9 XnmO5,6,7,8,9

2125 2125 23:50 04:00 D A M: 233 - sb sp 5-9 XnmO

2128 2128 23:50 04:00 D A M: 233 - sb sp 5-9 XnmO

2136 2136 23:50 04:00 D A M: 233 - sb sp 5-9 XnmO

2144 2144 23:50 04:00 D A M: 233 - sb sp 5-9 XnmO

2117 2117 23:50 24:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638Ti9,10 12

2117 2117 03:50 04:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638O

2125 2125 23:50 24:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638Ti

2125 2125 03:50 04:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638O

2128 2128 23:50 24:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638Ti

2128 2128 03:50 04:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638O

2136 2136 23:50 24:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638Ti

2136 2136 03:50 04:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638O

2144 2144 23:50 24:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638Ti

2144 2144 03:50 04:00 D Etablering A M: 247,233 - M136, 204, stb F638O
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Spår 3 o 4, växelgatan

Se framtagna kartor

Detaljplaneras efter fastställelsen

Banarbetsnätter Malmö C  

Område 3

313258

Övrigt

M 2118 2118 01:00 05:00 D A M: 282,113 - M 291,193, 233 XTi3,4

2126 2126 01:00 05:00 D A M: 282,113 - M 291,193, 233 XTi

2129 2129 01:00 05:00 D A M: 282,113 - M 291,193, 233 XTi

2137 2137 01:00 05:00 D A M: 282,113 - M 291,193, 233 XTi

2145 2145 01:00 05:00 D A M: 282,113 - M 291,193, 233 XTi

2118 2118 01:00 01:10 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti4 14,43

2118 2118 04:50 05:00 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2126 2126 01:00 01:10 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2126 2126 04:50 05:00 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2129 2129 01:00 01:10 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2129 2129 04:50 05:00 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2137 2137 01:00 01:10 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2137 2137 04:50 05:00 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2145 2145 01:00 01:10 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

2145 2145 04:50 05:00 D Etablering A M: stb s226, M219, 131 - M210 - 

229

Ti

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Spår 1, 2, 42,  49/50 och växelgatan

Når ej spår 49/50 Malmö C, växling till/från depå via 

Östervärn

Se framtagna kartor

Detaljplaneras efter fastställelsen

Banarbetsnätter Malmö C  

Område 4

313259

Övrigt

M 2118 2118 01:00 05:00 D A M: 105,276,278,279,277 - 

195,297,240

XO2,50 1,42

2126 2126 01:00 05:00 D A M: 105,276,278,279,277 - 

195,297,240

XO

2129 2129 01:00 05:00 D A M: 105,276,278,279,277 - 

195,297,240

XO

2137 2137 01:00 05:00 D A M: 105,276,278,279,277 - 

195,297,240

XO

2145 2145 01:00 05:00 D A M: 105,276,278,279,277 - 

195,297,240

XO

2118 2118 01:00 01:15 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O49,50

2118 2118 04:45 05:00 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2126 2126 01:00 01:15 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2126 2126 04:45 05:00 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2129 2129 01:00 01:15 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2129 2129 04:45 05:00 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2137 2137 01:00 01:15 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2137 2137 04:45 05:00 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2145 2145 01:00 01:15 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O

2145 2145 04:45 05:00 D Etablering A M sb s676,sb396, vxl394 - M240O
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Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Når ej spår 49/50 Malmö C

Se framtagna kartor

Detaljplaneras efter fastställelsen

Banarbetsnätter Malmö C  

Område 5

313260

Övrigt

M 2118 2118 23:00 05:00 D A M:119,107,249 - M:139,137,160 XnmTo50 1,42

2126 2126 23:00 05:00 D A M:119,107,249 - M:139,137,160 XnmTo

2129 2129 23:00 05:00 D A M:119,107,249 - M:139,137,160 XnmTo

2137 2137 23:00 05:00 D A M:119,107,249 - M:139,137,160 XnmTo

2145 2145 23:00 05:00 D A M:119,107,249 - M:139,137,160 XnmTo

2118 2118 23:00 23:15 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240O49,50,1,3

8 39

2118 2118 04:45 05:00 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240To

2126 2126 23:00 23:15 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240O

2126 2126 04:45 05:00 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240To

2129 2129 23:00 23:15 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240O

2129 2129 04:45 05:00 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240To

2137 2137 23:00 23:15 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240O

2137 2137 04:45 05:00 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240To

2145 2145 23:00 23:15 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240O

2145 2145 04:45 05:00 D Etablering A Sb s676, sb 396, vx 394 - M240To

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Spår 3-4, 2 spår 61 och 62 körbara Malmö Gbg-Malmö 

C

Se framtagna kartor

Detaljplaneras efter fastställelsen

Banarbetsnätter Malmö C  

Område 6

313261

Övrigt

M 2118 2118 23:00 05:00 D A M: 101,103 - 131, 164 XnmF3,4

2126 2126 23:00 05:00 D A M: 101,103 - 131, 164 XnmF

2129 2129 23:00 05:00 D A M: 101,103 - 131, 164 XnmF

2137 2137 23:00 05:00 D A M: 101,103 - 131, 164 XnmF

2145 2145 23:00 05:00 D A M: 101,103 - 131, 164 XnmF

2118 2118 23:00 23:15 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282To4 14,43

2118 2118 04:45 05:00 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282F

2126 2126 23:00 23:15 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282To

2126 2126 04:45 05:00 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282F

2129 2129 23:00 23:15 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282To

2129 2129 04:45 05:00 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282F

2137 2137 23:00 23:15 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282To

2137 2137 04:45 05:00 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282F

2145 2145 23:00 23:15 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282To

2145 2145 04:45 05:00 D Etablering A s226, M205,111 - M210 ,282F

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet på Malmö C

Genomgående trafik endast på spår 4

Till/från depå växling via Östervärn

Detaljplaneras på Revisionsmöte 3

Växelgatan spår 1, 2, 3 

D-skydd 36h

317005

Övrigt

M 2122 2122 01:00 13:00 H Växelgatan A D-skydd: M294, 105, 276, 278 - 

M173, 175, 177

LS1,2,3,44

2122 2122 01:00 13:00 H Etablering A A-skydd: M260, vx 391, 389, 383 - 

Hfp vx 678, stoppbock s676, 

sb396, vx 394

LS22,31,49,

50

2122 2122 00:00 00:01 D Spårriktning/un

derhåll

A A-skydd: M160, hfp vx 620 - M260LS49,50
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AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet Malmö C

Genomgående trafik på spår 1 och viss kapacitet på 

spår 2

Växling till/från depå från/till Malmö övre via Östervärn

Detaljplaneras på Revisionsmöte 3

Växelgatan spår 2, 3, 4 

D-skydd 36h

317006

Övrigt

M 2142 2142 01:00 13:00 H Växelgatan A D-skydd: M 282, 294, 186, 276 - M 

171, 173, 275

LS2,3,4,42

2142 2142 01:00 13:00 H Etablering 1 A A-skydd: M 220 - M 227LS14

2142 2142 01:00 01:30 D Etablering 2 A A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 

220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, 

stoppbock f638

L4,9,10,12

,14

2142 2142 04:00 04:30 D Etablering 2 A A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 

220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, 

stoppbock f638

L

2142 2142 07:00 07:30 D Etablering 2 A A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 

220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, 

stoppbock f638

L

2142 2142 10:00 10:30 D Etablering 2 A A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 

220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, 

stoppbock f638

L

2142 2142 13:00 13:30 D Etablering 2 A A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 

220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, 

stoppbock f638

L

2142 2142 16:00 16:30 D Etablering 2 A A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 

220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, 

stoppbock f638

L

2142 2142 19:00 19:30 D Etablering 2 A A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 

220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, 

stoppbock f638

L

2142 2142 22:00 22:30 D Etablering 2 A A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 

220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, 

stoppbock f638

L

2142 2142 01:00 01:30 D Etablering 2 A A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 

220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, 

stoppbock f638

S

2142 2142 04:00 04:30 D Etablering 2 A A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 

220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, 

stoppbock f638

S

2142 2142 08:00 08:30 D Etablering 2 A A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 

220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, 

stoppbock f638

S

2142 2142 12:30 13:00 D Etablering 2 A A-skydd: Stoppbock s226, M 170, 

220, hfp vx 616 - M 227,136, 204, 

stoppbock f638

S

2142 2142 01:00 03:00 D Spårriktning 

anslutande vx

A A-skydd: M204 - hf vx 627S4,9

2142 2142 03:00 05:00 D Spårriktning 

anslutande vx

A A-skydd: M278, hf vx 622 - M174S1,2



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

121 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

I samband med banarbetsnatt Malmö C omr 2 (objekt 

313257)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Kontaktledningsbesiktning/

Bg-belysning M sp 5-9

317620

Övrigt

M 2117 2117 23:50 05:00 D A A-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - 

SB sp 5-9. E-skydd: M 233, Hfp vx 

635, 638 - SB sp 5-9.

XnmO5,6,7,8,9

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Malmö Pbg

Kontaktledningsbesiktning i samband med M Pbg omr 

1 (objekt 313234)

 Detaljplaneras efter fastställelsen

Kontaktledningsbesiktning 

M sp 67-73, 26-28 omr 1

317624

Övrigt

M 2119 2119 09:00 15:00 D A Hfp vx 302, 345, 383, 371 - vx 352, 

359, infragräns gt328, g376a, 

g376b

XM67-73,26-

28

2138 2138 09:00 15:00 D A Hfp vx 302, 345, 383, 371 - vx 352, 

359, infragräns gt328, g376a, 

g376b

XM

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Malmö Pbg

Når ej depå under arbetstiden

Kontaktledningsbesiktningsbesiktning i samband med 

M Pbg omr 4 (objekt 313243)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Kontakledningsbesiktning 

M sp 50,80-82,90 omr 4

317628

Övrigt

M 2119 2119 09:20 15:00 D A M255, 257, 267, 277 – vx 394, 

stoppbockar sb396, s676, hfp vx 

678, 620, 609, stoppbockar sb309, 

sb310, vx 308, 307, hfp vx 316, 

322

XTi50,80-82,

90

2138 2138 09:20 15:00 D A M255, 257, 267, 277 – vx 394, 

stoppbockar sb396, s676, hfp vx 

678, 620, 609, stoppbockar sb309, 

sb310, vx 308, 307, hfp vx 316, 

322

XTi

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Malmö Personbangård

Kontaktledningsbesiktning i samband med M Pbg omr 

3 (objekt 313240)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Kontaktledningsbesiktning 

M sp 35-39, 73-79 omr 3

317631

Övrigt

M 2119 2119 09:00 15:00 D A Hfp vx 301, 303, 315, 333, 648, 

646, 640, 357, 389, 392, vx 323 – 

infgräns gt642, gt343, gt354, gt365

XO35-39,73-

79

2138 2138 09:00 15:00 D A Hfp vx 301, 303, 315, 333, 648, 

646, 640, 357, 389, 392, vx 323 – 

infgräns gt642, gt343, gt354, gt365

XO

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet Malmö Personbangård

Kontaktledningsbesiktning sp 28-34, 70-72 i samband 

med M Pbg omr 2 (objekt 313237)

 Detaljplaneras efter fastställelsen

Kontaktledningsbesiktning 

M sp 28-34, 70-72 omr 2

317636

Övrigt

M 2119 2119 09:00 15:00 D A Hfp vx 325, 326, 327, 350, vx 346 

– Hfp vx 676, vx 380, infgräns 

gt354

XTo28-34,70-

72

2138 2138 09:00 15:00 D A Hfp vx 325, 326, 327, 350, vx 346 

– Hfp vx 676, vx 380, infgräns 

gt354

XTo

Trafikpåverkan:

Begränsad Kapacitet

Kontakteldningsbesiktning  sp 5-9, utförs samtidigt 

som Malmö C omr 2 (objekt 313257)

Detaljplaneras efter fastställelsen

Kontaktledningsbesiktning 

M sp 5-9 omr 2

317726

Övrigt

M 2136 2136 23:50 05:00 D A A-skydd: M 233, Hfp vx 635, 638 - 

SB sp 5-9. E-skydd: M 233, Hfp vx 

635, 638 - SB sp 5-9.

XnmO5-9



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

122 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Södra Stambanan K-M

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Förutsättningar för att inom dessa klockslag genomföra 

skiftet är att man samråder innan med Operativ ledare, 

Tågledare eller trafikledare om bästa tidpunkt.

 Inga signalbilder, magasineringar eller rörelser får 

finnas i ställverket eller i gränssnittet. Arbetet bedrivs 

som s-skydd. Tidsåtgång beräknas till 10 minuter och 

 Skyddsåtgärder för tkl är att ta bort all TLS, ATB, 

automatik

Datorskifte M- M328824

Övrigt

M 2121 2121 02:00 02:30 D B M101,  M103, M105, M107 -- 

M109, M119 -- M106, M108

TiAlla

2133 2133 02:00 02:30 D B M101,  M103, M105, M107 -- 

M109, M119 -- M106, M108

Ti

2140 2140 02:00 02:30 D B M101,  M103, M105, M107 -- 

M109, M119 -- M106, M108

Ti

2148 2148 02:00 02:30 D B M101,  M103, M105, M107 -- 

M109, M119 -- M106, M108

Ti

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet

Når ej depå från spår 2-10 växelgatan

1 timme var femte vecka.

vxl 619 klovas körning höger,vxl 624 klovas körning 

höger.

GD 80 Växelservice vxl 620328825

Övrigt

M 2117 2117 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF1A

2122 2122 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF

2127 2127 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF

2132 2132 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF

2137 2137 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF

2142 2142 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF

2147 2147 23:40 00:40 D A M 237 - 238nmF

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet

Når ej depå från spår 2-10 växelgatan

1 timme var femte vecka.

vxl 621 klovas körning höger vxl 624 klovas körning 

höger.

GD 80 Växelservice vxl 622328826

Övrigt

M 2117 2117 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F2

2122 2122 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F

2127 2127 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F

2132 2132 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F

2137 2137 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F

2142 2142 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F

2147 2147 01:00 01:55 D A M 235 - M 236F

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet

Når ej depå från spår 3-10 växelgatan

1 timme var femte vecka.

vxl 617,632 klovas körning vänster, vxl 626,623 klovas 

körning höger.

GD 80 Växelservice vxl 624328827

Övrigt

M 2117 2117 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F3

2122 2122 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

2127 2127 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

2132 2132 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

2137 2137 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

2142 2142 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

2147 2147 04:05 04:45 D A M 234 - M 133F

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet

Når ej depå från spår 3-10 växelgatan

1 timme var femte vecka.

vxl 617,632 klovas körning vänster, vxl 626,623 klovas 

körning höger.

GD 80 Växelservice vxl 625328828

Övrigt

M 2117 2117 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F3

2122 2122 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F

2127 2127 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F

2132 2132 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F

2137 2137 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F

2142 2142 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F

2147 2147 03:05 03:55 D A M 234 - M 133F

Trafikpåverkan:

Begränsad kapacitet

Når ej depå från spår 4-10 växelgatan

1 timme var femte vecka

vxl 625 klovas körning höger.

GD 80 Växelservice vxl 626328829

Övrigt

M 2117 2117 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F4

2122 2122 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F

2127 2127 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F

2132 2132 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F

2137 2137 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F

2142 2142 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F

2147 2147 02:00 02:55 D A M 212, M 231 - M 232F



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

123 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Torup-Hyltebruk

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Torup)-HyltebrukServicefönster 

(Torup)-Hyltebruk

314974

Övrigt

(TOU) HYB 2051 2148 14:00 24:00 D ASE

2127 2133 14:00 24:00 D AM-To

2144 2146 14:00 24:00 D AM-To



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

124 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150VetlandaJärnforsen, Kvillsfors-Pa

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Vetlanda)-KvillsforsServicefönster331717

Övrigt

(VTA) KVF 2102 2118 18:00 06:00 D A Linjen Vta - KvfnmToE

2119 2119 18:00 06:00 D A Linjen Vta - KvfnmO

2120 2149 18:00 06:00 D A Linjen Vta - KvfnmTo



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

125 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Enkelspårsdrift

Objektet är utbrutet från objekt: V314964 & V314965

Servicefönster (Halmstad)-

(Eldsberga)

338968

Övrigt

(HD) (EA) X 2126 2127 22:00 05:30 D AnmToUPP

2138 2139 22:00 05:30 D AnmTo

2126 2127 22:00 05:30 D AnmFNED

2138 2139 22:00 05:30 D AnmF

Trafikpåverkan:

Enkelspår (Eldsberga) - (Förslöv)

Servicefönster/Underhåll 

(Ea) - BåN

311844

Övrigt

(EA) BÅN 2124 2124 21:00 05:00 D A Ea: 22 - BåN 22 XnmToUPP

2135 2135 21:00 05:00 D A Ea: 22 - BåN 22 XnmTo

2141 2141 21:00 05:00 D A Ea: 22 - BåN 22 XnmTo

2149 2149 21:00 05:00 D A Ea: 22 - BåN 22 XnmTo

2124 2124 21:00 05:00 D A Ea: 52 - BåN 52 XnmFNED

2135 2135 21:00 05:00 D A Ea: 52 - BåN 52 XnmF

2141 2141 21:00 05:00 D A Ea: 52 - BåN 52 XnmF

2149 2149 21:00 05:00 D A Ea: 52 - BåN 52 XnmF

Trafikpåverkan:

Enkelspår Båstad Norra - Förslöv

V.5,15 är hela veckan upp, v.6,16 är hela veckan ned 

pga servicefönster Ea-BåN

Servicefönster (BåN) - För, 

Hallandsåstunneln

311850

Övrigt

(BÅN) FÖR 2117 2124 23:00 05:00 D A BåN: 22 - Has: 261,263 XnmTi nmToUPP

2125 2125 23:00 05:00 D A BåN: 22 - Has: 261,263 XnmTi

2126 2149 23:00 05:00 D A BåN: 22 - Has: 261,263 XnmTi nmTo

2117 2118 23:00 05:00 D A BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11 XnmO nmFNED

2119 2119 23:00 05:00 D A BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11 XnmO

2120 2124 23:00 05:00 D A BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11 XnmO nmF

2125 2125 23:00 05:00 D A BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11 XnmO

2126 2149 23:00 05:00 D A BåN: 52 - Has 233,231,sb sp11 XnmO nmF

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Båstad Norra) - (Förslöv)

Övning i Hallandsås, 

TOTALAVSTÄNGNING

331367

Övrigt

(BÅN) (FÖR) 2121 2121 21:00 04:00 D A BåN: 22,52 - HAS: 242,272nmFUPP,NE

D

Trafikpåverkan:

Enkelspår (Båstad N) - (Ängelholm)

Servicefönster/Underhåll 

För - Ä

311904

Övrigt

FÖR Ä 2123 2123 21:00 05:00 D A Has: 251 - Ä: 322 XnmToUPP

2131 2131 21:00 05:00 D A Has: 251 - Ä: 322 XnmTo

2140 2140 21:00 05:00 D A Has: 251 - Ä: 322 XnmTo

2148 2148 21:00 05:00 D A Has: 251 - Ä: 322 XnmTo

2123 2123 21:00 05:00 D A Has: 221 - Ä: 352 XnmFNED

2131 2131 21:00 05:00 D A Has: 221 - Ä: 352 XnmF

2140 2140 21:00 05:00 D A Has: 221 - Ä: 352 XnmF

2148 2148 21:00 05:00 D A Has: 221 - Ä: 352 XnmF

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott i Ängelholm

Servicefönster/Underhåll Ä311677

Övrigt

Ä 2119 2119 22:39 24:00 D A Ä: 21,51 - 22,24 XSAlla

2120 2120 00:00 04:39 D A Ä: 21,51 - 22,24 XM

2120 2120 22:39 04:39 D A Ä: 21,51 - 22,24 XnmTi nmO

2134 2134 22:39 24:00 D A Ä: 21,51 - 22,24 XS

2135 2135 00:00 04:39 D A Ä: 21,51 - 22,24 XM

2135 2135 22:39 04:39 D A Ä: 21,51 - 22,24 XnmTi

2147 2147 22:39 04:39 D A Ä: 21,51 - 22,24 XnmTi-nmTo

Trafikpåverkan: 

Spår 3-5 avstängda

Dessutom tonnagekörning efter byggnation. Nedsatt 

hastighet ca 900m (uppräknat till 1000m) ger en 

beräknad tidspåslag på ca 1 min. Hastigheten avser 

spår 3.

Dubbelspår Ängelholm - 

Helsingborg, Vxl-arb sp3-6

316949

Övrigt

Ä 2133 2133 23:00 24:00 H Vxl-byte A A-skydd: Ä 36 - Ä 35; E-skydd: 

Ä36 - Hf vxl 22

XTo-S3 4,5, 6

2134 2134 00:00 04:15 H Vxl-byte A A-skydd: Ä 36 - Ä 35; E-skydd: 

Ä36 - Hf vxl 22

XM

2134 2134 04:15 04:15 H H (sth: 170/70 km+m: 

216,129/217,014 Längd: 885)

M-F3 4,5



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

126 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Ängelholm-Åstorp.

Dubbelspår Ängelholm - 

Helsingborg, Inlansering av 

bro i Ängelholm

316950

Övrigt

Ä 2140 2140 21:00 09:00 D Trafikstopp, 

lyft av gångbro

A D-skydd: Ä 33 - Ä 24, E-skydd Ä 

24 - hfpvx 21a

XnmS1

2145 2145 21:00 09:00 D Trafikstopp, 

Inkoppling av 

bro

A D-skydd: Ä 33 - Ä 24, E-skydd Ä 

24 - hfpvx 21a

XnmS

Trafikpåverkan: 

All trafik söderifrån passerar nytt spår 12 in till spår 1 

eftersom vxl 28 troligtvis inte kommer att finnas kvar. 

Avslutas i stoppbock.

Dubbelspår Ängelholm - 

Helsingborg, Ny infart 

söderifrån

324873

Övrigt

Ä 2146 2146 04:15 24:00 H Vxl-byte A A-skydd: Ä 31,36 - Hf vxl 28; 

E-skydd: Ä 31,36 - Hf vxl 24a - Hf 

vxl 28

XM-S2,3

2147 2148 00:00 24:00 H Vxl-byte A A-skydd: Ä 31,36 - Hf vxl 28; 

E-skydd: Ä 31,36 - Hf vxl 24a - Hf 

vxl 28

M-S

2149 2149 00:00 24:00 H Vxl-byte A A-skydd: Ä 31,36 - Hf vxl 28; 

E-skydd: Ä 31,36 - Hf vxl 24a - Hf 

vxl 28

XM-L

Trafikpåverkan: 

Spår 11/12 avstängda (i samband m obj 316950)

Dubbelspår Ängelholm - 

Helsingborg, Ktl-arbeten 

efter rivning av sp12

325636

Övrigt

Ä 2140 2140 21:00 09:00 D Ktl-arbeten A A-skydd: Ä hf - vxl 27 - hf vxl 28 XnmS12

2145 2145 21:00 09:00 D Ktl-arbeten A A-skydd: Ä hf - vxl 27 - hf vxl 28 XnmS

Trafikpåverkan: 

Tonnagekörning efter byggnation. Nedsatt hastighet ca 

1200m ger en beräknad tidspåslag på 1 min 40 sek.

Dubbelspår Ängelholm - 

Helsingborg, 

hst-nedsättning efter 

byggnation sp1&11

325637

Övrigt

Ä 2146 2147 04:15 05:00 H H (sth: 70/40 km+m: 

217,000/218,200 Längd: 1200)

M-F1 11

Trafikpåverkan:

Trafikavbrottt i Ängelholm

Banarbetsnätter330914

Övrigt

Ä 2140 2140 22:39 04:39 D A Ä: 21,51 - 22,24 XnmSAlla

Trafikpåverkan: Ingen åtkomst til spår 4,5.

Åtkomst till Trafikverksskolan endast via spår 6.

Dubbelspår Ängelholm - 

Helsingborg, rivning spår 

4,5

349701

Övrigt

Ä 2051 2145 00:00 24:00 H Rivning spår 

4,5

A A-skydd: Ä hfp vx 31a, Stoppbock 

S4, Fiktiv stoppbock sf5 - hfp vx 

30,128

XM-S4,5

Trafikpåverkan: Ingen åtkomst til spår 4,5.

Åtkomst till Trafikverksskolan endast via spår 6.

Dubbelspår Ängelholm - 

Helsingborg, rivning 

skyddsväxel spår 4

349703

Övrigt

Ä 2051 2145 00:00 24:00 H Rivning 

skyddsväxel 

spår 4

A A-skydd: Ä hfp vx 32b - sb s16 XM-S4,5

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott (Ängelholm) - Kattarp

Servicefönster/Underhåll  Ä 

- Ka

312376

Övrigt

(Ä) KA 2124 2124 00:15 04:15 D A Ä: 22 - Ka 23,22 XTiOE

2132 2132 00:15 04:15 D A Ä: 22 - Ka 23,22 XTiO

2141 2141 00:15 04:15 D A Ä: 22 - Ka 23,22 XTiO

2149 2149 00:15 04:15 D A Ä: 22 - Ka 23,22 XTiO

2117 2117 00:00 04:27 D A Ä: 22 - Ka 24, Hinderfrihetspunkt 

växel 23

XM

2117 2117 20:27 04:27 D A Ä: 22 - Ka 24, Hinderfrihetspunkt 

växel 23

XnmTi-nmF

PSB S5

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Ängelholm-Maria

Trafik till/från Åstorp möjlig via spår 1. Åtkomst till spår 

2 möjlig från norr.

Dubbelspår Ängelholm - 

Maria

309122

PSB

Ä MIA 2136 2136 00:45 24:00 H Trafikstopp A D-skydd: Ä 31, 36 - Ka 23 - Mia 

32,34

XM-SE Ä sp 

2-3

2137 2145 00:00 24:00 H Trafikstopp A D-skydd: Ä 31, 36 - Ka 23 - Mia 

32,34

XM-S

2146 2146 00:00 04:00 D Trafikstopp A D-skydd: Ä 31, 36 - Ka 23 - Mia 

32,34

XM



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

127 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Ängelholm-Maria

Dubbelspår Ängelholm - 

Maria - kompletterande 

avstängningar

309126

Övrigt

Ä MIA 2133 2133 23:00 24:00 H Trafikstopp A D-skydd: Ä L1 - Ka 23 - Mia 32, 34 XTo-SE

2134 2134 00:00 04:15 D Trafikstopp A D-skydd: Ä L1 - Ka 23 - Mia 32, 34 XM

Trafikpåverkan:

Ingen mötesmöjlighet i Kattarp

Dessutom nedsatt hastighet ca 1200m (uppräknat till 

1500m) ger en beräknad tidspåslag på 2 min. Mycket 

arbete pågår i Kattarp detta år, därför är det 

nödvändigt att sätta ner hastigheten på driftplatsen. 

Byggnation av bland annat ny GC-port i Kattarp.

Dubbelspår Ängelholm - 

Helsingborg, Rivning av 

spår 2 i Kattarp

325584

Övrigt

KA 2146 2146 04:00 24:00 H Borttagning av 

sp2

A A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24M-S2

2147 2148 00:00 24:00 H Borttagning av 

sp2

A A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24M-S

2149 2149 00:00 24:00 H Borttagning av 

sp2

A A-skydd: Ka hf vxl 21 - Ka hf vxl 24M-L

Trafikpåverkan: 

Tonnagekörning efter byggnation. 

Nedsatt hastighet ca 3000m ger en beräknad 

tidspåslag på 2 min, samt nedsatt hastighet ca 100m 

ger en beräknad tidspåslag på ytterligare 15 sek.

Dubbelspår Ängelholm - 

Helsingborg, 

Hst-nedsättning Ka-Öda

324939

Övrigt

KA (ÖDA) 2146 2147 04:15 05:00 H H (sth: 160/70 km+m: 

229,000/232,000 Längd: 3000)

M-FE Ka 1,2

2146 2146 04:15 05:00 H H (sth: 160/100 km+m: 

232,300/232,400 Längd: 100)

M-FE

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Kattarp - (Helsingborg)

vecka 2118 är utbrutet till objekt 352594

Servicefönster/Underhåll 

Ka - Hb

312375

Övrigt

(KA) (HB) 2124 2124 00:15 04:15 D A Ka: 22 - Hb: 100 XTiOE

2132 2132 00:15 04:15 D A Ka: 22 - Hb: 100 XTiO

2141 2141 00:15 04:15 D A Ka: 22 - Hb: 100 XTiO

2149 2149 00:15 04:15 D A Ka: 22 - Hb: 100 XTiO

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Kattarp - (Helsingborg)

Utbrutet ur objekt 312375

Servicefönster/Underhåll 

Ka - Hb

352594

Övrigt

KA (HB) 2117 2117 20:20 24:00 D A Ka: 21,23 - Hb: 100 XSE

2118 2118 00:00 04:20 D A Ka: 21,23 - Hb: 100 XM

2118 2118 20:20 04:20 D A Ka: 21,23 - Hb: 100 XnmTi-nmF

Trafikpåverkan: 

Tonnagekörning efter byggnation. 

Nedsatt hastighet ca 1000m ger en beräknad 

tidspåslag på 1 min.

Dubbelspår Ängelholm - 

Helsingborg, 

Hst-nedsättning Öda

324941

Övrigt

ÖDA 2146 2147 04:15 05:00 H H (sth: 160/70 km+m: 

234,500/235,500 Längd: 1000)

M-F1,2

Trafikpåverkan:

Uppställningsbangården avstängd

v 1909 O och 1937 O kan man ha uppställda fordon på 

spår 5, 7 och 9 med strömavtagaren nerfälld

v 1909 To  och 1943 To kan man ha uppställda fordon 

på spår 6 och 8 med strömavtagaren nerfälld

Samråd TKL och JF

Servicefönster/Underhåll 

Hb

311411

Övrigt

HB 2137 2137 08:00 15:00 D A Hb: hfp vxl 418,421 - Sb s5, sb sp 

5-9

XO5,6,7,8,9

2143 2143 08:00 15:00 D A Hb: hfp vxl 418,421 - Sb s5, sb sp 

5-9

XO

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott hela Helsingborg/Helsingborg gb

Spänningsöst veckor:

2113,2118,2124,2131,2137,2140

Vid spänningslöst måste JF meddelas

Servicefönster/Underhåll 

Hb-Hbgb totalstopp, 

D-skydd

311087

Övrigt

HB HBGB 2118 2118 22:05 06:05 D A Hb: 100 - 101,103,123,125nmSAlla

2124 2124 22:05 06:05 D A Hb: 100 - 101,103,123,125nmS

2131 2131 22:05 06:05 D A Hb: 100 - 101,103,123,125nmS

2137 2137 22:05 06:05 D A Hb: 100 - 101,103,123,125nmS

2140 2140 22:05 06:05 D A Hb: 100 - 101,103,123,125nmS

2143 2143 22:05 06:05 D A Hb: 100 - 101,103,123,125nmS

2148 2148 22:05 06:05 D A Hb: 100 - 101,103,123,125nmS

Trafikpåverkan:

Spår 3g-8g avstängt

Ingen åtkomst Helsingborg gb söderifrån.

Servicefönster/Underhåll 

Hb Delområde 4

311318

Övrigt

HBGB 2117 2117 20:10 03:10 D A Hb: 160, 162, 164, 166, 168 ,170 

,174 - 117, 119

XnmTo3G,4G,5

G,6G,7G

,8G,15G



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

128 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Spår 3g-8g avstängt

Ingen åtkomst Helsingborg gb norrifrån. 

Ingen trafik mot hamnen.

Servicefönster/Underhåll 

Hb Delområde 5

311321

Övrigt

HBGB 2134 2134 21:00 04:00 D A Hb: 140, 142, - 135, 137, 139, 145, 

147,149,157, 159

XnmTi3G,4G,5

G,6G,7G

,8G

Trafikpåverkan:

Spår 19g-35g,73g-82g avstängt

Servicefönster/Underhåll 

Hb Delområde 6

311323

Övrigt

HBGB 2134 2134 20:30 03:30 D A Hb: Hfp vxl 259 - hfp vx 11,5,8 - 

hfp vx 493, gt 295, 

inf17,18,19,20,2,12,13

XnmF19g -35g, 

73g - 82g

Trafikpåverkan:

Spår 3g-8g avstängt

Ingen åtkomst Helsingborg gb norrifrån.

Ingen trafik mot hamnen.

Servicefönster/Underhåll 

Hb Delområde 7

311402

Övrigt

HBGB 2142 2142 21:00 04:00 D A Hb: hfp vx 440, hb 

140,142,159,157 - Hb 11/7, hfpvx 

7,479

XnmTi3g - 8g

Trafikpåverkan:

Spår 11g-18g avstängt.

Servicefönster/Underhåll 

Hb Delområde 8

311403

Övrigt

HBGB 2142 2142 21:00 04:00 D A Hb: hfp vx 441, vxl 209 - Hb174, 

hfp vx 11

XnmO11 g - 

18g

Trafikpåverkan: 

Ett spår avstängt i taget

Stationsåtgärder Ramlösa - 

uppgradering av plattform

331108

Övrigt

HBGB 2140 2140 22:15 05:15 D Plattformsåtg A A-skydd: Hb 284 - Hb 227nmTi-nmL1

2140 2140 22:15 24:00 D Plattformsåtg A A-skydd: Hb 284 - Hb 227S

2141 2141 00:00 05:15 D Plattformsåtg A A-skydd: Hb 284 - Hb 227M

2141 2141 22:15 05:15 D Plattformsåtg A A-skydd: Hb 284 - Hb 227nmTi nmO

2141 2141 22:15 05:15 D Plattformsåtg A A-skydd: Hb 286 - Hb 229nmTo-nmS2

2141 2141 22:15 24:00 D Plattformsåtg A A-skydd: Hb 286 - Hb 229S

2142 2142 00:00 05:15 D Plattformsåtg A A-skydd: Hb 286 - Hb 229M

2142 2142 22:15 05:15 D Plattformsåtg A A-skydd: Hb 286 - Hb 229nmTi-nmTo

Trafikpåverkan:

NmM trafikavbrott (Helsinborg gb)-(Landskrona)

NmTi,NmO enkelspår (Helsingborg gb)-(Landskrona)

Servicefönster Underhåll  

Hbgb - Lkö

312386

Övrigt

(HBGB) (LKÖ) 2121 2121 21:48 24:00 D A Linjen Hbgb - Lkö XSNED,UP

P

2122 2122 00:00 04:47 D A Linjen Hbgb - Lkö XM

2134 2134 21:48 24:00 D A Linjen Hbgb - Lkö XS

2135 2135 00:00 04:47 D A Linjen Hbgb - Lkö XM

2141 2141 21:48 24:00 D A Linjen Hbgb - Lkö XS

2142 2142 00:00 04:47 D A Linjen Hbgb - Lkö XM

2122 2122 23:20 05:20 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmTiNED

2135 2135 23:20 05:20 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmTi

2142 2142 23:20 05:20 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmTi

2122 2122 23:20 05:20 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmOUPP

2135 2135 23:20 05:20 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmO

2142 2142 23:20 05:20 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmO

2127 2127 23:20 05:20 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmTiNED

2127 2127 23:20 05:20 D A Linjen Hbgb - Lkö XnmOUPP

Trafikpåverkan: 

Enkelspårsdrift (Helsingborg gb) - (Landskrona Ö)

Stationsåtgärder Rydebäck 

- uppgradering av plattform

331158

Övrigt

(HBGB) (LKÖ) 2142 2142 23:15 05:15 D Plattformsåtg A A-skydd: Hb 125 - Lkö 51nmF-nmSUPP

2143 2143 23:15 05:15 D Plattformsåtg A A-skydd: Hb 125 - Lkö 51nmTi-nmL

2143 2143 23:15 05:15 D Plattformsåtg A A-skydd: Hb 123 - Lkö 21nmSNED

2144 2144 23:15 05:15 D Plattformsåtg A A-skydd: Hb 123 - Lkö 21nmTi-nmS

2145 2145 23:15 05:15 D Plattformsåtg A A-skydd: Hb 123 - Lkö 21nmTi nmO



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

129 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

NmM Trafikavbrott hela Landskrona Ö

NmTi Spår 1,2 avstängt

NmO Spår 3 avstängt,  enkelspårsdrift (Hbgb)-(Lkö

NmTo Spår 3 avstängt, enkelspårsdrift (Lkö)-(Kg)

NmF Spår 1,2  avstängt, enkelspårsdrift (Lkö)-(Kg)

Servicefönster/Underhåll 

Lkö

311739

Övrigt

LKÖ 2121 2121 21:59 24:00 D A Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , 

sb s137,sb s141

XSAlla

2122 2122 00:00 04:59 D A Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , 

sb s137,sb s141

XM

2134 2134 21:59 24:00 D A Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , 

sb s137,sb s141

XS

2135 2135 00:00 04:59 D A Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , 

sb s137,sb s141

XM

2141 2141 21:59 24:00 D A Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , 

sb s137,sb s141

XS

2142 2142 00:00 04:59 D A Lkö: 21,51, 57, sb s106 - 22, 52 , 

sb s137,sb s141

XM

2122 2122 23:20 05:20 D Delormråde 1 A Lkö: 21, sb s106 - sb s137, 87nmTi1,2

2135 2135 23:20 05:20 D Delormråde 1 A Lkö: 21, sb s106 - sb s137, 87nmTi

2142 2142 23:20 05:20 D Delormråde 1 A Lkö: 21, sb s106 - sb s137, 87nmTi

2122 2122 23:20 05:20 D Delområde 2 A Lkö: 51 - 65nmO3

2135 2135 23:20 05:20 D Delområde 2 A Lkö: 51 - 65nmO

2142 2142 23:20 05:20 D Delområde 2 A Lkö: 51 - 65nmO

2122 2122 23:20 05:20 D Delområde 3 A Lkö: 22, sb s141 - 32, 57nmTo

2135 2135 23:20 05:20 D Delområde 3 A Lkö: 22, sb s141 - 32, 57nmTo

2142 2142 23:20 05:20 D Delområde 3 A Lkö: 22, sb s141 - 32, 57nmTo

2122 2122 23:20 05:20 D Delområde 4 A Lkö: 23, sb s106 - sb s137, 52nmF1,2

2135 2135 23:20 05:20 D Delområde 4 A Lkö: 23, sb s106 - sb s137, 52nmF

2142 2142 23:20 05:20 D Delområde 4 A Lkö: 23, sb s106 - sb s137, 52nmF

Trafikpåverkan: 

Ett spår avstängt i taget

Stationsåtgärder 

Landskrona - uppgradering 

av plattform

330240

Övrigt

LKÖ 2145 2145 22:15 05:15 D Plattformsåtg A A-skydd: Lkö 33 - Lkö 64nmTo-nmS1

2146 2146 22:15 05:15 D Plattformsåtg A A-skydd: Lkö 33 - Lkö 64nmTi-nmL

2146 2146 22:15 05:15 D Plattformsåtg A A-skydd: Lkö 31 - Lkö 62nmS2

2147 2147 22:15 05:15 D Plattformsåtg A A-skydd: Lkö 31 - Lkö 62nmTi-nmS

2148 2148 22:15 05:15 D Plattformsåtg A A-skydd: Lkö 31 - Lkö 62nmTi

2148 2148 22:15 05:15 D Plattformsåtg A A-skydd: Lkö 32 - Lkö 61nmO-nmS3

2149 2149 22:15 05:15 D Plattformsåtg A A-skydd: Lkö 32 - Lkö 61nmTi-nmF



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

130 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

nmM trafikavbrott (Landskrona)-(Kävlinge)

nmTi,nmO,nmTo,nmF enkelspår (Landskrona)-

(Kävlinge)

Servicefönster/Underhåll  

Lkö - Kg

313945

Övrigt

(LKÖ) (KG) 2120 2120 22:00 24:00 D A Linjen Lkö - Kg XSNED,UP

P

2121 2121 00:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XM

2121 2121 22:00 24:00 D A Linjen Lkö - Kg XS

2122 2122 00:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XM

2133 2133 22:00 24:00 D A Linjen Lkö - Kg XS

2134 2134 00:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XM

2134 2134 22:00 24:00 D A Linjen Lkö - Kg XS

2135 2135 00:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XM

2141 2141 22:00 24:00 D A Linjen Lkö - Kg XS

2142 2142 00:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XM

2145 2145 22:00 24:00 D A Linjen Lkö - Kg XS

2146 2146 00:00 05:00 D A Linjen Lkö - Kg XM

2121 2121 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmOUPP

2122 2122 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmTo

2134 2134 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmO

2135 2135 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmTo

2142 2142 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmTo

2146 2146 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmTi

2121 2121 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmTiNED

2122 2122 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmF

2134 2134 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmTi

2135 2135 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmF

2142 2142 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmF

2146 2146 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmO

2127 2127 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmTo

2127 2127 23:20 05:20 D A Linjen Lkö - Kg XnmFUPP

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Kävlinge-Flädie, Kävlinge-(Lund), 

Kävlinge-(Teckomatorp), Kävlinge-(Landskrona Ö)

Objektet forstätter till Söndag 05:30 (T22 objekt 

333719)

Inläsning av ställverk, 

Kävlinge

318184

Övrigt

KG 2149 2149 02:30 24:00 H Trafikstopp, 

inkoppling

A D-skydd: Kg 23,21,51 - Kg 24, 22, 

52

XLAlla

Trafikpåverkan: Ingen möjlighet för avstigande eller 

påstigande på sp 4-5 under hela perioden - dvs 

3veckor. 

Möjlighet för genomgående trafik finns.

Hissbyte, Kävlinge spår 4-5326555

Övrigt

KG 2126 2128 01:30 05:00 D Hissbyte sp4-5 A A-skydd: Kg 25 - Kg 54M-S4,5

Trafikpåverkan: Ingen möjlighet för avstigande eller 

påstigande på sp2-3 under hela perioden - dvs 

3veckor. 

Möjlighet för genomgående trafik finns.

Hissbyte, Kävlinge spår 2-3326559

Övrigt

KG 2129 2131 01:30 05:00 D Hissbyte sp2-3 A A-skydd: Kg 30,32 - Kg 57,63M-S2,3



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

131 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Västkustbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

nmM trafikavbrott (Kävlinge)-(Lund)

nmTo,nmF enkelspår (Kävlinge)-Lund)

Servicefönster/Underhåll  

Kg - Lu

314082

Övrigt

(KG) (LU) 2120 2120 22:00 24:00 D A Linjen Kg - Lu XSNED,UP

P

2121 2121 00:00 05:00 D A Linjen Kg - Lu XM

2133 2133 22:00 24:00 D A Linjen Kg - Lu XS

2134 2134 00:00 05:00 D A Linjen Kg - Lu XM

2145 2145 22:00 24:00 D A Linjen Kg - Lu XS

2146 2146 00:00 05:00 D A Linjen Kg - Lu XM

2121 2121 23:10 05:25 D A Linjen Kg - Lu XnmFUPP

2134 2134 23:10 05:25 D A Linjen Kg - Lu XnmF

2146 2146 23:10 05:25 D A Linjen Kg - Lu XnmTo

2121 2121 23:10 05:25 D A Linjen Kg - Lu XnmToNED

2134 2134 23:10 05:25 D A Linjen Kg - Lu XnmTo

2146 2146 23:10 05:25 D A Linjen Kg - Lu XnmF

2128 2128 23:10 05:25 D A Linjen Kg - Lu XnmTo

2128 2128 23:10 05:25 D A Linjen Kg - Lu XnmFUPP



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

132 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Ystadbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Lockarp-Skabersjö

samma tider som obj 316959, vid trafikavbrott

övriga tider tågfri tid

Oxie: Arbeten på 

plattformar

328349

Övrigt

LRP SAÖ 2119 2119 00:30 04:55 D Plattformsåtg A A-skydd: M 587,525 - Saö 32,34TiOE

2119 2119 00:30 05:55 D Plattformsåtg A A-skydd: M 587,525 - Saö 32,34To

2119 2119 00:00 04:55 D Plattformsåtg A A-skydd: M 587,525 - Saö 32,34F

2119 2119 02:15 05:55 D Plattformsåtg A A-skydd: M 587,525 - Saö 32,34L

2119 2119 02:15 05:55 D Plattformsåtg A A-skydd: M 587,525 - Saö 32,34S

2120 2120 00:00 04:55 D Plattformsåtg A A-skydd: M 587,525 - Saö 32,34M

2120 2120 00:30 04:55 D Plattformsåtg A A-skydd: M 587,525 - Saö 32,34Ti-F

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Lockarp-Ystad

Banarbetshelg, Underhåll 

D-skydd

316959

Övrigt

LRP (Y) 2118 2118 14:10 24:00 H A M 558, 505 - Y 201LSE

2119 2119 00:00 04:15 D A M 558, 505 - Y 201M

2133 2133 14:10 24:00 H A M 558, 505 - Y 201LS

2134 2134 00:00 04:15 D A M 558, 505 - Y 201M

2143 2143 14:10 24:00 H A M 558, 505 - Y 201LS

2144 2144 00:00 04:15 D A M 558, 505 - Y 201M

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Lockarp-Ystad

Banarbetsnätter M - To317572

Övrigt

(LRP) (Y) 2053 2124 01:02 04:25 D A M: 504 - Y 201M-ToE

2125 2125 01:02 04:25 D A M: 504 - Y 201M-O

2126 2148 01:02 04:25 D A M: 504 - Y 201M-To

Trafikpåverkan: 

Begränsad Kapacitet, Ingen mötesmöjlighet

Tillgänglighetsanpassning och uppgradering av 

stationsmiljön i Skurup.

Skurup, stationsåtgärder328631

Övrigt

SRP 2129 2129 00:00 24:00 H Plattformsarbe

ten

A A-skydd: Srp 34 - 33LS1

2130 2130 00:00 01:00 D Plattformsarbe

ten

A A-skydd: Srp 34 - 33M-To

2130 2130 04:30 24:00 D Plattformsarbe

ten

A A-skydd: Srp 34 - 33M-To

2130 2130 00:00 24:00 H Plattformsarbe

ten

A A-skydd: Srp 34 - 33F-S

2131 2131 00:00 24:00 H Plattformsarbe

ten

A A-skydd: Srp 32 - 31LS2

2132 2132 00:00 01:00 D Plattformsarbe

ten

A A-skydd: Srp 32 - 31M-To

2132 2132 04:30 24:00 D Plattformsarbe

ten

A A-skydd: Srp 32 - 31M-To

2132 2132 00:00 24:00 H Plattformsarbe

ten

A A-skydd: Srp 32 - 31F-S

Trafikpåverkan:

Trafikavbrott Vilhelmsborg - Simrishamn

Ystad 

bangårdsombyggnad/Mötes

station Gärsnäs

314123

Övrigt

VLB SI 2144 2148 00:00 24:00 H Trafikstopp A D-skydd: Vlb 22 - Si sb2, sb3 XM-SE Y 1-4, 

Köp 1-2, 

Tli 1-2, 

Gss 1 Si 

1-2

2149 2149 00:00 24:00 H Trafikstopp A D-skydd: Vlb 22 - Si sb 2, sb3 XM-L

Trafikpåverkan:

Avstängt spår 41

Ystad bangård sp41314130

Övrigt

Y 2051 2148 00:00 24:00 H A A-skydd: Hfp vx 30 - stoppbock i 

sp41

M-S41

2149 2149 00:00 24:00 H A A-skydd: Hfp vx 30 - stoppbock i 

sp41

M-L



Revisionsperiod 3 Södra
20-12-01  15:31:20Datum:

133 (135)

Handläggare:

Sida:

Jan Davidsson

Arbetsskiktet

BUP

Södra Vecka : 2117 2150Ystadbanan

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Lockarp-Ystad

Banarbetshelger Ystad 

driftplats, riktning mot 

Lockarp.

317063

Övrigt

Y 2118 2118 14:10 24:00 H A Y201-Y252, 256 XLS3,4

2119 2119 00:00 04:15 D A Y201-Y252, 256 XM

2133 2133 14:10 24:00 H A Y201-Y252, 256 XLS

2134 2134 00:00 04:15 D A Y201-Y252, 256 XM

2143 2143 14:10 24:00 H A Y201-Y252, 256 XLS

2144 2144 00:00 04:15 D A Y201-Y252, 256 XM

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Ystad-Simrishamn

Banarbetshelger Ystad 

driftplats, riktning mot 

Simrishamn

317067

Övrigt

Y 2121 2121 01:30 24:00 D A Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, 

vx 19 - sb 101a, Y 202

XLS1,2,10,11

2122 2122 00:00 04:15 D A Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, 

vx 19 - sb 101a, Y 202

XM

2135 2135 01:30 24:00 D A Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, 

vx 19 - sb 101a, Y 202

XLS

2136 2136 00:00 04:15 D A Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, 

vx 19 - sb 101a, Y 202

XM

2147 2147 01:30 24:00 D A Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, 

vx 19 - sb 101a, Y 202

XLS

2148 2148 00:00 04:15 D A Y 241,245,255 sb s5,sb s7, sb s8, 

vx 19 - sb 101a, Y 202

XM

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Ystad-Simrishamn

Banarbetshelg Underhåll, 

D-skydd

317025

Övrigt

(Y) SI 2121 2121 01:30 24:00 H A Y 202 - Si sb3, sb2, gt11LSE

2122 2122 00:00 04:15 H A Y 202 - Si sb3, sb2, gt11M

2135 2135 01:30 24:00 H A Y 202 - Si sb3, sb2, gt11LS

2136 2136 00:00 04:15 H A Y 202 - Si sb3, sb2, gt11M

2147 2147 01:30 24:00 H A Y 202 - Si sb3, sb2, gt11LS

2148 2148 00:00 04:15 H A Y 202 - Si sb3, sb2, gt11M

Trafikpåverkan: 

Trafikavbrott Ystad - Simrishamn

Banarbetsnätter Ti - To317576

Övrigt

(Y) SI 2053 2124 01:35 04:45 D A Y: 202 -- Si stoppbockarTi-ToE

2125 2125 01:35 04:45 D A Y: 202 -- Si stoppbockarTiO

2126 2149 01:35 04:45 D A Y: 202 -- Si stoppbockarTi-To
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Södra Vecka : 2117 2150Älmhult - Olofström

AnmärkningarAvSplösBegränsningspkt/

Ha-nedsättning

PåvDetaljH/DKl tiKl frDagarV tiV frSpBeskrivningEspdTillFranObj /

Kls

 H/D: H = Hel sammanhängande tid mer än 24 h D = Delad tid återkommande enligt dagangivelse Påverkan: A = Avstängt spår B = Begränsad framkomlighet H = Hastighetsnedsättning

Trafikpåverkan: trafikavbrott (Älmhult) - OlofströmÄlmhult-Olofström: Spår 

och spårväxelbyte

313641

Övrigt

(ÄH) OF 2129 2130 00:00 24:00 H Trafikstopp, 

Spårbyte

A D-skydd1: Äh 54 – Of 1/1; 

D-skydd2:  Of 1/1 – stoppbock s1, 

stoppbock s2

TM-SE 1,2,3

2131 2131 00:00 24:00 H Trafikstopp, 

Spårbyte

A D-skydd1: Äh 54 – Of 1/1; 

D-skydd2:  Of 1/1 – stoppbock s1, 

stoppbock s2

M-To
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