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Beslut punkt 16 Dalabanan  

Beslut 
 Arbetet på Dalabanan sträckan Avesta Krylbo-Uppsala ska genomföras 

under tre år som planerat och att ha sammanhängande avstängningar 

som undviker Mälarbanans sommaravstängningar. Mer detaljerad 

tidsplan framkommer i bilaga I. 

 Under 2025 när arbeten i Heby genomförs bör inkoppling ske under 

v29 för att sedan sträva efter att öppna upp sträckan Morgongåva-

Heby så snart det är möjligt för projektet. OBS detta innebär viss 

samtidig avstängning med Mälarbanan. 

 En förutsättning för att få till en bra trafik när Sala-Avesta Krylbo är 

stängt är att Ängelsberg-Snyten kan hantera ersättningstrafik. Där 

pågår ett projekt för att få genomfört en upprustning under 2022 så att 

inte dagens begränsningar kvarstår. Det är viktigt att det blir 

genomfört. En viss reducering av företrädesvis regionaltrafiken 

kommer fortfarande behövas. 

 

Bakgrund 
Dalabanan var med i punkt 16 information X-35 för T24 som publicerades på 

Trafikverket.se i januari 2021. I publiceringen så angavs det att det var 

planerat med trafikavbrott på 10 veckor/år under några år. På detta kom det 

in synpunkter och önskemål om att delta i en punkt 16-utredning.  

Projektet började därefter att titta på olika alternativ för genomförande och 

Trafikverket förde en dialog med de som hade synpunkter genom möte och 

mejlkonversationer. Alternativen som studerades var främst olika 

kombinationer av helgavstängningar tillsammans med längre trafikavbrott, 

utan helgavstängningar och sammanslagning av arbetena som låg olika år. 

Alternativ med disptider ansågs av projektet vara en ohållbar lösning för det 

här projektet och utifrån erfarenhet av andra punkt 16-utredningar med 

liknande trafikala förutsättningar där disptider har varit ett alternativ som 

sedan förkastats gjordes ingen djupare analys av detta i det här projektet. 

Utredningens fokus blev istället till stor grad runt det koordineringsproblem 

som finns tillsammans med flera andra stora projekt i området och på att 
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hålla ihop arbetet till en sammanhängande avstängning istället för en 

kombination av helger och hela veckoavstängningar.  

För mer information se Underlag punkt 16 Dalabanan  

Föredragande, samråd och sakgranskning 
Utredningen har genomförts med berörda verksamhetsområden på 

Trafikverket och beslutet har förankrats i Styrgrupp TPÅ. Externt så har 

dialogen skett med Hector Rail, SJ och Mälardalstrafik. Mälardalstrafik har 

också haft en intern dialog med Region Uppsala. 

 

 

------------------------------------------------ 

Kalander Lennart, PLnp 

 

 

Ovanstående textfält är endast avsett att läsas digitalt och får ej tas bort. Det innehåller uppgifter 

från sidhuvudet och gör att dokumentets egenskaper blir tillgängliga enligt Lag (2018:1937) om 

tillgänglighet till digital offentlig service. 

Dokumentegenskaper, Ärendenummer TRV 2021/5457, Motpartens ärendenummer [Motpartens ärendenummer], Dokumentdatum 2021-12-13, Beslutat av Kalander Lennart, PLnp Dokumenttyp 
BESLUT 
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Bilaga I: Alternativ 

 

Vecka 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

2024

MB PåskPåsk L M

Sala-Avesta Krylbo Alt till möte

Sala-Avesta Krylbo Alt utan helg

Morgongåva-Avesta Krylbo Alt 2024

2025

MB PåskPåsk L M

Morgongåva-Avesta Krylbo Alt 2025

Sala-Morgongåva Alt sommar

Sala-Morgongåva Alt efter MB

Sala-Morgongåva Alt efter MB utan helg

Sala-Morgongåva inkl Heby Heby v29 + 7v totalt

Sala-Morgongåva inkl Heby Heby v29 + 8v totalt

Heby

2026

MB PåskPåsk L M

Uppsala N-Morgongåva Alt till möte

Uppsala N-Morgongåva Alt 1 efter mötet

Alt helger sen höst

Uppsala N-Morgongåva Alt inga helger höst

Helgavstängning Mälarbanans helgavstängningar Rekommenderat alternativ

Veckoavstängning Mälarbanans veckoavstängning

2024

2025

2026
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